

ANEXO III - Lista de Obras Aprovadas com valor final aprovado

Prioridade	Descrição Obra	Valor aprovado (R\$) (Data-Base - out/2014)	Data Inicio	Data Final
5ª	OAE MIRINGUAVA NORTE, km 617+950, BR 376/PR Extensão: 30m, 2 faixas	925.083,21	22.12.2016	22.08.2017
6ª	OAE MIRINGUAVA SUL, km 617+950, BR 376/PR Extensão: 30m, 2 faixas	959.615,94	28.12.2016	28.10.2017
1ª	OAE BELA CRUZ - MARGINAL NORTE - km 147+200, BR 101/SC Extensão: 25,7m, 2 faixas	1.341.272,11	14.07.2017	14.07.2018
4ª	CAIXA DE ESCAPE, km 667+300, BR-376/PR	15.234.371,56	26.11.2018	26.05.2019
7ª	OAE CANAL ITAJAÍ MIRIM, Marginal Norte, km 119+510, BR-101/SC	6.249.461,48	26.11.2018	25.11.2019
2ª	OAE RIO CAMBORIÚ, Marginal Norte, km 135+300, BR-101/SC	16.113.882,40	26.11.2018	25.11.2020
TOTAL		40.823.686,70		