

**ANEXO II- Lista de Obras Aprovadas com Valor Estimado**

Prioridade	Descrição Obra	Valor estimado (R\$)	Valor estimado DUP (R\$)	Cronograma estimado de execução (ano)
1	Implantação de Passarela km 12+200 do Acesso	2.265.227,88	0,00	2º e 3º
2	Implantação de Passarela km 324+500.	2.265.228,88	0,00	2º e 3º
3	Implantação de Passarela km 461+800	2.265.227,88	0,00	2º e 3º
4	Implantação de Passarela km 292+900	2.265.229,88	0,00	2º e 3º
5	Implantação de Passarela km 366	2.265.228,88	0,00	2º e 3º
6	Prolongamento de Passarela km 275+800	352.124,55	0,00	2º
7	Implantação de área de escape km 353	2.111.511,28	0,00	3º
8	Dispositivo de retorno km 352	5.300.000,00	0,00	2º e 3º
9	Dispositivo de retorno km 351+501	10.600.000,00	0,00	3º e 4º
<b>TOTAL</b>		<b>29.689.779,23</b>		

Data-base 2014