

Anexo III - Lista de Obras Aprovadas com Valor Final Aprovado				
Prioridade	Obras	Valor Final (R\$) - (Data-Base maio/95)	Data de Início	Data Final
1	Implantação de Passarela - km 207+500 da BR-116/RJ	R\$ 348.788,67	15/10/2018	13/04/2019
2	Implantação de Passarela - km 86+300 da BR-116/SP	R\$ 592.416,48	15/10/2018	12/06/2019
3	Implantação de Passarela - km 195+500 da BR-116/SP	R\$ 380.184,97	15/10/2018	13/04/2019
4	Implanação de Passarela - km 196+900 da BR-116/SP	R\$ 518.067,83	15/10/2018	12/06/2019
Total		R\$ 1.839.457,95		