

Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias – Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária
SC ES, Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Pob 08, Brasília – DF, CEP 70.200-003.
Fone: (61) 3410.1741

Nota Técnica nº 011 /2015/GEINV/SUINF

Postos de pesagem veicular – análise
da retirada das Balanças Móveis do
PER.

Brasília, 03 de fevereiro de 2015.

Introdução

1. Por meio da presente Nota Técnica apresenta-se a análise da retirada da obrigação, por parte das Concessionárias, de implantação, operação e conservação das Bases de Pesagem Móvel.
2. Este assunto é motivado pelas diversas propostas apresentadas pelas Concessionárias de troca das obrigações de implantação de Postos de Pesagem Móvel (PPM) por Postos de Pesagem Fixa (PPF) e pela Nota Técnica 060/SUINF/2014, de 21/02/2014, que objetivou avaliar a sistemática de pesagem de veículos e a efetividade do modelo adotado nas rodovias federais concedidas.
3. Na Nota Técnica acima referida foram considerados os apontamentos e recomendações da CGU – Controladoria Geral da União e do TCU – Tribunal de Contas da União acerca do tema, em especial o Acórdão TCU nº 603, publicado no DOU do dia 20/03/2013, referente a Auditoria Operacional que contém a avaliação da sistemática de pesagem de veículos adotada nas rodovias federais brasileiras e aborda as deficiências no sistema nacional de pesagem de veículos, além da tendência mundial para a fiscalização do excesso de peso.
4. Nesta presente Nota Técnica iremos tratar das Concessionárias da 2ª etapa de Concessões, além da Eco101 (3ª etapa), que têm a obrigação de instalar as PPM's, mas até o momento não executaram o serviço.

Análise

5. Em 08.11.2012, por meio do memorando nº 598/2012/GEINV/SUINF e com o objetivo de tornar mais eficiente o controle de pesagem da rodovia, foi solicitado estudos para as Concessionárias para a substituição dos postos de pesagem móveis

SC
AP *4*

previstos nos Contratos de Concessão e ainda não implantados por um quantitativo de postos de pesagem fixa, considerando um estudo técnico, o mínimo impacto tarifário e a maior eficiência do referido sistema, e com isso a implantação dos PPM's foi suspensa pela ANTT.

6. Em função da suspensão da implantação desse sistema, sua execução foi sendo postergada para os anos subsequentes no cronograma de investimento das Concessionárias e sendo efetuado o devido reequilíbrio contratual, com a consequente redução das Tarifas Básicas de pedágio.

7. A Nota Técnica nº 060/SUINF/2014, de 21/02/2014, fez uma avaliação da sistemática de pesagem de veículos e a efetividade do modelo adotado nas rodovias federais concedidas. Também apresentou os custos de implantação e operação de postos de pesagem.

8. Segundo a referida Nota Técnica:

IV – POSTOS DE PESAGEM MÓVEIS

Os postos de pesagem fixos, devido a suas peculiaridades técnicas, são a base da fiscalização de peso dos veículos, enquanto as balanças móveis são utilizadas como apoio operacional em operações surpresa ou em cobertura de eventuais fugas dos postos fixos.

A operação dos postos móveis se dá mediante o uso de balanças portáteis, destinadas ao controle de peso, além de pesagens estatísticas. Embora demande infraestrutura simplificada e possua custos de implantação relativamente baixos, quando comparados com os custos das balanças fixas, elas não têm demonstrado eficiência na sua função de controlar o peso dos veículos de carga.

Sua baixa efetividade se deve principalmente aos seguintes fatores:

- *Não comportam área de remanejamento e transbordo de carga;*
- *Não apresentam boas condições de segurança, pois não contam com o apoio dos postos da Polícia Rodoviária Federal;*
- *Não possuem base física para dar suporte aos agentes de trânsito para que possam permanecer no local durante 24 horas por dia, todos os dias do ano;*
- *Possuem capacidade de operação limitada onde há fluxo intenso de veículos comerciais, justamente onde há maior necessidade de aferição;*
- *Apresentam capacidade de operação restrita;*

- Dificilmente conseguem operar por mais de 4 a 6 horas por dia.

Quanto aos custos de implantação das balanças móveis, embora, comparativamente, sejam mais baixos que os das balanças fixas, ainda assim são significativos.

9. Segundo esta Nota Técnica, quanto aos postos de pesagem móvel, dos 71 originalmente previstos, apenas 9 estão operando, 60 não foram implantados e dois não estão operando devido à carência de fiscais.

10. Uma das conclusões da Nota Técnica acima referida sugere a retirada do PER da obrigação das Concessionárias de implantar e operar os postos de pesagem móveis:

"Sendo assim, com relação aos postos de pesagem móveis, devido à sua baixa eficiência no combate aos veículos que trafegam com excesso de carga, aos seus altos custos operacionais, à falta de servidores da Agencia para operá-los e à falta de segurança nesses postos, sugerimos que a obrigação das concessionárias de implantar e operar os postos de pesagem móveis seja retirada do PER."

11. Abaixo relacionamos as quantidades de balanças existentes originalmente nas obrigações das Concessionárias, bem como as propostas apresentadas pelas mesmas e a situação atual dos Sistemas de Pesagem nas Concessões Rodoviárias.

Nas concessões da 3^a Etapa de Concessão – Fases I e III, não foi prevista a implantação de Postos de Pesagem Móvel, vez que já se reconhece a pouca efetividade deste modelo de pesagem. Este assunto já foi, inclusive, objeto de discussões com a Superintendência de Fiscalização – SUFIS, que já manifestou favorável à substituição de Postos de Pesagem Móvel previstos no PER por Postos de Pesagem Fixa, como, por exemplo, na Concessionária Transbrasiliana S/A e na Autopista Régis Bittencourt.

Quadro I - Sistema de Pesagem nas Concessões:

Concessionária	PER Original		Propostas Concessionárias		Situação PER Atual		Alterações ocorridas	
	Fixas Implantar/ Recuperar	Moveis Implantar	Fixas Implantar novas	Moveis	Fixas	Moveis	Fixas	Móveis
Autopista Fernão Dias	2	10	4	-3	6	3	4	-7
Autopista Fluminense	1	6	1	-6	2	6	1	0
Autopista Litoral Sul	2	8	2	-8	4	8	2	0
Autopista Planalto Sul	2	8	2	-8	2	8	0	0
Autopista Régis Bittencourt	2	8	2	-8	2	8	0	0
Rodovia do Aço	2	4	1	-3	2	4	0	0
Transbrasiliana Concessionária de Rodovia			6	2	0	6	0	0

ViaBahia Concessionária de Rodovias	4	3		-3	4	3	0	0
Eco101 -Concessionária de Rodovias	4	2 cj		-2	4	2	0	0

12. Podemos observar que, com relação à Autopista Fernão Dias, pelo PER original, a Concessionária deveria recuperar 2 postos de pesagem fixos (PPF) e implantar 10 postos de pesagem móveis (PPM). Os 2 PPF foram recuperados, porém, os 10 PPM não foram implantados. Posteriormente, a Agência aprovou a substituição da implantação de 7 PPM pela implantação de mais 4 PPF, permanecendo a obrigação de implantar 3 PPM do PER original.

13. Quanto à Autopista Fluminense, no PER original constava que a concessionária deveria recuperar 1 PPF e implantar 6 PPM. A concessionária propôs a substituição da implantação dos 6 PPM pela implantação de mais 1 PPF. A implantação desse PPF foi incluída no PER.

14. No que se refere à Autopista Litoral Sul e à Autopista Planalto Sul, no PER original dessas concessionárias constavam que deveriam recuperar 2 PPF e implantar 8 PPM, cada. Todos os PPF foram recuperados, porém, os 8 PPM não foram implantados. A ANTT aprovou os estudos referentes proposta de troca, mas incluiu no PER apenas 2 PPF da Litoral Sul, que estão em processo de implantação. Os PPM não foram retirados e os 2 novos PPM da Autopista Planalto não foram incluídos no PER, no aguardo de orientação quanto ao assunto.

15. Quanto à Autopista Régis Bittencourt, no PER original constava que a concessionária deveria recuperar 2 PPF e implantar 8 PPM. Os 2 PPF foram recuperados, porém, os 8 PPM não foram implantados. A concessionária propôs a substituição da implantação dos 8 PPM pela implantação de mais 2 PPF. A proposta está sendo analisada pela Agência.

16. Com relação à Rodovia do Aço, no PER original constava que a concessionária deveria recuperar 2 PPF e implantar 4 PPM. Os 2 PPF foram recuperados, porém, os 4 PPM não foram implantados. A concessionária propôs a substituição da implantação de 3 PPM pela implantação de mais 1 PPF, permanecendo a obrigação de implantar 1 PPM do PER original. A proposta está sendo analisada pela Agência.

17. No que diz respeito à Transbrasiliana, no PER original não havia previsão para PPF, mas constava a obrigação de implantar 6 PPM, que não foram implantados. A concessionária propôs a substituição da implantação dos 6 PPM pela implantação de 2 PPF. A proposta está sendo analisada pela Agência.

18. Quanto à VIABAHIA, no PER original constava que a concessionária deveria recuperar 4 PPF e implantar 3 PPM. Como os 4 PPF não existiam, a concessionária propôs a implantação de 4 PPF, permanecendo a obrigação de implantar os 3 PPM do PER original.

19. No que se refere à ECO101, consta no PER original a obrigação de recuperar 4 PPF e implantar 2 PPM. Como a concessão é recente, as obrigações ainda não foram cumpridas.

20. No Caso da Fernão Dias e Litoral Sul, as propostas das Concessionárias com relação à implantação de novos PPF foram aceitas e as obrigações incorporados ao PER, mas os PPM não foram retirados do PER, no aguardo de orientação sobre o assunto.

21. No Caso da Concessionária Planalto Sul, a proposta de implantação de novos PPF foi aceita, mas as obrigações não foram incorporados ao PER, assim como os PPM não foram retirados, no aguardo de orientação sobre o assunto.

22. Quanto às Concessionárias Fluminense, Regis Bittencourt, Rodovia do Aço e Transbrasiliana, todas propuseram a implantação de novos PPF e a retirada dos PPM, estudos que estão em análise na ANTT.

23. Por fim, o Memorando nº 113/2014/GAB, de 29.10.14, decidiu que apenas as PPF previstas nos Programas de Exploração das Rodovias das Concessionárias deverão ser implantadas, e que permanece a necessidade de definição quanto à inclusão de novos PPF nos contratos.

Conclusão

24. As propostas das Concessionárias passam, em sua grande maioria, na retirada dos PPM previstos. Assim, verificada sua ineficiência, não há porque onerar os usuários com a previsão da implantação de um sistema que não será implementado.

25. Com o exposto acima, considerando que os PPM (balanças móveis) funcionam apenas algumas horas por dia, não operam todos os dias da semana, não são eficientes para controlar o excesso de peso dos veículos nas rodovias, seu custo operacional é alto e com baixa eficiência no combate aos veículos que trafegam com excesso de carga, a falta de servidores da Agencia para operá-los e a falta de segurança nesses postos, podemos concluir pela falta de necessidade de implantação dos mesmos nas rodovias Concedidas.

26. Considerando também que nos casos onde as Concessionárias solicitaram melhorias no seu Sistema de Pesagem, a solução não passava pela utilização dessas PPM e sim, pela inclusão de novos PPF.

27. Considerando que, em alguns casos, a ANTT aceitou a inclusão de novos PPF nas Concessões para melhoria do Sistema de Pesagem, sem que fosse alterado o quantitativo de PPM, permanecendo, estes últimos equipamentos, no PER, por estar sendo aguardada orientação sobre o assunto. JC

28. Sendo assim, submete-se à apreciação superior a proposta de retirada, nos Programas de Exploração de Rodovias - PER das

Concessionárias da 2^a etapa de Concessões, além da Eco101 (3^a etapa), dos valores referentes a instalação, operação e conservação das Praças de Pesagem Móveis, do modo como foram concebidas e que não foram instaladas até o momento, conforme apresentado em anexo nesta Nota Técnica e a consequente alteração do texto do PER, ajustado conforme a retirada dessa obrigação.

29. Propõe-se também que sejam continuadas as análises das propostas de melhorias dos Sistemas de Pesagem com a inclusão de novos Postos de Pesagem Fixos.

Anexo
Cronograma Físico-Financeiro das Concessionárias.

Autopista Fluminense

Cronograma físico-financeiro item 6.5.1.2 Implantação das Edificações - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)								
	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente (ord + Marg.)	3.780.000,00	-	-	-	-	-	-	3.780.000,00
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	0,00	-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extra- Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cronograma físico-financeiro item 6.5.4.1.2 Operação - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)								
	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	5.881.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.720,00
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	317.520,00	317.520,00	317.520,00	317.520,00	317.520,00	317.520,00	317.520,00	317.520,00
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extra- Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma físico-financeiro item 6.5.4.2.2 Conservação - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)								
	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	123.428,52	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	-	-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	6.857,14	6.857,14	6.857,14	6.857,14	6.857,14	6.857,14	6.857,14	6.857,14
Proposta ANTT								
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao- Total	-	-	-	-	-	-	-	-

Autopista Fernão Dias

Cronograma físico-financeiro item 6.5.1.2 Implantação das Edificações - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)									
	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	
Cronograma Vigente (ord + Marg.)	1.701.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.701.000,00
Proposta ANTT									
Revisão extraordinária - Original	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao- Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cronograma físico-financeiro item 6.5.4.1.2 Operação - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)									
	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	
Cronograma Vigente	3.986.967,20		0,00	49.837,09	49.837,09	49.837,09	49.837,09	199.348,36	
Proposta ANTT									
Revisão extraordinária - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Revisão extraordinária - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	199.348,36	199.348,36	199.348,36	199.348,36	199.348,36	199.348,36	199.348,36	199.348,36
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao- Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma físico-financeiro item 6.5.4.2.2 Conservação - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	228.000,00	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	-	-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Total	-	-	-	-	-	-	-	-

Autopista Litoral Sul

Cronograma físico-financeiro item 6.5.1.2 Implantação das Edificações - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente (ord + Marg.)	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	0,00	-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cronograma físico-financeiro item 6.5.4.1.2 Operação - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	5.287.418,18		0,00	0,00	0,00	0,00	264.370,91	264.370,91
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	264.370,91	264.370,91	264.370,91	264.370,91	264.370,91	264.370,91	264.370,91	264.370,91
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma físico-financeiro item 6.5.4.2.2 Conservação - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	547.200,00	-	-	-	-	-	-	28.800,00
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	-	-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	...	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	...	28.800,00	28.800,00
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	...	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	...	-	-
Rev extrao - Total	-	-	-	-	-	-	...	-	-

Autopista Planalto Sul

Cronograma físico-financeiro item 6.5.1.2 Implantação das Edificações - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	4.200.000,00	-	-	-	-	-	-	4.200.000,00
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	0,00	-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cronograma físico-financeiro item 6.5.4.1.2 Operação - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	8.020.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	401.040,00	401.040,00
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	...	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	401.040,00	401.040,00	401.040,00	401.040,00	401.040,00	401.040,00	401.040,00	401.040,00
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma físico-financeiro item 6.5.4.2.2 Conservação - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	218.880,00	-	-	-	-	-	-	11.520,00
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	-	-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	...	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Total	-	-	-	-	-	-	-	-

Autopista Regis Bittencourt

Cronograma físico-financeiro item 6.5.1.2 Implantação das Edificações - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente (ord + Marg.)	5.600.000,00	-	-	-	-	-	-	5.600.000,00
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	0,00	-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cronograma físico-financeiro item 6.5.4.1.2 Operação - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)								
	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	4.893.392,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.716,36
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	264.370,91	264.370,91	264.370,91	264.370,91	264.370,91	264.370,91	264.370,91	264.370,91
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma físico-financeiro item 6.5.4.2.2 Conservação - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)								
	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	489.600,00	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	-	-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	-	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Total	-	-	-	-	-	-	-	-

Rodovia do Aço

Cronograma físico-financeiro item 6.5.1.2 Implantação das Edificações - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)								
	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente (ord + Marg.)	678.717,24	-	-	-	-	-	-	149.317,79
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	0,00	-	-	-	-	-	-	-

114

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	529.399,45	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Cronograma físico-financeiro item 6.5.2.2 Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Balança Móvel
(valores em R\$ - data base: julho/2007)**

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente (ord + Marg.)	292.950,00	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	0,00	-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	292.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Cronograma físico-financeiro item 6.5.3.2 Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas - Balança Móvel
(valores em R\$ - data base: julho/2007)**

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	775.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	21º ANO	22º ANO	23º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	0,00	292.950,00	0,00	0,00	0,00	292.950,00	0,00	0,00	0,00
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma físico-financeiro item 6.5.4.1.2 Operação - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	3.807.319,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	108.780,55	217.561,10	217.561,10	217.561,10	217.561,10	217.561,10	217.561,10	217.561,10
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma físico-financeiro item 6.5.4.2.2 Conservação - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	52.312,50	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	-	-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	1.494,64	2.989,29	2.989,29	2.989,29	2.989,29	2.989,29	2.989,29	2.989,29
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Total	-	-	-	-	-	-	-	-

Transbrasiliiana

Cronograma físico-financeiro item 6.5.1.2 Implantação das Edificações - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente (6.116.344,61	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	0,00	-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	6.116.344,61	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Cronograma físico-financeiro item 6.5.2.2 Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Balança Móvel
(valores em R\$ - data base: julho/2007)**

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente (ord + Marg.)		-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original		-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal		-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total		-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	292.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extra- Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cronograma físico-financeiro item 6.5.2.2.A Conjunto de Balança Móvel incluindo Acessórios de Pista (valores em R\$ - data base: julho/2007)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente (ord + Marg.)	197.950,00	-	-	-	-	-	-	197.950,00
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	0,00	-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extra- Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cronograma físico-financeiro item 6.5.2.2.B Veículo de Transporte IVECO equip. e equipe (valores em R\$ - data base: julho/2007)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente (ord + Marg.)	95.000,00	-	-	-	-	-	-	95.000,00
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	0,00	-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extra- Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SC
M
Y

**Cronograma físico-financeiro item 6.5.3.2 Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas - Balança Móvel
(valores em R\$ - data base: julho/2007)**

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	775.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	0,00	0,00	0,00	292.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extra- Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	21º ANO	22º ANO	23º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	0,00	0,00	0,00	0,00	292.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extra- Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	395.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	0,00	0,00	0,00	197.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extra- Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	21º ANO	22º ANO	23º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	0,00	0,00	0,00	0,00	197.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extra- Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MM CF

Cronograma físico-financeiro item 6.5.3.2.B Veículo de Transporte IVECO equip. e equipe (valores em R\$ - data base: julho/2007)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extra- Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	21º ANO	22º ANO	23º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extra- Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma físico-financeiro item 6.5.4.1.2 Operação - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	5.189.890,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.267,31
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	280.534,61	280.534,61	280.534,61	280.534,61	280.534,61	280.534,61	280.534,61	280.534,61
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extra- Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma físico-financeiro item 6.5.4.2.2 Conservação - Balança Móvel (valores em R\$ - data base: julho/2007)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	63.065,58	-	-	-	-	-	-	1.704,48
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	-	-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	3.408,95	3.408,95	3.408,95	3.408,95	3.408,95	3.408,95	3.408,95	3.408,95
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extra- Total	-	-	-	-	-	-	-	-

ViaBahia

Cronograma físico-financeiro item 8.4.2.1 Implantação de Bases para Pesagem Móvel (valores em R\$ - data base: dez/2005)								
	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente (ord + Marg.)	1.696.422,13	-	-	-	-	-	1.696.422,13	-
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	0,00	-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extra- Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cronograma físico-financeiro item 8.4.2.2 Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas (valores em R\$ - data base: dez/2005)								
	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente (ord + Marg.)	386.133,96	-	-	-	-	-	386.133,96	-
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	0,00	-	-	-	-	-	-	-

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extra- Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cronograma físico-financeiro item 8.4.2.3 Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas (valores em R\$ - data base: dez/2005)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	452.073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.969,98
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	0,00	0,00	0,00	0,00	193.066,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extra- Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	21º ANO	22º ANO	23º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	32.969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	193.066,98	0,00	0,00	0,00
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extra- Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma físico-financeiro item 8.4.2.4.1 Operação (valores em R\$ - data base: dez/2005)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	17.097.779,31		0,00	0,00	0,00	0,00	854.888,97	854.888,97
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	854.888,97	854.888,97	854.888,97	854.888,97	854.888,97	854.888,97	854.888,97	854.888,97
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extra- Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma físico-financeiro item 8.4.2.4.2 Conservação (valores em R\$ - data base: dez/2005)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	528.213,40	-	-	-	-	-	26.410,67	26.410,67
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão extraordinária - Total	-	-	-	-	-	-	-	-

JC

Md

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	26.410,67	26.410,67	26.410,67	26.410,67	26.410,67	26.410,67	26.410,67	26.410,67
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Total	-	-	-	-	-	-	-	-

Eco101

Cronograma físico-financeiro item 8.11.2.1 Implantação de Bases para Pesagem Móvel (valores em R\$ - data base:)									
	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	
Cronograma Vigente (ord + Marg.)	296.997,97	296.997,97	-	-	-	-	-	-	
Proposta ANTT									
Revisão extraordinária - Original	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
Revisão extraordinária - Total	0,00	-	-	-	-	-	-	-	

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cronograma físico-financeiro item 8.11.1.2 Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas (valores em R\$ - data base:)									
	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	
Cronograma Vigente (ord + Marg.)	280.024,73	280.024,73	-	-	-	-	-	-	
Proposta ANTT									
Revisão extraordinária - Original	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
Revisão extraordinária - Total	0,00	-	-	-	-	-	-	-	

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Marginal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rev extrao - Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cronograma físico-financeiro Item 8.11.2.3 Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas (valores em R\$ - data base)

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	1.120.098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.024,73	0,00
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO
Cronograma Vigente	0,00	0,00	0,00	280.024,73	0,00	0,00	0,00	0,00	280.024,73
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extra- Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	21º ANO	22º ANO	23º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	0,00	0,00	0,00	0,00	280.024,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extra- Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total do Item	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO
Cronograma Vigente	2.160.836,34		86.433,45	86.433,45	86.433,45	86.433,45	86.433,45	86.433,45
Proposta ANTT								
Revisão extraordinária - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisão extraordinária - Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	24º ANO	25º ANO
Cronograma Vigente	86.433,45	86.433,45	86.433,45	86.433,45	86.433,45	86.433,45	86.433,45	86.433,45
Proposta ANTT									
Rev extrao - Original	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extrao - Marginal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rev extra- Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processos pesquisados: 50500.100179/2013/64, 50500.100099/2011-47, 50500.100102/2011-22, 50500.056314/2011-65 e 50500.020990/2009-86.