PROCESSO Nº 50500.225794/2016-25
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2016
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2016

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE VESTUÁRIOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES E O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI.

A **AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT**, entidade integrante da Administração Federal indireta, constituída nos termos da Lei nº. 10.233, de 05 de junho de 2001, situada no Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla, Pólo 8, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.898.488/0001-77, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Superintendente de Gestão, Senhor **EDUARDO JOSÉ MARRA**, [redacted] portador da Carteira de Identidade nº [redacted] expedida pela [redacted] e do CPF nº 051.155.426-50, nomeado pela Portaria nº 357 de 31 de agosto de 2016, publicada no DOU de 01 de setembro de 2016 e, de outro lado, o **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI**, doravante denominada **CONTRATADA**, inscrita no CNPJ/MF nº 03.806.360/0001-73, com sede na SIA Trecho 02, Lote 1130, Brasília/DF, CEP 71200-020, neste ato representada pelo Diretor Regional do SENAI, Senhor **MARCO ANTONIO AREIAS SECCO**, portador da Carteira de Identidade nº [redacted] e CPF nº 530.158.949-00, nomeado pela Portaria nº 02/2017/SENAI de 30 de março de 2017, acordam as partes em celebrar o presente instrumento, com base no art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes Cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo:

1.1 a alteração do item 4.1 da Cláusula Quarta do Contrato nº 035/2016, passando ao seguinte teor:

> ***"CLÁUSULA QUARTA - ENTREGA DOS PRODUTOS E SEU RECEBIMENTO***
>
> *4.1 O prazo final de entrega do objeto contratado será de 180 (cento e oitenta dias) dias corridos, **contados da data da primeira reunião realizada entre as partes para coleta de informações, conforme Anexo I – Cronograma Financeiro, do presente contrato,** com entregas parciais conforme cronograma a seguir:*
>
> *4.1.1 Entrega 1: Criação e desenvolvimento de produto – Prazo 60 dias corridos **contados da data da primeira reunião realizada entre as partes para coleta de informações, conforme Anexo I –***

SCE/SUL, Lote 10, Trecho 3, Projeto Orla, Pólo 8, Blocos A, C, E e G – Cep: 70200-003 – Brasília - DF
Fone: (61) 3410.1000 / 1001
www.antt.gov.br

Cronograma Financeiro, do presente contrato.

4.1.2 Entrega 2: Modelagem e Prototipagem – Prazo de 90 dias corridos a partir da conclusão da entrega 1.

4.1.3 Entrega 3: Descrição, Diagramação e entrega do Manual – Prazo de 30 dias corridos a partir da conclusão da Entrega 2."

1.2 a prorrogação do prazo de vigência do Contrato ora aditado, por mais 39 (trinta e nove dias), a partir de 1º de julho de 2017, exclusivamente para a conclusão das entregas previstas no Anexo I do Contrato, com encerramento previsto para 08 de agosto de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

2.1 O presente Termo Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

3.1 Permanecem inalteradas e ratificadas as demais Cláusulas e condições previstas no Contrato nº 035/2016, que não conflitarem com as disposições constantes do presente Termo.

E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Brasília, 07 de junho de 2017.

PELA CONTRATANTE:_____
EDUARDO JOSÉ MARRA
Superintendente de Gestão

PELA CONTRATADA:_____
MARCO ANTONIO AREIAS SECCO
Diretor Regional

TESTEMUNHAS:

_____
Nome *Antonia Leidiane M. Varão*
CPF CPF nº [redacted]
CI RG nº [redacted]

_____
Nome *Sirley Rodrigues Ramos*
CPF CPF nº [redacted]
CI RG nº [redacted]

SCE/SUL, Lote 10, Trecho 3, Projeto Orla, Pólo 8, Blocos A, C, E e G – Cep: 70200-003 – Brasília - DF
Fone: (61) 3410.1000 / 1001
www.antt.gov.br