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1. Em 09.02.2021, atendendo ao prazo estabelecido na Ordem Processual nº 13 e no e-mail 

do árbitro-presidente datado de 16.12.2020, a Swot Global Consulting submeteu ao Tribunal 

Arbitral o laudo técnico pericial de natureza econômico-financeira e engenharia referente a esta 

arbitragem.  

 

2. Em 19.04.2021, cumprindo com o determinado na Ordem Processual nº 14, as partes 

apresentaram suas manifestações sobre o laudo pericial, bem como pareceres de seus 

assistentes/corpo técnicos. 

 

3. A REQUERENTE pediu a complementação do trabalho técnico pela Swot Global 

Consulting, nos seguintes termos: “(i) no que toca a perícia econômica, analise detidamente a 

controvérsia como um todo, sem se limitar ao cálculo dos prejuízos suportados pela Requerente 

em virtude da aplicação indevida do Fator D; bem como, (ii) no que toca a perícia de 

engenharia, analise os custos e gastos efetivamente incorridos pela Requerente para a 

promoção das obras e reparos de reforço das OAE’s”1.  

 

4. Nesse sentido, a REQUERENTE formulou os seguintes quesitos suplementares: 

 

“• Perícia Econômico-Financeira 

Quesito elucidativo 1: Considerando o apresentado na Manifestação da Assistente Técnica da 

Requerente a respeito do Laudo Pericial inicial, avaliar se a Perícia mantém seu entendimento 

de que a escolha entre cenários se trata de tema exclusivamente jurídico ou se contém temas de 

natureza econômico-financeira e econômico-regulatória. Se o entendimento for pela segunda 

opção, qual o cenário elaborado pela Perícia que mantém as ‘condições efetivas da proposta’ 

e o equilíbrio econômico-financeiro conforme condições acordadas originalmente? Solicita-se 

à Sra. Perita que justifique sua resposta. 

Quesito elucidativo 2: Em atenção ao ‘Cenário 2’ do Laudo Pericial, queira a Perícia informar 

se, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro futuro do Contrato, quais medidas, além 

da quitação dos valores passados medidos pela Perícia, deverão ser promovidas a partir de 

agora? Em complementação, solicita-se à Perita que indique se a realização de dupla medição 

anual, até o encerramento de todas as obras associadas ao Fator D, ocorrendo também no mês 

de julho de cada ano, seria uma opção viável para tanto? 

Quesito elucidativo 3: Caso não sejam adotadas medidas para a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro, conforme questionado pelo quesito anterior, poderão ocorrer efeitos 

negativos sobre o equilíbrio econômico-financeiro derivados de perdas futuras? Solicita-se à 

Sra. Perita que justifique sua resposta. 

 
1 Cf. item 21 da manifestação da REQUERENTE de 19.03.2021. 
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• Perícia de Engenharia 

Quesito elucidativo 1: Solicita-se ao Sr. Perito que apresente nova estimativa de custos dos 

serviços para o reforço das obras de arte especiais indicadas em seu Laudo, retificada para o 

estado de Minas Gerais, devendo esta estimativa ser elaborada com todos custos unitários dos 

serviços considerando exclusivamente a base de referência SICRO/MG, verificando a 

equivalência correta com os serviços discriminados nos quantitativos do reforço (Anexo SW-

14), já considerados na planilha SW-17, e sobretudo, apresentando em anexo as respectivas 

composições analíticas dos custos dos serviços adotados, ou seja, o detalhamento da 

composição do custo unitário dos serviços que foram utilizados. 

Quesito elucidativo 2: Solicita-se ainda ao I. Perito, diante do quesito anterior, que seja 

verificado e considerado nas composições analíticas de custos unitários dos serviços, 

supracitadas, o valor referente ao custo unitário total de transporte de insumos, adotando o 

cálculo da DTM (distância média de transporte), uma vez que, algumas composições de custos 

unitários na base SICRO relacionam itens a serem transportados, todavia, o respectivo valor 

referente a este transporte depende da variável ‘DTM’ supracitada e não é computado nem 

somado ao custo unitário direto total do serviço. Isso ocorre, por exemplo, no custo unitário do 

serviço na base SICRO, código 1107900, utilizado nas planilhas do anexo SW-17, itens ‘6.11’ 

e ‘6.14.4’, conforme destacado na figura 1 abaixo: [...]” 

 

5. A REQUERIDA, por sua vez, requereu que o Tribunal Arbitral (i) desconsidere as 

conclusões periciais referentes à perícia de engenharia, “uma vez que presume verdadeiras 

questões jurídicas controversas e decorre de uma compreensão equivocada da realidade dos 

fatos”2; e (ii) considere apenas as conclusões alcançadas no “Cenário 1” da perícia econômico-

financeira. 

 

6. Considerando que ambas as partes se voltaram, mesmo que parcialmente, contra as 

conclusões alcançadas pela perita, inclusive mediante a apresentação de pareceres técnicos, e 

que a REQUERENTE ainda formulou quesitos suplementares, o Tribunal Arbitral resolve, por 

meio desta Ordem Processual, conceder prazo, até o dia 07 de maio de 2021, para que a Swot 

Global Consulting se manifeste a respeito. 

 

7. O Tribunal Arbitral reitera, no entanto, que a Swot Global Consulting não deverá 

adentrar no exame das questões jurídicas aventadas pelas partes em suas manifestações – v.g. 

interpretação de cláusulas contratuais –, dado que tal prerrogativa compete ao Tribunal Arbitral 

e será exercida por ocasião da prolação da sentença arbitral. 

 

 
2 Cf. item 69.a da manifestação da REQUERIDA de 19.04.2021. 
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8. A presente Ordem Processual é assinada unicamente pelo Presidente do Tribunal 

Arbitral, com a concordância dos coárbitros Carlos Alberto Carmona e Flávio Amaral Garcia. 

 

Sede do procedimento: Brasília 

7 de abril de 2021. 

 
SERGIO NELSON MANNHEIMER 

Árbitro Presidente 


