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A AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES — ANTT, na qualidade de Requerida
no procedimento arbitral em epigrafe, representada pelos integrantes da Advocacia-Geral
da Unido infra-assinados, vem apresentar a presente manifestacdo em atendimento a

Ordem Processual — OP n2 33, de 24 de outubro de 2023.

1. Por meio da OP n? 33, o Tribunal Arbitral enderegou questdes ainda pendentes,
com vistas ao encerramento da fase instrutéria do Procedimento. Em tal ocasido, dentre
outras providéncias, concedeu prazo a Requerente, até 13 de novembro de 2023, para se
manifestar sobre a acusacdo da Requerida de violacdo a “boa-fé processual”; apresentar
documentos relativos a atualizacdo do Processo Administrativo n2 50500.057622/2021-80;
e apresentar o Acérddo TCU n? 1593/2023, acompanhado de Voto e Relatdrio, proferido
pelo TCU em 2 de agosto de 2023 e para a Requerida, até 4 de dezembro de 2023, para

manifestar-se sobre os documentos juntados.

2. Por meio da “Peticdo 40 da Requerente — Manifestacdo em atencdo a OP n2 33"
e respectivos anexos a Requerente apresentou as manifestacdes e documentos relativos

aos pontos acima indicados.

3. Desta feita, também em atendimento a prazo concedido através da OP n2 33, a
Requerida vem, tempestivamente, apresentar consideragdes acerca das supramencionadas

manifestacdes e documentos juntados pela Requerente.

| . DA VIOLACAO A BOA-FE PROCESSUAL

4, Em tdpico denominado “Acusacdo descabida pela ANTT”, a Requerente volta a
apresentar argumentos infundados e ilacdes ja apresentados na Peticdo 37 que a levaram
a, de formaleviana, acusar a Requerida de violacdo a boa-fé processual por ocasido de dados

utilizados para a realizagdo de calculos constantes do documento RDA-267.

5. Para tanto, reafirma, inicialmente, que o documento RDA-267, a fim de

descaracterizar o suposto desequilibrio economico-financeiro experimentado pela
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Requerente em razao da Crise Econdmica, apresenta cenario que considera completamente
hipotético e irreal de “evolucdo econdémico-financeira” da ViaBahia, por ndo ter ocorrido na
realidade e por ter levado em consideracdo dados da receita global da Concessionadria, e ndo

apenas da receita advinda da Tarifa de Pedagio.

6. No ponto, volta a conferir destaque ao argumento de que os cdlculos realizados
deveriam se basear apenas e tdo somente na receita da Tarifa de Pedagio, mas que a
Requerida teria deliberadamente optado “por utilizar a rubrica errada das Demonstragdes
Financeiras da VIABAHIA para distorcer (e inflar) os numeros da Concessdo e apresentar ao

Tribunal Arbitral uma realidade que néo existe”.

7. Ocorre que tais alegac¢des ja foram afastadas de modo contundente na Peticdo

34 da Requerida, na qual, no que importa ao aqui aventado, restou demonstrado que:

v" O documento RDA-267 foi juntado para atualizar a evolu¢do econémico-
financeira da Requerente até o final do ano de 2021, bem como para
detalhar a projecdo do trafego no cendrio pessimista e no cenario base,
ambos referenciados no Plano de Negdcios da Concessionaria, a fim de

comparar o trafego real no trecho concedido verificado entre 2020 e 2021.

v' Os dados utilizados no RDA-267 foram obtidos a partir das demonstracdes
financeiras produzidas pela prdpria Requerente e disponiveis no sitio

eletronico da Comissdo de Valores Mobilidrios — CVM;

v' Conquanto a Requerente considera exclusivamente dados da “Receita de
pedagio”, a Requerida considera como “Receita de Bens e/ou Servigcos” a
“Receita liquida”, compreendida pelas “Receitas de Pedagio”, “Receitas
Acessorias” e “Receitas de Construcdo”, tratando-se, destarte, apenas de
divergéncia metodoldgica entre as partes, mas cujos dados utilizados por
uma ou por outra sdo de uma mesma fonte (demonstrativos financeiros),
ndo havendo se falar, portanto, em impropriedade técnica ou

desvirtuamento deliberado dos calculos por parte da Requerida;
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v

Independentemente da utilizacdo de dados de Receita Liquida ou apenas de
Receita de Pedagio, a conclusdo obtida no RDA-267, para o fim que tal
documento se presta, ndo seria alterada, qual seja, a demonstracdo de que
areceita arrecadada pela Requerente teria sido, sim, inevitavelmente maior
se a sua proposta comercial tivesse sido baseada em um desagio menos

agressivo ou menos otimista;

Ademais, a utilizagdo de um ou outro dado ndo altera a principal defesa da
Requerida para afastar o pleito de recomposi¢cdo de equilibrio econémico-
financeiro do contrato de concessdao em razdo da Crise Econdmica, qual
seja, a de que o trafego real ocorrido entre o 22 ano da concessao (inicio
da cobranca de pedagio) até o final do 132 ano da concessao foi superior
ao trafego projetado no cendrio pessimista constante do Plano de

Negdcios da Requerente;

Em mesmo sentido, que este mesmo trafego real foi inferior ao trafego
projetado no Fluxo de Caixa Original — FCO em apenas 16,34% (variagdo que,
a despeito de diminuta, engloba os efeitos da Pandemia de Covid-19,

passivel de recomposicdo);

Desta feita, resta assente que o total real de veiculos equivalentes esta
compreendido entre o “cendrio pessimista” e o trafego projetado no FCO

da Concessionaria.

8. Quanto ao ponto sobre a necessidade de se considerar a recomposicdo de

equilibrio no tocante aos efeitos da pandemia de Covid-19, mister informar uma

atualizagdo: por meio da recentemente publicada Deliberagao ANTT n2 231, de 24 de julho

de 2023, a ANTT aprovou a 122 Revisdo Ordinaria, a 152 Revisdo Extraordinaria e o reajuste

da Tarifa Basica de Pedagio — TBP da ViaBahia, que abrangeu a recomposicdo do equilibrio

econOmico-financeiro em razdo do grave impacto da pandemia de Covid-19 e das medidas

restritivas dela decorrentes.
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9. Conforme a andlise técnica promovida pela ANTT e que embasou a Deliberacao
ANTT n2 231/2023 e que podera ser juntada ao presente procedimento arbitral no caso de
o Tribunal julgar pertinente, a variacdo percentual aplicdvel foi obtida a partir da
metodologia prevista na Resolugdo ANTT n2 5.954/2021, o que levou a um incremento de

tarifa na ordem 0,36668% de sobre o Fluxo de Caixa Original — FCO.

10. Como resultado da aplicacdo da metodologia prevista na Resolugdao ANTT n@
5.954/2021, a ANTT promoveu o reequilibrio em favor da concessiondria de que
corresponde a uma perda de 3.983.242,93 veiculos equivalentes, que representam um
impacto negativo no trafego causado pela pandemia do coronavirus e que levaram a
recomposicdo de uma ordem de aproximadamente 20 milhdes de reais. A ViaBahia

guestiona a metodologia aplicada administrativamente.

11. Como salientado em outras manifestacdes da Requerida, esse reequilibrio
devera ser considerado para avaliar a variacdo de 16,34% entre o trafego real e o trafego
projetado no cenario base do Plano de Negdcios da VIABAHIA, apurada pela ANTT no RDA-
267.

12. A despeito de todos os esclarecimentos apresentados pela Requerida na
Peticdo 34, a Requerente continua a optar pela permanéncia na estratégia de tentar levar o
Tribunal Arbitral a erro, mediantes ilacdes e argumentos infundados que em nada

desabonam o teor e sentido das conclusdes obtidas no RDA-27.

13. No ponto, é de bom alvitre rememorar que o documento em questdo foi
produzido por servidores publicos que compdem o quadro da Requerida, altamente
técnicos e especializados em matéria regulatéria. Dessa forma, seja pelo prisma
constitucional — decorrente das exigéncias para investidura no cargo e a sua natureza
estavel (‘'exvi"doart. 37, Il e do art. 41, “caput’, da Constituicdo Federal de 1988) - ou, ainda,
com base nas normas estatutarias especificas sobre os servidores da Requerida, resta

evidente a autonomia com que atuam no presente procedimento.
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14. Para além dos argumentos infundados e ilagdes que ja havia apresentado
anteriormente, aqui abordados, a Requerente consigna, em conseguinte, elementos
adicionais que, tampouco, merecem guarida por absoluta inexisténcia de respaldo fatico,

técnico ou juridico.

15. Nesse sentido, aduz que a Requerida teria “confessado” que conhecia as
diferencas entre receitas globais e receita tarifaria, e que, intencionalmente, usou dados
nao relacionados com a receita de Tarifa de Pedagio para tratar do pedido da Crise
Econdmica e, que ao assim proceder, acabou por violar a boa-fé processual ao demonstrar

uma realidade inexistente ao Tribunal Arbitral.

16. Ora, conforme cabalmente demonstrado na Peticdo 34 da Requerida, aqui
rememorado em apertada sintese, tantos as “Receitas Globais” quanto as “Receitas
Tarifarias” constam de uma mesma fonte: os demonstrativos contdbeis produzidos pela
prépria Requerente. A utilizagdo de um ou de outro dado, para os fins dos calculos realizados
no documento RDA-267, diz respeito apenas a divergéncia metodoldgica que em nada altera

as conclusdes apresentadas no indigitado documento.

17. Desta feita, ndao havendo qualquer irregularidade ou impropriedade técnica na
utilizacdo das “Receitas Globais” para os fins dos calculos realizados no documento RDA-
267, ndo ha nada a ser “confessado”, mas, sim, apenas esclarecido, notadamente no que

concerne aos aspectos metodoldgicos utilizados no documento.

18. Em mesmo sentido, ndo ha que se falar que a Requerida, por meio do
documento RDA-267, estaria demonstrando uma “realidade inexistente” ao Tribunal
Arbitral, haja vista que os dados utilizados sdo todos reais e, repisa-se, apresentados pela

prépria Requerente em seus demonstrativos contabeis, de acesso publico e irrestrito.

19. A seguir, alega a Requerente que ndo “caracterizou falsamente” a informacao
da Requerida ou “omitiu convenientemente a natureza distinta das receitas”, pois teria

esclarecido em sua Peticdo 37 que as receitas eram distintas.
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20. Nota-se, destarte, mais uma tentativa atabalhoada de falsear a realidade, pois
a leitura perfunctéria da sua Peticdo 37 revela que, a todo instante, a Requerente busca
desqualificar o documento RDA-267 sob o argumento de que este se valeria de
“informacdes incorretas e/ou sem a devida rastreabilidade”, uma vez que “a receita
realmente auferida pela VIABAHIA foi menor do que a metade daquela indicada pela ANTT”,
sem, contudo, indicar que os valores apresentados pela Requerida constam dos mesmos
demonstrativos financeiros de que a Requerente extrai as receitas de peddgio, consideradas
por esta os dados “corretos”. Tal modus operandi da Requerente fica evidenciado dos §§ 25

e 26 de sua Peticao 37:

“25. Inclusive, cumpre ressaltar que, além de hipotéticas, as andlises trazidas no RDA-

267 sobre a receita tarifaria da VIABAHIA se baseiam em dados incorretos. A titulo de

exemplo, para o ano de 2013, a ANTT considerou que a receita da VIABAHIA seria RS
598.137,00, porém a demonstracao financeira para esse mesmo periodo indica receita

de pedégio de R$ 226.509,007 - a receita realmente auferida pela VIABAHIA foi menor

do que a metade daquela indicada pela ANTT!

26. Ou seja, qualquer calculo que seja realizado tomando como base os dados

apresentados pela ANTT estara majorado em quase o dobro se comparado ao dado

real. Esse conveniente “equivoco técnico” da ANTT viola a boa-fé processual, na medida
em que busca distorcer a percep¢ao do Tribunal Arbitral sobre a dimensdo do
desequilibrio econémico-financeiro que ja acomete a Concessdao — o que nao se deve

admitir.” (grifo nosso)

21. Diante disso, de se concluir no sentido de que a Requerente buscou sim alegar
que os dados apresentados pela Requerida no documento RDA-367 ndo possuiam qualquer
respaldo, o que revela que esta “caracterizou falsamente” a informacdo da Requerida e
“omitiu convenientemente a natureza distinta das receitas”, ja que, em nenhum momento,

esclareceu em sua Peticdo 37 que se tratavam apenas de receitas distintas.

22. Face o exposto, resta assente que a Requerente insiste em agir em violacdo a
boa-fé processual ao permanecer caracterizando falsamente a informacao utilizada pela

Requerida como incorreta, omitindo convenientemente a natureza distinta dos valores
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comparados e o fato de que a fonte da informacdo utilizada no documento RDA-267 é

exatamente a mesma utilizada pela Requerente.

Il. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A ATUALIZACAO DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO N° 50500.057622/2021-80

23. A Ordem Processual n? 33 autorizou a Requerente a apresentar, até 13 de
novembro de 2023, os “documentos consistentes na atualizacdo do Processo
Administrativo n? 50500. 057622/2021-80” desde 22 de julho de 2.022 e concedeu
prazo para a Requerida manifestar-se acerca dos documentos juntados pela

Requerente.

24, Na manifestacdo apresentada pela Requerente foi alegado que, além do
processo citado, os Processos de n° 50500.045500/2021-41, 50500.055501/2021-01,
50500.056483/2021-77, 50500.127307/2023-99 e 50500.303094/2023-16 tramitariam
conjuntamente e tratariam do pedido relativo ao PPVAR. Nesse sentido, a
concessiondria colacionou aos autos dez novos documentos (RTE-660 até RTE-670).
Sendo o RTE-660 o Processo Administrativo n2 50500. 057622/2021-80 e os demais,

conforme lista inserta na manifestacao, seriam:
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Name

Porfaria DG n® 74

Data

02032023

Descrigda

Institui Grupo de Trabalho com o objelive
de aluor no proposta de implantagdo cle
feste operacional para o fscalizacdo e
confrole de pess de wveicules em
movimente, por meio de sistama de
pasagem de veiculos em alla velocidode

Decumento

RTE-8&1

Paraeces n 53-2023-COR0OR.
GEEMG-SURCD-DIR

29530733

Aprasanta andlise de ercaments relerente
ao projele executive pora implementagio
da posto de pasogem velculor com agente
Ipcalizodo no km 489+300 pita sul da
Radavia BR-116/BA

RTE-442

Mota Técnica SEI W* 4139-
AEFGEGIR-SUROD-DIR-
ANTT

18407 2023

Aprasanta o posclonameanto técnico da
ANTT acerca dos diretizes atuals & futuras
para @ implementagde nes sistemas
redovigrios federols  concedides  dg
tecnologio High Speed Weigh in Moficn -
H3-WIM nos Postos de Pesagem Veicular
FiFvs exslentas & novios

Parecer n® QO0Z09-2023-PF-
ANTT-PGF-AGLU

21 /0872023

Parecer do Advococio Genal da Unido gue
informo a necessidode de fomulocdo de
Termo Adifivo aos contratos de concessdo
redovidrios para postergar o obrigacdo de
l do  de postos de 5
velevlar flxe:. obé que se conclua o
SondBox  regulatirio e possa oser
implementode o Sstemo HEWIM por
complelo

Oficio Cincular S5E1 n® 1795
WEFCOGIN-GEGIR-5URCD-
DIR-AMTT

24083023

Racomenda que as Concassiondrias gue
tenham inberssse no maténia do Porecer n®
OO0207 20 23/PF-ANTT-PGF-AGL, submelom
proposta de Termo Adifive oo Contrato de
Concessdo

Carta VB-GEC-2270-2023

2290F FI023

Conslderando a recomendacdo da ANTIT,
a VIABAHIA apresenta Proposta de Terme
Adifive go Contrate de Concessds. paro
postergor os obigogdes de mplantogoo
cler poslos de pesogem vesoulor liaos alé
e se conclua o SandBox Reguiatdio

RTE-664

Oficio Circular 5B N 2072-
2023 COGIP-GEGIR-SUROD-
DIR-AMTT

22007023

Conforme indicado no Oficio Circular SEI n®
17 R5- 2023 C0GIN-GEGIR-5URC D-DIR-AMTT,

informa gue prosseguirie com o proposta
d & Temo das

Concessiondrias que manifestarem
Interesse

Despacho SEln® 19136719

260073023

Encaminha o Carla VB-GEC-2270/2023,
dando cifncia d Gerdénoia de Gesldo de
Invastimentos Rodovidrios sobre o proposta
de Terma Adilive submelida pela VIABAHIA

Drezeciutiva ANTT da Proposio
e Adiitive

DBS11 F2023

Apresanla analise da ANTT acerca da
proposto ce Temno Adiliva subemelida pela
VIABAHLA & encaminha nova minuta pona
avaliogio do Concessiondnia

Carla VB-GEC-2690-2023

107411 2023

Aceite da VIABAHIA 9 minuta de Temmo
Adiliva revisha pesta ANTT, com ressalva a
respiesilo do elmsuda 71 para morlengao
da cldusua arbitral, conformes Confralo,
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25. De inicio, cumpre informar que, diferentemente dos Processos NUP n?
50500.057622/2021-80 (RDA-253/RTE-660), n? 50500.045500/2021-41 (RDA-250),
50500.055501/2021-01 (RDA-251) e 50500.056483/2021-77 (RDA-252), os Processos
NUP n2 50500.127307/2023-99 e 50500.303094/2023-16, que constam na indica¢do
da Requerente como desdobramentos do caso e tramitariam conjuntamente, nao
haviam sido até o momento sido juntados ou mencionados neste procedimento

arbitral.

26. Para além disso, verifica-se NENHUM dos novos documentos apresentados
pela Requerente (RTE-661 a RTE-670) foram extraidos do Processo Administrativo n2

50500.057622/2021-80, a teor do seguinte quadro comparativo:

Documento Processo NUP n¢
RTE-661 (documento publico)
RTE-662 50500.056483/2021-77
RTE’s 663, 664, 665, 667 e 668 50500.127307/2023-99
RTE’s 666, 669 e 670 50500.303094/2023-16
27. Ajuntada de tais documentos contraria a determinacao do Tribunal, exarada

na OP 33, que, neste ponto, teve por escopo especifico autorizar a apresentacdo de
documentos consistentes na atualizacdo do Processo Administrativo n?
50500.057622/2021-80, de modo que a juntada de quaisquer outros documentos foge
do escopo da decisao proferida pelo Tribunal, o que impde desentranhamento de tais

documentos e desconsideragao das alega¢des sobre eles apresentadas.

28. De toda forma, a Requerida apresenta sua manifestacdo sobre os

documentos na eventualidade de ndo serem desentranhados do procedimento.
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29. Mais uma vez, a ANTT reforga que o tema ainda nao foi objeto de decisdo
definitiva pela ANTT, inexistindo divergéncia acerca do cabimento ou ndo de
reequilibrio econdmico-financeiro do contrato de concessdo, pois a conclusao
depende da analise dos projetos executivos apresentados pela concessionaria,
conforme ja detalhado na Peticdo 6 da Requerida — Tréplica, item 5.3.6 e seguintes,

datada de 28.01.2021.

30. Todos os processos que tratam dos projetos de Postos de Pesagem Veicular
- PPVs em Movimento (HS-WIM: High Speed Weight in Motion) ainda estao em analise

pela area técnica. Sdo eles:

e Processo n? 50500.045500/2021-41 - Projeto Executivo do PPV 01 - km
594+456 - Pista Leste - Rodovia BR-324/BA;

e Processo n? 50500.055501/2021-01 - Projeto Executivo do PPV 02 - km
836+100 - Pista Sul - Rodovia BR-116/BA;

e Processo n? 50500.056483/2021-77 - Projeto Executivo do PPV 03 - km
489+300 - Pista Sul - Rodovia BR-116/BA;

e Processo n? 50500.057622/2021-80 - Projeto Executivo do PPV 04 - km
836+000 - Pista Sul - Rodovia BR-116/BA

31. Para melhor entendimento acerca dos desdobramentos da analise
administrativa e esclarecimentos acerca dos tramites, esclarece que foi instituido Grupo
de Trabalho para analisar a proposta de implantacdo de teste operacional para a
fiscalizagdo e controle de peso de veiculos em movimento, por meio de sistema de
pesagem de veiculos em alta velocidade (High Speed Weight-in-Motion — HS-WIM), nos
trechos das BR-364 e BR-365 administrados pela Concessiondria Ecovias do Cerrado S.A.
em razao do interesse da Agéncia Reguladora em conhecer com profundidade a
questdo, especialmente nos aspectos de engenharia e orgamento e como esta nova

tecnologia pode contribuir com sistema de pesagem nas rodovias concedidas.
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32. O referido Grupo de Trabalho tem como escopo analisar a proposta, propor
as regras regulatérias, viabilizar a implementac¢do do ambiente regulatdrio de Sandbox,

desenvolver e avaliar os resultados dos testes operacionais do HS-WIM.

33. A ViaBahia apresentou projeto contemplando essa tecnologia (High Speed
Weight-in-Motion — HS-WIM) e a ANTT prosseguiu com a analise do projeto, deixando
claro a Concessionadria que a avaliagao do projeto contemplando a tecnologia proposta
nao implica em assun¢ao de nenhum direito ao reequilibrio econémico-financeiro da
concessao. Tal informagdo consta nos documentos mais atualizados do processo n2
50500.056483/2021-77 (RDA-252), referente a apresentacdo de Orcamento e Projeto
Executivo para implantacdo de Posto de Pesagem Veicular com Agente Remoto (PPVAR-
02) e sistema HS-WIM, cujas atualizagbes ndo foram juntadas neste procedimento

arbitral, mas que poderdo ser, caso este Tribunal entenda necessario.

34, A todo momento, a ANTT tem sido clara no sentido de que caso a
Concessiondria queira implementar o Sistema de Pesagem HS-WIM Completo, no
periodo de sobrestamento do Sistema HS-WIM Seletivo, o fard por sua conta e risco e
gue isso ndo implica em direito a reequilibrio econémico-financeiro. Nesse sentido, a
Nota Técnica SEI n? 4139/2023/GECON/SUROD/DIR/ANTT (RTE-663), de 18/07/2023,
encaminhada as Concessiondrias por meio do Oficio Circular SElI n2
1795/2023/COGIN/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT, de 24/08/2023 (RTE-665), deixa clara a

questdo do reequilibrio:

“VI. CONCLUSAO

34. Do exposto, esta Superintendéncia recomenda a Diretoria as seguintes diretrizes
acerca do tema HS-WIM em Sistemas de Pesagem nas Concessdes de Rodovias

Federais:
* PPVs Existentes: Adequar e implementar o Sistema HS-WIM Seletivo; e

¢ PPVs Novos: Sobrestar a obrigacdo, até que se conclua SandBox Regulatério e possa

ser implementado o Sistema HS-WIM Completo.
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35. Assim, caso no futuro, apds o término do SandBox Regulatério HS-WIM, ndo se
tenha o arcabouco legal e normativo para poder utilizar o Sistema HS-WIM Completo,
é possivel que a obrigagdo volte a vigorar para que seja implementado nos novos PPVs

o Sistema HS-WIM Seletivo.

36. Ademais, caso alguma Concessionaria queira implementar, no periodo de
sobrestamento do Sistema HS-WIM Seletivo, o Sistema de Pesagem HS-WIM
Completo, por sua conta e risco, sem direito a reequilibrio econémico-financeiro
positivo na TBP, esta SUROD entende que é possivel autorizar a implementacdo,
todavia, é importante que fique formalizado que os dados coletados no Sistema HS-
WIM Completo ndo poderdo ser utilizados para fins de pleito de recomposicao do
equilibrio econémico-financeiro devido excesso de peso e danos ao pavimento, mas

apenas para fins de estudo, estatistica e medidas orientativas.” (grifo nosso)

35. Sobre a proposta de celebra¢dao de Termo Aditivo ao Contrato do Edital de
Concessdo n2 01/2008 em funcdo de pleito de alteragdo do Sistema de Pesagem da
Rodovia para Sistema de Pesagem de Veiculos em Alta Velocidade (High Speed Weigh-
in-Motion — HS-WIM) nas Rodovias BR116/BA, BR324/BA, BA 526 e BA 528, sob
responsabilidade da Concessionaria ViaBahia, objeto do processo n¢9
50500.303094/2023-16 — o qual a Requerente promoveu a juntada dos documentos

RTE’s 666, 669 e 670, o processo encontra-se em analise pela ANTT.

36. Nesse ponto, as conclusdes da Requerente em relacdo aos desdobramentos
do processo administrativo em analise, no sentido de que a evolucdao administrativa
aponta para o reconhecimento da “alteracdo unilateral as disposicbes do PER do

contrato” e a necessidade de recomposicdo contratual, ndo encontram guarida.

37. Nao ha “oscilagbes de posicionamento sobre essa obrigagéo e consequente
alteragbes unilaterais da ANTT”,como quer fazer parecer a Requerente, sendo consenso

gue, acaso existente, serd preservado o direito da concessiondria ao ressarcimento.
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38. Os documentos juntados pela Requerente e os esclarecimentos prestados
pela Requerida apenas demonstram o caminhar do processo administrativo, sem que
tenha havido até o momento decisao definitiva pela ANTT. O assunto ainda se encontra
em discussdo e o tema ainda ndo foi esgotado administrativamente e caso os projetos
aprovados impliguem em alteracao nas obrigacdes originais serao reequilibrados assim

que finalizadas as discussGes sobre a metodologia a ser adotada.

39. Somente apds a conclusdo das analises e orcamentos serd realizada analise
contratual que certamente confrontara as obrigacGes originais do contrato com as obras
gue deverdo ser executadas, relativas aos projetos aprovados, para que a ANTT possa

concluir se essas obras estdo ou ndo inseridas no escopo contratual.

40. Com efeito, diferente do que foi dito pela Requerente, a situacdo ndo
mudou, ndo ha reconhecimento de qualquer alteracdo unilateral do contrato e essa
evolucdo administrativa contribui para a manutencdo da conclusdo contida em tréplica
no sentido da inexisténcia de decisdo administrativa e pretensdo resistida, o que
acarreta na extingdo do processo sem resolucdo de mérito, pedido realizado em sede

de tréplica.

41. Ressalta-se que, nesse sentido, ja em resposta as alegacgGes iniciais,
reiteradas em tréplica, a ANTT requereu, considerando a inexisténcia decisdo
administrativa e pretensao resistida, extincdo do processo sem resolucao do mérito

guanto a este pedido, com fundamento no art. 31 da Lei 13.448/2017

42. E por fim, requer o desentranhamento dos documentos RTE-661 a RTE-670,
documentos estes que ndo integram o Processo Administrativo n2 50500.057622/2021-
80, e desconsideracgao das alegac¢Oes sobre eles apresentadas, tendo em vista que sua
juntada se deu em clara afronta ao comando da decisao proferida pelo Tribunal Arbitral.
Caso ndo sejam desentranhados do processo, reitera a manifestacdo sobre eles ora

apresentada.
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il . DO ACORDAO N° 1593/2023-TCU-PLENARIO

43, A Ordem Processual n? 33 autorizou a Requerente a juntar o Acoérddo
1593/2023, acompanhado de Voto e Relatério proferido pelo Tribunal de Contas da
Unido, até 13 de novembro de 2023, e concedeu prazo para a Requerida manifestar-se

acerca do documento juntado pela Requerente.

44, Em sua manifestacdo, a Requerente afirma que o referido acdérdao
reconheceu o impacto causado nos contratos de concessao pela Depressao Econdmica
que ocorreu no Brasil desde 2014, e, por conseguinte, a necessidade de alteracdo de
investimentos em razdo de mudancas na demanda inicialmente prevista (bindbmio
demanda-investimento). Aduz que o acérddo reconheceu a imprevisibilidade desse

evento, que fugiu da alea ordindria de risco das concessiondrias.

45, Afirma, ainda, que argumentos contidos no acérdado seriam relevantes para
a apreciacao de varios temas submetidos ao Tribunal Arbitral, especialmente no que diz
respeito depressdo econébmica, em razdo da mudanca do cendrio economico a partir de
2014, a imprevisibilidade das crises econOmicas e as previsGes favoraveis ao

crescimento econémico brasileiro durante o periodo da licitacdo.

46. O Acérdado 1593/2023, tratou de consulta em abstrato formulada pelo Ministro
de Estado de Portos e Aeroportos, Marcio Luiz Franca Gomes, e pelo Ministro dos
Transportes, José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, no bojo do TC n2 008.877/2023-8,
acerca da interpretacdo dos arts. 14, § 29, inciso Ill, e 15, inciso |, da Lei 13.448/2017, que
estabelece diretrizes gerais para prorrogacdo e relicitacdo dos contratos no ambito do

Programa de Parcerias e Investimentos — PPI.

47. Na consulta feita, foram apresentados os seguintes questionamentos:
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a) Se ha alguma objecdo deste Tribunal de Contas da Unido ao entendimento
de que o carater irrevogdvel e irretratavel da relicitacdo se restringe a iniciativa

do concessionario?

b) Quais as balizas técnicas que o gestor deve apontar na sua motivagdo para o

encerramento do processo de relicitagdo, por iniciativa do Poder Concedente?

48. Trata-se de uma consulta sobre relicitagdo nos setores rodovidrio, ferroviario e
aeroportudrio, tendo, em sintese, como objeto, a resposta em abstrato aos
questionamentos sobre aspectos de irrevogabilidade e irretratabilidade, assim como de
diretrizes técnicas acerca da possibilidade de encerramento pelo Poder Publico do processo

de relicitagdo.

49, Contextualizada a consulta, o Relator menciona sobre a existéncia de sete
processos referentes as relicitacdes dos contratos de concessdo (item 12 do voto), sendo
trés destes contratos de concessdo rodoviaria — Via040, MSVia e Concebra, e um contratos

de concessdo ferroviaria — Malha Oeste, dentro da esfera de atuacdo da ANTT.

Cuadro = Processos de acompanhamento relacionados a relicitagdes {Lei 13.448/2017) em trimite no TCL

Processi Relator Objeto
. Jorge Oliveira - - . .
3 SORA020- . - ) ! silia = Juiz de Fors
(W08, S082020-8 Walton Alencar Rodrizues (rocurso) BR-0&40'DF CGOUMG (Trecho Brasilia - Juiz de Fora)
009 470/2020-4 | Vital do Régo Acroporto Internacional de Viracopos 5P
Aroldo Cedraz . .
283912020 : ante
(28.391,2020-9 | Amténio Anastasia (recurso) [ Aeroporio Internacional de Sdo Gongalo do Amarante/RN
016.4202021-7 | Aroldo Cedraz 1 Rodovia BR-163/MS
5.373/2022-0 | Walton Alencar Rodrigues | Rodovias BR-060/153/262" DF/GOMG
009.697/2023-3 | Aroldo Cedraz | Ferrovia Malha Oeste
014 49872023-5 | Augusto Nardes | Acroporto Internacional Antonio Carlos Jobim — Galelo/RJ
50. Nesse desiderato, a vista do que alega a Concessiondria, esclarece-se que a

ocorréncia de crise econ6mica nao é objeto de controvérsia neste procedimento arbitral.
O ponto de discordancia reside no impacto efetivo dessa crise no contrato de concessao
rodovidria da ViaBahia. Ndo se trata de questionar a ocorréncia ou ndo do evento, mas de
se avaliar a responsabilidade pelas consequéncias decorrentes e a natureza das variacdes

constatadas, a luz da matriz de risco contratual.
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51. Da analise do Acorddo 1593/2023, verifica-se que embora tenha referenciado
o efeito das crises econ6micas de 2014-2016, ndo tratou do impacto da crise nos contratos
de concessao, seja porque ndo era o objeto principal do julgamento, seja porque a analise
da crise contratual foi realizada em alguns contratos de concessdo em relicitacdo — o que

nao é o caso da ViaBahia.

52. O carater em abstrato da analise impede, de forma objetiva, relacionar as
determinagdes do acérdao, que trata de relicitagdo, de forma conceitual, com as pretensdes
da Requerente, sobretudo no que pertine as situagdes faticas relacionadas a recomposicdo

do desequilibrio econémico-financeiro.

53. Em seu voto, o Ministro Relator Vital do Rego apresenta conceitos e cendrios
econdmicos gerais sobre as concessoes, ndo se aprofundando em seus aspectos intrinsecos.
O acorddo (juntamente com seu relatdrio e voto) abordam a crise econdmica como um

panorama que pode levar a renegociacdo contratual — que se apresenta como uma

alternativa de resolver controvérsias e permitir a continuidade da prestacdo adequada do

servico publico.

54, Nesse ponto, releva destacar que permitir a RENEGOCIAGCAO contratual ante a
ocorréncia de eventos externos ao contrato é muito diferente de reconhecer DIREITO da
concessionar a essa renegociacao ou a qualquer altera¢ao do contrato. Note-se que em
nenhum momento o TCU reconhece ou aponta para a existéncia de direitos das
concessiondrias, e some-se a isso o fato de que as concessionarias em questao, abrangidas
pelo Acérdao, estdo em processo de rescisdo amigavel do contrato (relicitacdo), situacdo

diversa da VIABAHIA.

55. A ANTT nunca negou, neste procedimento, que o pais passou por uma crise
econdmica e que essa crise pode ter tido impacto em contratos de concessdo. O que se
diverge nestes autos, e que importa para a disputa em tela, ndo é a ocorréncia da crise, mas

seu impacto concreto no contrato da VIABAHIA (como demonstrado amplamente, esse
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impacto ndo foi caracterizado) e a alocac¢do de riscos contratuais, especialmente no tocante

a variacdes da demanda da concessdao em relacdo as projecdes da concessiondria.

56. Com efeito, consoante ja devidamente demonstrado nos autos deste
procedimento arbitral, a alteracdo do cendrio econdmico decorrente da Depressao
Econdmica nao teve impacto real consideravel na receita de arrecada¢ao da ViaBahia. Para
evidenciar a auséncia desse impacto, foram apresentados diversos elementos nos autos
deste procedimento, abrangendo tanto o trdfego da rodovia quanto a receita da

concessionaria.

57. A todo momento, inclusive nos trechos destacados pela Requerente em sua
manifestacdo, o Ministro Relator faz mencdo especifica ao setor aeroportuario. Quando
trata sobre os estudos de viabilidade, ha especial relevo do cendrio vivenciado pela aviagao

no Brasil. E o que se extrai, a exemplo, dos seguintes trechos do Voto:

“(...)

153. No caso do setor aeroportuario, especificamente, as primeiras
concessOes de aeroportos surgiram no bojo da realizagao de grandes eventos:
Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olimpicos e Paraolimpicos de 2016. Cabe
lembrar que o periodo 2003-2010 registrou um crescimento de demanda de
118%, quase trés vezes maior que o aumento registrado mundialmente
(40%), consoante bem ressaltado no relatério de auditoria operacional
constante do Acérddo 548/2014-TCU-Plenario (relator Ministro Aroldo
Cedraz):

19. Nos ultimos anos houve um crescimento muito forte da demanda pelo
uso dos servigos dos aeroportos no Brasil. De 2003 a 2010, enquanto a média
mundial de crescimento no movimento de passageiros foi de 40%, no Brasil
foi de 118%. Esse aumento trouxe uma necessidade crescente de
investimentos para a manuten¢do da qualidade no atendimento nos
aeroportos e para a adogdo de padr&es internacionais de operagdo (...).

154. Os estudos de viabilidade foram feitos, naquele contexto promissor para
o crescimento econdmico do Brasil, com o olhar sobre o periodo 2003-2010,
a fim de projetarem para 20, 25 e 30 anos varidveis de ordem econOmica,
financeira e técnica, a exemplo de: Produto Interno Bruto, taxas de juros e
demanda. E foi nesse ambiente que o Poder Concedente conduziu as
concessdes no setor rodovidrio, 32 etapa, e aeroportuario.

(...)

161. As infraestruturas aeroportuarias concedidas e abrangidas pela Copa do
Mundo de 2014 (Asga, Guarulhos, Viracopos e Brasilia) tiveram metas de
realizacdo de investimentos fixadas para entrar em operagdo em meados
daquele ano de 2014, especialmente construcgdo e/ou reforma de terminal de
passageiros, pista de pouso e decolagem e torre de controle. O inicio se deu
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com o Asga/RN, infraestrutura ndo existente a época da celebragdo do
contrato.

162. Na sequéncia, o Poder Concedente iniciou o projeto de desestatizacdo
dos Aeroportos Internacionais de Guarulhos/SP, Viracopos/SP e Brasilia/DF.
Conforme destacado no relatério que conduziu o Acérddo 548/2014-TCU-
Plendrio (relator Ministro Aroldo Cedraz, Auditoria Operacional), aqueles trés
aeroportos eram responsaveis, a época:

por 30% do movimento de passageiros, 57% das cargas e 19% das aeronaves
(...). Uma das alteragdes mais significativas na modelagem dessa nova rodada
(...) foi a defini¢do de participacdo da Infraero com 49% no capital social das
futuras concessionarias.

163. Essa onda de concessdes aeroportuarias ganhou félego com a concessao
dos aeroportos do Galedo/RJ e de Confins/MG, com leildo efetuado em 2013
e celebragdo dos contratos em 2/4/2014 e 7/4/2014, respectivamente.

164. Todos esses cinco aeroportos — Guarulhos/SP, Viracopos/SP, Brasilia/DF,
Galedo/R) e Confins/MG, pela materialidade na movimentacdo de
passageiros, cargas e aeronaves e, por conseguinte, na geragdo de receitas
para a Infraero, contaram com a participacdo daquela empresa estatal
aeroportudria com 49% no capital social das concessiondrias.

165. A concessdo do Aeroporto de Confins/MG, por exemplo, passa por uma
eventual revisdo de investimentos obrigatdrios, a luz do disposto no art. 18,
inciso lll, do Decreto 7.624, de 22/11/2011, ainda que a demanda n3o tenha
atingido o patamar previsto no contrato de concessao. Trata-se de aplicagdo
da tese de mutabilidade do contrato de concessao, ou seja, das condi¢des
originariamente contratadas, mas sem alterar o objeto da concessao.

166. Para melhor esclarecer esse ponto da mutabilidade, vou me valer da
definicdo do objeto da concessdao descrito nos respectivos contratos de
infraestrutura aeroportuaria, como sendo a concessdo dos servigos publicos
para a ampliagdo, manutencao e exploragao da infraestrutura aeroportuaria
do complexo aeroportudrio, a ser implementada em fases. A excegdo da fase
de transferéncia das operacdes do aeroporto da Infraero para a
concessionaria, as demais fases associam a ampliacdo “para adequacdo da
infraestrutura e melhoria do nivel de servicos”, a “ampliagdo, manutencao e
exploragdo do Aeroporto, para manutenc¢do do nivel de servigo estabelecido
no PEA” (plano de exploragdo aeroportudria) e a “ampliagdo, manutengdo,
exploragdo do Aeroporto, para atendimento aos Parametros Minimos de
Dimensionamento previstos no PEA”.

(.

58. Nesse ponto, convém relembrar a analise do pleito de recomposicdo de
equilibrio deve ater ao reflexo da alegada “Depressdo Econémica de 2015/2016” no
contrato de concessao da ViaBahia e, para tanto, deve-se verificar o seu reflexo mais
especifico na projecao de trafego da rodovia e ndo de forma abstrata no PIB do Brasil.
Além disso, seria necessario demonstrar se as oscilagdes econémicas no Brasil foram ou

poderiam ter sido previstas no momento da elaboracido do Plano de Negdcios, documento
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que, frise-se, fundamentou a proposta comercial da Requerente no bojo do procedimento

licitatdrio que precedeu a celebracdo do contrato de concessao.

59. Ademais, os trechos retirados do Voto do Acérddo 1593/2023, colacionados
pela Requerente para atestar o suposto “reconhecimento do bindmio demanda-
investimento”, extraidos do julgamento da Ac¢do Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n2

5.991/2018, ndo podem ser interpretados fora do seu contexto.

60. A ADI n?® 5,991/2018 trata da fixacdo de pardmetros para a prorrogacio e
relicitacdo dos contratos de concessao ferroviarios de Parcerias Publico-Privadas definidos
na Lein? 13.448/2017) e na qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a prorrogagéo
contratual estd inserida no poder de discricionariedade da Administragdo Publica e no qual
afirma que “aimutabilidade do objeto da concessdo ndo impede alteracdes no contrato para
adequar-se as necessidades econémicas e sociais decorrentes das condicbes do servico
publico concedido e do longo prazo contratual estabelecido, observados o equilibrio

econbémico-financeiro do contrato e os principios constitucionais pertinentes”.

61. Na ADI, ao tratar da imutabilidade do objeto da concessao, o STF o faz em uma
andlise sobre o aditivo de prorrogacdo, que nao deve ampliar o objeto do contrato de
concessdo mas que pode inserir novas obrigacdes voltadas a realizagdo de novos
investimentos restritos a infraestrutura ferrovidria desde que em conformidade com o

interesse publico.

62. Nesse contexto, o TCU se aproveita da argumentacdo da ADI para afirmar que
ndo obstante a imutabilidade do objeto do contrato, é possivel alterar condi¢cdes do
contrato, em conformidade ao disposto no art. 26 da Lindb, e possibilita a resolucdo
contratual por iniciativa da Administracdo Publica fundada em razdo de interesse publico —
regra dos contratos administrativos, presente na Lei 8.666/1993 (art. 79, inciso |, c/c art. 78,
inciso XIl) e na Lei 14.133/2021 (art. 138, inciso |, c/cart. 137, inciso VIII), ndo havendo dbice,

em tese, de sua aplicagdo também a relicitagdo.
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63. Percebemos, portanto, que diferente do que quer fazer parecer a Requerente,
tal afirmacdo ndo se relaciona ao objeto desta arbitragem — qual seja o pedido de
reequilibrio econdmico-financeiro em razdo da alteracdo de fatores econémicos, mas
refere-se unicamente a possiblidade de repactuar e alterar condi¢cdes de contrato em

relicitagdo — o que ndo é o caso da ViaBahia.

64. Mais uma vez, a Requerente, sob o argumento da mutabilidade do Contrato de
Concessdo, alega ter DIREITO de alterar a matriz de riscos, o que ndo é permitido pelas
regras contratuais, sendo expressamente vedado pela cldusula que trata especificamente
da revisdo quingquenal. E como ja repisado em diversas oportunidades pela Requerida, a
revisdo quinquenal € muito menos do que a concessiondria pretende que seja e a sua nao
realizacdo é absolutamente incapaz de ser causa de todos os problemas apontados pela
ViaBahia, em especial a ndo obtencdo de financiamentos e a desequilibrios contratuais.
Ademais, a revisdo quinquenal ndo poderia promover diversas alteracdes no contrato,

pleiteadas pela concessionaria.

65. Feitas essas consideragdes, conclui-se que os fundamentos expostos no
Acérdio 1593/2023, per si, ndo podem servir como reconhecimento dos argumentos da
Requerente. Isso porque no contexto especifico deste procedimento arbitral, discutem-se
nuances que vao além da mera constatacdao de crise econdmica, que, como dito, é fato

incontroverso.

66. A ANTT, como afirmado em sua defesa, ndo questiona que a crise econémica
ocorreu, ou seja, este é um fato incontroverso. A divergéncia se situa, num primeiro plano,
no campo exclusivamente juridico. A ANTT defende que as consequéncias juridicas desta
crise ndo sao aquelas pretendidas pela Requerente, por ndo haver um pressuposto
normativo que Ihe confira qualquer direito a reequilibrio econémico-financeiro em razdo
dela. Quanto aos efeitos dessa crise, apenas interessa saber no contexto contratual vis a vis

a matriz de risco estabelecida no contrato.

Pagina 21 de 33



Advocacia-Geral da Unido
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal junto a Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — ANTT

67. Assim, o suposto reconhecimento da crise econdmica no Brasil e seu eventual
impacto no setor rodoviario em geral, mencionados no voto do Ministro Relator Vital do

Régo, repisa-se, ndo tém repercussao significativa neste procedimento.

68. Por fim, as consideragGes sobre a crise econdmica feitas pelo TCU no bojo do
Acordio 1593/2023, embora relevantes para o escopo daquela consulta especifica, ndo
devem ser interpretadas como imposicdo de orientagdo vinculativa que afete a apreciacao

das circunstancias peculiares do presente procedimento arbitral

IV. CONCLUSAO

69. Em atendimento ao prazo concedido através da OP n2 33, a Requerida presta
esclarecimentos acerca das manifestacdes e documentos juntados pela Requerente,

postulando pelo acolhimento de todos os argumentos e pedidos realizados.

70. Por fim, com base nos argumentos aduzidos no item Il desta manifestacao,
requer o desentranhamento dos documentos RTE-661 a RTE-670, documentos estes
gue ndo integram o Processo Administrativo n?2 50500.057622/2021-80, e
desconsideracdo das alegacdes sobre eles apresentadas, tendo em vista que sua juntada
se deu em clara afronta ao comando da decisdo proferida pelo Tribunal Arbitral. Caso

ndo sejam desentranhados do processo, reitera a manifestacdo sobre eles ora

apresentada.
Brasilia, 4 de dezembro de 2023.
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Procuradora Federal Procurador Federal

RENATA FURTADO

Procuradora Federal

LisTA DE DOCUMENTOS

RESPOSTA AO REQUERIMENTO DE ARBITRAGEM

RDA-001 Contrato de Concessdo
RDA-002 19, 22 e 32 termos aditivos contratuais
RDA-003 Programa de Exploragao da Rodovia - PER

MANIFESTAGAO DE 18/02/2020 SOBRE REVOGAGAO DAS LIMINARES
RDA-004 Edital de Concessdo n? 001/2008
RDA-005 Portaria PGF n2 911, de 10 de dezembro de 2018
RDA-006 Sentenca proferida na ACP n2 1000238-14.2017.4.01.3307
RDA-007 Sentenca proferida na ACP n2 6049-88.2011.4.01.3304
RDA-008 Sentenca proferida na ACP n2 8290-50.2016.4.01.3307
RDA-009 Decisdo proferida na ACP n2 1002166-29.4.01.3307

RDA-010 Resolugdo ANTT n2 675/2004

RDA-011
(RDA - 093)

RDA-012 Oficio SEI 18477/2019/GEFIR/SUINF/DIR/ANTT

Resolucdo ANTT n2 5.859/2019
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RDA-013
RDA-014
RDA-015
RDA-016
RDA-017
RDA-018
RDA-019

Carta VB-GEC-1191/2019

Carta VB-GEC-1192/2019

Acorddo TCU n2 2190

Acérddo TCU n2 2061

Segunda decisdo proferida na agdo cautelar n? 1023220-63.2019.4.01.3400
Nota técnica SEI n2 97/2020/GEFIR/SUINF/DIR

Termo de Ajuste de Conduta — TAC

PETICAO 1 - MANIFESTAGCAO DE 17.04.2020 SOBRE A ORDEM PROCESSUAL N2 03

RDA-020
RDA-021
RDA-022
RDA-023

Carta VIABAHIA VB_GEC_0358 2020_ Suspensao_de_prazos___ Al 5657
Carta VIABAHIA VB_GEC_0364 2020_ Suspensao_de_prazos___ Al _05656
Resolucdo ANTT n. 5.878, de 2020

Decreto Legislativo n2 06, de 2020

PETIGAO 2- MANIFESTAGAO SOBRE A COMPETENCIA DO TRIBUNAL ARBITRAL E

RDA-024

RDA-025

RDA-026
(RDA - 123)

RDA-027

RDA-028

RDA-029
RDA-030
RDA-031
RDA-032
RDA-033
RDA-034
RDA-035
RDA-036
RDA-037
RDA-038

REVOGACAO DAS LIMINARES
Processo Administrativo 50500.138330-2017-61 - cldusula arbitral

Relatorio de Fiscalizagdo do TCU (TC 010.222/2019-7) - SIGILOSO
Nota Técnica n? 223-2017-GEROR-SUINF

Contestacdao ANTT — Processo n? 1033023-70.2019.4.01.3400
PETICAO 3 - MANIFESTAGAO SOBRE OP N2 04

Peticdo 2 da Requerida — Versdo publica.pdf
PETICAO 4 - RESPOSTA AS ALEGACOES INICIAIS

Peticao Inicial VIABAHIA — processo 1009371-92.2017.4.01.3400

Nota Informativa SEI n2 181/2020/NAM/DG/DIR

Nota Técnica SEI n2 4044/2020/GT/ARBITRAGEM/GEENG/SUROD/DIR

Dissertacdo Rangel (2017)

Matéria Valor Econémico - Concessdes vao exigir reequilibrio de caixa

Documento Diagndstico

Carta AST n2 21/2017

Contrato de Concessao ECOSUL

Parecer n. 01751/2016/PF-ANTT/PGF/AGU

Nota Técnica SEI n2 4043/2020/GT
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RDA-039 Nota Técnica n2 08/2019/GEFIR/SUINF

RDA-040  Nota técnica n? 040/2016/GEINV/SUINF
RDA-041  Proposta de Projeto de Pesquisa RDT ECOPONTE
RDA-042  Oficio CMB n° 003/19

RDA-043  Processo SEI n2 50500.418613/2016-11
RDA-044  Relatério de Andlise de Projeto n2 205/2016
RDA-045  Fls. 13v do Relatério de Andlise de Projeto n2 205/2016
RDA-046  Nota Técnica n? 049/2017/GEINV/SUINF
RDA-047  Resolugdo ANTT n2 1.187/2005

RDA-048  Nota Técnica n? 221/2016/GEROR/SUINF
RDA-049  Oficio n2 903/2018/GEFIR/SUINF

RDA-050 = Convénio entre a VIABAHIA e a PRF

RDA-051  Extrato da celebragdo do Convénio n° 001/2011
RDA-052  Nota técnica n® 023/2012/GEINV/SUINF
RDA-053  Relatorio da drea técnica TC 010.125/2019-1
RDA-054 Memorando n2 036/2018/SUINF

RDA-055  Resolugdo ANTT n2 5.850/2019

Anexo 1 do Contrato de Concessao VIABAHIA - Termo de Arrolamento de
Bens

RDA-057 Anexo 2 do Contrato de Concessao VIABAHIA - PER

RDA-056

RDA-058  Anexo 3 do Contrato de Concessdo VIABAHIA -

RDA-059 Anexo 4 do Contrato de Concessao VIABAHIA - Seguro-garantia
RDA-060 Anexo 5 do Contrato de Concessao VIABAHIA - Desconto de Reequilibrio
RDA-061 Anexo 6 do Contrato de Concessdo VIABAHIA - Composi¢ao Societaria
RDA-062  Anexo 7 do Contrato de Concessdo VIABAHIA - IBAMA

RDA-063  Contrato de Concessao ViaSul

RDA-064  Acordio n2 283/206-TCU-Plenario

RDA-065 Acdrddo n? 1174/2018-TCU-Plenario

RDA-066  Instrugdo Técnica do TC 031.985/2016-5

RDA-067  Parecer Técnico n? 180/2018/GEFIR/SUINF

RDA-068  Relatério Monitoracdo Pavimento com massapé - Histérico Massapé
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RDA-069 = Relatério Monitoracdo Pavimento com massapé - Dindmica de intervengées
RDA-070 Relatorio Monitoracdo Pavimento com massapé - Intervencgdes realizadas
RDA-071  Relatdrio Monitoragao Pavimento com massapé - Analise km 2015
RDA-072  Relatério Monitoragao Pavimento com massapé - Andlise do km 2019
RDA-073 Relatorio Monitoracdo Pavimento com massapé

RDA-074  Relatério Monitoragdo Pavimento com massapé

RDA-075  Processo Monitoragdo Pavimento com massapé (Parte 1)

RDA-076 Processo Monitoragdo Pavimento com massapé (Parte 2)

RDA-077 Processo Administrativo Sancionador n® 50500.107335/2012-37 (Al n° 5027)
RDA-078 Processo Administrativo Sancionador n® 50535.003945/2014-27 (Al n° 5082)
RDA-079 Processo Administrativo Sancionador n® 50535.004387/2014-17 (Al n° 5086)
RDA-080 @ Processo Administrativo Sancionador n® 50535.004386,/2014-72 (Al n° 5087)
RDA-081 Fls. 20 Oficio n® 312/2012/COINF/URBA

RDA-082 Fls. 21-21v Oficio n° 317/2012/COINF/URBA

RDA-083 Resolugcdo ANTT n° 4.071/2013

Fls. 139 Despacho GEFOR 03.02.2015 PA n° 50500.107335/2012-37 (Al n°
5027)

RDA-085 Parecer Técnico n? 148-2018/GEFOR/SUINF

RDA-086  Fls. 132 Despacho GEFOR 13.09.2017 PA n°® 50535.003945/2014-27

Fls. 84 Despacho GEFOR 13.09.2020 PA n° 50535.004387/2014-17 (Al n°
5086)

Fls. 90 Despacho GEFOR 13.09.2017 PA n° 50535.004386/2014-72 (Al n°
5087)

RDA-089  Portaria n® 184/2018/SUINF/ANTT

RDA-084

RDA-087

RDA-088

RDA-090  Portaria n? 28/2019/SUINF/ANTT
RDA-091  Portaria n? 216/2019/SUINF/ANTT

RDA-092  Oficio Circular n°011/2018/SUINF

RDA-093
(RDA-011)

RDA-094 Portaria n.2 130/2015/SUINF
RDA-095 = Resolugdo ANTT n2 5.810/2018
RDA-096 Nota Técnica n°® 1770/2019/COAMB/GEENG/SUINF/DIR

Resolucdo n? 5.859/2019

RDA-097  Nota Técnica SEI n? 1678/2020/COAMB/GEENGSUINF/DIR
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RDA-098  Portaria n.2 247/2014/SUINF

RDA-99 Resolugdo ANTT n° 5.888/2020

RDA-100 Oficio SEI n® 12209/2020/GEENG/SUROD/DIR/ANTT
RDA-101 = Aviso de Audiéncia Publica n® 05/2019 da ANTT
RDA-102  Relatodrio a Diretoria SEI n.2 897-2019

RDA-103 Relatorio Final da Audiéncia Publica n° 05/2019 da ANTT
RDA-104 Voto DEBn°361/2019

RDA-105 Resolugdo ANTT n2 3.651/2011

RDA-106 Relatério TC 028.343/2017-4

RDA-107 Voto Ministro Bruno Dantas TC 028.343/2017-4
RDA-108 Acdrddo n? 2.185/2017/TCU-Plenéario

RDA-109 Oficio Circular n° 05/2018/GEFOR/SUINF

RDA-110 @ Oficio Circular n2 09/2018/GEFOR/SUINF

RDA-111  Parecer Técnico n° PT-0399/2020/GEENG/SUINF/R0O0
RDA-112  Termo de Execucdo Descentralizada - TED n° 003/2018
RDA-113 Nota Técnica n° 035/2014/GEINV/SUINF

RDA-114 Decisdo GEFOR n° 036/2015

RDA-115 Resolu¢do ANTT n° 5.250/2016

RDA-116 Processo Administrativo Sancionador n° 50500.402719/2015-11
RDA-117 Resolugdo ANTT n° 5.819/2018

RDA-118 Memorando n2 1.606/2013/GEINV/SUINF

RDA-119 Memorando n2 278/2016/GEPRO/SUINF

RDA-120  Parecer Técnico n? 1.179/2016/GEPRO/SUINF
RDA-121  Memorando n2 313/2016/GEPRO/SUINF

RDA-122  Memorando n2 341/2016/GEPRO/SUINF

RDA-123
(RDA-26)
RDA-124  Resolugdo ANTT n2 5.656/2018

RDA-125 Memorando n? 1.761/2013/GEINV/GEINV/SUINF

Nota Técnica n? 223/2017/GEROR/SUINF

RDA-126 = Nota Técnica n? 190/2015/GEROR/SUINF
RDA-127  Carta VB-GEC 0139/2010
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RDA-128 Oficio n2 0523/2010/GEFOR/SUINF
RDA-129 Memorando n2 276/2015/GEFOR/SUINF
RDA-130  Memorando n2 272/2015/GEFOR/SUINF
RDA-131 Carta VB-GEC 0229/2010
RDA-132  Memorando n? 391/2016/GEPRO/SUINF
RDA-133 Resolugdo ANTT n2 4.950/2015
RDA-134 Processo Administrativo Sancionador n°® 50500.018404,/2010-77
RDA-135 Resolugdo ANTT n2 5.624/2017
RDA-136 = Resolugdo ANTT n2 5.624/2017 (Retificagdo DOU)
RDA-137 Deliberagdo n2 1.033/2019
RDA-138 Nota Técnica SEI n° 3070-2019-GEFIR-SUINF-DIR
RDA-139 Nota Técnica n.2 362/2014/SUINF
RDA-140  Acoérddo n? 290-2018-TCU-Plendrio
PETICAO 6 - TREPLICA
RDA-141 Parecer Técnico n? 024/2013 (Processo 50500.115502/2013-11)
RDA-142 Parecer Técnico n2 076/2015/GEINV/SUINF, de 25/03/2015
RDA-143 Processo n? 50500.198398/2014-56
RDA-144 Parecer n? 7/2019/COINFA/URBA
RDA-145 Relatdrio de Vistoria, realizada entre 15 e 17/05/2019
RDA-146 TCn2019.671/2014-8 (TCU)
RDA-147 Nota Informativa SEI n2 399/2020/NAM/DG/DIR
RDA-148 Carta VB-GEC-1275/2016 (processo n2 50500.374566/2016-88)
RDA-149 Carta VB-GEC-0204/2017
RDA-150 Carta VB-GEC-0540/2017
RDA-151 Carta VB-GEC-0809/2017, de agosto de 2017
RDA-152 Carta VB-GEC-0910/2017 (processo n? 50500.406330/2017-07)
RDA-153 Carta VB-GEC-0911/2017 (processo n2 50500.406329/2017-74 )
RDA-154 Revisdo e Reajuste da Tarifa de Pedagio anos 2019, 2018, 2017 e 2016
RDA-155 VOTO DDB 62/2020
RDA-156 Acérddo n? 2961/2009 (TC 016.189/2008-9)
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RDA-157
RDA-158
RDA-159
RDA-160

RDA-161

RDA-162
RDA-163
RDA-164
RDA-165
RDA-166
RDA-167
RDA-168
RDA-169
RDA-170
RDA-171

RDA-172

RDA-173
RDA-174
RDA-175
RDA-176
RDA-177
RDA-178
RDA-179
RDA-180
RDA-181
RDA-182
RDA-183
RDA-184
RDA-185
RDA-186

Ata da 7922 Reunido da Diretoria Colegiada da ANTT
Memorando n? 1083/2018/SUINF
Nota Técnica n2 03/2012/COINF/URBA

Nota Técnica SEI n? 3943/2020/GT — ARBITRAGEM/GEENG/SUROD/DIR

Parecer Técnico n2040/2015/SUINF, de 02/02/2015 (Processo n2
50535.003620/2014-44 )

Nota Informativa n? 117/2014/SUINF, de 22/10/2014
Parecer Técnico n? 783/GEPRO/SUINF/2017, de 22/08/2017
Oficio n? 2787/2014/SUINF, de 17/09/2014

Parecer Técnico n? 770/2017/GEPRO/SUINF, de 21/08/2017
Parecer Técnico n? 243/2015/GEINV/SUINF

Oficio n2 5/2018/DOUT/SNTTA

Memorando n? 487/GEFOR/SUINF

Resolugdo ANTT n2 3.085, de 02/04/2009

Resolugdo ANTT n° 3.247, de 01/09/2009

Memorando n? 1620/2016-GAB-SR/BA do DNIT

Oficio n2 755/2011/GEINV/SUINF, de 10/05/2011 (processo n2
50500.038625/2011-42)

Carta VB-GEC-0153/2011 de 06/05/2011
Processo nimero SEI 50535.000071/2020-02
Carta VB-GEC 0130/2019

PARECER n. 00778/2018/PF-ANTT/PGF/AGU
Oficio n2 0008/2018/GEREF/SUINF

Notificacdo N2 001/2010/CVTI, datada de 20 de maio de 2010
Carta VB-GEC-0131/2010

Memorando Circular n® 050/2014/SUINF

Parecer Técnico n? 287/2014/SUINF

Oficio SEI N2 12644/2019/GEFIR/SUINF/DIR-ANTT
Nota Técnica n2 4509/2019/GEFIR/SUINF

Parecer Técnico n? 132/2018/GEFOR/SUINF

Nota Técnica n2 49/2016/GEROR/SUINF;

TC 010.680/2018-7
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Parecer ne 00959/2019/PF-ANTT/PGF/AGU (Processo ne
50500.202870/2016-24)

RDA-188  Carta VB-GEC-0153/2020
RDA-189 Despacho SUROD 4027344
RDA-190 Parecer Técnico n2 099/2015/COINF-URBA/SUINF

RDA-187

RDA-191 Resolugdo ANTT 5.083/2016

RDA-192  Resolugdo ANTT 2.665/08

RDA-193 Parecer Técnico n2 076/2019/GEFIR/SUINF
RDA-194 Portaria SUINF n2 034/2015

RDA-195 Oficio SEI n2 12334/2019/COINFBA/URBA-ANTT
RDA-196 Acérddo TCU 1447/2018

RDA-197 Carta VB-GEC-0750/2019 (Processo n2 50500.372648/2019-31)
RDA-198 Oficio Circular n? 014/2018/GEENG/SUINF
RDA-199 Nota Técnica SEI N2 571/2019/SUEXE/DIR
RDA-200 Nota Técnica SEI N2 580/2019/SUEXE/DIR
RDA-201  Processo n® 50501.299381/2018-39

RDA-202  Processo n? 50500.334294/2019-26

RDA-203 Parecer Técnico n2 339/2018/GEFIR/SUINF, de 19/12/2018
RDA-204 Parecer n? 00339/2020/PF-ANTT/PGF/AGU
RDA-205 Despacho SUROD 4050659

RDA-206 Parecer Técnico n2 0104/2019/GEENG/SUINF
RDA-207 Carta VB-GEC-0093/2019

RDA-208 Oficio Circular n2 002/2019/SUINF

RDA-209 Despacho GEFIR 4054011, de 29/08/2019
RDA-210 Despacho COINFBA 4054015, de 05/09/2019
RDA-211 Oficio SEI 4054016

RDA-212 Oficio SEI 4054018

RDA-213 Nota Técnica n2 156/2019/GEFIR/SUINF/DIR
RDA-214 Despacho SUROD 4037642

RDA-215 DNIT PRO 273/96

RELATORIO MONITORAGAO PAVIMENTO - CONSORCIO CEPPLA ALTA

RDA-216 AMBIENTE BRASIL
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RDA-217 RCA n2 052/2014

RDA-218  Acdrddo 2104/2008

RDA-219 Projeto Executivo da Requerente

RDA-220 Despacho GEFIR 5101435

RDA-221 Parecer Técnico 249/2016/GEINV/SUINF

RDA-222  Oficio SEI n2 10778/2019/GEFIR/SUINF/DIRANTT, de 27/08/2019
RDA-223 Relatério Complementar Supervisora

RDA-224 Sentenca Parcial de Mérito no Procedimento Arbitral 23433/GSS/PFF

RDA-225 Decisao sobre pedido de esclarecimentos — Caso Galvao
PETICAO 7 DA REQUERIDA - MANIFESTAGCAO SOBRE A OP 7

RDA-226 Extrato de pecas relativo ao Processo TC 010.222-2019-7

Advogados/Representantes legais habilitados nos autos do TC 010.222-2019-
7

PETICAO 11 DA REQUERIDA - MANIFESTACAO SOBRE A REVISAO QUINQUENAL
RDA-228 Parecer n° 0078/2021/PF-ANTT/PGF/AGU

RDA-229 Oficio SEI n° 18474/2019/GEFIR/SUINF/DIR-ANTT

RDA-227

RDA-230  Oficio n2 9006/2021/SUROD/DIR-ANTT
RDA-231  Nota Técnica n? 1876/2021/GEFIR/SUROD/DIR
PETICAO 12 DA REQUERIDA — MANIFESTAGAO EM ATENDIMENTO A OP 11

Sentenga em sede de embargos de declaragao na agdo ordinarian2 1009371-
92.2017.4.01.3400

PETIGAO 13 DA REQUERIDA — MANIFESTAGAO EM ATENDIMENTO A OP 11 SOBRE
PROCESSO DE REVISAO QUINQUENAL

RDA-233 Oficio SEI n° 14870/2020/SUROD/DIR-ANTT
RDA-234 Despacho CIPAC 6761993

PETICAO 14 DA REQUERIDA — SEGUNDA MANIFESTACAO EM ATENDIMENTO A OP 11

Pedido de expedicdo de Certiddo pela Corte de Contas, de 08 de junho de
2021

PETICAO 15 DA REQUERIDA — MANIFESTAGAO SOBRE O RDA-025

RDA-236 Oficio 31536/2021-TCU/Seproc e a Certiddo n2 52/2021 anexa

PETICAO 16 DA REQUERIDA — MANIFESTAGAO EM ATENDIMENTO A ORDEM
PROCESSUAL N° 15

RDA-237 Carta VIABAHIA VB-GEC-0751/2021, de 17 de junho de 2021
PETICAO 18 DA REQUERIDA - MANIFESTAGAO PARA JUNTADA DE REGISTROS DE VIDEO

RDA-232

RDA-235
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1° registro de video juntado em 30 de julho de 2021 referente a rodovia BR-
116.BA
2° registro de video juntado em 30 de julho de 2021 referente as rodoviasBR-
116.BA e BR-324.BA
PETICAO 20 DA REQUERIDA — MANIFESTACAO EM ATENDIMENTO A ORDEM PROCESSUAL
N° 19

RDA-240 Resolug¢do ANTT n° 5935/2021

RDA-241 Despacho SUROD SEI 7417386

RDA-242 Despacho CIPRO SEI 7418222

RDA-243 Portaria 256/SUROD

RDA-244 Oficio SEI n° 20338/2021/SUROD/DIR-ANTT

RDA-245 Carta VB-GEC-1026-2021

RDA-238

RDA-239

RDA-246 Resolugdo ANTT n°® 5823/2018

PETICAO 25 DA REQUERIDA — MANIFESTAGAO EM ATENDIMENTO A
ORDEM PROCESSUAL N° 22

RDA-247 Voto DSL 71, de 02 de dezembro de 2015

RDA-248 Publicacdo da Resolucdo n? 4.950, de 02 de dezembro de 2015, no DOU
RDA-249 Oficio n2 2691/2015/SUINF

RDA-250 Processo 50500.045500/2021-41

RDA-251 Processo 50500.055501/2021-01

RDA-252 Processo 50500.056483/2021-77

RDA-253 Processo 50500.057622/2021-80

RDA-254 Carta VB-GEC-1202/2020

RDA-255 Oficio SEI n2 17198/2020/GEFIR/SUROD/DIR-ANTT
RDA-256 Nota Técnica n? 4042/2020/GEFIR/SUROD/DIR

RDA-257 Acordao STJ — Recurso Especial n? 1.450.434-SP
RDA-258 Acordao TRF3 —Processo n? 0011747-27.2015.4.03.6102

RDA-259 Acorddo TISP — Processo n? 1053865-63.2017.8.26.0053

Sentenca Parcial de Mérito proferida no Procedimento Arbitral CCl n?
23932/GSS/PFF

RDA-261 Sentenca da 242 VFRJ - Processo n? 0012434-56.2017.4.02.5101
RDA-262 Mandado de Seguranca n® 1054632-41.2021.4.01.3400

RDA-260

RDA-263 Relatério a Diretoria SEI n® 79/2022
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RDA-264 Nota n?00230/2022/PF-ANTT/PGF/AGU

PETICAO DA REQUERIDA — MANIFESTAGAO EM ATENDIMENTO A
ORDEM PROCESSUAL N° 27

RDA-265 | Portarias Exoneragao, Dispensa ou Alteragao de Lotagao de Servidores

RDA-266 | Portarias de Nomeacgao de Servidores
PETIGAO DA REQUERIDA — MANIFESTACAO DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
RDA-267 Despacho GEGEF - Estudo Econdmico-Financeiro

RDA-268 EVTEA —Volumes2e4

RDA-269 Nota INFRA S.A. e anexos

RDA-270 Despacho COGEC-IIl e anexos

RDA-271 Dados sobre Pavimentos Rigidos

RDA-272 Tese solo massapé de Hernani Sobral

RDA-273 Nota Técnica 7697/2022/CIPAC/GERER/SUROD/DIR/ANTT e anexos
RDA-274 Nota Técnica 7707/2022/CIPAC/GERER/SUROD/DIR/ANTT e anexos
RDA-275 Dados atualizados - Sistema de Pesagem

RDA-276 @ Parecer Técnico n? 146/2015/COINF/URBA colorido

RDA-277 Despacho ESROD-SSA/BA e anexos

RDA-278 Nota Técnica 7517/2022/GEENG/SUROD/DIR/ANTT

RDA-279 Despacho COGEC e anexos — Comparativo Revisdao Quinquenal e Arbitragem
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