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ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO SEI Nº 6574047/2021

Interessado: Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (SUROD)

Referência: Processo nº 50500.064556/2020-13

Processos Relacionados: 50500.085847/2020-45, 50500.094469/2014-42 e 50500.060776/2008-81

Assunto: Agenda Regulatória 2021/2022 - Eixo 2 - Regulamento de Concessões Rodoviárias - bens, obras e serviços (RCR 2) e adequação dos
procedimentos de execução de obras e serviços (Resolução nº 1.187/2005).

Ementa: Proposta de Regulamento de Concessões Rodoviárias sobre bens, obras e serviços rodoviários - RCR 2 e revisão da Resolução ANTT nº
1.187/2005. Temas: planejamento e sistema; bens da concessão; estudo, projetos e orçamentos; gestão de áreas da concessão; acompanhamento
ambiental; execução de obras e serviços; relatórios de acompanhamento e gestão ambiental; operação rodoviária; verificador independente; obras do
Poder Concedente; e Comitê de Corregulação.

Palavras-chaves: Palavra-chave 1: Concessões de rodovias federais

                               Palavra-chave 2: Inves�mentos

                               Palavra-chave 3: Obras e serviços

Análise de Impacto Regulatório (AIR) relacionada: Processo nº 50500.094469/2014-42, volume 1, pp. 246-271 (0625077)

Etapa: A presente AIR é complementar a Análise de Impacto Regulatório SEI nº 4713142/2020 (4713142), após o aprimoramento da proposta norma�va,
considerando as contribuições decorrente dos amplos debates dos setores internos da ANTT, a fim de realizar Processo de Par�cipação e Controle Social
na modalidade de Reunião Par�cipa�va.

Versão: 2.0  

 

I - INTRODUÇÃO

1. O Regulamento das Concessões Rodoviárias e aprimoramento da Minuta de Resolução - RCR 2. 

1.1. Inicialmente, cumpre ressaltar que a proposta norma�va da qual ora se trata foi incluída na Agenda Regulatória do biênio de
2021/2022 pela Deliberação nº 529, de 22 de dezembro de 2020. Cuida-se de ampla reforma norma�va ora em curso no âmbito do projeto de
regulamento de concessões rodoviárias (RCR), com vistas a complementar o marco regulatório setorial. Para nortear os trabalhos, definiu-se que sua
execução seria delineada por etapas, de maneira fracionada por temas, sendo que ora se trata das matérias per�nentes aos bens, obras e serviços das
rodovias concedidas e revisão da Resolução ANTT nº 1.187/2005 (RCR 2).

1.2. Deve-se destacar ainda que a presente AIR é complementar à Análise de Impacto Regulatório SEI nº 4713142/2020 (4713142), inserida na
Diretriz do Tema 4, item 4.9 da NOTA TÉCNICA SEI Nº 3863/2020/GERER/SUROD/DIR (3947370). Ainda per�nente mencionar a NOTA TÉCNICA SEI Nº
23/2021/GERER/SUROD/DIR (4883631) que complementa os conceitos ora expostos. 

1.3. Nessa perspec�va, com o intuito de elaborar e complementar a proposta regulatória ins�tuída na RCR 2,  iniciaram-se os procedimentos
de consulta interna na intenção de aprimorar a Minuta de Resolução inicial (4713138), levando em consideração as par�cipações nos debates e
discussões das áreas diretamente afetadas pela proposta. Disso decorreu a presente AIR complementar, em que os problemas iniciais aprofundados e
novos iden�ficados, sem que se mudasse a essencial do opina�vo inicial. 

1.4. Dito isto, passa-se para uma revisão dos problemas inicialmente colocados, com a finalidade de aprimorar a regulação e buscar a solução
para as dificuldades encontradas nas demandas correntes dos setores de infraestrutura rodoviária.

II - HISTÓRICOS DOS TRABALHOS  

2. Síntese da análise 

2.1. Na intenção de elaborar e complementar a proposta regulatória ins�tuída na RCR2, posterior a confecção da NOTA TÉCNICA SEI Nº
5952/2020/GERER/SUROD/DIR (4713069), Análise de Impacto Regulatório (4713142) e Minuta preliminar de Resolução RCR2 GERER (4713138), a
Superintendência de Rodovias deu conhecimento ao setores internos, Superintendências, Gerências e Coordenações acerca do processo de consulta
inerente à proposta regulatória do RCR2, requisitando o encaminhamento das considerações e a devida par�cipação e cooperação nos debates e
discussões estabelecidas no âmbito da ANTT.

2.2. Assim, implementaram-se as rodadas de debates consubstanciados em grupo consul�vo, sobretudo com a condução da GERER e
supervisão da SUROD, além da par�cipação das áreas relacionadas, para as discussões dos temas e alinhamentos. Em atenção ao disposto no Decreto nº
10.139/2019, registra-se neste trabalho convergido que a atualização norma�va propõe a redução do fardo regulatório, a adoção de padronização dos
procedimentos sobre os bens, obras e serviços rodoviários regulados pela ANTT, a melhoraria da eficiência da gestão dos contratos de concessão e
projetos rodoviários, a ampliação da transparência e agilidade dos processos administra�vos, também a u�lização de meios tecnológicos de organização
e inteligência da informação, a sistema�zação da apresentação de projetos, a primazia da execução e o acompanhamento de obras e serviços previstos
no Programa de Exploração Rodoviária e de obras posteriormente incluídas, e dirimir questões regulatórias por norma�vos específicos ora propostos. 

2.3. Após as discussões internas, considerando que o debate plural foi preceito basilar na construção da proposta de ação
regulatória, restou inescusável a atualização e aperfeiçoamento da Minuta preliminar (4713138), bem como a confecção da NOTA TÉCNICA SEI Nº
2258/2021/GERER/SUROD/DIR (6170330) e desta AIR Complementar, coligidas com as contribuições e os devidos acatamentos assimilados nos debates.

2.4. Na sequência, a nova proposta (7056623) apresenta estrutura composta por onze capítulos, a saber:

a) Capítulo I - trata das informações sobre as concessões de rodovias e os seus sistemas de acompanhamento; 

b) Capítulo II - cuida dos bens da concessão, para iden�ficá-los e dispor sobre o conteúdo do termo de arrolamento e transferência de
bens, abordando ainda os aspectos das disposições desses bens;

c) Capítulo III - dispõe sobre os estudos, projetos e orçamentos, contemplados no planejamento anual e quinquenal, os projetos de
obras e serviços previstos ou não no PER e seus trâmites de análise, projeto as builts, projetos de interesse de terceiros, os orçamentos,
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as prestações de contas e tratamento da propriedade intelectual dos referidos projetos, bem como os procedimentos de inspeção
acreditada;

d) Capítulo IV - versa sobre as execuções das desapropriações e servidões administra�vas, desocupações e regularizações da faixa de
domínio, detalhando a declaração de u�lidade pública e os procedimentos do concessionário, regularização de acessos, termos de
anuências de re�ficação de área e remoção de interferência;

e) Capítulo V - aborda sobre o acompanhamento ambiental, as autorizações e licenças ambientais, dispondo sobre as  obrigações do
concessionário quanto às suas obtenções.

f) Capítulo VI - trata da execução de obras e serviços pelo Concessionário no programa de exploração rodoviária, para indicar suas
diretrizes e disciplinar termos gerais das obras de recuperação, manutenção e conservação, além das intervenções para ampliação de
capacidade e melhorias e serviços operacionais, e também da obras de contornos alterna�vos e obras de emergência, discorre ainda
sobre a contratação com terceiros e empregados. Do mesmo modo, promoveu regras e procedimentos para a realização de processo
compe��vo a fim de promover as subcontratações de obras não previstas originalmente no programa de exploração da rodoviária,
assim como, disciplinou sobre os procedimentos para a conclusão das obras e admissão de cer�ficado de inspeção acreditada de obras
e serviços;

g) Capítulo VII - dispõe sobre a operação rodoviárias e suas caracterís�cas essenciais e controle de tráfego, bem como as restrição
con�nua de tráfego para categoria de veículo por período pré-determinado e  pesagem de veículos;

h) Capítulo VIII - refere a contratação pelo concessionário de empresa especializada imparcial para atuar como verificador
independente das obrigações contratuais;

i) Capítulo IX - alude sobre as obras do Poder Concedente transferidas na data da assunção e suas obras supervenientes;

j) Capítulo X - apresenta as diretrizes e competências definidas pelo Comitê de Corregulação de Concessões Rodoviárias;

k) Capítulo XI - conclui a norma com as disposições finais e transitórias.

2.5. Portanto, espera-se com a proposta apresentar um norma�vo melhor estruturado, que reflete o amadurecimento trazido pelos debates e
experiências compostas neste curso. Com efeito, esta AIR respalda ainda a proposta de Processo de Par�cipação e Controle Social na modalidade de
Reunião Par�cipa�va que os se coloca, o que virá a agregar ainda mais elementos à proposta do RCR2. 

III -  COMPLEMENTAÇÃO DA ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO SEI Nº 4713142/2020

3. Iden�ficação dos ajustes nos problemas regulatórios 

3.1. Pela análise realizada, foram verificados dez pontos de avanço da regulamentação, além da consolidação de nove normas, em atenção ao
disposto no Decreto n.° 10.139/2019.

3.2. Assim sendo, com a atualização do arcabouço norma�vo inserido no RCR 2, os problemas regulatórios nevrálgicos assentados na norma,
conforme revisão das alterna�vas regulatórias indicadas no Capítulo VII da AIR 4713142, restaram apresentados da seguinte maneira: 1) o descarte de
bens inservíveis; 2) a inspeção acreditada e a não objeção tácita por decurso de prazo; 3) morosidade nos procedimentos de desapropriação; 4) a
responsabilidade pela remoção de interferências atrelada aos contratos de permissão especial de uso; 5) as regras para a contratação de verificador
independente e as diretrizes e competências definidas pelo Comitê de Corregulação de concessões rodoviárias; 6) o processo compe��vo disposto para a
contratação de obras não previstas originalmente no programa de exploração da rodovia; 7) o procedimento simplificado para o recebimento de obras;
8) à transferência das obras executadas pelo Poder Concedente e a es�pulação de prazo para alegação da inconsistências pelo concessionário; 9) gestão
do concessionário em relação à operação rodoviária e a autorização da restrição con�nua de tráfego para categoria de veículo por período pré-
determinado pelo órgão ou en�dade de trânsito com circunscrição sobre a via; e 10) equipamento a serem aplicados no sensoriamento e controle de
tráfego compa�veis com novas tecnologias.

3.2.1. Quanto a iden�ficação dos problemas crí�cos constatados, posterior a revisão norma�va, restaram da seguinte maneira:

Tabela 1 - Identificação Problemas Regulatórios - Norma 2 do RCR
Assunto Problema Natureza Causas/Consequência Magnitude

Des�nação bens
inservíveis

Ausência de procedimento claro para
des�nação de bens inservíveis

falha regulatória -
omissão regulador

Complexidade do
procedimento/dúvidas

acerca do encaminhamento
dos bens

a�nge
todas as

concessões
(nacional)

Credibilidade
prévia dos projetos

de engenharia

Dúvidas sobre o acatamento dos projetos
às regras constru�vas aplicáveis 

falha de mercado
- informação
assimétrica

Dinâmica das regras
constru�vas/alcance da

análise regulatória

a�nge
todas as

concessões
(nacional)

Duração da
desapropriação

Desapropriações morosas e atraso na
execução obras do PER, ausência de

procedimentos para registro dos bens
expropriados.

falha regulatória -
omissão regulador

Dinâmica das regras
constru�vas/dúvidas sobre a

responsabilidade/Falta de
clareza acerca dos registros

dos bens expropriados

a�nge
todas as

concessões
(nacional)

Remoção de
interferências

Ausência de procedimento para
iden�ficação e atribuição de

responsabilidades para a remoção de
interferências

falha regulatória -
omissão regulador

Falta de clareza acerca do
tratamento das

interferências/dúvidas sobre
a responsabilidade

a�nge
todas as

concessões
(nacional)

Verificador
independente 

Ausência de procedimento para
contratação de verificador independente.

falha regulatória -
omissão regulador

Morosidade nos
procedimentos de

fiscalização/descumprimento
das obrigações contratuais,
perda tempo homem/hora

a�nge
todas as

concessões
(nacional)

Execução de obras
não incluída no PER

por terceiros

Ausência de procedimento que disponha
sobre a contratação de terceiros para a

execução de obras não previstas
inicialmente no PER 

falha de mercado
- informação
assimétrica

Terceirização dos
serviços/Ganhos de escala e
escopo não compar�lhados

com os usuários

a�nge
todas as

concessões
(nacional)

Recebimento de
obras

Procedimento complexo para o
recebimento de obras

falha regulatória -
regra inadequada

Rigidez norma�va/demora
no recebimento (custos de

transação)

a�nge
todas as

concessões
(nacional)
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Assunto Problema Natureza Causas/Consequência Magnitude

Obras do Poder
Público

Ausência de procedimento para
transferência das obras executadas pelo

Poder Público e es�pulação de prazo para
inconsistências para o concessionário

falha regulatória -
omissão regulador

Complexidade do
procedimento/falta de

clareza sobre os direitos
rela�vos à nova
infraestrutura

a�nge
todas as

concessões
(nacional)

Operação
rodoviária

Dúvidas sobre a competência do
concessionário para gerir a suspensão de

tráfego em situações específicas

falha regulatória -
omissão regulador

falta de clareza sobre a
gestão operacional/agência

não tem competência
exclusiva sobre as questões

de restrição con�nua de
tráfego

a�nge
todas as

concessões
(nacional)

Sensoriamento e
controle do tráfego

Determinação da tecnologia que deve ser
u�lizada para o sensoriamento e controle

do tráfego

falha regulatória -
norma de
interesse
específico

Direcionamento da
tecnologia/procedimento

está�co da tecnologia

a�nge
todas as

concessões
(nacional)

fonte: Elaboração própria
 

3.2.2. Feitas estas considerações, vale citar que no item VII desta AIR serão esmiuçados os problemas regulatórios que sofreram alteração e
foram objetos de atualização na norma, após os debates e as discussões estabelecidas no âmbito da ANTT. 

 

IV - IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES AFETADOS PELO PROBLEMA REGULATÓRIO

4. Os players afetados pelos problemas regulatórios são os mesmos já examinados na Análise de Impacto Regulatório SEI nº 4713142/2020
(4713142). 

 

V - IDENTIFICAÇÃO DA BASE LEGAL

5. A base legal das questões regulatórias foi apreciada na Análise de Impacto Regulatório SEI nº 4713142/2020 (4713142).
 

VI - DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS QUE SE PRETENDE ALCANÇAR

6. Os escopos almejados pela reforma regulatória já foi objeto de estudo na Análise de Impacto Regulatório SEI nº 4713142/2020 (4713142). 

 

VII - AJUSTES DAS DESCRIÇÕES DAS AÇÕES 

7. Inicialmente, foram consideradas no Capítulo VII da AIR anterior 10 (dez) opções regulatórias possíveis para o combate às causas dos
problemas detectados, ainda assim, após a revisão do arcabouço norma�vo esta  AIR contemplou, igualmente, 10 (dez) ações regulatórias cabíveis, que
serão expostos alhures com as devidas atualizações. Em função do elevado quan�ta�vo de disposi�vos contemplados na proposta de norma�vo, far-se-á
na sequência a análise de alterna�vas para aqueles que sofreram as modificações em relação aos problemas já expostos na AIR anterior, nestes termos,
passamos as considerações a seguir. 

 

7.1. DESCARTE DE BENS INSERVÍVEIS

7.1.1. O problema referente ao descarte de bens inservíveis foi analisado na AIR anterior, vide Capítulo VII, item 7.1 da Análise de Impacto
Regulatório SEI nº 4713142/2020 (4713142). 

 

7.2. CERTIFICAÇÃO ACREDITADA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E A NÃO OBJEÇÃO TÁCITA POR DECURSO DE PRAZO

7.2.1. Quanto aos projetos de engenharia dois pontos centrais foram considerados e analisados com o fim de se ter um melhor andamento dos
procedimentos no âmbito dos processos administra�vos: (i) a certeza ao acatamento das normas para a sua elaboração com a inclusão da cer�ficação
acreditada e, (ii) e a fixação na análise da não objeção tácita por decurso de prazo.

7.2.2. Esses dois gargalos acabam por representar pontos fulcrais para o acatamento das propostas dos projetos e à efe�va implantação das
obras rodoviárias. 

7.2.3. Desta forma, obje�vando a o�mização do homem/hora, foi proposta a inclusão da cer�ficação acreditada dos projetos, que deverá ser
emi�da pelo Ins�tuto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) ou por en�dade de reconhecimento internacional, viabilizado dar uma
credibilidade prévia quanto às suas caracterís�cas fundamentais, poupando, assim o tempo de análise do agente público, vez que a limitação no tempo
de avaliação cons�tui elemento salutar para a devida liberação das obras.

7.2.4. Sabe-se que todo projeto deve possuir um escopo de trabalho bem definido, com prazos para início e fim claramente estabelecidos,
com definição do nível de desempenho a ser a�ngido, o que torna mais seguro o decurso para a aprovação da obra. Destarte, com a finalidade de tornar
mais seguro o prazo para para a aprovação da obra, definiu-se que no que se refere aos anteprojetos e projetos instruídos com inspeção acreditada que
forem encaminhados para apreciação ANTT, com vistas à sua não objeção, e esta úl�ma não se manifeste no prazo de (60) sessenta dias do regular
protocolo (instrução com documentos e informações exigidos), estes serão considerados não objetado tacitamente.

7.2.5. Conquanto, diferente do exposto na AIR anterior a determinação de não objeção tácita aos anteprojetos, projetos e orçamentos, não
autoriza o concessionário a iniciar a obra ou serviço, tampouco o exime de descumprir com as normas aplicáveis à concessão, assim como não o afasta da
sujeição à realização das adequações iden�ficadas pela ANTT em fiscalizações posteriores.

7.2.6. É de se ressaltar, que os custos e as responsabilidades relacionados à contratação de inspeção acreditada e da cer�ficação serão
exclusivamente atribuídos ao concessionário, não cabendo recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

7.2.7. Ademais, outro ponto de relevância a ser observado é quanto ao incen�vo à proposição de técnicas direcionadas ao concessionário para
adoção do paralelismo nas fases, buscando a o�mização no cronograma de apresentação do anteprojeto e projeto execu�vo, declaração de u�lidade
pública e desapropriação, licenciamento ambiental e remoção de interferência.
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7.2.8. Assim sendo, as técnicas de planejamentos e o�mização do cronograma de projetos pretende alterar a lógica de rede, sobrepondo as fases
que normalmente seriam realizadas em sequência, a fim de realizar as suas a�vidades de modo simultâneo.

7.2.9. Desta feita, as alterna�vas levantadas foram:

 

Alterna�va 1: Não executar nenhum procedimento.

                         IMPACTOS REGULATÓRIOS 

Resolve o problema da seguinte forma: Não resolve o problema.

ANTT

* Todos os projetos de engenharia serão minuciosamente analisados, em busca de inconsistência que possam significar óbices
para a sua execução (Male�cio).

*A ausência de prazos definidos tende a prejudicar a análise dos projetos, visto que as prioridades não ficam claras (Male�cio).

Concessionárias de Rodovias Federais

*A falta de verificação prévia do cumprimento das normas constru�vas pode gerar inconsistências e necessidade de revisão
dos projetos (Male�cio).

*Incertezas nos prazos de análise de projetos e atrasos na sua aprovação acarretam prejuízos econômico-financeiros para os
concessionários, afetando diretamente o fluxo de caixa pelo atraso nas receitas (Male�cio).

Usuários de rodovias concedidas

*O usuário será preterido de melhor experiência de uso da via, devido a eventuais atrasos nos projetos (Male�cio).

 

Alterna�va 2: Aditar os 22 contratos de concessão, para inclusão da cer�ficação acreditada de projetos de engenharia e para a não objeção tácita por
decurso de prazo.

                         IMPACTOS REGULATÓRIOS 

Resolve o problema da seguinte forma: Aditando o contrato de concessão, sempre que o concessionário concordar com a
alteração, considerados os custos de transação para a celebração do Termo Adi�vo.

ANTT

* Definição de regras para a cer�ficação acreditada o�miza o tempo de análise dos projetos pelo agente público, pela redução
do escopo da verificação (Bene�cio).

*Custos de transação para a celebração dos termos adi�vos iniciais e para atualização da regra (Male�cio).

Concessionárias de Rodovias Federais

*Certeza quanto ao procedimento para a não objeção tácita dos projetos via cer�ficação acreditada (Bene�cio).

*Custos de transação para a negociação do termo adi�vo (Male�cio).

Usuários de rodovias concedidas

* Verificará mais rapidamente melhorias na experiência de tráfego nas rodovias concedidas que aditaram o contrato
(Bene�cio).

 

Alterna�va 3: Previsão em resolução acerca de regra sobre cer�ficação acreditada e não objeção tácita por decurso de prazo.

                         IMPACTOS REGULATÓRIOS 

Resolve o problema da seguinte forma: Elimina a omissão regulatória e posi�vando a regra em norma, que pode ser atualizada
conforme a modificação dos objetos e atores.

ANTT

*Definição de regras para a cer�ficação acreditada, poupando tempo do agente público (Bene�cio).

*Possibilidade de atualização linear da norma, para todos os concessionários (Bene�cio).

Concessionárias de Rodovias Federais

*Certeza quanto ao procedimento para a não objeção tácita de projetos via cer�ficação acreditada (Bene�cio).

*Direito assentado em norma, com possibilidade de não objeção tácita por decurso de prazo (Bene�cio).
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Usuários de rodovias concedidas

*Verificará mais rapidamente melhorias na experiência de tráfego nas rodovias concedidas (Bene�cio).

 

7.3. CELERIDADE NOS PROCEDIMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO

7.3.1. Os imbróglios principais nos procedimentos de desapropriação encontram-se, precipuamente, em razão das alocações de
responsabilidades e no tempo inves�do nas desapropriações, sujeitas a avaliações, liminares e andamentos processuais. Visto isto, recorre-se a norma no
intuito de detalhar a Declaração de U�lidade Pública e os procedimentos que serão adotados, assim como definir às alocações das responsabilidades.

7.3.2. Na mesma perspec�va, outro óbice a ser enfrentado é o alusivo a burocracia para execução das desapropriações, buscando dar maior
agilidade nos trâmites sejam eles, administra�vos, extrajudiciais e/ou judiciais.

7.3.3. De fato, obras podem sofrer significa�vos atrasos, em razão do tempo inves�do em desapropriações, por isso, urge dotar de
procedimentos que u�lizam mecanismo que buscam dar maior celeridade. Destarte, caberá ao concessionário na apresentação do pedido de declaração
de u�lidade pública dos bens imóveis à ANTT, que serão os objetos de desapropriação, servidão administra�va ou outra limitação administra�va, o
encaminhamento concomitantemente dos anteprojetos ou projetos, hipótese em que terão as suas análises iniciadas, desde que não hajam objeções ao
anteprojeto ou projeto. É de se vislumbrar que com os adiantados protocolos de DUP, caso hajam objeções ou ressalvas aos projetos em correção, não
impedirão a con�nuidade da suas análises pela ANTT, concedendo maior eficiência e presteza nos trâmites.

7.3.4. Desta forma, encaminha-se também proposta para incen�var o concessionário a realizar desapropriação extrajudicial ou sobre cuja
propriedade foi ins�tuída servidão administra�va ou provisoriamente ocupada, quando realizado pela via consensual, agilizando a desapropriação.
Ressalte-se que o procedimento para a definição do preço do imóvel expropriado, para fins da desapropriação extrajudicial, deve estar baseado em laudo
de avaliação subscrito por engenheiro de avaliações ou perito especializado, a ser apresentado à ANTT, comprovando o aporte despendido.

7.3.5. No caso de restar infru�fera a desapropriação extrajudicial, o concessionário promoverá ação judicial em face do expropriado e a ANTT
intervirá nos autos como interveniente.

7.3.6. Quanto à responsabilidade financeira das desapropriações via extrajudicial e/ou judicialmente, o contrato de concessão deve es�pular
verba de des�nação ao concessionário já considerada na equação econômico-financeira, admi�da a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro,
somente para os dispêndios excedentes realizados pelo concessionário. Acrescenta-se, que a parcela da verba não u�lizada será rever�da à modicidade
tarifária. Tal recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro decorrente das desapropriações, quando cabível, ocorrerá na revisão quinquenal
subsequente à aprovação da prestação de contas.

7.3.7. Após realizada a desapropriação, em até 120 (cento e vinte) dias da efe�vação da desapropriação, o concessionário deve registrar os
imóveis em nome da União Federal. Para tanto, em caso de impossibilidade de se realizar o registro dos bens imóveis no âmbito notarial, a
Superintendência competente comunicará ao DNIT para que, esta Pasta competente proceda a alteração do registro dos bens imóveis.

 

Alterna�va 1: Não executar nenhum procedimento

                         IMPACTOS REGULATÓRIOS 

Resolve o problema da seguinte forma: Não resolve o problema

ANTT

*O atraso no início das obras em razão das desapropriações judiciais impede o bom andamento das concessões (Male�cio).

* Falta de clareza nos trâmites para o registro dos imóveis desapropriados (Male�cio).

*O agentes públicos tem de revisar os contratos de concessões e razão de atrasos decorrentes dos processos
de desapropriação judicial (Male�cio).

Concessionárias de Rodovias Federais

*Prejuízos econômico-financeiros decorrentes de atrasos na execução das obras, por demora nas desapropriações (Male�cio).

*Morosidade dos procedimentos e os gastos financeiros decorrentes de ações judiciais e seu tempo de duração (Male�cio).

Usuários de rodovias concedidas

*O usuário será preterido de melhor experiência de uso da via, devido os atrasos no projeto (Male�cio).

 

Alterna�va 2: Aditar os 22 contratos de concessão, inserindo os procedimentos céleres e as novas regras de desapropriação.

                         IMPACTOS REGULATÓRIOS 

Resolve o problema da seguinte forma: Aditando o contrato de concessão, sempre que o concessionário concordar com a
alteração, considerados os custos de transação para a celebração do Termo Adi�vo.

ANTT

*Definição de cláusulas alusivas as novas regras de desapropriação e seus procedimentos mais eficientes (Bene�cio).

*Custos de transação para a celebração dos termos adi�vos iniciais e para atualização da regra (Male�cio).

Concessionárias de Rodovias Federais

*Certeza quanto ao procedimento para situações de desapropriação e celeridade na execução do projeto (Bene�cio).
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*Custos de transação para a negociação do termo adi�vo (Male�cio).

Usuários de rodovias concedidas

*Receberá as obras mais rapidamente, melhorando sua experiência de tráfego nas rodovias concedidas (Beneficio).

 

Alterna�va 3: Previsão em resolução acerca de novas regra sobre desapropriação e procedimentos eficientes.

                         IMPACTOS REGULATÓRIOS 

Resolve o problema da seguinte forma: Elimina a omissão regulatória e posi�va a regra em norma, que pode ser atualizada
conforme a modificação dos objetos e atores.

ANTT

*Definição de regras para a desapropriação, o�mizando o procedimento (Bene�cio).

*Possibilidade de atualização linear da norma, para todos os concessionários (Bene�cio).

Concessionárias de Rodovias Federais.

*Certeza quanto ao procedimento para situações de desapropriação e celeridade na execução do projeto (Bene�cio).

*Maior liberdade na negociação das desapropriações, com incen�vos pelo bom desempenho (Bene�cio).

Usuários de rodovias concedidas

*Receberá as obras mais rapidamente, melhorando sua experiência de tráfego nas rodovias concedidas (Beneficio).

 

7.4. RESPONSABILIDADE PELA REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS ATRELADA ÀS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATOS DE PERMISSÃO ESPECIAL DE
USO 

7.4.1. Os problemas referentes as remoções de interferências foram devidamente analisados na AIR anterior, vide Capítulo VII, item 7.4 da
Análise de Impacto Regulatório SEI nº 4713142/2020 (4713142). 

 

7.5. CONTRATAÇÃO DE VERIFICADOR INDEPENDENTE E AS DIRETRIZES E COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO COMITÊ DE CORREGULAÇÃO DE
CONCESSÕES RODOVIÁRIAS

7.5.1. Ante a ausência regulatória de implementação de apoio técnico para aferição das obrigações contratuais e o�mização no
acompanhamento, na gestão e na fiscalização das obras, respaldou-se na necessidade de se contratar ao encargo do concessionário empresa
especializada imparcial para atuar como verificador independente acerca das obrigações contratuais.

7.5.2. Este verificador independente a ser contratado pelo concessionário, deve incumbir-se das aferições das seguintes a�vidades, como,
vistorias em campo, avaliação de documentos, u�lização de equipamentos para a coleta de dados cálculo de indenizações, apoio à aplicação de
mecanismos da regulação e do contrato de concessão e outras providências necessárias. Não elidindo a competência fiscalizatória exercida pela ANTT,
seja diretamente ou mediante a descentralização de suas a�vidades.

7.5.3. Assim sendo, os trabalhos e relatórios produzidos pelo verificador independente serão subme�dos à ANTT, no auxílio de sua a�vidade de
fiscalização, reprogramação de obras, cálculo dos fatores tarifários, recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, cálculo da u�lização de verbas
contratuais e indenizações e outras finalidades compa�veis com os produtos contratados.

7.5.4. Convém mencionar, que a empresa especializada a ser contratada, seus sócios, administradores, partes relacionadas e técnicos não podem
ter vínculo de qualquer natureza com o concessionário ou quaisquer partes relacionadas.

7.5.5. As regras da contratação do verificador independente deve observar as diretrizes de boas prá�cas definidas pelo Comitê de Corregulação
de Concessões Rodoviárias, competente para es�pular os critérios de qualificação técnica e experiência dos verificadores independentes e aplicação de
penalidades e/ou impedimentos às empresas, sua composição se dará por um representantes da ANTT, um da Associação Brasileira de Concessionárias
de Rodovias, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga e Confederação
Nacional do Transporte.

7.5.6. Os serviços de verificação independente não poderão ser prestados pela mesma empresa por mais de 3 (três) anos consecu�vos, admi�do
sua recontratação, após decorridos 5 (cinco) anos.

7.5.7. Desta feita, as alterna�vas levantadas foram: 
 

Alterna�va 1: Não executar nenhum procedimento.

                         IMPACTOS REGULATÓRIOS 

Resolve o problema da seguinte forma: Não resolve o problema.

ANTT

*Inexistência de procedimento para a contratação de verificador independente (Male�cio).

*Incapacidade técnica para aferição de todas as obrigações contratuais (Male�cio).

Concessionárias de Rodovias Federais



21/11/2021 10:46 SEI/ANTT - 6574047 - RELATÓRIO DE ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO - AIR

https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9232393&infra_sist… 7/12

*Insegurança jurídica nos cumprimentos das obrigações contratuais   (Male�cio).

*Atraso na execução das fiscalizações, bem como nas entradas financeiras (Male�cio).

Usuários de rodovias concedidas

*O usuário será preterido de melhor experiência de uso da via, devido os atrasos da fiscalização das obrigações contratuais
(Male�cio).

*Atrasos na liberação das obras, implicando em prejuízos para a sociedade (Male�cio).

 

Alterna�va 2: Aditar os 22 contratos de concessão, inserindo cláusula que estabeleça a regra de contratação ao encargo do concessionário de empresa
especializada para atuar como verificador independente.

                         IMPACTOS REGULATÓRIOS 

Resolve o problema da seguinte forma: Aditando o contrato de concessão, sempre que o concessionário concordar com a
alteração, considerado os custos de transação para a contratação do verificador independente.

ANTT

*Agilidade nas a�vidades de fiscalização (Bene�cio).

*Custos de transação para inserir as novas regras nos contratos de concessão e para posterior atualização da regra (Male�cio).

Concessionárias de Rodovias Federais

 *Regras definidas e agilidade na liberação das obras e cumprimento das obrigações contratuais (Bene�cio).

*Custos do Concessionário alusivo a contratação da empresa especializada para atuar como verificador independente
(Male�cio). 

Usuários de rodovias concedidas

*Melhorias na experiência de tráfego nas rodovias concedidas (Bene�cio).

 

Alterna�va 3: Previsão em resolução acerca de regra sobre a contratação de verificador independente.

                         IMPACTOS REGULATÓRIOS 

Resolve o problema da seguinte forma: Elimina a omissão regulatória e posi�va a regra em norma, que pode ser atualizada
conforme a modificação dos objetos e atores.

ANTT

*Celeridade nos procedimentos de fiscalização, poupando tempo do agente público (Bene�cio).

*Possibilidade de atualização linear da norma, para todos os concessionários (Bene�cio).

Concessionárias de Rodovias Federais

*Definição de regras para contratação de verificador independente (Bene�cio).

*Agilidade na verificação do cumprimento das obrigações contratuais (Bene�cio).

Usuários de rodovias concedidas

*Melhorias na experiência de tráfego nas rodovias concedidas (Bene�cio).

 

7.6. PROCESSO COMPETITIVO DISPOSTO PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS NÃO PREVISTAS ORIGINALMENTE NO PROGRAMA DE
EXPLORAÇÃO DA RODOVIA 

7.6.1. Os problemas referentes as remoções de interferências foram devidamente analisados na AIR anterior, vide Capítulo VII, item 7.6 da
Análise de Impacto Regulatório SEI nº 4713142/2020 (4713142). 

 

7.7. O PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO PARA O RECEBIMENTO DE OBRAS

7.7.1. Os problemas referentes as remoções de interferências foram devidamente analisados na AIR anterior, vide Capítulo VII, item 7.7 da
Análise de Impacto Regulatório SEI nº 4713142/2020 (4713142). 

 

7.8. TRANSFERÊNCIA DAS OBRAS EXECUTADAS PELO PODER CONCEDENTE E PRAZO PARA APONTAR EVENTUAIS INCONSISTÊNCIAS

7.8.1. A despeito das concessões rodoviárias representarem significa�va resposta para os inves�mentos necessários nas infraestruturas
rodoviárias, ocorre que, em alguns casos, faz-se presente uma intervenção do Poder Público, seja logo antes do início da concessão, como no seu curso,
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reconhecida uma obra que seria onerosa para integrar o projeto de inves�mento. Portanto, é de se considerar que são imprescindíveis regras rela�vas a
essa eventual relação extra contratual, que acaba tendo reflexos no curso da concessão.

7.8.2. Dado o reconhecimento desta interface, a presente proposta traz regra para que seja reconhecido o recebimento da obra com a abertura
do tráfego, sem prejuízo do reequilíbrio posterior, bem como para se estabelecer prazo para o concessionário apontar eventuais inconsistência,
decorrentes de disparidade entre o projeto e a obra ou em relação ao atendimento de parâmetros de desempenho estabelecidos para o trecho. 

7.8.3. Assim, acrescenta o norma�vo proposto o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da transferência, para o concessionário apresentar
pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em razão de vícios ocultos em obra transferida pelo Poder Concedente, salvo disposição
diversa do contrato de concessão.

7.8.4. Portanto, ao reconhecer os direitos e es�pular os prazos para a reclamação, confere ao concessionário a possibilidade de
acompanhamento e verificação prévia das condições das obras implementadas pelo Poder Concedente.

7.8.5. Logo após a transferência da obra pelo Poder Concedente, se exige a formalização por adi�vo ao termo de arrolamento e transferência de
bens e atualização do inventário dos bens da concessão.

7.8.6. Desta  feita, as alterna�vas levantadas foram: 

Alterna�va 1: Não executar nenhum procedimento.

                         IMPACTOS REGULATÓRIOS 

Resolve o problema da seguinte forma: Não resolve o problema.

ANTT

*Inexistência de procedimento claro para o recebimento de obras do Poder Concedente (Male�cio).

*Contencioso administra�vo em relação às obrigações decorrentes das obras entregues ao concessionário (Male�cio).

Concessionárias de Rodovias Federais

*Insegurança jurídica sobre direitos e prazos de reclamação, e relação à obras do Poder Concedente entregues (Male�cio).

*Prejuízos decorrentes das obras do Poder Público entregues e dúvidas sobre a responsabilidade (Male�cio).

Usuários de rodovias concedidas

* Risco de não receber o serviço de manutenção da rodovia em relação às obras do Poder Público (Male�cio).

 

Alterna�va 2: Aditar os 22 contratos de concessão, inserindo cláusula que indique prazo para o concessionário apontar eventuais inconsistência,
decorrentes de disparidade entre o projeto e a obra ou em relação ao atendimento de parâmetros de desempenho estabelecidos para o trecho, no caso
da entrega de obras do Poder Público.

                         IMPACTOS REGULATÓRIOS 

Resolve o problema da seguinte forma: Aditando o contrato de concessão, sempre que o concessionário concordar com a
alteração, considerado o procedimento de entrega de obras executadas pelo Poder Público.

ANTT

*Definição de regras para recebimento de obras do Poder Público automá�co (Bene�cio).

*Custos de transação para a celebração dos termos adi�vos iniciais e para atualização da regra (Male�cio).

Concessionárias de Rodovias Federais

*Conhecimento dos direitos e prazos de reclamação, em relação à obras do Poder Concedente entregues (Bene�cio).

*Custos de transação para a negociação do termo adi�vo (Male�cio).

Usuários de rodovias concedidas

*Possibilidade de gozar de obra do Poder Público man�da pelo concessionário deste a abertura do tráfego (Bene�cio).

 

Alterna�va 3: Previsão em resolução acerca de regra sobre

                         IMPACTOS REGULATÓRIOS 

Resolve o problema da seguinte forma: Elimina a omissão regulatória e posi�va a regra em norma, que pode ser atualizada
conforme a modificação dos objetos e atores.

ANTT

*Definição de regras para recebimento de obras do Poder Público delimitação do prazo para apontar eventuais inconsistências
(bene�cio).
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*Possibilidade de atualização linear da norma, para todos os concessionários (Bene�cio).

Concessionárias de Rodovias Federais

*Conhecimento dos direitos e prazos de reclamação, em relação à obras do Poder Concedente entregues (Bene�cio).

*Possibilidade de acompanhamento das obras e verificação prévia de suas condições (Bene�cio).

Usuários de rodovias concedidas

*Possibilidade de gozar de obra do Poder Público man�da pelo concessionário deste a abertura do tráfego (Bene�cio).

 

7.9. GESTÃO DO CONCESSIONÁRIO EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO RODOVIÁRIA E AUTORIZAÇÃO DA RESTRIÇÃO CONTÍNUA PELO ÓRGÃO,
AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A RODOVIA 

7.9.1. Sabe-se que o concessionário da rodovia federal é gestor da infraestrutura, e que na maioria das vezes é o ente capaz de manter o
controle das operações rodoviárias e conhecer as situações sensíveis. Desta feita, a proposta norma�va vem no sen�do de reconhecer a gestão do
concessionário em relação à operação rodoviária. 

7.9.2. Contudo, em relação a restrição con�nua de tráfego para categoria de veículo por período pré-determinado, que impactam
significa�vamente na fluidez ou na segurança do trânsito, o concessionário deverá apresentar ao órgão de trânsito com circunscrição sobre a rodovia,
proposta sobre restrição de tráfego por dias e horários determinados.

7.9.3. Dito isto, frisa-se que para tais procedimentos passa-se a exigir a autorização da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a rodovia e
posterior comunicação à ANTT e aos demais agentes de trânsito e transporte acerca da permissão de restrição con�nua de tráfego, acompanhada dos
estudos e documentos que fundamentaram a solicitação e do devido plano de comunicação amplo para os usuários da via.

7.9.4. Portanto, para a plena aplicação da norma é recomendável, um plano de comunicação amplo e que sejam informados e ouvidos pelos
usuários da via, com antecedência mínima.

7.9.5. Desta  feita, as alterna�vas levantadas foram:

Alterna�va 1: Não executar nenhum procedimento.

                         IMPACTOS REGULATÓRIOS 

Resolve o problema da seguinte forma: Não resolve o problema.

ANTT

*Mantém a responsabilidade da obrigação da ANTT de realizar procedimento norma�vo para autorizar para a restrição
con�nua de tráfego (Male�cio).

*Aplicação de recursos humanos para procedimento sem delegar a competência (Male�cio).

Concessionárias de Rodovias Federais

*Apesar de suas atribuições para a gestão rodoviária, deve submeter requisição de autorização da ANTT que não detém
competência exclusiva (Male�cio).

*Eventual incompetência na análise do pedido pode impactar na operação rodoviária (Male�cio).

Usuários de rodovias concedidas

*O usuário pode ter plano de comunicação insuficiente acerca da restrição do tráfego (Male�cio).

 

Alterna�va 2: Aditar os 22 contratos de concessão, inserindo cláusula que submete ao concessionário a apresentar de pedido de restrição de tráfego por
dias e horários determinados ao órgão ou en�dade de trânsito com circunscrição sobre a via proposta.

                         IMPACTOS REGULATÓRIOS 

Resolve o problema da seguinte forma: Aditando o contrato de concessão, sempre que o concessionário concordar com a
alteração, considerado procedimento de competência para restrição con�nua de tráfego, em relação a veículo-�po e por
horário específicos, mediante jus�fica�va.

ANTT

*Definição de procedimento para autorizar a restrição do tráfego (Bene�cio).

*Custos de transação para a celebração dos termos adi�vos iniciais e para atualização da regra (Male�cio).

Concessionárias de Rodovias Federais

*Maior eficiência no procedimento de restrição con�nua de tráfego, em relação a veículo-�po e por horário específicos
(Bene�cio).

*Custos de transação para a negociação do termo adi�vo (Male�cio).

Usuários de rodovias concedidas
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*Comunicação efe�va em relação às restrições de tráfego da rodovia (Bene�cio).

 

Alterna�va 3: Previsão em resolução acerca de regra do pedido de autorização do concessionário ao órgão ou en�dade de trânsito com circunscrição
sobre a via proposta acerca da restrição de tráfego por dias e horários determinados.

                         IMPACTOS REGULATÓRIOS 

Resolve o problema da seguinte forma: Elimina a omissão regulatória e posi�va a regra em norma, que pode ser atualizada
conforme a modificação dos objetos e atores.

ANTT

*Definição de procedimento para autorizar a restrição do tráfego (Bene�cio).

*Possibilidade de atualização linear da norma, para todos os concessionários (Bene�cio).

Concessionárias de Rodovias Federais

*Maior eficiência no procedimento de restrição con�nua de tráfego, em relação a veículo-�po e por horário específicos
(Bene�cio).

*Agilidade na determinação do prazo para a comunicação com os usuários e verificação de possíveis melhorias do fluxo,
mesmo em caso de restrição (Bene�cio).

Usuários de rodovias concedidas

*Comunicação efe�va em relação às restrições de tráfego da rodovia (Bene�cio).

 

7.10. EQUIPAMENTO A SEREM APLICADOS NO SENSORIAMENTO E CONTROLE DE TRÁFEGO COMPATÍVEIS COM NOVAS TECNOLOGIAS

7.10.1. O sensoriamento e controle de tráfego são exigências voltadas ao acompanhamento operacional da rodovia concedida, desta forma, deve-
se considerar para a aquisição dos equipamentos novas tecnologias atualizadas no momento da demanda.

7.10.2. No entanto, a aquisição dos equipamento a serem aplicados no sensoriamento e controle de tráfego eram, seus critérios e especificações,
estabelecidos por Resolução, na qual delimitava as tecnologias a serem u�lizadas no monitoramento. Com a evolução tecnológica e o advento do Centro
Nacional de Supervisão Operacional-CNSO, o acompanhamento precisou ser compa�bilizado com novas exigências de informação e tecnologia.

7.10.3. Posto isto, é de se ressaltar que o arcabouço norma�vo se atentou em dar maior liberdade ao concessionário para a aquisição destes
equipamentos a serem aplicados no sensoriamento de trânsito, dispensado seu detalhamento por norma interna, e preocupando em estabelecer os
parâmetros gerais da tecnologia a ser u�lizada.

7.10.4.  É de se verificar ainda, que a dinâmica do tema tem exigido atualização dos procedimentos e o devido conhecimento das inovações
tecnológicas, a fim de se avaliar o mais adequado para a instalação na via. Com isso, a proposta que ora se veicula visa manter a obrigação dos serviços,
sem, no entanto, fixar por Resolução os detalhamentos dos equipamentos compa�veis. Entendendo que a compa�bilização com a nova tecnologia no
momento da execução da monitoração e as novas exigências de informação foram contempladas na norma.

7.10.5. Desta  feita, as alterna�vas levantadas foram: 

Alterna�va 1: Não executar nenhum procedimento.

                         IMPACTOS REGULATÓRIOS 

Resolve o problema da seguinte forma: Não resolve o problema.

ANTT

*Mantém as tecnologias já indicadas, sem atualizá-las (Male�cio).

*Não se compa�biliza o sensoriamento com as inicia�vas no CNSO (Male�cio).

Concessionárias de Rodovias Federais

*Indiferente quanto ao problema.

Usuários de rodovias concedidas

*Indiferente quanto ao problema.

 

Alterna�va 2: Aditar os 22 contratos de concessão, inserindo cláusula para atualizar a tecnologia do equipamentos de sensoriamento e controle de
tráfego.

                         IMPACTOS REGULATÓRIOS 

Resolve o problema da seguinte forma: Aditando o contrato de concessão, sempre que o concessionário concordar com a
alteração, considerado os equipamentos atualmente necessários para o sensoriamento e controle de tráfego.
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ANTT

*Definição de regras atuais para a aquisição de equipamentos que devem ser aplicados no sensoriamento e controle de
tráfego (Bene�cio).

*Custos de transação para a celebração dos termos adi�vos iniciais e para atualização da regra (Male�cio).

Concessionárias de Rodovias Federais

*Possibilidade da aplicação dos melhores equipamentos que atendem as exigências de sensoriamento e controle de tráfego
(Bene�cio).

*Custos de transação para a negociação do termo adi�vo (Male�cio).

Usuários de rodovias concedidas

*Indiferente quanto ao problema.

 

Alterna�va 3: Previsão em resolução acerca de regra sobre a possibilidade da aplicação dos equipamentos atualizados no sensoriamento e controle de
tráfego.

                         IMPACTOS REGULATÓRIOS 

Resolve o problema da seguinte forma: Elimina a omissão regulatória e posi�va a regra em norma, que pode ser atualizada
conforme a modificação dos objetos e atores.

ANTT

 *Possibilidade da aplicação dos melhores equipamentos que atendem as exigências de sensoriamento e controle de tráfego
(Bene�cio).

*Possibilidade de atualização linear da norma, para todos os concessionários (Bene�cio).

Concessionárias de Rodovias Federais 

*Possibilidade de levantamento pelo concessionário dos melhores equipamentos que atendem as exigências de sensoriamento
e controle de tráfego (Bene�cio).

*Maior autonomia para proposição de equipamentos mais eficientes (Bene�cio).

Usuários de rodovias concedidas

*Indiferente quanto ao problema.

 

7.11. Para todos os casos acima expostos, a alterna�va 3 se mostrou mais plausível, denotando a melhor opção a ser tomada pelo regulador.
Ressalte-se que todas as propostas consideram ações fac�veis, dentro do escopo de atuação da ANTT, respeitando a proporcionalidade administra�va
que cada incursão da Agência exige.

7.12. Com efeito, deve ser considerado que a presente proposta será objeto de Processo de Par�cipação e Controle Social.

7.13. Feitas essas considerações, passa-se as possíveis estratégias de implementação, monitoramento e fiscalização. 
 

VIII - ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO

8. Aprovação, treinamento e aplicação da norma

9. O acompanhamento e a devida fiscalização serão averiguadas em quase toda a sua totalidade, por meio da mensuração do tempo, em
comparação ao tempo dispendidos para a realização dos procedimentos anteriormente e o tempo de trabalho mensurado após a atualização da norma,
senão vejamos: 

Tabela 2 - Aplicação, monitoramento e fiscalização da Norma 2 do RCR
Assunto Problema Acompanhamento/Fiscalização

Des�nação bens
inservíveis

Ausência de procedimento claro para des�nação de
bens inservíveis

Avaliação das comunicações de bens inservíveis e funcionamento das aprovações
tácitas. Monitoramento dos descartes de bens inservíveis por 5 anos. 

Credibilidade prévia dos
projetos de engenharia

Dúvidas sobre o acatamento dos projetos às regras
constru�vas aplicáveis 

  Acompanhamento dos prazos para aprovação de projetos de obras do PER.
Aferição dos resultados na agilidade dos procedimentos, em comparação ao

período anterior.  Avaliação da dinâmica das regras claras no decurso do prazo.

Duração da
desapropriação

Desapropriações morosas e atraso na execução obras
do PER, ausência de procedimentos para registro dos

bens expropriados.

Acompanhamento do período necessário para as futuras desapropriações, em
comparação aos prazos passados. Avaliação do tempo médio para se realizar a

desapropriação e o competente registro dos bens expropriados.

Remoção de
interferências

Ausência de procedimento para iden�ficação e
atribuição de responsabilidades para a remoção de

interferências

Acompanhamento do aumento ou redução dos li�gios rela�vos as remoções de
interferências. Monitoramento da aplicação das regras mais claras, inclusive nos

li�gio administra�vos.
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Assunto Problema Acompanhamento/Fiscalização

Verificador independente Ausência de procedimento para a contratação de
verificador independente

Acompanhamento do prazo médio dos processos administra�vos que serão
impactados pela revisão da norma. Avaliação das ações quanto à instrução dos
processos administra�vos, se as informações mais completa contribuirão com a
celeridade das análises. Comparação ao rito e ao tempo dispendido no período

anterior com o período futuro das fiscalizações. 

Execução de obras não
incluída no PER por

terceiros

Ausência de procedimento que disponha sobre a
contratação de terceiros para a execução de obras

não previstas inicialmente no PER 

Acompanhamento quanto às questões de transparência e conhecimento das
contratações de terceiros. Acompanhar os processos compe��vos e avaliar se a
implementação dos procedimentos, se trouxeram efe�vidade ou burocracia nos

processos administra�vos no âmbito da ANTT. 

Recebimento de obras Procedimento complexo para o recebimento de obras
Compara�vo em relação ao rito e ao tempo anterior dispendido para o

recebimento de obra. Verificação dos prazos, em comparação ao período anterior
e o período futuro pós atualização da norma.

Obras do Poder Público
Ausência de procedimento para transferência das

obras executadas pelo Poder Público e es�pulação de
prazo para inconsistências para o concessionário

Acompanhamento das regras de simplificação para transferência das obras
executadas pelo Poder Público e entrega dos trabalhos iniciais. Avaliação do

tempo médio dispendido anteriormente e o futuro.

Operação rodoviária Dúvidas sobre a competência do concessionário para
gerir a suspensão de tráfego em situações específicas

Acompanhamento dos trâmites quanto a competência e ingerência da ANTT
sobre questões de restrições con�nuas de tráfego.

Sensoriamento e controle
do tráfego

Determinação da tecnologia que deve ser u�lizada
para o sensoriamento e controle do tráfego

Acompanhamento dos resultados ob�dos perante a implementação de novas
tecnologia. Comparação dos resultados anteriores e futuros. 

fonte: Elaboração própria
 

9.1. Por fim, impende ressaltar que os problemas inseridos nesta norma regulatória serão avaliados quanto à sua eficiência e efe�vidade,
e revistos em Análise de Resultados Regulatórios, conforme cláusula contratual do RCR1 que disciplinou a competência da Superintendência, para
elaboração de relatório sobre a sua aplicação, eficácia e resultados, com a indicação de possíveis pontos para revisão.

9.2. Para tanto, a Diretoria da ANTT deliberará sobre a aprovação deste relatório e a abertura de processo de revisão da Resolução. Caso
alguma dessas dinâmicas não tenha seu regular funcionamento, serão adaptadas para contexto mais favorável, o que engloba eventuais ajustes de
organizações internas que devem ocorrer para a execução das novas a�vidades.

 

IX - CONSIDERAÇÕES FINAIS

10. Sendo o que se apresentava para o momento, esta é a Análise de Impacto Regulatório Complementar complementar a AIR SEI Nº
4713142/2020 (4713142), fundamenta pela NOTA TÉCNICA SEI Nº 2258/2021/GERER/SUROD/DIR (6170330), a ser encaminhada para a abertura das
Reuniões Par�cipa�vas sobre a regulamentação que ora se propõe.

Brasília, 30 de junho de 2021.
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