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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

GERÊNCIA DE REGULAÇÃO RODOVIÁRIA
 

COMENTÁRIOS GERAIS SOBRE A MINUTA DE RESOLUÇÃO DA SEGUNDA NORMA
DO REGULAMENTO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente documento tem por objeto tecer considerações sobre a Minuta de Resolução
da segunda Norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, apresentando ao longo dos seus onze
capítulos, os comentários per�nentes, os fundamentos, os problemas enfrentados em cada tópico, os
fluxogramas cabíveis para os novos procedimentos implantados, com a finalidade de se obter uma
melhor compreensão e dirimir possíveis controvérsias a respeito do norma�vo proposto a�nente aos
elementos gerais de produção rodoviária rela�vos aos bens, obras e serviços aplicáveis à exploração da
infraestrutura rodoviária.

1.2. Com isso, cuida-se de um guia para orientar a leitura da norma, com vistas a apoiar o
processo de compreensão da proposta. Não se visa, neste sen�do, esgotar o tema, tampouco vincular a
interpretação dos disposi�vos, mas sim orientar a sua leitura e indicar as principais jus�fica�vas para a
sua confecção.

2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

2.1. Prefacialmente, imperioso se faz ressaltar que o norma�vo ora analisado está inserido no
marco regulatório das concessões de rodovias, denominado de Regulamento de Concessões Rodoviárias
(doravante tratado por RCR), que tem por finalidade consolidar as regras gerais das concessões de
infraestrutura rodoviária e concentrar no termo contratual estritamente os elementos de caracterização e
per�nência específicas ao a�vo. Nesse ínterim, visa o RCR veicular por conteúdo as regras gerais das
concessões de rodovias e:

a) traduzir em norma única o marco regulatório setorial;

b) ser hígido e coerente com as melhores prá�cas regulamentares da Administração Pública
Federal;

c) respeitar as obrigações contratuais  firmadas; e

d) ser orientado para a atualização.

2.2. Para nortear a elaboração deste referido marco regulatório das concessões rodoviárias
federais e oferecer uma melhor condução dos trabalhos, definiu-se que o RCR seria delineado por etapas
e tratado de maneira fractal por temas. Por sua vez, restou dividido em 5 (cinco) ações regulatórias,
nas etapas que se seguem: 

RCR 1 - Regras gerais e direitos de usuários

RCR 2 - Bens, obras e serviços e adequação dos procedimentos de execução de obras e
serviços (Resolução ANTT nº 1.187/2005)

RCR 3 - Equilíbrio econômico-financeiro

RCR 4 - Fiscalização e penalidades

RCR 5 - Meios de encerramento contratual

2.3. Assim sendo, a presente análise se restringiu em tratar somente da segunda parte do
citado regulamento, in�tulado como RCR 2, que versa sobre os bens, obras e serviços aplicáveis à
concessão rodoviária no que tange a: “Gestão Eficiente e Preservação do patrimônio público concedido,
orientado pela u�lidade e atualidade, que agrega os temas relacionados à Orientação do Patrimônio
Público para os Serviços Públicos disponibilizados pelas Rodovias concedidas, quais sejam: Dever de
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Guarda e Vigilância dos bens da concessão, Cessão/alienação bem da concessão, Controle de acesso à
rodovia, Regras e Procedimento de entrega e reversibilidade de bens, Desapropriações e Desocupação de
faixa de domínio, Remoção de Interferências, Acréscimos e supressões de obras e serviços, Obras
(obrigatórias/não obrigatórias/iniciais), Obras Específicas e do Poder Público, Obras Condicionadas ao
Volume de Tráfego, Gestão Ambiental, Programa de Exploração da Rodovia e Plano de Transição
Operacional (doravante denominado TEMA 4).”

2.4. Nessa perspec�va, em razão da necessidade de aprimorar a regulação e solucionar as
principais dificuldades enfrentadas pelos setores, tratou o corpo norma�vo do RCR 2 de analisar e revisar
a Resolução ANTT nº 1.187/2005 e parte da Resolução 3.651/2011, além dos demais elementos gerais de
produção rodoviária que a�ngem os bens, obras e serviços da concessão.

2.5. Vale registrar que a atualização norma�va ora proposta para o RCR 2 foi estruturada,
fundamentalmente, no sen�do de reduzir o fardo regulatório, adotar uma padronização dos
procedimentos sobre os bens, obras e serviços aplicáveis à exploração rodoviária, melhorar a eficiência
da gestão dos contratos de concessão e projetos rodoviários, ampliar a transparência e agilidade dos
processos administra�vos, u�lizando dos atuais meios tecnológicos de organização e inteligência da
informação, sistema�zar a apresentação de projetos, a execução e o acompanhamento de obras e
serviços previstos no Programa de Exploração Rodoviária e de obras posteriormente incluídas, e ainda,
dirimir e regulamentar as questões regulatórias por norma�vos específicos.

2.6. Cabe salientar que a elaboração deste norma�vo buscou estabelecer debates plurais, tanto
dos agentes internos da ANTT como dos agentes externos, a exemplo dos membros representantes da
Confederação Nacional dos Transportes (CNT), da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias
(ABCR), Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB), Associação Nacional dos
Usuários do Transporte de Carga (ANUT), do Ministério da Infraestrutura (MInfra), concessionárias,
sociedade e usuários dos serviços e das infraestruturas de transportes terrestres administrados pela
ANTT, conforme Reunião Par�cipa�va nº 003/2021 e Audiência Pública, onde, conjuntamente, se tenta
propiciar ambiente apropriado para o encaminhamento de pleitos e sugestões relacionados às matérias
objeto desta norma. 

2.7.  A seleção dos convidados na Reunião Par�cipa�va nº 003/2021 teve como jus�fica�va o
fato de serem os agentes regulados afetados, bem como en�dades associa�vas representa�vas de
interessados que integram o mercado da infraestrutura rodoviária.

2.8. Outrossim, considerou-se que as ações medulares enfrentadas na construção desta
segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, seriam aquelas no sen�do de corrigir as
omissões regulatórias, mi�gar as assimetrias de informações e dirimir os riscos inaceitáveis, projetando
na direção de um maior ganho no aumento da segurança jurídica, na redução do custos regulatórios
internos e das burocracias processuais dos procedimentos, assim como em uma maior transparência na
execução das obras e no seu recebimento, na busca de uma melhor gestão e regulação dos preceitos
alusivos aos elementos gerais de produção rodoviária.

2.9. Ademais, reitera-se que a proposta a ser aqui detalhada escorou-se nas experiências já
acumuladas e no amadurecimento do corpo técnico da Superintendência, Gerências e Coordenações que
ao longo dos anos desempenharam funções de fiscalização, gestão dos contratos de concessão de
rodovias, servindo do presente para especificar os problemas pontuais contumazes e os que exigem
maior aceitação e u�lização de ferramentas expeditas de regulação.

2.10. Assim, os temas nevrálgicos abordados nesta segunda Norma do Regulamento das
Concessões Rodoviárias foram sinte�zados: nos procedimentos e iden�ficações dos bens, nas
apresentações de projetos, autorizações e licenças ambientais, nas desapropriações, desocupações de
faixa de domínio e servidões administra�vas, no programa de exploração rodoviária, na implantação e
fomento do programa de realocação de ocupações irregulares, na execução e verificação de obras e
serviços, nas obras do Poder Concedente, nos relatórios de acompanhamento e gestão ambiental, na
operação rodoviária, no sensoriamento e controle de tráfego, dentre outros que serão esmiuçados por
toda a extensão deste documento.

2.11. Dito isto, cabe expor a estrutura norma�va composta por onze capítulos, a saber:
Capítulo I - trata das informações sobre as concessões de rodovias e os seus sistemas de
acompanhamento;
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Capítulo II - cuida dos bens da concessão, para iden�ficá-los e dispor sobre o conteúdo do termo de
arrolamento e transferência de bens, abordando os aspectos das disposições desses bens;

Capítulo III - dispõe sobre os estudos, projetos e orçamentos, contemplados no planejamento anual e
quinquenal, os projetos de obras e serviços previstos ou não no PER e seus trâmites de análise, projeto as
builts, projetos de interesse de terceiros, os orçamentos, as prestações de contas e o tratamento da
propriedade intelectual dos referidos projetos, bem como os procedimentos de inspeção acreditada;

Capítulo IV - versa sobre as execuções das desapropriações e servidões administra�vas, desocupações e
regularizações da faixa de domínio, detalhando a declaração de u�lidade pública e seus procedimentos, as
regras para implantação do programa de realocação de ocupações, regularização de acessos, termos de
anuências de re�ficação de área e remoção de interferência;

Capítulo V - aborda sobre o acompanhamento ambiental, as autorizações e licenças ambientais, dispondo
sobre as obrigações e deveres do concessionário quanto às suas obtenções.

Capítulo VI - trata da execução de obras e serviços pelo Concessionário no programa de exploração
rodoviária, para indicar suas diretrizes e disciplinar termos gerais das obras de recuperação, manutenção
e conservação, além das intervenções para ampliação de capacidade e melhorias e serviços operacionais,
das obras de contornos alterna�vos e das obras de emergência, conjuntamente com a contratação com
terceiros e empregados. Do mesmo modo, promoveu regras e procedimentos transparentes para a
realização de processo compe��vo a fim de promover as subcontratações de obras não previstas
originalmente no programa de exploração da rodoviária, bem como, disciplinar procedimentos para a
conclusão das obras e admissão de cer�ficado de inspeção acreditada de obras e serviços;

Capítulo VII - dispõe sobre a operação rodoviárias e suas caracterís�cas essenciais e controle de tráfego,
além das restrição con�nua de tráfego para categoria de veículo por período pré-determinado e  pesagem
de veículos;

Capítulo VIII - refere a contratação pelo concessionário de empresa especializada imparcial para atuar
como verificador das obrigações contratuais;

Capítulo IX - alude sobre as obras do Poder Concedente transferidas na data da assunção e suas obras
supervenientes;

Capítulo X - apresenta as diretrizes e competências definidas pelo Comitê de Corregulação de Concessões
Rodoviárias;

Capítulo XI - conclui a norma com as disposições finais e transitórias.

2.12. Em face do exposto, ressalta-se que as considerações aventadas nesta segunda Norma do
Regulamento das Concessões Rodoviárias foram no sen�do dar maior enfoque na regulamentação sobre
as obrigações rela�vas a obra, bens e serviços, em detrimento ao foco contratual dado aos mecanismos
de reequilíbrio econômico-financeiros. Por esta razão, joga-se luz nas obrigações intrínsecas à gestão da
infraestrutura rodoviária, conforme restará bem enfa�zado no texto replicado abaixo.

2.13. Por fim, busca-se com esta análise, apresentar, em suma, breves comentários sobre a
Minuta da segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias. De forma didá�ca, pretende-se
tecer comentários por capítulos, comentar os principais ar�gos, fundamentar juridicamente as escolhas
regulatórias, desenhar fluxogramas dos procedimentos propostos, para que os entes envolvidos possam,
de modo obje�vo, perceber as alterações e a elaboração do norma�vo e incorporar novas prá�cas à
gestão da concessão.
 

3. SUMÁRIO

3.1. É necessário, preliminarmente às análises dos capítulos, registrar o sumário da segunda
norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias: 

PREÂMBULO DA NORMA (1 ar�go)
- art. 1º
 
CAPÍTULO I - INFORMAÇÕES SOBRE A CONCESSÃO E SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO (7 ar�gos)
Seção I - Planejamento e informações da concessão - arts. 2º ao 6º
Seção II - Sistema de Gestão Ambiental, Sistema de Gestão da Qualidade, Sistema de Gestão de Segurança Viária
- art. 7º 
Seção III - Sistema de Gestão Operacional - art. 8º
 
CAPÍTULO II - BENS DA CONCESSÃO (9 ar�gos)
Seção I - Disposições gerais - arts. 9º ao 12
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 Seção II - Termo de arrolamento e transferência de bens e inventário da concessão - art. 13
Seção III - Disposição de bens da concessão - arts. 14 ao 17
 
CAPÍTULO III - ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA (70 ar�gos)
Seção I - Disposições gerais - arts. 18 ao 31
Seção II - Obras e serviços previstos inicialmente no contrato de concessão - arts. 32 ao 39
Seção III - Obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão - arts. 40 ao 49
Seção IV - Orçamentos - arts. 50 ao 63
Seção V - Projetos as built - art. 64
Seção VI - Projetos de interesse de terceiros - arts. 65 ao 73
Seção VII - Inspeção acreditada de projetos e orçamentos - arts. 74 ao 76
Seção VIII - Prestações de contas - arts. 77 ao 85
Seção IX - Propriedade intelectual dos projetos - arts. 86 ao 87
 
CAPÍTULO IV - GESTÃO DA ÁREA DE CONCESSÃO (32 ar�gos)
Seção I - Disposições gerais - arts. 88 ao 90
Seção II - Execução de desapropriação e servidão administra�va - arts. 91 ao 95
Seção III- Gestão e Regularização da Faixa de Domínio
 Subseção I - Disposições Gerais - arts. 96 ao 99
 Subseção II - Manutenção dos limites da faixa de domínio - art. 100
 Subseção III - Regularização e desocupação das faixas de domínio - arts. 101 ao 105
 Subseção IV - Programa de realocação de ocupações - arts. 106 ao 108
 Subseção V - Regularização de acessos - arts. 109 ao 111
 Subseção VI - Termo de anuência de re�ficação de área - arts. 112 a 113
 Seção IV - Remoção de interferências - arts. 114 ao 119
 
CAPÍTULO V - ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E AUTORIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS (8 ar�gos)
- arts. 120 ao 127
 
CAPÍTULO VI - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA (56 ar�gos)
Seção I - Disposições gerais - arts. 128 ao 129
Seção II - Contratação com terceiros e empregados - arts. 130 ao 131
Seção III - Fases contratuais
 Subseção I - Fase de trabalhos iniciais - arts. 132 ao 137
 Subseção II - Fase de recuperação - arts. 138 ao 142
 Subseção III - Fase de conservação e manutenção - arts. 143 ao 144
Seção IV - Requisitos gerais para a execução de obras obrigatórias - arts. 145 ao 149
Seção V - Obras de ampliação de capacidade e manutenção de nível de serviço - arts. 150 ao 155
Seção VI - Obras de melhorias e estoque de melhorias - arts. 156 ao 160
Seção VII - Obras de contornos alterna�vos e variantes - arts. 161 ao 164
Seção VIII - Execução de obras ou serviço emergencial - arts. 165 ao 168
Seção IX - Processo compe��vo para contratação de obras não previstas inicialmente no contrato de concessão
- arts. 169 ao 176
Seção X - Termo de encerramento de obras - arts. 177 ao 181
Seção XI - Inspeção acreditada de obras e serviços - arts. 182 ao 183
 
CAPÍTULO VII - OPERAÇÃO RODOVIÁRIA (32 ar�gos)
Seção I - Disposições gerais - arts. 184 ao 190
Seção II - Centro de controle operacional - arts. 191 ao 192
Seção III - Controle e monitoração de tráfego - arts. 193 ao 200
Seção IV - Restrição con�nua de tráfego para categoria de veículo por período pré-determinado - arts. 201 ao 204
Seção V - Fiscalização da velocidade de veículos - arts. 205 ao 213
Seção VI - Pesagem veicular - arts. 214 ao 215
 
CAPÍTULO VIII - VERIFICADOR (13 ar�gos)
Seção I - Disposições gerais - arts. 216 ao 221
Seção II - Contratação de verificador - arts. 222 ao 228
 
CAPÍTULO IX - OBRAS DO PODER CONCEDENTE (9 ar�gos)
Seção I - Obras do Poder Concedente transferidas na data da assunção - arts. 229 ao 230
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Seção II - Obras supervenientes do Poder Concedente - arts. 231 ao 237
 
CAPÍTULO X - ALTERAÇÕES NA PRIMEIRA NORMA DO REGULAMENTO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS (1 ar�gos)
- art. 238
 
CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS (11 ar�gos)
- arts. 239 ao 249
 

3.2. Assim sendo, passa-se à apresentação detalhada dos capítulos I ao XI apurados.
 

4. CAPÍTULO I - INFORMAÇÕES SOBRE A CONCESSÃO E SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO

4.1. Antes de adentrar no exame do primeiro capítulo, coube ao RCR 2 inserir no seu art.
1º definições importantes para a  intelecção do norma, tais como:  ano concessão, sistema rodoviário,
data da assunção, data-base, caderno de respostas, cronograma �sico-financeiro,  obras obrigatórias 
obra ou serviço de pequeno vulto e grande vulto, obra de pequeno, médio e grande porte,  obra ou
serviço emergencial, orçamento, plano de desenvolvimento do Building Informa�on Modelling,  fast
tracking, índice de reajustamento da tarifa (IRT), não objeção, projeto funcional, anteprojeto, projeto
execu�vo, projeto de interesse de terceiro, ambiente ecologicamente sensível, interferência, prorrogação
e reprogramação de obras e serviços, termo de anuência, vícios oculto e aparente.

4.2. Tais definições decorrem dos próprios contratos de concessão, das Resoluções, Portarias,
Decretos, e demais en�dades norma�zadoras e legislações em geral. A despeito dessas definições serem
específicas para a norma, espera-se ao final de todo projeto de Regulamento de Concessões Rodoviárias,
agregar todas as definições em um glossário que virá a reger as normas específicas.

4.3. Por sua vez, o Capítulo I da Resolução tratou do planejamento e das informações sobre as
concessões de rodovias e seus sistemas de acompanhamento.

4.4. Quanto ao planejamento, restou disciplinado na norma o dever de a concessionária
apresentar à ANTT, o planejamento quinquenal e o planejamento anual por meio de sistema
informa�zado, que será indicado no tempo oportuno.

4.5. O planejamento quinquenal deve ser proposto no prazo de 1 (um) da data de assunção da
rodovia e deve indicar as previsões das obras e dos serviços a serem executados para os cinco anos
subsequentes previstos no contrato, abordando os valores es�mados de receitas e despesas dos referidos
quinquênios, que serão revistos após cada revisão quinquenal, a fim de permi�r o cotejo entre as ações
planejadas e as que foram efe�vamente executadas.

4.6. Para os contratos de concessão celebrados antes da vigência desta segunda norma do
Regulamento das Concessões Rodoviárias, restou estabelecido o mesmo prazo de 1 (um) ano, para às
providências quanto ao envio à Superintendência competente do planejamento quinquenal. Tais
providências independem de aditamento ao contrato e não ensejam recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro.

4.7. O planejamento anual vai espelhar o contrato de concessão e ser atualizado ao longo do
ano concessão, em função da prorrogação e reprogramação de inves�mentos no cronograma �sico-
financeiro, das obras e serviços não executados em anos anteriores ou que sofreram alterações das
obrigações do contrato aprovadas pela Diretoria Colegiada.

4.8. A sistemá�ca de acompanhamento das obras e serviços previstos no planejamento
quinquenal e seus desdobramentos no planejamento anual, considerando os efeitos previstos no
contrato de concessão, serão estabelecidos, posteriormente, na quarta norma do Regulamento de
Concessões Rodoviárias, denominada RCR 4, e, ainda, por Portaria da Superintendência, nos quais serão,
a posteriori, definidos os documentos e informações necessários à ANTT.

4.9. Convém desenhar em fluxograma as demandas a serem apresentadas e alimentadas pela
concessionária, inclusive para viabilizar o procedimento de fast tracking, que será proposto nesta
segunda Norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, vejamos:

Figura 1. Planejamento Quinquenal, Planejamento Anual e Informações aos sistemas da ANTT
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fonte: Elaboração própria

4.10. O progresso norma�vo deste capítulo se consolidou nas regras gerais de implantação
pela concessionária, até o final do segundo ano de concessão, de quatro sistemas, quais sejam: Sistema
de Gestão Ambiental (SGA), Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), Sistema de Gestão de Segurança
Viária (SGSV), Sistema de Gestão Operacional (SGO), cujos custos e responsabilidade dos cer�ficados são
atribuídos à concessionária, senão vejamos:

Figura 2. Sistemas de Gestão da Concessionária

Fonte: Elaboração própria

4.11. O Sistema de Gestão Operacional (SGO) será melhor detalhado em atuação conjunta com o
Centro de Controle Operacional - CCO, abordado no capítulo VI desta norma, onde restará disciplinado o
dever da concessionária de garan�r a conexão entre o CCO e o Centro Nacional de Supervisão
Operacional - CNSO, franqueando os acessos a todos os sistemas no âmbito da ANTT. 
 

5. CAPÍTULO II - BENS DA CONCESSÃO

5.1. O Capítulo II cuidou de iden�ficar os bens da concessão e dispor sobre o conteúdo do
termo de arrolamento e transferência de bens, discriminando os aspectos da disposição destes bens. 

5.2. Sabendo que a concessão é integrada pelo sistema rodoviário, que inclui os bens
transferidos à concessionária (listados no termo de arrolamento e transferência de bens) e os adquiridos,
arrendados ou locados por ela ao longo da concessão, deve se ter claro o inventário que será conver�dos
ao Poder Concedente, nos termos e condições exigidos para o encerramento dos contratos de concessão.
Com efeito, o termo de arrolamento e transferência de bens, deverá ser revisto, em até 1 (um) ano,
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contado da assunção da rodovia e ser aditado pela concessionária, nos demais casos, em que não forem
registrados originalmente, hipóteses em que deve-se atualizar o inventário da concessão.

5.3. No que concerne as obrigações do Poder Concedente caberá a este, além de disponibilizar
e viabilizar o acesso a todo o sistema rodoviário, rescindir, até a data da assunção, todos os contratos
referentes a obras e serviços, que deverão ser assumidos pela concessionária na data de assinatura do
contrato de concessão.

5.4. Para os contratos de concessão celebrados antes da vigência desta segunda norma do
Regulamento das Concessões Rodoviárias, restou estabelecido o prazo de até 2 anos, para que a
concessionária providencie os procedimentos de elaboração do inventário nos critérios proposto no
presente norma�vo.

5.5. A o�mização da norma neste capítulo se encontra sobretudo, na proposição de regra geral
para a des�nação dos bens inservíveis. Com isso, a concessionária poderá dispor ou transferir a posse dos
bens da concessão declarados inservíveis, desde que não haja, no prazo de 30 dias, a objeção da
Superintendência competente. 

5.6. Para obter a aceitação para a disposição do bem, a concessionária deve apresentar
pleito acompanhado da relação de bens declarados inservíveis e laudo técnico, que ateste a condição do
bem, não mais apta às funções que se des�na. Considerando per�nente a manifestação, a
Superintendência competente comunicará o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes –
DNIT (provavelmente em prazo não superior a 5 dias), a respeito da relação dos bens e dos documentos,
indicando o prazo de 20  dias para que, o DNIT informe o seu interesse. Na ausência de interesse sobre a
des�nação dos bens, a concessionária poderá fazê-la livremente e auferir a respec�va receita
extraordinária (se for o caso de alienação onerosa).

5.7. Cabe, de forma ilustra�va, representar, por meio da figura abaixo, o novo procedimento
descrito para a des�nação dos bens inservíveis:

Figura 3. Processo para des�nação de bens inservíveis

Fonte: Elaboração própria

5.8. Frise-se que o tratamento dos bens imóveis observará o disposto no Decreto nº 8.376, de
15 de dezembro de 2014.

5.9. Outro ponto de relevância norma�va se apresenta na es�pulação de regras e prazo, para
que a concessionária possa apontar eventuais inconsistência de vício oculto decorrente dos
bens supervenientes adquiridos na concessão. Neste ínterim, a norma delimita o prazo de 5 (cinco) anos,
contado da data da assunção, para que a concessionária possa apresentar pleito de recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro ou para as obras da concessão transferidas posteriormente pelo Poder
Concedente, conforme restará melhor disciplinado e explanado no Capítulo IX desta análise.

5.10. No que se refere ao termo de arrolamento e transferência de bens e inventário da
concessão, descrito na Seção II deste capítulo, salienta-se que, os disposi�vos em comento cons�tuem
em um aprimoramento do § 3º do art. 15 da Resolução nº 5.926, de 2 de fevereiro de 2021, que
disciplinou o encerramento dos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária. De fato,
o instrumento deve ser celebrado entre o possuidor anterior dos bens e a concessionária, já a
ANTT, representada por seu Diretor-Geral, deve atuar como interveniente. Calha aqui registrar os
correspondentes anexos, designados na norma, que integrarão o termo de arrolamento e transferência
de bens e inventário da concessão:

Figura 4. Termo de Arrolamento e Transferência de Bens 
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Fonte: Elaboração própria

5.11. Ao final da concessão, reputar-se-ão integralmente amor�zados todos os bens da
concessão ou inves�mentos sobre eles realizados pela concessionária, não cabendo indenização no
advento do termo contratual a esse respeito.
 

6. CAPÍTULO III - ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA

6.1. O Capítulo III dispõe sobre os estudos, projetos de engenharia, abordando os aspectos
sobre sua elaboração e confecção dos respec�vos orçamentos, regulamentando-se, ainda, a inspeção
acreditada, com o escopo de auxiliar nos trâmites e análises das não objeções ou rejeição, determinação
de ajustes e correção dos mesmos, assim como os procedimentos de prestações de conta e propriedade
intelectual dos estudos e projetos da concessão. No tocante aos projetos de engenharia, das obras
previstas no PER, foram dois pontos substanciais solidificados na confecção da proposta veiculada neste
capítulo: (i) a inclusão da inspeção acreditada para apoiar na verificação do acatamento das normas
cabíveis para a sua elaboração; e (ii) a não objeção tácita dos anteprojetos e projetos execu�vos por
decurso de prazo, o que não afasta a apresentação destes úl�mos para a ANTT. 

6.2. A Seção I inaugura-se com as disposições gerais, tratando de elementos lineares do
referido capítulo. No que se refere os estudos, projetos de engenharia e orçamentos, vale dizer que, além
das regras contratuais já colocadas, padroniza-se a sequência lógica de normas e diretrizes técnicas
vigentes que devem ser observadas, da ANTT, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), do DNIT, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais en�dades norma�zadoras, nesta ordem de
precedência, ou, nos caso conflito, optar pela norma mais atualizada. De outra sorte, é responsabilidade
da concessionária a apresentação das peças mencionadas acompanhado da anotação de
responsabilidade técnica do engenheiro responsável e de declaração de veracidade de informações,
ressaltando-se que esta assuem a as responsabilidades técnica, administra�va, civil e penal pela
conformidade, qualidade, solidez, segurança, fluidez e compa�bilização com a preservação ambiental,
decorrentes da realização de projetos, obras e serviços previstos no contrato de concessão.

6.3. Ainda se aborda neste capítulo as técnicas direcionadas à adoção de paralelismo nas fases,
buscando incen�var o planejamento das obras, com vistas à o�mização no cronograma de elaboração e
apresentação de estudos, de projetos, da inspeção acreditada, da declaração de u�lidade pública, com
base no anteprojeto ou projeto funcional. Ainda se incluem neste contexto a desapropriação, o
licenciamento ambiental, a remoção de interferência,  a mobilização de recursos e execução das obras e
dos serviços. Por esta técnica de compactuação da fases,  caracterizada no regulamento como fast
tracking, busca-se ajustar a lógica de rede, sobrepondo as fases que normalmente seriam realizadas em
sequência rígida, para incen�var a realização de suas a�vidades, de modo simultâneo e sincronizado.  

6.4. Oportuno ressalvar, que os estudos, projetos e orçamentos apresentados antes da vigência
da presente Resolução e ainda não objetados, estarão resguardados pelas normas do tempo do seu
protocolo, exceto quanto ao procedimento e aos prazos fixados na extensão desta segunda norma do
Regulamento das Concessões Rodoviárias. 

6.5. Para os novos estudos e projetos, determina o norma�vo que sua apresentação se dê em
formatos e extensão de arquivos digitais desenvolvidos por meio de so�wares específicos de ampla
aceitação no meio da engenharia rodoviária e compa�veis com as orientações de polí�cas públicas
federais, tal como, Building Informa�on Modelling (BIM). Assim sendo, as providências e os custos
necessários para a referida especificação, independentemente da tecnologia empregada serão de
responsabilidade exclusiva da concessionária, não implicando na recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato de concessão para tais fins. Com isso permite-se um acesso mais fácil aos
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documentos, ao mesmo tempo que vem a se incen�var a u�lização do BIM, já bastante difundido na
Administração Pública Federal, nos termos dos Decretos nº 9.983, de 22 de agosto de 2019 e nº 10.306,
de 2 de abril de 2020. 

6.6. Em relação aos contratos de concessão que não dispuseram originariamente sobre a
obrigação de implementar BIM, quando este for solicitado pela Superintendência competente, a
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será considerada na revisão subsequente à aprovação
pela ANTT da prestação de contas, conforme previsão das disposições transitórias da norma.

6.7. Uma questão que merece ser destacada nesta minuta reside nos casos de dispensa de
análise e desnecessidade de objeção expressa da ANTT, em relação a disposi�vos previstos incialmente
no PER. Cuidam-se dos orçamentos rela�vos à obras e os estudos, projetos e orçamentos rela�vos às
obras e serviços de caráter periódico ou ro�neiro, referentes a recuperação, conservação, manutenção,
monitoração e operação. A intenção legisla�va para a referida dispensa tem por pressuposto o
entendimento técnico de que não compete à ANTT receber e avaliar projetos execu�vos de obras
ro�neiras, inclusive de recuperação, uma vez que o modelo de acompanhamento dos contratos de
concessão é pautado pelo atendimento aos parâmetros de desempenho. A saber, a Resolução nº
1.187/2005 já prevê a dispensa de análise de projetos de obras de recuperação (caráter ro�neiro), senão
vejamos:

Art. 14. (...)

§ 2º A ANTT poderá dispensar a apresentação do Projeto Execu�vo para obras de pequeno porte, não
alcançadas pelo disposto no art. 27, mediante solicitação fundamentada da concessionária.

(...)

Art. 27. Salvo quanto ao disposto nos ar�gos 10, 13 e 20, os preceitos desta Resolução não se aplicam às
intervenções de monitoração, conservação e manutenção, de caráter periódico ou ro�neiro, que
independam de projeto execu�vo.

6.8. Outrossim, é de notar que o Anexo I da Portaria SUINF nº 028/2019, reafirmando a 
Resolução nº 1.187/2005, autoriza a dispensa desse �po de análise de projeto de pequeno porte,
conforme transcrição:

1. ASPECTOS INICIAIS

(...) 

Para o caso de intervenções de menor porte, que não estejam previstas no PER e que não ensejarão
pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, a Concessionária deverá
apresentar à ANTT os Anteprojetos ou Projetos Execu�vos, sendo dispensada suas análises e respec�vas
aceitações, sendo apenas registradas para fins de acervo técnico da rodovia. Como exemplo destas obras
e serviços cita-se: terraplenos, estruturas de contenção, pavimentação, sinalização, equipamentos e
disposi�vos de proteção e segurança, drenagem e iluminação.

6.9. Logo, tratam-se de determinadas obrigações previstas no PER, presumidamente avaliadas
no momento do lance de leilão, que não serão objeto de recomposição do equilíbrio, em nenhuma
hipótese. Nestas situações, considerando que o objeto principal reside no projeto de engenharia e não
em seu preço (sublinhe-se, ditado pelo leilão da concessão), permite-se direcionar os esforços dos
servidores da Agência para ações mais candentes. É a hipótese do atual art. 24:

Art. 24. Ficam dispensados de análise e independem de não objeção expressa pela ANTT:

I – os orçamentos rela�vos às obras previstas inicialmente no contrato de concessão; e

II – os estudos, projetos e orçamentos rela�vos às obras e serviços inicialmente previstas no contrato de
concessão de caráter periódico ou ro�neiro, referentes a recuperação, conservação, manutenção,
monitoração e operação.

§ 1º A dispensa da análise que trata o caput não desobriga a concessionária de elaborar e apresentar o
projeto execu�vo à ANTT previamente ao início da obra, exceto as listadas no inciso II do caput.

§ 2º O disposto no inciso II do caput não abrange:

I – a definição da localização, escopo, �pologia e configuração rela�va às edificações e equipamentos
operacionais inicialmente previstos no contrato de concessão, tais como praças de pedágio, postos de
pesagem e bases de serviços operacionais;

II – as obras de recuperação de terraplenos que envolverem desapropriação e de obras de arte especiais;

III – as obras de recuperação, quando decorrentes de determinação específica da Diretoria para realização
de campanha de recuperação. 
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6.10. Ainda se preocupou, na proposta, em repisar os prazos de apresentação dos estudos,
projetos e orçamento, que devem estar regulados com o PER, o início da contagem desses prazos e os
deveres de ajustes, correções e complementações da concessionária, quando o conteúdo apresentado
divergir do contrato ou das normas vigentes. Este arcabouço visa sobretudo implementar a não objeção
tácita a projetos, conforme o art. 29 proposto:

Art. 29. A não objeção tácita a projetos de que trata este Capítulo:

I - se aplica somente aos anteprojetos e projetos execu�vos de obras e serviços previstos inicialmente no
contrato de concessão apresentados com cer�ficado de inspeção acreditada;

II – não exime a concessionária de cumprir as normas aplicáveis à exploração da infraestrutura rodoviária;

III – não afasta a sujeição à realização das adequações iden�ficadas pela ANTT em fiscalizações
posteriores; e

IV – não autoriza a concessionária a iniciar a obra ou serviço.

6.11. Na Seção II se abordam as Obras e serviços previstos inicialmente no contrato de
concessão, vale dizer aqueles que foram incluído no PER, ao momento do lançamento do edital para a
concessão. Para estas obras, compõe obrigação da concessionária apresentar primeiro o anteprojeto e,
caso aceito este, o projeto execu�vo para a Superintendência competente. Conquanto derivam de
obrigações assumidas inicialmente pela concessionária, seus custos e responsabilidades são
integralmente atribuídos à esta. A norma se preocupa ainda em apresentar o escopo e o não escopo das
análises sobre estes documentos, indicando o conteúdo necessário dessas peças.

6.12. Destaque-se que as diretrizes para a elaboração, apresentação e processamento dos
estudos, projetos e orçamentos devem observar o disposto no presente regramento e em
eventuais Portarias da Superintendência competente, que venham a minuciar seu conteúdo. Vale dizer
que todo projeto deve possuir um escopo de trabalho bem definido, com prazos para início e fim
claramente estabelecidos, assim como a definição do nível de desempenho a ser a�ngido, tornando mais
seguro o decurso da concre�zação das suas obras e serviços. Posto isto, definiu-se na proposta, que os
anteprojetos serão apresentados conforme o cronograma definido no PER (de observância obrigatória) e
que os projetos execu�vos, que sejam encaminhados para apreciação ANTT no prazo de 60 dias da não
objeção ao anteprojeto.

6.13. No que diz respeito aos anteprojetos, a norma reforça o cuidado de conter as informações
suficientes para a realização dos trâmites indispensáveis à emissão da declaração de u�lidade pública e
licenciamento ambiental. No rito indicado na norma, são considerados ainda eventuais prazos para
correções do projeto e realização da inspeção acreditada, se for o caso, e alterações após iniciada a obra. 

6.14. Caso a equipe técnica da Agência não se manifeste, sobre os anteprojetos ou projetos
execu�vos apresentados, no prazo de 60 dias do seu regular protocolo (instruídos com documentos e as
informações exigidas e suficientes), será considerada sua não objeção tácita. Frisa-se que neste curso se
faz essencial a instrução dos referidos projetos com cer�ficado de inspeção acreditada, que serão então
analisados por verificação expedita em check-list, e, de igual modo, serão considerados não objetados
tacitamente após decorrido do prazo previsto, sem a manifestação da Superintendência
competente. Nota-se que a limitação do tempo de avaliação cons�tui elemento salutar para incen�var
uma análise mais expedita dos documentos por parte dos agentes públicos e assegurar maior segurança
jurídica quanto ao prazo de aceitação desses projetos. Observe-se que nas análises técnicas, não serão
verificados nos anteprojetos e projetos execu�vos, o dimensionamento, a memória de cálculo, a nota de
serviço ou outras informações e documentos relacionados à definição dos quan�ta�vos de serviços.

6.15. Por sua vez, a não objeção tácita dos projetos previstos inicialmente no PER, com
cer�ficado de inspeção acreditada, não outorga à concessionária a possibilidade de: i) descumprir as
normas aplicáveis à concessão; ii) se negar a cumprir as adequações iden�ficadas pela ANTT em
fiscalizações posteriores; iii) iniciar as obra ou serviço imediatamente, o que ainda dependerá de
autorização ulterior da área competente.

6.16. Cumpre aqui aclarar por meio da figura abaixo os trâmites dos projetos das obras previstas
inicialmente no contrato de concessão, a seguir:

Figura 5. Obras e Serviços previstos no PER
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Fonte: Elaboração própria* 
*O fluxograma acima resumiu os seguintes ar�gos da norma:

Art. 26. Os estudos, projetos e orçamentos deverão ser apresentados nos prazos previstos no
Regulamento das Concessões Rodoviárias e conforme disposto no contrato de concessão, em prazo
compa�vel com o cronograma contratual de obras e serviços.

(...)

Art. 32. Para a execução das obras previstas inicialmente no contrato de concessão,
a concessionária deverá apresentar anteprojeto e projeto execu�vo à Superintendência competente.

Parágrafo único. Os custos e as responsabilidades relacionados à contratação de anteprojetos e projetos
execu�vos rela�vos a obras e serviços previstas inicialmente no contrato de concessão, inclusive eventuais
correções, serão exclusivamente atribuídos à concessionária, não cabendo recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão.

Art. 33. Nas análises técnicas de anteprojeto e projeto execu�vo não serão verificados o
dimensionamento, a memória de cálculo, a nota de serviço ou outra informação e documento relacionado
a definição dos quan�ta�vos de serviços.

Art. 34. O anteprojeto deverá conter informações suficientes para realização dos trâmites necessários a
declaração de u�lidade pública e licenciamento ambiental.

Art. 35. A Superintendência competente analisará o anteprojeto e informará sua não objeção ou
determinará, fundamentadamente, a realização de ajustes e correções, em caso de incompletude ou
desconformidade com o contrato de concessão ou norma�vos vigentes.

§ 1º A concessionária disporá do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para reapresentar o anteprojeto
corrigido, em caso de determinação de diligência, contado do recebimento da no�ficação da ANTT ou
outro prazo indicado pela Superintendência competente, sendo admi�da a prorrogação por igual período,
uma única vez, desde que devidamente jus�ficada pela complexidade da obra.

§ 2º Nas revisões de anteprojetos e projetos execu�vos, a concessionária deverá enviar o caderno de
respostas.

Art. 36. A concessionária deverá apresentar à Superintendência competente o projeto execu�vo em até
60 (sessenta) dias após não objeção ao anteprojeto. 

§ 1º Em caso de incompletude do projeto execu�vo ou sua desconformidade com o contrato de
concessão ou norma�vos vigentes, a Superintendência competente poderá determinar,
fundamentadamente, a realização de ajustes e correções.

§ 2º A concessionária disporá do prazo de 45 (quarenta e cinco ) dias para reapresentar o projeto
execu�vo corrigido, contado do recebimento da no�ficação da ANTT, sendo admi�da a prorrogação por
igual período, uma única vez, desde que devidamente jus�ficada pela complexidade da obra.

§ 3º A depender da complexidade da obra, a Superintendência competente poderá indicar outro prazo
para reapresentação do projeto execu�vo. 

§ 4º No caso de realização do procedimento de inspeção acreditada de projeto execu�vo, após a não
objeção ou não objeção com ressalvas do anteprojeto, a concessionária terá até 120 (cento e vinte) dias
para apresentar o projeto execu�vo cer�ficado.

(...)

Art. 38. Os anteprojetos e projetos execu�vos rela�vos a obras previstas inicialmente no contrato de
concessão deverão ser analisados pela Superintendência competente no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a par�r da data do protocolo.

Parágrafo único. Se instruído com cer�ficado de inspeção acreditada, o projeto execu�vo será:
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I - analisado por verificação expedita em check-list; e

II - considerado não objetado tacitamente após decorrido o prazo previsto no caput sem manifestação da
Superintendência competente.

6.17. Deve-se destacar que as alterações de projeto execu�vo previstos, que modifiquem a
 concepção, solução técnica ou o método constru�vo, deve ser solicitado à Unidade Regional,
com atribuição de acompanhamento das obras, que encaminhará para análise da Superintendência
competente. Após a conclusão as alterações, devem as mesmas ser registradas e tratadas no projeto as
built. 

6.18. Na sequência, examinaremos os disposi�vos aplicáveis às obras não previstas inicialmente
no contrato de concessão (Extra-PER), disposto na Seção IV da proposta.

6.19. Para a execução das obras e serviços Extra-PER, a concessionária deve apresentar à ANTT:
(i) estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, elencados em lista fechada; ou (ii) projeto
funcional seguido de projeto execu�vo acompanhado de orçamento (demais casos), conforme as
exigências das obras e serviços a serem implantados no sistema rodoviário. São os dois caminhos
possíveis para a inclusão de novas obras na concessão, sendo certo que sua aceitação dependerá, a rigor,
de revisão quinquenal, como será descrito na terceira norma do RCR.

6.20. Os custos das obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão,
relacionados à contratação de estudos, projetos execu�vos e orçamentos autorizados pela ANTT, se
remunerado por percentual sobre o valor da obra ou serviço, serão objeto de recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro na revisão quinquenal subsequente à sua não objeção, ou, em outros caso,
à aceitação da prestação de contas pela Superintendência competente. Já para os custos relacionados à
contratação de projetos funcionais ou anteprojetos não caberão a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão. Ressalte-se que os respec�vos custos de manutenção,
conservação, operação, monitoração, remoção de interferências, desapropriação, licenciamento
ambiental e quaisquer obrigações indiretas, devem ser considerados nos projetos de obras e serviços
Extra-PER.

6.21. Para uma melhor compreensão dos procedimentos descritos, compete expor fluxograma
das obras e serviços Extra-PER, apontando os casos específicos em que se disciplinou a obrigatoriedade
de apresentar os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental mediante autorização da
Diretoria, senão vejamos:

Figura 6. Obras e Serviços Extra-PER

Fonte: Elaboração própria*
*O fluxograma acima resumiu os seguintes ar�gos da norma:

Art. 40. Para a execução das obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão,
a concessionária deverá apresentar à Superintendência competente, conforme o caso, estudo de
viabilidade técnica, econômica e ambiental, projeto funcional ou projeto execu�vo acompanhado de
orçamento.

§ 1º Os custos relacionados à contratação de estudos, projetos execu�vos e orçamentos autorizados pela
ANTT rela�vos a obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão serão objeto de
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na revisão quinquenal subsequente à sua não objeção,
se remunerado por percentual sobre o valor da obra ou serviço, ou, não sendo o caso, à aceitação da
prestação de contas pela Superintendência competente.

§ 2º Os custos relacionados à contratação de projetos funcionais ou anteprojetos serão exclusivamente
atribuídos à concessionária, não cabendo recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
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de concessão.

Art. 41. Nos projetos de obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, em que se
proponha sua inclusão ou alteração, deverão ser considerados os respec�vos custos de manutenção,
conservação, operação, monitoração, remoção de interferências, desapropriação, licenciamento
ambiental  e quaisquer obrigações indiretas.

Parágrafo único. Não caberá recomposição do equilíbrio econômico-financeiro para custos supervenientes
incorridos não contemplados inicialmente nos projetos não objetados.

Art. 42. Será obrigatória a apresentação de estudo de viabilidade para obras não previstas inicialmente no
contrato de concessão nas seguintes hipóteses:

I – contornos alterna�vos e variantes;

II – quando se tratar de obra de grande vulto;

III – quando a obra es�ver localizada na área de influência de ambiente ecologicamente sensível; e

IV – outros casos expressamente indicados pela Superintendência competente.

§ 1º A apresentação de estudo de viabilidade deverá ser previamente autorizada pela Diretoria, mediante
proposta da Superintendência competente, de o�cio ou mediante requerimento da concessionária.

§ 2º A concessionária poderá, por sua conta e risco, elaborar e apresentar estudo de viabilidade, que será
ressarcido apenas em caso de sua não objeção e aceitação da obra em revisão aprovada pela Diretoria.

§ 3º Após autorização da Diretoria, a concessionária deverá apresentar estudo de viabilidade em até 180
(cento e oitenta) dias ou outro prazo indicado pela Diretoria.

§ 4º A Superintendência competente analisará o estudo de viabilidade e informará sua não objeção ou
determinará, fundamentadamente, a realização de ajustes e correções, em caso de incompletude ou
desconformidade com o contrato de concessão ou norma�vos vigentes.

§ 5º A concessionária disporá do prazo de 30 (trinta) dias para reapresentar o estudo de viabilidade
corrigido, em caso de determinação de diligência, contado do recebimento da no�ficação da ANTT, ou
outro prazo indicado pela Superintendência competente.

§ 6º Caso o estudo de viabilidade tenha sido não objetado pela Superintendência competente e a
obra tenha se demonstrado viável, a autorização para apresentação de projeto execu�vo compe�rá: 

I – à Diretoria, para obra com preço de venda acima de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a
preços correntes; 

II – à Superintendência competente, nos demais casos. 

§ 7º A concessionária disporá do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para apresentar o projeto execu�vo,
contado da autorização, ou outro prazo por ela indicado.

§ 8º No caso de incremento ou alteração de obras previstas inicialmente no contrato de concessão, a
concessionária deverá apresentar projetos execu�vos e orçamentos da obra prevista originalmente e da
nova obra proposta.

§ 9º O valor que deverá ser objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro corresponderá à
diferença entre os orçamentos de que trata o §8º.

§ 10 Para as obras e serviços em que for apresentado e não objetado estudo de viabilidade, fica
dispensada a apresentação de projeto funcional.

§ 11 O valor da obra definido no orçamento que acompanhar o estudo de viabilidade poderá ser u�lizado
como parâmetro para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na respec�va revisão
quinquenal, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, se o projeto
execu�vo ainda não houver sido analisado ao tempo da deliberação da Diretoria a respeito da revisão.

§ 12 Na hipótese do § 11º, após a não objeção do respec�vo projeto execu�vo, haverá recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro na revisão quinquenal subsequente quanto à diferença de valores
observados, limitada a diferença a maior em 30% (trinta por cento).

6.22. Por derradeiro, salienta-se que para as obras de contornos alterna�vos de trechos urbanos
e variantes (caso obrigatório de apresentação do EVTEA), a concessionária deve apresentar os estudos,
contendo, no mínimo, 3 (três) propostas de traçados, que poderão ser levadas, de forma não vinculante à
consulta do Município correspondente, nos limites de sua competência. Com isto, dado o seguimento
cabível, deve a concessionária apresentar o projeto execu�vo e orçamento rela�vo ao traçado previsto
inicialmente no contrato de concessão e o traçado alterna�vo não objetado pela ANTT, para
implementação da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, quanto à diferença de valores entre
eles, vejamos a seguir:

Figura 7. Solicitação de contornos alterna�vos
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Fonte: Elaboração própria*
*O fluxograma resumiu os seguintes ar�gos da norma:

Art. 43. Para inclusão ou alteração de obras de contornos alterna�vos de trechos urbanos e variantes,
a concessionária deverá apresentar estudo de viabilidade contendo, no mínimo, 3 (três) propostas de
traçados.

§ 1º A concessionária deverá consultar, de forma não vinculante, o interesse do Município sobre a
proposta de traçado e a assunção do trecho rodoviário a ser contornado, nos limites de sua competência.

§ 2º A concessionária deverá apresentar projeto execu�vo e orçamento rela�vo ao traçado previsto
inicialmente no contrato de concessão e o traçado alterna�vo não objetado pela ANTT, para
implementação da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quanto à diferença de valores entre
eles.

§ 3º Para os projetos de contornos previstos inicialmente no contrato de concessão, o novo traçado
deverá priorizar a extensão e os parâmetros técnicos estabelecidos no estudo de viabilidade da
concessão, salvo inviabilidade fundamentada.

6.23. Já para a inclusão ou alteração de outras obras e serviços, prevê o norma�vo, inicialmente,
a apresentação de projeto funcional pela concessionária, a ser examinado pela Superintendência
competente a fim de se obter a não objeção, necessária para o encaminhamento do projeto execu�vo
acompanhado de orçamento. Por sua vez, o projeto execu�vo pode ter dois desdobramentos, conforme
seu preço de venda; orçamentos acima de R$ 20 milhões deverão ter a obra autorizado pela Diretoria
Colegiada, enquanto que abaixo desde parâmetro, fica sob o encargo da Superintendência.

6.24. Após os trâmites delineados no figura abaixo, a inclusão ou alteração de obra ou serviço no
contrato de concessão poderá ser promovida, mediante deliberação da Diretoria, após revisão
quinquenal, a rigor, conforme virá a ser disposto na terceira norma do RCR, com base em projeto
execu�vo não objetado ou em estudo de viabilidade, para as obras ou serviços que exijam sua
elaboração. Vejamos:

Figura 8. Solicitação outras obras Extra-PER

Fonte: Elaboração própria*
*O fluxograma resumiu os seguintes ar�gos da norma:

Art. 44. Para inclusão ou alteração de obras e serviços no contrato de concessão, a concessionária deverá
apresentar inicialmente projeto funcional, mediante solicitação da Superintendência competente ou por
sua própria inicia�va.

§ 1º A Superintendência competente analisará o projeto funcional, podendo:

I – determinar a realização de ajustes e correções, em caso de incompletude ou desconformidade com o
contrato de concessão ou norma�vos vigentes;

II – informar a ausência de interesse na inclusão ou alteração;

III – autorizar a elaboração de projeto execu�vo  para obra ou serviço com preço de venda de até R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais); a preços correntes; e

IV – submeter para Diretoria proposta de autorização de realização do projeto execu�vo ou estudo de
viabilidade, cujo preço de venda supere o valor previsto no inciso III.
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§ 2º A concessionária disporá do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para reapresentar o projeto funcional
corrigido, em caso de determinação de diligência, contado do recebimento da no�ficação da ANTT, ou
outro prazo indicado pela Superintendência competente.

§ 3º A concessionária disporá do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para apresentar o projeto
execu�vo acompanhado do cer�ficado de inspeção acreditada, ou, se for o caso, estudo de viabilidade,
em caso de não objeção ou não objeção com ressalvas do anteprojeto, contado do recebimento da
autorização.

Art. 45. A Superintendência competente analisará o projeto execu�vo acompanhado de orçamento e
informará sua não objeção ou determinará, fundamentadamente, a realização de ajustes e correções, em
caso de incompletude ou desconformidade com o contrato de concessão ou norma�vos vigentes.

Parágrafo único. A concessionária disporá do prazo de 30 (trinta) dias para reapresentar o projeto
execu�vo corrigido, em caso de determinação de diligência, contado do recebimento da no�ficação
da Superintendência competente, ou outro prazo indicado por esta.

Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão será promovida  mediante
deliberação da Diretoria em revisão extraordinária ou quinquenal, com base em projeto execu�vo não
objetado ou em estudo de viabilidade, para as obras ou serviços que exijam sua elaboração e enquanto
não aceito projeto execu�vo.

Art. 47. Os estudos de viabilidade e os projetos execu�vos acompanhados de orçamentos rela�vos a
obras não previstas inicialmente no contrato de concessão deverão ser analisados pela Superintendência
competente no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a par�r da data do protocolo.

Art. 48. Para a contratação de obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão,
a concessionária deverá promover processo compe��vo com base no projeto execu�vo e orçamento não
objetados, na forma da Seção IX do Capítulo VI.

6.25. Por derradeiro, fez-se incluir nesta Seção norma sobre os projetos de obras emergenciais,
cuja execução correspondente restou disposta na seção VIII, do capítulo VI. Para este momento coube
trazer a previsão da análise dessa sorte de projetos, considerando seu caráter urgente. Caberá
recomposição do equilíbrio econômico-financeira somente quando que o fato que gerar a necessidade da
obra emergencial es�ver alocado ao Poder Concedente e, neste caso, podendo ser realizada em revisão
extraordinária ou quinquenal, conforme o porte da obra.

6.26. Para a execução de obra ou serviço emergencial, como se verá posteriormente, o
norma�vo condiciona apenas à aprovação da Unidade Regional, devendo a concessionária realizar a
intervenção segundo o projeto execu�vo não objetado, quando existente, e, após a sua conclusão,
apresentar projeto as built. Nos demais casos para obra ou serviço emergencial, quando for cabível
a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, estas estarão condicionadas às competências
diferentes para sua aprovação diferindo de acordo com o valor, cabendo à Superintendência competente,
para o valor es�mado a R$ 1.000.000,00, admi�da a variação de até 25% (vinte e cinco por cento) para
mais quando da implementação da recomposição defini�va, ou à Diretoria, quando o valor for superior
ao aporte es�mado.

6.27. Após a execução da obra ou serviço emergencial, apresentado o projeto as built e o
respec�vo orçamento, a recomposição se dará em revisão extraordinária, se o impacto econômico-
financeiro for superior a 20% (vinte por cento) do faturamento anual do exercício anterior, ou na revisão
quinquenal subsequente à apresentação do projeto as built, nos demais casos.

6.28. Convém, para as obras emergenciais, similarmente, ilustrar os novos procedimentos:

Figura 9. Obras emergenciais 
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Fonte: Elaboração própria*
*O fluxograma resumiu os seguintes ar�gos da norma:

Art. 49. Para realização de obra ou serviço emergencial, para a qual não caiba recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão, a concessionária deverá realizar a intervenção seguindo
projeto execu�vo não objetado, quando existente, e apresentar projeto as built após a sua conclusão.

§ 1º Após a execução da obra ou serviço emergencial, a concessionária apresentará o projeto as built e
respec�vo orçamento, promovendo-se, quando cabível, a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro:

I – em revisão extraordinária, se o impacto econômico-financeiro for superior a 20% (vinte por cento) do
faturamento anual do exercício anterior; ou

II – na revisão quinquenal subsequente à apresentação do projeto as built, nos demais casos.

§ 2º Não caberá recomposição do equilíbrio econômico-financeiro para obra ou serviço emergencial ou
respec�vo evento para o qual o risco contratual esteja alocado à concessionária.

(...)

Art. 166. A realização de obra ou serviço emergencial está condicionada à autorização, de o�cio ou
mediante solicitação, em até 5 (cinco) dias:

I – da Unidade Regional, para obra ou serviço emergencial para a qual não caiba recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro ou mediante renúncia expressa da concessionária ao direito de
recomposição;

II – da Superintendência competente, para obra ou serviço emergencial para a qual o valor es�mado da
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro seja inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
admi�da a variação de até 25% (vinte e cinco por cento) para mais quando da implementação da
recomposição defini�va;

III – da Diretoria, para obra ou serviço emergencial para a qual o valor da recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro não possa ser es�mado ou seja evidentemente superior ao previsto no inciso II.

Parágrafo único. Sempre que necessário, a ANTT deverá promover atualização da versão consolidada do
programa de exploração da rodovia em razão da realização de obra ou serviço emergencial.

6.29. A Seção IV discorre sobre os orçamentos definindo as quan�dades, serviços e
especificações técnicas dos projetos, e as condições para as execuções das obras ou serviços, que serão
dirimidos, além do mais, em Portaria pela Superintendência competente. De mesmo modo, será definido
nesta Portaria as informações e documentos que deverão ser enviados no volume de orçamentos. 

6.30. Cumpre ressaltar que, por meio da NOTA TÉCNICA SEI Nº 4889/2021/GEENG/SUROD/DIR
(7955083), a Gerência de Engenharia e Meio Ambiente de Rodovias – GEENG, fundamentou e apresentou
os subsídios necessários aos comandos norma�vos dispostos nesta Seção alusiva aos orçamentos, ao
tratar da sistemá�ca para elaboração e apresentação dos orçamentos de obras e serviços não previstos
nos contratos de concessão.

6.31. Preliminarmente, perpassa a análise sobre as diretrizes e metodologias per�nentes aos
orçamentos de obras e serviços de engenharia rodoviária, para, ao final, apresentar as premissas
aplicáveis aos orçamentos referenciais de obras e serviços não previstos nos contratos de concessão,
restando demonstrado o cálculo de cada parcela que compõe o preço referencial a ser considerado
no reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos (custos diretos, custos indiretos e Bene�cios e
Despesas Indiretas - BDI).  Ressalta-se que, para a inclusão de inves�mentos de obras e serviços,
conforme preconiza a Resolução ANTT nº 5.940, de 18 de maio de 2021, que alterou a Resolução ANTT nº
3.651, de 7 de abril de2011, a ANTT determina a elaboração pelas concessionárias de rodovias de
orçamento analí�co, com base prioritariamente em composições de custos do Sistema de Custos
Referenciais de Obras - SICRO do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. Este
critério está em consonância com as disposições con�das no Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013,
que, apesar de se referir a regulamento de elaboração de orçamento de referência de obras e serviços de
engenharia contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, o que não é o presente
caso, pois as obras de engenharia são remuneradas prioritariamente por meio do aumento da Tarifa
Básica de Pedágio - TBP, conforme estabelece a Resolução ANTT nº 5.850, de 16 de julho de 2019, é a
referência adotada na norma.

6.32. Admi�u-se, no norma�vo a seguinte ordem de preferência SICRO e o Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), sob gestão da Caixa Econômica Federal (CEF) e
do Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca (IBGE). Nas circunstâncias de não exis�rem as
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composições de custos nos referidos sistemas, outro sistema man�do e divulgado por órgão ou en�dades
federais, estaduais e municipais poderão ser u�lizados. Ainda, no caso de impossibilidade de u�lização de
sistemas de custos, serão aceitos no mínimo 3  cotações de empresas ou fornecedores dis�ntos, com
prazo de validade limite de 365  dias contados a par�r do recebimento da proposta pela concessionária.

6.33. Nessa vertente, impende destacar que essa forma de análise está prevista atualmente nas
Resoluções ANTT nº 1.187/2005 e nº 3.651/2011, bem como no Anexo I da Portaria SUINF nº 28/2019.
Abaixo, transcrevemos trecho da Resolução ANTT nº 3.651/2011 per�nente, in verbis:

Art. 3º Para fins de determinação dos fluxos dos dispêndios marginais serão u�lizados os critérios
definidos nos incisos I e II a seguir para definir o valor das obras e serviços resultantes do evento que deu
causa ao reequilíbrio. (Redação dada pela Resolução 4339/2014/DG/ANTT/MT) Redações Anteriores

I - O valor das obras e/ou serviços deverá ser proposto pela concessionária, conforme previsto em
Resolução, mediante apresentação de orçamento elaborado com base na composição de custos do
Sistema de Custos Rodoviários - SICRO, sob gestão do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT. (Acrescentado pela Resolução 4339/2014/DG/ANTT/MT)

II - Caso o orçamento apresente itens que não possam ser orçados com base nos manuais e composições
referenciais do SICRO, deverão ser u�lizados outros sistemas oficiais de composição de custos, ou, na
impossibilidade de u�lização de tais sistemas, deverão ser apresentadas 3 (três) cotações de mercado,
nesta ordem. (Acrescentado pela Resolução 4339/2014/DG/ANTT/MT)

6.34. Considerando tratar de tema sensível aos agentes envolvidos, buscou-se adequar as
diretrizes orçamentárias de engenharia rodoviária vigentes, aos contratos de concessão e à realidade da
ANTT, a par�r dos princípios da economicidade, eficiência e celeridade processual. Cumpre a seguir
apresentar as diretrizes e metodologias referentes aos orçamentos de obras e serviços de engenharia
rodoviária desenvolvidas pelo DNIT. E em sequência, dispor das diretrizes de orçamento de obras e
serviços rodoviários vigentes no âmbito da ANTT.

6.35. Com efeito, o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (Volume 1) –
Metodologia e Conceitos (2017) do DNIT, disponível para consulta no site, apresenta os conceitos para
preço de referência, preço de venda, custo direto, custo indireto e BDI, a saber:

2. CONCEITOS

2.1. Preço de Referência é uma esta�s�ca ob�da por meio de pesquisa e coleta de informações no
mercado. Com o painel de informações, aplicam-se metodologias de crí�ca e cálculo gerando um
resultado final. Por ser produto de uma pesquisa, não possui as caracterís�cas principais do preço
transacional, tais como carga de negociação e informações reais para a efe�vação de compra. O preço de
referência tem como principal obje�vo servir de parâmetro à tomada de decisões. A periodicidade de
divulgação dos resultados finais de preços do SICRO é bimestral.

2.2. Preço de Venda é aquele estabelecido com base nos custos, ao qual o executor acrescenta as
despesas indiretas e as margens beneficiárias que pretende obter. Entende-se também que o preço de
venda é aquele que remunera a transferência de domínio do bem. No caso de orçamentos de obras,
consiste no valor total da obra acabada, caracterizado pelo custo total dos serviços acrescido das
respec�vas parcelas de Bene�cios e Despesas Indiretas - BDI.

2.3. Custo e Despesa 
Custo é todo dispêndio envolvido diretamente na produção, ou seja, com todos os insumos da obra (mão
de obra, materiais e equipamentos), bem como com toda a infraestrutura necessária para a produção
(canteiros, administração local, mobilização e desmobilização). 
Despesa é todo dispêndio necessário para a obtenção do produto, englobando os gastos com a
administração central, financeiros, lucro e com o pagamento de tributos, todos incorporados ao BDI.

2.4. Insumos 
Os insumos compreendem a mão de obra, os equipamentos e os materiais necessários à execução de um
determinado serviço. Os insumos e os seus respec�vos consumos são apresentados nas composições de
custos de cada serviço, integrando o banco de dados do sistema de custos.

(...)

2.5. Custo da Obra

Os custos envolvidos em uma obra podem ser classificados em:

● Custo Direto;

● Custo Indireto.

2.5.1. Custo Direto
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Custo direto de uma obra é o resultado da soma de todos os custos dos serviços necessários à sua
execução. É ob�do pelo produto das quan�dades de insumos (equipamentos, mão de obra, materiais,
a�vidades auxiliares e transportes) empregados nos serviços pelos seus respec�vos custos.

2.5.2. Custo Indireto

Custo indireto de uma obra é o custo de toda a infraestrutura necessária para a sua execução e
corresponde à soma dos custos auxiliares de apoio, tais como instalação e manutenção de canteiros de
obras, alojamentos, instalações industriais, administração local, mobilização e desmobilização de
equipamentos e pessoas. Embora não possam ser caracterizados como custos diretos, uma vez que não
ocorrem especificamente em função da execução de determinado serviço, as a�vidades acima citadas
terão tratamento analí�co e deverão compor a planilha como itens de serviços independentes e com
critério obje�vo de medição.

2.5.3. Custo Total

A soma dos custos diretos e indiretos da obra representa o custo total da obra.

(...)

 14.1. Definição 
A taxa de Bene�cios e Despesas Indiretas - BDI consiste no elemento orçamentário que se adiciona ao
custo de uma obra ou serviço para a obtenção de seu preço de venda.

6.36. Conforme se observa, o preço de referência é ob�do por meio de pesquisa de mercado e
não configura o preço real da obra ou serviço, servindo apenas como parâmetro para  tomadas de
decisões. Observa-se, ainda, que o preço de venda (valor final) da obra ou serviço de engenharia
rodoviária é composto pela soma do custo total da obra (custos diretos e indiretos) acrescido das
respec�vas parcelas de BDI. Por sua vez, consis�ndo, o BDI em elemento orçamentário que se adiciona ao
custo de uma obra ou serviço para a obtenção de seu preço de venda.

6.37. No tocante às diretrizes de orçamento das obras e serviços rodoviários no âmbito da ANTT,
esta já adota historicamente as diretrizes e metodologias estabelecidas pelo DNIT ou de bases oficiais de
custos válidos. Atualmente, a sistemá�ca de apresentação e análise dos orçamentos encontra-se prevista
na Portaria SUINF nº 28/2019, no qual, dispõe em seu item 13 do Anexo I, a preferência pelos custos do
SICRO, sob gestão do DNIT. Desta feita, em consonância com o referido documento do DNIT, o Anexo I da
Portaria SUINF nº 28/2019 apresenta os seguintes conceitos:

3. GLOSSÁRIO DE DEFINIÇÕES

[...]

Bene�cios e Despesas indiretas – BDI: percentual necessário à obtenção do preço de venda, incidente
sobre o custo direto da obra, e que reflete a parcela rela�va aos gastos indiretos (despesas e impostos
incidentes sobre o preço de venda), mais a remuneração do construtor.

(...)

Plano de Contas: conjunto de despesas adicionais, que não compõem o preço de venda da obra,
vinculados às a�vidades administra�vas da concessão rodoviária.

(...)

Preço de Referência: valor total de um insumo, serviço ou obra, ob�do a par�r das metodologias e
referências de mercado oficiais, tais como o Sistema de Custos Referenciais do DNIT- SICRO, e em
conformidade com a legislação vigente; não possui necessariamente caracterís�cas de valor transacional;
serve principalmente como parâmetro para tomada de decisão por parte da Administração. 
Preço de Venda: soma dos custos diretos da obra com as despesas indiretas mais a remuneração do
construtor.

6.38. Nota-se que, no caso das obras e serviços incluídos nos contratos de concessão, são
adicionadas ao preço de venda as despesas de caráter administra�vo em que não se considera a
incidência do BDI, consignadas no plano de contas. Visando amparar tecnicamente a ANTT na tomada de
decisão acerca de assuntos relacionadas à engenharia de infraestrutura rodoviária, formou-se entre esta
Agência e a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Termo de Execução Descentralizada - TED nº
03/2018/ANTT, que conforme o plano de trabalho (0072073, pag. 11-80) foram propostos 10 temas ou
objetos. No que se refere aos orçamentos referenciais de obras e serviços de engenharia, foram
desenvolvidos os objetos 5, 6, 7 e 8 descritos a seguir:

Objeto 5 - Custos de canteiros de obras e administração local para projetos de infraestrutura rodoviária;
(Finalizado)

Objeto 6 - Custos referenciais de obras e serviços de engenharia em concessões rodoviárias; (Finalizado)
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Objeto 7 - Gerenciamento de riscos em obras e serviços não previstos no Programa de Exploração da
Rodovia - PER: estudo e desenvolvimento de metodologia; (Finalizado)

Objeto 8 - Custos de estudos socioambientais: estudos de Custos Médios Gerenciais - CMG para a
contratação de estudos, serviços e ações correlatas à obtenção de licenças e autorizações necessárias às
obras, aos serviços e à operação de empreendimentos rodoviários, incluindo a implementação e a
execução de programas e condicionantes socioambientais normalmente requeridas pelos órgãos
ambientais competentes. (Em andamento)

6.39. Atenta-se que, os objetos  5, 6 e 7 foram concluídos e considerados aceitos pela ANTT por
estarem em conformidade com o TED nº 03/2018/ANTT, elaborados de acordo com o entendimento
sobre o assunto à época. Apenas o objeto 8, encontra-se ainda pendente, mas em sua fase final.

6.40. Conforme os Pareceres nº
16/2021/GEENG/SUROD/DIR (7950293), nº 17/2021/GEENG/SUROD/DIR 
(7950295), nº 18/2021/GEENG/SUROD/DIR  (7950296) e  nº 19/2021/GEENG/SUROD/DIR 
(7950297), concluiu-se que as metodologias desenvolvidas para os objetos 5, 6, 7 e 8, não seriam
passíveis de aplicação nos processos internos da GEENG, especialmente por exigirem adaptações e
atualizações dos custo referenciais do SICRO do DNIT, as quais não fazem parte do escopo de atuação
desta Agência, além de demandar estrutura �sica e de pessoal apropriada para sua execução, dentre
outros.

6.41. Então, a forma mais precisa de apuração dos valores de inves�mentos (Capital
Expenditure - CAPEX) e custos operacionais (Opera�onal Expenditure - OPEX) inseridos nos fluxos de
caixa dos contratos de concessão seria por meio de prestação de contas dos valores efe�vamente gastos
pelas concessionárias, mediante a verificação das notas fiscais e respec�vos comprovantes de
pagamentos, além de outros documentos. No entanto, considerando o grande número de itens que
compõem uma obra, a verificação dos custos por meio de prestação de contas se mostra impra�cável e
irracional.

6.42. Nesse sen�do, da mesma forma do DNIT, a ANTT realiza a análise dos orçamentos de obras
e serviços incluídos nos contratos de concessão de rodovias de forma analí�ca, a par�r das composições
de custos referenciais  das bases oficiais para os principais itens do orçamento que estão contemplados
nos custos diretos do empreendimento. Além dos custos relacionados diretamente à execução dos
serviços, a ANTT deve considerar nos orçamentos os custos indiretos não incorporados à construção,
quais sejam: i) mobilização e desmobilização, ii) instalação de canteiro, iii) administração local, iv)
supervisão, v) projeto execu�vo, vi) cer�ficado de inspeção de projeto execu�vo, vii) compensação
ambiental, viii) estudo e licenciamento ambiental, ix) sinalização e desvio de tráfego, x) administração da
concessionária, e xi) risco.

6.43. Outrossim, a ANTT considera ainda a incidência do BDI pra�cado pelo DNIT, além dos
custos de manutenção, conservação e monitoração, denominados de custos relacionados, conforme
previsto nos contratos de concessão rodoviária e no ar�go 1º da Resolução ANTT nº 5.859/2019, segue
a transcrição:

DAS DEFINIÇÕES

Art. 1º Para a finalidade desta Resolução, consideram-se as seguintes definições:

[...]

IV - custos relacionados: custos de manutenção, conservação, monitoração, licenciamento ambiental e
desapropriação,

6.44. Portanto, reitera-se que, no intuito de aprofundar o debate em voga, a GEENG,
ao confeccionar a NOTA TÉCNICA SEI Nº 4889/2021/GEENG/SUROD/DIR (7955083), teve por
obje�vo apresentar uma sistemá�ca para inclusão de inves�mentos e custos operacionais nos contratos
de concessão rodoviária regulados pela ANTT para cada parcela que compõe o orçamento, custos diretos,
custos indiretos, custos relacionados e BDI, de forma a subsidiar esta segunda norma do Regulamento de
Concessões Rodoviárias. 

6.45. Ante ao exposto, permi�u-se veicular na norma uma proposta de precificação, conforme
embasamento, em relação às obras não incluída inicialmente no PER, dos custos diretos,
custos indiretos, bene�cios e despesas indiretas de obras e serviços relacionados a manutenção,
conservação, monitoração e operação a serem incluídos nos contratos de concessão por ocasião
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de revisão tarifária, pela metodologia de estabelecimento de percentuais. O quadro abaixo expõe a
síntese da sistemá�ca de fixação de preços sugerida.

Tabela 1. Sistemá�ca de precificação de obras e serviços de engenharia - rodovias federais concedidas

Fonte: NOTA TÉCNICA SEI Nº 4889/2021/GEENG/SUROD/DIR (7955083)

6.46. Portanto, em se tratando de valor es�ma�vo de referência no bojo dos contratos de
concessão, para conferir maior segurança, celeridade, eficiência e economicidade nas discussões e
aceitações de orçamentos de obras e serviços, no que se refere aos custos indiretos, após análise
pormenorizadamente na referida Nota Técnica, tais custos indiretos devem ser definidos previamente
através de taxas (%) sobre a soma total dos custos diretos da obra. Assim, para os patamares de vulto de
obras definidas no RCR 2, restaram indicadas as seguintes  as taxas de remuneração de custos indiretos,
conforme sugerido no quadro abaixo:

Tabela 2. Taxas de remuneração de custos indiretos - rodovias federais concedidas

Fonte: NOTA TÉCNICA SEI Nº 4889/2021/GEENG/SUROD/DIR (7955083)

6.47. Conclui-se que dessa forma de abordagem desonera sobremaneira o prazo de análise dos
orçamento, tendo como principal avanço a redução do custo administra�vo e o aumento da eficiência da
prestação do serviço público, vez que elimina de sobremaneira as controvérsias e discussões acerca das
análises dos orçamentos. Ademais, a adoção de taxas além de reduz a assimetria de informação, serve-se
de ferramenta mais eficiente no cálculo dos inves�mentos e custos operacionais, conforme recomendado
pelo TCU no Acórdão nº 2190/2019 - TCU - Plenário exarado no âmbito do Processo TC nº 012.624/2017-
9, a saber:

9.2.2. à Agência Nacional de Transportes Terrestres que avalie a conveniência e a oportunidade de:

[...]

9.2.2.4. avaliar a possibilidade de buscar ferramentas mais eficientes para o cálculo de inves�mentos,
custos operacionais e demais obrigações, tendo em vista a elevada assimetria informacional e a
repercussão na tarifa de pedágio;

6.48.  Com isso,  permite-se mi�gar a burocracia e conceder melhores condições e incen�vos
para que as concessionárias foquem nas melhores soluções técnicas e na qualidade dos projetos
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execu�vos das obras e serviços, tendo em vista que o que se pretende com a adoção de taxas para os
custos indiretos é indicar um valor de referência e es�ma�vo, com base em valor do custo direto que é
detalhado e com alto grau de precisão, elaborado com base em projeto execu�vo e orçamento analí�co.

6.49. Finalmente, cabe informar que essas taxas deverão ser periodicamente revistas, com base
em banco de dados de custos reais a serem fornecidos pelas próprias concessionárias, através de
documentos comprobatórios de suas contratações privadas. Por sua vez, será em periodicidade máxima
de 5 (cinco) anos, sejam aferidas e reavaliadas as taxas (percentuais) dos custos indiretos, conforme
indicado nas disposições transitórias da proposta norma�va.

6.50. Com isso, buscou-se o meio mais eficiente para a avaliação da orçamentação, que poderá
ser ajustado conforme verificada a redução ou elevação rela�va destes custos, imprimindo a dinâmica
necessária ao modelo, sem perder de vista a necessidade de buscar a melhor eficiência
da concessionária, em face das obras requeridas para oferecer o melhor serviço ao usuário.

6.51. Outro ponto imperioso a se destacar é quanto aos custos rela�vos ao caminho de serviço,
remoção de interferência, desapropriação, dentre outros, que devem compor o projeto execu�vo e
orçamento analí�co da obra. Ressalta-se que, no caso das obra Extra-PER, em que houver a necessidade
de desapropriação de áreas, a precificação deve ser realizada por meio de Laudo de Avaliação e/ou
Relatório Genérico de Valores - RGV, no qual, o valor da desapropriação verificado no orçamento seja
considerado como teto, havendo a necessidade de comprovação dos dispêndios mediante prestação de
contas, com a validação dos comprovantes de pagamento e registro dos imóveis, de modo que os custos
da concessionária sejam incluídos no fluxo de caixa marginal da concessão.

6.52. Nessa mesma linha de entendimento, para as obras previstas no PER, em que exista verba
no contrato de concessão, o valor a ser considerado na revisão tarifária deverá ser verificado a
posteriori, após a realização da desapropriação, por meio de prestação de contas.

6.53. Vale lembrar que, nos termos do Anexo I da Portaria SUINF nº 28/2019, uma vez o projeto
execu�vo aceito, não serão admi�das alterações que caracterizem mudança essencial na caracterização
das obras que modifiquem a concepção ou as soluções de engenharia adotadas e aceitas pela ANTT, sem
prejuízo das penalidades cabíveis. Inclusive, caso haja alteração nos valores aprovados para a respec�va
obra, a concessionária deverá enviar o novo orçamento, para reanálise da GEENG.

6.54. A Seção V deste capítulo apresenta regulamentação para os projeto as built, a saber, os
registros das obras e serviços que foram executados, considerando as alterações promovidas no decorrer
de seu desenvolvimento. Após a conclusão das obras e serviços, a concessionária tem o prazo de 60 dias
para encaminhar à Unidade Regional o projeto as built, contados do recebimento do relatório
simplificado, da verificação das correções das inconformidades apontadas ou da conclusão da obra
emergencial. Fica dispensada a sua apresentação no caso da obra ser realizada nos termos do projeto
execu�vo ou anteprojeto. 

6.55. Cuida a Seção VI deste capítulo, do tema referente aos projetos de interesse de terceiro,
cuja a execução da a�vidade ou do empreendimento, dependa do acesso ou uso de bem da concessão,
mediante autorização de natureza precária, gratuita ou onerosa.

6.56. Sobre a implementação do projeto de interesse de terceiro é de se registrar que o presente
norma�vo foi proposto, em conformidade com a Resolução 5.908/2020 e buscou-se atualizar os
procedimentos para a autorização destes projetos, no sen�do de es�pular a competência do
concessionário para apreciação e deliberações dos pedidos dos terceiros, inclusive com relação às
questões de operacionalidade, segurança viária e fluidez, antes da apreciação da ANTT. Isso permite
estabelecer um filtro entre o interesse dos empresários não relacionados à concessão e a Agência, que
precisa da concordância do gestor da Infraestrutura para autorizar qualquer intervenção que seja.

6.57. Desta forma, o remate norma�vo desta segunda norma do Regulamento das Concessões
Rodoviárias, deixou clara a possibilidade de a concessionária auferir receita extraordinária regularizando a
cobrança pela análise e fiscalização dos projetos. Sendo assim, o terceiro, por sua conta em risco, ao
requerer à concessionária a implementação do seu projeto, poderá estar sujeito ao pagamento da
análise, à exceção dos acessos e demais itens obrigacionais dos contratos de concessão. Por sua parte, a
concessionária ao entender pela sua adequação e cabimento do pedido, deve, em 30 (trinta) dias,
encaminhar a solicitação à Unidade Regional, que a seu tempo, examinará e, se for o caso, remeterá o
pleito à Superintendência, que, em resposta no prazo de 45 (trinta) dias, deve decidir quanto à
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autorização do Contrato de Permissão Especial de Uso - CPEU e providenciar sua publicação na página
oficial da ANTT, e em extrato na imprensa oficial.

6.58. Nada obstante ao rito exposto, a ausência de manifestação da Superintendência
competente no prazo es�pulado implicará na autorização tácita para a celebração do Contrato de
Permissão Especial de Uso - CPEU. Vejamos a figura ilustra�va abaixo:

Figura 10. Projeto de Interesse de Terceiro

Fonte: Elaboração própria*
*O fluxograma resumiu os seguintes ar�gos da norma:

Art. 67. Compete à concessionária realizar a análise e deliberar quanto à adequação de projeto de
interesse de terceiro, antes da submissão à ANTT.

§ 1º A concessionária é responsável pela análise e aprovação de projeto de interesse de terceiro, inclusive
com relação às questões de operacionalidade, segurança viária e fluidez.

§ 2º O prazo para análise e entrega dos projetos de interesse de terceiros pela concessionária será de 30
(trinta) dias, observados os demais requisitos previstos nos contratos de concessão.

§ 3º As análises de projetos de interesse de terceiro deverão ser realizadas de acordo com o contrato de
concessão e com as normas e diretrizes técnicas vigentes da ANTT, do CONTRAN, do DNIT, da ABNT e das
demais en�dades norma�zadoras a que a concessionária esteja vinculado.

§ 4º O projeto de interesse de terceiro deverá adotar soluções e métodos constru�vos que priorizem a
minimização de impacto na fluidez e segurança viária, durante a implantação da obra e após o início da
operação e manutenção das instalações.

§ 5º A concessionária deverá verificar e determinar correção quanto a eventuais conflitos do projeto com
a execução do contrato de concessão, decidindo pelo indeferimento em caso de incompa�bilidade ou não
realização das correções pelo terceiro interessado.

§ 6º Entendendo pela adequação e cabimento do projeto de interesse de terceiro,
a concessionária deverá encaminhar à Unidade Regional a solicitação acompanhada da documentação
prevista em Portaria da Superintendência competente.

§ 7º Os projetos de acessos viários ou de outros disposi�vos que guardem relação com a segurança e
fluidez deverão ser priorizados pela concessionária, devendo ser hierarquizados conforme o risco
envolvido, visando a priorização das entregas. 

Art. 68. A ANTT decidirá quanto à autorização do projeto de interesse de terceiro no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, contado do protocolo da solicitação na Unidade Regional, mediante Portaria da
Superintendência competente, publicada na página oficial da ANTT e em extrato na imprensa oficial.

§ 1º A Unidade Regional analisará a solicitação de projeto de interesse de terceiro e remeterá o processo
à Superintendência competente no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º A Unidade Regional e a Superintendência competente poderão determinar diligência
à concessionária para complementação de documentos ou realização de ajustes no projeto.

§ 3º O prazo de que trata o caput será interrompido em caso de determinação de diligência.

§ 4º A autorização poderá estabelecer condições, termos e encargos a serem observados na
implementação do projeto de interesse de terceiro.

§ 5º A ausência de manifestação da Superintendência competente no prazo de que trata o caput implicará
a autorização tácita para celebração do contrato de permissão especial de uso.

§ 6º Os projetos de engenharia elaborados pelo DNIT serão automa�camente aceitos pela ANTT, cabendo
à concessionária sua avaliação quanto às questões de operacionalidade, segurança viária e fluidez.

Art. 69. Autorizado o projeto de interesse de terceiro, a concessionária e o terceiro interessado deverão
celebrar contrato de permissão especial de uso, disciplinando as obrigações das partes, observado o
disposto na autorização.
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§ 1º A concessionária deverá protocolar cópia do contrato de permissão especial de uso e de seus termos
adi�vos na Unidade Regional, em até 30 (trinta) dias da sua celebração.

§ 2º A concessionária poderá solicitar alterações no contrato de permissão especial de uso, após
manifestação do terceiro, jus�ficando a necessidade de alteração da autorização.

§ 3º A autorização caducará caso o projeto de interesse de terceiro não seja executado no prazo previsto
no contrato de permissão especial de uso.

Art. 70. A concessionária poderá suceder o operador anterior nos contratos de permissão especial de uso,
devendo subrogá-los ou rescindi-los no prazo de até 3 (três) anos, contado da data da assunção.

§ 1º Não formalizada a rescisão no prazo de que trata o caput, presume-se sub-rogado o contrato de
permissão especial de uso.

§ 2º A concessionária deverá comunicar à Superintendência competente, no prazo de que trata o caput, a
relação dos contratos de permissão especial de uso sub-rogados e rescindidos, dispensada a edição de
Portaria de autorização.

6.59. Quanto à sucessão dos CPEUS, cabe à concessionária, no prazo de até 3 anos, contado da
data da assunção, sub-rogar ou rescindir os CPEUS, a seu critério, repassando a relação deles à
Superintendência competente, ato que prescinde qualquer edição de Portaria de autorização.

6.60. Por úl�mo, cita-se que o projeto de interesse de terceiro que configure polo gerador de
viagens será tratado em regulamentação específica, do mesmo modo que será publicada Portaria da
Superintendência competente para disciplinar as regras de classificação, entrega e análise de projetos de
interesse de terceiros.

6.61. Impende destacar que o norma�vo proposto fomenta ainda, a implementação de projeto
de interesse de terceiro de pontos de parada de espera e descanso de motoristas profissionais de
transporte rodoviário de passageiros e de cargas, observado o disposto na Lei n 13.103, de 2 de março de
2015, e seu respec�vo regulamento, nos termos:

Art. 10. O poder público adotará medidas, no prazo de até 5 (cinco) anos a contar da vigência desta Lei,
para ampliar a disponibilidade dos espaços previstos no art. 9º, especialmente:

I - a inclusão obrigatória de cláusulas específicas em contratos de concessão de exploração de rodovias,
para concessões futuras ou renovação;

II - a revisão das concessões de exploração das rodovias em vigor, de modo a adequá-las à previsão de
construção de pontos de parada de espera e descanso, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos; (grifo nosso)

(...)

Parágrafo único. O poder público apoiará ou incen�vará, em caráter permanente, a implantação pela
inicia�va privada de locais de espera, pontos de parada e de descanso.

6.62. Traz a proposta de regulamento também  a obrigação de a concessionária implementar os
pontos de parada de espera e descanso por sua própria inicia�va, não sendo cabível recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro neste caso. Para tanto, a concessionária deve encaminhar à Unidade
Regional estudo de localização referencial para implementação de potenciais pontos de parada de espera
e descanso que atendam ao disposto na legislação.

6.63. Noutro outro giro, tratou-se também nesta norma acerca da inspeção
acreditada de projetos e orçamentos. Com o obje�vo trazer mais elementos para a realização de uma
análise segura do projeto e dos estudos, foi proposta a implantação da inspeção acreditada dos projetos,
emi�da por organismo especializado cer�ficado para tais fins pelo Ins�tuto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO), designado Verificador. Por este processo,  viabiliza-se uma apuração
adicional sobre a aderência do projeto às normas cabíveis, o que virá a apoiar a análise do agente
público. Para tanto, os cer�ficados e relatórios de inspeção acreditada de projetos e orçamentos
devem evidenciar, de forma clara e obje�va, todas as peças gráficas, os memoriais e os cálculos dos
projetos, aferindo sua conformidade com o contrato de concessão e com os requisitos já definidos em
normas das en�dades competentes, a que a concessionária esteja vinculada, por legislação e
regulamentação vigente da ANTT. Convém ressaltar que os planos e os relatórios de
inspeção devidamente assinados entre as partes devem ser encaminhados pela concessionária, nos
termos da Portaria INMETRO nº 367/2017.

6.64. Ainda, sobre o tema vale mencionar que os custos e as responsabilidades da contratação
do organismo de inspeção acreditado e da cer�ficação serão exclusivamente atribuídos à concessionária,
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não cabendo recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, regra esta que vale para os
contratos futuros ou aqueles que já preveem esta obrigação. Para os contratos de concessão que não
dispuserem originariamente sobre esta  obrigação, quando for solicitado pela Superintendência
competente, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será considerada na revisão
subsequente à aprovação pela ANTT da prestação de contas, conforme disposições finais da proposta. 

6.65. Dito disso, coube na resolução especificar as hipóteses de obrigação de apresentação dos
cer�ficados, tais como, nos casos de ampliação de capacidade, manutenção do nível de serviço e
melhorias, recuperação de obras-de-arte especiais, recuperação, quando decorrente de realização de
campanha de recuperação, ou, ainda, quando forem requeridos pela Superintendência competente, por
decisão fundamentada.

6.66.  No que tange as prestações de contas con�das na seção VIII deste capítulo, estas
correspondem aos valores de ressarcimento �dos por parte da concessionária com os dispêndios
alocados em estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, licenciamento ambiental e
compensação ambiental, desapropriação, servidão ou outra limitação administra�va, remoção de
interferência e outros serviços e aquisição de equipamentos executados em caráter excepcional ou em
regime de emergência. Tais custos não previstos ou que excederem a verba prevista em contrato de
concessão serão aceitos por meio de prestação de contas a ser encaminhada à ANTT, no prazo de 30 dias
da execução das a�vidades a fim de se recompor o reequilíbrio econômico-financeiro na revisão
subsequente à aprovação pela Superintendência competente.

6.67. Os procedimentos para o ressarcimento, passarão a seguir os seguintes trâmites:

Figura 11. Prestações de contas

Fonte: Elaboração própria*
*O fluxograma resumiu os seguintes ar�gos da norma:

Art. 77. Quando cabível, os valores referentes ao ressarcimento dos custos de estudo de viabilidade
técnica, econômica e ambiental, licenciamento ambiental, desapropriação, servidão ou outra limitação
administra�va e remoção de interferência serão apurados em prestação de contas.

§ 1º Os valores referentes aos ressarcimentos de que trata o caput serão considerados na revisão
subsequente à aceitação da prestação de contas pela Superintendência competente.

§ 2º A prestação de contas deverá ser encaminhada no prazo de 30 (trinta) dias da execução das
a�vidades referidas no caput.

Art. 78. Os valores aceitos na prestação de contas deverão ser limitados ao menor valor das cotações,
termos de referência das propostas comerciais, orçamentos, laudos, comprovantes de pagamento ou
outro documento aceito pela ANTT.

Art. 79. Os custos não previstos ou que excederem verba prevista em contrato de concessão aceitos por
meio de prestação de contas serão objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na revisão
subsequente à aprovação da prestação de contas pela Superintendência competente.

(...)

Art. 82. Para os serviços e aquisição de equipamentos realizados pela concessionária em caráter
excepcional ou em regime de emergência, os dispêndios incorridos poderão ser validados para fins de
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, quando couber, via prestação de contas, na forma
desta Seção.

Art. 83. As prestações de contas que forem apresentadas de forma incompleta ou em desconformidades
com a regulamentação da ANTT, poderão, a critério da Superintendência competente, ser rejeitadas ou
devolvidas para readequação e complementação, no prazo de 30 (trinta) dias, ou outro prazo indicado
pela Superintendência competente.

Parágrafo único. A Superintendência competente poderá aceitar valores parciais nas prestações de contas.
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Art. 84. A par�r da segunda análise da prestação de contas, caso ainda permaneçam pontos de
divergências técnicas em que a concessionária não jus�fique ou se negue a revisá-los, a Superintendência
competente poderá promover os ajustes necessários.

§ 1º A Superintendência competente considerará como valor de referência para fins de recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato os documentos passíveis de validação na análise.

§ 2º Os ajustes na prestação de contas de que trata o caput não implicarão alteração da obrigação, bem
como não eximirão a concessionária da respec�va responsabilidade técnica.

§ 3º Caso a concessionária se negue a acolher a diligência ou protele a revisão da prestação de contas nos
prazos estabelecidos, a Superintendência competente poderá sobrestar ou arquivar o processo, sem
prejuízo da aplicação de mecanismo de preservação do equilíbrio econômico-financeiro, da instauração
de mecanismo adequado de solução de controvérsias e da aplicação da penalidade cabível.  

Art. 85. Portaria da Superintendência competente estabelecerá prazos e regras de apresentação e análise
de documentos em prestação de contas.

Parágrafo único. A Portaria de que trata o caput poderá estabelecer:

I – procedimentos e critérios diferenciados para análise de acordo com o valor envolvido na prestação de
contas; e

II – hipóteses de dispensa de análise, para prestação de contas de valor insignificante.

6.68. Ademais, cabe salientar que conforme orientação norma�va as demais
questões serão dirimidas por meio de confecção de Portaria pela Superintendência, com o obje�vo de
estabelecer os procedimentos e critérios diferenciados das análises, consoante com os valores envolvidos
na prestação de contas, e as hipóteses de dispensa de análises, nos casos de valores insignificantes.

6.69. Por fim, a parte conclusiva deste capítulo aborda a propriedade intelectual dos projetos,
em que determina a obrigação da concessionária de ceder gratuitamente à ANTT todos os direitos sobre
os projetos, planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informá�ca e outros materiais, de
qualquer natureza, que tenham sido especificamente adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das
a�vidades integradas da concessão. Ressalte-se que a Agência somente poderá divulgar e compar�lhar
projetos relacionados a inves�mento não previstos inicialmente no contrato de concessão após sua não
objeção e a devida remuneração das obras e serviços. 
 

7. CAPÍTULO IV - GESTÃO DA ÁREA DE CONCESSÃO

7.1. O Capítulo IV versa sobre as desapropriações e servidões administra�vas, detalhando a
Declaração de U�lidade Pública e os procedimentos que serão adotados pela concessionária, em especial
para as regularizações e as desocupações de faixa de domínio. Ainda são estabelecidas diretrizes para a
implantação do programa de realocação de ocupações irregulares, regularizações de acessos, termo de
anuência de re�ficação de área e remoção de interferências.

7.2. Os pontos fulcrais deste capítulo encontram-se, sobretudo, nos meios de se mi�gar as
ocupações irregulares da faixa de domínio, na busca de procedimentos expeditos de desapropriação e
servidões administra�vas e na sensível discussão da realocação de famílias, dentre outros, que
abordaremos no percurso dos temas elencados para o presente capítulo. Cabe destacar que a mens legis
para esta parte gira em torno da  celeridade nas análises dos pleitos e efe�vidade das ações, sejam elas,
administra�vas, extrajudiciais ou judiciais.

7.3. No que toca à gestão da área de concessão, versado na Seção I, ressalta-se que a matéria a
respeito da Declaração de U�lidade Pública-DUP dos bens imóveis foi norteada pela Resolução nº 5.819,
de 10 de maio de 2018.

7.4. Por isso, abre-se a possibilidade na proposta do RCR 2 da apresentação, por parte da
concessionária, do pedido de DUP dos bens imóveis, que serão os objetos de desapropriação, servidão
administra�va ou outra limitação administra�va, concomitantemente, ao encaminhamento dos
anteprojetos ou projetos, hipóteses, em que terão desde já suas análises iniciadas, não impedindo o
andamentos de outras avaliações, em caso de ressalvas ou correções, a serem sanadas paralelamente.
Nota-se que, caso adiantado o pedido de DUP, eventuais objeções ou ressalvas aos projetos em correção
não impedirão a con�nuidade da análise pela área técnica, concedendo, de tal modo, maior agilidade aos
procedimentos e trâmites dos pleitos.
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7.5. Quanto à alocação das responsabilidades, o norma�vo prevê, que o atraso ou a
impossibilidade da obtenção da DUP dos imóveis contemplados, não será iminentemente imputado à
concessionária, desde que os fatos não lhes possam ser atribuídos, por culpa concorrente ou exclusiva,
sem prejuízo da aplicação dos descontos de reequilíbrios, matéria afeta à terceira norma do Regulamento
das Concessões Rodoviárias. Com isso, permite-se a devida atribuição de responsabilidade pelo fatores
que influenciam na dinâmica de exploração da infraestrutura pública.

7.6. A Seção II deste Capítulo ocupa-se da execução de desapropriação e servidão
administra�va. Com vistas a  incen�var os mecanismos de desapropriação consensual, o proposta
incen�va sua realização, mas disciplina prazo de 60 dias da primeira no�ficação extrajudicial, em caso de
desapropriação extrajudicial infru�fera, para a concessionária ingressar com ação judicial, em face do
expropriado. Faculta-se à ANTT a intervenção nos autos, caso haja necessidade ou por solicitação da
Superintendência, o que há de ocorrer sempre que sua par�cipação possa dotar de agilidade necessária o
processo de desapropriação.

7.7. Ressalte-se que a definição do preço do imóvel expropriado, para fins da desapropriação
extrajudicial, será baseada em laudo de avaliação subscrito por engenheiro avaliador ou perito
especializado a ser apresentado à ANTT. Vale ressaltar que, quanto à responsabilidade financeira das
desapropriações via extrajudicial ou judicialmente, deve-se considerar a verba es�pulada no contrato de
concessão, já reputada na equação econômico-financeira, admi�ndo à sua recomposição somente para
os dispêndios excedentes realizados pela concessionária. Os custos correspondentes com assessoria
jurídica, cadastro e laudo da propriedade, elaboração de DUP, taxas judiciais, custas cartoriais e
publicações serão atribuídos à concessionária e não ensejarão recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro, uma vez que já integrariam o cálculo da verba. Ademais, é de acrescentar que o progresso
regulamentar no presente capítulo revela-se na reversão da verba de desapropriação, não u�lizada, à
modicidade tarifária.

7.8. Concerne replicar que a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente das
desapropriações, ocorrerá na revisão subsequente à aprovação da prestação de contas. Após realizada a
desapropriação, propôs o remate norma�vo, prazo de 30 dias, para a concessionária levar a registro os
imóveis em nome da União Federal. Para tanto, nos caso de impossibilidade do registro dos bens imóveis
no âmbito notarial, prevê a norma a atuação da Superintendência competente em comunicar o DNIT,
para que, este proceda a alteração do registro dos bens imóveis. Percebe-se os novos procedimentos por
meio da figura exposta abaixo:

Figura 12. Desapropriações

Fonte: Elaboração própria*
*O fluxograma resumiu os seguintes ar�gos da norma:

Art. 91. Cabe à concessionária promover desapropriações, servidões administra�vas, limitações
administra�vas e ocupar provisoriamente bens imóveis necessários à execução de obras e serviços
vinculados à concessão.

§ 1º Os estudos, laudos de avaliação e demais documentos de desapropriação deverão seguir as
regulamentações da ANTT, da ABNT, do DNIT e das demais en�dades norma�zadoras a que
a concessionária esteja vinculada pelo contrato de concessão, pela legislação e regulamentação vigente
da ANTT.

§ 2º A concessionária deverá preferencialmente promover medidas extrajudiciais, junto aos proprietários
ou possuidores das áreas des�nadas à implantação das instalações necessárias à exploração dos serviços
da concessão, obje�vando promover, de forma amigável, a liberação dessas áreas.

§ 3º Se infru�fera a desapropriação extrajudicial, a concessionária deverá promover ação de
desapropriação em face do expropriado, em até 60 (sessenta) dias da primeira no�ficação extrajudicial.

§ 4º Cabe à concessionária adotar todas as medidas visando à conclusão da desapropriação dentro do
prazo contratual da concessão.
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§ 5º A ANTT, a seu critério e por solicitação da Superintendência competente ao órgão de representação
judicial, poderá intervir no processo judicial de desapropriação.

Art. 92. A definição do preço do imóvel expropriado, para fins da desapropriação extrajudicial, deverá ser
baseada em laudo de avaliação subscrito por engenheiro avaliador ou perito especializado, em
conformidade com as normas da ABNT.

Art. 93. O contrato de concessão deverá alocar entre as partes a responsabilidade financeira pelas
desapropriações e servidões administra�vas.

§ 1º O contrato de concessão poderá prever verba de desapropriação já considerada na equação
econômico-financeira, admi�da a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro para os dispêndios
excedentes realizados pela concessionária, na forma da terceira norma do Regulamento das Concessões
Rodoviárias. 

§ 2º Não serão cobertas pela verba de desapropriação e não ensejarão recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro despesas da concessionária com assessoria jurídica, cadastro e laudo da
propriedade, elaboração de declaração de u�lidade pública, taxas judiciais e custas e taxas cartoriais e
publicações.

§ 3º Após o término das obras previstas no contrato de concessão, a parcela da verba de desapropriação
não u�lizada será rever�da à modicidade tarifária.

Art. 94. A concessionária deverá encaminhar à Superintendência competente toda a documentação
necessária para realização da prestação de contas de desapropriação.

§ 1º O reconhecimento dos custos incorridos somente ocorrerá após a execução das desapropriações e
aceitação da prestação de contas pela Superintendência competente.

§ 2º A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente das desapropriações, quando cabível,
ocorrerá na revisão subsequente à aprovação da prestação de contas.

Art. 95. Após realizada a desapropriação, a concessionária deverá atualizar o inventário da concessão, no
prazo de 1 (um) ano.

§ 1º Em até 30 (trinta) dias da efe�vação da desapropriação, a concessionária deverá levar os imóveis a
registro em nome da União.

§ 2º Caso o cartório de registro de imóveis da circunscrição não realize o registro indicado no § 1º,
mo�vando a ilegi�midade da concessionária, esta deverá apresentar à ANTT todos os documentos
necessários para a realização do registro das áreas desapropriadas, incluindo a manifestação do cartório.

§ 3º No caso do § 2º, a Superintendência competente encaminhará os documentos de que trata o § 1º ao
Ministério setorial, para que providencie junto ao DNIT a alteração do registro do imóvel.

7.9. Com relação as faixas de domínio para os fins de gestão e regularização, reputam-se que
são consideradas bens públicos, nos termos do art. 99, I, do Código Civil, e pertencem à União, em
conformidade com o art. 20, inciso II, da Cons�tuição Federal. Dis�nguem-se, por serem compostas por
áreas ocupadas pelos elementos rodoviários implantados, pelas áreas de reserva necessárias às
condições de operação e segurança viária, assim como pelas áreas desapropriadas para implantação de
novos elementos da rodovia. Ademais, as faixa de domínio possuem por finalidade disponibilizar as áreas
dos elementos correlatos para: 

a) proporcionar maior segurança aos usuários da rodovia e habitantes lindeiros por meio da
disponibilização de zonas livres de obstáculos para mi�gação de impactos de veículos errantes; 

b) permi�r, quando possível, a ampliação futura da capacidade de tráfego; 

c) manter a boa trafegabilidade através da disponibilização de geometria rodoviária adequada; 

d) proporcionar as devidas distâncias de visibilidade em curvas e interseções; 

e) proporcionar a integridade estrutural da rodovia e seus componentes; e,

f) disponibilizar em caráter excepcional e à critério do seu �tular, instalações de terceiros, sobretudo para
aquelas voltadas à segurança e fluidez do tráfego.

7.10. Ainda são delimitadas por alinhamento estabelecido em cadastro oficial da administração
da rodovia e, sempre que possível, devem ser referenciadas por marcos topográficos ou geoespaciais, ou
materializadas pela cerca divisória implantada na rodovia.

7.11. A proposta norma�va também se preocupa com a materialização das faixas de domínio
(cerca ou limites claros) e com as hipóteses de sobreposição da faixas, em que se compar�lha a
responsabilidade e se permite a instalação de elementos necessários para ambas vias.
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7.12. Admite-se, neste contexto, os pleitos de modificação das faixas de domínio. Estes devem
estar precedidos de estudo técnico, que apresentem as jus�fica�vas necessárias, especificações e
proposições para os novos alinhamentos. Assim sendo, a nova proposta de delimitação deverá ser
analisada pela Superintendência competente, e por conseguinte, encaminhada à deliberação da
Diretoria. Após, a autorização de nova configuração para a faixa de domínio, deve-se comunicar o feito ao
DNIT, juntando cópia do processo no referido Órgão. 

7.13.  Cumpre registrar, inclusive, a obrigação de a concessionária, por todo o período da
concessão, manter a integridade da faixa de domínio do sistema rodoviário, adotando as providências
necessárias, inclusive judiciais, à sua desocupação caso invadida por terceiros. Com isso, os
inves�mentos, as indenizações, os custos e as despesas decorrentes da execução do plano de
desocupação, serão de sua responsabilidade, não ensejando recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato de concessão. Excetua-se da referida regra, o Programa de Reassentamento de
famílias em situação de vulnerabilidade social, que será posteriormente comentado. Relevante notar a
intrínseca relação entre a proteção da faixa de domínio e os requisitos de segurança operacional da
rodovia - por se tratar de área tão próxima da pista, qualquer a�vidade inadequada nesta área pode
comprometer o usuário em curso.

7.14. Por isso, no tocante a regularização da situação das faixas de domínio, imperioso se faz
elencar as ocasiões de irregularidades, tal qual, as ações competentes de regularização. Primeiro,
cons�tuem irregularidades da faixa de domínio (art. 104, § 1º):

I – a existência de trechos com largura da faixa de domínio incompa�vel com a necessidade rodoviária;

II – a existência de ocupações que tragam riscos à segurança viária ou dos lindeiros; e

III – a ocupação da via principal por edificações, acessos ou infraestrutura de caracterís�ca urbanas,
excetuado os segmentos com via marginal;

7.15. Já as ações aptas à regularização das faixas de domínio, dentre outras providências
cabíveis, devem, sobretudo, incluir (art. 104, § 2º): 

I – a realização de estudo técnico para iden�ficação e jus�fica�va da necessidade de ajustes nos limites;

II – a realização de busca documental em variadas fontes para obtenção de referências técnicas para as
caracterís�cas não conhecidas do histórico da rodovia;

III – a pesquisa por matrículas e limites de propriedades lindeiras;

IV – a realização de estudo técnico para locação dos elementos necessários para a operação rodoviária;

V – a elaboração de projeto de situação da faixa de domínio rodoviária;

VI – o georreferenciamento de vér�ces da faixa de domínio;

VII – a no�ficação dos Municípios e dos cartórios cujas jurisdições as rodovias estejam inseridas para
comunicação dos limites da faixa de domínio e de irregularidades;

VIII – a realização de desapropriações;

IX – a oficialização de registro das áreas efe�vamente ocupadas por apossamento;

X – a realização de procedimento de reconhecimento de faixa de domínio existente conforme norma�vo
do DNIT;

XI – a promoção ou atualização de registros públicos referentes à faixa de domínio;

XII – a desocupação de áreas da faixa de domínio por via administra�va ou judicial.

7.16. Quanto à eficiência das referidas ações aplicadas por parte da concessionária
e reproduzidas no relatório anual de desapropriações e desocupações, caberá à ANTT, se entende a
necessidade de outras ações complementares, se manifestar determinando novas providências.

7.17. Já com o fim de solucionar os problemas afetos às ocupações irregulares na faixa de
domínio, esta proposta de segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias inova ao sugerir
um Programa de Realocação de Ocupações, apresentando as diretrizes, o regramento e um plano de ação
des�nado a assegurar os direitos sociais à famílias de baixa renda estabelecidas na faixa de domínio.  A
regulamentação do Programa de Realocação de Ocupações, teve por alicerce a Instrução Norma�va nº
45, de 16 de agosto de 2021, e a Instrução de Serviço nº 03, de 4 de janeiro de 2019, do DNIT, e propôs
ações de inicia�vas do Poder Público e da concessionária, des�nadas a assegurar, sobretudo, o
direito social de habitação às pessoas em situação de vulnerabilidade social. 
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7.18. Assim, invoca a proposta de norma�vo, que, constatada a pluralidade ou a concentração
de ocupações irregulares de uso residencial por famílias de baixa renda na faixa de domínio,
a concessionária pode propor à ANTT, a implementação do programa de realocação de ocupações. O
programa de realocação de ocupações contempla soluções dos problemas afetos à habitação, podendo
abranger a transferência direta de valores suficientes para aquisição ou aluguel de imóvel ou provimento
de moradia, a qualquer �tulo, em favor dos beneficiários. Desta forma, resta es�pulado na norma que
a concessionária deve assumir o risco pela execução do programa de realocação de ocupações. 

7.19. De fato, para a implementação do programa, imprescindível que a
concessionária apresente à Superintendência competente, no prazo de 60 dias, requerimento contendo
as seguintes informações obrigatórias:

I - a descrição da área abrangida pela intervenção; 

II - o cadastramento dos imóveis que ocupam irregularmente a faixa de domínio e das famílias que serão
contempladas; 

III - as medidas que serão adotadas em relação às famílias contempladas, acompanhadas do orçamento,
ainda que sob a forma de es�ma�va; 

IV - a manifestação da respec�va comissão tripar�te de rodovia concedida, se houver, em caráter não
vinculante. 

7.20. Logo, é essencial enfa�zar que inexiste abertura para este programa, se os poderes
públicos locais não es�verem já executando um programa social de realocação de famílias. De fato, o
enfrentamento deste �po de questão exige o alimento de mais esferas de poder, que tenham
conhecimento do problema e ações voltadas a resolvê-lo. Somente com este cenário que se pode
conceber uma ação do gestor privado da rodovia federal direcionada a atuar mais diretamente no vér�ce
que afeta aos usuários.

7.21. Assim, uma vez apresentado o requerimento de implementação de programa de
realocação de ocupações, a concessionária deve, ainda, adotar as providências necessárias à preservação
do estado da faixa de domínio e a mi�gação do risco de novas ocupações irregulares, não sendo cabível
ampliação para outros imóveis e famílias que não forem cadastradas e contempladas no requerimento.
Por sua vez, a Superintendência competente, deve, em igual prazo: i) determinar a realização de ajustes e
correções, em caso de incompletude ou desconformidade do requerimento; ii) informar a ausência de
interesse na realização do programa; iii) submeter para Diretoria proposta de autorização do programa.

7.22. No caso de reapresentação do requerimento, a norma es�pula o prazo de 30 dias para a
correção, em caso de determinação de diligência, contado do recebimento da no�ficação da
Superintendência competente, ou, outro prazo indicado pelo setor. A implementação do programa de
realocação de ocupações será objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de
concessão, mediante prestação de contas, salvo se já contemplada na equação econômico-financeira do
contrato de concessão. Esta recomposição ocorrerá em revisão extraordinária até o quarto ano da
concessão ou, superado este prazo, em revisão quinquenal, conforme restará disciplinado na terceira
norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias. Em caso de comprovação de fraude, reprovação ou
glosas na prestação de contas, deve a Diretoria revisar a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro.

7.23. Transcorre-se o presente capítulo para o tema alusivo à regularização de acessos no
âmbito da faixa de domínio, disposto na subseção V. Sobre a regularização de acessos do sistema
rodoviário, vale reputar o dever de a concessionária cumprir as normas e as diretrizes técnicas já
expedidas pela ANTT e DNIT, no que se refere à matéria.

7.24. Assim, a concessionária deve, até o final do segundo ano de concessão, informar à
Unidade Regional as ações rela�vas à regularização dos acessos nas faixas de domínio das rodovias,
promovendo, até duas no�ficações extrajudiciais ao terceiro, para que este, providencie a regularização
às suas expensas. No caso de ausência de ações rela�vas à regularização dos acessos por parte dos
lindeiros, mesmo contando com auxílio técnico da concessionária, e verificado os riscos à segurança, à
fluidez, e à operação da rodovia, medidas judiciais serão cabíveis.

7.25. No que se refere ao termo de anuência de re�ficação de área, descrito na Subseção VI do
capítulo em referência, o terceiro interessado deve requerer à concessionária o reconhecimento de
limites de áreas necessárias à regularização ou a atualização cadastral de imóvel lindeiro à faixa de
domínio. Sendo indeferido o pedido, explica o norma�vo que o terceiro pode apresentar igual pedido, à
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Superintendência competente. No prazo de 30 dias a concessionária, ou, se for o caso, a
Superintendência competente emi�rá termo de anuência de re�ficação de área, no�ficando o requerente
da emissão do documento.

7.26. Por derradeiro, a Seção IV conclui o capítulo, com o tópico sobre a remoção de
interferências nas obras e serviços previstos na concessão. Em regra, a concessionária e o terceiro
interessado celebram Contrato de Permissão Especial de Uso, que outorga uma autorização de uso de
bem público e indica as responsabilidades das partes no estabelecimento e na re�rada da intervenção e
os ônus para remoção ou realocação de interferências. Cabe assentar que a ausência regulatória e
específica, assim como, a indefinição de regras claras quanto aos procedimentos para iden�ficação e
atribuição de responsabilidades destas remoções de interferências, podem implicar em atrasos na
execução das obras.

7.27. À vista disso, o norma�vo propõe que a concessionária seja responsável pelas providências
e custos associados à remoção das interferências existentes no Sistema Rodoviário, sendo remunerado
sempre que o CPEU indicar que a responsabilidade atribuída ao Poder Concedente, ou quando não
houver CPEU correspondente à remoção da interferência.

7.28. Assim, a norma do RCR 2 vai alocar à concessionária, os custos associados às remoção de
interferências para a execução das obras e serviços objetos do contrato de concessão. Porém, nos casos,
em que as remoção ou realocação de interferências estejam irregulares na faixa de domínio, ou quando o
terceiro não tenha responsabilidade contratual pela sua remoção ou realocação, a concessionária será
compensada, mediante recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na revisão subsequente à
aceitação da prestação de contas. De igual modo, caso fique comprovado que a interferência precede a
assinatura do contrato de concessão, a concessionária fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro, se não for ressarcida pelo terceiro interessado. Por evidente que incide aqui uma obrigação de
a concessionária buscar a�vamente o terceiro e apurar a sua impossibilidade, demonstrando isso de
maneira cabal à Agência.
 

8. CAPÍTULO V - ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E AUTORIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS

8.1. O Capítulo V versa sobre o acompanhamento ambiental e as autorizações
governamentais. Reforça-se na proposta de norma�vo o dever de observância da legislação ambiental
vigente por parte da concessionária, que deve ser vincular a todas as ações necessárias para cumprir
estes preceitos. Por isso, recai sobre esta o dever de obtenção, renovação e manter em vigência todas as
licenças, permissões e autorizações necessárias ao pleno exercício das a�vidades objeto da concessão.
Para tanto, há de considerar nos prazos para execução de obras e serviços o tempo necessário para
expedição da licença e das autorizações pelas autoridades competentes. Isso significa que as
peculiaridades dos trâmites dos agentes ambientais deve estar devidamente prevista na linha de
produção da indústria rodoviária pela concessionária, não representando isso qualquer empecilho hábil a
jus�ficar atraso na entrega de obras e oferecimento de serviços.

8.2. A fim de se obter a regularização ambiental da rodovia, a concessionária em até 1 mês,
contado da assinatura do contrato de concessão, diligenciará a transferência de �tularidade dos
processos, das licenças e autorizações ambientais existentes, termos de compromisso de regularização
ambiental e licenças de operação, assim como dará início a novos procedimentos de licenciamento
ambiental, de forma compa�vel com os prazos de execução previstos no contrato de concessão, arcando
com as despesas e custos correspondentes.

8.3. Por sua vez, resta a cargo do contrato de concessão a alocação posi�va de
responsabilidade da concessionária quanto às obtenções e providências exigidas pelos Órgãos ambientais
competentes, arcando, conforme o caso, com as despesas e os custos correspondentes, bem como com o
implemento das condicionantes existentes e as que vierem a ser exigidas pelos setores ambientais
responsáveis. Também resta a cargo do termo contratual a previsão de verba para licenciamento e
condicionantes ambientais, para os casos em que o projeto para a infraestrutura específica não suporta o
ônus dessas despesas, valendo que o Poder Público supra tais custos. Repise-se que os custos e encargos
decorrentes da imposição de penalidades por descumprimento de exigências con�das na legislação
ambiental e das cláusulas estabelecidas em termos de ajustamento de conduta e termos de
compromisso, serão assumidos integralmente pela concessionária, não sendo cabível recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro.
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8.4. Ademais, anote-se que no 6º mês da assunção da rodovia deve a concessionária submeter
à ANTT:

I - Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR),

II - Plano de Ação de Emergência (PAE) para o transporte de produtos perigosos, e

III - Levantamento de passivos ambientais.

8.5. Cumpre destacar que tais planos e levantamentos devem seguir à risca as normas da ANTT,
da ABNT, do DNIT, do CONTRAN e demais norma�vos vigentes, além das orientações dos órgãos
ambientais com jurisdição sobre o trecho concedido. Ainda devem os referidos planos serem revisitados
recorrentemente, com vistas à manutenção de sua atualidade. No caso do levantamento de passivos
ambientais, deve-se guardar sua relação com o termo de arrolamento e transferência de bens,
merecendo inclusão de informação que ainda não tenham sido neste atualizadas. Desta forma, estrutura-
se um arcabouço das condições ambientais da via, essencial para a sua gestão.

8.6. Por fim, o dever de encaminhar informações, pelo relatório de acompanhamento
socioambiental, também resta previsto, com o fim de dar conhecimento à Agência sobre os aspectos
ambientais relacionados às obras e serviços de recuperação, melhoramento, ampliação de capacidade e
manutenção do nível de serviço. Cuida-se de informação estratégica para a compreensão do corpo
técnico acerca das dificuldades encontradas pelo gestor privado para a execução das obras e serviços
previstos no contrato. Prevê-se, ainda, que regulamentação alusiva ao relatório de acompanhamento
socioambiental, com todas as informações rela�vas aos aspectos ambientais dos serviços e obras
previstos e executados no sistema rodoviário, restará disciplinada em Portaria da Superintendência
competente.
 

9. CAPÍTULO VI - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA

9.1. Outro tema de extrema relevância decorre DA execução de obras e serviços pela
concessionária, tendo em vista as obrigações relacionadas no Programa de Exploração da Rodovia (PER) e
as respec�vas fases de trabalhos da concessão (trabalhos iniciais, de recuperação e de conservação e
manutenção), bem caracterizados no curso da gestão da infraestrutura. Em cada uma destas fases
incidem especificações técnicas, os parâmetros de desempenho, os prazos peculiares, além das demais
exigências estabelecidas no contrato de concessão e norma�vos aplicáveis à exploração da infraestrutura
rodoviária (vide Seção I).

9.2. Na execução das obras e serviço, a par�cularidade norma�va evidencia-se na possibilidade
de contratação de terceiros, por conta e risco da concessionária, a quem cabe responder por todos os
encargos e reflexos advindos da referida contratação, sejam eles, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais (vide Seção II). Assim, a proposta norma�va da segunda norma do Regulamento das
Concessões Rodoviárias indica que os contratos entre a concessionária e terceiros reger-se-ão por normas
de direito privado, não se estabelecendo relação de qualquer natureza, entre os terceiros e a Agência ou
o Poder Concedente. Não obstante, nos referidos contratos conterem cláusulas de sub-rogação à ANTT
ou a quem esta indicar, tal prerroga�va não exime a concessionária do cumprimento, total ou parcial de
suas obrigações ou mesmo, acarreta ao Poder Público qualquer responsabilidade nesta seara. Trata-se de
regra que reconhece a u�lização de serviços terceirizados pela concessionária, sem que isso, no entanto,
venha a significar qualquer enlace entre os subcontratados com a Administração Pública. Per�nente
apontar que para a contratação de obras não previstas inicialmente no contrato de concessão,
a concessionária deve realizar processo compe��vo, matéria que será melhor discu�da a seguir, quando
se examinar a Seção IX deste capítulo.

9.3. Passemos para análise das fases contratuais de execução de obras e serviços
pela concessionária.

9.4. A fase trabalhos iniciais cons�tui obrigações cujo escopo, especificações técnicas e
parâmetros de desempenho serão estabelecidos pelo contrato de concessão e as obrigações desta fase
estarão condicionadas a entrega pela concessionária, até o 3º mês contado da data de assunção, dos
seguintes documentos: (i) relatório de riscos iminentes e tráfego da rodovia; (ii) cadastro inicial da
rodovia; (iii) plano de ação dos trabalhos iniciais; (iv) relatório de operações.

9.5. Na fase inicial, a norma disciplina prazo de 30 dias da realização da licitação, para ser
designado comissão de fiscalização dos trabalhos iniciais pela Superintendência competente, composta
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por no mínimo, 3 servidores para as competentes ações descritas na figura abaixo, senão vejamos:

Figura 13. Trabalhos Iniciais

Fonte: Elaboração própria*
*O fluxograma resumiu os seguintes ar�gos da norma:

Art. 133. Em até 30 (trinta) dias da realização da licitação da concessão, a Superintendência competente
designará por Portaria a comissão de fiscalização dos trabalhos iniciais.

§ 1º A comissão de fiscalização dos trabalhos iniciais será composta de pelo menos 3 (três) servidores,
sendo um desses designado como seu coordenador.

§ 2º A comissão de fiscalização dos trabalhos iniciais será competente para:

I – acompanhar a assunção da rodovia pela concessionária, mediante vistorias conjuntas e instrução da
lavratura do termo de arrolamento e transferência de bens;

II – acompanhar e analisar a execução das obrigações da fase de trabalhos iniciais, de implantação das
praças de pedágio e demais condicionantes para autorização do início da cobrança da tarifa de pedágio,
com apoio do verificador e da Superintendência competente;

III – solicitar à concessionária e ao verificador informações e documentos necessários ao ateste do
cumprimento dos requisitos contratuais rela�vos à fase de trabalhos iniciais, à implantação das praças de
pedágio e às demais condicionantes para autorização do início da cobrança da tarifa de pedágio;

IV – aplicar termo de registro de ocorrência ou auto de infração em caso de descumprimento de
parâmetros de desempenho exigíveis na fase de trabalhos iniciais, sem prejuízo da fiscalização realizada
pela Unidade Regional;

V – emi�r termo de vistoria dos trabalhos iniciais, recomendando aprovação, aprovação com ressalvas ou
rejeição para autorização do início da cobrança da tarifa de pedágio.

§ 3º A comissão de fiscalização dos trabalhos iniciais poderá solicitar, pelo tempo que durarem as
a�vidades, o apoio técnico, quando houver:

I – de grupo de trabalho, cons�tuído no âmbito da Superintendência competente, em especial para
análise documental;

II – do DNIT, por meio de acordo de cooperação técnica;

III – do verificador; e

IV – de empresa especializada, contratada para esta finalidade.

§ 4º Dos atos da comissão de fiscalização, caberá recurso à Superintendência competente.

9.6. A conclusão dos trabalhos iniciais e a autorização da cobrança da tarifa de pedágio,
mediante solicitação prévia da concessionária, serão atestadas e reme�das à Superintendência
competente, por meio de termo de vistoria emi�do pela comissão de fiscalização, nos seguintes moldes:

Figura 14. Trabalhos Iniciais e começo da cobrança tarifa
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Fonte: Elaboração própria*
*Os fluxogramas resumiram os seguintes ar�gos da norma:

Art. 134. A conclusão dos trabalhos iniciais e a implantação das condições para a cobrança de tarifa
pedágio, de acordo com o estabelecido no contrato de concessão serão atestadas, mediante solicitação
prévia da concessionária, por meio de termo de vistoria emi�do pela comissão de fiscalização em até 1
(um) mês da data de recebimento da sua solicitação.

Parágrafo único. O termo de vistoria será reme�do para a Superintendência competente para adoção dos
atos necessários à autorização do início da cobrança da tarifa de pedágio pela Diretoria, caso atendidos os
requisitos do contrato de concessão.

Art. 135. A conclusão da fase de trabalhos iniciais deverá abranger todas as obrigações previstas no
contrato de concessão, não sendo permi�do o fracionamento da entrega de obrigações, salvo disposição
do contrato de concessão em sen�do diverso.

Parágrafo único. Admi�do o fracionamento da entrega de obrigações pelo contrato de concessão,
a concessionária não poderá comunicar a conclusão de uma fração antes de emi�do o termo de vistoria
pela comissão de fiscalização rela�vo à fração anterior, de modo a não coexis�rem mais de uma vistoria
concomitantemente.

Art. 136. Na hipótese de as obras e serviços que compõem a fase de trabalhos iniciais não atenderem ao
estabelecido no contrato de concessão, a comissão de fiscalização emi�rá termo de vistoria,
discriminando as inconsistências observadas.

§ 1º A Superintendência competente dará conhecimento do termo de vistoria à concessionária,
comunicando a rejeição do recebimento dos trabalhos iniciais, por meio de manifestação fundamentada.

§ 2º Se a concessionária comunicar a conclusão do saneamento das inconsistências em até 30 (trinta)
dias, contados do recebimento do termo de vistoria, a comissão de fiscalização realizará vistoria sobre as
inconsistências anteriormente indicadas e de eventuais novas, cuja correção seja indispensável à
segurança viária.

§ 3º O prazo de que trata o § 2º será de 60 (sessenta) dias, para vistorias em trechos com extensão
superior a 400 (quatrocentos) quilômetros.

§ 4º Superados os prazos de comunicação de que tratam os §§ 2º e 3º, a comissão de fiscalização
vistoriará a integralidade dos elementos e das obrigações que compõem os trabalhos iniciais.

§ 5º Caso haja cobrança de tarifa de pedágio desde o início da concessão e não sendo atestada a
conclusão das obrigações até o término do prazo contratual da fase de trabalhos iniciais, metade das
receitas tarifárias auferidas após este termo será rever�da à modicidade tarifária na revisão subsequente.

Art. 137. Aplica-se o disposto nesta seção, no que couber, à aprovação de reclassificação tarifária
condicionada à conclusão de obras pela concessionária.

9.7. Quanto ao presente tópico, ainda, vale lembrar que vem sendo elaborado, no âmbito dos
Processos nº 50500.024257/2021-27 e nº 50500.031039/2021-49, a elaboração do Manual de Trabalhos
Iniciais, com fundamento no art. 22, V, da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001 e nos arts. 38, I e II e 120,
IV, do Anexo único da Resolução nº 5.888, de 12 de maio de 2020 (Regimento Interno da ANTT – RIANTT).
A proposta de Manual, que nasce do Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria nº 90/SUROD, de 24 de
março de 2021, tem caráter vinculante para a ANTT e de recomendação para as concessionárias. Entre
seus atributos, é de se salientar a iden�ficação das normas que devem ser observadas e padrões
estabelecidos para a entrega dos trabalhos iniciais. Atualmente, este processo, que já passou pela
Reunião Par�cipa�va nº 2/2021 e pela Tomada de Subsídios nº 4/2021, está sob análise da PF-ANTT,
antes de seguir para a deliberação da Diretoria-Colegiada.

9.8. Ato con�nuo, a Subseção II da Seção III traz a fase de recuperação, que cons�tui obrigações
imprescindíveis à operação do sistema rodoviário, inclusive de cunho estrutural, rela�vos a pavimentos e
melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos do sistema rodoviário. Note-se que, assim
como no caso dos trabalhos iniciais, o escopo e as especificações técnicas e de desempenho são
estabelecidos no contrato de concessão, conforme as peculiaridades da infraestrutura. Não obstante,
também se iden�ficam para estes casos regras gerais que podem ser abarcadas no RCR. Uma inovação
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norma�va de destaque para esta fase reside na previsão da colaboração do verificador como apoio para
aferição das execução das obrigações da recuperação. De outra forma, consigna-se que sua fiscalização
da fase será realizada pela Unidade Regional, observadas as diretrizes da quarta norma do Regulamento
das Concessões Rodoviárias e o disposto em manual de procedimentos aprovado pela ANTT, que deve
seguir a mesma dinâmica de elaboração aplicada para os trabalhos iniciais.

9.9. Com efeito, após a conclusão da fase de recuperação, a Unidade Regional em até 1 mês,
com apoio do verificador, iniciará a inspeção especial sobre o cumprimento das obrigações da fase de
recuperação, podendo emi�r até dois termos de vistoria pela rejeição e saneamento das inconsistências,
que, consequentemente, encadeará na realização de campanha de recuperação a ser determinada pela
Diretoria, durante o prazo máximo de 24 meses, sem direito a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato de concessão. O racional por trás desta campanha reside em uma reparação rápida
ao usuário da rodovia, que pagou a tarifa, pela inexecução dos trabalhos, na forma como pactuada com o
Poder Público. Seu fundamento reside não só no dever de boa-fé contratual, que necessariamente está
aderido aos contratos públicos, mas ainda as obrigações decursivas dos arts. 6º e 7º Lei nº 8.987, de 13
de fevereiro de 1995.

9.10. Veja-se abaixo o modelo esperado para a fase de recuperação:

Figura 15. Fase de Recuperação

Fonte: Elaboração própria*
*O fluxograma resumiu os seguintes ar�gos da norma:

Art. 139. Em até 1 (um) mês após a conclusão da fase de recuperação, conforme cronograma previsto no
contrato de concessão, a Unidade Regional iniciará, com apoio do verificador, inspeção especial sobre o
cumprimento das obrigações da fase de recuperação.

Parágrafo único. Mediante solicitação da concessionária, a inspeção especial poderá ser realizada
antecipadamente, se demonstrada a conclusão da fase de recuperação.

Art. 140. A conclusão da fase de recuperação de acordo com o estabelecido no contrato de concessão
será atestada por meio de termo de vistoria emi�do pela Unidade Regional em até 90 (noventa) dias,
contados da data de início da inspeção especial ou do recebimento da solicitação da vistoria.

Parágrafo único. A antecipação ou o atraso na conclusão da fase de recuperação acarretará a aplicação de
fator de reequilíbrio, sem prejuízo de aplicação, até o limite de 12 (doze) meses para mais ou para menos,
de fator tarifário de produ�vidade, caso incidente na hipótese, na forma da terceira norma do
Regulamento das Concessões Rodoviárias.

Art. 141. Não será permi�do o fracionamento da entrega de obrigações ao final da fase de recuperação.

Art. 142. Na hipótese de as obras e serviços da fase de recuperação não atenderem ao estabelecido no
contrato de concessão, a Unidade Regional emi�rá termo de vistoria, discriminando as inconsistências
observadas, sem prejuízo da aplicação de fatores tarifários e da penalidade cabíveis.

§ 1º A Superintendência competente dará conhecimento do termo de vistoria à concessionária,
comunicando a rejeição do recebimento da fase de recuperação.

§ 2º Após a comunicação da conclusão do saneamento das inconsistências pela concessionária, a Unidade
Regional realizará vistoria exclusivamente sobre as inconsistências anteriormente indicadas e de eventuais
novas inconsistências cuja correção seja indispensável à segurança viária.

§ 3º Se o segundo termo de vistoria opinar pela rejeição da fase de recuperação, a Diretoria determinará a
realização de campanha de recuperação pela concessionária nos elementos e trechos em que os
requisitos contratuais não foram atendidos.

§ 4º A campanha de recuperação deverá ser concluída no prazo definido pela Diretoria, observado o prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) meses, e sua realização não ensejará recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão, excetuada a aplicação do desconto de reequilíbrio.

§ 5º A campanha de recuperação será fiscalizada pela Unidade Regional, na forma desta Seção, com base
em projeto execu�vo apresentado pela concessionária e não objetado pela Superintendência
competente.
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9.11. Já na fase de conservação e manutenção (Subseção III da Seção III), se prevê, de igual
modo, a possibilidade da designação de campanha de recuperação determinada pela Diretoria, em
período máximo de 24 meses, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, nos termos da quarta
norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias e Manual de procedimentos aprovado pela ANTT. A
fiscalização desta fase segue a mesma dinâmica da anterior, reconhecendo-se a con�nuidade lógica dos
trabalhos de gestão con�nua de obras e operações pela concessionária, para atendimento das
especificações e dos parâmetros ditados pelo contrato.

9.12. Veja-se fluxo proposto abaixo:

Figura 16. Fase de Conservação

Fonte: Elaboração própria*
*O fluxograma resumiu os seguintes ar�gos da norma:

Art. 143. O contrato de concessão estabelecerá o escopo, os parâmetros técnicos e de desempenho das
obras e dos serviços a serem executados pela concessionária na fase de conservação e manutenção.

Parágrafo único. A fiscalização da fase de conservação e manutenção observará o disposto na quarta
norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias e em manual de procedimentos aprovado pela ANTT
e será realizada pela Unidade Regional.

Art. 144. Na hipótese de não atendimento substancial ou reiterado dos parâmetros de desempenho
previstos no contrato de concessão durante a fase de conservação e manutenção, a Diretoria poderá
determinar a realização de campanha de recuperação pela concessionária para o a�ngimento dos
parâmetros nos trechos em que os requisitos contratuais não foram atendidos, sem prejuízo da
aplicação dos instrumentos de preservação do equilíbrio econômico-financeiro e
das penalidades cabíveis.

§ 1º A campanha de recuperação deverá ser concluída no prazo definido pela Diretoria, observado o
período máximo de 24 (vinte e quatro) meses, e sua realização não ensejará recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão.

§ 2º A campanha de recuperação será fiscalizada pela Unidade Regional, com base em projeto execu�vo
apresentado pela concessionária e não objetado pela Superintendência competente.

9.13. Na Seção IV são dispostos os requisitos gerais para a execução de obras obrigatórias.
Assim, rememora-se a obrigatoriedade da fidelidade das obras ao projeto execu�vo e à autorização de
início pela Superintendência. Para a obtenção de tal autorização, deve-se observar: i) a contratação dos
respec�vos seguros, que será objeto de aprimoramento e discussão na terceira norma do Regulamento
das Concessões Rodoviárias, ii) a emissão ou transferência da �tularidade da licença ambiental em nome
da concessionária, e, iii) a validação do cronograma de execução da obra, conforme matérias a ser
mencionada na quarta norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias. Estes elementos são
requisitos mínimos para que a execução das obras transcorra com a previsibilidade necessária e devido
acatamento do contrato de concessão.

9.14. Ainda se preocupou, na norma, em visualizar a possibilidade de antecipação da obra, que
só trará efeitos econômicos posi�vos à concessionária, caso seja aprovada pela Diretoria. O conceito aqui
não é inibir a execução acelerada, que inclusive traz bene�cios à operação rodoviária, mas sim trazer a
validação para a antecipação da cobrança aos usuários, legi�mação que se faz necessária.

9.15. Também são por esta proposta atualizadas das obrigações dispostas nos arts. 8º e 9º
da Resolução nº 1.187/2004, quanto ao posicionamento da placa indica�va da obra no sí�o e à
disponibilização do projeto execu�vo e documentação complementa aos fiscais da ANTT que
comparecerem in loco para eventual inspeção da obra. A preocupação reside em manter os elementos
relevantes hoje u�lizados para a fiscalização de campo.

9.16. Quanto à definição ou alteração de concepção e localização das obras obrigatórias,
compete à Superintendência, de o�cio ou a requerimento da concessionária, precedida de estudo técnico
de engenharia, definir o local de execução de inves�mentos, quando o contrato de concessão previr
quan�ta�vos sem estabelecer sua localização. Ocasião esta, em que, ainda, será assegurada a
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manifestação da concessionária sobre o local indicado. Destarte, se a solicitação de alteração de
localização de obra obrigatória, for procedente do Poder Público, ensejará a recomposição do reequilíbrio
econômico, na revisão subsequente.

9.17. Nos casos em que se verificar a impossibilidade do cumprimento da localização
determinada no contrato ou se verificar a não necessidade de sua execução, a obrigação em referência
será conver�da em outra obra necessária para a infraestrutura rodoviária de interesse dos usuários,
considerando orçamento do mesmo valor, ou, será excluída do PER, sem prejuízo da aplicação do
desconto de reequilíbrio. Vide elementos abaixo:

Figura 17. Obras Obrigatórias

Fonte: Elaboração própria*
*O fluxograma resumiu os seguintes ar�gos da norma:

Art. 145. A concessionária deverá executar as obras obrigatórias de acordo com o
projeto execu�vo apresentado, após autorização da  Superintendência competente.

§ 1º A execução das obras e serviços somente poderá iniciar após:

I - a contratação do respec�vo seguro, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões
Rodoviárias;

II - a emissão ou transferência da �tularidade da licença ambiental em nome da concessionária; e

III - validação do cronograma de execução da obra, conforme definido na quarta norma do Regulamento
das Concessões Rodoviárias.

§ 2º Caso a �tularidade da licença ambiental ou autorização ambiental, conforme o caso, esteja em nome
de en�dade do Poder Concedente, o início de execução de obras poderá ocorrer com a anuência do
�tular da licença.

Art. 146. A antecipação da execução do cronograma previsto no contrato de concessão, no interesse da
ANTT ou a requerimento da concessionária, deverá ser precedida de deliberação da
Diretoria, com recomposição do equilíbrio econômico-financeiro após a conclusão da obra, na forma da
terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias.

Parágrafo único. A antecipação da execução do cronograma previsto no contrato de concessão sem
autorização da Diretoria poderá ser promovida por conta e risco da concessionária, não sendo cabível
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

Art. 147. A concessionária deverá manter em local visível aos usuários placa indica�va com breve
descrição da obra durante a sua execução, contendo informações rela�vas ao responsável técnico e
logomarca da ANTT e da concessionária.

Art. 148. A concessionária deverá manter no local da obra uma via �sica ou digital completa do projeto
execu�vo não objetado pela ANTT, além da cópia da anotação de responsabilidade técnica, licença
ambiental e outras autorizações governamentais e demais documentos correlatos, para consulta da
fiscalização.

Art. 149. A definição ou alteração de concepção e localização de disposi�vo previsto no contrato de
concessão será precedida de estudo técnico de engenharia da concessionária, que apresente todos os
elementos e as jus�fica�vas per�nentes.

§ 1º Em caso de incompletude do estudo técnico ou sua desconformidade com o contrato de concessão
ou norma�vos vigentes, a Superintendência competente pode determinar, fundamentadamente, a
realização de ajustes e correções.
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§ 2º A concessionária disporá do prazo de 30 (trinta) dias para reapresentar o estudo técnico revisado, em
caso de determinação de diligência, contado do recebimento da no�ficação da ANTT, ou outro prazo
indicado pela Superintendência competente.

§ 3º Em perímetros urbanos, a concessionária deverá contemplar no estudo a manifestação do setor
técnico do poder público municipal, que deverá se basear no plano diretor, nos termos da Lei nº 10.257,
de 10 de julho de 2001, ou plano de mobilidade urbana, nos termos da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de
2012.

§ 4º Compe�rá à Superintendência competente, de o�cio ou a requerimento da concessionária, definir o
local de execução de inves�mentos quando o contrato de concessão previr quan�ta�vos sem estabelecer
sua localização, assegurada a manifestação da concessionária sobre o local indicado.

§ 5º Quando o contrato trouxer localização predefinida de obra obrigatória e ficar estabelecida sua
impossibilidade ou a não necessidade de sua execução, a obrigação decorrente deverá ser:

I - conver�da em outra obra necessária para a infraestrutura rodoviária, de interesse dos usuários,
considerando orçamento do mesmo valor; ou

II - excluída do contrato de concessão, sem prejuízo da aplicação do desconto de reequilíbrio, se cabível.

§ 6º Excluída a obra do contrato de concessão, sendo verificada futuramente a necessidade de sua
reinclusão, ainda que em outro local, a obrigação será considerada no fluxo de caixa pelo mesmo valor. 

9.18. Na sequência, foram versadas na Seção V as obras de ampliação de capacidade e
manutenção de nível de serviço. Salienta-se que as obras de manutenção de nível de serviço
correspondem às obras e serviços de ampliação da capacidade do sistema rodoviário condicionadas ao
volume de tráfego, cuja execução depende do a�ngimento de ga�lho de inves�mentos, conforme
medição por equipamentos sensoriamento de tráfego.

9.19. A localização, a especificação dos equipamentos e os procedimentos para medição do
ga�lho de inves�mento serão propostos pela concessionária para análise da Superintendência
competente, cuja não objeção poderá contar com apoio do verificador, observado o critério de maior
representa�vidade do trecho homogêneo. A dialé�ca se faz importante para melhor iden�ficar a
localização da medição, que possa revelar de maneira mais acurada os pontos relevantes de tráfego a
balizarem os ga�lhos. Como a dinâmica importa em ampliação da infraestrutura, limita-se a
sua realização até o quinta ano antes do término da concessão, uma vez que a amor�zação completa do
inves�mento após este período se mostra improvável. Ainda se previu a possibilidade de alteração do
ponto de medição ao longo do prazo da concessão, com a finalidade de buscar a maior
representa�vidade da medição, ação esta de modificação que não será ressarcida ao concessionário,
dado seu interesse na baliza de tráfego.

9.20. Contudo, quando as obras de ampliação de capacidade implicarem, necessariamente, na
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, este inves�mento decorrente do
a�ngimento do ga�lho ainda dependerá da chancela da Diretoria para operar seus efeitos econômicos. 
Novamente aqui o compromisso de que impactos tarifários sejam avaliados pelo degrau superior da
Agência, enquanto compromisso público com o justo valor do serviço oferecido. Considerado eventual
interesse de polí�ca pública de maior amplitude na região, a ANTT poderá consultar o Poder Concedente
acerca da conveniência e oportunidade de realizar essa ampliação, que terá impactos financeiros, como
forma a buscar mais sinergias para a obra, dividindo o repasse aos usuários da rodovia.

9.21. Sobre as obras de manutenção de nível de serviço, terão estas incidência após as obras de
ampliação de capacidade dos respec�vos trechos homogêneos, mesmo que o ga�lho de inves�mentos
seja a�ngido anteriormente. A lógica deste disposi�vo se revela na composição racional dos
inves�mento, uma vez que se ambos forem a�ngidos num mesmo período, faz mais sen�do implementar
a ampliação da capacidade que a obra do ga�lho, geralmente menos estruturante que a outra. De fato,
ao gestor público cabe orientar, dentro de uma gama de possibilidades de inves�mentos cadentes, aquele
que trará melhores condições aos usuários, sem que este seja onerado com duas obras que se
mostrariam, muito provavelmente, descabidas de execução na mesma janela de tempo. Por isso que a
obra de ampliação de capacidade prefere a do ga�lho.

9.22. Ademais, a norma fixa a sua preferência pelos retornos em desnível, bastante mais seguros
que aqueles colocados em nível, mas não impede esta outra hipótese, para as situações em que o volume
de tráfego assim permita sem prejudicar o nível de serviço. Não se quer com isso incen�var o retorno em
nível, de forma alguma, que deve vir, no limite, a ser cada vez menos u�lizado na engenharia rodoviária,
em razão dos riscos que traz à segurança operacional. Mas ainda há de se reconhecer que, em situações
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muito específicas, compõem soluções rápidas e de baixo custo aos usuários. Salienta-se que o reequilíbrio
econômico-financeiro para os retornos, incluídos após a conclusão da obra, somente será operada
quando houver alteração da configuração dos acessos, interseções e núcleos urbanos, portanto
decorrendo de uma necessidade de ajuste do próprio projeto rodoviário. 

9.23. Cumpriu à Seção VI disciplinar a respeito de obras de melhorias, realizadas com base nos
estoques de melhorias, até o seu limite, conforme previsão contratual. Deve-se lembrar que o estoque de
melhorias são um rol de obras previstas em contrato de concessão, mensuradas e previamente
autorizadas para a execução, sempre que a Diretoria considerar per�nente. Por esse mo�vo, caso
esgotado o limite do estoque de melhorias, a inclusão de novas obras somente poderá se dar em sede de
revisão extraordinária ou quinquenal.

9.24. Dispõe a proposta de norma�vo que, mediante requisição da Diretoria, a execução de
obras de melhorias deve cons�tuir obrigação contratual de conclusão dentro do prazo de 18 meses
contados da solicitação, cabendo recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, por meio da
aplicação de fator tarifário, aplicado na revisão subsequente à conclusão da obra, na forma prevista na
terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias.

9.25. Vale destacar que a concessionária poderá alterar o �po de obras de melhorias ou seu
deslocamento, desde que: i) mantenha a funcionalidade, ii) não seja aplicada uma solução inferior, iii) não
apresentem maior impacto socioambiental. Neste ato, compete à Superintendência avaliar a alteração
específica do �po de obra de melhoria. Caso resulte em atraso no prazo de apresentação ou em
reapresentação do anteprojeto ou reflita de qualquer forma na obtenção e encargos das licenças ou
autorizações ambientais, a concessionária não fará jus aos prazos adicionais para entrega das obras,
tampouco, à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Veja-se a figura
ilustra�va abaixo:

Figura 18. Obras de melhorias e estoque de melhorias

Fonte: Elaboração própria*
*O fluxograma resumiu os seguintes ar�gos da norma:

Art. 156. A inclusão de obras de melhorias será feita com base no estoque de melhorias, caso existente
e até o seu limite, conforme previsto no contrato de concessão.

§ 1º A execução das obras do estoque de melhorias ocorrerá mediante requisição da Diretoria, que
poderá ser realizada a qualquer momento durante a vigência do contrato de concessão.

§ 2º A requisição de execução de obra do estoque de melhorias pela ANTT cons�tuirá obrigação
contratual de conclusão dentro do prazo de 18 (dezoito) meses contados da solicitação da ANTT.

§ 3º A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente da execução de obras do estoque de
melhorias dar-se-á por meio da aplicação de fator tarifário, aplicado na revisão subsequente à conclusão
da obra de melhoria solicitada, na forma prevista no contrato de concessão e na terceira norma do
Regulamento das Concessões Rodoviárias.

Art. 157. Excedido o limite do estoque de melhorias, a inclusão de obras de melhoria ocorrerá por
deliberação da Diretoria, em revisão extraordinária ou quinquenal.

Art. 158. A Superintendência competente poderá aceitar, a alteração do �po de obra de melhoria prevista
no contrato de concessão ou seu deslocamento, mediante solicitação fundamentada, desde que:

I - seja man�da a sua funcionalidade;

II - não seja aplicada uma solução inferior; e

III - que a nova solução e localização não apresentem maior impacto socioambiental.

Parágrafo único. Caso a alteração prevista no caput resulte em atraso no prazo de apresentação ou em
reapresentação do anteprojeto, ou reflita de qualquer forma na obtenção e encargos das licenças ou
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autorizações ambientais necessárias, a concessionária não fará jus a prazo adicional para entrega das
obras, tampouco à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

Art. 159. Nas obras de melhoria de interconexão, fica vedada a adoção de rótula vazada como solução de
engenharia.

Art. 160. A conclusão antecipada de obras de melhorias somente ensejará a aplicação de fator tarifário de
produ�vidade se previamente autorizada pela Diretoria.

9.26. No tocante as obras de contornos alterna�vos e variantes, detalhada na Seção VII, propõe-
se no norma�vo a obrigatoriedade da demonstração da sua vantajosidade por estudo de viabilidade
técnica, econômica e ambiental, caso a solução de travessia urbana, prevista inicialmente no contrato de
concessão, não se mostre tecnicamente adequada ou haja algum impedimento do ponto de vista
socioambiental para a sua adequação. Nota-se que, até em função da impossibilidade de se prever 30
anos de obras rodoviárias nos estudos para a concessão, bem como de se impedir a criação de novos
bairros ou aglomerações urbanas, que este �po de regra é extremamente relevante para as situações de
gargalos no tráfego. É admi�r que inexoravelmente haverá mudanças no projeto rodoviário ao longo do
tempo. Dito isso, pode a Diretoria, de o�cio ou a requerimento, propor a implantação de novas vias que
contornem o trecho urbano.

9.27. Sobre a matéria de contornos alterna�vos, cabe relembrar que no capítulo terceiro desta
norma, em especial, no tópico das obras extra-PER, consta a discricionariedade da concessionária
consultar de forma não vinculante o interesse do Município sobre a proposta de traçado e a assunção do
trecho rodoviário a ser contornado. 

9.28. Com isso, assenta-se na norma que a inclusão das obras de contorno alterna�vo no
contrato de concessão (o que acaba por incluir alterações relevantes também) deve ser realizada no
âmbito de revisões quinquenais. Assim, para subsidiar a tomada de decisão da Diretoria, a concessionária
deve apresentar o EVTEA, contendo ao menos 3 propostas de traçado, e levar ao mesmo processo de
par�cipação e controle social da revisão quinquenal que avaliará a inclusão do contorno alterna�vo, para
a validação do traçado proposto pela sociedade e autoridades locais. É de se recordar que esse ciclo será
sempre precedido da aceitação do projeto funcional prévio, antes da aplicação de recursos e esforços
para a elaboração do EVTEA.

9.29. No caso de aceitação da inclusão do trecho de contorno alterna�vo, a concessionária
apresentará dois projetos execu�vos, primeiro, do trecho original e segundo, a proposta de projeto
alterna�vo não objetada, para a respec�va autorização da recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro, calculada a par�r da diferença entre a nova proposta e a proposta original. Caso seja rejeitada
a opção proposta pela concessionária à ANTT, ainda permanecem as obrigações das intervenções
previstas em contrato, sem direito a recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro. Neste caso, fica
man�do o status quo contratado.

9.30. Afinal, após a conclusão das obras, deve ser viabilizada a transferência do trecho urbano
objeto de contorno ao Poder Concedente, ou liberado para transferência direta a en�dade de governo
local da administração estadual, distrital ou municipal, caso tenha sido firmado previamente convênio
com esse objeto.

9.31. No que se refere a execução de obras de emergência, descrita na Seção VIII, a norma prevê
a comunicação imediata à ANTT da ocorrência do evento ou incidente que gere ou que possa gerar
impacto nega�vo, a interrupção do tráfego ou o risco de acidentes aos usuários da rodovia, onde se
relatará a extensão do dano, o acionamento do seguro e a perspec�va de cobertura do sinistro ocorrido.
Caso o fato esteja relacionado a risco suportado pelo Poder Concedente, deve-se ainda apresentar
es�ma�va de custos da intervenção, que serão considerados para estabelecer a autoridade competente
para autorizar a solução do problema. Como dito em relação ao projetos dessas obras, cuida-se de
situação urgente que deve ser sanada com a maior brevidade possível, sob pena de danos profundos aos
usuários da via. Por sua vez, no caso de fatos que acarretem a interrupção de tráfego, a circulação entre
todas as origens e des�nos do sistema rodoviário deve ser restabelecida no prazo contratual ou em outro
definido pela Superintendência competente.

9.32. A realização de obra ou serviço emergencial está condicionada à autorização: (i) da
Unidade Regional, quando não couber recomposição do equilíbrio econômico-financeiro; (ii) da
Superintendência competente, para a qual o valor es�mado da recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro seja inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), admi�da a variação de 25% para mais; e
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(iii) da Diretoria, para os valores evidentemente superior ao previsto. Estes recortes de competência tem
por finalidade graduar o nível da intervenção e o impacto que trará aos usuários, sendo certo que os
maiores ônus econômicos merecem ser tratados pela Diretoria.

9.33. Quando houver a necessidade de intervenções emergenciais, que impliquem impacto
socioambiental, exige-se, de igual forma, a comunicação imediata aos órgãos ambientais competentes.
Restauradas as condições de tráfego e de segurança viária, cabe à concessionária ainda as providências
referentes à recuperação das áreas eventualmente degradadas.

9.34. Reprisa-se que, conforme já exposto no terceiro capítulo, para a realização de obra ou
serviço emergencial que não caiba recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de
concessão, a concessionária deve seguir projeto execu�vo não objetado, quando existente e, após a sua
conclusão, apresentar projeto as built. Ainda cabe consignar que não se aplica às obras emergenciais as
disposições sobre termo de encerramento de obras, tópico que será comentado ao final deste
capítulo. Após a execução da obra ou serviço emergencial, apresentado o projeto as built e o respec�vo
orçamento, a recomposição se dará em revisão extraordinária, se o impacto econômico-financeiro for
superior a 20% (vinte por cento) do faturamento anual do exercício anterior, ou na revisão quinquenal
subsequente à apresentação do projeto as built, nos demais casos.

9.35. O capítulo IX prescreve as regras para realização de processo compe��vo para as
contratações de execução de obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, que
superem R$ 50.000.000,00 a preços correntes. Considerando que a contratação de obras da concessão
com terceiros representa uma realidade bastante usual na ro�na das concessionárias de rodovias, tendo
em vista as possibilidades de ganhos de escala e de escopo vis a vis os custos de transação incorridos,
merece este fenômeno ser aclarado com a transparência per�nente aos empreendimentos de interesse
público, se que isso venha a consis�r uma objeção para a sua realização. Com efeito, é papel do regulador
promover o princípio da publicidade e transparências nas concessões de serviços públicos, sobretudo
quando envolvidas partes relacionadas, assim como apurando-se deságios neste processo buscar
empreender a reversão à modicidade tarifária cabível. Há de se pontuar: conquanto as obras Extra-PER
não foram subme�das ao processo licitatório, incide eventual assimetria de informação na sua
precificação que deve ser mi�gada e, na medida do possível, rever�dos os ganhos desta contratação
decorrente para a sociedade.

9.36. De fato, o capítulo de processo compe��vo cons�tui tema deveras relevante no âmbito da
corrente proposta, conquanto direciona-se a viabilizar o repasse aos usuários de parcela dos ganhos de
escala e escopo auferidos pelas concessionária na contratação de obras da concessão, mediante
aprimoramento da precificação de novos inves�mentos. Corrobora com esse conceito o ideal de que, se
no leilão o deságio vem a representar os ganhos que os clientes da infraestrutura terão com a outorga do
serviço, nas obras não previstas inicialmente no programa de exploração rodoviária seria também
merecido o compar�lhamento de eventuais conquistas alcançadas pelas concessionárias.

9.37. De outra sorte, para que o processo compe��vo a�nja efe�vamente seus obje�vos, não
pode ele significar um ônus burocrá�co que virá a impor empecilhos e até óbices intransponíveis para a
realização da obra. Se a norma vier a impor peso excessivo para a realização do processo compe��vo,
está funcionará como uma inibidora de novas obras, por vezes necessárias ao longo do curso de um
projeto de 25 anos, cuja previsão completa das demandas que surgirão se faz inviável na fase inicial de
planejamento, valendo aqui menção inclusive à teoria dos contratos incompletos. Vale destacar os
argumentos lançados no Despacho 8616720, itens 228 a 240, sobre este tema.

9.38. Posto isto, calha mencionar que as regras es�puladas para o processo compe��vo, como
veremos a seguir, buscam assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a concessão, inclusive no
que se refere ao ciclo de vida do objeto, perseguindo a precificação do mercado para a execução das
obras e serviços Extra-PER. Com isso, se quer evitar e inibir operações em que se caracterizassem
sobrepreço e ainda garan�r a observância de princípios da transparência e compe��vidade, mesmo nesta
fase pós-licitação. É que, em verdade, há um enorme mercado gerado em torno da concessão rodoviária,
alimentado, pelo lado da demanda, com a contratação de obras e entregando, pelo lado da oferta,
serviços de infraestrutura dos transportes (tráfego organizado, sinalização adequada, tempo de
transporte, socorro mecânico e médico etc.).

9.39. Destaque-se que o tema que envolve o processo compe��vo foi objeto de discussão e
análise pelo Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão n° 1096/2019 - TCU - Plenário, inserido no
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Processo TC n° 002.469/2018-9. Considerando a instrução realizada no Processo nº 50500.308138/2019-
18, na qual se tratou as recomendações do TCU, agregou-se nesta segunda norma proposta per�nente
para viabilizar o processo compe��vo no âmbito das concessões rodoviárias, para caos específicos,
definindo as regras de acessibilidade das informações em relação às estas contratações, concedendo
transparência aos procedimentos, e, fazendo, com que os orçamentos sejam avaliados pela
Superintendência competente previamente à abertura da compe�ção privada que deverá se estabelecer.

9.40. Disciplina, outrossim, o norma�vo, sempre que se apurar o deságio ofertado na proposta
vencedora será replicado na forma de apuração do desconto de reequilíbrio e nos demais aspectos
contratuais relacionados ao preço da obra. Não obstante, acentua-se, que concessionária poderá
contratar proposta que entender mais vantajosa, ainda que, não represente menor preço, demonstrada a
vantajosidade à luz de aspectos qualita�vos da proposta, do proponente, do escopo mais amplo de
outras contratações, ou mesmo, outras razões de estratégia empresarial.

9.41. Cumpre comentar que nesta segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias
se dispôs sobre a admissão de regras de regulação setorial da En�dade representa�va das
concessionárias, como meio de permi�r a autorregulação do mercado. Assim sendo, este regulamento
setorial deve ser encaminhado para aprovação da Diretoria, após instrução da Superintendência
competente, admi�da alterações em consenso entre as partes. Compõe-se, aqui, uma alterna�va
regulatória, pela qual se visa estabelecer uma dialé�ca com as normas privadas do setor de concessões
de rodovias.

9.42. Neste diapasão, ao cumprir com os requisitos, deve a concessionária que pretende
contratar obras e serviços de acordo com o regulamento setorial, obter cer�ficação junto à En�dade
representa�va das concessionárias, que irá atestar a adequação dos seus norma�vos internos e a adesão
ao regulamento setorial. Enquanto não aprovado o regulamento setorial de que trata a norma, aplicar-se-
á as diretrizes do processo compe��vo regulamentadas pela norma ora proposta.

9.43. De outra sorte, considerado o enquadramento para deflagração do processo compe��vo,
cabe à concessionária o dever de divulgar, em seu sí�o eletrônico, as regras para convocação das
propostas, assegurada a transparência dos procedimentos e a compe��vidade dos concorrentes,
inclusive para habilitação das propostas e orçamentos no prazo do instrumento convocatório. Pode-se
optar pelo processo compe��vo na modalidade lista curta, para qual deve-se atentar ao prazo mínimo de
15 dias para apresentação das propostas, convidando para apresentar orçamento ao menos
três fornecedores, cadastrados junto à Associação Setorial ou ao Comitê de Corregulação de
Concessões Rodoviárias.

9.44. Nesse ínterim o instrumento convocatório deverá prever:
I - projeto execu�vo com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos, avaliado
pela Superintendência competente;  

II - orçamento sinté�co e analí�co referencial, avaliado pela Superintendência competente;  

III - minuta do contrato a ser firmado entre a concessionária e o proponente vencedor;  

IV - relação contendo locais, datas, horários e formas de acesso aos meios de comunicação em que serão
fornecidos elementos, informações e esclarecimentos rela�vos ao processo compe��vo e às condições
para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto e cronograma do
procedimento e julgamento;  

V - critérios e procedimentos para a habilitação e o julgamento das propostas; e  

VI - prazos e procedimentos para interposição de recursos, admi�da fase recursal única.  

VII - prazo mínimo de 3 (três) dias úteis para impugnação dos resultados e recursos, assegurado à
concessionária igual prazo para sua resposta.  

9.45. Estabelecidas as regras e realizada a compe�ção privada para apuração de um vencedor,
conforme as regras do edital, deve este ser o eleito para firmar o contrato de execução da obra, de
acordo com as cláusulas previamente divulgadas no instrumento convocatório. Em 30 dias da celebração
deste contrato de empreitada, deve a concessionária apresentar à ANTT as seguintes informações
sigilosas: (i) cópia do contrato de execução, com o preço contratado, (ii) ateste por auditor
independente e declaração de veracidade de representante legal da concessionária quanto à:
a) regularidade do processo compe��vo, à luz do regulamento setorial ou da presente Seção, conforme o
caso; b) aderência do objeto contratado ao projeto execu�vo e orçamento avaliados pela
Superintendência competente; c) observância da polí�ca de transações com partes relacionadas, se for o
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caso; e, (iii) a cer�ficação de cadastro do contratado junto à En�dade representa�va das
concessionárias. Reforça-se, outrossim, que a concessionária é integralmente responsável pelas obras e
serviços contratados mediante processo compe��vo, inexis�ndo qualquer relação entre o terceiro e o
Poder Público.

9.46. Por sua vez, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pela contratação de obras
e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão será implementada provisoriamente em
revisão, com base em projeto execu�vo não objetado, acompanhado de cer�ficado de inspeção
acreditada, observadas as regras de escalonamento previstas na terceira norma do Regulamento das
Concessões Rodoviárias.  Previu-se, complementarmente, que reequilíbrio será ajustada na revisão
subsequente à conclusão do processo compe��vo, pelo valor contratado, sendo certo que o pagamento
integral deverá ser realizado após a finalização da obra.

9.47. Dois casos indesejados foram também previstos na norma: o processo compe��vo não
concluído e o deserto. O processo compe��vo não concluído em até um ano da revisão que aprovou a
inclusão da obra ou serviço, acarretará no desconto da tarifa de pedágio antecipada provisoriamente, até
a efe�vação da contratação. Por outro lado, caso não acudirem interessados habilitados e propostas
classificadas após duas tenta�vas de realização do mecanismos expostos na norma, o projeto aprovado
deverá ser reavaliado pela concessionária e pela Superintendência competente, antes de se abrir novo
processo compe��vo.

9.48. De acordo, com as regras colacionadas no capítulo X deste documento, impende assentar
que ao Comitê de Corregulação de Concessões Rodoviárias foi atribuído as duas competências afeta ao
processo compe��vo: (i) realizar cadastramento de prestadores de serviços, para fins de realização de
processo compe��vo; e (ii) declarar a irregularidade de processo compe��vo realizado
pela concessionária, observado o devido processo legal, na forma do seu regimento interno. Desta feita,
qualquer pessoa pode denunciar a irregularidade observada no processo compe��vo promovido pela
concessionária ao Comitê de Corregulação de Concessões Rodoviárias e demais en�dades
administra�vas competentes.  

9.49. Caso seja verificada a irregularidade do processo compe��vo, porque as regras
estabelecidas não garan�rem a clareza do procedimento ou a igualdade entre os concorrentes
ou a concessionária não seguir as próprias regras do processo, o disposto no regulamento setorial ou no
Regulamento das Concessões Rodoviárias, deve o Comitê de Corregulação de Concessões Rodoviárias
declará-la. Por decorrência, o valor da referida obrigação será objeto de recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro em favor do Poder Concedente, sem prejuízo da aplicação de penalidade à
concessionária. Com esta regra visa-se levar ao setor o caso, para que possa conhecer as falhas e corrigi-
las de formas sistêmica. Segue uma perspec�va do procedimento, na figura ilustra�va abaixo:

Figura 19. Processo compe��vo

Fonte: Elaboração própria*
*Os fluxogramas resumiram os seguintes ar�gos da norma:

Art. 169. Para contratação de execução de obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de
concessão que superem R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) a preços correntes, a
concessionária deverá promover processo compe��vo, na forma desta Seção. 

Art. 170. O processo compe��vo des�na-se a:  

I – assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;  

II – permi�r a precificação a mercado da execução das obras e serviços não previstos inicialmente no
contrato de concessão, evitando operações com sobrepreço; e  

III – garan�r a observância dos princípios da transparência e compe��vidade.  
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§ 1º As empresas que demonstrarem a observância de prá�cas an�corrupção e atenderem às prá�cas de
governança e compliance da concessionária poderão par�cipar do processo compe��vo promovido pela
concessionária, em condições de igualdade com os demais concorrentes, sendo garan�da a lisura,
idoneidade e transparência do procedimento.  

§ 2º A concessionária poderá contratar proposta que entender mais vantajosa, ainda que não represente
menor preço, demonstrada a vantajosidade à luz de aspectos qualita�vos da proposta ou do proponente,
escopo mais amplo de outras contratações ou outras razões de estratégia empresarial. 

§ 3º A realização do processo compe��vo não impede a contratação de parte relacionada pela
concessionária, desde que observada a polí�ca de transações com partes relacionadas, conforme ateste
por auditor independente e declaração de veracidade de representante legal da concessionária. 

Art. 171. A en�dade representa�va das concessionárias poderá aprovar regulamento setorial que
discipline o processo compe��vo para contratação de obras e serviços não previstos inicialmente no
contrato de concessão. 

§ 1º O regulamento setorial do processo compe��vo referido no caput será subme�do pela en�dade
representa�va das concessionárias à aprovação da Diretoria, após instrução pela Superintendência
competente, admi�da a implementação de alterações em consenso com a en�dade representa�va
das concessionárias. 

§ 2º A concessionária que pretender contratar obras e serviços de acordo com o regulamento setorial de
que trata o caput deverá obter cer�ficação junto à en�dade representa�va das concessionárias, que
ateste a adequação dos seus norma�vos internos e a adesão ao regulamento setorial.

§ 3º Enquanto não aprovado o regulamento setorial de que trata este ar�go ou para as concessionárias
que não aderirem, aplicam-se as regras de que trata esta Seção. 

Art. 172. Caso se promova um único processo compe��vo para obras conjuntas, deve-se possibilitar
a iden�ficação segregada do preço individual dos respec�vos projetos execu�vos e das propostas. 

Art. 173. As regras do processo compe��vo deverão ser divulgadas no sí�o eletrônico da concessionária,
assegurada a transparência do procedimento e a igualdade entre os concorrentes, inclusive para
habilitação no prazo do instrumento convocatório.  

§ 1º O instrumento convocatório do processo compe��vo na modalidade lista curta deverá ser divulgado
no sí�o eletrônico da concessionária com prazo mínimo de 15 (quinze) dias para apresentação das
propostas.  

§ 2º A concessionária poderá optar por processo compe��vo na modalidade lista curta, convidando para
apresentar orçamento ao menos três fornecedores, cadastrados junto à associação setorial ou ao Comitê
de Corregulação de Concessões Rodoviárias.

§ 3º O instrumento convocatório deverá prever, ao menos:  

I – projeto execu�vo com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos, avaliado
pela Superintendência competente;  

II – orçamento sinté�co e analí�co referencial, avaliado pela Superintendência competente;  

III – minuta do contrato a ser firmado entre a concessionária e o proponente vencedor;  

IV – relação contendo locais, datas, horários e formas de acesso aos meios de comunicação em que serão
fornecidos elementos, informações e esclarecimentos rela�vos ao processo compe��vo e às condições
para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto e cronograma do
procedimento e julgamento;  

V – critérios e procedimentos para a habilitação e o julgamento das propostas; e  

VI – prazos e procedimentos para interposição de recursos, admi�da fase recursal única.  

§ 4º O instrumento convocatório deverá prever prazo mínimo de 3 (três) dias úteis para impugnação dos
resultados e recursos, assegurado à concessionária igual prazo para sua resposta.  

Art. 174. O contrato de execução deverá ser firmado entre a concessionária e o vencedor do processo
compe��vo, de acordo com as regras previstas no instrumento convocatório.  

§ 1º A concessionária deverá apresentar à ANTT, em até 30 (trinta) dias da conclusão do processo
compe��vo: 

I – o contrato de execução celebrado, contendo o preço contratado; 

II – ateste por auditor independente e declaração de veracidade de representante legal da
concessionária quanto à: 

a) regularidade do processo compe��vo, à luz do regulamento setorial ou da presente Seção, conforme o
caso;  
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b) aderência do objeto contratado ao projeto execu�vo e orçamento avaliados pela Superintendência
competente; 

c) observância da polí�ca de transações com partes relacionadas, se for o caso; 

III – a cer�ficação de que trata o § 2º do art. 171, se for o caso. 

§ 2º As informações de que trata o § 1º serão sigilosas, assegurado acesso às instâncias de controle
interno e externo. 

Art. 175. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro pela contratação de obras e serviços
não previstos inicialmente no contrato de concessão será implementada provisoriamente em revisão,
com base em projeto execu�vo não objetado acompanhado de cer�ficado de inspeção acreditada,
observadas as regras de escalonamento previstas na terceira norma do Regulamento das Concessões
Rodoviárias.  

§ 1º A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será ajustada na revisão subsequente à
conclusão do processo compe��vo pelo valor efe�vamente contratado, observado como limite máximo o
valor do orçamento não objetado pela Superintendência competente. 

§ 2º Não concluído o processo compe��vo em até 1 (um) ano da revisão em que aprovada a inclusão da
obra ou serviço no contrato de concessão, será descontado da tarifa de pedágio o valor provisoriamente
considerado na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, observadas as regras de
escalonamento previstas na terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, até a efe�va
contratação.  

§ 3º Para o processo compe��vo quando não acudirem interessados habilitados e propostas
classificadas após duas tenta�vas de realização do procedimento, cabem à Superintendência competente
e à concessionária reavaliarem o projeto e o orçamento, antes de abrirem novo processo compe��vo.  

§ 4º O deságio ofertado na proposta vencedora será replicado na forma de apuração do desconto de
reequilíbrio e nos demais aspectos contratuais relacionados ao preço da obra.  

Art. 176. O processo compe��vo é considerado irregular quando:  

I – as regras estabelecidas não garan�rem a clareza do procedimento ou a igualdade entre os
concorrentes; ou  

II – a concessionária não seguir as próprias regras do processo, o disposto no regulamento setorial ou no
Regulamento das Concessões Rodoviárias, conforme o caso.  

§ 1º Qualquer pessoa pode denunciar irregularidade observada no processo compe��vo promovido pela
concessionária ao Comitê de Corregulação de Concessões Rodoviárias e demais en�dades
administra�vas competentes.  

§ 2º Declarada a irregularidade do processo compe��vo pelo Comitê de Corregulação de
Concessões Rodoviárias, o valor da referida obrigação será objeto de recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro em favor do Poder Concedente, sem prejuízo da aplicação de penalidade à
concessionária."

9.50. A Seção X deste capítulo versa sobre os procedimentos para a conclusão das obras, no qual
traz inovações e agilidade para a entrega das obras, agora pelo instrumento da lavratura do termo de
encerramento. Configura um aprimoramento do disposto nos arts. 18 e 19 da Resolução nº 1.187, de 9
de novembro de 2005. Assim, após o encerramento da obra, em conformidade com o projeto e em
cumprimento às especificações técnicas, parâmetros de desempenho, previstos no contrato de
concessão, a concessionária deve comunicar à Unidade Regional a conclusão das suas obras, para
deflagrar no novo rito.

9.51. Ato con�nuo, após a devida vistoria, com o fim de lavrar termo de encerramento de obra,
a Unidade Regional emi�rá relatório simplificado, em 30 dias, reconhecendo o encerramento da obra ou
indicando prazos para as adequações de inconformidades. No primeiro caso, abre-se prazo para a entrega
do as built e subsequente lavratura do termo de encerramento, finalizando-se a obrigação contratual. No
segundo, a concessionária deve promover os ajustes e comunicar a Unidade Regional para nova vistoria,
para que avalie a possibilidade de encerramento defini�vo da obra. Caso não haja manifestação desta no
prazo previsto, sem prejuízo da concessionária proceder às correções das inconformidades
posteriormente iden�ficadas pela ANTT, o pleito será analisado pela Superintendência competente, para
que, em 30 dias, lavre o competente termo de encerramento. Ainda se fez incluir na regra deveres de
transparência para o encerramento de obras, para determinar que a concessionária divulgue, em seu site,
o memorial descri�vo, o relatório fotográfico e as principais peças do processo administra�vo rela�vos às
obras entregues. Importa destacar também que o referido termo de encerramento de obra será
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lavrado após a entrega do cer�ficado de inspeção acreditada, sempre que incida a exigência. Vejam-se os
trâmites ilustrados a seguir:

Figura 20. Termo de encerramento de obra

Fonte: Elaboração própria
*O fluxograma resumiu os seguintes ar�gos da norma:

Art. 179. Após o encerramento da obra, a concessionária deverá comunicar a Unidade Regional para a
execução de vistoria e lavratura do termo de encerramento de obra.

§ 1º A comunicação da conclusão da obra deverá ser instruída com os documentos necessários e
complementares, solicitados pela Unidade Regional da ANTT.

§ 2º A Unidade Regional se manifestará no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação da
conclusão da obra pela concessionária, por relatório simplificado, indicando:

I – o encerramento da obra, sem necessidade de adequações; ou

II – a existência inconformidades, que deverão ser sanadas no prazo indicado.

§ 3º As inconformidades deverão ser corrigidas pela concessionária às suas expensas, mesmo que tenham
sido previstas no projeto execu�vo da obra.

Art. 180. A lavratura do termo de encerramento será formalizada em até 30 (trinta) dias após a entrega do
projeto as built pela concessionária, prorrogável por igual período.

§ 1º Compete à Unidade Regional a análise do projeto as built e no prazo do caput:

I - lavrar o termo de encerramento da obra; ou

II - indicar pendências e conceder prazo para sua correção, o que interrompe a contagem de prazo
do caput.

§ 2º Decorrido o prazo do caput sem manifestação da Unidade Regional, poderá
a concessionária demandar que a Superintendência competente lavre o termo de encerramento em 30
(trinta) dias, do protocolo do pedido.

Art. 181. Após a lavratura do termo de encerramento, a concessionária deverá disponibilizar, no seu sí�o
eletrônico, em relação à obra entregue:

I – o memorial descri�vo;

II – relatório fotográfico; e

III – as principais peças dos processos administra�vos rela�vos à obra.

9.52. Nota-se, que a presente proposta tem por intuito definir regras mais eficiente e
sinté�cas para o recebimento de obras pela concessionária, mo�vo pelo qual se propõe que a Unidade
Regional responsável pela concessão acompanhe esta transição. É de se registrar, que os mecanismos
anteriores, adotados pela Resolução ANTT nº 1.187/2005, estabeleciam que o recebimento de obras
estava subme�do a ocorrência por duas etapas, onde se exige uma primeira atuação na Unidade
Regional, em seguida de outra, por parte Superintendência competente, que, por sua vez, não �nha a
dimensão exata das infraestruturas recebidas das concessionárias. Importa considerar que o arcabouço
norma�vo tratou da possibilidade do recebimento das obras de forma mais simplificada, no qual
incen�va o reconhecimento do cumprimento expedito da obrigação contratual, por trâmites mais ágeis,
podendo-se, ainda, u�lizar do auxílio assegurado por inspeção acreditada, na expecta�va de se gerar as
corretas sinergias para o aprimoramento da a�vidade.

9.53. Por derradeiro, a seção XI, disciplina a exigência de cer�ficado de inspeção acreditada para
obras e serviços, a ser emi�do por organismo de inspeção acreditado para tais fins, pelo INMETRO. Com o
intuito apoiar as análises técnicas no âmbito da Agência, se veicula proposta de implantação da
cer�ficação acreditada referente às obras e serviços rela�vos aos parâmetros técnicos e de desempenho
dos serviços da frente de recuperação, manutenção, conservação e operação, anualmente, e às obras de
ampliação de capacidade, melhorias e manutenção de nível de serviço, no momento de entrega da obra,
agregando-se mais um elemento para se evidenciar, de forma clara e obje�va, que todas as peças
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gráficas, os memoriais e os cálculos estarão em conformidade com o contrato de concessão e com os
requisitos definidos pela legislação e regulamentação vigente da ANTT. 

9.54. Reitera-se, neste contexto, que a concessionária não se exime da responsabilidade técnica
sobre a conformidade, qualidade, solidez, durabilidade, segurança, fluidez e preservação ambiental,
decorrentes da realização das obras e serviços, ainda que realizado a inspeção acreditada e emi�do o
competente cer�ficado.  Convém lembrar também que os planos e os relatórios de
inspeção devidamente, assinados entre as partes devem, igualmente, ser encaminhados
pela concessionária, nos termos da Portaria INMETRO nº 367/2017.

9.55. Ademais, cabe mencionar que os custos e as responsabilidades da contratação do
organismo de inspeção acreditado e da cer�ficação serão exclusivamente atribuídos à concessionária,
não cabendo recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No entanto, para os
contratos de concessão que não dispuserem originariamente sobre a obrigação desta contratação,
quando for solicitado pela Superintendência competente, a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro será considerada na revisão subsequente à aprovação pela ANTT da prestação de contas. 
 

10. CAPÍTULO VII - OPERAÇÃO RODOVIÁRIA

10.1. O Capítulo VII da segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias examina os
serviços que compõem a operação rodoviária e suas caracterís�cas essenciais, debruçando-se sobre os
temas relacionados ao centro de controle operacional, ao controle e monitoramento do tráfego, à
restrição con�nua do tráfego, à fiscalização de velocidade e pesagem veicular e evasão de pedágio.

10.2. Com efeito, a concessionária consubstancia-se em gestora da infraestrutura, com plena
capacidade para manter o controle das operações rodoviárias e das situações co�dianas sensíveis afetas a
concessão. Desta feita, a proposta norma�va vem no sen�do de reconhecer a gestão da concessionária
em relação à operação rodoviária e estruturar às seguintes infraestruturas e serviços operacionais a
serem implantados na rodovia, como: centro de controle operacional, equipamentos e veículos da
administração, sistemas de controle e monitoração de tráfego, sistemas de atendimento ao
usuário, sistemas de pedágio e controle de arrecadação, sistema de comunicação e conec�vidade do
usuário, sistema de pesagem veicular, e sistema de guarda e vigilância patrimonial. Os prazo de
implantação e operacionalização dos serviços referidos são os estabelecidos no contrato de concessão,
que disporá sobre o escopo, os parâmetros técnicos, de desempenho, dentre outros requisitos da
concessão.

10.3. Esta forma de gestão contratual, como se vislumbra, privilegia tanto a integração de
sistema como de informações entre concessionária e Agência, o que permite uma supervisão mais
próxima e até em tempo real das a�vidades concedidas. por esse mo�vo, além de o concessionário
franquear o acesso aos sistemas, ainda deve encaminhar informações sobre tráfego, acidentes e
atendimento de usuários à Superintendência competente, na forma e prazos da regulamentação
suplementar que virá. De outro giro, cabe à ANTT realizar o monitoramento da operação da concessão
por meio do centro nacional de supervisão operacional (CNSO), bem como acessar diretamente todos os
sistemas operacionais da concessão.

10.4. Outrossim, coube na presente norma conferir à concessionária, a possibilidade de
alteração da localização dos edi�cios operacionais, independentemente de autorização da ANTT, até o
limite de 5 (cinco) quilômetros em ambos os sen�dos. Se for superado o limite concedidos, imperioso se
faz apresentar estudos locacionais sobre o impacto na operação, que devem ser levados à análise da
Superintendência competente. Tais alterações ficam ainda condicionadas à autorização da Diretoria, se
extrapolados os limites expostos, e de eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato de concessão, devendo ser formalizadas na versão consolidada do programa de exploração da
rodovia.

10.5. Outro serviço que se atribui para as concessionárias é o de recuperação, conservação e
manutenção e pelos custos de consumo de energia dos sistemas elétricos e de iluminação, essencial para
assegurar o transito dos usuários no período noturno. Inseriu-se inovação norma�va para o caso da
prestação destes serviços em trechos urbanos, viabilizando-se ao concessionário firmar com convênio
com os Municípios para que estes assumam a incumbência, sobretudo considerando as verbas apuradas
pela Contribuição de Iluminação Pública, que muitos deles estabeleceram com fundamento no art. 149-A
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da CRFB. Não obstante, a entrega da atribuição não o desonera de ações voltadas a garan�r a
con�nuidade destes serviços, que acabam por decorrer da concessão pública da infraestrutura
rodoviária.

10.6. Com a intenção de assegurar maior segurança e a fluidez da rodovia, coube ao norma�vo
disciplinar a re�rada e des�nação de animais apreendidos no âmbito das rodovias. Assim, a
concessionária, ao apreender e realizar a re�rada de animais, permanece com sua a guarda provisória,
até a des�nação final. Em caso de ausência de iden�ficação do proprietário, a des�nação dos animais
seguirá a seguinte ordem de preferências: en�dades da sociedade civil, ins�tuições de ensino e outras
en�dades de finalidade pública ou filantrópica com experiência e conhecimento no manejo de animais, e,
em úl�mo caso, à unidade local da vigilância sanitária. Os custos para essas a�vidades correm por conta
da concessionária, sendo esta regra aplicável aos futuros operadores de rodovias concedidas.

10.7. A Seção II do capítulo se dedicou a disciplinar as regras incidentes sobre o centro de
controle operacional (CCO), que coordena e opera o SGO e demais sistemas operacionais, nos termos do
contrato de concessão. Daqui decorre a responsabilidade de a concessionária assegurar a conexão entre
o CCO e o CNSO, bem como viabilizar que agente da PRF possa também ter acesso a esses sistemas, para
o desempenho de suas funções �picas. Por sua vez, quanto à localização das instalações do CCO, a
proposta norma�va traz possibilidade destas não se localizarem na faixa de domínio da rodovia ou
mesmo se agregarem a outros CCOs do mesmo grupo societário, desde que esteja acessível às equipes de
fiscalização da ANTT. Não obstante, com o fim da concessão, por qualquer razão que seja, na hipótese de
alocação do centro de controle operacional fora do sistema rodoviário ou concentração no mesmo
ambiente de mesmo grupo societário, a concessionária deve segregar o sistema, alocando-o na faixa de
domínio, nas circunstâncias a seguir: i) em até 1 (um) ano antes do termo final do contrato de concessão;
ii) em até 6 (seis) meses, após a qualificação do empreendimento para relicitação; iii) até 6 (seis) meses,
após instaurado processo administra�vo de caducidade;  ou, iv) a qualquer tempo, por determinação da
Diretoria, no prazo assinalado.

10.8. Jus�fica-se esta proposta ante ao rápido avanço da tecnologia e viabilidade do exercício do
controle operacional mesmo de lugares remotos e longínquos da infraestrutura, mo�vo pelo qual não se
pode gerar empecilhos para que a concessionária tenha uma gestão eficientes de seus recursos
tecnológicos, desde. que não reste comprome�da a segurança operacional.

10.9. A Seção III tratou do controle e monitoramento do tráfego. Compondo parte relevante dos
serviços operacionais, o monitoramento permanente do tráfego indica as condições de u�lização e
saturação da rodovia, denotando inclusive a necessidade de obras de ampliação de capacidade e o
acionamento de ga�lhos de inves�mentos. Por isso, esse monitoramento deve conter contagens
volumétricas, medições e demais procedimentos estabelecidos no contrato de concessão necessários
à: (i) obter informações de interesse da ANTT, da concessionária e dos usuários; (ii) apurar
o cumprimento de obrigações contratuais; (iii) verificar a necessidade da realização de obras e da
execução de melhorias em disposi�vos de interconexão. Ressalte-se que o registro de evasões de pedágio
compõe obrigação da concessionária, o que deverá estar interligado com o sistema de autuações
u�lizado pela ANTT.

10.10. No que concerne às monitorações permanentes de tráfego no sistema rodoviário,
incluindo contagens volumétricas, medições e demais procedimentos estabelecidos no contrato de
concessão, deve a concessionária manter na concessão os seguintes equipamentos que terão interface
com os sistemas da ANTT: 1) sensoriamento de tráfego veicular, 2) painéis de mensagens variáveis, 3)
sensoriamento meteorológico, 4) câmeras de circuito fechado de televisão, e 5) detecção de altura. 

10.11. Vale salientar, que os equipamentos integrantes dos sistemas de controle e monitoração
de tráfego con�nuam a adotar como padrão o protocolo Na�onal Transporta�on Communica�ons for
Intelligent Transporta�on Systems Protocol (NTCIP) como meio de integração, ou outro que o venha
subs�tuir, e devem atender à vida ú�l definida em Portaria da Superintendência competente, em ato
norma�vo da Secretaria da Receita Federal ou, inexis�ndo prazo definido, de 5 (cinco) anos. Veja-se a
evolução em relação à Resolução ANTT 3.576/2010 sobre este tema. Ainda resta para a concessionária a
obrigação de proceder a reposição de equipamentos, independente do tempo de aquisição, quando
�verem comprome�da sua funcionalidade e atualidade, de modo a garan�r compa�bilidade,
intercambialidade e interoperabilidade entre sistemas. Portanto, estabeleceu-se a máxima de que os
equipamentos devem estar aptos para seus uso ou devem ser trocados pela concessionária, respeitados
eventuais prazos máxmos de uso dispostos.
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10.12. Seguindo a linha do compar�lhamento das informações, essenciais para se apurar a gestão
da operação rodoviária, cumpre ao sistema de sensoriamento de tráfego veicular fornecer as seguintes
informações:

I – a contagem veicular;

II – a velocidade dos veículos;

III – a classificação dos veículos;

IV – a determinação do intervalo de tempo entre veículos;

V – a determinação do comprimento dos veículos; e

VI – a densidade de tráfego por intervalo de tempo.

10.13. Interessante ressaltar que, para uma medição mais acurada, mister que o sistema
rodoviário seja subdividido em segmentos homogêneos, na medida do possível. Por isso, a norma
também prevê a possiblidade, mediante solicitação da concessionária e definição da Superintendência
competente, dessa segmentação inicial ou até de alteração da segmentação inicialmente realizada no
contrato, considerando a evolução da dinâmica do tráfego na infraestrutura e outros elementos
per�nentes, está para casos futuros, que não importante na descons�tuição de obrigações incorridas ou
penalidades aplicadas. Ainda no texto norma�vo se indica a forma de alocação dos equipamentos de
sensoriamento por segmentos homogêneos, bem como as hipóteses de reinstalação de aparelhos após a
execução de obras de ampliação de capacidade no local da instalação dos equipamentos de detecção e
sensoriamento de tráfego veicular, sob as expensas da concessionária.

10.14. Também na norma proposta se dispôs sobre a implementação de sistema de painéis de
mensagens variáveis, sensoriamento meteorológico, requisitos dos sistemas de circuito fechado de
televisão e do sistema de detecção de altura, todos voltados a apoiar os usuários , a segurança da via e as
ro�nas de fiscalização da ANTT. Ademais, a interface de todos esses equipamentos com os sistemas da
ANTT deve ser devidamente garan�da.

10.15. No que diz respeito a restrição con�nua de tráfego, disposta na Seção IV do capítulo VII, a
norma contempla, no mesmo sen�do, a intenção de reconhecer a gestão da concessionária em relação à
operação, coordenação e o controle das a�vidades rodoviária, respeitadas as competências dos entes
reguladores e fiscalizadores de trânsito e transporte. Cumpre informar que o presente tema, juntamente
com o de fiscalização de velocidade e de no�ficações de autuações e penalidades por infrações de
trânsito, estão sendo objeto de discussões com a PRF, com vistas à publicação de uma portaria-conjunta
de compar�lhamento de competência com aquele Ente, conforme se verifica nos autos do Processo
nº 50500.038192/2021-05 e na Deliberação nº 342, de 15 de outubro de 2021.

10.16. Assim, no caso de determinada categoria de veículo impactar significa�vamente na
segurança do trânsito, na fluidez, ou no interesse local, por causar prejuízos ao tráfego, deve a
concessionária apresentar requerimento à Superintendência da PRF com circunscrição sobre a rodovia,
com proposta sobre a restrição de tráfego por dias e horários determinados. Por outro lado, se o impacto
for decorrente de fato da engenharia de tráfego, transporte de cargas especiais e perigosas em rodovias,
por causar prejuízos aos serviços de atendimentos ao usuários, o competente requerimento deverá ser
encaminhado à ANTT. Assim, a autoridade que receber a demanda conforme sua competência
deverá deliberar sobre a restrição con�nua de tráfego no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período.
Se houver razões afetas a ambas autoridades indicadas, deve se dar a decisão em deliberação conjunta.
Se houver impacto no interesse local, o Município será instado a se manifestar no prazo de 15 
dias, previamente à publicação do ato.

10.17. Afinal, assim que a norma de restrição con�nua de tráfego for publicada por qualquer dos
entes, é dever da concessionária por em prá�ca plano de comunicação amplo para os usuários da
rodovia, mediante campanhas de publicidade, sinalização ver�cal e outras medidas de informação.

10.18. Ressalta-se que o norma�vo também tratou, na Seção V, sobre a instalação, a operação e o
monitoramento de controladores e redutores de velocidade no sistema rodoviário, observadas as normas
e legislação de trânsito vigentes e as obrigações previstas no contrato de concessão. Restou disciplinado
no norma�vo, a elaboração por parte da concessionária de estudo para a implantação dos controladores
e redutores de velocidade fixos, nos trecho da rodovia, que se caracterize como crí�co,
devendo submetê-lo ao órgão ou en�dade de trânsito com circunscrição sobre a via, ente responsável
por determinar sua localização e operação. Após o início da operação do equipamento de fiscalização de
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velocidade, todas as informações por ele geradas devem ser encaminhadas para sistema informa�zado
indicado pela Superintendência competente, a ser disciplinada em Portaria.

10.19. Ato con�nuo, posterior a validação pela autoridade de trânsito competente,
a concessionária deve providenciar a impressão e a postagem das no�ficações de autuação e penalidade
oriundas dos equipamentos de fiscalização de velocidade. Os custos rela�vos à impressão e à postagem
das no�ficações de autuação e penalidade serão arcados pela concessionária e não ensejarão
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Sobre este ponto, vale
observar que há ques�onamento judicial no âmbito da Jus�ça Federal do Rio de Janeiro (Processo nº
0225382-43.2017.4.02.5102 - PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA nº
00017/2021/CORESP2R/PRU2R/PGU/AGU (8499486), quanto à atribuição à Concessionária da Ponte Rio-
Niterói (ECOPONTE) das providências e dos custos impressão e postagem das no�ficações de autuação e
penalidade, sob fundamento de que mesmo já estando em vigor o Convênio de Cooperação Técnica no
008/2008 entre o DPRF e a ANTT – de implementação de ações conjuntas visando à redução de acidentes
nas rodovias federais concedidas à inicia�va privada -, o Contrato de Concessão da ECOPONTE não previu
que seria obrigação da Concessionária assumir os custos da remessa postal (Correios) de no�ficações de
autuações e no�ficações de aplicação de penalidades geradas na Ponte Rio-Niterói.

10.20. Com efeito, a existência de decisão judicial envolvendo um caso concreto para uma
concessionária não obsta o poder norma�vo da Agência para definir a polí�ca regulatória para os demais
contratos do PROCROFE. Entendendo-se pela melhor solução para a gestão contratual e para a prestação
do serviço, pode o RCR vir a contemplar regramento dis�nto ao determinado em decisão judicial em caso
concreto. No entanto, restará impedida, a priori, a aplicação desta sistemá�ca ao contrato de concessão
celebrado com a concessionária objeto da decisão judicial, em regime de exceção ao RCR.

10.21. Ademais, vale lembrar que para os contratos celebrado antes da entrada em vigor do
Regulamento das Concessões Rodoviárias não se aplicam a referida obrigação, salvo se já neles previstos
ou após aditamento com recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

10.22. Conforme mencionado, ato conjunto da ANTT e da PRF disciplinará o procedimento de
aprovação e instalação de equipamentos de fiscalização da velocidade de veículos, bem como de
impressão e postagem das no�ficações de autuação e penalidades oriundas dos equipamentos de
fiscalização de velocidade. Neste sen�do, reforçam-se as obrigações de integração da ANTT com a PRF,
que é o grande parceiro público no caso da gestão pública das operações rodoviárias.

10.23. A úl�ma Seção do Capítulo VII cuidou da Pesagem Veicular, indicando que sua regência se
dá pelas obrigações previstas no contrato de concessão e pelo disposto na Resolução nº 5.379, de 5 de
julho de 2017, e sua fiscalização pela ANTT será realizada prioritariamente pela modalidade remota.
Novamente aqui se reconhece a importância das inovações tecnológicas no apoio à atuação dos agentes
públicos.

10.24. A iden�ficação da evasão da cobrança de uso da rodovia na modalidade fluxo livre
(freeflow) poderá ser implementada pela concessionária, observada a regulamentação a ser aprovada
pela Diretoria. Já na modalidade presencial, a fiscalização da evasão da cobrança de uso da rodovia
poderá ser nas praças de pedágio, onde a concessionária deve instalar disposi�vos de registro de evasões
de pesagem veicular nos locais indicados pela Superintendência competente, interligado com o sistema
de autuações u�lizado pela ANTT.
 

11. CAPÍTULO VIII - VERIFICADOR

11.1. Este capítulo trata da contratação pela concessionária de empresa especializada para atuar
como verificador acreditado, com o fim de auxiliar a ANTT nos cálculos de indenizações, na aplicação
dos mecanismos da regulação e na avaliação de obrigações contratuais, o�mizando o acompanhamento
da gestão rodoviária e a fiscalização das obras e serviços. 

11.2. Sobre o tema, nota-se que Resolução nº 5.860, de 3 de dezembro de 2019, definiu que a
ANTT poderá realizar, a qualquer tempo, inspeções, auditorias, bem como requerer e examinar livros,
sistemas, registros, documentos adicionais, demonstrações e informações necessárias à verificação da
organização e da consistência das peças encaminhadas, incluindo o acervo de informação e análises
objeto do trabalho de verificação. Portanto, as informações apresentadas pela concessionária, bem como
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o cálculo da indenização, deverão ser inspecionados por empresa especializada para atuar como
verificador acreditado como organismo de avaliação da conformidade.

11.3. Importante reforçar que a contratação de empresa cer�ficadora pela concessionária não
elide as competências fiscalizatórias, de gestão e de regulação inerentes à ANTT, seja diretamente ou
mediante a descentralização de suas a�vidades, incumbindo a contratação em exercício de apoio,
sobretudo no cumprimento e aferição das obrigações e das responsabilidades do contrato de concessão.
No mesmo sen�do, os relatórios e produtos do verificador, além de validados pelas equipes técnicas,
ainda não tem o condão de vincular as ações da Agência.

11.4. Sendo assim, o verificador poderá realizar aferições de obrigações contratuais, cálculo de
indenizações, apoio à aplicação de mecanismos da regulação e do contrato de concessão, conforme
definido no termo de referência de contratação. Ainda atuará mediante vistorias em campo, avaliação de
documentos, u�lização de equipamentos para a coleta de dados, entre outros. Na definição do seu
escopo de atuação, pode-se considerar levantamentos por amostragem, restando o mesmo sempre
vinculado às diretrizes de boas prá�cas do Comitê de Corregulação de Concessões Rodoviárias

11.5. Os serviços a serem prestados pelo verificador serão executados atendendo as normas
contábeis, de auditoria brasileiras, as normas e diretrizes técnicas vigentes na ANTT, e demais en�dades
normalizadoras a que a concessionária esteja sujeita  por obrigação legal e contratual. Logo, os trabalhos
e relatórios produzidos serão subme�dos exclusivamente à ANTT, por meio dos sistema de informações
indicado pela Superintendência competente, em formato pré-definido, a fim de serem aproveitados
dentro das a�vidades de fiscalização, programação de obras, cálculo dos fatores tarifários, recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro, cálculo da u�lização de verbas contratuais e indenizações ou outras
finalidades compa�veis com os produtos contratados.

11.6.  Por sua vez, é garan�do à concessionária o acesso aos relatórios e produtos entregues
pelo verificador. Não obstante os relatórios venham a ser u�lizados para fins de alteração da tarifa,
sanção ou qualquer outro gravame patrimonial da concessionária, assiste a esta o direito ao contraditório
e a ampla defesa sobre os resultados apontados, a ser exercidos em momento oportuno,
porquanto cabíveis em relação ao juízo técnico da ANTT e não em relação aos relatórios em si. Logo, os
resultados dos relatórios validados pela Agência não serão objeto de contestação, mas sim eventuais
cálculos decorrentes.

11.7. Ademais, caberá a ANTT publicar anualmente em seu site, os resultados dos trabalhos
ob�dos e dos relatórios dos verificadores, respeitado  o grau de sigilo definido, nos  termos da Lei nº
12.527/2011. 

11.8. Convém mencionar que não se admite que os sócios, os administradores, as partes
relacionadas e técnicos da empresa especializada a ser contratada, tenham vínculo de qualquer natureza
com as concessionárias ou com suas partes relacionadas. No mesmo sen�do, a norma veda
verificadores subme�dos à liquidação, intervenção ou ao Regime de Administração Temporária - RAET, à
falência ou à recuperação judicial. Ainda na linha das restrições, os serviço de verificação não poderão ser
prestados pela mesma empresa por mais de 5 (cinco) anos consecu�vos, admi�do sua recontratação,
após 2 (dois) anos. Tais barreiras foram estabelecidas para incen�var a independência dos verificadores,
bem como a sua autonomia na execução de seus serviços. De fato, relatórios técnicos imparciais são
essenciais para compor uma boa regulação, o que se buscar com esses disposi�vos.

11.9. As demais regras e diretrizes para a contratação do verificador, devem observar as boas
prá�cas definidas pelo Comitê de Corregulação de Concessões Rodoviárias, deba�do no capítulo X, logo
abaixo. Visto isto, calha reportar que o Regulamento de Concessões Rodoviárias atribuiu ao Comitê de
Corregulação de Concessões Rodoviárias as seguintes definições afetas à matéria do verificador, tais
como: i) apresentar os critérios de qualificação técnica e experiência e aprovar diretrizes de boas prá�cas
para os verificadores, definir o verificador a ser contratado, após apresentação da lista de candidatos pela
concessionária; e, ii) aplicar ao verificador, mediante representação de qualquer interessado ou dos seus
membros, penalidade de impedimento de contratar com as concessionárias, pelo prazo de 5 anos, por
infração às normas técnicas, às boas prá�cas e à regulamentação da ANTT, observado o devido processo
legal, na forma do seu regimento interno.

11.10.  A seguir, ilustra-se o rito para a contratação de verificador:

Figura 21. Contratação do Verificador
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Fonte: Elaboração própria*
*O fluxograma resumiu os seguintes ar�gos da norma:

Art. 222. A Superintendência competente encaminhará proposta de termo de referência de contratação
de verificador à concessionária, para análise no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data da no�ficação.

Parágrafo único. Não se manifestando no prazo previsto no caput, considera-se aceito
pela concessionária o termo de referência apresentado.

Art. 223. A concessionária deverá realizar chamamento público, divulgado na sua página oficial, com base
no termo de referência apresentado pela Superintendência competente para recebimento de propostas
de candidatos a verificador.

§ 1º A concessionária deverá apresentar ao Comitê de Corregulação de Concessões Rodoviárias lista com
pelo menos 3 (três) candidatos a verificador que comparecerem ao chamamento público, acompanhada
de:

I - documentação comprobatória da qualificação técnica e da experiência de cada candidato;

II - orçamento elaborado por cada candidato com base no termo de referência.

§ 2º A qualificação técnica e a experiência de que trata o inciso I do § 1º deverão compreender as
seguintes a�vidades relacionadas à execução de obras e serviços rodoviários:

I – cer�ficação;

II – verificação;

III – auditoria;

IV – gerenciamento;

V – supervisão;

VI – perícia; ou

VII – fiscalização e controle.

§ 3º A comprovação da qualificação técnica e experiência referida no § 2º deverá compreender obras de
grande porte, abrangendo obras civis, sistemas elétricos, eletrônicos e mecânicos, mediante a
apresentação de atestados de capacidade técnica, admi�da a definição de outros critérios pelo Comitê de
Corregulação de Concessões Rodoviárias.

§ 4º A lista de candidatos a verificador deverá ser apresentada pela concessionária:

I – em até 3 (três) meses após a adjudicação da licitação da concessão, para contratação do primeiro
verificador do contrato de concessão;

II – em até 3 (três) meses da interrupção na prestação de serviços de verificador contratado, por qualquer
mo�vo;

III – em pelo menos 3 (três) meses antes do término do prazo máximo de contratação de verificador de
que trata o art. 220; e

IV - em até 30 (trinta) dias da manifestação de interesse da concessionária em rescindir mo�vadamente o
contrato com o verificador, que deverá ser autorizada pela Diretoria.

§ 5º A Superintendência competente poderá, pelo seu representante no Comitê de Corregulação de
Concessões Rodoviária, exercer mo�vadamente direito de veto a qualquer candidato, tendo em vista seu
histórico de relacionamento com a ANTT e potencial conflito de interesses.

§ 6º Na hipótese de vetos a todos os candidatos a verificador, a concessionária deverá apresentar, no
prazo de 1 (um) mês contado do recebimento do veto da ANTT, nova lista de candidatos a verificador.

§ 7º O Comitê de Corregulação de Concessões Rodoviárias designará o verificador entre os candidatos não
vetados.

§ 8º A concessionária poderá contratar mais de um verificador, desde que autorizado pela ANTT mediante
fundamentação.
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Art. 224. A contratação do verificador compe�rá à concessionária, nos termos de contrato de prestação
de serviços celebrado entre esta e o verificador com base no termo de referência.

Art. 225. O verificador será remunerado, após ateste da prestação do serviço pela Superintendência
competente, com recursos decorrentes da verba de verificador.

§ 1º A verba de verificador será depositada pela concessionária:

I - em conta vinculada da concessão, caso existente, para posterior liberação ao verificador; ou

II - diretamente ao verificador.

§ 2º O pagamento deverá ser realizado em até 10 dias úteis do ateste da prestação de serviço pela
Superintendência competente.

§ 3º A verba de verificação será objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na
revisão subsequente à sua aprovação, salvo se já considerada na equação econômico-financeira do
contrato de concessão.

Art. 226. Caso a concessionária não realize chamamento público, não apresente a lista de candidatos ao
Comitê de Corregulação de Concessões Rodoviárias ou não contrate verificador na forma desta Seção, a
Diretoria poderá determinar a contratação pela concessionária, no prazo de até 3 (três) meses, sem
prejuízo das penalidades cabíveis.

Parágrafo único. A contratação determinada pela Diretoria na forma do caput será orientada por termo de
referência aprovado pela Superintendência competente em concessão de perfil semelhante, com
eventuais ajustes necessários, indicando 3 (três) candidatos já apresentados ao Comitê de Corregulação
de Concessões Rodoviárias nos 3 (três) anos anteriores.

Art. 227. Verificada qualquer irregularidade ou deficiência na prestação de serviço pelo verificador, a
Diretoria poderá determinar a sua subs�tuição,  no prazo determinado, pela concessionária.

Parágrafo único. Caso pretenda rescindir o contrato celebrado com verificador, a concessionária deverá
submeter requerimento fundamentado à Diretoria para sua autorização.

Art. 228. Por representação de qualquer interessado, mediante decisão do Comitê de Corregulação das
Concessões Rodoviárias, ficará impedido de ser contratado, por até 5 (cinco) anos, o verificador que
infringir normas técnicas, as normas de boas prá�cas e a regulamentação da ANTT, observado o devido
processo legal.

11.11.  Por derradeiro, assentou-se na proposta de norma�vo a dispensa da obrigação da
contratação de verificador para os contrato de concessão celebrado antes da entrada em vigor do
Regulamento das Concessões Rodoviárias, salvo se o contrato dispuser da previsão ou após aditamento,
considerada a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Ressalta-se que nos caso de
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro para inclusão da contratação do verificador, poderá,
caso não haja previsão, ser adotado provisoriamente valor es�mado do serviço com base nos valores já
pagos à empresa supervisora contratada pela ANTT, ou a outros verificadores já contratados, ajustando-
se posteriormente, com os valores efe�vamente pagos pela concessionária. 

11.12. Na ausência de contratação do verificador, o apoio à fiscalização da concessão poderá ser
realizado por empresa supervisora especializada, contratada pela concessionária.  
 

12. CAPÍTULO IX - OBRAS DO PODER CONCEDENTE

12.1. O capítulo IX versa sobre as obras de execução do Poder Concedente. A princípio,
foram inseridas neste tópico as obras públicas anteriores a concessão, cujos contratos encontravam-se
em vigor na data da assunção da rodovia pela concessionária, inclusive, aquelas não concluídas, assim
como, as obras não previstas no contrato de concessão, em que ao longo da vigência da concessão,
excepcionalmente, e se houver o interesse público, pode-se cogitar a sua realização no sistema rodoviário
ou incluir no objeto da concessão novos trechos rodoviários.  

12.2. É de se conferir que os gargalos enfrentados neste capítulo, concentraram-se na na
complexidade dos processo administra�vos alusivos ao recebimento das obras do Poder Público por
parte da concessionária e na definição dos prazos para a verificação dos vícios ocasionais, aparentes ou
ocultos, decorrentes das obras e trechos rodoviários do Poder Público transferidos à concessão. Cuida-se
de um exercício de acomodação de interesses e recursos públicos, tanto aplicados inicialmente na
infraestrutura, como ob�dos na parceria que se inicia com o agente privado.

12.3. Com relação à Seção I sobre as Obras do Poder Concedente transferidas na data da
assunção, vale dizer que as obras públicas, que não estejam concluídas até a data da assunção da
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rodovia, deverão ser assumidas pela concessionária e concluídas nos prazo e conforme as
condições pactuados com a ANTT. Com efeito,  tais trechos serão integrados no termo de arrolamento e
transferência de bens da concessão, onde se constará o estágio em que se encontram, visto que a
concessionária, a par�r da data de assunção, será responsável pela conservação e operação das obras,
independentemente da existência de discussão a respeito da adequação dos parâmetros técnicos e de
desempenho e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. A mo�vação deste disposi�vo reside
justamente no dever dos interessados no a�vo público se cercarem de todas as informações per�nentes
para poderem dar o lance correto no leilão da concessão. Uma vez iden�ficada a obra do poder público
que será assumida no projeto da concessão, detém o inves�dor interessado reais condições para levantar
informações sobre os custos advindos das adequações e complementações necessárias para o
atendimento de parâmetros de desempenho.

12.4. Já na perspec�va retratada na Seção II, a despeito das obras supervenientes de interesse
público, realizadas pelo Poder Concedente, deve a concessionária assim que �ver conhecimento que as
referidas integrarão a concessão, acompanhar a execução de cada etapa, ocasião em que todas as
inconsistências entre a obra e seus projetos e alusivas aos parâmetros de desempenhos deverão ser
comunicadas à ANTT. Portanto, é uma gestão a�va que se requer do concessionário em relação à futura
peça que integrará a concessão da rodovia.

12.5. Importante reiterar que as obras de responsabilidade do Poder Concedente serão
transferidas à concessionária, juntamente com os demais bens integrantes do respec�vo segmento, após
sua conclusão total ou parcial, e sempre que o DNIT declarar a sua entrega, ou, es�ver viabilizada a
abertura ao tráfego. Logo, vige aqui também um princípio de boa prestação do serviço público por
respeito ao cliente que usará a infraestrutura. Uma vez recebida a obra e integrada ao sistema rodoviário
administrado pela formalização do DNIT ou abertura ao tráfego deflagram-se os deveres de operação e
conservação, sem prejuízo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro assegurada. O que resta
a par�r da norma vedada é a oposição de condicionantes para a assunção do bem público, mo�vo pelo
qual se afasta para essa formalização a necessidade de inclusão do bem no Termo de Arrolamento e
Transferência de Bens. Não é leal com o usuário que este deixe de ser atendido por uma recuso do
reconhecimento de que a obra do Poder Concedente já restou efe�vamente entregue à gestão da
concessão.

12.6. Por isso, no prazo de 30 dias que sucederem a transferência presumida da obra, a Unidade
Regional e a concessionária deverão vistoriá-la conjuntamente, admi�da a par�cipação do executor da
obra transferida. Da conclusão desta vistoria, regulamentou-se prazo de 90 dias, para que a
concessionária aponte eventuais vícios aparentes da referida obra, manifestando-se quanto a
divergências entre a obra e seu projeto e em relação ao atendimento dos parâmetros de desempenho
estabelecidos no contrato de concessão, ressaltando-se o prazo de 12 meses para a sua adaptação a
esses, salvo outro prazo definido pela Diretoria em atendimento a requerimento da concessionária. Aqui
se estabelece a oportunidade de a concessionária apontar a�vamente as falhas que encontrar,
permi�ndo um alinhamento acerca do tratamento que a obra do Poder Público entregue deverá receber
no âmbito da concessão.

12.7. Nesta esteira, o incremento norma�vo decorre no sen�do de indicar o prazo de 5 anos,
contatos da transferência da obra, para que, a concessionária aponte os vícios ocultos da infraestrutura
recebida, abrindo-se a via da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, salvo disposição diversa
do contrato de concessão. Iden�ficado algum desses casos, deve a Superintendência competente, no
prazo de 60 dias, no�ficar o executor da obra e o Ministério setorial, para suas alegações. Após
apresentadas as respec�vas defesas, a concessionária será citada para o contraditório, em 30 dias. Por
sua vez, diante das manifestações nos prazos es�pulados ou na ausência de resposta do executor da obra,
a Superintendência competente submeterá o pleito para análise da Diretoria, em revisão extraordinária
ou na revisão quinquenal subsequente, a ser definida na terceira norma do Regulamento de Concessões
Rodoviárias.

12.8. Portanto, a norma reconhece direitos e consolida prazos adequados para os
procedimentos, no qual confere à concessionária a possibilidade de acompanhamento e verificação
prévia das condições das obras implementadas pelo Poder Concedente, viabilizando manifestações
e contraditórios sobre os eventuais vícios aparentes e ocultos das obras supervenientes, garan�do maior
segurança jurídica e certeza do bem público que se virá a administrar..
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13. CAPÍTULO X - ALTERAÇÕES NA PRIMEIRA NORMA DO REGULAMENTO DAS CONCESSÕES
RODOVIÁRIAS

13.1.  O capítulo X dispôs sobre as alterações na primeira norma do Regulamento das
Concessões Rodoviárias, com o fim de apresentar as diretrizes e competências do Comitê de
Corregulação de Concessões Rodoviárias. Com efeito, este Regulamento de Concessões Rodoviárias,
definiu ao Comitê de Corregulação de Concessões Rodoviárias, taxa�vamente, as seguintes atribuições:

I - definir critérios de qualificação técnica e experiência e aprovar diretrizes de boas prá�cas para os
verificadores; e

II - definir o verificador a ser contratado, após apresentação da lista de candidatos pela concessionária;

III - aplicar a verificador, mediante representação de qualquer interessado ou dos seus membros,
penalidade de impedimento de contratar com as concessionárias, pelo prazo de 5 (cinco) anos, por
infração às normas técnicas, às boas prá�cas e à regulamentação da ANTT, observado o devido processo
legal, na forma do seu regimento interno;

IV - realizar cadastramento de prestadores de serviços, para fins de realização de processo compe��vo;

V - declarar a irregularidade de processo compe��vo realizado pela concessionária, observado o devido
processo legal, na forma do seu regimento interno;

VI - aprovar seu regimento interno.

13.2. Desta feita, compete ao Comitê de Corregulação de Concessões Rodoviárias a função
salutar na contratação dos verificadores e na realização de processo compe��vo, podendo, conforme já
esposado, no primeiro caso aplicar penalidade de impedimento de se contratar com as concessionárias,
no prazo de 5 anos, por infração às normas técnicas, às boas prá�cas e à regulamentação da ANTT, assim
como, declarar a irregularidade de processo compe��vo realizado pela concessionária. Ressalte-se,
conforme comentado na sessão pública da Reunião Par�cipa�va nº 3/2021 que espera-se, com o tempo,
poder trazer mais atribuições ao Comitê, em vista de sua representa�vidade setorial, viabilizando uma
regulação mais dialogada e plural

13.3. Destarte, calha mencionar que, os membros do Comitê de Corregulação de Concessões
Rodoviárias serão designados por Portaria da Diretoria, e serão composto por um representantes e um
suplente, indicados: da ANTT, pelo Diretor-Geral, que deverá presidir os trabalhos e, outros, advindos: da
Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, da Associação Brasileira da Infraestrutura e
Indústrias de Base, da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga e da Confederação
Nacional do Transporte. Tais integrantes devem exercer mandatos de 2 anos, permi�da uma recondução,
não sendo assegurado aos seus par�cipantes o direito adquirido de representação. A par�cipação no
Comitê de Corregulação de Concessões Rodoviárias será considerada prestação de serviço público
relevante, não remunerada.

13.4. Por fim, cabe dizer que composição do Comitê de Corregulação de Concessões Rodoviárias
poderá ser alterada pela Diretoria, de o�cio ou mediante provocação da Superintendência competente,
não sendo assegurado aos seus par�cipantes o direito adquirido de representação.
 

14. CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

14.1. Encerra a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias com o capítulo XI,
das disposições finais e transitórias.  No úl�mo capítulo tentou-se arrematar as hipóteses e as condições
dos contratos de concessão que não dispuserem originariamente das obrigações implementadas no
norma�vo, regulamentando os prazos para as adequações e prevendo, quando cabível, os casos
de recompor ou não o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Ressalta-se, que as partes poderão,
de comum acordo, optar pelo aplicação da regulamentação da ANTT, em detrimentos do contrato de
concessão, mediante adesão irretratável à norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias,
promovendo-se o aditamento do contrato.

14.2. O norma�vo proposto, prevê que, ao contrato de concessão celebrado antes da entrada
em vigor do Regulamento das Concessões Rodoviárias, não se aplicam as seguintes obrigações, salvo se já
nele previstas ou após aditamento com recomposição do equilíbrio econômico-financeiro: 

I - implantação dos sistemas exigidos no Capítulo I, seção II;

II - remuneração dos custos de manutenção, conservação, operação, monitoração e obrigações indiretas
de obras e serviços III - não previstos no contrato de concessão, de que trata Capítulo III, Seção III;
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IV - apreensão e des�nação de animais, nos termos do Capítulo VIII, Seção I;

V - implantação de equipamento de sensoriamento de tráfego veicular, exigidos no Capítulo VIII, Seção III;;

VI - impressão e postagem de no�ficações de autuação e penalidade, con�dos no Capítulo VIII, Seção V;

VII - instalação de disposi�vos de registro de evasões de pedágio e de pesagem veicular, disposto no
Capítulo VIII, Seção VI;

VIII - contratação de verificador e pagamento da verba de verificador, nos termos do Capítulo VIII, Seção II.

14.3. No que se concerne a adoção e providências para os contratos de concessão
celebrados antes da entrada desta segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias,  alusivas
à implantação das obrigações es�puladas no norma�vo, restaram regulados os seguintes prazos para
adequação e cumprimento:

I - em até 1 (um) ano, enviar o planejamento quinquenal (Capítulo I, Seção I);

II - em até 2 (dois) anos, implantar o inventário da concessão, em até 2 (dois) anos (Capítulo II, Seção II);

III - em até 1 (um) ano, realizar procedimento transparente para a contratação da execução das obras ou
serviços cuja aplicação seja obrigatória (Capítulo VI, Seção IX);

IV - em até 3 (três) anos, implantar o acervo de projetos com a faixa de domínio devidamente
georreferenciada (Capítulo III, Seção III);

V - apresentar, em até 1 (um) ano, os planos, as comunicações e o relatório de acompanhamento
socioambiental, (Capítulo V);

VI - em até 1 (um) anos, franquear acesso ao centro de controle operacional e seus sistemas pela ANTT,
(Capítulo VII, Seção II).

14.4. Cabe ressaltar que as referidas providências, quando consolidadas, deverão ser
comprovadas à Superintendência competente, e independem de aditamento ao contrato de
concessão, tampouco ensejarão recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Pelo contrário, seu
descumprimento poderá gerar penalidades.

14.5. Prescreve a norma que, para os contratos de concessão que não dispuserem
originariamente sobre a obrigação de apresentação de cer�ficado de inspeção acreditada ou de projeto
que contemple Building Informa�on Modelling, e sem a adesão da concessionária ao RCR: (i) quando
estes forem solicitados pela Superintendência competente, caberá a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro, na revisão quinquenal subsequente à aprovação pela ANTT da prestação de
contas; (ii) caso este for apresentado por interesse da concessionária, os custos e as responsabilidades
relacionados à contratação serão exclusivamente atribuídos à concessionária, não sendo cabível a
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

14.6. Outro ponto de inovação norma�va reside na aceitação de ambiente regulatório
experimental (snadbox regulatório), sempre que aprovado pela Diretoria, para desenvolvimento de
projetos que tenham por finalidade estabelecer mecanismos de recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro pela contratação de obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão que
simulem o efeito de compe�ção na definição de preços

14.7. Vale destacar que os estudos, projetos e orçamentos apresentados antes da vigência da
norma e ainda não analisados ou objetados, reger-se-ão pelas normas do tempo do seu protocolo.

14.8. Ademais, determina o norma�vo que todas as obras finalizadas há mais de 5 anos da
publicação da segunda norma do RCR serão computadas como recebidas, inclusive para fins de
atualização o inventário bens da concessão. Imperioso se faz ponderar que o prazo proposta se
depreende do art. 1º da Lei nº 9.873, de  23 de novembro de 1999, que estabelece a prescrição
quinquenal da ação puni�va da Administração Pública Federal, no exercício do Poder de Polícia. O
procedimento se encaixa no caso das obras com pendência no recebimento há mais de cinco anos, em
vista da inviabilidade de ação contra a concessionária ou a glosa da pretensão de entrega, dado que a
situação já foi pacificada.

14.9. Isso não significa que, quanto aos efeitos nega�vos sen�dos pelos usuários, a
concessionária não possa ser corrigida ou penalizada. Sob este ponto, mister reconhecer que sempre que
a operação ou o nível de serviço es�verem em desacordo com o contrato, sofrerá a concessionária as
decorrências de seu inadimplemento. Fato que, para a hipótese, um reconhecimento tácito já se operou,
passando à ANTT então a controlar os efeitos de eventuais omissões perpetuadas. Ademais, não se pode
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admi�r prazo in albis, mo�vo pelo qual cabe a incidência da referida prescrição para as obras
finalizadas pendentes de recebimento, cujos atos não foram providenciados nos prazos per�nentes.

14.10. Cumpre relembrar, que os problemas inseridos nesta norma regulatória serão avaliados
quanto à sua eficiência e efe�vidade e, revistos em Análise de Resultados Regulatórios, conforme cláusula
contratual da primeira Norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, que disciplinou a
competência para  Superintendência, após 3  anos de vigência do presente norma�vo, mediante a
elaboração de análise de resultado regulatório (ARR) sobre a aplicação e resultados do RCR, com a
indicação de possíveis pontos de revisão e aperfeiçoamento.

14.11. Para tanto, a Diretoria da ANTT deliberará sobre a aprovação deste ARR e a abertura de
processo de revisão do RCR. Por isso, caso alguma das regras ou dinâmicas aqui implementadas não
tenham seu regular funcionamento, serão adaptadas para contexto mais favorável, o que engloba
eventuais ajustes de organizações interna, que devem prevalecer na execução das novas a�vidades.

14.12. Serão revogadas a par�r da data de entrada em vigor desta segunda norma do
Regulamento das Concessões Rodoviárias, as seguintes Resoluções:

a) a Resolução nº 1.187, de 9 de novembro de 2005, que dispõe sobre os procedimentos de execução de
obras e serviços pelas concessionárias nas rodovias federais reguladas pela ANTT. 

b) a Resolução nº 2.064, de 5 de junho de 2007, que dispõe sobre a u�lização de sistema de
monitoramento de tráfego por meio de Circuito Fechado de Televisão - CFTV em concessões rodoviárias
federais reguladas pela ANTT. 

c) a Resolução nº 3.323, de 18 de novembro de 2009, que dispõe sobre as especificações e preços do
Sistema ITS (Intelligent Transporta�on Systems) de Sensoriamento e Controle de Tráfego a ser adotado
nas rodovias concedidas reguladas pela ANTT.

d) a Resolução nº 3.323-A, de 18 de novembro de 2009, que dispõe sobre a adoção dos padrões de
Protocolos de Comunicação de Dados e Dicionários de Padrões de dados da NTCIP Na�onal
Transporta�on Communica�ons for ITS Protocol desenvolvidos pela Na�onal Electronics Manufacturers
Associa�on (NEMA), em conjunto com a American Associa�on of State Highway and Transporta�on
Officials (AASHTO) e com o Ins�tute of Transporta�on Engineers (ITE).

e) a Resolução nº 3.576, de 2 de setembro de 2010, que dispõe sobre as especificações e preços dos
Sistemas ITS (Intelligent Transporta�on Systems) de Sensoriamento de Tráfego Veicular; de Painéis de
Mensagens Variáveis - Fixos; de Painéis de Mensagens Variáveis - Móveis; de Sensoriamento
Meteorológico; de Circuito Fechado de TV - CFTV e de Detecção de Altura, a serem adotados nas rodovias
federais concedidas, reguladas pela ANTT.

14.13. Serão revogadas, após 1 ano da entrada em vigor desta Resolução:
a) a Resolução nº 1.713, de 9 de novembro de 2006, que dispõe sobre o tráfego de produtos perigosos na
Ponte Rio - Niterói.

b) a Resolução nº 2.294, de 19 de setembro de 2007, que dispõe sobre o tráfego de veículos de carga na
Ponte Presidente Costa e Silva e seus acessos.

c) a Resolução nº 3.997, de 23 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o tráfego de veículos de carga na
Rodovia Washington Luiz, BR-040/RJ, no trecho da Serra de Petrópolis/RJ.

d) a Resolução nº 4.513, de 19 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a proibição da circulação de
veículos transportadores de produtos perigosos entre o km 00 e o km 92 do trecho rodoviário federal
concedido da BR-290/RS.

e) a Resolução nº 5.908, de 15 de setembro de 2020, Anexo, alteração do prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias para decisão administra�va de autorização para uso ou ocupação da faixa de domínio por terceiros
em rodovias federias concedidas, que dispõe, no âmbito da Agência Nacional de Transportes Terrestres,
sobre os atos públicos de liberação de a�vidades econômicas, sua classificação de risco e os respec�vos
prazos máximos de análise de que trata o Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019.

 

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

15.1. O presente relatório, buscou apresentar, em complemento à NOTA TÉCNICA SEI Nº
4134/2021/GERER/SUROD/DIR (7465365), análise sobre a Minuta de Resolução da segunda Norma do
Regulamento das Concessões Rodoviárias do Regulamento de Concessões, aplicável aos contratos de
concessão de exploração de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de
Transportes Terrestres - ANTT.
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15.2. Imperioso ressaltar, que a presente ação regulatória contempla a proposta
de Regulamento de Concessões Rodoviárias - bens, obras e serviços (RCR 2) e adequação dos
procedimentos de execução de obras e serviços (Resolução nº 1.187/2005), que integra o Eixo 2 da
Agenda Regulatória da ANTT do Biênio de 2021/2022. 

15.3. Com efeito, a regulamentação esta segunda parte do Regulamento das Concessões
Rodoviárias, visa a redução do fardo regulatório e a desburocra�zação dos procedimentos referentes
a bens, obras e serviços rodoviários junto à ANTT, a fim de se corrigir as omissões regulatórias, mi�gar as
assimetrias de informações e dirimir os riscos inaceitáveis, que, em síntese, contribuirão para um
aumento da segurança jurídica, redução do custos regulatórios internos e burocracias procedimentais,
bem como em maior transparência na execução das obras e seu recebimento e aprimoramento na gestão
da concessão rodoviária.

15.4. Em vista disso, considerando o contexto necessário para a devida atualização do
regulatório setorial, serve-se do presente para instruir a Minuta de Resolução da segunda norma do
Regulamento das Concessões Rodoviárias do Regulamento de Concessões (8616751), já acoplada com as
consideração per�nentes advindas do corpo técnico interno da ANTT, bem como dos subsídios
apresentados pelos agentes regulados afetados, feitos os ajustes pontuais, levando em consideração
todas as contribuições recebidas em relação à proposta, sendo aquelas consideradas cabíveis por parte
incorporadas na norma proposta. Os demais documentos que subsidiaram a construção da
Resolução, acompanham o referido norma�vo nos autos em epígrafe. 

15.5. Diante dos fatos aqui expostos, encaminho o presente expediente para o Sr. SUROD, para
chancela e posteriores trâmites per�nentes.

15.6. É a manifestação técnica que se coloca, smj, à aprovação.

 

(assinado eletronicamente)
FERNANDO BARBELI FEITOSA

Gerente de Regulação Rodoviária - GERER/SUROD
 

De acordo.

(assinado eletronicamente)
ANDRÉ LUIS MACAGNAN FREIRE  

Superintendente de Infraestrutura Rodoviária
 

 

Brasília, 12 de novembro de 2021.
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