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PROCESSO Nº 50500.415292/2019-37
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019

  

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 035/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENGENHARIA QUE CELEBRAM ENTRE SI
A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES E A EMPRESA IMTRAFF -
CONSULTORIA E PROJETOS DE
ENGENHARIA LTDA-EPP.​

A  AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, entidade integrante da Administração
Federal indireta, constituída nos termos da Lei nº. 10.233, de 05 de junho de 2001, situada no SCE/SUL,
Lote 10, Trecho 3, Projeto Orla, Polo 8, Brasília – DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.898.488/0001-77,
neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. RAFAEL VITALE RODRIGUES,   inscrito no CPF sob o nº
286.610.578-84, nomeado por Decreto, em 19 de julho de 2021, publicado na Seção 2, Edição 135, do
Diário Oficial da União, de 20 de julho de 2021, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado,
empresa IMTRAFF-CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.103.958/0001-10, sediada na Av. Cristiano Machado nº 640 - Sala 1106, 1107, 1108, 1109 e 1111 -
Bairro da Graça/Sagrada Família, em Belo Horizonte/MG- CEP: 31.030-514, neste ato representada pelo
sócio, o Senhor  FABRÍCIO SANTHIAGO RIBEIRO, CPF nº. 074.013.606-24, doravante
denominada CONTRATADA   e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação, por mais 12 meses, do prazo de
vigência com início na data de 09/12/2021 até 09/12/2022, do Contrato Administrativo nº 35/2019, de
prestação de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de apoio às atividades de
competência legal da ANTT, quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à
exploração da iniciativa privada, com vistas à aferição da execução adequada do serviço, especificamente,
do cumprimento, pelas concessionárias, dos encargos contidos nas cláusulas dos Contratos de Concessão
para exploração da Infraestrutura Rodoviária, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo
de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos do Edital  - LOTE II, conforme
previsto na Cláusula Segunda - Da Vigência e nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. A despesa decorrente do presente Termo Aditivo está estimada em R$ 2.293.729,33 (dois
milhões, duzentos e noventa e três mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos),
conforme abaixo especificado, e correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral
da União, para o presente exercício, sob a classificação orçamentária: Elemento de Despesa nº 339039-
05, PTRES 173858 e Fonte de Recurso 0150392500: 

Item Tipo de Serviço Qtd.
Contratada

Valor
Unitário (R$)

Valor Global
(R$)

A Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento 1,00 231.869,71 231.869,71
B Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização 1,00 57.664,95 57.664,95
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Horizontal

C Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização
Vertical 1,00 41.384,34 41.384,34

D Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte
Especial 1,00 39.439,76 39.439,76

E Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e
Estruturas de Contenção 1,00 33.004,69 33.004,69

F Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação,
Manutenção, Operação e Obras 12,00 157.530,49 1.890.365,88

 
TOTAL GERAL DO CONTRATO

R$ 
2.293.729,33

2.2. Para cobertura da despesa no presente exercício foi reforçada a Nota de Empenho nº
2021NE000110.

2.3. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
financeiro.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA

3.1. Para garantir o fiel cumprimento do contrato, a  CONTRATADA  fornecerá
à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias úteis, a garantia prevista no Contrato, em sua Cláusula Sétima, a
fim de totalizar o valor de R$ 114.686,46 (cento e quatorze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e
quarenta e seis centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, em uma
das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições pactuadas no Contrato
Administrativo, que não tenham sido atingidas pelas disposições deste Termo Aditivo.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

                                        E, por estarem assim, justos e de acordo, as partes assinam o presente instrumento
eletronicamente.

 

 

PELA CONTRATANTE:
 
 

RAFAEL VITALE RODRIGUES

Diretor Geral

 
 

                  
PELA CONTRATADA:

 
 

FABRÍCIO SANTHIAGO RIBEIRO
 
 
 

ANEXO I 
SEGUNDO TERMO ADITIVO

CONTRATO 035/2019



22/11/2021 10:07 SEI/ANTT - 8802996 - TERMO ADITIVO

https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11808761&infra_siste… 3/3

 
 

Cronograma Físico - Financeiro

LOTE
04

RELATÓRIO 
ANO 

Jan  Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Relatório de Apoio na
Análise da Monitoração
do Pavimento 

0,0% 0,0% 0,0% 37,4% 23,4% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 21,0% 16,6% 0,0%

Relatório de Apoio na
Análise da Monitoração
da Sinalização
Horizontal  

0,0% 0,0% 0,0% 37,4% 23,4% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 21,0% 16,6% 0,0%

Relatório de Apoio na
Análise da Monitoração
da Sinalização Vertical 

0,0% 0,0% 0,0% 37,4% 23,4% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 21,0% 16,6% 0,0%

Relatório de Apoio na
Análise da Monitoração
das Obras de Arte
Especial

0,0% 0,0% 0,0% 37,4% 23,4% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 21,0% 16,6% 0,0%

Relatório de Apoio na
Análise da Monitoração
Terraplenos e Estruturas

de Contenção 

0,0% 0,0% 0,0% 37,4% 23,4% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 21,0% 16,6% 0,0%

Relatório de Apoio no
Acompanhamento da
Conservação,
Manutenção e
Operação 

8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VITALE RODRIGUES, Diretor Geral, em
18/11/2021, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO, Usuário Externo, em
19/11/2021, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8802996 e
o código CRC 8C4F236F.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50500.415292/2019-37 SEI nº 8802996

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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