
19/10/2021 08:23 SEI/ANTT - 8410589 - TERMO ADITIVO

https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11343351&infra_siste… 1/6

  
PROCESSO Nº 50500.415227/2019-10
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019
 

  

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 039/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES E A EMPRESA
RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.

A  AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, entidade integrante da Administração
Federal indireta, constituída nos termos da Lei nº. 10.233, de 05 de junho de 2001, situada no SCE/SUL,
Lote 10, Trecho 3, Projeto Orla, Polo 8, Brasília – DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.898.488/0001-77,
doravante denominada CONTRATANTE,  neste ato representada por seu Diretor-Geral,  Senhor  RAFAEL
VITALE RODRIGUES, inscrito no CPF sob o nº 286.610.578-84, nomeado por Decreto, em 19 de julho de
2021, publicado na Seção 2, Edição 135, do Diário Oficial da União, de 20 de julho de 2021; e, de outro
lado, a empresa RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.208.867/0001-
98, sediada  na Rua Rio Mississipi, s/n, ANEXO APM 2D, Condomínio Cidade das Águas, CEP 75340-
000, em Hidrolândia/GO, neste ato representada pelo sócio, LUIS FLÁVIO DE SOUSA PRADO, inscrito no
CPF nº 785.837.131-20, doravante denominada CONTRATADA, RESOLVEM celebrar o presente TERMO
ADITIVO ao Contrato nº 039/2019, de acordo com as diretrizes previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, na Instrução Normativa nº 05, da SEGES/MP, de 26 de maio de 2017 e condições estabelecidos
nas Cláusulas abaixo:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração qualitativa do objeto do Contrato
nº  039/2019, correspondente à inclusão ao Lote 07, do trecho BR-364/365/GO/MG,  entre o
entroncamento com a BR-060 (A) (Jataí/GO) e o entroncamento com a LMG-479 (Contorno Oeste de
Uberlândia/MG), concedida à 'Ecovias do Cerrado', cuja extensão total é de 437 Km.

1.1.1. A alteração acarreta um  acréscimo de  20,4704% do  valor total inicial atualizado do
Contrato nº 039/2019, referente à inclusão de serviços técnicos de supervisão, constantes dos itens de
'A' a 'F', conforme anexo, perfazendo o valor anual  de R$ 650.784,77 (seiscentos e cinquenta mil,
setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), a contar da assinatura do termo aditivo,
nos termos do art. 65, inciso I, alínea “a”, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. Com a alteração disposta no  item 1.1. da Cláusula Primeira deste Termo Aditivo, o valor
global do contrato passará de  R$ 3.179.148,93 (três milhões, cento e setenta e nove mil, cento e
quarenta e oito reais e noventa e três centavos), para R$ 3.829.933,46 (três milhões, oitocentos e vinte e
nove mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), a partir da assinatura do presente
Termo Aditivo. O acréscimo  do presente Termo Aditivo importa em R$  650.784,77 (seiscentos e
cinquenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos) ao valor global do contrato;
conforme abaixo especificado e correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral
da União, para o presente exercício, sob a classificação orçamentária: Elemento de Despesa nº 339039-
05, PTRES 173858 e Fonte de Recurso: 0150392500.
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LOTE 7 - BR-050/GO/MG (MGO RODOVIAS) / BR-163/MS (MS VIA) / BR-163/MT (CRO) / BR – 365/MG e BR –

364/GO (Ecovias do Cerrado)

Código Descrição
 

QTD
 

VALOR ATUAL VALOR COM ACRÉSCIMO 
BR – 365/MG e BR – 364/GO (Ecovias do Cerrado)

Valor
Unitário

(R$)

Valor Total
(R$)

Acréscimo
Unitário

(R$)

Acréscimo
Anual (R$)

Valor
Unitário

(R$)

Valor Total
(R$)

A

Relatório de Apoio
na Análise da
Monitoração do
Pavimento

1 184.352,98 184.352,98 37.739,32 37.739,32 222.092,28 222.092,28

B

Relatório de Apoio
na Análise da
Monitoração da
Sinalização
Horizontal

1 40.620,83 40.620,83 8.311,74 8.311,74 48.932,54 48.932,54

C

Relatório de Apoio
na Análise da
Monitoração da
Sinalização
Vertical

1 30.898,99 30.898,99 6.323,39 6.323,39 37.222,36 37.222,36

D

Relatório de Apoio
na Análise da
Monitoração das
Obras de Arte
Especial

1 65.352,27 65.352,27 13.376,57 13.376,57 78.728,82 78.728,82

E

Relatório de Apoio
na Análise da
Monitoração dos
Terraplenos e
Estruturas de
Contenção

1 44.642,06 44.642,06 9.137,67 9.137,67 53.779,70 53.779,70

F

Relatório de Apoio
no
Acompanhamento
da Conservação,
Manutenção,
Operação e Obras

12 234.440,15 2.813.281,80 47.991,34 575.896,08 282.431,48 3.389.177,76

VALOR GLOBAL   3.179.148,69   650.784,77   3.829.933,46
 
 

2.2. A despesa decorrente do presente Termo Aditivo está estimada em R$ 101.233,19 (cento e
um mil, duzentos e trinta e três reais e dezenove centavos), para o período a partir da data da assinatura
do presente termo a 08 de dezembro de 2021.

2.3. Para cobertura da despesa, no presente exercício, foi reforçada a Nota de Empenho nº
2021NE000115.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA

3.1. Para garantir o fiel cumprimento do Contrato, a CONTRATADA deverá prestar garantia, ou
complementá-la, a fim de alcançar o valor de R$ 191.496,67 (cento e noventa e um mil, quatrocentos e
noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura deste Termo Aditivo, em uma das
modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
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4.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições pactuadas no Contrato
Administrativo nº 039/2019, que não conflitarem com as disposições constantes do presente Termo
Aditivo.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto pelo parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 1993.

                           E, por estarem assim, justos e de acordo, as partes assinam o presente instrumento
eletronicamente.

 

 

PELA CONTRATANTE:

RAFAEL VITALE RODRIGUES

Diretor Geral

 

                  

PELA CONTRATADA:

LUIS FLÁVIO DE SOUSA PRADO

RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

 

 

ANEXO

 

LOTE 7 - BR-050/GO/MG (MGO RODOVIAS) / BR-163/MS (MS VIA) / BR-163/MT (CRO) / BR – 365/MG e BR –
364/GO (Ecovias do Cerrado)

Código Descrição QTD Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

A
 

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento
 

1 222.092,28 222.092,28

B

 
Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização

Horizontal
 

1 48.932,54 48.932,54

C
 

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical
 

1 37.222,36 37.222,36

D

 
Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte

Especial
 

1 78.728,82 78.728,82

E

 
Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e

Estruturas de Contenção
 

1 53.779,70 53.779,70

F   12 282.431,48 3.389.177,76
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Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação,
Manutenção, Operação e Obras

 
VALOR GLOBAL 3.829.933,46

 
 
 
 
 

LOTE 7 - BR-050/GO/MG (MGO RODOVIAS) – 436,60 Km

Código Descrição QTD Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

A
 

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento
 

1 37.704,83 37.704,83

B
 

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal
 

1 8.307,97 8.307,97

C
 

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical
 

1 6.319,62 6.319,62

D

 
Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte

Especial
 

1 13.366,18 13.366,18

E

 
Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e

Estruturas de Contenção
 

1 9.130,41 9.130,41

F

 
Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção,

Operação e Obras
 

12 47.948,92 575.387,04

VALOR GLOBAL 650.216,05
 
 
 
 

LOTE 7 - BR-163/MS (MS VIA) – 847,20 Km

Código Descrição QTD Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

A
 

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento
 

1 73.164,30 73.164,30

B

 
Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização

Horizontal
 

1 16.121,21 16.121,21

C
 

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical
 

1 12.262,90 12.262,90

D

 
Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte

Especial
 

1 25.936,40 25.963,40

E   1 17.717,12 17.717,12
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Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e
Estruturas de Contenção

 

F

 
Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação,

Manutenção, Operação e Obras
 

12 93.042,44 1.116.509,28

VALOR GLOBAL 1.261.711,21
 
 

LOTE 7 - BR-163/MT (CRO) – 850,9 Km

Código Descrição QTD Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

A
 

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento
 

1 73.483,83 73.483,83

B

 
Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização

Horizontal
 

1 16.191,62 16.191,62

C
 

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical
 

1 12.316,45 12.316,45

D

 
Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte

Especial
 

1 26.049,67 26.049,67

E

 
Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e

Estruturas de Contenção
 

1 17.794,50 17.794,50

F

 
Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação,

Manutenção, Operação e Obras
 

12 93.448,78 1.121.385,36

VALOR GLOBAL 1.267.221,43
 
 

LOTE 7 – BR – 365/MG e BR – 364/GO (Ecovias do Cerrado) – 437 Km

Código Descrição QTD Valor Unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

A
 

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento
 

1 37.739,32 37.739,32

B
 

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal
 

1 8.311,74 8.311,74

C
 

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical
 

1 6.323,39 6.323,39

D

 
Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte

Especial
 

1 13.376,57 13.376,57

E   1 9.137,67 9.137,67
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Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e
Estruturas de Contenção

 

F

 
Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção,

Operação e Obras
 

12 47.991,34 575.896,08

VALOR GLOBAL 650.784,77

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUIS FLAVIO DE SOUSA PRADO, Usuário Externo, em
13/10/2021, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VITALE RODRIGUES, Diretor Geral, em
18/10/2021, às 09:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8410589 e
o código CRC A4B2C6F0.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50500.415227/2019-10 SEI nº 8410589
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