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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão; 

A Autopista Fernão Dias, cuja Sede está localizada na Cidade de Pouso 

Alegre/MG, na Rodovia Fernão Dias, no km 850,5, na Pista Norte é a 

responsável, desde 2008, pelos 570,23 quilômetros da rodovia Fernão Dias 

(BR-381), que liga as cidades de Contagem/MG e Guarulhos/SP e o Contorno 

de Betim. A concessão para administrar e conservar a Fernão Dias por 25 anos 

foi obtida em leilão realizado em 9 de outubro de 2007, no qual a proposta do 

grupo OHL Brasil, hoje Arteris, foi a vencedora entre as 15 apresentadas. O 

contrato foi assinado em 14 de fevereiro de 2008 e a sua vigência é de 25 

anos. 

A Rodovia Fernão Dias que liga Belo Horizonte a São Paulo corta 33 

cidades ao longo do trecho, tem um importante papel na rede rodoviária 

brasileira, pois faz parte do principal corredor rodoviário de interligação dos 

mais importantes polos econômicos das regiões Sudeste e Sul do Brasil e 

destas com os principais países do MERCOSUL. 

O Lote Rodoviário no Estado de Minas Gerais inicia no km 478,2 e 

finaliza no km 949,9, na divisa com o Estado de São Paulo, e no Estado de São 

Paulo inicia no km 0,0 na divisa com o Estado de Minas Gerais e finaliza no km 

90,4, no entroncamento com a Rodovia Presidente Dutra. 

 

 Descrição da etapa das obras que estão em andamento; 

No presente momento as doze principais obras que se encontram em 

andamento na Rodovia Fernão Dias são: 
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  - IMPLANTAÇÃO DO TREVO EM DESNÍVEL PARCIAL - KM 506+600 - SÃO 

JOAQUIM DE BICAS /MG, que se encontra na etapa final, porém paralisada 

desde 06/06/2016. 

 

- EXECUÇÃO DO REFORÇO DA CORTINA ATIRANTADA - KM 75+950 - 

PISTA SUL, que se encontra na fase final. 

 

- EXECUÇÃO DO REFORÇO DA CORTINA ATIRANTADA - KM 74+800 - 

PISTA SUL, que se encontra na fase final. 

 

- EXECUÇÃO DO REFORÇO DA CORTINA ATIRANTADA - KM 76+800 - 

PISTA SUL, que se encontra na etapa intermediária. 

 

- ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO BAIRRO DO PTB NO KM 489+000 COM A 

DEMOLIÇÃO DA PASSARELA EXISTENTE, que se encontra na fase final. 

 

- ADEQUAÇÃO DA PASSARELA NO KM 65+880 (RETIRADA DO PILAR 

EXISTENTE NA PISTA NORTE), que foi concluída no mês em questão.  

 

- ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO DO KM 918+800 PISTA NORTE, COM A 

IMPLANTAÇÃO DE RETORNO, que se encontra na fase pré-intermediária. 

 

- ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NO ACESSO A RIBEIRÃO 

VERMELHO, COM IMPLANTAÇÃO DE UM RETORNO EM NÍVEL NO KM 

679+000, que se encontra na fase intermediária. 
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- ADEQUAÇÃO DAS ROTATÓRIAS DO DISPOSITIVO DO KM 857+600 

PISTAS NORTE E SUL, DE ACESSO À POUSO ALEGRE E DISTRITO 

INDUTRIAL, que se encontra na fase pós-intermediária. 

 

- ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO POSTO FISCAL / DISTRITO 

INDUSTRIAL DE EXTREMA NO KM 949+000, que se encontra em fase inicial. 

 

- IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE NO KM 922+500, que se 

encontra em fase inicial. 

 

- IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE NO KM 723+650, que se 

encontra em fase inicial. 

1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 
 

 

Concessionária Autopista Fernão Dias S/A

Contrato Nº Edital 002/2007

Escopo do Contrato Concessão da exploração da rodovia

Data da Assinatura do Contrato 14/02/2008

Data de Início da Concessão 18/02/2008

Início da Cobrança de Pedágio 19/12/2008

Rodovia BR-381/MG/SP

Trecho Belo Horizonte/MG a São Paulo/SP

Extensão (km) 562,10

Prazo 25 anos

DADOS CONTRATUAIS
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1.3. Mapa de Situação 

 
Figura 01 – Mapa de Situação 
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período; 

- IMPLANTAÇÃO DO TREVO EM DESNÍVEL PARCIAL - KM 506+600 - SÃO     

JOAQUIM DE BICAS /MG. 

 

- EXECUÇÃO DO REFORÇO DA CORTINA ATIRANTADA - KM 75+950 - 

PISTA SUL. 

 

- EXECUÇÃO DO REFORÇO DA CORTINA ATIRANTADA NO KM 74+600 - 

PISTA SUL. 

 

- EXECUÇÃO DO REFORÇO DA CORTINA ATIRANTADA - KM 76+800 - 

PISTA SUL. 

 

- ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO BAIRRO DO PTB NO KM 489+000 COM A 

DEMOLIÇÃO DA PASSARELA EXISTENTE. 

 

- ADEQUAÇÃO DA PASSARELA NO KM 65+880 (RETIRADA DO PILAR 

EXISTENTE NA PISTA NORTE). 

 

- ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO DO KM 918+800 PISTA NORTE, COM A 

IMPLANTAÇÃO DE RETORNO. 
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- ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NO ACESSO A RIBEIRÃO 

VERMELHO, COM IMPLANTAÇÃO DE UM RETORNO EM NÍVEL NO KM 

679+000. 

 

- ADEQUAÇÃO DAS ROTATÓRIAS DO DISPOSITIVO DO KM 857+600 

PISTAS NORTE E SUL, DE ACESSO À POUSO ALEGRE E DISTRITO 

INDUTRIAL. 

 

- ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO POSTO FISCAL / DISTRITO 

INDUSTRIAL DE EXTREMA NO KM 949+000. 

 

- IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE NO KM 922+500. 

 

- IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE NO KM 723+650. 

 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

- IMPLANTAÇÃO DO TREVO EM DESNÍVEL PARCIAL - KM 506+600 - SÃO 

JOAQUIM DE BICAS /MG. 

A obra de Implantação de Trevo em desnível, com alças, em pista dupla no km 

506+600 foi iniciada em agosto de 2014. Foram realizados trabalhos de 

terraplenagem, pavimentação, drenagem, O.A.E, sinalização/segurança e 

obras complementares.  

Os serviços de terraplenagem contemplam: escavação, transporte, depósito e 

compactação de terra. Já os serviços de drenagem contemplam a execução de 

drenos para melhor escoamento de água, instalação de bueiros, meio fio etc. 

Em pavimentação é realizado o Revestimento asfáltico. Foi realizado também a 

sinalização vertical, com implantação de placas indicativas e de 
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regulamentação e horizontal, com pintura no solo asfáltico. A obra de arte 

especial foi executada em estrutura de concreto armado com alta resistência. 

A obra está sendo executada na região de São Joaquim de Bicas – MG, com 

previsão de conclusão para fevereiro de 2017. Atualmente a obra encontra-se 

paralisada desde o dia 06/06/2016, em função da desapropriação que ainda 

tramita no Ministério Público.  

 

- EXECUÇÃO DO REFORÇO DAS CORTINAS ATIRANTADAS - KM 76+800, 

75+950, 74+800 - PISTA SUL. 

Com o intuito de preservar a geometria existente da pista de rolamento e 

aumentar o nível de segurança daqueles que por ali trafegam, começou a ser 

reforçada a cortina atirantada do km 76+800, 75+950 e 74+800. Estão sendo 

realizados trabalhos de implantação de dispositivos de drenagem e obra de 

contenção, onde são efetuados os serviços de execução de tirantes 

protendidos e proteção dos tirantes existentes, execução das formas e 

concretagens do calço dos pilares e das vigas de coroamento, injeção da calda 

de cimento, estaca raiz em solo e em rocha, execução de concreto estrutural e 

projetado. A obra foi iniciada em fevereiro de 2016 e sua conclusão está 

prevista para abril de 2017. 

 

- ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO BAIRRO DO PTB NO KM 489+000 COM A 

DEMOLIÇÃO DA PASSARELA EXISTENTE. 

Foram realizados os serviços de pavimentação, execução de dispositivos de 

drenagem, implantação de barreira de concreto e calçadas, sinalização de 

segurança e viária e obras complementares.  

Os serviços de terraplenagem contemplam: escavação, aterro, tratamento e 

compactação de terra para execução da base do pavimento. A obra de 

contenção trata-se da execução de um muro em gabião para estabilidade da 

pista a ser executada e um muro de arrimo para estabilidade do talude 



                             

Relatório Fevereiro / 2017 10 
 

existente. Já os serviços de drenagem contemplam a execução de drenos para 

melhor escoamento de água, instalação de bueiros, meio fio etc. Foram 

implantadas também calçadas e escadaria para melhor acessibilidade e 

segurança dos pedestres, além da implantação de dispositivos de segurança 

como barreiras de concreto.  

 

- ADEQUAÇÃO DA PASSARELA NO KM 65+880 (RETIRADA DO PILAR 

EXISTENTE NA PISTA NORTE) 

A obra de adequação da passarela foi concluída no mês em questão. Foram 

efetuados os serviços de pavimentação no local onde foi retirado o pilar e as 

barreiras de concreto existentes e reparo no pavimento existente, pintura da 

passarela, pintura da sinalização de horizontal, implantação de tachas e 

implantação se sinalização vertical. 

 

- ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO DO KM 918+800 PISTA NORTE, COM A 

IMPLANTAÇÃO DE RETORNO. 

A obra de adequação do dispositivo teve continuidade no mês em questão com 

a execução dos serviços de terraplenagem com o corte, aterro e compactação 

de material, execução do muro de contenção através da armação das 

ferragens, montagem de formas e concretagem, e regularização do terreno 

para implantação do retorno . Estão previstos ainda os serviços de implantação 

de dispositivos de drenagem, pavimentação, sinalização e iluminação. 

 

- ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NO ACESSO A RIBEIRÃO 

VERMELHO, COM IMPLANTAÇÃO DE UM RETORNO EM NÍVEL NO KM 

679+000. 

A obra de adequação do sistema viário seguiu seu ritmo normal no mês em 

questão com a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação, 
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através do lançamento e compactação de rachão para a camada de base do 

pavimento, lançamento e compactação de BGS para sub-base, e imprimação 

para aplicação de CBUQ. Estão previstos ainda a execução dos serviços de 

implantação de dispositivos de drenagem e calçadas, revestimento vegetal e 

iluminação.  

 

- ADEQUAÇÃO DAS ROTATÓRIAS DO DISPOSITIVO DO KM 857+600 

PISTAS NORTE E SUL, DE ACESSO À POUSO ALEGRE E DISTRITO 

INDUTRIAL. 

A obra de adequação das rotatórias do dispositivo do km 857+600 teve 

continuidade no mês em questão com a execução de serviços preliminares 

como limpeza, escavação e transporte de material, terraplenagem e 

pavimentação, com o tratamento e compactação de camada subleito, 

lançamento e compactação de camada base e imprimação. Estão previstos 

ainda a execução dos serviços de implantação de dispositivos de drenagem e 

sinalização horizontal e vertical. 

 

- ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO POSTO FISCAL / DISTRITO 

INDUSTRIAL DE EXTREMA NO KM 949+000. 

A obra de adequação do sistema viário do km 949+000 teve início no mês com 

a execução dos serviços de levantamentos topográficos, remoção de pequenas 

interferências, demolição de calçada existente, execução de tampas para 

bueiros e execução de guias para implantação de nova calçada. Estão 

previstos ainda os serviços de terraplenagem, pavimentação, execução de 

dispositivos de drenagem, obra de contenção, implantação de uma passagem 

elevada para travessia de funcionários do posto fiscal, implantação de 

dispositivos de segurança, execução de sinalização horizontal e vertical e 

iluminação. 
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- IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE NO KM 922+500. 

A obra de implantação da passarela no km 922+500 teve início no mês com a 

execução dos serviços de mobilização e instalação do canteiro de obras, 

levantamentos topográficos, serviços preliminares como limpeza e remoção de 

material e fabricação das peças metálicas da passarela.  

 

- IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE NO KM 723+650. 

A obra de implantação da passarela no km 723+650 teve início no mês com a 

execução dos serviços de mobilização e instalação do canteiro de obras, 

levantamentos topográficos, serviços preliminares como limpeza e remoção de 

material, fabricação das peças metálicas da passarela, e início da fundação, 

com a execução de sondagens e perfuração de estacas. 

 

 Especificidades das obras; 

A obra do km 506+600 trata-se da implantação de um trevo, com alças, em 

pista dupla parcial. Foram realizados os trabalhos de terraplenagem, 

pavimentação, drenagem, sinalização e implantação de O.A.E. Os serviços de 

Terraplenagem contemplam: escavação, transporte, depósito e compactação 

de terra. Já os serviços de Drenagem foram: escoamento de água, instalação 

de bueiros, sarjetas, valetas, meio fio, etc. Nos serviços de Pavimentação 

foram realizados: tratamento das camadas de base do pavimento, e 

revestimento asfáltico. Na Sinalização Vertical foram implantadas placas 

indicativas e na sinalização Horizontal foi realizada a pintura no solo asfáltico. E 

ainda, foi implantada a Obra de Arte Especial com estrutura de concreto 

armado com alta resistência. 

O reforço das cortinas atirantadas contemplam os serviços de terraplenagem, 

obras de contenção com a execução de tirantes, aplicação de concreto 

projetado e execução de dispositivos de drenagem. 
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A obra de adequação do acesso ao bairro do PTB no km 489+000 tem como 

principal objetivo, organizar a entrada e saída de veículos do Bairro PTB para a 

Rodovia Fernão Dias, bem como o fluxo de pedestres na região, garantindo 

assim a segurança dos usuários. Está previsto ainda o tratamento de pontos de 

ônibus, com criação de baia e melhoria na sinalização. A passarela atualmente 

existente foi substituída por acessos ao viaduto do dispositivo existente, 

através de escada e passeio ao longo de suas alças, mantendo assim a 

possibilidade de travessia de pedestres sobre a rodovia, com a segurança 

necessária. 

A obra de adequação da passarela do km 65+880 tem como objetivo o 

aumento da segurança dos usuários, tendo em vista que o pilar da travessia 

norte se encontra entre as faixas 3 e 4 da pista norte da Rodovia Fernão Dias. 

Sendo assim, a travessia existente foi substituída por uma nova travessia em 

concreto protendido capaz de vencer o vão total da pista norte, também foi 

retirado o pilar existente e as barreiras de proteção do mesmo, deixando assim 

a pista de rolamento livre, sem qualquer tipo de obstáculo, e para conclusão da 

obra, foi executado o novo pavimento no local de onde foi retirado o pilar e as 

barreiras e readequar a sinalização horizontal e vertical.  

A obra de adequação do dispositivo do km 918+800, pista norte, tem como 

principal objetivo o aumento da segurança dos usuários da rodovia e 

moradores da cidade de Camanducaia, tendo em vista que se trata da criação 

de alternativa de retorno e acesso à rodovia, através da construção de uma 

rotatória, não havendo mais a necessidade de utilização de ruas da cidade de 

Camanducaia para realização dos movimentos citados. Desta maneira, o 

trânsito rodoviário não entra em conflito com o tráfego urbano de 

Camanducaia. 

A obra de adequação do sistema viário do km 679+000 tem como principal 

objetivo o aumento da segurança dos usuários que utilizam o retorno em nível, 

existente anterior ao Posto da PRF, e se destinam ao Município de Ribeirão 

Vermelho, eliminando o conflito existente em função da proximidade do retorno 

do acesso a Ribeirão Vermelho. Com o deslocamento do retorno em nível para 
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depois do Posto da PRF, distanciando o retorno do acesso de Ribeirão 

Vermelho, será possível implantar faixa de aceleração adequada, de forma a 

propiciar ao usuário a possibilidade de acessar a rodovia com a velocidade 

compatível à dos outros veículos. Além disso, será eliminada a rota de fuga em 

caso de operação da PRF, tendo em vista que para acessar o retorno, 

obrigatoriamente o usuário passará pelo posto policial. Por fim, com a 

implantação de mais uma faixa em frente ao posto policial em ambos o sentido, 

poderão ser realizadas operações da PRF com maior segurança dos Policiais e 

sem necessidade de retenção parcial de tráfego.  

A obra de adequação das rotatórias do dispositivo do km 857+600 tem como 

principal objetivo, a redução do raio de curvatura das rotatórias na passagem 

inferior visando proporcionar maior área de pista nas rotatórias para o 

movimento de veículos longos, tendo em vista que as manobras realizadas por 

esses veículos geram danos ao sistema de drenagem superficial existente, 

assim como nos próprios veículos. Com o alargamento das rotatórias, o 

movimento poderá ser realizado sem qualquer dano e com mais conforto e 

segurança aos usuários da rodovia. 

A obra de adequação do sistema viário do posto fiscal no km 949+000 tem 

como objetivo, o ajuste da geometria, pavimentação e melhorias no posto de 

fiscalização da Receita Estadual, onde prevê a eliminação de redutor de 

velocidade no eixo principal da pista norte da Rodovia Fernão Dias, existente 

em função da presença do Posto fiscal, bem como a criação de uma passarela 

para travessia dos funcionários do Posto e aumento do segmento de via 

marginal, destinado à parada de veículos pesados. A adequação proposta tem 

como objetivo dar fluidez à pista norte da Rodovia, adequando os acessos 

existentes na região, de forma que todos os movimentos sejam realizados com 

mais segurança e conforto para os usuários. 

Já as obras de implantação de passarela têm como principal objetivo, facilitar a 

travessia de pedestres de um lado para o outro da rodovia, proporcionando 

mais segurança e conforto tanto para o pedestre quanto para os veículos que 

trafegam na rodovia.  
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 Previsão de impacto na rodovia e frentes de trabalho. 

 

- IMPLANTAÇÃO DO TREVO EM DESNÍVEL PARCIAL - KM 506+600 - SÃO 

JOAQUIM DE BICAS /MG, está paralisada desde 06/06/2016. 

 

- EXECUÇÃO DO REFORÇO DA CORTINA ATIRANTADA - KM 75+950 - 

PISTA SUL, possui uma frente de trabalho. 

 

- EXECUÇÃO DO REFORÇO DA CORTINA ATIRANTADA - KM 74+800 - 

PISTA SUL, possui uma frente de trabalho. 

 

- EXECUÇÃO DO REFORÇO DA CORTINA ATIRANTADA - KM 76+800 - , 

possui uma frente de trabalho. 

 

- ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO BAIRRO DO PTB NO KM 489+000 COM A 

DEMOLIÇÃO DA PASSARELA EXISTENTE– possui uma frente de trabalho. 

 

- ADEQUAÇÃO DA PASSARELA NO KM 65+880 (RETIRADA DO PILAR 

EXISTENTE NA PISTA NORTE) – possui duas frentes de trabalho. 

 

- ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO DO KM 918+800 PISTA NORTE, COM A 

IMPLANTAÇÃO DE RETORNO – possui uma frente de trabalho. 

 

- ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NO ACESSO A RIBEIRÃO 

VERMELHO, COM IMPLANTAÇÃO DE UM RETORNO EM NÍVEL NO KM 

679+000 - possui uma frente de trabalho.  
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- ADEQUAÇÃO DAS ROTATÓRIAS DO DISPOSITIVO DO KM 857+600 

PISTAS NORTE E SUL, DE ACESSO À POUSO ALEGRE E DISTRITO 

INDUTRIAL – possui uma frente de trabalho. 

 

- ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO POSTO FISCAL / DISTRITO 

INDUSTRIAL DE EXTREMA NO KM 949+000 - possui três frentes de trabalho. 

 

- IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE NO KM 922+500 - possui 

uma frente de trabalho. 

 

- IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE NO KM 723+650 - possui 

uma frente de trabalho. 

 

2.2 Localização das Obras 

Tabela 02 – Relação das Principais Obras 

LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS 

Item PER Descrição das Obras 
Localização Extensão Município 

Km 
Inicial 

Km Final Km Cidade Estado 

5.1.9 Trevo Parcial 506+600 506+600 - 
São Joaquim 

de Bicas 
MG 

4.5 
Reforço de Cortina 

Atirantada 
75+950 75+950 - São Paulo SP 

4.5 
Reforço de Cortina 

Atirantada 
74+800 74+800 - São Paulo SP 

4.5 
Reforço de Cortina 

Atirantada 
76+800 76+800 - São Paulo SP 

- 
Adequação do acesso ao 

bairro PTB 
489+000 489+000 - Betim MG 

- Adequação da Passarela 65+880 65+880 - Mairiporã SP 

- 
Adequação do Dispositivo 

com implantação de retorno 
918+800 918+800 - Camanducaia MG 

-  
Adequação do Sistema 

Viário com implantação de 
um retorno  

679+000 679+000 - 
Ribeirão 
Vermelho 

MG 

-  
Adequação das Rotatórias 
do Dispositivo de acesso a 

Pouso Alegre 
857+600 857+600 - Pouso Alegre MG 

- 
Adequação do Sistema 

Viário de Posto Fiscal da 
Receita Estadual  

949+000 949+000 - Extrema MG 
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- 
Implantação de Passarela de 

Pedestre  
922+500 922+500 - Camanducaia MG 

- 
Implantação de Passarela de 

Pedestre 
723+650 723+650 - 

Carmo da 
Cachoeira 

MG 

2.3 Marcos Contratuais 

Tabela 03 – Lista de Marcos Contratuais 

Marco Descrição da Obra Dias Data 

    

    

    

    

    

2.4 Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 04 – Relação de Equipamentos e Recursos 

 

Item Descrição Quantidade

1

 1.1  Administração  85 

 1.2  Operacional 711 

 1.3 

 1.4 

 1.5 

796 

2

 2.1  Veículos de inspeção de tráfego 13 

 2.2  Veículos de inspeção patrimonial 5 

 2.3  Motocicletas 2 

 2.4  Ambulâncias de Resgate – Tipo C 12 

 2.5  Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D 6 

 2.6  Guinchos Leves 14 

 2.7 Guincho Pesado 6 

 2.8  Caminhão Pipa 3 

 2.9  Caminhão Munck 3 

 3.0  Carretinha para apreensão de animais 3 

 3.1 Carretinha para sinalização emergencial 2 

69  Total 

Equipamentos

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL

Pessoal

 Total 
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3. Relatório Fotográfico 

5.1 - IMPLANTAÇÃO DO TREVO EM DESNÍVEL PARCIAL - KM 506+600 - 

SÃO JOAQUIM DE BICAS /MG – OBRA PARALISADA 

 

Figura 01 – Impedimento da residência no traçado da pista 
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Figura 02 – Revestimento Vegetal 
 

 

Figura 03 – Sinalização horizontal 
 
 

 

 

Figura 04 – Vista geral da obra 
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Figura 05 – Vista geral da obra 
 
 

 

 

Figura 06 – Vista geral da obra 
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5.2 - EXECUÇÃO DO REFORÇO DA CORTINA ATIRANTADA - KM 75+950 
- PISTA SUL. 
 

 

Figura 01 – Vista do painel B 
 

 

Figura 02 – Vista do Painel D 
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Figura 03 – Execução do dispositivo de drenagem 
 
 

 
 
 

Figura 04 – Execução do dispositivo de drenagem 
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Figura 05 – Vista da painel B e C 
 
 

 

 
 

Figura 06 – Vista do painel A 
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5.3 - EXECUÇÃO DO REFORÇO DA CORTINA ATIRANTADA - KM 74+800 
- PISTA SUL. 
 

 

 
Figura 01 – Concretagem do pilar e da viga de coroamento 

 

 

Figura 02 – Viga de coroamento 
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Figura 03 – Protenção dos tirantes 
 
 

 
 
 

Figura 04 – Abertura de vala para execução de canaleta 
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Figura 05 – Vista da cortina 
 

 

 

5.4 - EXECUÇÃO DO REFORÇO DA CORTINA ATIRANTADA - KM 76+800 
- PISTA SUL. 
 

 



                             

Relatório Fevereiro / 2017 27 
 

 
Figura 01 – Execução de tirantes 

 

 

Figura 02 – Implantação das armações metálicas para projetado 
 

 

Figura 03 – Aplicação do concreto do projetado 
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Figura 04 – Tirantes e estaca 
 
 

 

Figura 05 – Implantação das armações metálicas para projetado 
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Figura 06 – Implantação das armações metálicas para projetado 

 

 
5.5 – ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO BAIRRO DO PTB NO KM 489+000 
COM A DEMOLIÇÃO DA PASSARELA EXISTENTE. 
 

 

 
Figura 01 – Vista parcial da obra 
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Figura 02 – Execução de barreira New Jersey 
 
 

 

Figura 03 – Vista parcial da obra 
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Figura 04 – Execução de barreira New Jersey 
 
 

 

Figura 05 – Vista parcial da obra 
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Figura 06 – Vista parcial da obra 

 

 
5.6 – ADEQUAÇÃO DA PASSARELA NO KM 65+880 (RETIRADA DO 
PILAR EXISTENTE NA PISTA NORTE). 
 

 

Figura 01 – Placas da Via SEM PARAR implantadas 
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Figura 02 – Placa de ponto de ônibus implantada 
 

 

 

Figura 03 – Execução de sinalização horizontal 
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Figura 04 – Sinalização manual do SEM PARAR 
 
 

 
 
 

Figura 05 – Vista da obra concluída 
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Figura 06 – Sinalização manual do SEM PARAR 
 
 
 

5.7 – ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO DO KM 918+800 PISTA NORTE, 
COM A IMPLANTAÇÃO DE RETORNO. 

 

Figura 01 – Montagem de formas e armação do muro de contenção 
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Figura 02 – Montagem de formas e armação do muro de contenção 
 
 

 

Figura 03 – Montagem de formas e armação do muro de contenção 
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Figura 04 – Concretagem das formas 
 

 

 
 

Figura 05 – Vista da obra 
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Figura 06 – Regularização e terraplenagem para o retorno 
 
 

5.8 – ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NO ACESSO A RIBEIRÃO 
VERMELHO, COM IMPLANTAÇÃO DE UM RETORNO EM NÍVEL NO KM 
679+000. 
 

 

Figura 01 – Terraplenagem 
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Figura 02 – Lançamento de base 
 
 

 

Figura 03 – Compactação sub-base 
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Figura 04 – Compactação sub-base 
 
 
 

 
 

Figura 05 – Compactação de base 
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Figura 06 – Imprimação 
 
 

5.9 – ADEQUAÇÃO DAS ROTATÓRIAS DO DISPOSITIVO DO KM 
857+600 PISTAS NORTE E SUL, DE ACESSO À POUSO ALEGRE E 
DISTRITO INDUTRIAL. 
 

 

Figura 01 – Escavação e Terraplenagem 
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Figura 02 – Tratamento e Compactação do Sub-leito 

 
 

 

Figura 03 – Lançamento de base e compactação 
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Figura 04 – Lançamento de base e compactação 
 
 
 

 
 

Figura 05 – Imprimação 
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Figura 06 – Imprimação 
 

  

5.10 - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO POSTO FISCAL / DISTRITO 

INDUSTRIAL DE EXTREMA NO KM 949+000. 

 
 

Figura 01 – Marcação para início da obra 
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Figura 02 – Demolição da calçada existente e relocação  
 
 
 

 
 

Figura 03 – Demolição da calçada existente e relocação 
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Figura 04 – Início da guia para nova calçada 
 
 
 

 
 

Figura 05 – Execução de guia, calçada e caixa de drenagem 
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Figura 06 – Implantação de placa de obra 

 

5.11 - IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE NO KM 922+500. 

 
 

Figura 01 – Marcação topográfica 
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Figura 02 – Marcação topográfica 
 
 
 

 
 

Figura 03 – Fabricação das armações metálicas 
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Figura 04 – Fabricação das armações metálicas 
 
 
 

 
 

Figura 05 – Fabricação das armações metálicas 
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Figura 06 – Fabricação das armações metálicas 

 

5.12 - IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRE NO KM 723+650 

 

 
 

Figura 01 – Implantação da placa de obra 
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Figura 02 – Sondagem e perfuração de estacas 
 
 
 

 
 

Figura 03 – Sondagem e perfuração de estacas 
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Figura 04 – Sondagem e perfuração de estacas 
 
 
 

 
 

Figura 05 – Sondagem e perfuração de estacas 
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Figura 06 – Sondagem e perfuração de estacas 
 

4. Considerações Finais 

 Conclusão; 

O presente documento tem por objetivo transpor para o formato de relatório 

digital, a realidade em campo das principais obras da Rodovia Fernão Dias, 

BR-381 em andamento. Para o mês em questão foram relatadas 12 obras, 

suas características, seus avanços físicos e relatório fotográfico. 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014,    

nº 056/2014/SUINF de 26.08.2014 e nº 011/2015/SUINF de 

20.02.2015. 

5. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 53 (cinquenta e três) 

folhas devidamente identificadas e numeradas. 


