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NOTA TECNICA SEI N2 467/2021/GEGEF/SUROD/DIR
Interessado: ECOSUL
Referéncia: Processos n2 50500.089187/2020-71 e n2 50500.084364/2020-23.

Assunto: Reajuste, 172 Revisdo Ordinaria, 142 Revisdo Extraordindria e Reajuste da Tarifa Basica de Pedagio - TBP da Concessiondria de
Rodovias do Sul S.A. — ECOSUL.
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1. OBIJETO

1. A presente Nota Técnica refere-se a analise do reajuste com data de vigéncia contratual em 12 de janeiro de 2021, e das
concomitantes 172 Revisdo Ordindria e 142 Revisdo Extraordindria da Tarifa Basica de Pedagio — TBP da Concessionaria de Rodovias do Sul
S.A. — ECOSUL.

2. Os procedimentos de revisdo e reajuste atendem ao disposto na Resolugdo ANTT n2 675, de 4 de agosto de 2004 (alterada
pelas Resolugdes ANTT n2 5.172, de 25 de agosto de 2016, e n2 5.859, de 3 de dezembro de 2019), na Resolugdo ANTT n2 1.187, de 9 de
novembro de 2005 (alterada pela Resolugdo ANTT n2 2.554, de 14 de fevereiro de 2008), na Resolugdo ANTT n2 3.651, de 7 de abril de 2011
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(alterada pelas Resolugdes ANTT n2 4.339, de 29 de maio de 2014, n2 4.727, de 26 de maio de 2015, e n2 5.859, de 3 de dezembro de 2019),
na Resolugdo ANTT n2 5.850, de 16 de julho de 2019, na Resolugdo ANTT n2 5.859, de 3 de dezembro de 2019, e no Contrato de Concessdo e
seus aditivos, visando o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, incluindo os efeitos decorrentes da revisdo do Programa de
Exploragdo da Rodovia (PER).

2. JUSTIFICATIVA

3. A matéria vem a apreciagdo desta SUROD em cumprimento ao disposto no artigo 38, inciso XIll do Regimento Interno da ANTT,
conforme a Resolugao ANTT n2 5.888, de 12 de maio de 2020.

3. HISTORICO

4, A Empresa Concessionaria de Rodovias do Sul S.A. — ECOSUL, firmou o Contrato n2 PJ/CD/215/98 com o Governo do Estado do

Rio Grande do Sul, em 15 de julho de 1998, por intermédio do Departamento Autdbnomo de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande
do Sul — DAER/RS, tendo como interveniente a Unido por intermédio do Ministério dos Transportes e da Secretaria de Estado dos Transportes
do Estado do Rio Grande do Sul, para exploragdo, mediante cobranga de pedagio, do complexo rodoviario denominado Polo de Concessdo
Rodovidria Pelotas/RS, compreendendo a Rodovia BR-116/RS, Trecho Pelotas — Camaqud, numa extensdo de 124 km, Rodovia BR-116/RS,
Trecho Pelotas — Jaguardo, numa extensdo de 70,5 km, Rodovia BR-293/RS, Trecho Pelotas — Bagé, numa extensdo de 161 km, Rodovia
BR-392/RS, Trecho Pelotas — Rio Grande, numa extensdo de 68 km, e Rodovia BR-392/RS, Trecho Pelotas — Santana da Boa Vista, numa
extensdo de 128 km, totalizando 551,5 km.

5. Por meio do Contrato de Rerratificagdo e Sub-rogagdo n2 013/00-MT ao Contrato n2 PJ/CD/215/98, de 18 de maio de 2000,
celebrado entre a Unido e a ECOSUL, a Unido assumiu a condi¢do de contratante, em substituicdo ao Estado do Rio Grande do Sul.
6. Em 07 de julho de 2000 foi assinado o Termo Aditivo n2 001/00 ao Contrato n? 013/00-MT, com o objetivo de ajustar o

contrato inicial as diretrizes gerais da Politica de Concessdes Rodovidrias adotadas pela Administragdo Publica Federal, passando a ter as
seguintes novas caracteristicas: Rodovia BR-116/RS, Trecho Pelotas — Camaqud, numa extensdo de 123,4 km, Rodovia BR-116/RS, Trecho
Pelotas — Jaguardo, numa extensdo de 137,1 km, Rodovia BR-293/RS, Trecho Pelotas — Bagé, numa extensdo de 161,1 km, Rodovia BR-
392/RS, Trecho Pelotas — Rio Grande, numa extensdo de 73,8 km, e Rodovia BR-392/RS, Trecho Pelotas — Santana da Boa Vista, huma
extensdo de 128,4 km, totalizando 623,8 Km. O Termo Aditivo n2 001/00, estabelece o dia 12 de janeiro como data para o reajuste anual.

7. O inicio da cobrancga do pedagio foi autorizado pela Portaria MT n2 69, de 23 de fevereiro de 2001, publicada no Diario Oficial
da Unido em 28 de fevereiro 2001, a vigorar a partir da zero hora de 1° de marco de 2001 nas pracas de Retiro e Cristal, localizadas na
Rodovia BR-116/RS, Trecho Pelotas — Camaqua e na praca de Capdo Seco, localizada na Rodovia BR-392/RS, Trecho Pelotas — Rio Grande.

8. Em 29 de novembro de 2002 foi celebrado o Termo de Transferéncia e Sub-rogagdo do Contrato entre o Ministério dos
Transportes e a ANTT, com a anuéncia da ECOSUL, referente ao Contrato n? 013/00-MT (Contrato PJ/CD/215/98), e, em 4 de dezembro de
2002, foi publicado, no Didrio Oficial da Unido, a Resolugdo da ANTT n2 121, de 6 de novembro de 2002, aprovando a assinatura do citado
Termo.

9. Identificamos que, no quadro de Tarifas de Pedagio que passou a vigorar a partir de 1° de margo de 2001, publicado no Diario
Oficial da Unido, de 28 de fevereiro de 2001, Portaria MT n2 69, as categorias por tipo de veiculos estdo divergentes dos quadros constantes
dos itens 6.2.6 do Contrato de Concessdo e 5.2.1.(b) do Termo Aditivo, mas os valores das tarifas correspondem aos do quadro da Tarifa
Basica conforme o item 5.2.2 do Termo Aditivo. Esta diferenga é justificada pela adogédo, pelo governo Estadual, de uma tabela de categorias
diferente da tabela utilizada pela Unido para as concessdes federais, conforme quadro comparativo a seguir.

10. Observamos que no quadro de Tarifas de Pedagio, constante da Portaria MT n2 69, publicada no Diario Oficial da Unido, de 28
de fevereiro de 2001, e que autorizou o inicio da cobranga de pedagio nas pragas de Retiro, Cristal e Capdo Seco, a numeragdo das categorias
de veiculos diverge dos quadros constantes dos itens 6.2.6 do Contrato de Concessdo e 5.2.1.(b) do Termo Aditivo. A divergéncia ocorreu pois
a portaria considerou a numeragdo de categorias do sistema federal, diferentemente do contrato e termo aditivo. Os valores das tarifas
apresentadas na portaria, no entanto, correspondem aos valores do quadro da Tarifa Basica conforme o item 5.2.2 do Termo Aditivo, ndo
havendo qualquer prejuizo ao equilibrio econdmico-financeiro. Coerentemente com o contrato e o termo aditivo, a ANTT da publicidade as
revisOes tarifarias e reajustes de acordo com o sistema estadual de categorias.

Quadro 1- Categorias de veiculos segundo tabelas estadual e federal

Tipo de veiculo N2 de eixos Categor_i a_ Ca.t egoria
(Contrato e Termo Aditivo — Estadual) | Portaria MT n2 69
Veiculo de passeio e utilitarios 2 1 1
Veiculo comercial 2 2 2
Veiculo comercial 3 3 4
Veiculo comercial 4 4 6
Veiculo comercial 5 5 7
Veiculo comercial 6 6 8
Veiculo de passeio com reboque 3 7 3
Veiculo de passeio com reboque 4 8 5
11. Destaque deve ser dado a redugdo da relagdo inicial entre as categorias comercial e de passeio apresentada na Proposta

Comercial de 1,67 para 1,25, conforme descrito no Termo Aditivo em relagdo ao ano de 1999, passando a 1,35 em 2000 até 2005,
aumentando para 1,38, a partir de dezembro de 2004, e permanecendo até 2013, quando, com o objetivo de manter a mesma estrutura
tarifaria das demais concessdes federais, por meio da Resolugdo n? 4.236/2013, a Diretoria autorizou a alteracdo da relagdo entre as
categorias comercial e de passeio (fator VP/VL) para 1,7 em 2014, 1,9 em 2015 e 2,0 a partir de 2016 até o final do prazo da concesséo.
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3.1. Reajuste

12. A primeira atualizacdo monetaria coincidiu com a cobranga de pedégio nas pracgas de Retiro e Cristal, da Rodovia BR-116/RS,
Trecho Pelotas — Camaqua e na praca de Capdo Seco, da Rodovia BR-392/RS, Trecho Pelotas — Rio Grande, no dia 12 de marc¢o de 2001, e
implicou em um aumento de 9,77% sobre a TBP. O reajuste foi autorizado pela portaria citada acima, com base no IRT definitivo no valor de
1,09775, correspondente a variagdo ponderada dos indices divulgados pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV do 22 més anterior a data base
(dez/1999) ao 22 més anterior a data de reajuste (dez/2000), relativos a out/1999 e out/2000, respectivamente, utilizados na aplicacdo da
férmula paramétrica de cdlculo do IRT.

13. O segundo reajuste, calculado de maneira analoga ao primeiro e deste ponto em diante, de maneira repetitiva, corrigiu
também as tarifas praticadas nas pragas de Pavdo da Rodovia BR-116/RS, Trecho Pelotas — Jaguario, e Gléria da Rodovia BR-392/RS, Trecho
Pelotas — Santana da Boa Vista.

14. O quadro 2 apresenta, resumidamente, a evolugdo do IRT considerado na concessdo dos reajustes da Concessionaria.

Quadro 2 - Evolugdo do IRT
Ano | IRT definitivo | Variacdao
2001 1,09775 9,77%
2002 1,18612 8,05%
2003 1,31323 10,72%
2004 1,51412 15,30%
2005 1,66741 10,12%
2006 1,79901 7,89%
2007 1,85824 3,29%
2008 1,93539 4,15%
2009 2,12434 9,76%
2010 2,15473 1,43%
2011 2,26500 5,12%
2012 2,36798 4,55%
2013 2,47968 4,72%
2014 2,62145 5,72%
2015 2,67644 4,88%
2016 2,93145 6,62%
2017 3,08206 5,14%
2018 3,16838 2,80%
2019 3,41278 7,71%
2020 3,52620 3,32%

3.2. Revisdes

15. Nos termos do contrato de concessdo, foram realizadas quinze revisdes ordindrias e onze revisGes extraordinarias (a 122
revisdo Extraordinaria esta em vias de ser aprovada pela Diretoria Colegiada da ANTT).

16. A 12 Revisdo da TB, promovida em 2004 e aprovada pela Resolugdo 830/ANTT, de 27 de dezembro de 2004 — NT ANTT

118/2004/GEECO/ANTT, de 15 de dezembro de 2004, Processo n2 50500.206629/2004-71, alterou, por conta de atrasos e arredondamentos
as tarifas de dez/2000, dez/2001 e dez/2002, e pelo restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, a partir de dez/2004, o quadro de
tarifas constante do item 5.2.2, resultando na grade tarifaria apresentada a seguir, destacando-se a alteragdo da relacdo entre a categoria
comercial e de passeio prevista para dez/2004 de 1,35 para 1,38, mantendo-se até o final do prazo de concess3o.

Quadro 3 — Quadro de Tarifa Basica (TB)
Més/Ano | Catl Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 Cat7 Cat8
dez/2000 | 2,00410 | 2,73286 | 4,09929 | 5,46573 | 6,83216 | 8,19859 |3,00615 |4,00820
dez/2001 | 2,05898 | 2,78449 | 4,15121 | 5,56898 | 6,96123 | 8,35347 |3,08846 |4,14347
dez/2002 | 2,31156 | 3,06324 | 4,62313 | 6,19282 | 7,69127 | 9,25607 |3,43418 |4,56169
dez/2003 | 2,51942 | 3,40122 | 5,10183 | 6,80244 | 8,50306 |10,20367 |3,77914 |5,03885
dez/2004 | 2,72150 | 3,75394 | 5,63091 | 7,50789 | 9,38486 |11,26183 |4,08255 |5,44299
dez/2005 |2,93922 | 4,05426 | 6,08139 | 8,10852 | 10,13565 | 12,16278 | 4,40883 | 5,87843
dez/2006 | 3,17435 | 4,37860 | 6,56790 | 8,75720 | 10,94650 | 13,13580 | 4,76153 | 6,34871
dez/2007 | 3,17435 | 4,37860 | 6,56790 | 8,75720 | 10,94650 | 13,13580 | 4,76153 | 6,34871

17. A 22 Revisdo da TB promovida em 2005 e aprovada pela Resolucdo 1.244/ANTT, de 21 de dezembro de 2005 — NT ANTT
104/2005/GEECO/ANTT, de 15 de dezembro de 2005, Processo n2 50500.072139/2005-13, alterou, por conta de arredondamento na tarifa
de dez/2003, e pelo restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, a partir de dez/2005, o quadro de tarifas constante do item 5.2.2,
resultando na grade tarifaria apresentada a seguir, com a repeticdo dos valores de dez/2006 até o final da concess3o.

Quadro 4 — Quadro de Tarifa Basica (TB)
Més/Ano | Catl Cat2 Cat3 Catd Cat5 Cat6 Cat7 Cat8
dez/2000 | 2,00410 | 2,73286 |4,09929 |5,46573 | 6,83216 | 8,19859 |3,00615 |4,00820
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dez/2001 | 2,05898 | 2,78449 | 4,17674 | 5,56898 | 6,96123 | 8,35347 |3,08846 |4,11795
dez/2002 | 2,31156 | 3,06324 | 4,62803 | 6,19282 | 7,69127 | 9,25607 |3,43418 |4,55679
dez/2003 | 2,50971 | 3,43434 | 5,08546 | 6,80263 | 8,51980 |10,17092 | 3,76456 |5,01942
dez/2004 | 2,72150 | 3,75394 | 5,63091 | 7,50789 | 9,38486 |11,26183 |4,08255 |5,44299
dez/2005 | 2,95760 | 4,07961 | 6,11942 | 8,15922 | 10,19903 | 12,23884 | 4,43640 | 5,91519
dez/2006 | 3,19420 | 4,40598 | 6,60897 | 8,81196 |11,01495 |13,21794 |4,79131 | 6,38841
dez/2007 | 3,19420 | 4,40598 | 6,60897 | 8,81196 |11,01495 |13,21794 | 4,79131 | 6,38841

18. A 32 Revisdo da TB promovida em 2006 e aprovada pela Resolugdo 1.774/ANTT, de 20 de dezembro de 2006 — NT ANTT
094/2006/GEECO/ANTT, de 13 de dezembro de 2006, Processo n? 50500.069098/2006-51, alterou, por conta de arredondamento na tarifa
de dez/2004, e pelo restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, a partir de dez/2006, o quadro de tarifas constante do item 5.2.2,
e resultou na grade tarifaria apresentada a seguir, com a repeticdo dos valores de dez/2006 até o final da concesséo.

Quadro 5 — Quadro de Tarifa Basica (TB)
Més/Ano | Catl Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Caté Cat7 Cat8
dez/2004 | 2,69880 | 3,77831 | 5,63749 | 7,49666 | 9,35583 |11,27497 | 4,07818 |5,45757
dez/2005 | 2,95760 | 4,07961 | 6,11942 | 8,15922 | 10,19903 | 12,23884 | 4,43640 | 5,91519
dez/2006 | 3,19565 | 4,40798 | 6,61196 | 8,81595 | 11,01994 | 13,22393 | 4,79348 | 6,39130
dez/2007 | 3,19565 | 4,40798 | 6,61196 | 8,81595 | 11,01994 | 13,22393 | 4,79348 | 6,39130

19. A 42 Revisdo da TB promovida em 2007 e aprovada pela Resolucdo 2.638/ANTT, de 08 de abril de 2008 — NT ANTT
092/2007/GEECO/ANTT, de 06 de dezembro de 2007, Processo n2 50500.069072/2006-11, alterou, por conta de arredondamento na tarifa
de dez/2005, e pelo restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, a partir de dez/2007, o quadro de tarifas constante do item 5.2.2,
e resultou na grade tarifaria apresentada a seguir, com a repeticdo dos valores de dez/2007 até o final da concesséo.

Quadro 6 — Quadro de Tarifa Basica (TB)
Més/Ano | Catl Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 Cat7 Cat8
dez/2005 | 2,94606 | 4,05779 | 6,11447 | 8,17116 | 10,17226 | 12,22895 | 4,44689 | 5,89213
dez/2006 | 3,19565 | 4,40798 | 6,61196 | 8,81595 | 11,01994 | 13,22393 | 4,79348 | 6,39130
dez/2007 | 3,19649 | 4,40913 | 6,61370 | 8,81826 | 11,02283 | 13,22740 | 4,79473 | 6,39298
dez/2008 | 3,19649 | 4,40913 | 6,61370 | 8,81826 | 11,02283 | 13,22740 | 4,79473 | 6,39298

20. A 52 Revisdo da TB promovida em 2008 e aprovada pela Resolucdo 2.970/ANTT, de 18 de dezembro de 2008 — NT ANTT
096/2008/GEECO/ANTT, de 10 de dezembro de 2008, Processo n2 50500.083863/2008-15, alterou, por conta de arredondamento da tarifa
cobrada ao usudrio no periodo de 1° de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007 e para o periodo de 10 de abril de 2008 a 31 de
dezembro de 2008, atraso no reajuste de 2007, consideracdo de receitas alternativas auferidas em 2007 e por alteragdes no Programa de
Exploragdo da Rodovia — PER, o quadro de tarifas constante do item 5.2.2, e resultou na grade tarifaria apresentada a seguir, com a repeti¢do
dos valores de dez/2008 até o final da concess3o.

Quadro 7 — Quadro de Tarifa Basica (TB)
Més/Ano | Cat1l Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Caté6 Cat7 Cat8
dez/2006 | 3,17504 | 4,41277 | 6,61915 | 8,82554 | 11,03192 | 13,23831 | 4,78947 | 6,40390
dez/2007 | 3,16114 | 4,34953 | 6,54308 | 8,73662 | 10,89261 | 13,08615 | 4,74877 | 6,33640
dez/2008 | 3,19005 | 4,40025 | 6,60038 | 8,80051 | 11,00063 | 13,20076 | 4,78508 | 6,38010
dez/2009 | 3,19005 | 4,40025 | 6,60038 | 8,80051 | 11,00063 | 13,20076 | 4,78508 | 6,38010

21. A 12 Revisdo Extraordindria da TB promovida em 2009 e aprovada pela Resolu¢do 3.112/ANTT, de 19 de abril de 2009 — NT
ANTT 17/2009/GEINV/SUINF, de 16 de abril de 2009, Processo n2 50500.017307/2009-23, alterou, por conta de alteragées no Cronograma
Financeiro de Investimentos — Quadro 7 do Fluxo de Caixa da Concessionaria — necessdrias para minimizar os impactos causados pelos
fendOmenos naturais ocorridos em janeiro de 2009, o quadro de tarifas constante do item 5.2.2, e resultou na grade tarifaria apresentada a
seguir, com a repeticdo dos valores de dez/2008 até o final da concessao.

Quadro 8 — Quadro de Tarifa Basica (TB)
Més/Ano | Cat1l Cat2 Cat 3 Cat4 Cat5s Cat6 Cat7 Cat8
dez/2006 | 3,17504 | 4,41277 | 6,61915 | 8,82554 | 11,03192 | 13,23831 | 4,78947 | 6,40390
dez/2007 | 3,16114 | 4,34953 | 6,54308 | 8,73662 | 10,89261 | 13,08615 | 4,74877 | 6,33640
dez/2008 | 3,23297 | 4,45945 | 6,68917 | 8,91890 | 11,14862 | 13,37835 | 4,84945 | 6,46594
dez/2009 | 3,23297 | 4,45945 | 6,68917 | 8,91890 | 11,14862 | 13,37835 | 4,84945 | 6,46594

22. A 62 Revisdo da TB promovida em 2009 e aprovada pela Resolugdo ANTT 3.361/2009, de 17 de dezembro de 2009, Processo
n? 50500.056529/2009-61, alterou, por conta de consideragdo da 12 Revisdo Extraordinaria das TB, de arredondamento da tarifa cobrada ao
usudrio no periodo de 1° de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, de receitas alternativas auferidas em 2008 e de altera¢des no
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Programa de Exploragdo da Rodovia — PER, o quadro de tarifas constante do item 5.2.2 do Termo Aditivo n2 001/00, e resultou na grade
tarifaria apresentada a seguir, com a repeticdo dos valores de dez/2009 até o final da concessao.

Quadro 9 — Quadro de Tarifa Basica (TB)
Més/Ano | Cat1l Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Caté6 Cat7 Cat8
dez/2007 | 3,16114 | 4,34953 | 6,54308 | 8,73662 | 10,89261 | 13,08615 | 4,74877 | 6,33640
dez/2008 | 3,20099 | 4,37783 | 6,59028 | 8,80273 | 11,01518 | 13,18056 | 4,80149 | 6,40199
dez/2009 | 3,35447 | 4,62705 | 6,94057 |9,25409 | 11,56761 | 13,88114 | 5,03171 | 6,70894
dez/2010 | 3,35447 | 4,62705 | 6,94057 |9,25409 | 11,56761 | 13,88114 | 5,03171 | 6,70894

23. A 72 Revisdo da TB promovida em 2010 e aprovada pela Resolugdo ANTT 3.621/2010, de 15 de dezembro de 2010, processos
n? 50500.018802/2010-93 e n2 50500.117399/2010-84, alterou, por conta de arredondamento da tarifa cobrada ao usuario no periodo de 1°
de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, de receitas alternativas auferidas em 2009, corregdo de aliquota de ISSQN e de alterages no
Programa de Exploragdo da Rodovia — PER, além da 22 Revisdo Extraordindria das TB, o quadro de tarifas constante do item 5.2.2 do Termo
Aditivo n2 001/00, e resultou na grade tarifaria apresentada a seguir, com a repeti¢do dos valores de dez/2010 até o final da concess3o.

Quadro 10 — Quadro de Tarifa Basica (TB)
Més/Ano| Cat1l Cat 2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 Cat7 Cat8
dez/2008 | 3,20099 | 4,37783 | 6,59028 | 8,80273 | 11,01518 | 13,18056 | 4,80149 | 6,40199
dez/2009 | 3,34149 | 4,64096 | 6,96143 | 9,23550 | 11,55598 | 13,87646 | 5,01223 | 6,72939
dez/2010 | 3,45368 | 4,76389 | 7,14584 |9,52779 | 11,90974 | 14,29168 | 5,18052 | 6,90736
dez/2011 | 3,45368 | 4,76389 | 7,14584 |9,52779 | 11,90974 | 14,29168 | 5,18052 | 6,90736

24, A 32 Revisdo Extraordindria da TB promovida em 2011 e aprovada pela Resolugdo ANTT n2 3.742, de 25 de novembro de 2011,
processos n? 50500.072049/2011-62 e n? 50500.023948/2011-31, alterou, por conta de inclusdo, via Fluxo de Caixa Marginal, de
investimentos no item G.3, referentes a obras-de-arte especiais, o quadro de tarifas constante do item 5.2.2 do Termo Aditivo n2 001/00, e
resultou na grade tarifaria apresentada a seguir, com a repeticdo dos valores de dez/2011 até o final da concess3o.

Quadro 11 — Quadro de Tarifa Basica (TB)
Més/Ano | Cat1l Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Caté6 Cat7 Cat8
dez/2009 | 3,34149 | 4,64096 | 6,96143 |9,23550 | 11,55598 | 13,87646 |5,01223 | 6,72939
dez/2010 | 3,45368 | 4,76389 | 7,14584 | 9,52779 | 11,90974 | 14,29168 | 5,18052 | 6,90736
dez/2011 | 3,49929 | 4,82681 | 7,24021 | 9,65361 | 12,06701 | 14,48042 | 5,24894 | 6,99858
dez/2012 | 3,49929 | 4,82681 | 7,24021 | 9,65361 | 12,06701 | 14,48042 | 5,24894 | 6,99858

25. A 82 Revisdo da TB promovida em 2011 e aprovada pela Resolucdo ANTT 3.754/2011, de 20 de dezembro de 2011, processos
n? 50500.098376/2011-44 e n2 50500.090485/2011-13, alterou, por conta de arredondamento da tarifa cobrada ao usuario no periodo de 1°
de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, de receitas alternativas auferidas em 2010, corregdo de aliquota de ISSQN e de alteragdes no
Programa de Exploragdo da Rodovia — PER, além da 42 Revisao Extraordindria das TB, o quadro de tarifas constante do item 5.2.2 do Termo
Aditivo n2 001/00, e resultou na grade tarifaria apresentada a seguir, com a repeti¢do dos valores de dez/2011 até o final da concess3o.

Quadro 12 — Quadro de Tarifa Basica (TB)
Més/Ano| Cat1l Cat 2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 Cat7 Cat8
dez/2009 | 3,34149 | 4,64096 | 6,96143 | 9,23550 | 11,55598 | 13,87646 | 5,01223 | 6,72939
dez/2010 | 3,44371 | 4,76821 | 7,15232 | 9,53642 | 11,92053 | 14,30463 | 5,16556 | 6,88741
dez/2011 | 3,56759 | 4,92101 | 7,38152 | 9,84203 | 12,30254 | 14,76304 | 5,35138 | 7,13518
dez/2012 | 3,56759 | 4,92101 | 7,38152 | 9,84203 | 12,30254 | 14,76304 | 5,35138 | 7,13518

26. A 92 Revisdo da TB promovida em 2012 e aprovada pela Resolugdo ANTT 3.961/2012, de 19 de dezembro de 2012, processos
n? 50500.100156/2012-79 e n2 50500.100649/2012-17, alterou, por conta de arredondamento da tarifa cobrada ao usuario no periodo de 1°
de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012, de receitas alternativas auferidas em 2011, corregdo de aliquota de ISSQN e de alteragGes no
Programa de Exploragdo da Rodovia — PER, além da 52 Revisdo Extraordinaria das TB, o quadro de tarifas constante do item 5.2.2 do Termo
Aditivo n2 001/00, e resultou na grade tarifaria apresentada a seguir, com a repeti¢do dos valores de dez/2012 até o final da concess3o.

Quadro 13 — Quadro de Tarifa Basica (TB)
Més/Ano| Catl Cat 2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 Cat7 Cat8
dez/2010 | 3,44371 | 4,76821 | 7,15232 | 9,53642 |11,92053 | 14,30463 | 5,16556 | 6,88741
dez/2011 | 3,54733 | 4,89307 | 7,33961 | 9,78614 |12,23268 | 14,67921 | 5,32100 | 7,09466
dez/2012 | 3,64966 | 5,03422 | 7,55133 | 10,06844 | 12,58555 | 15,10266 | 5,47449 | 7,29932
dez/2013 | 3,64966 | 5,03422 | 7,55133 | 10,06844 | 12,58555 | 15,10266 | 5,47449 | 7,29932

27. A 102 Revisdo da TB promovida em 2013 e aprovada pela Resolugdo ANTT 4.236/2013, de 19 de dezembro de 2013, processos
n2 50500.171122/2013-40, 50500.166433/2013-97, 50500.114673/2013-14 e 50500.195204/2013-80, por conta de arredondamento da
tarifa cobrada ao usuario no periodo de 1° de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013, de receitas alternativas auferidas em 2012, de
inexecugdes e de alteragdes no Programa de Exploragdo da Rodovia — PER, da ndo utilizagdo de parte da verba da PRF, além da 62 Revisdo
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Extraordinaria das TB, que incorporou pista duplicada da BR-392, retirou trecho Pelotas — Bagé e acesso aos Molhes e alterou os
multiplicadores tarifarios, alterou o quadro de tarifas constante do item 5.2.2 do Termo Aditivo n2 001/00, e resultou na grade tarifaria
apresentada a seguir.

Quadro 14 — Quadro de Tarifa Basica (TB)
Més/Ano| Cat1l Cat 2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 Cat7 Cat8
dez/2012 | 3,64966 | 5,03422 | 7,55133 | 10,06844 | 12,58555 | 15,10266 | 5,47449 | 7,29932
dez/2013 | 2,68433 | 4,56336 | 6,84504 | 9,12672 |11,40840 | 13,69009 | 4,02650 | 5,36866

28. A 112 Revisdo Ordindria e 72 Revisdao Extraordinaria da TBP foi promovida em 2014 e aprovada pela Resolugdo ANTT
4.515/2014, de 19 de dezembro de 2014, e retificada pela Resolugdo n2 4.620, de 25 de fevereiro de 2015. A andlise consta nos processos n2
50500.027542/2014-71, n° 50500.150830/2014-28, n? 50500.178534/2014-91, n2 50500.162542/2014-16, n® 50500.162590/2014-12 e n?
50500.162589/2014-80. A 112 Revisdo Ordinaria ocorreu, principalmente, por conta de arredondamento da tarifa cobrada ao usuério no
periodo de 1° de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014, de receitas alternativas auferidas em 2013, de inexecuc¢des, de alteragGes no
Programa de Exploracdo da Rodovia — PER, da ndo utilizagdo de parte da verba da PRF e atualizagdo do trafego real no fluxo de caixa
marginal. A 72 Revisdo Extraordindria das TBP, além de alteragdes como postergagdes e inclusdes, incorporou investimentos com a finalidade
de elevar os parametros de qualidade de pavimento do contrato, os impactos foram escalonados em 7 anos e resultou nas grades tarifaria
apresentadas a seguir.

Quadro 15 — Quadro de Tarifa Basica (TB)

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8
Dez/14 |2,67644 |5,08524|7,62786|10,17048 | 12,71310 | 15,25572 | 4,01466 | 5,35289
Dez/15 |2,74253 |5,48507 | 8,22760 | 10,97014 | 13,71267 | 16,45521 | 4,11380 | 5,48507
Dez/16 |2,79517 |5,59034 | 8,38551 | 11,18068 | 13,97585 | 16,77103 | 4,19276 | 5,59034
Dez/17 |2,85134 |5,70268 | 8,55402 | 11,40536 | 14,25670 | 17,10804 | 4,27701 | 5,70268
Dez/18 |2,90913|5,81827 |8,72740|11,63653 | 14,54567 | 17,45480 | 4,36370 | 5,81827
Dez/19 |2,96959 |5,93918 | 8,90877 | 11,87836 | 14,84795 | 17,81754 | 4,45438 | 5,93918
Dez/20 |3,02579|6,05157 |9,07736|12,10315 | 15,12894 | 18,15472 | 4,53868 | 6,05157

29. A 122 Revisdo Ordindria e 82 Revisdao Extraordinadria da TBP foi promovida em 2015 e aprovada pela Resolugdo ANTT

4.976/2015, de 22 de dezembro de 2015. A andlise consta nos processos n2 50500.132327/2015-71 e n2 50500.273602/2015-14. A 122

Revisdo Ordindria ocorreu, principalmente, por conta de arredondamento da tarifa cobrada ao usuario no periodo de 1° de janeiro de 2014 a

31 de dezembro de 2014, de receitas alternativas auferidas em 2014, de inexecucdes, de alteragdes no Programa de Exploragdo da Rodovia —

PER, da ndo utilizacdo de parte da verba da PRF e atualizacdo do trafego real no fluxo de caixa marginal. A 82 Revisdo Extraordinaria das TBP,

além de alteragdes como postergagGes e inclusdes, incorporou investimentos. Os impactos resultaram nas grades tarifaria apresentadas a

seguir.

Quadro 16 — Quadro de Tarifa Basica (TB)

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8
Dez/15 |3,29207 |6,58415 | 9,87622 |13,16830 | 16,46037 | 19,75245 | 4,93811 | 6,58415
Dez/16 |3,35526 |6,71053 |10,06579 |13,42105 |16,77631 |20,13158 | 5,03289 | 6,71053
Dez/17 |3,42269 |6,84538 |10,26806 | 13,69075 |17,11344 |20,53613 | 5,13403 | 6,84538
Dez/18 |3,49206 |6,98412 |10,47617 | 13,96823 | 17,46029 |20,95235 | 5,23809 | 6,98412
Dez/19 |3,56463 |7,12927 |10,69390 | 14,25853 |17,82316 |21,38780 | 5,34695 | 7,12927
Dez/20 |3,63209 |7,26419 |10,89628 | 14,52838 | 18,16047 |21,79256 | 5,44814 | 7,26419

30. A 132 Revisdo Ordindria e 92 Revisdao Extraordinaria da TBP foi promovida em 2016 e aprovada pela Resolugdo ANTT

5.252/2016, de 21 de dezembro de 2016. A andlise consta nos processos n2 50500.323785/2016-07 e n2 50500.337544/2016-37. A 132

Revisdo Ordindria ocorreu, principalmente, por conta de arredondamento da tarifa cobrada ao usuario no periodo de 1° de janeiro de 2015 a

31 de dezembro de 2015, de receitas alternativas auferidas em 2015, de inexecu¢des, de alteragdes no Programa de Exploragdo da Rodovia —

PER, da ndo utilizacdo de parte da verba da PRF e atualizagdo do trafego real no fluxo de caixa marginal. A 92 Revisdo Extraordinaria das TBP,

além de alteragdes como postergacGes e inclusGes, incorporou investimentos. Os impactos resultaram nas grades tarifaria apresentadas a

seguir.

Quadro 17 — Quadro de Tarifa Basica (TB)

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8
Dez/16 |3,46638 |6,93276 |10,39914 |13,86552 |17,33190 |20,79829 |5,19957 | 6,93276
Dez/17 |3,52255|7,04510 |10,56765 |14,09020 |17,61275 |21,13530 |5,28382 | 7,04510
Dez/18 |3,58034 |7,16069 |10,74103 | 14,32137 |17,90172 |21,48206 | 5,37051 | 7,16069
Dez/19 |3,64080 |7,28160 |10,92240 | 14,56320 | 18,20400 |21,84480 | 5,46119 | 7,28160
Dez/20 |3,69700 | 7,39400 | 11,09099 | 14,78799 | 18,48499 |22,18198 | 5,54549 | 7,39400

31. A 142 Revisdo Ordindria e 102 Revisdo Extraordindria da TBP foi promovida em 2017 e aprovada pela Resolugdo ANTT
5.630/2017, de 27 de dezembro de 2017. A andlise consta nos processos n2 50500.460499/2016-13 e n2 50500.401260/2017-92. A 142
Revisdo Ordindria ocorreu, principalmente, por conta de arredondamento da tarifa cobrada ao usuario no periodo de 1° de janeiro de 2016 a
31 de dezembro de 2016, de receitas alternativas auferidas em 2016, de inexecugdes, de alteragdes no Programa de Exploragdo da Rodovia —
PER, da ndo utilizagdo de parte da verba da PRF e atualizagdo do trafego real no fluxo de caixa marginal. A 102 Revisdo Extraordindria das TBP,
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além de alteragdes como postergagGes e inclusdes, incorporou investimentos. Os impactos resultaram nas grades tarifaria apresentadas a

seguir.
Quadro 18 — Quadro de Tarifa Bésica (TB)
Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8
Dez/16 |3,46638 |6,93276 |10,39914 |13,86552 |17,33190 |20,79829 | 5,19957 | 6,93276
Dez/17 |3,59307 |7,18615 |10,77922 |14,37230 |17,96537 |21,55845 | 5,38961 | 7,18615
Dez/18 |3,65086 |7,30174 |10,95260 | 14,60347 | 18,25434 |21,90521 |5,47630 | 7,30174
Dez/19 |3,71132|7,42265 |11,13397 | 14,84530 | 18,55662 |22,26795 | 5,56698 | 7,42265
Dez/20 |3,76752 |7,53504 |11,30257 |15,07009 | 18,83761 |22,60513 |5,65128 | 7,53504
32. A 152 Revisdo Ordinaria e 112 Revisdo Extraordindria da TBP foi promovida em 2018 e aprovada pela Deliberacdo ANTT

1.058/2018, de 20 de dezembro de 2018. A andlise consta nos processos n2 50500.460499/2016-13 e n2 50500.401260/2017-92. A 152
Revisdo Ordinaria ocorreu, principalmente, por conta de arredondamento da tarifa cobrada ao usuario no periodo de 1° de janeiro de 2017 a
31 de dezembro de 2017, de receitas alternativas auferidas em 2017, de inexecugdes, de alteragdes no Programa de Exploragdo da Rodovia —
PER, da ndo utilizagdo de parte da verba da PRF e atualizagdo do trafego real no fluxo de caixa marginal. A 112 Revisdo Extraordindria das TBP,
além de alteragdes como postergacGes e inclusdes, incorporou investimentos. Os impactos resultaram nas grades tarifaria apresentadas a

seguir.
Quadro 19 — Quadro de Tarifa Bésica (TB)
Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8
Dez/17 |3,59307 | 7,18615 |10,77922 |14,37230 |17,96537 |21,55845 | 5,38961 | 7,18615
Dez/18 |3,61493 |7,22985 |10,84478 | 14,45970 | 18,07463 |21,68955 | 5,42239 | 7,22985
Dez/19 |3,67539 |7,35076 |11,02615 |14,70153 | 18,37691 |22,05229 | 5,51307 | 7,35076
Dez/20 |3,73158 |7,46316 |11,19474 |14,92632 | 18,65789 |22,38948 | 5,59737 | 7,46316
33. A 122 Revisdo Extraordindria da TBP foi promovida em 2019 e aprovada pela Deliberagdo n2 1.039, de 03 de dezembro de

2019. 122 Revisdo Extraordindria da TBP da Concessiondaria trata de atendimento ao Acérddo n2 290/2018-Plenério do TCU, relativo a
alteracdo do item “C.1 — Manutenc¢do de Pavimentos” do Cronograma Financeiro do Programa de Exploracdo de Rodovia, em fun¢do dos
efeitos da Lei dos Caminhoneiros. A referida revisdo estd sendo tratada no dmbito do processo SEI n2 50500.004636/2019-86 e, conforme
entendimento atual da Diretoria DDB, o reequilibrio econémico-financeiro do contrato resulta na TBP de RS 3,48597. Os efeitos financeiros
se deram na préxima revisdo ordindria, em 12 de janeiro de 2020.

34. A 162 Revisdo Ordindria e 132 Revisdo Extraordindria da TBP foi promovida em 2020 e aprovada pela Deliberagdo ANTT 532, de
21 de dezembro de 2020, publicada no DOU de 22/12/2020. A andlise consta nos processos n2 50500.392918/2019-20 e n@
50500.076226/2020-71. A 162 Revisdo Ordindaria ocorreu, principalmente, por conta de arredondamento da tarifa cobrada ao usudrio no
periodo de 12 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, de receitas alternativas auferidas em 2018, de inexecugdes, de alteragdes no
Programa de Exploracdo da Rodovia — PER, da ndo utilizagdo de parte da verba da PRF e atualizacdo do trafego real no fluxo de caixa
marginal. A 132 Revisdo Extraordindria das TBP, além de altera¢Ges como postergacoes e exclusdes de valores. Os impactos resultaram nas
grades tarifaria apresentadas a seguir:

Quadro 20 — Quadro de Tarifa Basica (TB)

Categorias 1 2 3 4 5 6 7 8
Dez/18 |3,61493|7,22985 |10,84478 | 14,45970 | 18,07463 |21,68955 | 5,42239 | 7,22985
Dez/19 |3,49713|6,99425 |10,49138 | 13,98850 | 17,48563 |20,98275 | 5,24569 | 6,99425
Dez/20 |3,55332|7,10665 |10,65997 |14,21329 |17,76661 |21,31994 |5,32999 | 7,10665

3.3. Evolugdo das tarifas cobradas do usudario

35. O quadro 21 apresenta a evolugdo da tarifa cobrada pela concessionaria aos seus usuarios em decorréncia da combinagdo das
revisdes com o reajuste e a aplicagdo do critério de arredondamento:

Quadro 21 — Historico das tarifas cobradas nas pragas de pedagio
Evento DATA Valor P1 a P5 (RS) | Variagdo
Termo Aditivo n2 001/00 07/07/2000 2,00 -
12 Reajuste 01/03/2001 2,20 10,00%
292 Reajuste 25/05/2002 2,60 18,18%
32 Reajuste 17/02/2003 3,10 19,23%
492 Reajuste 01/01/2004 3,80 22,58%
59 Reajuste e 12 Revisdo Ordinéria 01/01/2005 4,50 18,42%
62 Reajuste e 22 Revisdo Ordindria 01/01/2006 5,30 17,78%
72 Reajuste e 32 Revisdo Ordinéria 01/01/2007 5,90 11,32%
82 Reajuste e 42 Revisdo Ordinaria 10/04/2008 6,20 5,08%
92 Reajuste e 52 Revisdo Ordinaria 01/01/2009 6,80 9,68%
109 Reajuste e 62 Revisdo Ordinaria e 12 Revisdo Extraordinaria 01/01/2010 7,20 5,88%
112 Reajuste, 72 Revisdo Ordinaria e 22 Revisdo Extraordinaria 01/01/2011 7,80 8,33%
122 Reajuste, 82 Revisdo Ordinaria, 32 e 42 RevisOes Extraordinarias 01/01/2012 8,40 7,69%
132 Reajuste, 92 Revisdo Ordinaria e 52 Revisdo Extraordinaria 01/01/2013 9,00 7,14%
142 Reajuste, 102 Revisdo Ordindria e 62 Revisdo Extraordindria 01/01/2014 7,00 -22,22%
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152 Reajuste, 112 Revisdo Ordindria e 72 Revisdo Extraordinaria 01/01/2015 7,40 5,71%
162 Reajuste, 122 Revisdo Ordindria e 82 Revisdo Extraordindria 01/01/2016 9,70 31,08%
172 Reajuste, 132 Revisdo Ordindria e 92 Revisdo Extraordinaria 01/01/2017 10,70 10,31%
182 Reajuste, 142 Revisdo Ordinaria e 102 Revisdo Extraordinaria 01/01/2018 11,40 6,54%
199 Reajuste, 152 Revisdo Ordinaria e 112 Revisdo Extraordinaria 01/01/2019 12,30 7,89%
2092 Reajuste, 162 Revisdo Ordindria, 122 RE e 132 Revisdo Extraordinéria | 11/07/2020 12,30 0%
36. Os efeitos das revisdes ordindrias e extraordindrias realizadas estdo ilustrados no Grafico 1, juntamente com a tarifa praticada

em fungdo do reajuste contratual.

Grafico 1: Evolugdo da TBP e da Tarifa arredondada
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4, PRINCIPAIS DISPOSITIVOS CONTRATUAIS E NORMATIVOS
4.1. Dispositivos contratuais e normativos aplicaveis a Revisao da TBP

37. Vale transcrever o que dispde a cldusula sétima do Termo Aditivo n2 001/00 ao Contrato n? 013/00-MT (PJ/CD/215/98),
quanto a revisdo tariféria:

“7.1. O CONTRATO serd revisto para restabelecer a relagdo original entre encargos da CONTRATADA e receita da Concessdo, visando a
manutengdo de seu equilibrio econémico-financeiro.
7.2. Sem prejuizos de outras hipdteses, a revisdo da tarifa bdsica dar-se-d nos seguintes casos:

a) ressalvados os impostos sobre a renda, sempre que forem criados, alterados ou extintos outros tributos ou sobrevierem disposi¢bes legais,
quando ocorridas apds a data de assinatura do presente ADITIVO e que repercutam nos custos da CONTRATADA;

b) sempre que houver acréscimo ou supresséo de encargos no PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA (P.E.R);

c) sempre que ocorréncias supervenientes, decorrentes de caso fortuito, forca maior, fato do principe ou fato da Administragdo, ou ainda
interferéncias Imprevistas que resultem, comprovadamente, em acréscimo dos custos da CONTRATADA;

d) sempre que a CONTRATADA promover a desapropriacdo de bens imdveis, instituir serviddo administrativa ou impuser limita¢ées
administrativas ao direito de propriedade, suportando os encargos respectivos;

e) sempre que alteragdo unilateral do CONTRATO modificar os encargos da CONTRATADA;

f) sempre que forem constatadas modifica¢bes estruturais nos pregos relativos dos fatores de produgdo ou modificacbes substanciais nos
precos dos insumos relativos aos principais componentes de custos considerados pela CONTRATADA na defini¢do dos encargos, desde que
imprevisiveis e ndo atendidas ou cobertos pelos reajustes tarifdrios previstos no CONTRATO, para mais ou para menos, conforme o caso,
observados os preceitos legais pertinentes.

7.3. Sempre que houver, lugar para a revisGo da TARIFA, CONTRATANTE (ou DNER) e CONTRATADA poderdo acordar, complementar ou
alternativamente ao aumenta do valor da TARIFA:

a) alteragdo do prazo da Concessdo;

b) alteragdo dos trechos que integram o POLO DE CONCESSAO RODOVIARIA PELOTAS/RS;
¢) atribui¢do de compensagdo direta a CONTRATADA;

d) adequagdo do PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA (PER);

e) combinagdo das alternativas anteriores;

f) outras formas autorizadas por Lei.

7.4. O processo de revisdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO terd inicio:

a) mediante requerimento dirigido pela CONTRATADA ao Diretor Geral do DNER, acompanhado de “Relatdrio Técnico" ou “Laudo Pericial" que
demonstre o impacto ou a repercussdo de qualquer das ocorréncias acima referidas sobre as componentes de custos consideradas pela
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CONTRATADA ou, ainda, sobre suas receitas;

b) de oficio, pelo Diretor-Geral do DNER.

7.5. O Diretor-Geral da DNER terd o prazo de 10 (dez) dias uteis para decidir sobre o requerimento a que alude o subitem “a” do item anterior,
contado da data da sua apresentagdo.

7.6. Caso ndo haja deciséo no prazo estabelecido, os autos seréo imediatamente submetidos a deliberagdo do Ministério dos Transportes.

7.7. Se o requerimento ndo for aprovado, a revisdo poderd ser submetida ao "Processo Amigdvel de Solugdo das Divergéncias Contratuais"
previsto no CONTRATO.

7.8. Aprovado o requerimento ou expedido o laudo de arbitragem, com a defini¢do da nova equagdo contratual, o Diretor Geral do DNER
autorizard no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que a nova equagdo - acompanhada da nova TARIFA - seja praticada pela CONTRATADA.

7.9. A revisdo do CONTRATO, com a recomposi¢do do seu equilibrio econémico-financeiro inicial, serd relativamente ao evento ou fato que lhe
deu origem, tnica, completa e final para todo o periodo da Concesséo.

7.10. O processo de revisdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ndo poderd prescindir da andlise das alteragbes sofridas na
economia interna do contrato quanto a taxa interna de retorno, payback, exposico mdxima do caixa anual, valor presente liquido do
resultado, variagdo do valor total do contrato e demais indicadores econémico-financeiros passiveis de aferi¢éo.

7.11. O procedimento de revisGo das tarifas serd concluido num prazo mdximo de 120 (cento e vinte) dias, ressalvada a hipdtese de
necessidade de instrugéo, quando o prazo poderd ser prorrogado.”

38. Ressalta-se ainda a Resolugdo n? 675, de 4 de agosto de 2004, alterada pela Resolugdo n2 5.172, de 25 de agosto de 2016, que
no seu art. 29, incisos |, Il e lll, trata dos eventos considerados nas revisdes ordinarias e nos arts. 22-A e 22-C daqueles relativos as revisdes
extraordindrias:

“Art. 22 Nas revisbes ordindrias serdo considerados:

| — relativamente ao exercicio anual anterior:

a) as receitas complementares, acessdrias ou alternativas a receita principal ou de projetos associados, com base nos valores faturados pela
concessiondria;

b) os recursos para desenvolvimento tecnoldgico e verba de laboratério, conforme previsGo contratual, quando ndo utilizados em projetos
aprovados pela ANTT;

¢) criagdo, alteragéo e extingdo de tributos ou de encargos decorrentes de disposi¢ées legais, de comprovada repercussd@o nos custos da
concessiondria;

d) os recursos para aparelhamento da Policia Rodovidria Federal e demais verbas, conforme previsdo contratual, quando néo utilizadas
integralmente.

Il - as diferencas de receita, apuradas entre as datas contratualmente estabelecidas para o reajuste do ano anterior e do presente, decorrentes
de:

a) aplicagdo, quando da concessdo do reajuste anterior, do indice de reajuste tarifdrio provisério e do indice definitivo;
b) arredondamento da tarifa do reajuste anterior, conforme previséo contratual;
¢) defasagem decorrente de eventual concesséo de reajuste tarifdrio em data posterior ao contrato;

Il — as repercussbes decorrentes de: inexecugdes, antecipagbes e postergagdes de obras e servigos previstos nos cronogramas anuais do
Programa de Exploragéo da Rodovia.

Art. 29-A Nas revisGes extraordindrias ser@o consideradas as repercussées, decorrentes, unica e exclusivamente, de fato de for¢ca maior,
ocorréncia superveniente, caso fortuito, fato da Administra¢éo, alteragdo unilateral do contrato, ou fato de principe que resultem,
comprovadamente, em altera¢do dos encargos da concessiondria.

(-]

Art. 2°-C A inclusdo de obras ou servigos ndo previstos no PER, serd efetuada conforme a Metodologia de Reequilibrio Econémico-Financeiro
dos novos investimentos e servigos dos Contratos de Concessdo de Rodovias Federais, aprovada pela Resolugéo n® 3.651, de 7 de abril de

2011.”
4.2, Dispositivos contratuais aplicaveis a concessao de reajuste
39, O item 7.2.1 do Contrato de Concessdo n? 013/00-MT (PJ/CD/215/98), sofreu alteracdo por meio do Termo Aditivo n?

005/2016, de 19 de dezembro de 2016. As Notas Técnicas n® 176/2016/GEROR/SUINF, de 23 de setembro de 2016, n°
212/2016/GEROR/SUINF, de 28 de novembro de 2016, e n? 223/2016/GEROR/SUINF, de 13 de dezembro de 2016, ofereceram os elementos
para a alteragdo da formula paramétrica do IRT.

40. Considera-se a nova férmula de IRT neste procedimento de reajuste:

“7.2.1. O valor de cada TARIFA BASICA deverd ser reajustado, utilizando-se a formula explicitada a seguir:

TBr=TB x {0.10 (IT1To) + 0,180107(IP-1Pg) + 0019893 (ILB1 - ILBo) + 0.20 (IOAE-IOAEq) + 0.10 (INCG-INCCy)
ITo 1P I[LBa OAEq INCCq

+ 0,30 (ICHICy) + 0.10 (IGPM-IGPMo) + 1]}
ICa IGPMa

Onde:
TBg —é o valor de cada Tarifa Bdsica reajustada;
TB — é o valor de cada Tarifa Bdsica referente a data base;

ITp—é o indice de Terraplanagem, relativo ao 22 més anterior ao da data-base, calculado pela FGV;
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IT,— é o indice de Terraplanagem, relativo ao 22 més anterior ao da data de reajuste, calculado pela FGV;
1Py — é o indice de Pavimentagdo, relativo ao 22 més anterior ao da data-base, calculado pela FGV;
IP,— é o indice de Pavimentagdo, relativo ao 22 més anterior ao da data de reajuste, calculado pela FGV;
I0AEy— é o indice de Obras de Artes Especiais, relativo ao 22 més anterior ao da data-base, calculado pela FGV;
IOAE,— é o indice de Obras de Artes Especiais, relativo ao 22 més anterior ao da data de reajuste, calculado pela FGV;
INCCy— é o indice Nacional do Custo da Construgdo, relativo ao 22 més anterior ao da data-base, calculado pela FGV;
INCC, - é o indice Nacional do Custo da Construgdo, relativo ao 22 més anterior ao da data de reajuste, calculado pela FGV;
ICop— € o indice de Servigos de Consultoria, relativo ao 22 més anterior ao da data-base, calculado pela FGV;
IC,;— € o indice de Servigos de Consultoria, relativo ao 22 més anterior ao da data de reajuste, calculado pela FGV;
IGPMy— é o indice Geral de Pregos de Mercado, relativo ao 22 més anterior ao da data-base, calculado pela FGV;
IGPM,— é o indice de Geral de Pre¢os de Mercado, relativo ao 22 més anterior ao da data de reajuste, calculado pela FGV;
ILBy — é o indice de Ligantes Betuminosos, relativo ao 22 més anterior ao da data-base, calculado pela FGV;
ILB,— é o indice de Ligantes Betuminosos, relativo ao 22 més anterior ao da data de reajuste, calculado pela FGV;

0,10; 0,180107; 0,019893; 0,20; 0,10; 0,30 e 0,10 — pardmetros cuja soma é igual a 1 (um).”

O Termo Aditivo n2 004/14 ao contrato de concessdo n2 013/00-MT (PJ/CD/215/98) suprimiu o disposto na subclausula 5.1 do

Termo Aditivo n2 001/00 e alterou a subclausula 5.2 e seus itens do Termo Aditivo n2 001/00, que passou a ter a seguinte redagdo:

42.

“5.2. Fica estabelecido, a partir de 01 de janeiro de 2014, o seguinte quadro de Tarifa Bdsica de Peddgio (TBP), mediante cobranga bidirecional
em todas as pragas de peddgio do Polo de Concesséo Rodovidria Pelotas/RS.”

Quadro de Tarifa Bdsica (TB)

VEICULO DE PASSEIO VEICULO COMERCIAL
CAT. P/ CONTRATO ESTADUAL CAT. P/ CONTRATO ESTADUAL
ANO 1 | 7 | 8 2 | 3 [ a4 5 6
CAT. P/ CONTRATO FEDERAL CAT. P/ CONTRATO FEDERAL
1 3 5 2 4 6 7 8

dez-00 | 2,00410 | 3,00615 | 4,00820 |2,73286 |4,09929 | 5,46573 | 6,83216 | 8,19859
dez-01 | 2,05898 | 3,08846 | 4,11795 | 2,78449 | 4,17674 | 5,56898 | 6,96123 | 8,35347
dez-02 | 2,31156 | 3,43418 | 4,55679 | 3,06324 | 4,62803 | 6,19282 | 7,69127 | 9,25607
dez-03 | 2,50971 | 3,76456 | 5,01942 | 3,43434 | 5,08546 | 6,80263 | 8,51980 |10,17092
dez-04 | 2,69880 | 4,07818 | 5,45757 | 3,77831 | 5,63749 | 7,49666 | 9,35583 |11,27497
dez-05 | 2,94606 | 4,44689 | 5,89213 |4,05779 | 6,11447 | 8,17116 |10,17226 |12,22895
dez-06 | 3,17504 | 4,78947 | 6,40390 | 4,41277 | 6,61915 | 8,82554 |11,03192 | 13,23831
dez-07 | 3,16114 | 4,74877 | 6,33640 | 4,34953 | 6,54308 | 8,73662 |10,89261 | 13,08615
dez-08 | 3,20099 | 4,80149 | 6,40199 | 4,37783 | 6,59028 | 8,80273 |11,01518 | 13,18056
dez-09 | 3,34149 | 5,01223 | 6,72939 | 4,64096 | 6,96143 | 9,23550 |11,55598 | 13,87646
dez-10 | 3,44371 | 5,16556 | 6,88741 | 4,76821 | 7,15232 | 9,53642 | 11,92053 | 14,30463
dez-11| 3,54733 | 5,36323 | 7,13689 | 4,94093 | 7,39027 | 9,83962 | 12,28897 | 14,78055
dez-12 | 3,62951 | 5,48459 | 7,29934 | 5,04098 | 7,54131 | 10,08196 | 12,58229 | 15,08262
dez-13 | 2,68433 | 4,02650 | 5,36866 |4,56336 | 6,84504 | 9,12672 |11,40840 | 13,69009
dez-14 | 2,68433 | 4,02650 | 5,36866 | 5,10023 | 7,65034 | 10,20046 | 12,75057 | 15,30068
dez-15 | 2,68433 | 4,02650 | 5,36866 | 5,36866 | 8,05299 | 10,73732 | 13,42165 | 16,10598
dez-16 | 2,68433 | 4,02650 | 5,36866 | 5,36866 | 8,05299 | 10,73732 | 13,42165 | 16,10598
dez-17 | 2,68433 | 4,02650 | 5,36866 | 5,36866 | 8,05299 | 10,73732 | 13,42165 | 16,10598
dez-18 | 2,68433 | 4,02650 | 5,36866 | 5,36866 | 8,05299 | 10,73732 | 13,42165 | 16,10598
dez-19 | 2,68433 | 4,02650 | 5,36866 | 5,36866 | 8,05299 | 10,73732 | 13,42165 | 16,10598
dez-20 | 2,68433 | 4,02650 | 5,36866 |5,36866 | 8,05299 | 10,73732 | 13,42165 | 16,10598
dez-21 | 2,68433 | 4,02650 | 5,36866 | 5,36866 | 8,05299 | 10,73732 | 13,42165 | 16,10598
dez-22 | 2,68433 | 4,02650 | 5,36866 | 5,36866 | 8,05299 | 10,73732 | 13,42165 | 16,10598
dez-23 | 2,68433 | 4,02650 | 5,36866 | 5,36866 | 8,05299 | 10,73732 | 13,42165 | 16,10598
dez-24 | 2,68433 | 4,02650 | 5,36866 | 5,36866 | 8,05299 | 10,73732 | 13,42165 | 16,10598
dez-25 | 2,68433 | 4,02650 | 5,36866 | 5,36866 | 8,05299 | 10,73732 | 13,42165 | 16,10598

Os itens 6.1 a 6.6, do Termo Aditivo n2 001/00, estabelecem:

“6.1. O valor da TARIFA de peddgio serd reajustado anualmente, sem prejuizo do disposto no caput e no § 52 do art. 28 e no § 19 do art. 70 da
Lei n29.069, de 29 de junho de 1995.

6.2. Para aplicagéo do reajustamento tarifdrio periédico anual, a TARIFA BASICA (TB) serd a constante do Quadro do item 5.2.2.

6.3. O primeiro reajuste contratual dar-se-d no més de dezembro de 2000, tomando como base de cdlculo os valores de TARIFA BASICA
indicados no Quadro do item 5.2.2 da CLAUSULA QUINTA do presente ADITIVO, sobre os quais incidird a variagdo obtida através da aplicacdo
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da férmula paramétrica prevista no CONTRATO de Concessdo (itens 7.2.1), entre a data-base (dezembro de 1999) e a data de seu cdlculo
(dezembro de 2000), sendo que os valores resultantes vigorardo a partir do primeiro dia do més de janeiro de 2001.

6.4. Os reajustes posteriores ocorrerdo a cada 12 (doze) meses, sempre no més de Dezembro, de acordo com a TARIFA BASICA estabelecida no
Quadro do item 5.2.2, e Cldusula 7.2.1 do Contrato de Concessédo PJ/CD/215/98, sub-rogado e rerratificado sob o n2 013/00-MT.

6.5. O cdlculo do reajuste do valor da TARIFA serd feito pela CONTRATADA e previamente submetido ao CONTRATANTE para verificagdo de sua
corre¢do. O CONTRATANTE terd o prazo mdximo de 30 (trinta) dias corridos para verificar e, se correto, homologar o reajuste da tarifa.
Decorrido esse prazo e ndo havendo manifestagdo do DNER, considerar-se-d o cdlculo como tacitamente aprovado e a nova tarifa apta a ser
praticada pela CONTRATADA.

6.6. Homologado o reajuste da tarifa pelo CONTRATANTE e ouvido, em sendo o caso, o Ministério da Fazenda, a CONTRATADA, fica autorizada
a praticar o reajuste.”

5. ANALISE

43, Tecidas as consideragGes preliminares, cujo escopo era de apresentar informagdes gerais a respeito da evolugdo tarifaria ao
longo do periodo da concessdo, passa-se ao exame do objeto da presente nota técnica.

44, Para analise da 172 Revisdao Ordindria e da 142 Revisdo Extraordinaria e do Reajuste da Tarifa Basica de Peddgio foram
considerados os seguintes documentos:

Processo n? 50500.089187/2020-71 (GEGEF):

1. Carta CE 757/2020 (n. SEI 3986707), de 24.08.2020, com a Proposta de Revisdo da Tarifa Basica de Pedagio;

ii. CE 1051/2020 - DS (n. SEI 4664676), de 01.12.2020, reapresentacdo das informacdes de trafego, receita de pedagio e eixos
suspensos verificadas no ano de 2019 nas pragas de pedagio do Polo Pelotas;

iii. Despacho GEFIR (n. SEl 3998403),de 31.08.2020, informando ndo ter débice a aprovagdo da proposta de 172 Revisdo
Ordinaria e 142 Revisdo Extraordinaria da TBP.

iv. Nota Técnica SEI N® 4022/2020/GEGEF/SUROD/DIR (n. SEI 4486040) de 12.11.2020: Fiscalizacdo Financeira — Receitas
Extraordinarias 2019.

v. Relatério Consolidado de Fiscalizagdo: Aspectos Econdmico-Financeiros (n. SEI 4490201) de 12.11.2020.
vi. Atestado de Regularidade: Aspectos Econémico-Financeiros (n. SEI 4490212) com validade até 25/02/2021.
vii. Nota Técnica SEI n2 612/2020/COPIR/GERER/SUROD/DIR (n. SEI 5161860), de 08.04.2020, Prestacdo de Contas referente

ao RDT do 222 Ano de Concessao.

Processo n® 50500.084364/2020-23 (GEFIR):

i. Nota Técnica SEI N2 4017/2021/GEFIR/SUINF/DIR, (n. SEI 4005244), de 25.01.2021: Proposta da 172 Revisdo Ordindria e
142 Revisdo Extraordinaria da Tarifa Basica de Pedagio — EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL - ECOSUL.

45, A concessionaria ECOSUL apresentou sua proposta de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato de concessdo por meio
da Carta CE n? 757/2020, de 24 de agosto de 2020, conforme disposto na Resolu¢do da ANTT n2 675/04 (alterada pela Resolugdo n2 5.172,
de 25 de agosto de 2016).

46. Os eventos considerados na 172 Revisao Ordindria e na 142 Revisdo Extraordindria foram langados no Fluxo de Caixa Original
(FCO), com Taxa Interna de Retorno (TIR) igual a 17,549%, bem como nos Fluxos de Caixa Marginais descritos a seguir:

e FCM 1: aberto em 2012, com TIR de 8,01%;
e FCM 2: aberto na 122 Revisdo Ordinaria e na 82 Revisdo Extraordinaria, em 2015, com TIR de 9,95%.

e FCM 3: de TIR igual a 8,47%, aberto na presente analise, na 142 Revisdo Extraordindria.

47. O quadro a seguir descreve os eventos analisados no dmbito desta Nota Técnica:

Quadro 22: Lista dos eventos analisados

Descrigao Revisdo | Fluxo de reequilibrio
Escalonamento FCM1
Corregdo de IRT, atraso e arredondamento RO FCO, FCM1 e FCM2
Substituicdo do percentual de eixos suspensos projetado pelo real — Lei n2 13.103/2015 RO FCO
Substitui¢do do trafego projetado pelo real - Fluxo de Caixa Marginal RO FCM1 e FCM2
Receitas extraordindrias e custos associados RO FCO
Verba de aparelhamento da PRF RO FCM1
Alteragdes no cronograma PER RO FCO, FCM1, FCM2
Alteragdes no cronograma PER RE FCM2
Reversdo a modicidade - saldo TAC Multas RE FCM3
Diferenca receita tarifaria auferida - 31 dias RE FCM3
Reajuste - -

RO - Revisdo Ordindaria
RE - Revisdo Extraordinaria
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5.1. Revisdo

48, A cldusula sétima do Termo Aditivo n? 001/00 ao Contrato n? 013/00-MT (PJ/CD/215/98) disp&e sobre a forma de
restabelecimento da relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Concessionaria e a retribuicdo dos usudrios da
Rodovia, com a finalidade de manter o equilibrio econémico-financeiro inicial.

49, Temos que a 162 Revisdo Ordinaria e da 132 Revisdo Extraordinaria foi aprovada pela Deliberagdo ANTT n2 532, de 21 de
dezembro de 2020, publicada no DOU de 22/12/2020, que alterou a Tarifa Bésica de Pedagio de RS 3,61493, aprovada na 152 Revisdo
Ordindria e 112 Revisdo Extraordindria, para RS 3,49713, para a categoria de veiculo 1, com efeitos financeiros em 01/01/2020,
conjuntamente com as presentes revisdes tarifarias.

5.1.1. Escalonamento tarifario em fungao da eleva¢ao dos parametros de qualidade de pavimento

50. A 72 Revisdo Extraordindria das TBP, aprovada através da Resolucdo n2 4.515, de 23/12/2014 (retificada pela Resolugdo n¢
4.620, de 27/02/2015), incorporou investimentos com a finalidade de elevar os parametros de qualidade de pavimento do contrato, os
impactos foram escalonados nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

51. A Deliberagdo ANTT n2 532, de 21 de dezembro de 2020, publicada no DOU de 22/12/2020, que aprovou a 162 Revisdo
Ordindria e a 132 Revis&o Extraordindria, aprovou além da tarifa de RS 3,49713 para viger a partir de 22 de dezembro de 2020, a tarifa de RS
3,55332 com vigéncia para 12 de janeiro de 2021, em fung¢do do escalonamento de 2021.

52. Desse modo, os resultados da 172 Revisdo Ordindria e da 142 Revisdo Extraordindria foram calculados a partir da tarifa obtida
da 162 Revisdo Ordindria e da 132 Revisdo Extraordinaria com o incremento tarifario do escalonamento.

5.1.2. 172 Revisdo Ordinaria

53. A seguir, serdo apresentados os eventos relativos ao Fluxo de Caixa Original (FCO) e aqueles relativos aos Fluxos de Caixa
Marginais (FCM1 e FCM2).

5.1.2.1. Corregao de IRT, Atraso e Arredondamento tarifario

54. O reequilibrio do arredondamento tarifario é item de revisdo ordinaria, incluido no pleito da concessiondria, correspondente a

atualizagdo do quadro de tarifas com os valores efetivamente praticados de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, compensando as
perdas ou ganhos por arredondamento.

55. Além disso, diante do atraso de 192 dias na aplicagdo do reajuste/revisdo anterior, é necessério considerar na presente reviséo
esse reequilibrio. A 162 Revisdo Ordindria, 132 Revisdo Extraordindria e o Reajuste entraram em vigor em 11/07/2020 quando deveria ter
sido em 01/01/2020, ou seja um atraso de 192 dias. O atraso ndo teve impacto relevante, tendo em vista que foi mantida a tarifa reajustada
arredondada da revisdo anterior em RS 12,30.

56. Este ajuste implicou um decréscimo da TBP de 0,20964% no FCO, um acréscimo da TBP de 0,34769% no FCM1 e um
decréscimo da TBP de 0,69496% no FCM2.

5.1.2.2. RDT — Recurso para Desenvolvimento Tecnolégico

57. Através do sexto Termo Aditivo ao contrato n2 013/00-MT (PJ/CD/215298), foi incluida verba de RDT destinada a projetos e
estudos que visem o desenvolvimento tecnolégico, no valor anual de RS 154.762,62 (a precos de dezembro de 1999).

58. Assim, por meio da 132 Revisdo Ordinaria e 92 Revisdo Extraordindria, a verba foi inserida nos anos concessao 20 a 29.

59. A andlise da prestacdo de contas da verba de RDT foi realizada pela Geréncia de Regulagdo e Outorgas de Rodovias (antiga

GEREG, atual GERER) no Processo SEI n? 50500.010569/2020-72, por meio da Nota Técnica SEI n? 612/2020/COPIR/GEREG/SUROD/DIR (n.
SEl 5161860), de 08.04.2020, que informou que solicitou a reapresentacdo da prestacdo de contas de Recursos para Desenvolvimento
Tecnoldgico — RDT, referente ao 222 ano concessdo (01/01/2019 a 31/12/2019). Até que a prestacdo de contas da concessiondria seja
aprovada, a verba de RDT relativa ao 222 ano concessao serd revertida na totalidade a modicidade tarifaria.

60. Promovido o reequilibrio, o repasse a modicidade da verba de RDT, resultou em um decréscimo da TBP de -0,04633%.
5.1.2.3. Substitui¢do do percentual de eixos suspensos projetado pelo real — Lei n2 13.103/2015
61. A Lei n2 13.103, de 17/04/2015, prevé em seu art.17 que “os veiculos de transporte de cargas que circularem vazios ndo

pagardo taxas de pedagio sobre os eixos que mantiverem suspensos.”

62. Diante disso, fez-se necessario promover, na 172 Revisdo Ordindria e 142 Revisdo Extraordinaria, o reequilibrio econémico-
financeiro do contrato em razdo da perda de receita decorrente da isengdo tarifaria de eixos suspensos estabelecida na referida Lei.

63. A adogdo do trafego real no FCM adequou o trafego projetado a perda de trafego devido a isengdo por eixos suspensos, ndo
cabendo, portanto, a aplicagdo do percentual de perda de receita devido a essa isengdo sobre o valor da TBP no FCM para considerar os
efeitos do eixos suspensos.

64. A projecdo de perda de receita por eixos suspensos da 162 Revisdo Ordinaria e 132 Revisdo Extraordindria para o Ano 22
(01/01/2019 a 31/12/2020) ao ano 29, de 12,96%, foi substituida, no Fluxo de Caixa Original, pelo valor real apurado, de_11,28% (na aba
"Controle", na parte "Receitas"”, em "Perda de Receitas" do Fluxo de Caixa Original).

65. O impacto devido ao ajuste de perda de receita por eixos suspensos isentos de pagamento de tarifa é de um decréscimo de
-2,51776% no FCO.

5.1.2.4. Receitas extraordinarias e custos associados
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66. Item de revisdo ordinaria (preconizado na Resolugdo ANTT n2 675/2004) e também integrante do pleito da concessionaria. O
repasse a modicidade das receitas extraordinarias foi regulamentado em 2008, pela Resolugdo ANTT n2. 2552, de 14.2.2008, alterada pela
Resolugdo n2 5.172, de 25 de agosto de 2016, em que ficou estabelecido o que segue:

“Art. 42 Serd revertida a modicidade tarifaria a receita extraordinaria liquida apds deduzidos os valores relativos a tributos, custos diretamente

associados ao CRE e o montante equivalente a 15% (quinze por cento) da receita bruta.”

()

§32 O valor minimo a ser revertido a modicidade tarifédria deverd ser de 10% (dez por cento) da receita extraordindria bruta, sob pena de

redugdo da aliquota de 15% (quinze por cento) de que trata este artigo.

()

Art. 92 Os demonstrativos da composi¢do das receitas extraordindrias, dos tributos incidentes e dos custos associados do exercicio anual

anterior da concessdo, apurados pelo regime de competéncia, deverdo ser discriminados individualmente e encaminhados a ANTT conforme
disposto na Resolugdo ANTT n2 675, de 2004.”

67. Transcrevendo o que dispde sobre o assunto, na Resolugdo ANTT n2 675, de 04 de agosto de 2004, alterada pela Resolugdo n2
5.172, de 25 de agosto de 2016, tem-se:
“Art. 22 Nas revisBes ordinarias serdo considerados:
| — relativamente ao exercicio anual anterior:
a) as receitas complementares, acessodrias ou alternativas a receita principal ou de projetos associados, com base nos valores faturados pela
concessionaria;
()

Art. 32 As concessionarias deverdo encaminhar a ANTT as informagdes referentes ao inciso | do art. 22 em até 90 (noventa) dias apds o
encerramento do exercicio anual da concessao, e as informagdes relativas ao inciso Il do mesmo artigo até 140 dias antes da data da revisdo .”

68. Assim, foram repassadas a modicidade tarifaria as receitas extraordinarias auferidas em 2019, apds deduzidos os custos
diretamente associados e o montante equivalente a 15% da receita bruta, correspondente a cobertura dos custos a titulo de andlise de
projetos, administracdo e fiscalizagdo do objeto do contrato de receita extraordindria, conforme determina a Resolugdo n2 2.552/2008.

69. As receitas auferidas que foram aprovadas para 2019 constam da Nota Técnica SEI N2 4022/2020/GEGEF/SUROD/DIR (n. SEI
4486040) de 12.11.2020.

70. Promovido o reequilibrio, o repasse a modicidade da receita extraordinaria liquida resultou em um decréscimo da TBP de
-0,05215%.

5.1.2.5. Substituicdo do Trafego projetado pelo Trafego Real — Fluxo de Caixa Marginal

71. Os artigos 42 e 52 da Resolugdo n? 3.651/11 tratam da atualizagdo dos valores de trafego projetado langados nos FCM.

Conforme dispde a Resolugdo citada, o trafego projetado serd anualmente substituido pelo trafego real. Assim, procedeu-se a atualizagdo do
trafego real de todas as pragas de pedagio para o ano de 2019, em todos os FCM.

72. O resultado da alteragdo dos valores de trafego no FCM1 resultou em um acréscimo de 0,27184% na TBP e no FCM2 resultou
em um acréscimo de 0,06152% na TBP.

5.1.2.6. Inexecugdes e reprogramagoes no Programa de Exploragdo da Rodovia — PER

73. Em fungdo de analise procedida pela GEFIR, levando em consideragdo o pleito da concessiondria, conforme a Nota Técnica

SEI N2 4017/2021/GEFIR/SUINF/DIR, (n. SEI 4005244), de 25.01.2021, foram apuradas inexecucBes no cronograma de obras e servicos da
ECOSUL e propostas reprogramagdes das mesmas.

74. O reequilibrio econ6mico-financeiro dessas altera¢des resulta nos impactos relativos de cada item do PER, conforme
demonstrado no quadro a seguir:

Quadro 23: Impactos nos fluxos de caixa devido as alteragdes no PER - RO

Itens revisados | PER | Varia¢do da TBP
Revisdes Ordinarias
Fluxo de Caixa Original
Recuperagdo Estrutural - Pavimentos A2.1 -1,57766%
Sistemas de Operagao B.7 -0,01523%
Meio-Ambiente G.7 -0,00899%
Fluxo de Caixa Marginal 1
Recuperagdo Estrutural - Pavimentos A.2.1 -1,59611%
Drenagem e Obras de Arte Corrente A.2.6 -0,00049%
Aparelhamento da Policia Rodovidria FEDERAL| 7.2 -0,00001%
Fluxo de Caixa Marginal 2
Sistema de Atend. Ao Usudrio | E.5 I -0,00076%
5.1.2.7. Efeito final da 172 Revisdo Ordinaria
75. Considerando todos os itens da revisdo ordinaria, a TBP é alterada de RS 3,55332 (aprovada na 132 RE com o incremento do

escalonamento) para RS 3,34528, representando uma variagdo negativa de 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) na
TBP.
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5.1.3. 142 Revisao Extraordindria

76. Os itens seguintes tratam dos eventos considerados na 132 Revisdo Extraordinaria da TBP da Concessionaria.

5.1.3.1. Corregao erro material item D.1 - Conservagdo de Trechos Obrigatoérios

77. Observou-se um erro material no valor constante no ano 21 do item D.1 - CONSERV. TRECHOS OBRIGATORIOS. A planilha de

calculo aprovada na 162 Revisdo Ordinaria e 132 Revisdo Extraordinaria, ndo estd conforme a proposta da GEFIR/SUROD, apresentada na
Nota técnica SEI n2 808/2020/GEFIR/SUINF/DIR, de 11/03/2020, no ambito daquela revisdo.

78. Desse modo, procedemos a corre¢dao do cronograma financeiro do item em questao que gerou um impacto na TBP do FCM2
de -0,54064%.

5.1.3.2. AlteragGes no PER

79. Por meio da Nota Técnica SEI N2 4017/2021/GEFIR/SUINF/DIR, (n. SEI 4005244), de 25.01.2021, constante no Processo n2

50500.084364/2020-23, a Geréncia de Fiscalizagdo e Investimentos de Rodovias (GEFIR) apresentou analise acerca das alterages propostas
no cronograma do Programa de Exploragdo da Rodovia (PER) da Concessdo a serem considerados na 142 Revisdo Extraordinaria.

80. O reequilibrio econémico-financeiro destas alteragbes, nos Fluxos de Caixa Marginais (FCM1 e FCM2), resulta nos impactos
relativos de cada item do PER conforme o quadro a seguir:

Quadro 24: Impactos nos fluxos de caixa devido as alteragdes no PER - RE
RevisGes Extraordinarias

Fluxo de Caixa Marginal 2

Conserv. trechos obrigatérios | D.1 -0,02601%
Consultorias B.12 -0,00494%
Pavimentos C.1 -1,06550%
5.1.4. Reversao a modicidade tarifaria dos valores do TAC Multas
81. Por meio da Nota Técnica SEI N2 4017/2021/GEFIR/SUINF/DIR, (n. SEI 4005244), de 25.01.2021, constante no Processo n2

50500.084364/2020-23, a GEFIR apresentou andlise para fins de compensagdo dos valores ndo utilizados na execugdo das obras previstas no
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) Multas.

82. 0 saldo apurado a ser revertido a modicidade tarifaria foi de RS 237.666,46 (duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta
e seis reais e quarenta e seis centavos), a pregos iniciais de contrato, referente a analise do encerramento do TAC celebrado em 2015.

83. Cabe destacar que a Portaria n2 24, de 29 de janeiro de 2021, estabeleceu metodologia para reversdo a modicidade tarifaria
em decorréncia do descumprimento dos TAC's. Tomando por base o disposto na Portaria apenas para fins orientativos e procedimentais,
visto que ndo existe outro normativo que regulamente o tema, temos que o artigo 21, prevé, no inciso | do paragrafo 12 que no caso do TAC
Multas, a reversdo a modicidade tarifaria do saldo financeiro ndo executado ocorrera mediante alocagdo do saldo financeiro no campo
correspondente as receitas do fluxo de caixa marginal, aplicando-se o custo médio ponderado de capital regulatério vigente ao tempo da
reversdo, para as concessdes com fluxo de caixa fundado no plano de negdcios( inciso 1), e ainda, no paragrafo 29, estabelece que sobre o
saldo a ser revertido a modicidade tarifaria ndo incidira tributacao.

84. Desse modo, por meio do langamento do valor auferido como "outras receitas" no Fluxo de Caixa Marginal 3, aberto na
presente revisdo, sobre o qual ndo incide tributos, foi procedida a reversao a modicidade que resultou no seguinte impacto sobre a TBP:

Quadro 25: Impacto percentual da reversdo a modicidade do saldo do TAC-Multas
Fluxo de Caixa | Variagdo percentual
FCM3 -0,06498%

85. A TIR definida para o FCM3 é de 8,47%, conforme dispde a Resolugdo n? 5.865, de 19 de dezembro de 2019, que atualiza e
revisa a metodologia para calculo da taxa de retorno (WACC) do FCM, de que trata o artigo 52 da Resolucdo n2 4.075/2013. Esta Resolucdo
substitui a Nota Técnica n? 13/SUEXE/2015, constante do Anexo V da Resolucdo n? 4.075/2013, pela Nota Técnica SEl n®
2786/2019/SUREG/DIR, de 29.08.2019.

5.1.5. Apuracao da receita recebida a maior em face da decisdo judicial

86. As tarifas da 162 Revisdo Ordindria, da 132 Revisdo Extraordindria e do Reajuste da TBP da Concessionaria, aprovadas por meio
da Deliberagdo ANTT n@ 315 (SEI 4425523), de 07/07/2020, deveriam viger no periodo de 01/01/2020 a 31/12/2020, mas entraram em vigor
somente em 11/07/2020. Posteriormente, a publicacdo da Deliberacdo ANTT n2 358 (SEI 4425525), de 07/08/2020, suspendeu os efeitos da
Deliberagdo ANTT n? 315, a partir de 10/08/2020, em razdo dado acolhimento do pedido de medida cautelar nos autos do TC n®
025.955/2020-9.

87. A 162 Revisdo Ordindria e 132 Revisdo Extraordinaria, cujo efeitos financeiros sdo devidos em 01/01/2020, foi aprovada em
definitivo pela Deliberagdo ANTT n2 532, de 21 de dezembro de 2020, publicada no DOU de 22/12/20, que suspendeu os efeitos das
deliberagdes anteriores - Deliberagdo ANTT n2 315, de 07/07/2020 e Deliberagdo ANTT n2 358, de 07/08/2020.

88. Desse modo, a concessionaria cobrou no periodo de 11/07/2020 a 10/08/2020 - conforme manifestagdo da COINF/RS disposta
no Despacho 4599972 - a tarifa arredondada de RS 12,40, para a categoria 1 de veiculos, porém a tarifa devida seria de RS
12,30 conforme Deliberagdo ANTT n2 532, de 21 de dezembro de 2020.
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89. Para o calculo do montante considerou-se: (i) dados de trafego real referente ao Ano 20; (ii) a tarifa cobrada pela
Concessionaria arredondada; (iii) a tarifa aprovada na 162 Revisdo Ordindria, 132 Revisdo Extraordindria e Reajuste da TBP da
Concessiondria arredondada, no periodo de 11/07/2020 a 10/08/2020. O valor obtido foi de R$ 209.846,52 (duzentos e nove mil, oitocentos
e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), a pregos correntes, RS 59.510,60 a precos iniciais, considerado como receita revertida
a modicidade tarifaria no FCM3, de TIR de 8,47%, o que resultado no seguinte impacto sobre a TBP:

Quadro 26: Impacto percentual da Apuragdo da receita recebida a maior em face da decisdo judicial

Fluxo de Caixa | Variagdo percentual

FCM3 -0,00150%
5.2. Efeito Final da 142 Revisao Extraordinaria
90. 0 efeito final da 142 Revis3o Extraordinaria altera a TBP resultante da 172 Revis3o Ordinéria de RS 3,34528 para RS 3,28523,
correspondendo a um decréscimo de 1,80% (um inteiro e oitenta centésimos por cento).
5.3. Efeito Final das Revisdes Ordinaria e Extraordinaria
91. Considerando a TBP aprovada na 162 Revisdo Ordinéria e 132 Revisdo Extraordinaria, de RS 3,49713, a 172 Revis3o Ordinaria e

a 142 Revisdo Extraordinaria e o escalonamento, alteram a TBP para RS 3,28523, o que representa um decréscimo de 6,06% (sete inteiros e
seis centésimos por cento).

92. A ultima parcela do escalonamento considerada na presente revisdo representa um acréscimo de 1,61% (um inteiro e sessenta
e um centésimos por cento).

5.4. Reajuste
5.4.1. Apuragao do Reajuste
93. Para o calculo do reajuste tarifario a vigorar no ano de 2020, foram identificados os indices necessarios a aplicagdo da férmula

paramétrica mencionada no novo item 7.2.1 do Contrato de Concessdo 013/00-MT (PJ/CD/215/98), divulgado pela Fundagdo Getulio Vargas
— FGV para o 22 més anterior ao da data-base (dez/1999) e para o 22 més anterior ao da data de reajuste (dez/2020), que correspondem aos
meses de outubro de 1999 e outubro de 2020 respectivamente, conforme apresentado no quadro a seguir:

Quadro 27 — indices divulgados pela FGV
indice da FGV Out/1999 | Out/2019
IT - Terraplenagem 93,214 329,019
IP — Pavimentagdo 87,718 368,376
IOAE — O.A.Especiais | 92,157 344,785

INCC - Média 178,574 | 828,778
IC - Consultoria 91,635 244,381
IGPM 170,861 | 896,505

ILB—10R — Lig Betum | 87,718 | 655,897

94. Substituindo-se os componentes na férmula paramétrica contratual:

TBg=TB x {0,10 (IT=ITy) + 0,180107(IP,-IPg) + 0,019893 (ILBi— ILBo) + 0,20 (IOAE-IOAE() + 0,10 (INCC;-INCCy)

ITo IPg ILBo OAE, INCC,

+0,30 (IC-ICo) + 0,10 (IGPM-IGPMo) + 1]}

ICo IGPM,

TBg = TB x {[0,10(329,09 —93,214) + 0,180107( 368,376 - 87,718 ) + 0,019893( 655,897 - 87,718) + 0,20 ( 344,785 -
92,157)

93,214 87,718 87,718 92,157

0,10 (828,778 - 178,574 ) +0,30 (244,381 -91,635) + 0,10(896,505-170,861) +1]}
178,574 91,635 170,861

TBr =TB x 3,79522

95. O componente da formula paramétrica que multiplica a TB (Tarifa Basica — Out/99) é o indice de reajuste tarifario (IRT), neste
caso, o valor definitivo de 3,79522, correspondente a variagdo ponderada dos principais componentes de custos desde a data base de
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dez/1999 até dez/2020.

96. Assim, o percentual de 7,63% (sete inteiros e sessenta e trés centésimos por cento) representa a variagdo para o periodo
incorrido de um ano, apurado sobre o IRT anterior {[(3,79522/3,52620) x 100] — 100}.

5.4.2. Atualizagdo da TBP revisada

97. Considerando o IRT definitivo de 3,79522, a tarifa reajustada para a categoria 1 passa de RS 12,33158 (aprovada na 162

Revisdo Ordindria e 132 Revisdo Extraordindria) para RS 12,46816, representando um acréscimo percentual de 1,11%. Apds o
arredondamento a tarifa passa de RS 12,30 para RS 12,50, representando um acréscimo percentual de 1,63%.

6. VERIFICAGAO DA ADIMPLENCIA CONTRATUAL DA CONCESSIONARIA

98. Em atendimento ao Despacho GEGEF, de 26/08/2020, SEI n.3986747, a Geréncia de Fiscalizagdo e Investimentos em Rodovias
(GEFIR) manifestou-se por meio do Despacho GEFIR, de 31/08/2020, SEI n.3998403, informando que n3o existe descumprimento, por parte
da concessionaria, de cldusula técnico-operacional do seu Contrato de Concessao e que ndo existe objecdo, por parte daquela Geréncia, para
a aprovagdo do Reajuste da Tarifa Basica de Pedagio.

99. Os aspectos econdmico-financeiros da Concessiondria foram analisados pela Coordenagdo de Fiscalizagdo do Desempenho
Econémico e Financeiro (CODEF/GEREF) no Relatdrio Consolidado de Fiscalizagdo Econdmico-Financeiro (4490201) e Atestado de
Regularidade (4490212), com validade até 25 de fevereiro de 2021, que atesta que a Concessionaria estd regular com as suas obrigacGes
Econdmico-Financeiras.

7. TABELA DE TARIFAS

100. Considerando as Tarifas de Pedagio por praga resultantes da 172 Revisdo Ordinaria, da 142 Revisdo Extraordindria e do
Reajuste anual, assim como o arredondamento tarifario, obteve-se os valores das tarifas a serem praticadas nas pragas de peddagio:

Pragas Retiro (P1), Capdio Seco (P2), Gléria (P3), Pavéo (P4) e Cristal (P5)

https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7484432&infra_sistema...

Categoria de Tivo de Veiculo Numero de Rodagem Valores a serem Praticados
Veiculo P Eixos 8 (RS)
1 Automovel, caminhonete e furgdo 2 Simples 12,50
2 Caminhdo leve, 6nibus, caminhdo-trator e furgdo 2 Dupla 24,90
Caminha inhdo-trat inhdo-trat i-reb
3 aminh3o, caminh&o-trator, caminh&o-trator com semi-reboque e 3 Dupla 37,40
onibus
4 Caminhdo com reboque e caminh&o-trator com semi-reboque 4 Dupla 49,90
5 Caminhdo com reboque e caminhdo-trator com semi-reboque 5 Dupla 62,30
6 Caminhdo com reboque e caminhao-trator com semi-reboque 6 Dupla 74,80
7 Automovel e caminhonete com semi-reboque 3 Simples 18,70
8 Automovel e caminhonete com reboque 4 Simples 24,90
8. CONCLUSAO
101. Conforme exposto, a presente analise versa sobre o Reajuste, a 172 Revisdo Ordinaria e a 142 Revisdo Extraordinaria da Tarifa
Basica de Pedagio da ECOSUL S.A., visando a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do contrato de concessao.
102. Os percentuais de variagdo da TBP por item, citados ao longo desta Nota Técnica, se referem a TBP aprovada pela Deliberagao

ANTT n2 532, de 21 de dezembro de 2020, publicada no DOU de 22/12/20, que aprovou a 162 Revisdo Ordindria e a 132 Revisdo
Extraordindria, que resultou na tarifa de RS 3,49713 para viger a partir de 10 de janeiro de 2020, e na tarifa de RS 3,55332 com vigéncia para
12 de janeiro de 2021, em fungdo do escalonamento tarifario devido em 2021.

103. Considerando todos os itens da revisdo ordinaria, TBP é alterada de RS 3,55332 (aprovada na 132 RE acrescida do
escalonamento) para RS 3,34528, representando uma varia¢do negativa de 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento).
104. 0 efeito final da 142 Revisdo Extraordinaria altera a TBP resultante da 172 Revisdo Ordinéria de RS 3,34528 para RS 3,28523,

correspondendo a um decréscimo de 1,80% (um inteiro e oitenta centésimos por cento).

105. Assim, partindo da TBP aprovada na 132 Revis3o Extraordinaria de RS 3,49713, o escalonamento altera a TBP para RS 3,55332,
e a 172 Revisdo Ordinaria e a 142 Revisdo Extraordindria altera a TBP para RS 3,28523, o que representa um decréscimo de 6,06% (seis
inteiros e seis centésimos por cento).

106. O processo de reajuste indicou o percentual de 7,63% (sete inteiros e sessenta e trés centésimos por cento), correspondente a
variag¢do ponderada dos principais componentes dos custos da concessiondria, segundo férmula paramétrica contratual.

107. Os efeitos combinados do escalonamento, do reajuste e das revisdes alteram a tarifa de RS 12,33158 para RS 12,46816, antes
do arredondamento, resultando no acréscimo da tarifa de peddgio em 1,11% (um inteiro e onze centésimos por cento), e alteram a tarifa de
RS 12,30 (doze reais e trinta centavos) para RS 12,50 (doze reais e cinquenta centavos), apds o arredondamento, representando acréscimo
de 1,63% (um inteiro e sessenta e trés centésimos por cento).

108. Em razdo do exposto, sugere-se encaminhar a concessionaria ECOSUL - Concessionaria de Rodovias do Sul S/A os resultados da
andlise preliminar da 172 Revisdo Ordindria, da 142 Revisdo Extraordindria e do Reajuste da Tarifa Basica de Pedagio, com vigéncia
contratualmente prevista para 12 de janeiro 2021 concedendo-lhe o prazo de 15 dias para manifesta¢do, conforme previsto no inciso I,
artigo 52 da Resolugdo n2 675, de 4 de agosto de 2004 .

(assinado eletronicamente)
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NELICIA MURARI BORGES
Especialista em Regulagdo

(assinado eletronicamente)
ISABELA SOARES MACHADO REICHERT
Coordenadora de Gestdo dos Contratos de Concessdo de Rodovias

De acordo, encaminha-se a SUROD.

(assinado eletronicamente)
CLAUDE SOARES RIBEIRO DE ARAUJO
Gerente de Gestdo Econdmico-Financeira

De acordo,

(assinado eletronicamente)
ANDRE LUIS MACAGNAN FREIRE
Superintendente de Infraestrutura Rodoviaria

Brasilia, 05 de margo de 2021.
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