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1 INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO 

 

1.1 Introdução 

 

A Ecovias do Cerrado é responsável pelo sistema rodoviário que compreende um 

trecho da BR-364/365/GO/MG, composta pelas rodovias BR-364, da divisa MG/GO até o 

entroncamento com a BR-060(A) e da BR-365 do entroncamento com a LMG-749 (Contorno 

Oeste de Uberlândia) até o entroncamento com a BR-364(B) (divisa MG/GO), incluindo os 

elementos integrantes da faixa de domínio, além de acessos e alças, edificações e terrenos, 

pistas centrais, laterais, marginais ou locais, ligadas diretamente ou por dispositivos de 

interconexão com a rodovia, acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer outros 

elementos que se encontrem nos limites da faixa de domínio, bem como pelas áreas ocupadas 

com instalações operacionais e administrativas relacionadas à Concessão.  

 

O trecho possui 437,00 km de extensão sendo:  

 

• 80,0 km de pista dupla;  

• 357,0 km de pista simples. 

 

 

 

Não obstante, cumpre informar que o Contrato de Concessão 001/19 foi celebrado em 

19 de dezembro de 2019, conforme publicado no Diário Oficial da União em 20 de dezembro 

de 2019, mediante Tarifa Básica de Pedágio (TBP) no valor inicial de R$ 4,69364, referenciada 

ao mês de junho de 2019, para cada praça de pedágio implantada.  

 

A seguir, apresenta-se um mapa ilustrando a localização dessas rodovias. 

 

Figura 1: Mapa de Localização do trecho BR-364/365 (GO/MG) 

 



                                                                                
                  

 

Outro importante marco contratual foi que em 20 de janeiro de 2020, foi realizada a 

assinatura do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, cujo prazo de vigência da 

concessão é de 30 (trinta) anos contados a partir da data de assunção da rodovias. 

 

Ainda, para efeito de localização das intervenções, o Sistema Rodoviários está 

dividido em 19 trechos Homogêneos, conforme Quadro abaixo: 

 

Trechos Homogêneos 

 

 

 

  



                                                                                
                  

 

1.2 Informações Contratuais 
 

 

 

O Programa de Exploração da Rodovia – PER, estabelece todas as metas, critérios, 

requisitos, intervenções obrigatórias, diretrizes técnicas, normas, escopo, parâmetros de 

desempenho, parâmetros técnicos e os respectivos prazos para seu atendimento, divididos 

em quatro frentes:  

 

• Recuperação e Manutenção; 

• Ampliação de Capacidade e Manutenção do Nível de Serviço; 

• Conservação; 

• Serviços Operacionais.  
 

Ainda, para efeito de localização das intervenções, o Sistema Rodoviários está 

dividido em 19 trechos Homogêneos, conforme Quadro abaixo: 

 

  

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO

CONTRATO N° N° 001/2019

ESCOPO DO CONTRATO

O objeto do contrato é a Concessão para exploração da 

infraestrutura e da prestação do serviço público de 

recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção do nível de serviço do 

Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições 

estabelicidos no Contrato e no PER e segundo os 

Escopos, Parâmetros de Desempeno e Parâmetros 

Técnicos mínimos estabelecidos no PER.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 19/12/2019

DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO 20/01/2020

INÍCIO DA COBRANÇA DE PEDÁGIO 

RODOVIA BR-364/365/GO/MG

TRECHO 

No trecho entre o entroncamento com a BR-60 (A) 

(Jataí/GO) e o entroncamento com a LMG – 479 

(Contorno Oeste de Uberlândia/MG)

EXTENSÃO (KM) 437,00 KM

PRAZO 30 ANOS

DADOS CONTRATUAIS



                                                                                
                  

 

Em concordância com os dados expressos no Quadro acima, a Ecovias segue 

estritamente o Programa de Exploração da Rodovia (PER) que estabelece todas as metas, 

critérios, requisitos, intervenções obrigatórias, diretrizes técnicas, normas, Escopo, 

Parâmetros de Desempenho, Parâmetros Técnicos e os respectivos prazos para seu 

atendimento, divididos em quatro Frentes:  

 

• Recuperação e Manutenção, 

• Ampliação de Capacidade e Manutenção do Nível de Serviço, 

• Conservação,  

• Serviços Operacionais. 

 

Em atenção ao Escopo de Trabalhos Iniciais determinados pelo contrato de 

concessão a Ecovias do Cerrado implantou ao longo do trecho concedido 7 (sete) Praças de 

Pedágio e 9 (nove) Bases Operacionais, discriminadas abaixo: 

 

Quadro 2 – Localização das Praças de Pedágio 

 

 

Quadro 1 – Localização das Bases Operacionais 

 

 

Em cada uma das frentes são detalhadas as atividades de responsabilidade da 

Concessionária, com a fixação do prazo e das condições para o atendimento integral ao PER 

 

PRAÇA DE PEDÁGIO Km (SNV 2020) ESTADO LATITUDE LONGITUDE

P1 646+100 MG -18,879714 -48,500378

P2 704+350 MG -18,880119 -49,004675

P3 765+980 MG -18,961722 -49,604914

P4 835+950 MG -18,975017 -50,293853

P5 032+640 GO -18,888286  -50,742164

P6 093+120 GO -18,48085 -51,079022

P7 156+540 GO -18,101683 -51,489928



                                                                                
                  

 

Com relação às licenças ambientais, a Ecovias do Cerrado informa que está de posse 

da Licença Prévia (LP) n° 583/2018, expedida à Empresa de Planejamento e Logística S.A. – 

EPL em 28 de agosto de 2018. A licença refere-se à regularização/duplicação das Rodovias 

BR -364/365/GO/MG, trecho entre Monte Alegre de Minas/MG – Jataí/GO, com extensão total 

de 356,4 km. A Concessionária, após tratativas com esta respeitável Agência, solicitou a 

Transferência de titularidade da L.P, sendo a mesma efetivada em 21/10/2020 após envio 

pelo IBAMA. Sendo assim, a referida licença já se encontra com a titularidade da 

Concessionária. 

 

Em 17 de janeiro de 2020, foram firmados os termos aditivos ao Termo de 

Compromisso (TCRA) celebrado entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 

DNIT e a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT objetivando alterar cláusulas 

do Termo de Compromisso inicialmente firmado entre DNIT e IBAMA, com vistas a incluir a 

concessionária Ecovias do Cerrado S.A como responsável por obrigações previstas no Termo 

de Compromisso original para trechos concedidos da rodovia BR-365 e rodovia BR-364 para 

a Concessionária, conforme contrato de concessão firmado entre a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária Ecovias do Cerrado S.A (Edital de 

concessão n° 01/2019). Neste contexto, a Concessionária cumpriu as etapas estabelecidas 

no TCRA e aguarda a emissão da Licença de Operação da rodovia, a qual o requerimento foi 

protocolado em 05/05/2020 e permanece aguardando manifestação do órgão. Cumpre 

ressaltar que os termos são válidos até a emissão desta licença. 

 

Ademais, após a publicação da Portaria Interministerial nº 01/2020, a Concessionária 

requereu ao IBAMA a Autorização de Operação conforme art. 5º da Portaria em epígrafe, em 

03/12/2020 e aguarda manifestação do órgão. Com a obtenção desta autorização, os termos 

de compromisso serão automaticamente revogados.  



                                                                                
                  

 

2 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS 

 

2.1 Descrição das principais obras do período  

A Ecovias do Cerrado em atendimento ao item 3.2 do PER, informa que no decorrer 

do mês de setembro trabalhou na execução das obras de Ampliação de Capacidade e 

Melhorias, as quais constituem o escopo de atendimento aos requisitos preconizados no 

Programa de Exploração da Rodovia para o 2° ano concessão. As obras que compõe essa 

frente de trabalho estão evidenciadas a seguir por meio de seus avanços físicos de obra. 

 

Imagem 1: Faixa Adicional Km 784+700 ao Km 786+60 BR-365/MG 

 

 

Imagem 2: Faixa Adicional Km 785+820 ao Km 787+680 BR-365/MG 

 

Imagem 3: Faixa Adicional Km 788+160 ao Km 788+840 BR-365/MG 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 100% 100% 100% 5% 5,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 90% 63%

Compactação de aterro 30% 90% 27%

Regularização do subleito 15% 80% 12%

Sub-base 25% 80% 20%

Base 25% 80% 20%

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% 25% 9%

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% 60% 60% 60% 10% 6,0%

ILUMINAÇÃO Iluminação 100% -                 -           -           5% -                           

Sinalização Horizontal 50% -                 -           

Sinalização Vertical 30% -                 -           

EPS 20% -                 -           

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -                 -           -           5% -                           

56%

Rotatória Alongada - Km 795+020 - MG - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 90% 20% 18,0%

PAVIMENTAÇÃO 61% 45% 27,3%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-           10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 95% 95% 95% 5% 4,8%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 80% 56%

Compactação de aterro 30% 80% 24%

Regularização do subleito 15% 70% 11%

Sub-base 25% 70% 18%

Base 25% 70% 18%

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% 20% 7%

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% -           -           10% -                           

Sinalização Horizontal 50% -           

Sinalização Vertical 30% -           

EPS 20% -           

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -           -           10% -                           

44%

Faixa Adicional - Km 785+820 ao Km 787+680 - MG - AVANÇO FÍSICO 

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 80% 20% 16,0%

PAVIMENTAÇÃO 53% 45% 23,6%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-           10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 



                                                                                
                  

 

 

 

Imagem 4: Faixa Adicional Km 788+400 ao Km 790+040 BR-365/MG 

 

 

Imagem 5: Faixa Adicional Km 791+350 ao Km 793+800 BR-365/MG 

 

 

Imagem 6: Rotatória Alongada Km 793+400 BR-365/MG 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 80% 80% 80% 5% 4,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 70% 49%

Compactação de aterro 30% 50% 15%

Regularização do subleito 15% -                 -           

Sub-base 25% -           

Base 25% -           

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% -           

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% -           -           10% -                           

Sinalização Horizontal 50% -           

Sinalização Vertical 30% -           

EPS 20% -           

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -           -           10% -                           

17%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-           10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 

TERRAPLENAGEM 64% 20% 12,8%

PAVIMENTAÇÃO -           45% -                           

Faixa Adicional - Km 788+160 ao Km 788+840 - MG - AVANÇO FÍSICO 

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 90% 90% 90% 5% 4,5%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 70% 49%

Compactação de aterro 30% 60% 18%

Regularização do subleito 15% -                 -           

Sub-base 25% -           

Base 25% -           

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% -           

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% -           -           10% -                           

Sinalização Horizontal 50% -           

Sinalização Vertical 30% -           

EPS 20% -           

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -           -           10% -                           

18%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-           10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 

TERRAPLENAGEM 67% 20% 13,4%

PAVIMENTAÇÃO -           45% -                           

Faixa Adicional - Km 788+400 ao Km 790+040 - MG - AVANÇO FÍSICO 

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 95% 95% 95% 5% 4,8%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 25% 18%

Compactação de aterro 30% 20% 6%

Regularização do subleito 15% 15% 2%

Sub-base 25% 15% 4%

Base 25% 10% 3%

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% -           

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% -           -           10% -                           

Sinalização Horizontal 50% -           

Sinalização Vertical 30% -           

EPS 20% -           

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -           -           10% -                           

13%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-           10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 

TERRAPLENAGEM 24% 20% 4,7%

PAVIMENTAÇÃO 9% 45% 3,8%

Faixa Adicional - Km 791+350 ao Km 793+800 - MG - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)



                                                                                
                  

 

 

 

Imagem 7: Rotatória Alongada Km 795+900 BR-365/MG 

 

 

Imagem 8: Acesso Km 807+680 BR-365/MG 

 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 95% 95% 95% 5% 4,8%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 80% 56%

Compactação de aterro 30% 80% 24%

Regularização do subleito 15% 70% 11%

Sub-base 25% 70% 18%

Base 25% 70% 18%

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% 25% 9%

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% 60% 60% 60% 10% 6,0%

ILUMINAÇÃO Iluminação 100% -                 -           -           5% -                           

Sinalização Horizontal 50% -                 -           

Sinalização Vertical 30% -                 -           

EPS 20% -                 -           

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -                 -           -           5% -                           

51%

TERRAPLENAGEM 20% 16,0%80%

Rotatória Alongada - Km 793+040 - MG - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

PAVIMENTAÇÃO 45%54% 24,4%

TOTAL EXECUTADO (%) 

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-           10% -                           

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 100% 100% 100% 5% 5,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 90% 63%

Compactação de aterro 30% 90% 27%

Regularização do subleito 15% 80% 12%

Sub-base 25% 80% 20%

Base 25% 80% 20%

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% 25% 9%

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% 60% 60% 60% 10% 6,0%

ILUMINAÇÃO Iluminação 100% -                 -           -           5% -                           

Sinalização Horizontal 50% -                 -           

Sinalização Vertical 30% -                 -           

EPS 20% -                 -           

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -                 -           -           5% -                           

56%

Rotatória Alongada - Km 795+020 - MG - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 90% 20% 18,0%

PAVIMENTAÇÃO 61% 45% 27,3%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-           10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 90% 90% 90% 5% 4,5%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 80% 56%

Compactação de aterro 30% 80% 24%

Regularização do subleito 15% 80% 12%

Sub-base 25% 80% 20%

Base 25% 25% 6%

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% -                 -           

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% -                 -           -           10% -                           

Sinalização Horizontal 50% -                 -           

Sinalização Vertical 30% -                 -           

EPS 20% -                 -           

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -                 -           -           10% -                           

38%

Acesso - Km 807+680 - MG - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 80% 20% 16,0%

PAVIMENTAÇÃO 38% 45% 17,2%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-           10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 



                                                                                
                  

 

 

 

Imagem 9: Acesso Km 810+220 BR-365/MG 

 

 

Imagem 10: Faixa Adicional Km 166+220 ao Km 167+300 BR-364/GO 

 

 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 100% 100% 100% 5% 5,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 100% 70%

Compactação de aterro 30% 100% 30%

Regularização do subleito 15% 100% 15%

Sub-base 25% 100% 25%

Base 25% 100% 25%

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% -                 -           

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% 60% 60% 60% 10% 6,0%

Sinalização Horizontal 50% -                 -           

Sinalização Vertical 30% -                 -           

EPS 20% -                 -           

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -                 -           -           10% -                           

60%

Acesso - Km 810+220 - MG - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 100% 20% 20,0%

PAVIMENTAÇÃO 65% 45% 29,3%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-           10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 100% 100% 100% 5% 5,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 100% 70%

Compactação de aterro 30% 100% 30%

Regularização do subleito 15% 100% 15%

Sub-base 25% 100% 25%

Base 25% 80% 20%

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% 80% 28%

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% 50% 50% 50% 10% 5,0%

Sinalização Horizontal 50% -            

Sinalização Vertical 30% -            

EPS 20% -            

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% 60% 60% 60% 10% 6,0%

76%

TERRAPLENAGEM 20% 20,0%100%

Faixa Adicional - km 166+220 à km 167+300 - GO - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

PAVIMENTAÇÃO 45%88% 39,6%

TOTAL EXECUTADO (%) 

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-            10% -                           



                                                                                
                  

 

Imagem 11: Faixa Adicional Km 167+920 ao Km 169+100 BR-364/GO 

 

 

 

Imagem 12: Faixa Adicional Km 164+300 ao Km 167+780 BR-364/GO

 

 

Imagem 13: Adequação de Acostamento Km 170+970 ao Km 173+960 BR-364/GO 

 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 100% 100% 100% 5% 5,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 100% 70%

Compactação de aterro 30% 100% 30%

Regularização do subleito 15% 100% 15%

Sub-base 25% 100% 25%

Base 25% 50% 13%

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% -            

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% 30% 30% 30% 10% 3,0%

Sinalização Horizontal 50% -            

Sinalização Vertical 30% -            

EPS 20% -            

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -            -            10% -                           

52%

Faixa Adicional - km 167+920 à km 169+100 - GO - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 100% 20% 20,0%

PAVIMENTAÇÃO 53% 45% 23,6%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-            10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 100% 100% 100% 5% 5,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 100% 70%

Compactação de aterro 30% 100% 30%

Regularização do subleito 15% 100% 15%

Sub-base 25% 100% 25%

Base 25% 100% 25%

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% 100% 35%

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% 85% 85% 85% 10% 8,5%

Sinalização Horizontal 50% -            

Sinalização Vertical 30% -            

EPS 20% -            

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% 80% 80% 80% 10% 8,0%

87%

Adequação de Acostamento – km 164+300 ao 167+780 - GO - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 100% 20% 20,0%

PAVIMENTAÇÃO 100% 45% 45,0%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-            10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 100% 100% 100% 5% 5,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 100% 70%

Compactação de aterro 30% 100% 30%

Regularização do subleito 15% 100% 15%

Sub-base 25% 100% 25%

Base 25% 80% 20%

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% 60% 21%

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% 50% 50% 50% 10% 5,0%

Sinalização Horizontal 50% -            

Sinalização Vertical 30% -            

EPS 20% -            

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -            -            10% -                           

66%

Adequação de Acostamento – km 170+970 à 173+960 - GO - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 100% 20% 20,0%

PAVIMENTAÇÃO 81% 45% 36,5%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-            10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 



                                                                                
                  

 

 

Imagem 14: Adequação de Acostamento Km 174+600 ao Km 180+700 BR-364/GO 

 

 

 

Imagem 15: Adequação de Acostamento Km 180+870 ao Km 187+160 BR-364/GO 

 

 

 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 100% 100% 100% 5% 5,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 100% 70%

Compactação de aterro 30% 100% 30%

Regularização do subleito 15% 100% 15%

Sub-base 25% 58% 15%

Base 25% 5% 1%

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% -            

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% 20% 20% 20% 10% 2,0%

Sinalização Horizontal 50% -            

Sinalização Vertical 30% -            

EPS 20% -            

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -            -            10% -                           

41%

Adequação de Acostamento – km 174+600 à 180+700 - GO - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 100% 20% 20,0%

PAVIMENTAÇÃO 31% 45% 13,8%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-            10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 100% 100% 100% 5% 5,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 80% 56%

Compactação de aterro 30% 80% 24%

Regularização do subleito 15% -            

Sub-base 25% -            

Base 25% -            

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% -            

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% -            -            10% -                           

Sinalização Horizontal 50% -            

Sinalização Vertical 30% -            

EPS 20% -            

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -            -            10% -                           

21%

Adequação de Acostamento – km 180+870 à 187+160 - GO - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 80% 20% 16,0%

PAVIMENTAÇÃO -            45% -                           

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-            10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 



                                                                                
                  

 

Imagem 16: Adequação de Acostamento Km 188+390 ao Km 190+890 BR-364/GO 

 

 

Imagem 17: Rotatória Alongada Km 173+500 BR-364/GO 

 

Imagem 18: Acesso Km 1+570 

 

 

 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 100% 100% 100% 5% 5,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 40% 28%

Compactação de aterro 30% 40% 12%

Regularização do subleito 15% -            

Sub-base 25% -            

Base 25% -            

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% -            

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% 25% 25% 25% 10% 2,5%

Sinalização Horizontal 50% -            

Sinalização Vertical 30% -            

EPS 20% -            

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -            -            10% -                           

16%

Adequação de Acostamento – km 188+390 à 190+890 - GO - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 40% 20% 8,0%

PAVIMENTAÇÃO -            45% -                           

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-            10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 80% 80% 80% 5% 4,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 25% 18%

Compactação de aterro 30% 25% 8%

Regularização do subleito 15% 25% 4%

Sub-base 25% 25% 6%

Base 25% -            

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% -            

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% 15% 15% 15% 10% 1,5%

Sinalização Horizontal 50% -            

Sinalização Vertical 30% -            

EPS 20% -            

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -            -            10% -                           

15%

Rotatória Alongada – km 173+500 - GO - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 25% 20% 5,0%

PAVIMENTAÇÃO 10% 45% 4,5%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-            10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 100% 100% 100% 5% 5,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 70% 49%

Compactação de aterro 30% 70% 21%

Regularização do subleito 15% 70% 11%

Sub-base 25% 70% 18%

Base 25% -            

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% -            

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% 30% 30% 30% 10% 3,0%

Sinalização Horizontal 50% -            

Sinalização Vertical 30% -            

EPS 20% -            

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -            -            10% -                           

35%

Acesso km 174+640 - GO - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 70% 20% 14,0%

PAVIMENTAÇÃO 28% 45% 12,6%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-            10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 



                                                                                
                  

 

Imagem 19: Acesso Km 2+680 

 

 

Imagem 20: Acesso Km 4+870 

 

 

Imagem 20: Acesso Km 176+080 

 

 

 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 100% 100% 100% 5% 5,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 100% 70%

Compactação de aterro 30% 100% 30%

Regularização do subleito 15% 50% 8%

Sub-base 25% -                  -            

Base 25% -                  -            

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% -                  -            

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% 30% 30% 30% 10% 3,0%

Sinalização Horizontal 50% -            

Sinalização Vertical 30% -            

EPS 20% -            

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -                  -            -            10% -                           

31%

Acesso - km 2+680 - GO - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 100% 20% 20,0%

PAVIMENTAÇÃO 8% 45% 3,4%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-            10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 100% 100% 100% 5% 5,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 85% 60%

Compactação de aterro 30% 85% 26%

Regularização do subleito 15% 50% 8%

Sub-base 25% -                  -            

Base 25% -                  -            

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% -                  -            

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% 25% 25% 25% 10% 2,5%

Sinalização Horizontal 50% -                  -            

Sinalização Vertical 30% -            

EPS 20% -            

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -                  -            -            10% -                           

28%

Acesso - km 4+870 - GO - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 85% 20% 17,0%

PAVIMENTAÇÃO 8% 45% 3,4%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-            10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 100% 100% 100% 5% 5,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 85% 60%

Compactação de aterro 30% 85% 26%

Regularização do subleito 15% 50% 8%

Sub-base 25% -                  -            

Base 25% -                  -            

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% -                  -            

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% 25% 25% 25% 10% 2,5%

Sinalização Horizontal 50% -                  -            

Sinalização Vertical 30% -            

EPS 20% -            

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -                  -            -            10% -                           

28%

Acesso - km 4+870 - GO - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 85% 20% 17,0%

PAVIMENTAÇÃO 8% 45% 3,4%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-            10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 



                                                                                
                  

 

Imagem 21: Acesso Km 176+515 

 

 

Imagem 22: Acesso Km 177+830 

 

 

 

Imagem 23: Acesso Km 174+640 

 

 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 100% 100% 100% 5% 5,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 85% 60%

Compactação de aterro 30% 85% 26%

Regularização do subleito 15% 50% 8%

Sub-base 25% -                  -            

Base 25% -                  -            

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% -                  -            

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% 25% 25% 25% 10% 2,5%

Sinalização Horizontal 50% -                  -            

Sinalização Vertical 30% -            

EPS 20% -            

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -                  -            -            10% -                           

28%

Acesso - km 4+870 - GO - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 85% 20% 17,0%

PAVIMENTAÇÃO 8% 45% 3,4%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-            10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 100% 100% 100% 5% 5,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 100% 70%

Compactação de aterro 30% 100% 30%

Regularização do subleito 15% 100% 15%

Sub-base 25% 100% 25%

Base 25% -            

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% -            

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% -                  -            -            10% -                           

Sinalização Horizontal 50% -            

Sinalização Vertical 30% -            

EPS 20% -            

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -            -            10% -                           

43%

Acesso km 177+830 - GO - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 100% 20% 20,0%

PAVIMENTAÇÃO 40% 45% 18,0%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-            10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 

(A) X (B) SOMA (C)

SERVIÇOS PRELIMINARES Destocamento/Limpeza 100% 100% 100% 100% 5% 5,0%

Escavação em material de 1ª e 2ª categoria 70% 70% 49%

Compactação de aterro 30% 70% 21%

Regularização do subleito 15% 70% 11%

Sub-base 25% 70% 18%

Base 25% -            

TSD / CBUQ / PMQ / MICRO / GAP GRADED 35% -            

DRENAGEM Obras de Arte Corrente e Drenagem 100% 30% 30% 30% 10% 3,0%

Sinalização Horizontal 50% -            

Sinalização Vertical 30% -            

EPS 20% -            

OBRAS COMPLEMENTARES Cobertura Vegetal, Cercas, Passeios etc 100% -            -            10% -                           

35%

Acesso km 174+640 - GO - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE
PESO SUB-ATIVIDADE 

(A)

% EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE (D)

% EXECUTADO                   

( C) X (D)

TERRAPLENAGEM 70% 20% 14,0%

PAVIMENTAÇÃO 28% 45% 12,6%

SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE 

SEGURANÇA
-            10% -                           

TOTAL EXECUTADO (%) 



                                                                                
                  

 

Ainda com relação a frete de serviços relacionados as obras no decorrer da 

concessão, a Ecovias do Cerrado apresenta a seguir os avanços físicos referente as obras 

de Reforço, Recuperação e Alargamento das Obras de Arte Correntes, as quais estão sendo 

executadas neste 2° ano concessão, de modo a atender os parâmetros estabelecidos pelo 

item 3.1.3 do PER. 

 

Imagem 24: OAE Km 56+500 BR-364/GO 

 

 

Imagem 25: OAE Km 136+600 BR-364/GO 

 

 

Imagem 26: OAE Km 149+100 BR-364/GO 

 

 

Além das obras de ampliação e capacidade, ao longo da concessão a Ecovias do 

Cerrado dispõe de várias equipes, as quais estão distribuídas em diferentes locais da 

(A) X (B) SOMA (C)

Mobilização/ Manutenção / Desmobilização Canteiro de Obras 100% 7,36% 0,07% 0,07% 13,28% 0,01%

Terraplenagem Desmatamento /Limpeza / corte/ aterro/ jazida 100% 0,27% 0,27% 0,27% 1,92% 0,01%

Pavimento Remoção, Sub-Base/Base e Revestimento 100% -             -              -              20,38% -              

Obra de Arte Corrente e Drenagem Dispositivos de drenagem 100% -             -              -              2,72% -              

Obras de Arte Especiais Infraestrutura / Mesosestrutura/Supestrutura 100% 22,92% 22,92% 22,92% 52,61% 12,06%

Manutenção e Recuperação de OAE Limpeza/Pintura em superficie de concreto 100% 1,72% 1,72% 1,72% 6,21% 0,11%

Contenções Pedra argamassada / estacas de perfil metálico 100% -             -              -              0,66% -              

Sinalização e dispositivos de segurança Sinalização vertical e horizontal 100% 0,24% 0,24% 0,24% 2,21% 0,01%

12,19%TOTAL EXECUTADO (%) 

OAE - Km 56+500 - BR-364/GO - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE

PESO SUB-

ATIVIDADE 

(A)

% 

EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE 

(D)

% 

EXECUTADO                   

( C) X (D)

(A) X (B) SOMA (C)

Mobilização/ Manutenção / Desmobilização Canteiro de Obras 100% 6,54% 0,07% 0,07% 11,80% 0,01%

Terraplenagem Desmatamento /Limpeza / corte/ aterro/ jazida 100% 0,29% 0,29% 0,29% 7,85% 0,02%

Pavimento Remoção, Sub-Base/Base e Revestimento 100% -             -              -              21,77% -              

Obra de Arte Corrente e Drenagem Dispositivos de drenagem 100% -             -              -              2,81% -              

Obras de Arte Especiais Infraestrutura / Mesosestrutura/Supestrutura 100% 16,93% 16,93% 16,93% 46,81% 7,92%

Manutenção e Recuperação de OAE Limpeza/Pintura em superficie de concreto 100% 0,00% 0,00% 0,00% 5,66% 0,00%

Contenções Pedra argamassada / estacas de perfil metálico 100% -             -              -              1,07% -              

Sinalização e dispositivos de segurança Sinalização vertical e horizontal 100% 0,21% 0,21% 0,21% 2,22% 0,00%

7,96%TOTAL EXECUTADO (%) 

OAE - Km 136+600 - BR-364/GO - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE

PESO SUB-

ATIVIDADE 

(A)

% 

EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE 

(D)

% 

EXECUTADO                   

( C) X (D)

(A) X (B) SOMA (C)

Mobilização/ Manutenção / Desmobilização Canteiro de Obras 100% 6,63% 0,07% 0,07% 12,67% 0,01%

Terraplenagem Desmatamento /Limpeza / corte/ aterro/ jazida 100% -             -              -              2,86% -              

Pavimento Remoção, Sub-Base/Base e Revestimento 100% -             -              -              22,16% -              

Obra de Arte Corrente e Drenagem Dispositivos de drenagem 100% -             -              -              3,15% -              

Obras de Arte Especiais Infraestrutura / Mesosestrutura/Supestrutura 100% 8,12% 8,12% 8,12% 49,84% 4,05%

Manutenção e Recuperação de OAE Limpeza/Pintura em superficie de concreto 100% -             -              -              5,85% -              

Contenções Pedra argamassada / estacas de perfil metálico 100% -             -              -              1,23% -              

Sinalização e dispositivos de segurança Sinalização vertical e horizontal 100% 0,23% 0,23% 0,23% 2,24% 0,01%

4,06%TOTAL EXECUTADO (%) 

OAE - Km 149+100 - BR-364/GO - AVANÇO FÍSICO

ATIVIDADE SUB-ATIVIDADE

PESO SUB-

ATIVIDADE 

(A)

% 

EXECUTADO 

(B)

TOTAL EXECUTADO % PESO 

ATIVIDADE 

(D)

% 

EXECUTADO                   

( C) X (D)



                                                                                
                  

 

concessão e atuam em diversas frentes de serviço, compondo assim a equipe de Conserva 

de Rotina da Rodovia. A conservação da rodovia é responsável pelo atendimento e 

manutenção de diferentes tipos de serviços como: roçada na faixa de domínio, conservação 

do pavimento de pistas, acostamentos, faixas de segurança, acessos, trevos, entroncamentos 

e retornos, limpeza dos sistemas de drenagem e obras de arte correntes, manutenção da 

sinalização vertical, dentre outros. As atividades de conservação realizadas pela Ecovias do 

Cerrado atendem aos escopos previstos e aos parâmetros de desempenho estabelecidos 

pelo PER conforme descrito no item 3.3 do PER. 

  



                                                                                
                  

 

2.2 Previsão de Impacto no Tráfego da rodovia 

 

Ainda não foi realizado o levantamento dos impactos ocasionados pela execução das 

obras na rodovia. No entanto, por meio do envio mensal da programação de obras e serviços 

na rodovia, as áreas responsáveis na Agência estão sendo informadas sobre os casos de 

interrupções que possam causar transtornos aos usuários.  

 

2.4 Relação de Equipamento e Pessoal 

ITEM DESCRIÇAO QUANTIDADE 

1 EMPREGADOS  

1.1 Administração (Sede Administrativa) 53 

1.2 Operacional (Alocados na Rodovia BR-364/365) 256 

1.3 Operacional Terceiros 1.090 

Total 1.399 

 

 

2 FROTA DE VEÍCULOS 

2.1 Administrativo 4 

2.2 ANTT 2 

2.3 GAU 6 

2.4 Conserva 3 

2.5 Diretoria - 

2.6 Engenharia 10 

2.7 Meio Ambiente - 

2.8 Manutenção 6 

2.9 

Operação (Inspeção de trafego) 9 

Operação (Caminhão pipa) 2 

Operação (Caminhão boiadeiro) 2 

Operação (Guincho leve) 4 

Operação (Guincho pesado) 4 

Operação (Guincho pesado) 11 

Total 62 

 

  



                                                                                
                  

 

2.3 Marcos Contratuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição Rodovia Km (inicial) Km (final) Previsão Contratual para execução Data de Conclusão

Imlantação da BSO 01 BR-365/MG 652+120 652+120 set/20 set/20

Imlantação da BSO/SAU 02 - BR-365/MG 698+700 698+700 set/20 set/20

Imlantação da BSO 03 BR-365/MG 747+980 747+980 set/20 set/20

Imlantação da BSO 04 BR-365/MG 797+040 797+040 set/20 set/20

Imlantação da BSO/SAU 05 BR-365/MG 846+440 846+440 set/20 set/20

Imlantação da BSO 06 BR-364/GO 020+860 020+860 set/20 set/20

Imlantação da BSO 07 BR-364/GO 069+770 069+770 set/20 set/20

Imlantação da BSO/SAU 08 BR-364/GO 116+700 116+700 set/20 set/20

Imlantação da BSO 09 BR-364/GO 168+650 168+650 set/20 set/20

Implantação da  Praça de Pedágio P1 BR-365/MG 646+100 646+100 jan/21 nov/20

Implantação da  Praça de Pedágio P2 BR-365/MG 704+350 704+350 jan/21 nov/20

Implantação da  Praça de Pedágio P3 BR-365/MG 765+980 765+980 jan/21 mar/21

Implantação da  Praça de Pedágio P4 BR-365/MG 835+950 835+950 jan/21 mar/21

Implantação da  Praça de Pedágio P5 BR-364/GO 032+640 032+640 jan/21 mar/21

Implantação da  Praça de Pedágio P6 BR-364/GO 093+120 093+120 jan/21 jan/20

Implantação da  Praça de Pedágio P7 BR-364/GO 156+540 156+540 jan/21 jan/20

Implantação de Dispositivo de Interseção no entroncamento de Xapetuba BR-365/MG 656+300 656+300 jan/21 fev/21



                                                                                
                  

 

3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

3.1 Atividades Realizadas no Trecho – Obras de Ampliação e Capacidade 

 

       

Faixa Adicional - Km 784+700 ao Km 786+260 

 

            

 

         

  Faixa Adicional - Km 785+820 ao Km 787+680 

 

 



                                                                                
                  

 

 

            

                                      Faixa Adicional - Km 788+160 ao Km 788+840 

 

          

 

          

                                 Faixa Adicional - Km 788+400 ao Km 790+040 

 

 

 

 

 

 



                                                                                
                  

 

         

 

         

                                Faixa Adicional - Km 791+350 ao Km 793+800 

 

          

                                                 Rotatória - Km 793+040 

 



                                                                                
                  

 

            

                                                   Rotatória - Km 795+020 

          

                                          Acesso - Km 807+680 

              

                                                Acesso - Km 810+220 

 

          

                                                Acesso Km 1+570  



                                                                                
                  

 

         

                                                 Acesso Km 2+680  

         

                                                     Acesso Km 4+870 Leste 

         

                                      Acostamento km 174+600 ao 180+700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                
                  

 

3.2 Atividades Realizadas no Trecho – Pavimento 

 

            

 Fresagem - Km 837+750                         Sela trinca - Km 837+750      

 

          

Pintura de faixa – Km 810+650             Fresagem – Km 635+020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                
                  

 

3.3 Atividades Realizadas no Trecho – Conserva de Rotina 

 

         

                                                  Roçada – Km 698+00 

 

         

Limpeza drenagem – Km 670+00  

 

          

                                                  Roçada – Km 97+000  

 

 

 

 

 



                                                                                
                  

 

3.4 Serviços Realizados no Trecho – Obra de Arte Especial 

 

         

                                         OAE Km 149 – Montagem de formas de vigas 

 

         

                   OAE Km 56 – Concretagem de peças e montagem de vigas 

 

           

                                OAE Km 136 – Montagem de berço e de vigas 

  



                                                                                
                  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Ecovias do cerrado apresentou de forma resumida as informações de acordo com o 

escopo solicitado, e se coloca a disposição para esclarecimentos pontuais e complementação 

dos dados. 

 

 

5  TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

O presente Relatório Mensal se completa com 29 folhas devidamente identificadas e 

numeradas. 

 

 

6  REFERÊNCIA  

 

O documento foi elaborado conforme orientação vinda por meio do Oficio Circular n° 

011/2015/SUINF de 20/02/2015. 


