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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E INVESTIMENTOS DE RODOVIAS
 

NOTA TÉCNICA SEI Nº 729/2021/GEFIR/SUROD/DIR

 

Interessado: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

Referência: Processo nº 50500.428622/2019-54

Assunto: Proposta da 7ª Revisão Ordinária e 8ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio – Concessionária ECO101 – Rodovia BR-
101/ES/BA - RETIFICAÇÃO DA ANÁLISE COMPLEMENTAR.

 

I. INTRODUÇÃO

1. A presente Nota Técnica apresenta a re�ficação da análise apresentada na NOTA TÉCNICA COMPLEMENTAR SEI Nº
2436/2020/GEFIR/SUROD/DIR (SEI nº 3522727), que tratou da reanálise, no que compete a Gerência de Fiscalização e Inves�mentos em Rodovias
(GEFIR), da Proposta da 7ª Revisão Ordinária e 8ª Revisão Extraordinária apresentada pela ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. mediante Carta
ECO101 GAC 01311 2020 (SEI nº 3478277), de 20/05/2020.

2. Tal re�ficação se dá em função de solicitação da Gerência de Gestão Econômico-Financeira (GEGEF), por meio do Despacho GEGEF SEI
nº 4885018, de 05/01/2021, o qual solicita a apresentação da re�ficação da proposta de reequilíbrio econômico-financeiro rela�va à 7ª Revisão
Ordinária, 8ª Revisão Extraordinária da ECO101, em atendimento ao disposto no Despacho DAP SEI nº 4709361, de 16/12/2020, de modo a atender as
recomendações proferidas pela Procuradoria Federal junto à ANTT, tecidas nos parágrafos 27, 28, 67, 88 e 89 do PARECER n. 00398/2020/PF-
ANTT/PGF/AGU, aprovado pelo DESPACHO  DE APROVAÇÃO n. 00217/2020/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI 4094469), por meio de Nota Técnica, no âmbito do
processo nº 50500.428622/2019-54.

3. Inicialmente, informamos que a presente proposta de revisão tarifária foi objeto de análise da NOTA TÉCNICA SEI Nº
1553/2020/GEFIR/SUINF/DIR (SEI nº 3217620), de 14/04/2020, sendo que, por meio do O�cio SEI Nº 8339/2020/GEREF/SUINF/DIR-ANTT (SEI nº
3305902), de 04/05/2020, foi encaminhado à ECO101 o resultado preliminar da Revisão da TBP, decorrente das alterações no Cronograma Financeiro
de Inves�mentos.

4. O regulamento norma�vo que trata de revisão tarifária, disciplinado pela Resolução ANTT nº 675, de 04.08.2004, alterada pelas
Resoluções nº 1.578, nº 2.552 e nº 5.172, de 17.08.2006, 14.02.2008 e 25.08.2016 respec�vamente, estabelece à Concessionária a faculdade de
manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos resultados preliminares do procedimento de revisão, conforme exposto abaixo. Tal prazo
também será disponibilizado para a re�ficação em questão.

Resolução nº 675, de 04 de agosto de 2004

(...)

“Art. 5º O procedimento de revisão ordinária rege-se pelas disposições constantes dos contratos de concessão, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
no que couber, e da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e dar-se-á mediante: (Alterado pela Resolução nº 1578, de 17.8.06)

(...)

II comunicação à Concessionária dos resultados preliminares de cada item, sendo-lhe facultado manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, e

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

5. Cumprimos destacar os norma�vos que nortearam a análise dos pleitos apresentados pela Concessionária. Em momento oportuno,
serão transcritos os excertos necessários.

Resolução ANTT nº 675, de 04 de agosto de 2004, que dispõe sobre as revisões ordinárias, extraordinárias e quinquenais do
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos das concessões rodoviárias federais (Alterada pela Resolução ANTT nº 1578/2006 e
Resolução ANTT nº 5172/2016).

Resolução ANTT nº 1187, de 09 de novembro de 2005, que dispõe sobre os procedimentos de execução de obras e serviços pelas
concessionárias nas rodovias federais reguladas pela ANTT. (Alterada pela Resolução ANTT nº 2554/2008)

Resolução ANTT nº 3651, de 07 de abril de 2011, que aprova a metodologia de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
dos contratos de concessão de rodovias federais concedidas, em decorrência de novas obras e serviços.

Contrato de Concessão Edital nº 001/2011.

6. A Portaria ANTT nº 127 de 17/04/2019 foi revogada pela Portaria ANTT nº 227 de 20/05/2020.

III. ANÁLISE

7. Inicialmente registramos que as inconsistências apontadas pela GEREF no cronograma PER vigente (item "III.B.a. Inexecuções do 6ª Ano
da Concessão), conforme Despacho GEREF SEI nº 3282234, de 29/04/2020, foram corrigidos na presente Nota.

8. Quanto à proposta de reconsideração de revisão contratual apresentada pela Concessionária, informa-se que foi encaminhada a Carta
ECO101 GAC 01311 2020 (SEI nº 3478277), de 20/05/2020, com a contestação para os eventos pleiteados e analisados pela GEFIR, mantendo a
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sequência da NOTA TÉCNICA SEI Nº 1553/2020/GEFIR/SUINF/DIR (SEI nº 3217620), além de pleitos adicionais.

9. De modo a atender as recomendações proferidas pela Procuradoria Federal junto à ANTT, tecidas nos parágrafos 27, 28, 67, 88 e 89
do PARECER n. 00398/2020/PF-ANTT/PGF/AGU, aprovado pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00217/2020/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI 4094469), e devido
à necessidade de as alterações do PER e/ou Contrato de Concessão serem devidamente fundamentadas e formalizadas com a celebração de termo
adi�vo, apresentamos também análise dos inves�mentos que esta GEFIR com sugestão de inclusão no contrato de concessão, por meio desta Revisão.

10. Assim, dos pleitos de revisão tarifária apresentados pela Concessionária e diante do exposto acima, esta GEFIR analisará os itens
constantes na Tabela a seguir.

RELAÇÃO DOS PLEITOS – ECO101 - 7ª REVISÃO ORDINÁRIA e 8ª REVISÃO EXTRAORDINÁRIA
Item Descrição Documento Processo
III.A - Pleitos Concessionária   
III.A.a. Verba de segurança no trânsito ECO101 GAC 02736 19 50500.406318/2019-56
III.A.b. Des�nação de Animais ECO101 GAC 02750 19 50500.405857/2019-78
III.A.c. Trecho de Serra - Não construção do Contorno Mestre Álvaro ECO101 GAC 02798 19 50500.410072/2019-17
III.A.d. Operação Semáforos ECO101 GAC 02869 19 50500.410084/2019-41
III.A.e. Re�ficação de traçado Extra PER ECO101 GAC 03096 19 50500.425909/2019-99

III.A.f. Custos Financeiros com Postagens das no�ficações de autuações e penalidades
oriundas dos controladores de velocidade Contratuais ECO101 GAC 03102 19 50500.425962/2019-23

III.A.g. Postagens radares DNIT 8º ao 12º ano concessão ECO101 GAC 02868 19 50500.425987/2019-27
III.A.h. Radares e Postagens DNIT do 13º ao 25º ano concessão ECO101 GAC 03101 19 50500.425996/2019-18
III.A.i. Revisão PER - Adequação texto Posto de Fiscalização ANTT ECO101 GAC 03162 19 50500.427377/2019-68
III.A.j. Retorno em Nível nos projetos de duplicação ECO101 GAC 03104 19 50500.427398/2019-83
III.A.k. Revisão PER - Adequação texto dos Parâmetros de desempenho dos equipamento ECO101 GAC 03151 19 50500.427533/2019-91
III.A.l. Revisão PER – Adequação texto livro de Registro BSO ECO101 GAC 03143 19 50500.428135/2019-91

III.A.m. Contorno de Vitória ECO101 GAC 03175 19 50500.428447/2019-03
III.B - Pleitos GEFIR   
III.B.a. Inexecuções do 6ª Ano de Concessão Parecer nº 522/2019/GEFIR/SUINF/DIR 50500.311508/2019-96

III.B.b. Recursos para aprimorar o controle e monitoramento de veículos dos PPV´s da BR-
101/ES/BA

OFÍCIO SEI Nº
14393/2019/GEFIR/SUINF/DIR-ANTT 50505.371559/2019-27

III.C - Novos pleitos Concessionária   
III.C.a Adequação do Cronograma - Revisão Extraordinária ECO101 GAC 00641 20 50500.019390/2020-81
III.C.b Desconto de Reequilíbrio  50500.308507/2019-64
III.C.c Delegacia de Linhares  50500.050824/2020-10
III.C.d Periodicidade Relatório Monitoração Drenagem  50500.050824/2020-10
III.D - Termos Adi�vos   

III.D.a. Custos Financeiros com Postagens das No�ficações de Autuações e Penalidades
Oriundas dos Controladores de Velocidade Contratuais ECO101 GAC 03102 19 50500.425962/2019-23

III.D.b. Revisão PER – Adequação texto livro de Registro BSO ECO101 GAC 03143 19 50500.428135/2019-91

11. Cabe esclarecer que os valores inseridos no cronograma de inves�mento serão classificados por esta GEFIR, em:

Revisão Ordinária ou Revisão Extraordinária;

Inves�mento (INV) ou Custo Operacional (COP).

12. Assim, para cada item analisado, será apresentada a proposta da ECO101, bem como da SUROD, sendo esta úl�ma a proposta final a ser
considerada, levando-se em conta os comentários e as observações feitas pela área técnica da GEFIR sobre a proposta da Concessionária.

13. Dessa forma, apresentaremos os comentários e discussões a respeito do pleito o qual ensejou alteração do PER da ECO101, bem como
os fatos e evidências que mo�varam a presente proposta de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão encaminhado pela
Concessionária, sendo que esta Nota Técnica re�ficadora subs�tui a NOTA TÉCNICA SEI Nº 1553/2020/GEFIR/SUINF/DIR (SEI nº 3217620) e a NOTA
TÉCNICA SEI Nº 2436/2020/GEFIR/SUROD/DIR (SEI nº 3522727), para os itens coincidentes.

14. Cabe esclarecer que este documento apresenta valores e resultados a preços iniciais (data base de janeiro/2009).

III.A - Pleitos Concessionária

III.A.a. Verba de Segurança no Trânsito

Proposta Concessionária

15. A Concessionária argumenta acerca dos IRT´s u�lizados no cálculo do reajuste das despesas com a verba de segurança no trânsito
referente ao 6º ano concessão. Informa que os índices adotados pela ANTT estão equivocados e solicita re�ficação.

Proposta SUROD

16. Diante do argumento apresentado pela Concessionária acerca do IRT u�lizado para a correção dos valores dispendidos referente ao 6º
ano concessão, esta GEFIR encaminhou ques�onamento à GEREF solicitando manifestação da mesma, via correio eletrônico.

17. Em resposta, por meio de e-mail (SEI nº 3667894), de 26/06/2020, a GEREF informou que no no 6º ano concessão (10/05/2018 a
09/05/2019) vigeram dois diferentes IRTs, e isso ocorre em todo ano concessão haja vista que a data-base de reajuste é 18/05.

18. Diante do exposto, re�ficamos os valores inicialmente sugeridos na NOTA TÉCNICA SEI Nº 1553/2020/GEFIR/SUINF/DIR (SEI nº
3217620) para o 6º ano concessão, conforme cronograma �sico-financeiro abaixo:
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Cronograma �sico-financeiro - 10.1 - VERBA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO-  (valores em R$ - data base: jan./2009).Cronograma �sico-financeiro - 10.1 - VERBA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO-  (valores em R$ - data base: jan./2009).

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano
Vigente Cop FCO 20.039.420,23 - 466.556,04 632.887,50 609.936,00 619.040,69

Proposta Cop FCO 19.771.684,75 - 466.556,04 632.887,50 609.936,00 619.040,69
 

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º ao 24º Ano 25ºAno
Vigente Cop FCO 885.550,00 885.550,00 885.550,00 885.550,00 885.550,00 885.550,00

Proposta Cop FCO 617.814,52 885.550,00 885.550,00 885.550,00 885.550,00 885.550,00

(1) Tipo: INV – Inves�mento / COP – Custo Operacional

(2) Fluxo: FCO – Fluxo de Caixa original / FCM – Fluxo Marginal

Valores a preços iniciais de janeiro/2009.

III.A.b. Des�nação de Animais

Proposta Concessionária

19. A Concessionária reitera o pleito inicial.

Proposta SUROD

20. Inicialmente, da Nota Técnica nº 005/2019/GEFIR/SUINF (SEI nº 0009650) concluiu-se que o serviço realizado pela Concessionária é de
obrigação contratual, de acordo com o despacho da GEPRO de 08/02/2018, que informou que a Licença de Operação Vigente (LO nº 1332/2016),
emi�da em 22.03.2016, prevê em seu item 2.1.8, que trata das condições específicas da LO, a implantação de um Programa de Proteção à Fauna,
devendo abranger também um Subprograma de Monitoramento e Atropelamento de Fauna (item 2.1.8.1) e um Subprograma de Resgate e
Afugentamento de Fauna (item 2.1.8.2), itens que deverão ser observados durante a vigência de LO para garan�r a sua validade.

21. Contudo, em nova análise apresentada no despacho de 26/11/2019 (SEI nº 2058812 e processo 50500.405857/2019-78), a
COAMB/GEENG entende como per�nente a diferenciação dos procedimentos de manejo da fauna silvestre e exó�ca.

22. Conforme informado na nota 1553/2020/GEFIR/SUINF/DIR, a COAMB/GEENG foi instada mediante Despacho GEFIR SEI nº 2867641, de
09/03/2020, a informar o valor a ser inserido e a forma de inclusão dos serviços no cronograma financeiro do Contrato de Concessão.

23. Como até o fechamento da presente nota não recebemos retorno GEENG quanto à análise do orçamento apresentado pela
Concessionária, o assunto será tratado posteriormente, em revisões subsequentes.

III.A.c. Trecho de Serra - Não construção do Contorno Mestre Álvaro

Proposta Concessionária

24. A Concessionária ra�fica a solicitação para que a ANTT mantenha os valores atualmente considerados no plano de negócios do 2º ao 5º
ano-concessão para a recuperação do pavimento. Como jus�fica�va, argumenta ter realizado inves�mentos e que teve dispêndios no referido trecho
e que que foram man�dos os parâmetros previstos no Contrato.

Proposta SUROD

25. Conforme informações consolidadas pela Fiscalização, após a Fase de Recuperação, entre os anos de 2018 e 2020, foram emi�dos 8
(oito) Autos de Infração (AI), conforme pode-se observar na Tabela abaixo, com ocorrências referentes ao pavimento, localizadas no trecho de Serra
(km 246,51 ao km 271,03), totalizando 104 (cento e quatro) ocorrências. Além disso, neste mesmo período, também foram emi�dos 38 (trinta e oito)
Termos de Registro de Ocorrência (TRO) no mesmo trecho, os quais totalizaram 99 (noventa e nove) ocorrências referentes ao pavimento.

PAS AI DATA E
HORA DO AI OCORRÊNCIA PARECER QUE FUNDAMENTOU O AI

50505.039976/2018-05 01756 07/05/2018
11:17

NÃO ATENDIMENTO TRO - DETRITOS NA
PISTA E/OU ACOSTAMENTO

Parecer Técnico n°
59/2018/PFRSERRA/ES/COINF/URRJ

50505.051865/2018-69 01767 15/06/2018
16:10

ÁREAS AFETADAS POR TRINCAS
INTERLIGADAS DE CLASSE 3

Parecer Técnico nº
69/2018/PFRSERRA/ES/COINF/URRJ

50505.054113/2018-50 01774 29/06/2018
13:17

ÁREAS AFETADAS POR TRINCAS
INTERLIGADAS DE CLASSE 3

Parecer Técnico nº
76/2018/PFRSERRA/ES/COINF/URRJ

50505.073320/2018-11 01796 15/08/2018
16:55

ÁREAS AFETADAS POR TRINCAS
INTERLIGADAS DE CLASSE 3

Parecer Técnico nº
103/2018/PFRSERRA/ES/COINF/URRJ

50505.073327/2018-25 01798 14/08/2018
17:30

DESNÍVEL ENTRE A PISTA E O
ACOSTAMENTO EM VALORES SUPERIORES

AOS PREVISTOS NO CONTRATO DE
CONCESSÃO OU NO PER

Parecer Técnico nº
108/2018/PFRSERRA/ES/COINF/URRJ

50505.112608/2018-19 01813 14/09/2018
18:10

PERMITIR A OCORRÊNCIA DE DEFLEXÃO
CARACTERÍSTICA EM VALORES

SUPERIORES AOS PREVISTOS NO
CONTRATO DE CONCESSÃO OU NO PER

Parecer Técnico nº
121/2018/PFRSERRA/ES/COINF/URRJ

50505.132912/2018-74 01818 24/10/2018
11:57

ÁREAS AFETADAS POR TRINCAS
INTERLIGADAS DE CLASSE 3

Parecer Técnico nº
133/2018/PFRSERRA/ES/COINF/URRJ

50545.005250/2020-17 02054 11/02/2020
16:42

ÁREAS AFETADAS POR TRINCAS
INTERLIGADAS DE CLASSE 3 Parecer nº 24/2020/SERRA/URRJ
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26. Diante do exposto, prova-se que a Concessionária não vem cumprindo com os parâmetros de desempenho no trecho, tendo em vista os
diversos autos de infração emi�dos pela fiscalização por descumprimento de desempenho no segmento logo após a fase de recuperação.

27. Portanto, o pleito de manutenção dos valores atualmente considerados no plano de negócio do 2º ao 5º ano-concessão para o item em
questão não pode ser acatado, mesmo porque a Concessionária está se propondo a recuperar o trecho após a execução do projeto execu�vo objeto
deste pleito.

28. Na análise preliminar apresentada na NOTA TÉCNICA SEI Nº 1553/2020/GEFIR/SUINF/DIR (SEI nº 3217620), propôs-se subs�tuir no item
2.1 - Recuperação da Rodovia - Pavimento os valores atualmente previstos no fluxo de caixa marginal de R$ 4.975.351,84 (data base: jan./2009) pelos
valores indicados na não objeção ao projeto execu�vo de restauração do pavimento do trecho de Serra, conforme consta do processo
50500.032748/2017-65.

29. Observa-se que, mediante OFÍCIO SEI Nº 12774/2020/GEFIR/SUROD/DIR-ANTT (SEI nº 3739103), a ANTT comunica o seguinte:
6. Assim, informamos que a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro rela�va as obras de recuperação do trecho de Serra arrolado pela não
construção do Contorno Mestre Álvaro e do contorno de Vitória, objeto do pleito da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. nos processos
50500.410072/2019-17 e 50500.428447/2019-03 respec�vamente,  somente poderá ser realizada na revisão ordinária subsequente à conclusão da
obra ou serviço, em obediência ao disposto no regulamento citado acima. (grifo nosso)

30. Ainda, é importante destacar que a concessionária encaminhou a carta ECO101 DS 01756 2020 (SEI nº 3786156), que apresenta
resposta ao O�cio SEI Nº 12774/2020/GEFIR/SUROD/DIR-ANTT. Pelo O�cio SEI Nº 12774/2020/GEFIR/SUROD/DIR-ANTT (SEI nº 3795232) houve
resposta à referida carta, transcrevendo, resumidamente:

6. Registramos o desinteresse da Concessionária na realização das obras, contudo, é prerroga�va do Poder Concedente a alteração unilateral do Contrato
de Concessão, gerando obrigações à Concessionária, que passará a sofrer sanções previstas no Contrato na hipótese de descumprimento.

31. Destaca-se que, a realização da obra de recuperação do trecho que será contornado e assumido pelo poder público, após a conclusão
do Contorno de Mestre Álvaro pelo DNIT, se faz necessária para o seu devido arrolamento em condições razoáveis de trafegabilidade e
segurança, permi�ndo a gestão do segmento pelo poder público com dispêndios normais de conservação, sem a necessidade de inves�mento público
na recuperação do trecho. 

32. Deste modo, entendemos que a análise para autorização e realização das obras propostas no processo 50500.032748/2017-65,
somente será possível após a apresentação integral dos projetos que compõem o trecho, em todas as sua modalidades, bem como os valores orçados
somente poderão ser inseridos no cronograma financeiro na revisão ordinária subsequente à conclusão das obras, conforme norma�vos vigentes
dessa ANTT.

33. Como observado é de conhecimento da ANTT e da ECO101 de que o segmento em análise encontra-se em estado de conservação
prejudicado, colocando em risco a segurança viária. Diante do exposto, entendemos que a Concessionária não cumpriu com os parâmetros de
desempenho da fase de recuperação no segmento, e não há jus�fica�vas para a remuneração da recuperação em duplicidade. As despesas realizadas
no segmento pela Concessionária já estão sendo remunerados no item de conservação do cronograma de inves�mentos.

34. Desta forma, sugerimos excluir os valores anteriormente incluídos no Cronograma Físico- Financeiro, conforme Tabela abaixo:

Cronograma �sico-financeiro - 2.1 - Recuperação da Rodovia: Pavimento -  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano
Vigente Cop FCM 4.975.351,84                            -        1.243.837,96       1.243.837,96       1.243.837,96       1.243.837,96

Proposta Cop FCM 0,00                            -                             -                             -                             -                             -  
 

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º Ano
Vigente Cop FCM                        -                             -                             -                             -                             -                             -  

Proposta Cop FCM                        -                             -                           -                          -                            -                             -  

(1) Tipo: INV – Inves�mento / COP – Custo Operacional

(2) Fluxo: FCO – Fluxo de Caixa original / FCM – Fluxo Marginal

Valores a preços iniciais de janeiro/2009.

35. Quando da exclusão do serviço acima descrito, deverão ser excluídos no cronograma de inves�mentos os valores referentes aos
Custos Administra�vos (6,24%), conforme estabelece a Resolução ANTT n° 3.651, conforme Tabela a seguir:

Cronograma �sico-financeiro - 14.10 - Custos Administra�vos - 2.1 - Recuperação da Rodovia: Pavimento -  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano
Vigente Cop FCM 0,00                            -                             -                             -                             -                             -  

Proposta Cop FCM 0,00  -                            -                             -                             -                             -  
 

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º Ano
Vigente Cop FCM                        -                             -                             -                             -                             -                             -  

Proposta Cop FCM                        -                             -                            -                          -                           -                          - 

(1) Tipo: INV – Inves�mento / COP – Custo Operacional

(2) Fluxo: FCO – Fluxo de Caixa original / FCM – Fluxo Marginal

Valores a preços iniciais de janeiro/2009.

III.A.d. Operação Semáforos

Proposta Concessionária

36. A Concessionária alega não se opor à proposta reequilíbrio apresentada na Nota Técnica nº 1553/2020/GEFIR/SUINF/DIR.

Proposta SUROD
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37. Assim, fica man�da a proposta da Nota Técnica nº 1553/2020/GEFIR/SUINF/DIR, conforme quadro a seguir:

Cronograma �sico-financeiro - 8.7.9 - Operação da Rodovia: Operação de Equipamentos de Sinalização Semafórica-  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano
Vigente Cop FCM 3.937.656,19 - 524.395,81 544.436,34 698.239,55 624.630,43

Proposta Cop FCM 4.041.275,77 - 524.395,81 544.436,34 698.239,55 648.334,29
 

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º Ano
Vigente Cop FCM 542.818,14 501.567,96 501.567,96 - - -

Proposta Cop FCM 622.733,86 501.567,96 501.567,96 - - -

(1) Tipo: INV – Inves�mento / COP – Custo Operacional

(2) Fluxo: FCO – Fluxo de Caixa original / FCM – Fluxo Marginal

Valores a preços iniciais de janeiro/2009.

38. Quando da inclusão do serviço acima descrito, deverão ser readequados os valores referentes aos Custos Administra�vos (6,24%),
conforme estabelece a Resolução ANTT n° 3.651, conforme Tabela a seguir:

Cronograma �sico-financeiro - 14.5 - Custos Administra�vos - 8.7.9 - Operação da Rodovia: Operação de Equipamentos de Sinalização Semafórica-  (valores em R$ -
data base: jan./2009).

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano
Vigente Cop FCM 245.709,75 - 32.722,30 33.972,83 43.570,15 38.976,94

Proposta Cop FCM 252.175,61 - 32.722,30 33.972,83 43.570,15 40.456,06
 

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º Ano
Vigente Cop FCM 33.871,85 31.297,84 31.297,84 - - -

Proposta Cop FCM 38.858,59 31.297,84 31.297,84 - - -

(1) Tipo: INV – Inves�mento / COP – Custo Operacional

(2) Fluxo: FCO – Fluxo de Caixa original / FCM – Fluxo Marginal

Valores a preços iniciais de janeiro/2009.

III.A.e. Re�ficação de Traçado Extra PER

Proposta Concessionária

39. A Concessionária reitera solicitação de intervenção da ANTT junto ao TCU no intuito de que seja realizado o reequilíbrio econômico e
financeiro do contrato de concessão para a inclusão das obras de re�ficação de traçado não previstos inicialmente no PER.

Proposta SUROD

40. Como, até o momento, não houve resposta do TCU ao referido O�cio, não há nenhum novo argumento que possa alterar o
entendimento anterior da ANTT a respeito, portanto fica man�da a proposta da Nota Técnica nº 005/2019/GEFIR/SUINF.

III.A.f. Custos Financeiros com Postagens das No�ficações de Autuações e Penalidades Oriundas dos Controladores de Velocidade Contratuais

Proposta Concessionária

41. A Concessionária reitera o pleito inicial. Além disso, contesta a sugestão de que caberia o reequilíbrio econômico-financeiro pelos
gastos realizados pela Concessionária na realização deste serviço a par�r de 31/05/2019.

Proposta SUROD

42. Inicialmente, informamos que as prestações de contas referente ao assunto, nas Concessionárias da Terceira Etapa, deverão seguir as
premissas do O�cio SEI nº 3110/2020/SUINF/DIR-ANTT, de 17/02/2020, SEI nº 2713316, que estabelece:

"Sobre o assunto, para que haja um controle de conferência dos Custos de Postagens das No�ficações de Autuações e Penalidades de Equipamentos de
Controladores de Velocidade enviados pelas Concessionárias de Rodovias Federais da 3ª Etapa de Concessões do PROCROFE, solicitamos a apresentação,
o mais breve possível, de relatórios de quan�ficação de envios de no�ficações.

Solicitamos, por gen�leza, que as informações referentes aos quan�ta�vos de envio de no�ficações tenha o maior detalhamento possível, tais como o
local do equipamento, rodovia e Concessionária pertencentes, devendo as informações serem enviadas por Concessionária e mês.

Cabe lembrar a importância desta informações, tendo em vista que a falta destes documentos impossibilitam a adequada apuração dos custos incorridos
pelas Concessionárias, podendo gerar dificuldades na operacionalização dos controladores de velocidade.

Por fim, fazem parte da 3ª Etapa do PROCROFE as Concessionárias ECO050 (rodovia BR-050/GO/MG), ECOPONTE (Ponte Rio-Niterói), ECO101 (rodovia
BR-101/ES/BA), CONCEBRA (rodovia BR-060/153/262/DF/GO/MG), VIA040 (rodovia BR-040/DF/GO/MG), MSVIA (rodovia BR-163/MS, CRO (rodovia BR-
163/MT)".

43. Para a adequada apuração dos custos incorridos pela ECO101 Concessionária de Rodovias com os controladores de velocidade, foi
encaminhado o OFÍCIO SEI Nº 3034/2020/GEFIR/SUINF/DIR-ANTT (SEI nº 2709212), constante no processo nº 50500.425987/2019-27, de 17/02/2020,
solicitando o seguinte:

- Encaminhamento de relatórios mensais, por equipamento, contendo lista de no�ficações de autuações e no�ficações de aplicação de penalidades
geradas, e comprovantes de remessa postal, de forma a permi�r a verificação dos custos a serem arcados pela Concessionária.

- Ao final do ano concessão, também deveriam ser enviados relatórios consolidados do período de ano concessão e respec�vos comprovantes de remessa
postal para validação dos dados e conferência com as informações apresentadas pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF).

44. Em resposta, por meio da Carta ECO101 GAU 00669 20 (SEI nº 2905969), de 03/03/2020, a Concessionária informa que solicitou as
informações à PRF. 
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45. A ANTT também solicitou junto ao DPRF, por meio do O�cio nº 3110/2020/SUINF/DIR-ANTT (SEI nº 2713316), que o mesmo envie os
relatórios de quan�ficação de envios de no�ficações, para que seja possível a conferência com as informações apresentadas pela Concessionária.

46. Desta feita, ra�ficando nossa análise e proposta inicial da nota de revisão preliminar da TBP, informamos que, em relação aos Custos
Financeiros com Postagens das No�ficações de Autuações e Penalidades Oriundas dos Controladores de Velocidade Contratuais, propôs-se inserir os
valores inicialmente previstos para o pagamento do envio das postagens de no�ficações, e que os mesmos sejam man�dos até que se verifique a
validação devido a análise dos documentos e comprovações de envios das referidas no�ficações, por parte do Departamento de Polícia Rodoviária
Federal (DPRF), considerando as informações recebidas estarem prejudicadas. No entanto, cabe informar que caso os custos com as postagens das
no�ficações não sejam devidamente comprovados, bem como validados pelo DPRF, tais valores serão excluídos da TBP, em revisão posterior.

47. Assim, sugerimos inserir os valores inicialmente sugeridos na NOTA TÉCNICA SEI Nº 1553/2020/GEFIR/SUINF/DIR (SEI nº 3217620),
conforme tabela a seguir:

Cronograma �sico-financeiro - 8.7.10 - Custos Financeiros com Postagens - Contratuais -  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano
Vigente Cop FCM 0,00                            -                             -                             -                             -                             -  

Proposta Cop FCM 5.882.444,46                            -                             -                             -                             -                             -  
 

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º ao 25º Ano
Vigente Cop FCM                        -                             -                             -                             -                             -                             -  

Proposta Cop FCM                        -           309.602,34          309.602,34          309.602,34          309.602,34       4.644.035,10

(1) Tipo: INV – Inves�mento / COP – Custo Operacional

(2) Fluxo: FCO – Fluxo de Caixa original / FCM – Fluxo Marginal

Valores a preços iniciais de janeiro/2009.

48. Quando da inclusão do serviço acima descrito, deverão ser readequados os valores referentes aos Custos Administra�vos (6,24%),
conforme estabelece a Resolução ANTT n° 3.651, conforme Tabela a seguir:

Cronograma �sico-financeiro - 14.11 - Custos Administra�vos -  8.7.10 - Custos Financeiros com Postagens - Contratuais -  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano
Vigente Cop FCM 0,00                            -                             -                             -                             -                             -  

Proposta Cop FCM 367.064,53                            -                             -                             -                             -                             -  
 

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º ao 25º Ano
Vigente Cop FCM                        -                             -                             -                             -                             -                             -  

Proposta Cop FCM                        -              19.319,19             19.319,19             19.319,19             19.319,19          289.787,79

(1) Tipo: INV – Inves�mento / COP – Custo Operacional

(2) Fluxo: FCO – Fluxo de Caixa original / FCM – Fluxo Marginal

Valores a preços iniciais de janeiro/2009.

III.A.g. Postagens Radares DNIT - 8º ao 12º ano concessão

Proposta Concessionária

49. A Concessionária reitera os argumentos apresentados no pleito inicial. Em seguida contesta o argumento apresentados na nota técnica
nº 1553/2020/GEFIR/SUINF/DIR, segundo o qual os custos de postagem e no�ficações de autuações e penalidades oriundas dos controladores de
velocidade, incluídos no PER na 6ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária, foram considerados no orçamento de fiscalização por faixa de
tráfego. É citado o item 275 da Nota Técnica nº 05/2019/GEFIR/SUINF (SEI nº 0009650), que alega não estar incluído no custo de operação dos
equipamentos os custos referentes às postagens das no�ficações.

Proposta SUROD

50. A Nota Técnica nº 05/2019/GEFIR/SUINF (SEI nº 0009650) informa o parecer que u�lizou  como referência para os valores u�lizados na
remuneração dos serviços:

265. O assunto referente à definição dos valores a serem u�lizados em eventual reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de
rodovias devido a operacionalização dos equipamentos de monitoração de velocidade con�nuou sendo analisado pela COFOR/SUINF, que, por meio do
Parecer Técnico nº 307/2018/GEFIR/SUINF, de 23.11.2018, propôs a atualização dos valores de referência.

51. No Parecer Técnico nº 307/2018/GEFIR/SUINF (cópia anexada ao processo 50500.425987/2019-27) é informado:
36. Realizando-se a composição de tal custeio de processamento com o já referenciado pelo DNIT no Edital do Pregão Eletrônico nº 168/2016, alcança-se
uma proposta de custeio do ciclo completo de operacionalização dos equipamentos de monitoração de velocidade em rodovias federais concedidas sob
regulação da ANTT, com exceção do custeio de remessa postal, sem este apurado anualmente, conforme custo efe�vamente realizado.

37. O resultado alcançado é apresentado abaixo, com custo rela�vo aos estudos técnicos, projetos, instalação (incluindo sinalização), a�vação, aferição,
manutenção preven�va e corre�va, coleta e processamento de imagens dos equipamentos de monitoração de velocidade, separando-se por �po de
equipamento, diferenciando-se aqueles com e sem display indica�vo de velocidade. (grifo nosso)
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52. O valor em destaque na tabela acima foi o mesmo proposto no item 272 da Nota Técnica nº 05/2019/GEFIR/SUINF (SEI nº 0009650).

53. Entendemos assim, s.m.j., que os custos inerente às postagens das no�ficações dos controladores de velocidade não previstos
inicialmente no PER devem ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro, conforme apuração anual do custo efe�vamente realizado.

54. Da mesma forma como exposto no subitem III.A.f, os valores referente às postagens de no�ficações deverão ser avaliados conforme
prestação de contas da concessionária e informa da DPRF.

55. Portanto, sugerimos o indeferimento do pleito da Concessionária.

III.A.h. Radares e Postagens DNIT do 13º ao 25º ano concessão

Proposta Concessionária

56. A Concessionária reitera o pleito inicial, alertando para a importância de implantação a reimplantação dos equipamentos Controladores
de Velocidade re�rados pelo DNIT.

Proposta SUROD

57. Conforme explanado no item III.A.g. acima, re�ficamos nosso entendimento de que os custos de postagem e no�ficações de autuações
e penalidades oriundas dos controladores de velocidade estariam considerados no orçamento de fiscalização por faixa de tráfego. Entendemos que os
custos inerente às postagens das no�ficações dos controladores de velocidade não previstos inicialmente no PER devem ser objeto de reequilíbrio
econômico-financeiro, conforme apuração anual do custo efe�vamente realizado.

58. Quanto ao pleito de complementação do reequilíbrio econômico-financeiro até o fim do prazo de concessão da monitoração de 125
faixas por controladores de velocidade, reiteramos nosso entendimento, pois entendemos não haver qualquer razão para a inclusão dos valores,
pois o equipamentos ainda não foram instalados e não há jus�fica�va para a re�ficação do entendimento da ANTT na 6ª Revisão Ordinária e 7ª
Revisão Extraordinária.

III.A.i. Revisão PER - Adequação texto Posto de Fiscalização ANTT

 Proposta Concessionária

59. A Concessionária reitera solicitação anterior, adicionando informações solicitadas pela ANTT.

Proposta SUROD

60. O assunto requer melhor avaliação pela ANTT, não havendo qualquer alteração no momento. Portanto, sugerimos o indeferimento do
pleito da Concessionária no momento.

III.A.j. Retorno em Nível nos projetos de duplicação

 Proposta Concessionária

61. A Concessionária reitera solicitação anterior e informa estar providenciando o solicitado  pela ANTT no OFÍCIO SEI Nº
2116/2020/GEFIR/SUINF/DIR-ANTT (SEI nº 2604131).

 Proposta SUROD

62. Reiteramos a sugestão apresentada na NOTA TÉCNICA SEI Nº 1553/2020/GEFIR/SUINF/DIR (SEI nº 3217620), não havendo, no
momento, qualquer reequilíbrio econômico-financeiro.

III.A.k. Revisão PER - Adequação texto dos Parâmetros de desempenho dos equipamentos

 Proposta Concessionária
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63. A Concessionária reitera solicitação anterior, alegando a importância de haver clareza quanto a interpretação do PER de forma a reduzir
possibilidades de interpretações pessoais.

Proposta SUROD

64. Entendemos razoável a preocupação da Concessionária, contudo, por se tratar de problema comum a várias Concessões, entendemos
que o assunto deve ser resolvido pela regulação do processo de fiscalização. 

65. Portanto, sugerimos o indeferimento do pleito da Concessionária no momento.

III.A.l. Revisão PER – Adequação texto livro de Registro BSO

Proposta Concessionária

66. A Concessionária não se opôs ao entendimento desta Agência na NOTA TÉCNICA SEI Nº 1553/2020/GEFIR/SUINF/DIR (SEI nº 3217620)..

Proposta SUROD

67. Reiteramos o proposto na NOTA TÉCNICA SEI Nº 1553/2020/GEFIR/SUINF/DIR (SEI nº 3217620).

68. O assunto está sendo tratado no processo 50500.428135/2019-91. Mediante despacho (2669099), a COFOR manifesta não objeção ao
pleito de alteração do texto do PER.

69. Assim, propomos acatar a proposta de alteração do texto do PER da proposta da Concessionária, conforme apresentado a seguir:
4.8.6 Sistemas de Atendimento ao Usuário

4.8.6.1 Escopo dos serviços

(...)

Toda BSO deverá ter, durante 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, um responsável presente no local, que deverá receber as
orientações do CCO e transmi�-las às equipes ali locadas, além de receber reclamações e sugestões dos usuários, registradas em livro próprio, previsto
em 4.8.6.2. A equipe poderá ser subs�tuída por sistema eletrônico de áudio e vídeo, em contato direto com o CCO e o livro de reclamações e sugestões
poderá ser subs�tuído por sistema eletrônico com opção de registro de reclamação ou sugestão digitada pelo usuário ou por meio de chamada de áudio
e vídeo diretamente com o atendente do CCO [1]. Dessa forma, as BSOs também deverão dispor de instalações de atendimento aos usuários, com
estacionamento, banheiros, fraldário, água potável, área de descanso e telefone público, além de tapers de entrada e saída, iluminação, sinalização
indica�va, etc.

[1] Redação dada pela 7ª Revisão Ordinária e 8ª Revisão Extraordinária do PER, aprovada pela Resolução ANTT n.º X.XXX, de XX.XX.XXXX.

 

70. Por fim, importante lembrar que a alteração das obrigações contratuais, conforme acima descrito, não gerará qualquer direito à
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

III.A.m. Contorno de Vitória

Proposta Concessionária

71. A Concessionária apresenta lista atualizada de projetos aprovados, e portanto, aptos a serem considerados na presente revisão. Alega
que até o momento foram aprovados pela GEENG os orçamentos dos seguintes projetos:

 

Número do processo Projeto Status de análise Orçamento com
projeto (R$)

Orçamento sem
projeto (R$) Data base

50500.013848/2019-54 Projeto execu�vo de reabilitação dos
pavimentos não objeção vias verdes 4.442.570,04  nov/2016

50501.365203/2018-11 Projeto execu�vo de reabilitação dos
pavimentos não objeção vias verdes 31.595.130,52 30.517.922,52 nov/2016

50501.365190/2018-72 Projeto execu�vo de reabilitação dos
pavimentos - vias marginais não objeção vias verdes 8.176.557,07 7.721.577,31 nov/2016

50501.365196/2018-40 Recuperação, reforço e alargamento de OAE
km 289+200 norte não objeção vias verdes  587.710,75 nov/2016

50501.365202/2018-69 Recuperação, reforço e alargamento de OAE
km 282+460 norte não objeção vias verdes  1.325.404,46 nov/2016

50501.365201/2018-14 Recuperação, reforço e alargamento de OAE
km 282+460 sul não objeção vias verdes  1.866.353,05 nov/2016

50501.365208/2018-36 Recuperação, reforço e alargamento de OAE
km 281+800 norte não objeção vias verdes  3.278.548,06 nov/2016

50501.365207/2018-91 Recuperação, reforço e alargamento de OAE
km 273+300 norte/sul não objeção vias verdes 853.107,56 805.431,72 nov/2016

72. A Concessionária não se opõe à proposta da SUINF de não executar a obra de recuperação do km 272+450 norte/sul
(50501.365200/2018-70), contudo solicita reequilíbrio dos custos despendidos com o projeto execu�vo executado.

Proposta SUROD

73. O projeto execu�vo de recuperação emergencial do Pavimento da BR-101, no km 271+300 ao 296+600, referente ao Contorno de
Vitória, constante do processo 50500.013848/2019-54, teve sua objeção informada por meio do O�cio n° OF-0374.2020-GEENG-SUINF-R00 (SEI nº
3709028), de 05/07/2020.

74. Em resposta, a ECO101 apresentou a Carta ECO101 GEN 01906 20 (SEI nº 3889090), de 05/08/2020, por meio da qual, após análise, a
GEENG observou que o quan�ta�vo de CBUQ sofreu alterações significa�vas ao longo das entregas dos projetos, que podem indicar duplicidade dos
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serviços realizados e conforme exposto no OFÍCIO SEI Nº 2568/2021/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT (SEI nº 5111161), de 29/01/2021, o projeto
execu�vo possui indicação de quan�ta�vos que não foram executados nesta fase de recuperação emergencial.

75. Além disso, o projeto de recuperação, reforço e alargamento de OAE localizada no km 272+450 norte/sul (50501.365200/2018-70) e
o projeto de recuperação, reforço e alargamento de OAE localizada no km 273+300 norte/sul (50501.365207/2018-91) encontram-se no trecho que
não fará mais parte da concessão após a conclusão do Contorno de Mestre Álvaro, em execução pelo DNIT. Portanto, entendemos não haver sen�do a
realização das obras de reforço e alargamento da OAE custeada pelo usuário, que seria uma melhoria na infraestrutura, tendo em vista que o trecho
não fará parte da concessão após a conclusão do contorno de Mestre Álvaro. O pleito de reequilíbrio dos custos dos projetos executados não deve ser
acatado, haja vista que não foi comprovada sua solicitação expressa pela ANTT.

76. Em e-mail de 16/03/2020 (SEI nº 3054757) foi comunicada a necessidade de glosa dos valores referente aos projetos nos orçamentos
apreciados pela ANTT. Dos processos informados pela Concessionária com orçamento aprovado, sugerimos autorização de realização das obras listada
na tabela abaixo:

Número do processo Projeto Status de
análise

Orçamento com
projeto (R$)

Orçamento sem projeto
(R$ - nov/2016)

Orçamento sem projeto (R$
- jan/2009) IRT 1,59836105352921

50501.365203/2018-
11

Projeto execu�vo de reabilitação dos
pavimentos

não objeção
vias verdes 31.595.130,52 30.517.922,52 19.093.259,59

50501.365190/2018-
72

Projeto execu�vo de reabilitação dos
pavimentos - vias marginais

não objeção
vias verdes 8.176.557,07 7.721.577,31 4.830.934,35

50501.365196/2018-
40

Recuperação, reforço e alargamento de
OAE km 289+200 norte

não objeção
vias verdes  587.710,75 367.695,86

50501.365202/2018-
69

Recuperação, reforço e alargamento de
OAE km 282+460 norte

não objeção
vias verdes  1.325.404,46 829.227,20

50501.365201/2018-
14

Recuperação, reforço e alargamento de
OAE km 282+460 sul

não objeção
vias verdes  1.866.353,05 1.167.666,75

50501.365208/2018-
36

Recuperação, reforço e alargamento de
OAE km 281+800 norte

não objeção
vias verdes  3.278.548,06 2.051.193,66

77. Na análise preliminar apresentada na NOTA TÉCNICA SEI Nº 1553/2020/GEFIR/SUINF/DIR (SEI nº 3217620), propôs-se incluir valores no
fluxo de caixa marginal considerando a execução das obras no 8º e no 9º ano-concessão.

78. No entanto, por meio do OFÍCIO SEI Nº 12774/2020/GEFIR/SUROD/DIR-ANTT (SEI nº 3739103), a ANTT comunica a mudança
de entendimento, para o tema, conforme abaixo: 

6. Assim, informamos que a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro rela�va as obras de recuperação do trecho de Serra arrolado pela não
construção do Contorno Mestre Álvaro e do contorno de Vitória, objeto do pleito da ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. nos processos
50500.410072/2019-17 e 50500.428447/2019-03 respec�vamente,  somente poderá ser realizada na revisão ordinária subsequente à conclusão da
obra ou serviço, em obediência ao disposto no regulamento citado acima. (grifo nosso)

79. Ainda, é importante destacar que a concessionária encaminhou a carta ECO101 DS 01756 2020 (SEI nº 3786156), que apresenta
resposta ao O�cio SEI Nº 12774/2020/GEFIR/SUROD/DIR-ANTT. Pelo O�cio SEI Nº 12774/2020/GEFIR/SUROD/DIR-ANTT (SEI nº 3795232) houve
resposta à referida carta, transcrevendo, resumidamente:

6. Registramos o desinteresse da Concessionária na realização das obras, contudo, é prerroga�va do Poder Concedente a alteração unilateral do Contrato
de Concessão, gerando obrigações à Concessionária, que passará a sofrer sanções previstas no Contrato na hipótese de descumprimento.

80. Diante do exposto e considerando que a análise do item encontra-se prejudicada, haja vista que ainda possuem projetos sem análise ou
com análise em andamento na GEENG, sugerimos que o pleito em tela seja objeto de análise em revisão subsequente à análise completa dos projetos
de forma a analisar a viabilidade da proposta.

81. Assim, sugerimos, por ora, não incluir os custos de recuperação do trecho do Contorno de Vitória, localizado entre o Km 271+300 e o
296+600, na BR-101/ES, no Contrato de Concessão.

III.B - Pleitos GEFIR

III.B.a. Inexecuções do 6º Ano de Concessão

Proposta Concessionária

82. A Concessionária manifesta discordância quanto aos fundamentos apresentados pela ANTT referente à glosa de 31,5% na obra de
implantação do contorno de Iconha, alegando que não se pode considerar como não executada uma pavimentação que foi concluída e inclusive
liberada ao tráfego. Solicita ainda a análise do projeto de pavimentação do contorno.

83. A Concessionária alega o recebimentos das obras dos segmento 3 e do segmento 4 como jus�fica�va para a não retenção de percentual
de execução pela ANTT na revisão tarifária.

Proposta SUROD

84. A apuração das inexecuções do Cronograma Financeiro de Inves�mentos, do Programa de Exploração das Rodovia - PER da ECO101
Concessionária de Rodovias, referente ao 6º ano de concessão está sendo tratada no processo 50500.311508/2019-96. O Parecer
nº 522/2019/GEFIR/SUINF/DIR (SEI nº 1238561) indica as inexecuções das obras obrigatórias do 6º ano-concessão, e será u�lizado como referência
nesta análise de revisão.

85. Quanto à glosa pela implantação do pavimento do contorno de Iconha, ainda não foi aprovada a revisão do projeto de pavimentação
apresentado pela Concessionária. Assim, ra�ficamos o entendimento da nota preliminar.

86. Sugerimos acartar os argumentos da Concessionária concernentes à glosa nas obras de duplicação do segmento 3 e segmento 4.
Observa-se a indicação de conclusão da obra pela COINF/URRJ em função da orientação quanto aos avanços rela�vos à faixa de domínio. Tais obras de
duplicação não terão alteração de cronograma vigente, tendo em vista os termos de recebimento defini�vos emi�dos pela ANTT, conforme
documentos SEI nº  3593245 e 3593104.
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87. No subtrecho C foi incluído avanço financeiro realizado no 6º ano-concessão, conforme indicado pela COINF/URRJ.

88. Em virtude da re�ficação do cronograma vigente, conforme indicação da GEREF no Despacho GEREF SEI nº 3282234, de 29/04/2020,
algumas propostas de alterações de cronograma indicados na nota preliminar não fazem mais sen�do, já que o cronograma vigente re�ficado é
idên�co ao cronograma que seria proposto. Assim, algumas planilhas propostas na nota inicial fora excluídas da presente nota.

89. Como os efeitos financeiros na Tarifa Básica de Pedágio, causados pela postergação no cronograma de inves�mentos obrigatórios, do 6º
para o 7º ano da concessão, dependem de autorização da Diretoria Colegiada na ocasião das revisões ordinárias, propõe-se a adequação do
Cronograma Financeiro da Concessão, conforme disposto a seguir:

Item 4.1.2.4 Ampliações (duplicação)

Cronograma �sico-financeiro - 4.1.2.4.5.1 - Subtrecho C: do km 190,5 ao km 228,9 (exceto SEG-3 e SEG-4) -  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º ao 3º 4º Ano 5º Ano  6º Ano  7º Ano
Vigente Inv FCO 50.408.046,20 - - - - 50.408.046,20

Proposta Inv FCO 50.408.046,20 - - - 2.233.076,45 48.174.969,75

 

Cronograma �sico-financeiro - 4.1.2.4.7 - Subtrecho E: do km 255,8 ao km 305,8-  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º ao 3º 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano
Vigente Inv FCO 55.501.862,78 - - - 16.484.053,25 39.017.809,53

Proposta Inv FCO 55.501.862,78 - - - 27.029.407,17 28.472.455,61

 

Cronograma �sico-financeiro - 4.1.2.4.8 - Subtrecho F: do km 305,8 ao km 357,0 -  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º ao 3º 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano
Vigente Inv FCO 94.286.842 - - - 7.448.660,52 86.838.181,48

Proposta Inv FCO 94.286.842 - - - 6.694.365,78 87.592.476,22

 

Item 4.1.1.1.1 Passarelas

Cronograma �sico-financeiro - 4.1.1.1.1 - 16 Passarelas até o 5º ano -  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano
Vigente Inv FCO 7.646.191,51 1.433.660,91 420.540,53 520.896,80 1.428.882,04 19.115,48

Proposta Inv FCO 7.646.191,51 1.433.660,91 420.540,53 520.896,80 1.428.882,04 19.115,48
 

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º Ano
Vigente Inv FCO - 3.823.095,76 - - - -

Proposta Inv FCO 1.598.531,91 2.224.563,85 - - - -

 

Item 4.1.2.1 Contorno viário na cidade de Iconha

Cronograma �sico-financeiro - 4.1.2.1 - Execução de contornos - Contorno de Iconha-  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º ao 3º 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano
Vigente Inv FCO 45.031.177,88 - 10.357.170,91 10.956.986,20 21.465.462,00 2.251.559

Proposta Inv FCO 45.031.177,88 - 10.357.170,91 10.956.986,20 7.292.983,89 16.424.036,88

 

Item 4.1.2.3 Melhorias em intersecções e acessos

Cronograma �sico-financeiro - 4.1.2.3.5 - 29 Interconexões Diamante até o 5º ano-  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º ao 3º 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano
Vigente Inv FCO 54.688.911,08 - - 4.429.801,80 3.829.744,00 46.429.365,00

Proposta Inv FCO 54.688.911,08 - - 4.429.801,80 4.895.237,24 45.363.872,04

 

Cronograma �sico-financeiro - 4.1.2.3.7 - 1 Interconexões Trombeta até o 5º ano-  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º ao 3º 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano
Vigente Inv FCO 2.069.054,15 - - - 444.847,00 1.624.208,00

Proposta Inv FCO 2.069.054,15 - -  875.209,91 1.193.844,24

 

Item 4.1.2.2 Re�ficação de traçado

Cronograma �sico-financeiro - 4.1.2.2.6 - re�ficação do traçado km 329 ao km 331,2 (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º ao 3º 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano
Vigente Inv FCO 3.916.737,44 - - - - 3.916.737,44

Proposta Inv FCO 3.916.737,44 - - - 325.089,21 3.591.648,23

 

Item 8.11.1 Recuperação dos postos de pesagem

Cronograma �sico-financeiro - 8.11.1.3 - Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas-  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano
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Cronograma �sico-financeiro - 8.11.1.3 - Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas-  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Vigente Inv FCO 4.998.277,00 - - - 139.271 -

Proposta Inv FCO 4.963.459,00 - - - 139.271 -
 

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º Ano
Vigente Inv FCO 139.271 317.228 185.695 105.743 185.694 -

Proposta Inv FCO 104.453 317.228 185.695 105.743 185.694 -
 

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) 12º Ano 13º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano
Vigente Inv FCO 1.011.648 - 461.012 - 185.694 317.228

Proposta Inv FCO 1.011.648 - 461.012 - 185.694 317.228
 

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) 18º Ano 19º Ano 20º Ano 21º Ano 22º Ano 23º Ano
Vigente Inv FCO 185.695 105.743 185.694 - 1.011.648 -

Proposta Inv FCO 185.695 105.743 185.694 - 1.011.648 -
 

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) 24º Ano 25º Ano     
Vigente Inv FCO 461.012 -     

Proposta Inv FCO 461.012 -     

 

Cronograma �sico-financeiro - 8.11.1.4 - Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas-  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano
Vigente Cop FCO 5.208.568 - 83.115 166.231 166.231 221.641

Proposta Cop FCO 4.959.218 - 83.115 166.231 166.231 166.231
 

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º ao 24º Ano 25º Ano
Vigente Cop FCO 221.641 221.641 221.641 221.641 221.641 221.641

Proposta Cop FCO 166.231 221.641 221.641 221.641 221.641 221.641

 

Cronograma �sico-financeiro - 8.10.2.3 - Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas-  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano
Vigente Cop FCO 6.913.363 - - - - -

Proposta Cop FCO 6.567.692 - - - - -
 

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º ao 24º Ano 25º Ano
Vigente Cop FCO 345.668 345.668 345.668 345.668 345.668 345.668

Proposta Cop FCO - 345.668 345.668 345.668 345.668 345.668

 

Item 8.2.5 Construção de postos e delegacias da PRF

Cronograma �sico-financeiro - 8.2.5 - Implantação e reforma dos postos e delegacias da PRF-  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º ao 3º 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano
Vigente Inv FCO 208.419,62 - - - - 208.419,62

Proposta Inv FCO 208.419,62 - - - 15.839,89 192.579,73

 

Cronograma �sico-financeiro – 8.2.6 Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas dos postos e delegacias da PRF - Reposição e Atualização dos
Equipamentos e Sistemas dos postos e delegacias da PRF-  (valores em R$ - data base: jan./2009).

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano
Vigente Cop FCO 8.679.321,00 - - - - -

Proposta Cop FCO 9.161.505,09 - - - - -
 

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º ao 24º Ano 25ºAno
Vigente Cop FCO - - 482.184,48 482.184,48 482.184,48 482.184,48

Proposta Cop FCO - 482.184,48 482.184,48 482.184,48 482.184,48 482.184,48

(1) Tipo: INV – Inves�mento / COP – Custo Operacional

(2) Fluxo: FCO – Fluxo de Caixa original / FCM – Fluxo Marginal

Valores a preços iniciais de janeiro/2009. 

 

III.B.b. Recursos para aprimorar o controle e monitoramento de veículos dos PPV´s da BR-101/ES/BA

Proposta Concessionária

90. A Concessionária reitera as informações e argumentos apresentados nos processos 50505.371559/2019-27 e 50500.021734/2020-11.

Proposta SUROD
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91. Tendo em vista até o momento não foi aprovado o orçamento pela GEENG, o assunto será retomado na próxima revisão tarifária, não
havendo no momento, qualquer reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

III.C - Novos pleitos Concessionária

III.C.a. Adequação do Cronograma - Revisão Extraordinária

Proposta Concessionária

92. A Concessionária reitera os argumentos apresentados no processo 50500.019390/2020-81. 

Proposta SUROD

93. O referido pleito, que trata da adequação do cronograma de obras do PER, está sendo analisado no processo específico, conforme
referenciado acima, não sendo objeto desta Nota Técnica.

III.C.b. Desconto de Reequilíbrio

Proposta Concessionária

94. A Concessionária reitera argumentos apresentados no processo 50500.019390/2020-81. 

Proposta SUROD

95. Conforme informado no item 17 da NOTA TÉCNICA SEI Nº 1553/2020/GEFIR/SUINF/DIR (SEI nº 3217620), desconto de reequilíbrio será
tratado em parecer específico.

III.C.c. Delegacia de Linhares

Proposta Concessionária

96. A Concessionária alega que sua proposta apresentada no plano de negócio foi baseada na funcionalidade e nos padrões de operação
das delegacias da PRF existentes às margens da BR-101/ES na época da proposta.

97. Alega ainda que a delegacia por ela construída em Linhares apresenta caracterís�cas e área construída muito superior à media das
outras delegacias existentes ao longo do trecho concedido.

98. A Concessionária pleiteia o reequillíbrio dos inves�mentos supostamente realizados além de suas obrigações contratuais,
fundamentada no item 20.3.1 Contrato de Concessão, que prevê reequilíbrio que a inclusão de obras ou serviços no escopo do PER é passível de

Proposta SUROD

99. O Contrato de Concessão estabelece:
19 Alocação de Riscos

(...) 
19.1 Com exceção das hipóteses da subcláusula 19.2, a Concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à
Concessão, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes riscos:

(...)

19.1.5 custos excedentes relacionados às obras e aos serviços objeto da Concessão, exceto nos casos previstos na subcláusula 19.2 abaixo;

100. Entendemos não haver previsão para o pleito da Concessionária entre es hipóteses elencada no item 19.2 do Contrato de Concessão.
Portanto, sugerimos o indeferimento do pleito.

III.C.d. Periodicidade Relatório Monitoração Drenagem

Proposta Concessionária

101. A Concessionária pleiteia a redução na frequência do relatório de monitoração de drenagem, sugerindo a frequência trimestral para a
frequência semestral. Para tal, sugere a redução dos custos com base em orçamentos e termo de referência.

Proposta SUROD

102. Pleito similar foi apresentado no processo 50501.302441/2018-16. Sugerimos a reapresentação do pleito nos autos do processo
50501.302441/2018-16, para que seja melhor avaliada na próxima revisão tarifária.

103. Portanto, sugerimos o indeferimento do pleito.

III.D - Termos Adi�vos

104. Considerando a proposição de inclusão de novos inves�mentos no contrato de concessão no bojo da revisão extraordinária em tela, a
PF-ANTT, por meio PARECER n. 00398/2020/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI nº 4094469), aprovado pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00217/2020/PF-
ANTT/PGF/AGU (SEI nº 4094469), recomendou fundamentar a inserção no art. 2º-A da Resolução ANTT nº 675, de 2004, bem como a celebração de
termo adi�vo, no qual conste (i) a adoção de metodologia e forma de pagamento previstas na Resolução ANTT nº 3.651, de 2011; e (ii) a previsão de
Taxa Interna de Retorno - TIR vigente ao tempo de celebração do termo adi�vo.

105. Assim, conforme recomendação apresentada pela PF-ANTT, e devido a necessidade de as alterações do PER serem devidamente
fundamentadas e formalizadas com a celebração de termo adi�vo, apresentamos abaixo os inves�mentos que esta GEFIR apresentou sugestão de
inclusão no contrato de concessão, por meio desta Revisão em andamento (7ª Revisão Ordinária e 8ª Revisão Extraordinária da TBP).

III.D.a. Custos Financeiros com Postagens das No�ficações de Autuações e Penalidades Oriundas dos Controladores de Velocidade Contratuais

Proposta SUROD

106. A princípio, por meio da NOTA TÉCNICA SEI Nº 1553/2020/GEFIR/SUINF/DIR (SEI nº 3217620), sugeriu-se um custo unitário e a
es�ma�va mensal de postagem pela ECO101. Informando es�ma�va mensal de R$ 46.305,00 com as postagens, totalizando 555.660,00 anuais (data
base 2020). Por fim, o valor anual proposto a ser inserido no cronograma de inves�mento foi de R$  309.602,34 (data base: jan./2009). Na qual
considerou-se os gastos es�mados a par�r do 7º ano-concessão até o fim da concessão, conforme cronogramas apresentados acima.
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107. Relembramos que o custo a ser considerado na recomposição de equilíbrio econômico-financeiro com postagens dos controladores de
velocidade contratuais devem se pautar na metodologia prevista na Resolução ANTT nº 3.651/2011 e os mesmos devem ser devidamente
comprovados periodicamente, bem como validados pelo DPRF, por meio de prestação de contas anual, caso contrário, os valores serão excluídos da
TBP, em revisão posterior.

108. Conforme recomendação da PF-ANTT, sugerimos à GEGEF a celebração de Termo Adi�vo para inserção da obrigação no contrato de
concessão e respec�vos custos de postagens dos controladores de velocidade contratuais no Programa de Exploração da Rodovia - PER, nos moldes da
Resolução ANTT nº 1.187/2005, conforme cronograma �sico-financeiro apresentado abaixo. 

Cronograma �sico-financeiro - 8.7.10 - Custos Financeiros com Postagens - Contratuais -  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano
Vigente Cop FCM 0,00                            -                             -                             -                             -                             -  

Proposta Cop FCM 5.882.444,46                            -                             -                             -                             -                             -  
 

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º ao 25º Ano
Vigente Cop FCM                        -                             -                             -                             -                             -                             -  

Proposta Cop FCM                        -           309.602,34          309.602,34          309.602,34          309.602,34       4.644.035,10

 

Cronograma �sico-financeiro - 14.11 - Custos Administra�vos -  8.7.10 - Custos Financeiros com Postagens - Contratuais -  (valores em R$ - data base: jan./2009).
Descrição Tipo (1) Fluxo (2) Total 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano
Vigente Cop FCM 0,00                            -                             -                             -                             -                             -  

Proposta Cop FCM 367.064,53                            -                             -                             -                             -                             -  
 

Descrição Tipo (1) Fluxo (2) 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º ao 25º Ano
Vigente Cop FCM                        -                             -                             -                             -                             -                             -  

Proposta Cop FCM                        -              19.319,19             19.319,19             19.319,19             19.319,19          289.787,79

(1) Tipo: INV – Inves�mento / COP – Custo Operacional

(2) Fluxo: FCO – Fluxo de Caixa original / FCM – Fluxo Marginal

Valores a preços iniciais de janeiro/2009.

III.D.b. Revisão PER – Adequação texto livro de Registro BSO

Proposta SUROD

109. Assim, por se tratar de proposta para alteração de texto do PER, bem como da obrigação contratual original, também sugerimos à
GEGEF a celebração de Termo Adi�vo propondo a alteração do texto do item 4.8.6.1 do PER, que trata do Escopo dos serviços referentes aos Sistemas
de Atendimento ao Usuário, informando basicamente que as reclamações e sugestões dos usuários poderão ser registrados pelo usuário por chamada
de áudio e vídeo da Base SAU diretamente com o atendente do CCO via Totem instalado nas bases.

110. Em função do exposto, o texto do PER deverá ser alterado, conforme apresentado a seguir:
4.8.6 Sistemas de Atendimento ao Usuário

4.8.6.1 Escopo dos serviços

(...)

Toda BSO deverá ter, durante 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, um responsável presente no local, que deverá receber as
orientações do CCO e transmi�-las às equipes ali locadas, além de receber reclamações e sugestões dos usuários, registradas em livro próprio, previsto
em 4.8.6.2. A equipe poderá ser subs�tuída por sistema eletrônico de áudio e vídeo, em contato direto com o CCO e o livro de reclamações e sugestões
poderá ser subs�tuído por sistema eletrônico com opção de registro de reclamação ou sugestão digitada pelo usuário ou por meio de chamada de áudio
e vídeo diretamente com o atendente do CCO [1]. Dessa forma, as BSOs também deverão dispor de instalações de atendimento aos usuários, com
estacionamento, banheiros, fraldário, água potável, área de descanso e telefone público, além de tapers de entrada e saída, iluminação, sinalização
indica�va, etc.

[1] Redação dada pela 7ª Revisão Ordinária e 8ª Revisão Extraordinária do PER, aprovada pela Resolução ANTT n.º X.XXX, de XX.XX.XXXX.

IV - CONCLUSÃO

111. Ante ao exposto, sugere-se o conhecimento da proposta de revisão tarifária interposta pela ECO101 Concessionária de Rodovias S.A.,
pois considerado tempes�vo e firmado por seu representante legal.

112. Destaca-se ainda que no período desta 7ª Revisão Ordinária e 8ª Revisão Extraordinária da TBP foram realizadas reuniões com os
representantes da Concessionária ECO101, a fim de dirimir eventuais dúvidas.

113. Portanto, no mérito, para o caso em tela, propõe-se os valores e as considerações elencadas nesta Nota Técnica e na Tabela
Consolidada abaixo.

114. Por fim, considerando o exposto na presente Nota Técnica, submete-se à apreciação superior a alteração no Cronograma Físico-
Financeiro, proposta de alteração do PER e reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.

 

TABELA CONSOLIDADA – CONCLUSÃO
7ª REVISÃO ORDINÁRIA E 8ª REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DA TBP – ECO101

REV ITEM DESCRIÇÃO  VALOR  R$ (jan/2009) MÉRITO STATUS
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 PROPOSTO  APURADO

(Reconhecido /
Não

Reconhecido /
Indefinido)

(Concluído /
Em Análise)

TABELA CONSOLIDADA – CONCLUSÃO
7ª REVISÃO ORDINÁRIA E 8ª REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DA TBP – ECO101

REV ITEM DESCRIÇÃO  VALOR  R$ (jan/2009) MÉRITO STATUS

 PROPOSTO  APURADO

(Reconhecido /
Não

Reconhecido /
Indefinido)

(Concluído /
Em Análise)7ª REVISÃO

ORDINÁRIA

III.A.a. Verba de segurança no trânsito 617.814,52 617.814,52 Reconhecido Concluído

III.A.d. Operação Semáforos 806.629,25 103.619,58 Reconhecido
Parcialmente Concluído

III.A.l. Revisão PER – Adequação texto livro de Registro BSO - - Reconhecido Concluído
III.B.a. Inexecuções do 6ª Ano da Concessão - 468.973.400,81* Reconhecido Concluído

III.B.b. Recursos para aprimorar o controle e monitoramento de veículos
dos PPV´s da BR-101/ES/BA 109.587,73 - Indefinido Em Análise

8ª REVISÃO
EXTRAORDINÁRIA

III.A.b. Des�nação de Animais 4.297.723,14 - Indefinido Em Análise

III.A.c. Trecho de Serra - Não construção do Contorno Mestre Álvaro 18.704.316,95 - Indefinido

Aguardando
apresentação
de projetos e
execução da

obra

III.A.e. Re�ficação de traçado Extra PER Não
informado - Indefinido Em Análise

III.A.f. Custos Financeiros com Postagens das no�ficações de autuações e
penalidades oriundas dos controladores de velocidade Contratuais 7.725.418,60 6.249.508,99 Reconhecido

Parcialmente Concluído

III.A.g. Postagens radares DNIT 8º ao 12º ano concessão 20.037.804,37 - Não
reconhecido Concluído

III.A.h. Radares e Postagens DNIT do 13º ao 25º ano concessão 52.098.291,38 - Não
reconhecido Concluído

III.A.i. Revisão PER - Adequação texto Posto de Fiscalização ANTT 1.227.368,98 - Indefinido Em Análise

III.A.j. Retorno em Nível nos projetos de duplicação Não
informado - Indefinido

Em Análise,
aguardando
validação de
orçamentos

III.A.k. Revisão PER - Adequação texto dos Parâmetros de desempenho
dos equipamento - - Não

reconhecido Concluído

III.A.m. Contorno de Vitória 31.132.755,98 - Indefinido

Em análise,
aguardando

apresentação e
análise dos

projetos

* Valor considerado nas inexecuções do 6º ano-concessão, anexo ao Parecer nº 22/2019/GEFIR/SUINF/DIR (SEI nº 1238561).
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