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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

 Descrição resumida da concessão; 

A Autopista Fernão Dias, cuja Sede está localizada na Cidade de Pouso 

Alegre/MG, na Rodovia Fernão Dias, no km 850,5, na Pista Norte é a 

responsável, desde 2008, pelos 570,23 quilômetros da rodovia Fernão Dias (BR-

381), que liga as cidades de Contagem/MG e Guarulhos/SP e o Contorno de 

Betim. A concessão para administrar e conservar a Fernão Dias por 25 anos foi 

obtida em leilão realizado em 9 de outubro de 2007, no qual a proposta do grupo 

OHL Brasil, hoje Arteris, foi a vencedora entre as 15 apresentadas. O contrato 

foi assinado em 14 de fevereiro de 2008 e a sua vigência é de 25 anos. 

A Rodovia Fernão Dias que liga Belo Horizonte a São Paulo corta 33 

cidades ao longo do trecho, tem um importante papel na rede rodoviária 

brasileira, pois faz parte do principal corredor rodoviário de interligação dos mais 

importantes polos econômicos das regiões Sudeste e Sul do Brasil e destas com 

os principais países do MERCOSUL. 

O Lote Rodoviário no Estado de Minas Gerais inicia no km 478,2 e finaliza 

no km 949,9, na divisa com o Estado de São Paulo, e no Estado de São Paulo 

inicia no km 0,0 na divisa com o Estado de Minas Gerais e finaliza no km 90,4, 

no entroncamento com a Rodovia Presidente Dutra. 
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 Descrição da etapa das obras que estão em andamento; 

No presente momento as principais obras que se encontram em andamento na 

Rodovia Fernão Dias são: 

 

- RECUPERAÇÃO DO TERRAPLENO DO KM 63+600 NA PISTA NORTE, que 

se encontra na fase intermediária. 

- IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO EM CANTEIRO CENTRAL, 

que se encontra na fase inicial. 

- MELHORIA DE ACESSO DO KM 791+630 NAS PISTAS NORTE E SUL, que 

se encontra em fase pós inicial. 
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 
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1.3. Mapa de Situação 

 
Figura 01 – Mapa de Situação 
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 Resumo descritivo das principais obras do período; 

- RECUPERAÇÃO DO TERRAPLENO DO KM 63+600 NA PISTA NORTE. 

- IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO EM CANTEIRO CENTRAL. 

- MELHORIA DE ACESSO DO KM 791+630 PISTAS NORTE E SUL. 

 Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

- RECUPERAÇÃO DO TERRAPLENO DO KM 63+600 NA PISTA NORTE. 

A referida obra prosseguiu no mês com a execução dos serviços de 

terraplenagem, montagem e armação das forma para execução de nicho e 

execução de dispositivos de drenagem. Está previsto ainda a continuação de 

execução dos tirantes superiores e inferiores, tratamento de injeção, 

terraplenagem, execução de nichos, dispositivos de drenagem e revestimento 

vegetal.   

- IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO EM CANTEIRO CENTRAL. 

A obra de implantação das barreiras teve continuidade no mês em questão entre 

os trechos do km 832+700 ao km 833+300 e do km 833+800 ao 835+100, ambos 

no canteiro central, com a execução dos serviços de perfuração para 

implantação de ferragens, montagem das formas, concretagem e acabamento. 

Está previsto a implantação de aproximadamente 18.847,00 metros de barreiras 

de concreto ao longo da rodovia em segmentos descontínuos. 

- MELHORIA DE ACESSO DO KM 791+630 

A referida obra teve continuidade no mês em questão através da execução dos 

serviços de terraplenagem, implantação de dispositivos de drenagem e 

execução do reforço da camada de base do pavimento com a aplicação de 

rachão. Estão previstos ainda os serviços de pavimentação, execução de 

dispositivos de drenagem, e implantação de sinalização horizontal e vertical. 
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 Especificidades das obras; 

A obra de recuperação do terrapleno do km 63+600 pista norte, trata-se de um 

reforço da cortina atirantada existente e implantação de uma nova cortina, 

visando garantir a estabilidade do talude, a integridade do corpo estradal da 

Rodovia e proporcionando mais segurança à rodovia e usuários. 

A obra de implantação de barreira de concreto será realizado em vários pontos 

da rodovia, visando garantir a segurança dos usuários evitando a transposição 

de pistas e colisões frontais. 

A obra de melhoria de acesso, trata-se do alargamento das faixas de aceleração 

e desaceleração em função da frequente entrada e saída de veículos, visando 

garantir a segurança dos usuários que utilizam o acesso. 

 Previsão de impacto na rodovia e frentes de trabalho. 

- RECUPERAÇÃO DO TERRAPLENO DO KM 63+600 na PISTA NORTE – 

possui três frentes de trabalho. 

- IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO EM CANTEIRO CENTRAL – 

possui uma frente de trabalho. 

- MELHORIA DE ACESSO DO KM 791+630 – possui duas frentes de trabalho. 

 

2.2 Localização das Obras 

Tabela 02 – Relação das Principais Obras 

LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS 

Item PER Descrição das Obras 
Localização Extensão Município 

Km 
Inicial 

Km Final Km Cidade Estado 

- 
Recuperação do Terrapleno 
do km 63+600 Pista Norte 

63+600 63+600 - Mairiporã SP 

- 
Implantação de barreira de 

concreto em canteiro central 
606+350 922+000 1 

São Seb. da 
Bela Vista 

MG 

5.1.4.2 
Melhoria de acesso do 

KM791+630 
791+630 791+630 - 

São Gonçalo 
do Sapucaí 

MG 
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2.3 Marcos Contratuais 

Tabela 03 – Lista de Marcos Contratuais 

Marco Descrição da Obra Dias Data 
    
    
    

2.4 Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 04 – Relação de Equipamentos e Recursos 
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3. Relatório Fotográfico 

RECUPERAÇÃO DO TERRAPLENO DO KM 63+600 PISTA NORTE 

 
Figura 01 – Visão Geral da Obra 

 
Figura 02 – Acabamento 



                              

Relatório Janeiro / 2019 11 
 

 
Figura 03 – Perfuração de tirante 

 
 

 
Figura 04 – Terraplenagem 
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Figura 05 – Escavação de nicho 

 
 

 
Figura 06 – Vista parcial da cortina 
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IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO EM CANTEIRO 
CENTRAL 

 
Figura 01 – Montagem de ferragens 

 

 
Figura 02 – Concretagem da Barreira 
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Figura 03 – Concretagem da Barreira 

 
 

 
Figura 04 – Concretagem e acabamento da barreira 
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MELHORIA DO ACESSO DO KM 791+630 PISTAS NORTE E SUL 
 

 
Figura 01 – Terraplenagem pista norte 

 

 
Figura 02 – Implantação do sistema de drenagem 
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Figura 03 – Implantação do sistema de drenagem 

 

 
Figura 04 – Terraplenagem pista sul 
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Figura 05 – Terraplenagem pista sul 

 
 

 
Figura 06 – Vista do acesso pista sul 
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4. Considerações Finais 

 Conclusão; 

O presente documento tem por objetivo transpor para o formato de relatório 

digital, a realidade em campo das principais obras da Rodovia Fernão Dias, BR-

381 em andamento. Para o mês em questão foi relatada três obras, suas 

características, seu avanço físico e relatório fotográfico. 

 Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014,    nº 

056/2014/SUINF de 26.08.2014 e nº 011/2015/SUINF de 

20.02.2015. 

5. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 18 (dezoito) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 


