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1. Informações da Concessão 

 

 

1.1. Introdução 

 

 

A Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. – MGO Rodovias, sediada 

em Uberlândia – MGO, foi constituída em 28 de outubro de 2013, com o propósito de 

explorar o lote correspondente ao trecho rodoviário da Rodovia BR-050/GO/MG - 

Entroncamento com a BR-040 (Cristalina/GO) - Divisa MG/SP.  

Para tal, em 05 de dezembro de 2013, a MGO Rodovias firmou com a União, por 

intermédio da ANTT, o Contrato de Concessão cujo objeto consiste na exploração da 

infraestrutura e da prestação de serviços públicos e obras, abrangendo a execução dos 

serviços de recuperação, manutenção, monitoração, conservação, operação, ampliação, 

melhorias e exploração, conforme apresentado no Programa de Exploração da Rodovia - 

PER, mediante Tarifa Quilométrica Básica de Pedágio (TBP/km) no valor inicial de R$ 

0,04534, referenciada ao mês de maio de 2012, para cada praça de pedágio implantada, 

ajustada pelo Trecho de Cobertura de Pedágio (TCP).  

O prazo de vigência da concessão é de 30 (trinta) anos contados a partir da data de 

Assunção da Rodovia, que é marcada pela assinatura do Termo de Arrolamento e 

Transferência de Bens ocorrida no dia 08 de janeiro de 2014.  

Vale ressaltar que à época da assunção da rodovia existiam obras em fase de 

execução pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT, e que por 

este motivo as mesmas não seriam transferidas à Concessionária.  

Essas obras foram listadas no anexo “B” do termo mencionado acima para seu futuro 

aditamento, a saber: 

 

 Duplicação do subtrecho localizado entre o km 0+000 e o km 65+200, entre os 

municípios de Araguari e Uberlândia – MG. 

 Obras de travessia urbana localizadas no subtrecho localizado entre o km 

174+000 e o km 180+000, no município de Uberaba – MG. 
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Para iniciar as atividades objeto da concessão, a MGO Rodovias obteve junto aos 

órgãos competentes todas as licenças, permissões e autorizações necessárias, incluindo as 

licenças ambientais em concordância com o normativo vigente do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

Sobre as licenças ambientais, especificamente, foi firmado o Termo de Compromisso 

e Regularização Ambiental - TCRA, com intuito de regularizar o empreendimento até a 

obtenção da Licença de Operação. O TCRA foi assinado no dia 10 de janeiro de 2014, e 

autoriza a manutenção (conservação, recuperação e restauração), o melhoramento até 5km, 

e a ampliação da capacidade até 25km. 

Além disso, no dia 30 de janeiro de 2014, a Concessionária, em conjunto com a 

ANTT, realizou a vistoria de todos os trechos da rodovia que seriam objeto das obras de 

ampliação da capacidade e melhorias do PER, para identificação dos trechos que poderiam 

ser enquadrados no Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentáveis – 

PROFAS. 

Este Programa foi instituído pela Portaria Interministerial MMA/MT n° 288/2013, para 

regulamentar as normas que possibilitam a regularização ambiental das rodovias federais 

pavimentadas até a emissão do licenciamento ambiental.  

No caso da MGO, a Licença de Instalação foi emitida em 01 de julho de 2015. Essa 

data representa o marco para as metas e os prazos da Frente de Ampliação da Capacidade 

e Manutenção do Nível de Serviço (duplicação, execução de retornos, passarelas, etc). 

Dito isto, vale discorrer sobre as atividades em andamento no período corrente, em 

que a Concessionária tem atuado nas diversas frentes, a saber: 

 

 Recuperação e Manutenção, 

 Ampliação de Capacidade e Manutenção do Nível de Serviço, 

 Conservação, 

 Serviços Operacionais. 

                          

No que concerne à frente de recuperação e manutenção, neste momento, a 

Concessionária tem envidado esforços para a fresagem e recomposição do pavimento em 

todo o trecho concessionado. 

Sobre a frente de ampliação da capacidade, no ano de 2015, a MGO concluiu a 

duplicação do equivalente a 10% do trecho de pista simples no estado de Goiás, condição 

esta necessária para o início da cobrança de pedágio. Nesse mesmo ano, a Concessionária 
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deu início à duplicação de mais dois segmentos, bem como às obras de melhorias 

planejadas para os respectivos subtrechos. 

Sobre a Frente de Serviços Operacionais, cujo escopo é a implantação e a 

operacionalização das seguintes infraestruturas e serviços: Centro de Controle Operacional; 

Equipamentos e Veículos da Administração; Sistemas de Controle de Tráfego; Sistemas de 

Atendimento ao Usuário; Sistemas de Pedágio e controle de arrecadação; Sistema de 

Comunicação; Sistema de Pesagem; Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial, bem 

como a execução de reforma e implantação de novos postos da PRF. 

As equipes e viaturas do Serviço de Atendimento ao Usuário estão de prontidão 

durante as 24 horas do dia, nas 9 bases de atendimento implantadas pela concessionária 

em pontos estratégicos da rodovia. Nessas bases operacionais e de atendimento ao 

usuário, as equipes são acionadas por sistema de rádio pelo CCO - Centro de Controle 

Operacional, e se deslocam para atender rapidamente os usuários em situação de 

emergência em todo o trecho concessionado. 

  Essas bases (SAU’s), inicialmente provisórias, já foram substituídas pelas 

edificações definitivas nas localizações listadas abaixo: 

 

 BSO 1 no km 118+050, no município de Ipameri – GO 

 BSO 2 no km 163+450, no município de Campo Alegre – GO 

 BSO 3 no km 204+555, no município de Campo Alegre – GO  

 BSO 4 no km 266+650, no município de Catalão – GO  

 BSO 5 no km 312+300, no município de Cumari – GO 

 BSO 6 no km 43+750, no município de Araguari – MG  

 BSO 7 no km 86+720, no município de Uberlândia – MG  

 BSO 8 no km 138+130, no município de Uberaba – MG  

 BSO 9 no km 173+280, no município de Uberaba – MG  

 

 Ainda com relação a essa frente de serviços, as obras das seis praças de pedágio 

previstas para serem implantadas ao longo do trecho concessionado também foram 

finalizadas, e o início da operação foi autorizado por esta ANTT por meio da Resolução nº 

4.652, de 01 de abril de 2015. Seguem abaixo a localização das praças de pedágio: 

 

 Praça de Pedágio 01no km 143+985, no município de Ipameri – GO 

 Praça de Pedágio 02 no km 226+000, no município de Campo Alegre – GO 



  
 

6 
 

 Praça de Pedágio 03 no km 13+730, no município de Araguari I – MG 

 Praça de Pedágio 04 no km 51+475, no município de Araguari II – MG 

 Praça de Pedágio 05 no km 104+900, no município de Uberlândia – MG 

 Praça de Pedágio 06 no km 198+060, no município de Delta – MG 

 

Também foi realizada a reforma e adequação das edificações e instalações 

operacionais dos Postos de Pesagem Veicular existentes no trecho de Minas Gerais, cujas 

obras já foram concluídas e sua operação iniciada nos dias 25 e 27 de janeiro de 2016, 

respectivamente, a saber: 

 

 Posto de Pesagem Veicular no km 84+900, no município de Uberlândia – MG. 

 Posto de Pesagem Veicular no km 161+800, no município de Uberaba – MG. 

 

Com relação à implantação de dois novos postos de pesagem no estado de Goiás, 

as obras foram concluídas, mas ainda não há previsão para o início da operação dos 

mesmos, a saber: 

 

 Posto de Pesagem Veicular no km 127+600, no município de Ipameri - GO. 

 Posto de Pesagem Veicular no km 136+500, no município de Ipameri - GO. 

 

As obras de implantação e recuperação das edificações e instalações operacionais 

dos postos da PRF também foram concluídas, e estão localizadas nos seguintes pontos: 

 

 PRF (posto) no km 286+340 no município de Catalão – GO 

 PRF (delegacia) no km 286+300 no município de Catalão – GO 

 PRF (base de apoio) no  km 163+700 no município de Campo Alegre – GO  

 PRF (posto) km 42+200 no município de Araguari – MG  

 PRF (posto) km 195+000  no município de Uberaba – MG 

 PRF (delegacia e posto de fiscalização) no km 166+300 no município de Uberaba 

– MG 
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1.2. Informações Contratuais 

 

 

 

                                                              Tabela 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCESSIONÁRIA MGO Rodovias - Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás 

S.A.

CONTRATO Nº Nº 001/2013

ESCOPO DO CONTRATO

Monitoração, Melhoramento, Manutenção, Conservação, Operação 

e a Exploração da Rodovia e Respectivos Acessos, Mediante 

Cobrança de Pedágio

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 05/12/2013

DATA DE INICIO DA CONCESSÃO 08/01/2014

INÍCIO DA COBRANÇA DE PEDÁGIO 12/04/2015

RODOVIA BR-050/GO/MG e BR-365

TRECHO

Desde o entroncamento com a BR-040 no município de Cristalina, 

em Goiás, até o município de Delta na divisa de Minas Gerais com o 

Estado de São Paulo.

EXTENSÃO (km) 436,60

PRAZO 30 anos

DADOS CONTRATUAIS
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1.3. Mapa da Situação 

 

 

                                                             Figura 01 
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

 

 

2.1. Descrição das Principais Obras 

 

 

 Resumo descritivo das principais obras do período 

 

 

Conforme apresentado no quadro referente ao item 2.2 – Localização das Principais 

Obras. 

 

 

 Previsão de impacto no tráfego da rodovia 

 

 

Ainda não foi realizado o levantamento dos impactos ocasionados pela execução das 

obras na rodovia. No entanto, por meio do envio mensal da programação de obras e 

serviços na rodovia, as áreas responsáveis na Agência estão sendo informadas sobre os 

casos de interrupções que possam causar transtornos aos usuários.  

 

Além disso, toda segunda-feira, em atendimento ao ofício circular n° 

42/2014/GEFOR/SUINF, desde o dia 15 de setembro de 2014, a MGO Rodovias está 

encaminhando o relatório de comunicação de interrupções de pista (programadas e não 

programadas). 

 

 

 Frentes de atuação 

 

As principais obras e serviços em andamento se referem às frentes de: Ampliação de 

Capacidade e Manutenção do Nível de Serviço, de Conservação, de Recuperação e 

Manutenção, bem como de Serviços Operacionais.                                  
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2.2. Localização das Obras 

 

 

 

* As obras de melhoria e recuperação, respectivas aos segmentos descritos nesta tabela, também 

estão em andamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KM INICIAL KM FINAL

3.2.1 Duplicação - Segmento nº 3 110+700 119+900 8+800 Cristalina / Ipameri GO

3.2.1 Duplicação - Segmento nº 4 140+600 143+647 3+047 Ipameri GO

3.2.1 Duplicação - Segmento nº 5 150+875 153+800 2+925 Campo Alegre GO

3.2.1 Duplicação - Segmento nº 6 153+800 169+900 16+100 Campo Alegre GO

3.2.1 Duplicação - Segmento nº 7 169+900 190+000 20+100 Campo Alegre GO

ITEM 

PER
ESTADODESCRIÇÃO DA OBRA

LOCALIZAÇÃO
MUNICÍPIO

EXTENSÃO 

(km)
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2.3. Marcos Contratuais 

 

MARCO DESCRIÇÃO DA OBRA PRAZO CONTRATUAL
DATA DE 

TÉRMINO

1 BSO 1 no km 118+050 no múnicipio de Ipameri - GO 18 meses 30/04/2015

2 BSO 2 no km 163+450 no múnicipio de Campo Alegre - GO 18 meses 30/04/2015

3 BSO 3 no km 204+555 no múnicipio de Campo Alegre - GO 18 meses 25/06/2015

4 BSO 4 no km 266+650 no múnicipio de Catalão - GO 18 meses 30/04/2015

5 BSO 5 no km 312+300 no múnicipio de Cumari - GO 18 meses 30/04/2015

6 BSO 6 no km 43+750 no múnicipio de Araguari - MG 18 meses 30/04/2015

7 BSO 7 no km 86+720 no múnicipio de Uberlândia - MG 18 meses 31/03/2015

8 BSO 8 no km 138+130 no múnicipio de Uberaba - MG 18 meses 31/03/2015

9 BSO 9 no km 173+280 no múnicipio de Uberaba - MG 18 meses 31/03/2015

10 Praça de Pedágio no km 143+985 em Ipameri - GO 18 meses 10/04/2015

11 Praça de Pedágio no km 226+000 em Campo Alegre - GO 18 meses 23/03/2015

12 Praça de Pedágio no km 13+730  em Cascalho Rico - MG 18 meses 18/02/2015

13 Praça de Pedágio no km 51+475 em Araguari - MG 18 meses 06/03/2015

14 Praça de Pedágio no km 104+900 em Uberlândia - MG 18 meses 18/02/2015

15 Praça de Pedágio no km 198+060 em Delta - MG 18 meses 23/03/2015

16 Duplicação no trecho km 099+400 ao 110+700 em Cristalina - GO (Seg 1) 16% em 12 meses 02/02/2015

17 Duplicação no trecho km 119+500 ao 134+850 em Ipameri - GO (Seg 2) 16% em 12 meses 02/02/2015

18 Reforma do Posto de Pesagem - 84+900 - Sul em Uberlândia / MG 18 meses 19/10/2015

19 Reforma do Posto de Pesagem - 161+800 - Norte - Uberaba MG 18 meses 23/12/2015

20 Construção de Base de Apoio PRF - 163+700 - Norte - Campo Alegre GO 24 meses 04/01/2016

21 Construção de Delegacia da PRF - 286+340 - Sul - Catalão GO 24 meses 04/01/2016

22 Construção de Posto de Fiscalização e Delegacia - PRF - 166+300 - Norte - Uberaba MG 24 meses 04/01/2016

23 Construção de Posto de Pesagem - 136+500 - Norte - Ipameri / GO 18 meses 04/01/2016

24 Construção de Interconexão Trombeta - 125+300 - Ipameri / GO 12 meses 21/03/2016

25 Construção de Posto de Pesagem - 127+600 - Sul - Ipameri / GO 18 meses 31/03/2016

26 Duplicação - Segmento nº 4 - 134+900 ao 140+600 - Ipameri / GO Ano 1 23/05/2016

27 Duplicação - Segmento nº 5 - 143+647 ao 150+875 - Ipameri/GO e Campo Alegre/GO Ano 1 23/05/2016
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2.4. Relação de Equipamento e Pessoal 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

1

 1.1  Administração (Proprios) 138 

 1.2  Operacional (Proprios e Terceiros) 1.159 

1.297 

2

 2.1  Administração 15

 2.2  Guinchos Pesados 5

 2.3  Guinchos Leves 13

 2.4  Caminhão Pipa 4

 2.5  Caminhões Boiadeiros 3

 2.6  Ambulancias - Tipo C 7

 2.7 Ambulancias - Tipo D 4

 2.8  Inspeção de Trafego 15

 2.9  Coordenação/Gerencia Operacional 4

 3.0  Manutenção/Arrecadação 9

 3.1 Conserva 5

 3.2 Engenharia 10

 3.3 Fiscalização 2

96  TOTAL 

VEÍCULOS

PESSOAL

 TOTAL 
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3. Relatório Fotográfico 

3.1. Obras 

 

 

Duplicação do km 110+700 ao 119+900 
Cristalina e Ipameri/GO (Segmento 3)   

 

Duplicação do km 140+600 ao 
143+647 Ipameri/GO (Segmento 4)  
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Interseção Diamante no km 184+740 
Cristalina / GO (Segmento 7)  

 

Duplicação do km 153+800 ao 169+900 
Campo Alegre/GO (Segmento 6)  
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Duplicação do km 169+900 ao 190+000 
Campo Alegre/GO (Segmento 7)   

 

 Interseção Diamante no km 111+200 
Cristalina / GO (Segmento 3) 
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Acesso a Domiciano Ribeiro no km 119+100 
Ipameri / GO (Segmento 3) 

 

 

Interseção Trombeta no km 154+500 
Campo Alegre / GO (Segmento 6)  
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Interseção Trombeta no km 163+500  

Campo Alegre / GO (Segmento 6) 
 

 

Ponte sobre rio Paineiras no km 164+800 
Campo Alegre / GO (Segmento 6)  
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Ponte sobre rio Imburuçu no km 179+800 
Campo Alegre / GO (Segmento 7) 
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3.2. Serviços 

 

 

 

  
 

 

  

Recuperação do Pavimento KM 
96+220 Norte – BR050 GO. 
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Tapa Buracos KM 139 MG  

 

Tapa Buracos KM 110 Norte MG 
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Manutenção de Defensa KM 305+840 
Norte – GO  

 

Sinalização Horizontal KM 119 GO 
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Sinalização Horizontal KM 147 ao 
147+400 Sul MG 

 

  

Instalação de Placa KM 77+080 MG 
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Manutenção de Placa KM 214+600 Norte 
MG  

 

Manutenção em Cerca KM 133+400 Sul 
MG  
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Coleta de Lixo PP01 – KM 144 Sul GO 
 

 

 

Roçada Manual KM 266 ao 267 Norte 
GO 
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Roçada Manual KM 300 ao 302 Norte 
Sul GO  

 

Roçada KM 135 C/c MG  
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Recuperação de Canaleta KM 131+020 
ao 131+010 Norte MG  

 

Recuperação de Canaleta KM 229+180 
Norte GO  
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Recuperação de Descida D’água KM 
243+280 Norte GO  

 

Recuperação do Meio Fio e Canaleta KM 
191+100 ao 191+095 Norte MG  
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Limpeza de Bueiro KM 145+600 C/c MG  

 

Limpeza de Bueiro KM 145 Norte MG 
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Construção de Descida D’água KM 
145+706 Sul MG  

 

Conserto de Calha KM 85 Sul – Balança 
MG  
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4. Considerações Finais 

 

 

 Comentários 

 

A MGO apresentou de forma resumida as informações de acordo com o 

escopo solicitado, e se coloca à disposição para esclarecimentos pontuais, e 

complementação dos dados. 

 

 

 Conclusão 

 

 

O acompanhamento pontual das áreas da ANTT foi de extrema importância 

para que a MGO Rodovias atingisse o estágio atual conforme apresentado no 

conteúdo deste relatório.  

 

 

 Referência 

 

 

Ofício Circular nº 011/2015/SUINF de 20/02/2015. 
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5. Termo de Encerramento 

 

O presente Relatório Mensal se completa com 31 (trinta e um) folhas 

(contando com esta) devidamente identificadas e numeradas. 

 

 


