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IV. CONCLUSAO

| - INTRODUGAO

1. A presente Nota Técnica apresenta a analise, no que
compete a Geréncia de Fiscalizacdo e Investimentos de Rodovias
(Gefir), da proposta de Revisao da Tarifa Basica de Pedagio (TBP)
referente as obras, servicos e demais obrigacbes estabelecidas no

Programa de Exploracao da Rodovia (PER) da Empresa Concessionaria
de Rodovias do Sul (Ecosul).

2. O Programa de Exploracao da Rodovia (PER) estabelece
atualmente que o Polo Rodoviario de Pelotas/RS é composto por quatro
trechos rodovidrios, que convergem na cidade de Pelotas/RS,
totalizando 457+300 km de rodovia, conforme exposto abaixo:

(i) BR-116/RS - Pelotas/Camaqua - 1234400 km;

(i)  BR-116/RS - Pelotas/jJaguardo — 137+100 km;

(iii) BR-392/RS - Pelotas/Rio Grande - 68+400 km; e

(iv) BR-392/RS - Pelotas/Santana da Boa Vista - 128+400 km.
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Il - ARCABOUGCO LEGAL

3. Inicialmente, cumpre destacar os normativos que norteiam
a analise dos pleitos apresentados pela Concessionaria. Em momento
oportuno, caso necessario, serdo transcritos os excertos.

o Resolucdo ANTT n° 675, de 04 de agosto de
2004, que dispoe sobre as revisées ordindrias,
extraordindarias e quinquenais do equilibrio
econdémico-financeiro dos contratos das concessées
rodovidrias federais (Alterada pela Resolucdo ANTT
n? 1.578/2006 e Resolugao ANTT n? 5.172/2016);

e Resolucao ANTT n®1.187, de 09 de novembro de
2005, que dispée sobre os procedimentos de
execuc¢do de obras e servigos pelas concessionarias
nas rodovias federais reguladas pela ANTT.
(Alterada pela Resolucdo ANTT n? 2.554/2008),

o Resolucdo ANTT n®3.651, de 07 de abril de 2011,
que aprova a metodologia de recomposicdo do
equilibrio econdémico-financeiro dos contratos de
concessdo de rodovias federais concedidas, em
decorréncia de novas obras e servicos (Alterada

pela Resolu¢cdo ANTT n® 4.339/2014 e Resolucdo
ANTT n? 4.727/2015); e

o Contrato de Concessdo n° Pl/CD/215/98
(Contrato n° 013/00-MT).

Il — ANALISE

4. A presente proposta de revisao tarifaria tera efeito para a
Revisao Ordinaria n? 15 e a Revisdo Extraordinaria n2 11 da Tarifa
Basica de Pedagio (TBP).

5. A Concessionaria encaminhou, por meio da Carta CE

696/2018-DS, de 24/08/2018, a proposta de revisdo tarifaria para
analise desta Agéncia Reguladora.

6. Ressalta-se, em relagao a Carta supracitada, que os
topicos: correcdo de arredondamento da tarifa - FCO e FCM, receitas
acessdrias auferidas em 2017 - FCO, substituicdo do tréfego real do
ano de 2017 - FCM e isenc¢do dos eixos suspensos — Art. 17 da Lei n?
13.103/2015, nao sao assuntos avaliados pela Gefir.
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7 Destaque-se que para a elaboracdao deste documento
foram consideradas as informacdes e analises descritas nas Notas
Técnicas da revisao tarifaria do ano anterior, listadas abaixo:

(i) n? 47/2017/GEINV/SUINF, de 25/09/2017;
(i) n258/2017/GEINV/SUINF, de 01/12/2017; e
(i) n259/2017/GEINV/SUINF, de 15/12/2017.

8. As propostas apresentadas nas notas técnicas citadas
anteriormente foram aprovadas pela ANTT por intermédio da
Resolugao ANTT n? 5.630, de 27/12/2017.

9. Além disso, serao consideradas as inexecucdes financeiras
apuradas no ano de 2017, conforme disposto no Parecer Técnico n2
33/2018/GEINV/SUINF, de 27/03/2018, que tratou da reprogramacao do
cronograma fisico-financeiro das obras e servigos ndo executados no

ano de 2017 para o ano subsequente, aprovada pela Portaria Suinf n?
73, de 19/04/2018.

10. Também sera considerado o Parecer Técnico n9
208/2018/GEFIR/SUINF, de 06/09/2018, que complementa o Parecer
Técnico n® 33/2018/GEINV/SUINF, com a analise do item A.2.1 -
Recuperagao de Pavimentos.

11. Desta forma, para cada item do Cronograma Financeiro da
Concessao avaliado nos Pareceres Técnicos citados anteriormente,
antes da analise das propostas de alterac6es dos referidos itens, serd
exposta a proposta de reprogramacao financeira, enquadrada nesta
Nota Técnica como proposta de Revisdo Ordinaria.

12. A apuragao de eventual responsabilidade da
Concessionaria pelas inexecucdes citadas anteriormente, e
consideradas na presente Nota Técnica, serdo objeto de andlise em
processo administrativo especifico, em consonancia com o disposto na
Portaria Suinf n? 216, de 04/11/2016, que estabelece a sistematica
para o acompanhamento do Planejamento Anual, bem como para a

apuracgao das inexecugdes das obras e servigos previstos nos Contratos
de Concessao.

15, Nesse sentido, esclarecemos que nao cabe tal andlise de
eventual responsabilidade da Concessionaria pelas inexecucbes

financeiras ocorridas no ano de 2017 no processo administrativo de
revisao tarifaria.

14. As  modificagbes propostas no Cronograma de
Investimentos (INV) e Custos Operacionais (COP) serdo classificadas,
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preliminarmente, por esta Gefir, em Revisao Ordindria (RO), Revisao

Extraordinaria (RE), Fluxo de Caixa Marginal (FM) e Fluxo de Caixa
Original (FO).

1.5, No entanto, o fluxo ao qual a obra ou servico esta ou serd
inserido necessita ser ratificado pela Geréncia de Gestdo Econdmico-
Financeira de Rodovias (Geref), uma vez que os reflexos alteram o
calculo da TBP a ser efetuada por aquela Geréncia.

16. Todos os valores apresentados neste documento se
referem a data-base de dezembro de 1999, e as excecdes, caso
houver, serao tratadas no corpo da presente Nota Técnica.

17. A seguir, apresentamos os comentarios e propostas para
cada um dos itens relativos aos servicos e obras do Programa de

Exploracao da Rodovia (PER) que serdo objeto de andlise neste
momento.

ltem A.2.1 - Recuperacao das Rodovias — Recuperacdo Estrutural -
Pavimentos

A - Proposta da Concessionaria

“Recuperacdo do Acostamento da BR-116/RS -
Trecho Pelotas / Camaqud

Outro tema Iimportante que ainda
permanece em analise por esta Agéncia,
prejudicando a equacdo do equilibrio econdémico-
financeiro contratual, diz respeito aos servicos de
recuperagdo do acostamento da rodovia BR-
116/RS, trecho Pelotas-Camaqua, executados nos
anos de 2016 e 2017.

Como é sabido por esta SUINF, no ano de
2014 foi aprovado um projeto de recuperacdo do
pavimento (pista e acostamento) de todo o Polo
Pelotas, com o intuito de elevar os pardametros de
qualidade do pavimento das rodovias concedidas e,
consequentemente, melhorar a prestacdo de
Servicos aos usuarios.

Durante a fase de execugdo e aprovagcdo do
projeto o Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT) estava realizando a
aduplicacdo do trecho Camaquéa - Pelotas. O projeto
da duplicacdo previa corte de 1,50 metros no
acostamento do lado esquerdo da pista antiga, ou
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seja, o acostamento existente de 2,50 metros, apos
a execucgao da obra, se transformaria em uma faixa
de seguranga de 1,00 metro.

Desta forma, a Concessiondria considerou
em seu projeto de recuperacdo do pavimento a
execucdo de 2,50 metros de acostamento no lado
direito da pista antiga e 1,00 metro no lado
esquerdo.

No  entanto, o DNIT  suspendeu
temporariamente as obras de duplicacao e o corte
previsto no acostamento ndo foi realizado.
Preocupada com a seguranc¢a dos usudrios que
trafegam na BR-116, a Concessionaria realizou nos
anos de 2016 e 2017 a recuperacao do pavimento
com as dimensées do acostamento existente, ou
seja, 2,50 metros de largura, gerando um
acréscimo de 1,5 metros ao projeto previsto em
2014.

Impende mencionar que o proprio DNIT,
através do Oficio n° 029/2018-DNIT, ratificou estas
informacdes, esclarecendo ainda que, diante das
restricées financeiras do orgdo, ndo ha data

prevista para a conclusdo das obras de duplicacao
da BR-116.

Outrossim, por meio do Memorando n®
278/2017/COINF-URRS/SUINF, a COINF/URRS
informou que “nos locais mencionados pela Ecosul
e que tiveram recuperacdo de acostamento do lado
esquerdo na largura 2,5m em 2016 e 2017,
claramente, ndo houve intervencdo do DNIT na
pista existente”.

Diante do exposto, e considerando que o
referido processo se encontra ainda em analise pela
Agéncia, nos termos da CE 254/2018-DS, de 10 de
abril de 2018, requer-se a esta Superintendéncia os
esforcos necessarios para viabilizar a aprovacdo do
pleito da Concessiondria e o0 consequente
reestabelecimento do equilibrio  econémico-

financeiro da concesséo.” éV
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B - Proposta SUINF

B.1 - Inexecucao 2017

18. Inicialmente, antes da analise da proposta de revisdo
tarifaria apresentada pela Concessionaria, cabe explicitar abaixo a
avaliacdo da inexecucao financeira relativa ao ano de 2017.

19, A proposta de reprogramacao do cronograma fisico-
financeiro dos investimentos nao executados no 202 Ano Concessao
(2017) para o 212 Ano Concessao (2018) foi realizada por meio do
Parecer Técnico n? 208/2018/GEFIR/SUINF, de 06/09/2018, n&o tendo
sido apurada a inexecugao deste item, conforme exposto abaixo.

Mool DESCRIGAO P o) " | Realizado 200 Ano (2017) Atk T
Ano (2018)
A2 |RECUPERACAO ESTRUTURAL | pg 11397.527,96 |Rs 11.397.527,96 [100% | R$ 0,00 0%
FO PAVIMENTOS R$ 1.628.235,43 | R$ 1.628.235,43 |100% | R$ 0,00 0%
FM PAVIMENTOS R$9.239.019,59 | R$9.239.019,59 |100% | R$ 0,00 0%
FM PAVIMENTOS R$ 530.272,94 R$ 530.272,94 |100% | R$0,00 0%
Cronograma fisico-financeiro item A.2.1 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)
Descrigao Fluxo Total Item (R$) 2017 2018
Vigente FO R$ 51.314.284,58 R$ 1.628.235,43 R$ 2.500.357,66
Vigente FM R$ 59.664.774,98 R$ 9.239.019,59 R$ 7.073.886,72
Inexecucdo FO R$ 0,00
Inexecucao FM R$ 0,00
Proposta GEINV FO R$ 51.314.284,58 R$ 1.628.235,43 R$ 2.500.357,66
Proposta GEINV FM R$ 59.664.774,98 R$ 9.239.019,59 R$ 7.073.886,72
Proposta GEINV CcT R$ 110.979.059,55 R$ 10.867.255,02 R$ 9.574.244,38

Legenda
FO - Fluxo de Caixa Original

FM - Fluxo de Caixa Marginal

CT - Cronograma Total - FO +FM

Cronograma fisico-financeiro item A.2.1.1 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)
Descrigao Fluxo Total Item (R$) 2017 2018
Vigente FM R$ 2.332.234,56 R%$ 530.272,94 R$ 378.710,19
Inexecugdo FM R$ 0,00
Proposta GEINV FM R$ 2.332.234,56 R$ 530.272,94 R$ 378.710,19

[ %

//7
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Legenda

FM - Fluxo de Caixa Marginal

B.2 — Andlise

20. Com relagao a manifestacao da Concessionaria a respeito
da recuperacao do acostamento, no trecho entre Pelotas-Camaqua,
esclarecemos que o assunto foi analisado por meio do Parecer Técnico
n? 162/2018/GEFIR/SUINF, de 21/08/2018, o qual foi encaminhado para
a Superintendéncia de Exploracdo da Infraestrutura Rodovidaria (Suinf)
por meio do Memorando n? 378/2018/GEFIR/SUINF, de 21/08/2018,
para posterior encaminhamento a Diretoria da ANTT para deliberacao.

21. Dessa forma, o presente assunto estd em anélise no ambito
desta Agéncia Reguladora e propomos aguardar a sua conclusao.

227, Ressaltamos, que por meio do Oficio n?
431/2018/GEFIR/SUINF, de 03/09/2018, em vista da intervencdo de
terceiro no trecho rodovidrio concedido, impossibilitando a execucao
da recuperacao prevista inicialmente pela Ecosul, entre os km
482+400 ao km 482+900 da BR-116/RS, a Concessionéria foi demanda
a apresentar os dados e levantamentos acerca do assunto, de modo a
permitir a sua avaliagdo no ambito de Revisdo Extraordinéria.

23. Portanto, esta Geréncia aguarda a manifestacdo da
Concessionaria para o prosseguimento da analise.

24, Diante do exposto, seque abaixo a proposta de Revisdo
Ordinaria deste item no Cronograma Financeiro da Concessao.

Cronograma fisico-financeiro item A.2.1 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)

Descrigéo Fluxo Total Item (R$) 2017 2018 2019
| FO R$ 51.314.284,58 R$ 1.628.235,43 | R$ 2.500.357,66 | R$ 1.899.948,45
I FM R$ 59.664.774,98 R$ 9.239.019,59 R$ 7.073.886,72 R$ 6.990.897,95
1 FO R$ 51.314.284,58 R$ 1.628.235,43 | R$ 2.500.357,66 | R$ 1.899.948,45
v FM R$ 59.664.774,98 R$ 9.239.019,59 | R$ 7.073.886,72 | R$ 6.990.897,95
v cT R$ 110.979.059,55 | R$ 10.867.255,02 | R$ 9.574.244,38 R$ 8.890.846,40
Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)

Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisao Ordinaria (RO)
IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisdo Ordinaria (RO)
V - Cronograma Total - (FO) + (FM)
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Cronograma fisico-financeiro item A.2.1.1 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)
Descrigao Fluxo Total Item (R$) 2017 2018 2019
| FM R$ 2.332.234,56 R$ 530.272,94 R$ 378.710,19 R$ 411.245,56
I FM R$ 2.332.234,56 R$ 530.272,94 R$ 378.710,19 R$ 411.245,56
Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)

Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisdo Ordinaria (RO)

Iltem A.2.3 - Recuperacgao das Rodovias — Recuperacdo Estrutural — Obras
de Arte Especiais

A - Proposta da Concessionaria

25, A Concessionaria nao encaminhou manifestacdo a respeito
deste topico.

B - Proposta SUINF

B.1 - Inexecucao 2017

26. A proposta de reprogramacao do cronograma fisico-
financeiro dos investimentos ndo executados no 202 Ano Concessao
(2017) para o 212 Ano Concessao (2018) foi realizada por meio do
Parecer Técnico n? 033/2018/GEINV/SUINF, de 27/03/2018, tendo sido
apurada a inexecucao deste item, conforme exposto abaixo.

INB(EﬂJdDBD_WMOE

PREVISTO 20 ANO EXECUTADO 20 ANO PROPOSTA DE REPROGRAMAGAO
ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL (R$) NG TR
’ - (%) RS %) RS %) RS
RECUPERAGAO DAS RODOVIAS - RECUPERAGAO
A23 ESTRUTURAL - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS RS 8.689.551,58 29,74% RS 2.583.870,99 0,00% R$ - 29,74% RS 2.583.870,99
Recuperagdo Estrutural da ponte sobre o rio Camaqui
A2.3 [BR-392km 162+164 (Postergagdo 2016 - PORTARIAN? [ RS 1.244.264,52 100,00% RS 1.244.26452 0,00% RS 100,00% RS 1.244.26452
96/2017) - FO
Recuperagdo Estrutural da ponte sobre o rio Cangugu
A23 |BR-3925km 114+539 a0 1144571 (Postergagdo 2016 - | RS 154.387,36 5,00% RS 771937 0,00% RS = 5,00% RS 7.719,37
OFICIO N2 363/2017/GEINV/SUINF) - FO
A23 |Recuperagio Estrutural de OAE's - a definir - FO RS 1.256.844,60 100,00% RS 1.256.844,60 0,00% RS 100,00% RS 1.256.844,60

Saldo sem obra correspondente (Postergagio 2016 -
2. 75.042,50 100,00% R 75.042,50 0,00% - 00, R .042,
AZ3 | ORTARIA N? 96/2017) - FM1 RS 25 s RS 100,00% | RS 75.042,50
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‘CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA O ITEM A.2.3 (valores em RS - bata-base dezembro de 1999)

DESCRICAD FLUXO TOTAL (RS) 2016 2017 2018
FO RS 8.069.263,21 | RS 123.509,89 | RS 2.508.828,49 | RS 1.256.844,60
VIGENTE
M RS 620.288,37 [ RS 16.062,27 | RS 75.042,50 | RS
FO RS & RS - RS 2.508.828,49 | RS
INEXECUGAD
M RS - RS - RS 75.042,50 | RS
FO RS 8.069.263,21 | RS 123.509,89 | RS - RS 3.765.673,09
PROPOSTA GEINV FM RS 620.288,37 | RS 16.062,27 | RS - RS 75.042,50
T RS 8.689.551,58 | RS 139.572,16 | R$ - | RS 3.840.715,59

Legenda:
FO - Fluxo de Caixa Original
FM - Fluxo de Caixa Marginal

CT - Cronograma Total - FO +FM

B.2 — Analise

27. Com relacdo a inexecucao financeira relacionada a
recuperacgao estrutural da ponte sobre o rio Cangugu, no km 114+538
da BR-392/RS, esclarecemos que por meio do Memorando n2
506/2018/GEFIR/SUINF, de 24/09/2018, foi encaminhada consulta a
Coordenacao de Exploracao da Infraestrutura Rodovidria da Unidade
Regional do Rio Grande do Sul (Coinf/lURRS), de modo a permitir a
avaliagao da pendéncia apontada até entdo de 5% e sua alocacdo no
Cronograma Financeiro como inexecucao financeira.

28. Portanto, esta Geréncia aguarda a manifestacdo da
Coinf/lURRS para o prosseguimento da analise.
29. Segue abaixo a proposta de Revisdo Ordinaria deste item

no Cronograma Financeiro da Concessao.

Cronograma fisico-financeiro item A.2.3 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)

Descrigéo Fluxo Total Item (R$) 2017 2018 2019
I FO R$ 8.069.263,21 R$ 2.508.828,49 R$ 1.256.844,60 R$ 0,00
1l FM R$ 620.288,37 R$ 75.042,50 R$ 0,00 R$ 0,00
1 FO R$ 8.069.263,21 R$ 0,00 R$ 3.765.673,09 R$ 0,00
[\ FM R$ 620.288,37 R$ 0,00 R$ 75.042,50 R$ 0,00
\" cT R$ 8.689.551,58 R$ 0,00 R$ 3.840.715,59 R$ 0,00
Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)

Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisdo Ordinéria (RO)
IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisdo Ordinaria (RO)
V - Cronograma Total - (FO) + (FM)
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ltem A.2.4 - Recuperacao das Rodovias - Recuperacao Estrutural -
Elementos de Protecao e Seguranca

A - Proposta da Concessionaria

30. A Concessionaria nao encaminhou manifestacdo a respeito
deste tépico.

B - Proposta SUINF
B.1 - Inexecucgao 2017

31, A proposta de reprogramacao do cronograma fisico-
financeiro dos investimentos nao executados no 202 Ano Concessao
(2017) para o 212 Ano Concessao (2018) foi realizada por meio do
Parecer Técnico n? 033/2018/GEINV/SUINF, de 27/03/2018, néo tendo
sido apurada a inexecugao deste item, conforme exposto abaixo.

INEXECUGAO DO 20 ANO E PROPOSTA DE
PREVISTO 200 EXECUTADO 20% ANO
TEM DESCRICAD VALOR TOTAL (R$) o REPROGRAMACAO PARA O 21t ANO
% RS % [ % [
RECUPERAGAO DE RODOVIAS - RECUPERAGAO
A24  |ESTRUTURAL - ELEMENTOS DE PROTEGAO E [ 17.867.411,76 19,31% RS 3.450.585,38 19,31% RS 3.450.585,38 0,00% RS-
SEGURANGCA
RECUPERAGAQ ESTRUTURAL ELEMENTOS DE PROTEGAOD
AZ4 | CURANGA- FO R$ 121879349 17.79% | RS 216.834,83 17,79% R%216.834,83 0,00% RS-
RECUPERAGAD ESTRUTURAL ELEMENTOS DE PROTECAD
A24 £ SEGURANCA - FM1 R$ 596.902,03 30,83% RS 184.035,10 30,83% RS 184.035,10 0,00% RS-
ELEMENTOS DE PROT. E SEGURANCA DEFENSAS
A4 METALICAS - FMI2 RS 3.198.443,04 95,35% RS 3.049.715,45 95,35% RS 3.049.715,45 0,00% RS-
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA O ITEM A.2.4 (valores em R$ - bata-base dezembro de 1999)
DESCRICAO FLUXO TOTAL (R$) 2016 2017 2018
o RS 7.881.436,37 | RS 259.875,17 | RS 216.834,83 | RS 251.390,00
VIGENTE
M RS 9.985.975,39 | RS 323.971,64 | RS 3.233.750,55 | RS 8.065,37
FO R$ - RS = RS - RS
INEXECUGAD
FM R$ - |Rs - RS - | RS
FO RS 7.881.436,37 | RS 259.875,17 | RS 216.834,83 | RS 251.390,00
PROPOSTA GEINV FM RS 9.985.975,39 | RS 32397164 | RS 3.233.750,55 | RS 8.065,37
cT RS 17.867.411,76 | R$ 583.846,81 [ RS 3.450.585,38 | RS 259.45537
Legenda

FO - Fluxo de Caixa Original
FM - Fluxo de Caixa Marginal

CT - Cronograma Total - FO +FM =
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Segue abaixo a proposta de Revisao Ordinaria deste item
no Cronograma Financeiro da Concessao.

Cronograma fisico-financeiro item A.2.4 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)
Descrigao Fluxo Total Item (R$) 2017 2018 2019
| FO R$ 7.881.436,37 R$ 216.834,83 R$ 251.390,00 R$ 216.830,07
Il FM R$ 9.985.975,39 R$ 3.233.750,55 R$ 8.065,37 R$ 79.157,44
1 FO R$ 7.881.436,37 R$ 216.834,83 R$ 251.390,00 R$ 216.830,07
" FM R$ 9.985.975,39 | R$ 3.233.750,55 R$ 8.065,37 R$ 79.157.44
\Y ET R$ 17.867.411,76 | R$ 3.450.585,38 R$ 259.455,37 R$ 295.987,51
Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)

Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisdo Ordinéria (RO)
IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisao Ordinaria (RO)
V - Cronograma Total - (FO) + (FM)

ltem A.2.6 - Recuperacao das Rodovias — Recuperacao Estrutural -
Drenagem e Obras de Arte Correntes

A - Proposta da Concessionaria

“ftem A.2.6 - Drenos de Pavimento

Sobre o item A.2.6 do PER, o programa de
investimentos de 2017 contemplava um montante
de R$ 18.257,94 (base dez/99), referente a servicos
supostamente ndo executados em 2014
(posteriormente postergados para 2017 e agora
postergados para 2018).

Nesta esteira, nos resta reforcar o que ja
fora dito em inumeras oportunidades por esta
Concessiondria: nao houve em 2014 qualquer

inexecu¢cdo dos servicos previstos para o item
A.2.6.

A suposta inexecucdo apontada por esta
Agéncia diz respeito a analise equivocada da
COINF/URRS nos investimentos de 2014, em
especial na caracterizacdo discricionaria de

Pagina 12 de 58

N



ANTT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Superintendéncia de Exploragdo da Infraestrutura Rodoviaria — SUINF
Geréncia de Fiscalizacdo e Investimentos de Rodovias - GEFIR

inexecucdo de 5% em dispositivos de drenagem
onde, devido a interferéncias da obra de duplicacédo
da BR-116, ndo foram executadas as caixas das
saldas dos drenos no lado esquerdo da rodovia.

Em diversas oportunidades, como por
exemplo na CE 148/2016-DS, a Concessionaria nao
deixou ddvidas de que ndo houve qualquer
comprometimento na funcionalidade dos
dispositivos devido a ndo execucdo das caixas de
salda. Ademais, também demonstrou claramente
que o or¢camento aprovado naquele ano nao
contemplava na composicdo de precos os valores
para as referidas caixas, de modo que ndo hd
qualquer motivo para se falar em inexecuc¢ao.

Portanto, reiteramos a necessidade de
manifestacdo definitiva desta Agéncia,
reconhecendo o investimento no ano de 2014.”

B - Proposta SUINF
B.1 - Inexecucao 2017

33 Inicialmente, antes da andlise da proposta de revisdo
tarifaria apresentada pela Concessionaria, cabe explicitar abaixo a
avaliacao da inexecucao financeira relativa ao ano de 2017.

34. A proposta de reprogramacdao do cronograma fisico-
financeiro dos investimentos nao executados no 202 Ano Concessédo
(2017) para o 212 Ano Concessao (2018) foi realizada por meio do
Parecer Técnico n? 033/2018/GEINV/SUINF, de 27/03/2018, tendo sido
apurada a inexecucao deste item, conforme exposto abaixo.

INEXECUCAO DO 202 ANO E
- 1
TEM DESCRICAO VALORTOTAL (R$) SREYETO 20O MO U ARG PROPOSTA DE;:L‘:P:.R:MMM
) R$ (%) RS (%) RS

RECUPERAGAO DE RODOVIAS - RECUPERAGAO
A.26 |ESTRUTURAL - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE RS 4.622.805,75 0,39% RS 18.257,94 0,00% R$ - 0,39% RS 18.257,94
CORRENTES

Recuperag¢do Estrutural Drenagem e Obras de Arte
Correntes

A26 RS 1.919.367,92 0,95% RS 18.257,94 0,00% RS - 0,95% RS 18.257,94
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PARA O ITEM A.2.6 [valores em R$ - bata-base dezembro de 1999)
DESCRICAO FLUXO TOTAL [RS) 2016 2017 2018
FO RS 2.703.437,83 | RS - RS - RS
VIGENTE
FM RS 1.919.367,92 | RS . RS 18.257,94 | RS
FO RS - | RS - |RS - RS
INEXECUGAD
M RS N RS - RS 18.257,94 | RS
FO RS 2.703.437,83 | RS . RS - RS
PROPOSTA GEINV M RS 1.919.367,92 | RS - RS RS 18.257,94
T RS 4.622.805,75 | RS - RS - RS 18.257,94
Legenda:
FO - Fluxo de Caixa Original
FM - Fluxo de Caixa Marginal
CT - Cronograma Total - FO +FM
ra -
B.2 — Analise
~ by . ~ . rd .
35. Com relacao a manifestacao da Concessionaria acerca da

inexecugcao financeira, no ano de 2017, esclarecemos que resta
apontada pendéncia para a conclusdo dos referidos servicos de
drenagem e ressaltamos que a apuracao de eventual responsabilidade
da Concessionaria serda realizada em processo administrativo
especifico, conforme disposto na Portaria Suinf n? 216, de 04/11/2016.

36. Diante do exposto, esta Gefir nao propde a alteracao
requerida pela Concessionaria.
37. Segue abaixo a proposta de Revisao Ordindria deste item

no Cronograma Financeiro da Concessao.

Cronograma fisico-financeiro item A.2.6 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)

Descrigao Fluxo Total Item (R$) 2017 2018 2019
| FO R$ 2.703.437,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
] FM R$ 1.919.367,92 R$ 18.257,94 R$ 0,00 R$ 0,00
] FO R$ 2.703.437,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
v FM R$ 1.919.367,92 R$ 0,00 R$ 18.257,94 R$ 0,00
v €T R$ 4.622.805,75 R$ 0,00 R$ 18.257,94 R$ 0,00
Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)

Ill - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisdo Ordinaria (RO)
IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisdo Ordinaria (RO)
V - Cronograma Total - (FO) + (FM)
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Iltem B.7 — Monitoracao das Rodovias - Sistemas de Operacao

A - Proposta da Concessionaria

“Item B.7 — Monitoracdo das Rodovias - Sistemas de
Operagado

No tocante ao item B.7, por meio do Parecer
Técnico n° 033/2018/GEINV/SUINF esta Agéncia
definiu a inexecugdo integral dos investimentos
referentes a manutengcdo do sistema de
monitoracdo de 2017. A defini¢do foi subsidiada por
andlise da COINF, a qual julgou, de maneira
equivocada, que as descri¢bes dos servicos das
notas fiscals apresentadas pela Concessionadria nao
atendiam a esta rubrica.

Nesta esteira, remete-se ao item B.7 do PER
vigente, o qual estabelece que as previsoes anuais
no cronograma de investimentos da Concessiondria
destinam-se ndo somente a aquisicio e
manuten¢do, mas também a atualizacdo dos
sistermas de monitoracdo do pavimento, de faixa de
dominio, de obras de arte especiais, de elementos
de protecdo e seguranca e de sistemas de
drenagem, conforme pode ser observado a sequir:

Tabela 3 - Penodo de aquigio ¢ manutengio dos =1stemas de monitoragio
2003 2004 2005 2006

Manutengio/atuahzagdo | Manutengio atualizagio

Sistema
B.7.1
B.7.2

B.7.3

Aquzgio Manutengioatuahzagio

Aquagio Aqunigio Manutengio/atuahizagio | Manutencioatualizagio

Aquugio Aquugio

Manutengio atualizagio

B74
B.7.5

Aquizigio Aquzigio Manutergio atualizagio | Manutezgio atualizagio

Aquingio Aqungio Manutengio/atualizagio | Manutencio anualizagio

Ob: Exitem previides anums no cronopiama de investimento: do PER para moanutengdo‘arualizagio do:

sztema: de momtoragio de 2007 a 2025

Conclui-se, pela logica, que as previsées
anuais do Programa de Exploracdo das Rodovias
devem garantir a perpetuidade dos sistemas
existentes através da sua manutencdo e
atualizacdo periddica.

Dessa forma, por meio do RETOFF
(relatdrios técnicos, operacionais, fisicos e
financeiros) do més de dezembro de 2017, que
consolidou a analise dos investimentos contratuais
daquele ano, a Concessionaria comprovou a
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realizacdo de investimentos que totalizaram R$
112.215,48 (a precos iniciais).

Os investimentos declarados referem-se a
atualizacdo dos bancos de dados de monitoracdo
do pavimento, drenagem, terraplenos e elementos
de protecdo e seguranca, executados pelas
empresas EGATI ENGENHARIA e PAVESYS
ENGENHARIA.

H3 que se ressaltar que o proprio PER
estabelece que a Concessiondria deve utilizar em
suas atividades sistemas de monitoramento (5/G) e
de gerenciamento do pavimento (5GP).

Nesta Iogica, solicita-se a esta Agéncia o
reconhecimento dos valores executados e
devidamente comprovados no ano de 2017, de

modo que para a rubrica em questdo ndo ha que se
falar em postergagées. ”

Inicialmente, antes da andlise da proposta de revisdo
tarifaria apresentada pela Concessionaria, cabe explicitar abaixo a
avaliacdo da inexecucao financeira relativa ao ano de 2017.

A proposta de reprogramacao do cronograma fisico-
financeiro dos investimentos nao executados no 202 Ano Concessao
(2017) para o 212 Ano Concessao (2018) foi realizada por meio do
Parecer Técnico n? 033/2018/GEINV/SUINF, de 27/03/2018, tendo sido
apurada a inexecucao deste item, conforme exposto abaixo.

INEXECUCAO DO 20% ANO E
; i PREVISTO 202 ANO EXECUTADO 20% ANO PROPOSTA DE REP
TEmM DESCRICAO VALOR TOTAL (RS) PARA O 218 ANO
%) RS (%) RS (%) RS
8.7 ::E::::;m sl ee bl RS 73350600 1496% |R$ 109.731,60 [ 000% |RS$ - 1496% |R$  109.731,60
MANUTENGAD DO SISTEMA DE MONITORACAO

B.7

FLUXO DE CAIXA ORIGINAL 2017

RS 20505,40 100,00% RS 20.505,40 0,00% RS - 100,00% RS 20.505,40

B.7

MANUTENGAO DO SISTEMA DE MONITORAGAO
{POSTERGAGAO 2016 - OFICIO Ne
363/2017/GEINV/SUINF)

RS 20.505,40 100,00% RS 20505,40 0,00% RS - 100,00% RS 20505,40

B.7

MANUTENGAO DO SISTEMA DE MONITORAGAC

(POSTERGAGAD 2015 - PORTARIA
040/2016/SUINF/ANTT)

RS 68.720,80 100,00% RS 68.720,80 0,00% RS - 100,00% RS 68.720,80
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA O [TEM B.7 (valores em RS - bata-base dezembro de 1999)

DESCRICAO FLUXO TOTAL (R$) 2016 2017 2018
VIGENTE FO RS 733.506,00 | RS - RS 109.731,60 | RS 20.505,40
INEXECUGAD FO RS = RS - RS 109.731,60 | RS
PROPOSTA GEINV FO RS 733.506,00 | RS - RS - RS 130.237,00

Legenda:

FO - Fluxo de Caixa Original

B.2 — Analise

40. Com relacéo a manifestacdo da Concessionaria acerca da
inexecugcao financeira, no ano de 2017, esclarecemos que resta
apontada a nao execucao do investimento conforme previsto no PER e
ressaltamos que a apuracao de eventual responsabilidade da
Concessionaria sera realizada em processo administrativo especifico,
conforme disposto na Portaria Suinf n? 216, de 04/11/2016.

41. Diante do exposto, esta Gefir ndo propde a alteracdo
requerida pela Concessionaria.

42. Segue abaixo a proposta de Revisao Ordinaria deste item
no Cronograma Financeiro da Concessao.

Cronograma fisico-financeiro item B.7 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)

Descricao Fluxo Total Iltem (R$) 2017 2018 2019
| FO R$ 733.506,00 R$ 109.731,60 R$ 20.505,40 R$ 20.505,40
Il FO R$ 733.506,00 R$ 0,00 R$ 130.237,00 R$ 20.505,40
Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisdo Ordinaria (RO)

Iltem C.7 — Manutencgao das Rodovias - Sistemas de Operacao

A - Proposta da Concessionaria

43. A Concessionaria ndo encaminhou manifestacdo a respeito

deste topico. ¢/

Pagina 17 de 58

/7
¢




AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Superintendéncia de Exploracédo da Infraestrutura Rodoviaria - SUINF
Geréncia de Fiscalizacao e Investimentos de Rodovias - GEFIR

B - Proposta SUINF
B.1 - Inexecucao 2017

44, A proposta de reprogramacao do cronograma fisico-
financeiro dos investimentos ndo executados no 202 Ano Concessdo
(2017) para o 212 Ano Concessao (2018) foi realizada por meio do
Parecer Técnico n? 033/2018/GEINV/SUINF, de 27/03/2018, ndo tendo
sido apurada a inexecucao deste item, conforme exposto abaixo.

; i INEXECUCAO DO 20 ANO E
PREVISTO 208 ANO EXECUTADO 208 ANO
TEM ; DESCRICAD VALOR TOTAL (RS) : 3 ”mr::: ;!;:w
%) RS ) RS () RS
€7 |MANUTENGAO - SISTEMAS DE OPERACAO RS 100.000,00| 100,00% |R$ 100.000,00 | 100,00% |R$  100.000,00 0,00% RS
€7 |MANUTENGAO DO SISTEMA DE OPERACAO RS  100.000,00| 100,00% |RS 100.000,00| 100,00% |RS 100.000,00|  0,00% RS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA O ITEM C.7 (valores em RS - bata-base dezembro de 1999)
DESCRICAQ FLUXO TOTAL (R$) 2016 2017 2018
VIGENTE FO RS 600.000,00 | RS - RS 100.000,00 | RS
INEXECUGAO FO RS - RS - RS - RS
PROPOSTA GEINV FO RS 600.000,00 | RS ] RS 100.000,00 | RS
Legenda
FO - Fluxo de Caixa Original
e -
B.2 - Analise
45, Segue abaixo a proposta de Revisao Ordinaria deste item

no Cronograma Financeiro da Concessao.

Cronograma fisico-financeiro item C.7 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)
Descrigao Fluxo Total Item (R$) 2017 2018 2019
| FO R$ 600.000,00 R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Il FO R$ 600.000,00 R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisdo Ordinaria (RO)

&
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Iltem D - Conservagao Rotineira da Rodovia - Incorporacdao da Pista
Duplicada da BR-116/RS e Contorno de Pelotas

Item F - Operacao
A - Proposta da Concessionaria

"incorporacdo da Pista Duplicada da BR-116 e
Contorno de Pelotas

Como é do conhecimento desta Agéncia,
encontram-se em andamento as obras de
duplicagdo da Rodovia BR-116/RS, entre os
quilémetros 400+500 e 511+600, e do segmento
denominado Contorno de Pelotas, entre os
quilometros 511+600 e 527+680 da BR-116/RS e
quilometros 60+630 e 68+120 da BR-392/RS, sob a
responsabilidade do DNIT e autorizadas por esta
Agéncia através das Portarias n° 121 e 122, de 23
de julho de 2013, publicadas na Secao 1 do Diario
Oficial da Unido do dia 24 de julho de 2013.

Nas revisdes tarifdrias dos anos de 2015 e
2016, a Agéncia, definiu, entre outros aspectos, a
inclusdo dos custos operacionais e de conservacao
rotineira para a pista duplicada da BR-116/RS e do
Contorno de Pelotas, haja vista os impactos
causados pela duplicacao nas rodovias concedidas,
bem como a necessidade de manutencdo dos
parametros previstos no PER.

Especificamente sobre a conservacao
rotineira, restou estabelecido na 132 Revisdo
Ordindria e 92 Revisdo Extraordindria da TBP,
conforme disposto na Nota Técnica n?
051/2016/GEINV/SUINF, a inclusdo dos servicos de
rocada e limpeza para os lotes 5, 6, 7, 8 e 9,
localizados entre o0s quildbmetros 400+500 e
511+600 da BR-116/RS, e a presta¢ado integral dos
servicos de conservacdo para os segmentos do
Contorno de Pelotas (lotes 1A e 1B).

Neste aspecto, esclarecemos que nos Lotes
5,6, 7e9daBR-116/RS e no Lote 1A do Contorno
de Pelotas os novos servigcos incluidos no escopo
contratual foram plenamente executados ao longo
de todo o ano de 2017.

Quanto ao Lote 8 da BR-116/RS,
considerando que as obras de duplicacdo ainda
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estdo em andamento, propde-se, da forma como
fora realizado na dltima revisdo tarifaria, que no
ano de 2017 sejam mantidos apenas os servicos de
conservacao parcial (limpeza e rogcada). Para os
demais anos, devemn ser mantidos os valores ja
constantes no PER, haja vista que 0s servicos
permanecem continuam, ainda que em ritmo lento,
em andamento.

J/a no Lote 1B do Contorno de Pelotas, como
é do conhecimento desta Agéncia, as obras
também permanecem em andamento e parte do
segmento duplicado foi liberado ao trafego.

Neste aspecto, e considerando ainda que a
Concessiondria executou durante o periodo de
obras inumeros servicos adicionals e necessarios a
plena operacao da rodovia, os quals demonstram a
efetiva atuacdo da Ecosul na conservacdo do
segmento, deverao ser mantidos para o ano de
2017 e para os anos subsequentes os valores
constantes no cronograma financeiro vigente, nos
termos da aprovag¢ado constante na Nota Técnica n®
051/2016/GEINV/SUINF.

Dentre o0s servicos supramencionados,
destacam-se as melhorias e adequac¢des listadas a
seguir, as quais poderdo ser comprovados junto a
Unidade Regional e tiveram como objetivos, além
da garantia da seguran¢ca dos usudrios e da
continuidade na qualidade da prestagdo dos
servicos contratuais, dados os indmeros impactos
ocasionados pelas obras de duplicacdo, possibilitar
a liberagdo ao trafego nos segmentos da Barragem
Santa Barbara e entre os viadutos da Fenadoce e
da Av. Hebert Hadler:

v’ Melhorias na sinalizacdo e pavimentacdo do
entroncamento do km 67 da BR-392/RS (Acesso
Av. Dugue de Caxias / UFPEL),

v Melhorias na sinalizacdo e pavimentacdo do
entroncamento do km 62 da BR-392/RS (Acesso
a Pelotas);

v Adequacao da sinalizacao horizontal e vertical e
execucdo de micro-revestimento asfaltico no
segmento da Barragem Santa Barbara (km
521+800 ao km 523+000 da BR-116/RS);
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v Adequacdo de pista e sinalizacdo horizontal no
segmento entre os viadutos da Fenadoce e da
Av. Hebert Hadler (km 523+900 ao km 524+ 700
da BR-116/RS).

Quanto aos custos pertinentes a operacao
da rodovia, especificamente sobre as novas bases
operacionais e SAUs aprovados em decorréncia da
incorporagdo da pista duplicada da BR-116/RS e do
Contorno de Pelotas, informamos que 4 (quatro)
dos novos prédios operacionais (km 492, km 524 e
km 607 da BR-116/RS e km 125 da BR-392/RS)
entraram em operacado efetiva no més de setembro
de 2017.

Somente para a BSO e SAU da BR-392/RS,
trecho Pelotas - Rio Grande, cuja /localizacdo
necessitou ser alterada em decorréncia de objecdo
da Policia Rodovidria Federal para a utilizacdo da
drea anteriormente proposta pela Concessionaria,
as obras ainda ndo foram iniciadas, tendo em vista
que o projeto executivo ainda se encontra em
andlise pela GEENG/SUINF.

Impende mencionar que a Concessionaria
ndo vem medindo esfor¢os para a aprova¢ao deste
projeto, buscando sempre atender as solicitacbes
daquela Geréncia de Engenharia. Ocorre que a cada
analise sdo apresentadas novas solicitacées por
aquela geréncia, resultando em mudancas
representativas e que demandam certo tempo para
revisdo e ajustes.

Neste aspecto, a demora na aprovagcao do
projeto podera resultar na postergacdo da obra
para o ano de 2019, ao passo que desde ja nos
resguardamos ao direito comprovar
oportunamente que o atraso da obra ndo é de
responsabilidade desta Concessiondria.

Outrossim, hd que se destacar que, ainda
que as novas BSOs tenham sido concluidas apenas
em setembro de 2017, 0S novos recursos
operacionais (ambulancia e guincho) previstos para
o0 segmento do Contorno de Pelotas entraram em
operacdo na data estabelecida naquele processo de
revisdo tarifaria que culminou na aprovacdo do
novo plano operacional do Polo Pelotas, ou sefa, em
setembro de 2016.
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Destarte, deverdo ser ajustados nesta
revisdo somente os valores pertinentes a operacado
das novas BSOs e SAUs (F.1.1, F.1.2, F.1.4, F.2.4,
F.3.7, F.3.13, F.3.1 e F.3.3), de modo a considerar a
data de inicio da operacdo das novas BSOs e SAUs
supramencionada e, consequentemente, preservar
o equilibrio econdémico e financeiro do Contrato.

Para os itens F.21 e F.22 do PER,
pertinentes aos servicos de guincho e ambulancia,
deverdo ser mantidos integralmente os valores
constantes no cronograma financeiro do ano de
2017. Outrossim, haja vista que oS novos recursos
foram disponibilizados ao usudrio em meados de
setembro de 2016, requer-se a retificagdo dos
ajustes realizados na ultima revisdo tarifaria, onde
foram retirados os custos operacionais associados
a tais servicos no ano de 2016.”

B - Proposta SUINF

B.1 - Inexecucgdes 2017

46. Esclarecemos que a andlise do /tem D - Conservacdo
Rotineira da Rodovia - Incorporacdo da Pista Duplicada da BR-116/RS
e Contorno de Pelotas - e Item F - Operacdo, sera apresentada a seguir,

visto que remete a pleito de reequilibrio econdmico-financeiro da
Concessao.

B.2 — Analise

47. No ambito da 142 Revisao Ordindria e 102 Revisdo
Extraordindria da TBP, aprovada pela Resolucao ANTT n? 5.630, de
27/12/2017, de acordo com o disposto na Nota Técnica n¢9
058/2017/GEINV/SUINF, para o item D - Conservacao Rotineira da
Rodovia - Incorporacao da Pista Duplicada da BR-116/RS e Contorno de
Pelotas, apos consulta a Coinf/URRS, restou definido:

i. o trafego de veiculos nos lotes 5, 6, 7 e 9 ainda ndo foram
liberados, permanecendo os custos referentes a conservacao
parcial (rocada, capina e limpeza), para o ano de 2016;
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ii. para o lote 8 ocorreu apenas uma liberagdo parcial no ano de
2017, tendo sido adotado no ano de 2016 apenas 0s servicos
de conservacao parcial; e

iii. para o lote 1A houve a liberagado ao trafego de forma integral
no més de margo de 2016 e para o lote 1B as obras ndo foram

concluidas e, por conseguinte, o trecho néo foi liberado ao
trafego.

48. Com relacao ao ano de 2017, por meio do Memorando n2
455/2018/GEFIR/SUINF, de 12/09/2017, foi encaminhada consulta a
Coinf/URRS, a fim de informar quanto aos lotes liberados ao trafego,
uma vez que a natureza dos servigos de conservagao, ou seja, parcial
(rogcada, capina e limpeza) ou integral, estd condicionada ao inicio da
operagao em cada lote, conforme premissa adotada na Nota Técnica
n2 060/2015/GEINV/SUINF, de 03/12/2015.

49, Por meio do Memorando n? 266/2018/COINF/URRS/ANTT,
de 19/09/2018, a Coinf/URRS relatou, ao longo do ano de 2017, o
acompanhamento das acdes de conservagao executadas pela Ecosul,
e notificacao quando correcdes se fizeram necessarias, tendo
concluido pela aquiescéncia em relacdo as informacdes da
Concessionaria acerca dos lotes 5, 6, 7 e 9, bem como o lote 1A.

50. Em relacao ao lote 8, também é relatado aquiescéncia em
relacdo as informagbes da Concessionaria relativas aos servicos de
conservacao parcial. No tocante ao lote 1B, as ac¢des de fiscalizacéo
rotineira apontaram para a execugao parcial de conservacdo, uma vez
que o referido lote ainda se encontra em fase de duplicacdo.

51, Portanto, em comparacao ao ano anterior ndo ocorreram
atualizagdes e ou alteragdes quanto as atividades de conservacéo

rotineira, de modo que propomos o mesmo encaminhamento dado no
ano de 2017, resumidos abaixo:

i. lotes 5, 6, 7 e 9 - conservagao parcial (rocada, capina e
limpeza), para o ano de 2017;

ii. lote 8 - conservacgao parcial (rogada, capina e limpeza), para
0 ano de 2017;

iii. lote 1A - conservacao integral, para o ano de 2017; e

iv. lote 1B — em obras, auséncia de conservagdo integral, para o
ano de 2017.
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52. Destaca-se que para 0os anos subsequentes, os eventuais
ajustes deverao ser realizados de acordo com a conclusdao das obras
de duplicacao dos lotes em andlise.

53. Segue abaixo a tabela detalhando a andlise dos custos de
conservacao a serem inseridos no ano de 2017.

ANALISE DOS CUSTOS DE CONSERVACAQ A SEREM INSERIDOS EM 2017
Extensdo (pista Extensdodolote/ Porcentagema | Porcentagemaser
Rodovia Lotes principal e Extensdo do trecho |Valor da Conservagdo| ser considerada considerada em
marginais) duplicado dolote/ano em 2017 2017
Lote 1A 34,41 64,67% RS 403.012,88 100% RS 403.012,88
B A 5 100% R$220.187,21
Contorno de Lote 1B 0%

Pelotas/RS 18,8 35,33% ARETIRAR ARETIRAR
Lote 5 21,8 19,69% RS 141.458,80 100% RS 141.458,80
Lote 6 25,67 23,18% RS 166.570,98 100% RS 166.570,98
BR-116/RS |[Lote 7 21,6 19,51% RS 140.161,02 100% RS 140.161,02
Lote 8 18,9 17,07% RS 122.640,89 100% RS 122.640,89
Lote 9 22,76 20,55% RS 147.688,18 100% RS 147.688,18
Total:| RS  1.121.532,75

54. Atualmente, o Fluxo de Caixa Marginal 2, no item D.1,
possui o valor de R$ 1.341.719,96, no ano de 2017, relacionado a
conservacao rotineira dos lotes supracitados, conforme exposto na
Nota Técnica n? 051/2016/GEINV/SUINF, de 20/12/2016.

55, Dessa forma, sera proposta a reducao do valor de R$
1.341.719,96 para o valor de R$ 1.121.532,75, de acordo com a tabela
acima, o que resulta numa diminuicao de R$ 220.187,21, no ano de
2017, no Fluxo de Caixa Marginal.

56. Segue abaixo a proposta de Revisao Extraordinaria do item
D.1 no Cronograma Financeiro da Concessao.

Cronograma fisico-financeiro item D.1(valores em R$ - data-base dezembro/1999)
Descrigdo Fluxo Total Item (R$) 2016 2017 2018 2019
| FO R$ 89.737.694,95 R$ 3.363.070,75 R$ 3.363.070,75 | R$ 3.363.070,75 | R$ 3.363.070,75
] FM R$ 17.505.48163 R$ 1283.184,92 R$ 1704.488,88 R$ 164104740 | R$ 1709.808,03
v FO RS 89.737.694,95 R$ 3.363.070,75 R$ 3.363.070,75 R$ 3.363.070,75 | R$ 3.363.070,75
Vi FM R$ 17.285.294 42 R$ 1283.184,92 R$ 148430167 R$ 164104740 | RS 1709.808,03
VI CT R$ 107.022.989,37 R$ 464625567 R$ 5.067.559,63 R$ 5.004.18,%5 | R$ 5.004.18,15
Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)
Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)

11l - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revnsa7/’ﬂtraordmar|a (RE)
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IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisao Extraordinéria (RE)
V - Cronograma Total - (FO) + (FM)

57. Em decorréncia das alteracdes propostas acima, também
sera proposto a alteracdo dos itens relacionados a monitoracdo, em
vista do inicialmente definido na Nota  Técnica ne
060/2015/GEINV/SUINF, conforme exposto abaixo.

ANALISE DOS CUSTOS DE MONITORAGAO A SEREM AJUSTADOS EM 2017
Extensdo do lote/

Porcentagema

- Extens3o (pista i Valor daMonitoragao ) Porcentagem aser
Rodovia Lotes - . __. .| Extensdo do trecho ser considerada %
principal e marginais) . do lote/ano consideradaem 2017
duplicado em 2017
Lote 1A 34,41 64,67% RS$ 23.585,23 100% RS 23.585,23
Contorno de
R&12 485,85 R$-12.885.85
Pelotas/RS | ote 18 18,8 35,33% 100%
ARETIRAR ARETIRAR
BR-116/RS Lote 8 18,9 17,07% 100%
ARETIRAR ARETIRAR
Total: RS 23.585,23
58. Atualmente, o Fluxo de Caixa Marginal 2, no item B.12,

possui o valor de R$ 47.424,16, no ano de 2017, relacionado a

monitoragao dos lotes 1A, 1B e 8, conforme exposto na Nota Técnica
n? 060/2015/GEINV/SUINF.

59. Dessa forma, serd proposta a reducdo do valor de R$
47.424,16 para o valor de R$ 23.585,23, de acordo com a tabela acima,

0 que resulta numa diminuicao de R$ 23.838,93, no ano de 2017, no
Fluxo de Caixa Marginal.

60. Segue abaixo a proposta de Revisao Extraordindria do item
B.12 no Cronograma Financeiro da Concessao.

Cronograma fisico-financeiro item B.12 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)
Descrigdo Fluxo Total Item (R$) 2016 2017 2018 2019
| FO R$ 1510.299 45 R$ 50.949,58 R$ 50.949 58 R$ 50.949,58 R$ 50.949,58
1 FM RS 861904 ,40 R$ 33.26595 R$ #¥9.088,56 R$ 57.104,88 R$ 57.104,88
] FO R$ 1510.299,45 R$ 50.949,58 R$ 50.949,58 R$ 50.949,58 R$ 50.949,58
\" FM R$ 838.06547 R$ 33.265,95 R$ 12524963 R$ 57.104,88 R$ 57.104,88
A" CcT R$ 2.348.364,92 R$ 8421553 R§$ 176.199,21 R$ 108.054 46 R$ 108.054 46
Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)
Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)
IIl - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisao Extraordinaria (RE)

IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisdo Extraordinéria (RE)

V - Cronograma Total - (FO) + (FM)
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61. A respeito da implantagcao das BSO/SAU, definidas no item
F - Operacao, nos km 492, km 524 e km 607 da BR-116/RS e km 28,4
(atual km 33) e km 125,7 da BR-392/RS, também no ambito da 142
Revisdo Ordinaria e 102 Revisdo Extraordinaria da TBP, aprovada pela
Resolugcdo ANTT n® 5.630, de 27/12/2017, os valores previstos
inicialmente para entrada em operacdo, a partir do més de setembro
do ano de 20186, dos itens; F.1.1, F.1.2, F1.4, F.2.4, F3.7, F3.13, F.3.1
e F.3.3, foram retirados no referido ano de 2016, permanecendo a
previsao de implantacao a partir do ano de 2017.

62, Por meio do Memorando n2 455/2018/GEFIR/SUINF, de
12/09/2017, também foi encaminhada consulta a Coinf/URRS, quanto
a entrada em operacao dos 4 (quatro) prédios operacionais nos: km
492, km 524 e km 607 da BR-116/RS e km 125,7 da BR-392/RS.

63. Mediante o Memorando n? 266/2018/COINF/URRS/ANTT, de
19/09/2018, a Coinf/URRS relatou a data de setembro de 2017 para a

efetiva operacdo dos novos prédios operacionais citados
anteriormente.

64. Dessa formar, serd proposto o ajuste do Cronograma
Financeiro da Concessao, em vista da entrada em operacao dos 04
(quatros) novos prédios operacionais, a partir de setembro de 2017,
restando pendente apenas 01 (um) prédio, de acordo com os valores
definidos na Nota Técnica n? 060/2015/GEINV/SUINF, de 03/12/2015.

BSO/SAU Inicio Operagao
BR-116/RS | km 524+000 set/17
BR-116/RS | km 492+000 set/17
BR-116/RS | km 607+000 set/17
BR-392/RS | km 33+000 Pendente
BR-392/RS | km 1254700 set/17
69, Diante do exposto, segue abaixo a proposta de Revisao

Extraordinaria do Cronograma Financeiro de Investimentos dos itens
relativos a operagao das BSO/SAU.

Cronograma fisico-financeiro item F.1.1(valores em R$ - data-base dezembro/1999)

Descrigio Fluxo Total Item (R$) 2016 207 2018 2019

1 FO RS 1084306380 RS 4.895 0,00 RS 4 885 ¥0.00 RS 48954000 RS 4895.%0.00

n FM RS 3.563.366,05 RS 8108185 R$ 3085161 RS 3085861 R$ 3085061

n FO RS 1084306380 RS 4.895.%40.00 RS 4895 ¥0.00 RS 48954000 R$ 4895 40,00

~ FM R$ 299504732 RS 8108185 RS B0 B488 RS 30851561 RS 30851061

v cT RS ©3838.M2 RS 497622185 RS 504533488 RS 520365351 RS 520365361

Legenda:
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| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)

Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisao Extraordinaria (RE)
IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisdo Extraordinaria (RE)
V - Cronograma Total - (FO) + (FM)

Cronograma fisico-financeiro item F.1.2 (valores em RS - data-base dezembro/1999)

Descrigio Fluxo Total item (R$) 2016 20m 2018 2019
1 FO RS 60120206 RS 22275288 RS 22275288 RS 22275288 RS 22275288
n FM RS 45576432 RS B2B37 RS 4262840 RS 42628 40 RS 4262840
m FO RS 6010.20206 RS 22275288 RS 22275288 RS 22275288 R§ 22275288
N FM RS 438.156,30 RS 2837 RS 2502038 RS 4262840 RS 42628 40
v cT R$ 644835836 RS 238 969,25 RS 24777326 RS 26538128 RS 265.38128
Legenda:
| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)
Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)
Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisdo Extraordinéria (RE)
IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisao Extraordinaria (RE)
V - Cronograma Total - (FO) + (FM)
Cronograma fisice-financeire item F.1.4 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)
Descrigio Fluxo Total item (R$) 2016 2017 2018 2019
[l FO RS 146997000 R$ 6000000 RS 60.000.00 RS 60.000,00 RS 60.000,00
M FM RS 22188134 RS 0,00 R$ 24 B680 RS 24.996.80 RS 24,9680
M FO RS 1469.970,00 RS 60.000,00 RS 6000000 R$ 60 000,00 R$ 60.000.00
[\ FM RS 204 B7,02 RS 0,00 RS 645248 RS 24 B6.80 RS 24 B5 B0
v cT RS 1674.07 02 RS 60.000,00 RS 66 45248 RS B4 16,80 RS 84,9680
Legenda:
| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)
Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)
Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisdo Extraordinaria (RE)
IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisdo Extraordinaria (RE)
V - Cronograma Total - (FO) + (FM)
Cronograma fisico-financeiro item F.2.4 (valores em R$ - data-base dezembro/1998)
Descrigio Fluxo Total item (R$) 2016 2017 2018 2019
I FO RS 140858170 RS 59.010,00 RS 59.010,00 RS 59.010,00 R$ 59.010,00
1} FM RS 820624.25 RS 0,00 RS 89.49144 RS 89.49144 RS 8949144
n FO RS 140858170 R$ 59.010,00 RS 59.010,00 RS 59.010,00 RS 59.010,00
2 FM R$ 76096329 RS$ 000 RS 29.820,48 RS 89.49144 RS 89.49144
v cT RS 2.69.544 99 RS 59.010,00 RS 8884048 RS #850144 RS 1850144
Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)

Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisdo Extraordinaria (RE)
IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisdo Extraordinaria (RE)
V - Cronograma Total - (FO) + (FM)

Pagina 27 de 58




AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Superintendéncia de Exploracéo da Infraestrutura Rodoviéria - SUINF
Geréncia de Fiscalizagdo e Investimentos de Rodovias - GEFIR

Cronograma fisico-financeiro item F.3.7 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)

Descrigio Fluxo Total item (R$) 20% 200 2018 2019
I FO R$ 22678620 RS 76 860,00 RS 76 860,00 RS 76.860,00 R$ 76 880,00
(] FM™ R$ 177503973 RS 000 RS ©357320 RS B3573.20 RS B357320
n FO RS2 R678620 RS 76.860,00 RS 76.860,00 RS 76.860,00 RS 76.860,00
v FM RS 1633.086,05 RS 0,00 RS 5168B,52 RS B357320 RS B357320
v cT R$ 375980225 R$ 76.860.00 RS 847952 RS 27043320 RS 27043320
Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)

Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisao Extraordinaria (RE)
IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revis@o Extraordinaria (RE)
V - Cronograma Total - (FO) + (FM)

Cronograma fisico-financeiro item F.3.13 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)
Descrigio Fluxo Total ltem (R$) 20% 2017 2018 2019
1 FO RS 463 457.26 R$ 17.080,00 RS 17.080,00 RS 17.080,00 RS 17.080,00
[ FM RS 98.368,79 RS 0.00 RS 0.727 40 RS 072740 RS 1072740
" FO RS 46345726 RS 17.080.00 RS 7 080,00 RS 17.080.00 RS 17.080.00
[ FM RS 8127,% RS 0,00 RS 357580 RS 172740 RS 072740
v cT RS 55467445 RS 7.080,00 RS 2065580 R$ 27.807.40 RS 27 807,40
Legenda:
| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)
Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)
Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Reviséo Extraordinaria (RE)
IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisdo Extraordinaria (RE)
V - Cronograma Total - (FO) + (FM)
Cronograma fisico-financeiro item F.3.1(valores em R$ - data-base dezembro/1999)
Descrigio Fluxo Total Item (R$) 208 201 2018 201
I FO R$ 63 2652484 RS 2326 42000 RS 232643000 R$ 232643000 RS 2326 430,00
0 FM RS 821445 RS 0,00 RS 895482 RS 895482 RS 895482
m FO RS 6312652484 RS 232643000 R$ 2.326.430,00 RS 232643000 RS 2.326.430,00
N FM RS 75.547.58 RS 0.00 RS 2.387.85 RS 895482 RS 8.954.82
v cT RS 6320207242 RS 232643000 RS 23288785 RS 2335.384,82 RS 2335.384.82
Legenda:
| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)
Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)
Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisao Extraordinaria (RE)
IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisao Extraordinaria (RE)
V - Cronograma Total - (FO) + (FM)
Cronograma fisico-financeiro item F.3.3 (valores em RS - data-base dezembro/1900)
Descrigio Fluxo Total Item (R$) 20% 2017 2018 2019
1 FO R$ 363548031 R$ 398000 R$ 1368000 R$ 1398000 R$ T3088000
1 FM RS 37020575 RS 0,00 RS 40.372,00 RS 40372,00 RS 40.372,00
mn FO RS 3635480,21 RS B3.980.00 RS B3.980,00 RS 18398000 RS B3980,00
[ FM RS 34059962 RS 0.00 RS D.76587 RS 4037200 RS 4037200
A cT R$ 397607993 RS 83.980,00 RS W474587 RS 7435200 RS 7435200
Legenda:
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| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)

IIl - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisdo Extraordinaria (RE)
IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisdo Extraordinaria (RE)
V - Cronograma Total - (FO) + (FM)

fisi item F.2.1( em R$ - data-base dezembro/1999)
Descrigio Fluxo Total ltem (R$) 2018 201 2018 2019

I FO RS 518400170 RS 20754000 RS 20754000 RS 20754100 R$ 207541000
n FM RS 360389.71 R$ 0.00 RS 39.30154 RS 3030154 RS 3930154
n FO RS 518400170 R$ 207540.00 R$207541.00 RS 207541000 RS 207541000
[ FM RS 334 8868 RS 0.00 RS B 1051 RS 39.30154 RS 38.30154
v cT RS 5158 8038 R$ 207541000 RS 20885051 R$ 2™ 7N54 RS 2™ 7154

Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)

IIl - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisdo Extraordinaria (RE)

IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisdo Extraordinaria (RE)

V - Cronograma Total - (FO) + (FM)

Cronograma fisico-financeiro item F.2.2 (valores em R$ - data-base dezembro/19989)
Descrigio Fluxo Total Item (R$) 2018 20m 2018 201

I FO RS 2689979150 R$ 1088.850,00 RS 1088.950,00 RS 1088 950,00 R$ 1088 850,00
1 FM RS 43654224 RS 0,00 RS 47606, 0 RS 47606, 8 R$ 476060
" FO RS 26 899 79150 RS 1088.950,00 RS 1088.850,00 RS 1088.950,00 RS 1088.950,00
~ FM RS 40480478 R$ 0,00 RS 686873 RS 47606, B RS 47606, 8
v cT RS 27.304.596.28 R$ 1088.950,00 RS 1048873 RS 116556, RS 1365568

Legenda:

I - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)

IIl - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisao Extraordinaria (RE)

IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisdo Extraordinaria (RE)

V - Cronograma Total - (FO) + (FM)

. ~ N . ~
66. Por fim, com relacdo a manifestacdo da Ecosul, na qual

propde a retificacao da revisao tarifaria de 2016, relacionados aos itens
F.2.1 e F.2.2, em vista da supressao dos valores operacionais relativos
aos guinchos e ambulancias, no ano de 2016, ndo propomos a
alteragao, visto que os equipamentos sao condicionados a implantacao
das respectivas edificacdes operacionais.

Pagina 29 de 58



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Superintendéncia de Exploracdo da Infraestrutura Rodoviaria - SUINF
Geréncia de Fiscalizagdo e Investimentos de Rodovias - GEFIR

ltem E.1 - Operacao das Rodovias - Edificacdes e Equipamentos da
Administracao

A - Proposta da Concessionaria

67, A Concessionaria nao encaminhou manifestacao a respeito
deste tdpico.

B - Proposta SUINF

B.1 - Inexecugao 2017

68. A proposta de reprogramacao do cronograma fisico-
financeiro dos investimentos nao executados no 202 Ano Concessao
(2017) para o 219 Ano Concessao (2018) foi realizada por meio do
Parecer Técnico n? 033/2018/GEINV/SUINF, de 27/03/2018, tendo sido
apurada a inexecucao deste item, conforme exposto abaixo.

INEXECUGAOQ DO 202 ANO E
" PREVISTO 202 ANO EXECUTADO 202 ANO PROPOSTA DE REPROGRAMAGAO
MEM DESCRICAO VALOR TOTAL (R$) PARA 0218 ANO
(%) R$ (%) RS %) RS
OPERAGAO DE RODOVIAS - EDIFICACOES E
E1 | EQqUIPAMENTOS DA ADMINISTRACAO RS 7.593.304,12 5,85% RS  443.964,06 491% RS 37292981 0,94% R$ 7103425
E1 |EdificagBes e Equipamentos da Administragio RS  443.964,06| 100,00% [RS 44396406 | 84,00% RS 37292981 16,00% |RS 7103425
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA O ITEM E.1 (valores em RS - bata-base dezembro de 1999)
DESCRGAO FLUXO TOTAL (R$) 2016 2017 2018
FO RS 6.863.174,07 | RS 28.493,15 | RS 443.964,06 | RS 33.223,39
VIGENTE
™ RS 730.130,05 | RS - RS - | RS
FO RS - | RS - | RS 71.034,25 | RS
INEXECUCAO
M RS RS RS RS
FO RS 6.863.174,07 | RS 28.493,15 | RS 372.929,81 | RS 104.257,64
PROPOSTA GEINV M RS 730.130,05 | RS - | RS - | RS
T RS 7.593.304,12 | R$ 28.493,15 | RS 372.929,81 | RS 104.257,64

Legenda
FO - Fluxo de Caixa Original
FM - Fluxo de Caixa Marginal

CT - Cronograma Total - FO +FM

v
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Segue abaixo a proposta de Revisao Ordinaria deste item
no Cronograma Financeiro da Concessao.

Cronograma fisico-financeiro item E.1 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)
Descricao Fluxo Total Item (R$) 2017 2018 2019
I FO R$ 6.863.174,07 R$ 443.964,06 R$ 33.223,39 R$ 70.535,78
1] FM R$ 730.130,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1 FO R$ 6.863.174,07 R$ 372.929,81 R$ 104.257,64 R$ 70.535,78
v FM R$ 730.130,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
\" CcT R$ 7.593.304,12 R$ 372.929,81 R$ 104.257,64 R$ 70.535,78
Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)

Ill - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisao Ordinaria (RO)
IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisdao Ordinaria (RO)
V - Cronograma Total - (FO) + (FM)

Iltem E.3 - Operagao das Rodovias - Sistema de Arrecadagao de Pedagio

A - Proposta da Concessionaria

70. A Concessionaria ndo encaminhou manifestacao a respeito
deste tépico.

B - Proposta SUINF

B.1 - Inexecugao 2017

71. A proposta de reprogramacao do cronograma fisico-
financeiro dos investimentos nao executados no 202 Ano Concessao
(2017) para o 219 Ano Concessao (2018) foi realizada por meio do
Parecer Técnico n? 033/2018/GEINV/SUINF, de 27/03/2018, nédo tendo
sido apurada a inexecugao deste item, conforme exposto abaixo.
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i i 4 q
E3 ::m ne g DEMR RS 466373181 1,23% RS 57.450,00 1,23% RS 57.450,00 0,00% RS -
E3  |Sistema de Arrecadagdo e Pedigio - Manutengdo RS 57.450,00 100,00% RS 57.450,00 100,00% RS 57.450,00 0,00% RS

(CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA O ITEM E.3 (valores em RS - bata-base dezembro de 1999)

DESCRICAO FLUXO TOTAL (RS) 2016 2017 2018
FO RS 4.292.690,39 | R$ 57.450,00 | RS 57.450,00 | RS 57.450,00
VIGETE M RS 371.041,42 | RS - RS - RS
FO RS - |rs - |rs - |rs
INEXECUGCAO ” e g ™ e o
FO RS 4.292.690,39 | RS 57.450,00 | RS 57.450,00 | RS 57.450,00
PROPOSTA GEINV M RS 371.041,42 | RS - | rs RS
cr RS 4.663.731,81 | RS 57.450,00 | RS 57.450,00 | RS 57.450,00
Legenda
FO - Fluxo de Caixa Original
FM - Fluxo de Caixa Marginal
CT - Cronograma Total - FO +FM
B.2 - Anadlise
72. Segue abaixo a proposta de Revisdo Ordinaria deste item
no Cronograma Financeiro da Concessao.
Cronograma fisico-financeiro item E.3 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)
Descrigao Fluxo Total Item (R$) 2017 2018 2019
| FO R$ 4.292.690,39 R$ 57.450,00 R$ 57.450,00 R$ 57.450,00
1l FM R$ 371.041,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1l FO R$ 4.292.690,39 R$ 57.450,00 R$ 57.450,00 R$ 57.450,00
I\ M R$ 371.041,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
\ CT R$ 4.663.731,81 R$ 57.450,00 R$ 57.450,00 R$ 57.450,00
Legenda:
| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)
Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)
Ill - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisdo Ordinaria (RO)
IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisdo Ordinaria (RO)
V - Cronograma Total - (FO) + (FM)
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Iltem E.4 — Operacao das Rodovias - Sistema de Pesagem - Manutencao

A - Proposta da Concessionaria

73 A Concessionaria nao encaminhou manifestacdo a respeito
deste topico.

B - Proposta SUINF

B.1 - Inexecucao 2017

74. A proposta de reprogramacao do cronograma fisico-
financeiro dos investimentos nao executados no 202 Ano Concessao
(2017) para o 212 Ano Concessao (2018) foi realizada por meio do
Parecer Técnico n® 033/2018/GEINV/SUINF, de 27/03/2018, ndo tendo
sido apurada a inexecucao deste item, conforme exposto abaixo.

: : ] A, INEXECUCAD DO 208 ANO E
L ST e i PREVISTO 20¢ ANO EXECUTADO 202 ANO - PROPOSTA DE REPROGRAMACAO
TEM DESCRICAO VALOR TOTAL (R$) AN PARA O 21 ANO.
(%) RS %) RS (%) RS
E4 |OPERAGAO DERODOVIAS - SISTEMA DE PESAGEM RS 1.301.680,69 0,60% RS 7.842,00 0,60% RS 7.842,00 0,00% R$
EA |Sistema de Pesagem - Manutengio RS 7.842,00 100,00% RS 7.842,00 100,00% RS 7.842,00 0,00% RS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA O ITEM E.4 (valores em R$ - bata-base dezembro de 1999)

DESCRICAO FLUXO TOTAL (R$) 2016 2017 2018
Fo RS 1.013.141,05 | RS 7.842,00 | RS 7.842,00 | RS 43.682,00
VIGENTE
™M RS 288.539,64 | RS - RS - RS
FO RS - RS - R$ = RS
INEXECUGAO
M RS - RS - RS - R$
fO RS 1.013.141,05 | RS 7.842,00 | RS 7.842,00 | RS 43.682,00
PROPOSTA GEINV ™ R$ 288.539,64 | RS - | RS RS
cT RS 1.301.680,69 | R$ 7.842,00 | RS 7.842,00 | RS 43.682,00
Legenda

FO - Fluxo de Caixa Original
FM - Fluxo de Caixa Marginal
CT - Cronograma Total - FO +FM
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B.2 — Andlise

19

Segue abaixo a proposta de Revisdo Ordindria deste item
no Cronograma Financeiro da Concessao.

Cronograma fisico-financeiro item E.4 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)
Descricao Fluxo Total Item (R$) 2017 2018 2019
| FO R$ 1.013.141,05 R$ 7.842,00 R$ 43.682,00 R$ 7.842,00
1l FM R$ 288.539,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
n FO R$ 1.013.141,05 R$ 7.842,00 R$ 43.682,00 R$ 7.842,00
v FM R$ 288.539,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
\ CcT R$ 1.301.680,69 R$ 7.842,00 R$ 43.682,00 R$ 7.842,00
Legenda:

I - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)

Iil - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisdo Ordinaria (RO)

IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisdo Ordinaria (RO)

V - Cronograma Total - (FO) + (FM)

Iltem E.5 — Operagao das Rodovias - Sistema de Atendimento ao Usuério

A - Proposta da Concessionaria

“Item E.5 - Edificacbes e equipamentos da

administracdo

Para o item E.5, pertinente as edificacées e
equipamentos da administracdo, a avaliacdo desta
Agéncia determinou de maneira equivocada a
postergacao de um montante de R$ 104,93, a
precos iniciais, por suposta inexecucdo na

aquisicdo de equipamentos para

a Base

Operacional (BSO) e Posto de Servico de
Atendimento ao Usudrio (SAU) localizados no km

607 da rodovia BR-116/RS.

Como € sabido, e consoante demonstrado
na apurac¢do da evolugdo das obras pertinentes ao
item G.8 do PER, a construcdo da BSO e SAU
supramencionados fol finalizada no ano de 2017.
Da mesma forma, a aquisicdo dos equipamentos
para a unidade operacional também foi concluida.
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Ocorre que por lapso desta Agéncia,
considerou-se na rubrica em comento (E.5) um
saldo de investimento de R$ 104,93, a precos
iniciais, na referida BSO e SAU, o que, de fato, ndo
ocorreu.

Dessa forma, solicita-se a reconsideracao
desta Agéncia e o devido reconhecimento deste
montante de investimentos do ano de 2017.

Néo menos importante, oportuno
mencionar que as demais postergacées de
investimentos no ano de 2017 nas rubricas E.5 e
G.8, dizem respeito a postergacdo da construcdo da
nova BSO e SAU da rodovia BR-392/RS, trecho
Pelotas - Rio Grande, devido a objegdo apresentada
pela Policia Rodovidria Federal quanto a utilizagcdo
da drea anteriormente escolhida (km 28,4 daquela

rodovia) e a consequente necessidade de alteracdo
de local.

Destarte, e considerando ainda que o
projeto executivo desta nova BS0 e SAU encontra-
se ainda em andlise junto a GEENG/SUINF, ndo
restam duvidas que a plena utilizagdo dos recursos
previstos para as rubricas em comento restaram
comprometidas por motivos supervenientes e
alheios a Concessiondria, de modo que, desde j&,
nao ha que se falar em responsabilizacdo da

Ecosul.”
B - Proposta SUINF
B.1 - Inexecucao 2017
76. Inicialmente, antes da andlise da proposta de revisdo

tarifaria apresentada pela Concessionaria, cabe explicitar abaixo a
avaliacao da inexecucao financeira relativa ao ano de 2017.

77. A proposta de reprogramacao do cronograma fisico-
financeiro dos investimentos nao executados no 202 Ano Concessao
(2017) para o 212 Ano Concessao (2018) foi realizada por meio do
Parecer Técnico n? 033/2018/GEINV/SUINF, de 27/03/2018, tendo sido
apurada a inexecucdo deste item, conforme exposto abaixo.
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'OPERA DE RODOVIAS - SISTEMA DE ATENDIMENTO
Ao RS 58713929 16,96% RS 99.555,92 13,22% RS 77.634,81 3,73% RS 2192111

AO USUARIO
ES5 |BR-116C BASE OPERACIONAL + SAU KM 4924000 - FM2 | RS 21.816,18 73,30% RS 15.991,26 73,30% RS 15.991,26 0,00% RS
ES |BR-116C BASE OPERACIONAL KM 5244000 - FM2 RS 29.302,95 74,20% RS 21.742,79 74,20% RS 21.742,79 0,00% RS
E5 |BR-116) BASE OPERACIONAL + SAU KM 6074000 - FM2 | RS 26.233,24 71,60% RS 18.783,00 71,20% RS 18.678,07 0,40% RS 104,93
ES5 |BR-392R BASE OPERACIONAL + SAU KM 284400 - FM2 RS 21.816,18 100,00% RS 21.816,18 0,00% RS 100,00% RS 21.816,18
ES |BR-3925 BASE OPERACIONAL + SAU KM 1254700 - FM2 | RS 26.233,24 80,90% RS 21.222,69 80,90% RS 21.222,69 0,00% RS

CRON OGRAMA F(SICO-FINANCEIRO PARA O ITEME.5 (valores em R$ - bata-base dezembro de 1999)

DESCRICAO FLUXO TOTAL (RS) 2016 2017 2018
FO RS 447.892,77 | RS - RS . RS
VIGENTE
FM RS 139.246,52 | RS 25.845,87 | RS 99.555,92 | RS 1.029,19
fo RS - | RS - |rs - |rs
INEXECUGAO
FM RS - |ms - I RS 21.921,11 | RS
FO RS 447.892,77 | RS - s - | RS
PROPOSTA GEINV M RS 139.246,52 | RS 25.845,87 | RS 77.634,81 | RS 22.950,30
la RS 587.139,29 | RS 25.845,87 | RS 77.634,81 | RS 22.950,30
Legenda

FO - Fluxo de Caixa Original
FM - Fluxo de Caixa Marginal

CT - Cronograma Total - FO +FM

B.2 — Analise

78. Com relacao a manifestacao da Concessionaria acerca da
ocorréncia de erro material, no valor de R$ 104,93, relativo ao
montante apurado de inexecuc¢ao financeira, visto que resta pendente
apenas a BSO/SAL, no 28+400 da BR-392/RS, cujo montante é de R$
21.816,18, esclarecemos que de fato, apds consulta ao Parecer Técnico
n? 011/2018/COINF/URRS/ANTT, de 12/01/2018, nao cabe o
apontamento de inexecuc¢do no valor de R$ 104,93, uma vez que resta
pendente apenas a implantacao da BSO/SAU no 28+400 da BR-392/RS.

79. Em vista do exposto, retificamos a inexecucdo financeira
no ano de 2017, que perfazia o valor de R$ 21.921,11, uma vez que a
referida inexecucgao totaliza o montante de R$ 21.816,18. Dessa forma,
resta apurado para o ano de 2017, o valor de R$ 77.739,74, e para o
ano de 2018, o valor de R$ 22.845,37.

80. A respeito da justificativa da Ecosul sobre a inexecucao
financeira, no ano de 2017, esclarecemos que nao cabe tal anélise de
eventual responsabilidade da Concessionaria pela inexecucdo
financeira no processo administrativo de revisao tarifaria, uma vez que
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a apuracao de responsabilidade sera realizada em processo

administrativo especifico, conforme disposto na Portaria Suinf n2 216,
de 04/11/2016.

81. Segue abaixo a proposta de Revisao Ordinaria deste item
no Cronograma Financeiro da Concessao.

Cronograma fisico-financeiro item E.5 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)
Descrigao Fluxo Total Item (R$) 2017 2018 2019
| FO R$ 447.892,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1l FM R$ 139.246,52 R$ 99.555,92 R$ 1.029,19 R$ 0,00
] FO R$ 447.892,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
I\ FM R$ 139.246,52 R$ 77.739,74 R$ 22.845,37 R$ 0,00
\ cT R$ 587.139,29 R$ 77.739,74 R$ 22.845,37 R$ 0,00
Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)

Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisao Ordinaria (RO)
IV - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisdo Ordinaria (RO)
V - Cronograma Total - (FO) + (FM)

ltem E.6 - Operagao das Rodovias - Sistema de Telefonia e
Radiocomunicacao

A - Proposta da Concessionaria

82. A Concessionaria nao encaminhou manifestacao a respeito
deste tdpico.

B - Proposta SUINF

B.1 - Inexecugao 2017

83. A proposta de reprogramacdao do cronograma fisico-
financeiro dos investimentos nao executados no 202 Ano Concessdo
(2017) para o 212 Ano Concessao (2018) foi realizada por meio do
Parecer Técnico n? 033/2018/GEINV/SUINF, de 27/03/2018, n&o tendo
sido apurada a inexecugao deste item, conforme exposto abaixo.
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; ; % %) RS 2 TR
OPERAGAO DE RODOVIAS - SISTEMA DE TELEFONIA E
] ity RS 577.21600| 283% |R$ 1635024 283% |R$  1635024| 000% |R$
i i -
go [/t deTelelonia'sadiocomuniceclio RS 1184800 10000% [RS 1184800 10000% |[RS 1184800 o000% | AS
Manutengdo
Sisterna de Telefonia e Radiocomunicagdo -
E6 |utamutencho RS 450224 10000% |RS  450224| 10000% |RS  450224| 000% RS
CRONOGRAMA FBICO-FINANCEIRO PARA O ITEM E.6 (valores em R$ - bata-base dezembro de 1999)
DESCRICAO FLUXO TOTAL (RS) 2016 2017 2018
VIGENTE fO RS 577.216,00 | RS 7.345,76 | RS 16.350.28 | RS 11.848,00
INEXECUGAO f0 RS RS RS RS
PROPOSTA GEINV f0 RS 577.216,00 | RS 7.345,76 | RS 1635024 | RS 11.848,00
Legenda

FO - Fluxo de Caixa Original

B.2 - Analise

84.

no Cronograma Financeiro da Concessao.

Segue abaixo a proposta de Revisao Ordinaria deste item

Cronograma fisico-financeiro item E.6 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)
Descrigao Fluxo Total Iltem (R$) 2017 2018 2019
| FO R$ 577.216,00 R$ 16.350,24 R$ 11.848,00 R$ 11.848,00
Il FO R$ 577.216,00 R$ 16.350,24 R$ 11.848,00 R$ 11.848,00
Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisao Ordinaria (RO)

Iltem E.7 — Operacgao das Rodovias — Operagao

A - Proposta da Concessionaria

85.
deste tépico.

A Concessionaria nao encaminhou manifestagdo a respeito

A
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B - Proposta SUINF

B.1 - Inexecucao 2017

86. A proposta de reprogramacdao do cronograma fisico-
financeiro dos investimentos nao executados no 202 Ano Concessao
(2017) para o 2192 Ano Concessao (2018) foi realizada por meio do
Parecer Técnico n? 033/2018/GEINV/SUINF, de 27/03/2018, ndo tendo
sido apurada a inexecugao deste item, conforme exposto abaixo.

INEXECUCAD DO 202 ANO E
ek * e
s } 1o ] VAR TOTAL PREVISTO 202 ANO EXECUTADO 202 ANO mmx;w
; s A 1 %) RS (%) R$ (%) RS
OPERAGAO DA RODOVIA - MANUTENGAO SISTEMA
E7 | ONTHOLE DEEVENTOS R$ 1.159.620,92(  4,84% RS  56183,20|  4,84% RS 5618320  0,00% RS
E7 [Manutengdo Sistema de Controle de Eventos RS  56.83,20 10000% |R$  56.183,20| 100,00% |RS  56.183,20|  0,00% RS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA O ITEM E.7 (valores em R$ - bata-base dezembro de 1999)
DESCRIGAO FLUXO TOTAL (R$) 2016 2017 2018
VIGENTE FO RS 1.159.620,92 | RS 1.146,40 | RS 56.183,20 | RS 1.146,40
INEXECUGAD FO RS - RS : RS . RS
PROPOSTA GEINV FO RS 1.159.620,92 | RS 1.146,40 | RS 56.183,20 | RS 1.146,40
Legenda
FO - Fluxo de Caixa Original
S
B.2 — Anadlise
. - . s ‘
87. Segue abaixo a proposta de Revisao Ordinaria deste item

no Cronograma Financeiro da Concessao.

Cronograma fisico-financeiro item E.7 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)
Descrigao Fluxo Total item (R$) 2017 2018 2019
| FO R$ 1.159.620,92 R$ 56.183,20 R$ 1.146,40 R$ 56.183,20
1l FO R$ 1.159.620,92 R$ 56.183,20 R$ 1.146,40 R$ 56.183,20
Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisdo Ordinaria (RO)
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ltem G.7 — Melhoramentos das Rodovias — Meio Ambiente

A - Proposta da Concessionaria

B -

Proposta SUINF

B.1 - Inexecucao 2017

88.

89.

“ltem G.7 - Medidas Mitigadoras de Impacto ao
Meio-Ambiente

Quanto a rubrica G.7, ainda que ndo tenham
sido executados pela Concessiondria no ano de
2017 investimentos na rubrica, também
pendéncias acerca do reconhecimento de
investimentos de anos anteriores (2014 e 2015),
consoante demonstrado em nossa CE 148/2016-DS.

Dessa forma, a Concessiondria reitera a sua
discordancia quanto a posterga¢do advinda dos
programas de 2014 e 2015, devendo ser
reconhecidos o0s investimentos executados
naqueles anos.”

Inicialmente, antes da analise da proposta de revisdo
tarifaria apresentada pela Concessiondria, cabe explicitar abaixo a
avaliacao da inexecucao financeira relativa ao ano de 2017.

A proposta de reprogramacao do cronograma fisico-
financeiro dos investimentos nao executados no 202 Ano Concessao
(2017) para o 212 Ano Concessao (2018) foi realizada por meio do
Parecer Técnico n? 033/2018/GEINV/SUINF, de 27/03/2018, tendo sido
apurada a inexecucao deste item, conforme exposto abaixo.

INEXECUCAO DO 202 ANO E

EM : A VALORTOTAL (RS) PREVISTO 20% ANO EXECUTADO 20% ANO nnros:“u;m:mo
(%) RS (%) RS (%) RS
G.7 |MELHORAMENTOS DA RODOVIA - MEIO-AMBIENTE RS  407.510,94 13,10% RS 53.376,00 0,00% RS - 13,10% RS 53.376,00
Meio Ambiente - medidas mitigadoras deimpacto

G.7

(Fluxo de Caixa Original 2017)

RS 17.792,00 100,00% RS 17.792,00 0,00% RS - 100,00% RS 17.792,00

G?

Meio Ambiente - medidas mitigadoras de impacto
(Postergago 2016 - PORTARIA N2 96/2017)

RS 17.792,00 100,00% RS 17.792,00 0,00% RS - 100,00% RS 17.792,00

G7

Meio Ambiente - medidas mitigadoras deimpacto

(Postergagio 2015 - PORTARIA 040/2016/SUINF/ANTT)

RS 17.792,00 100,00% RS 17.792,00 0,00% RS - 100,00% RS 17.792,00
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA O ITEM G.7 (valores em R$ - bata-base dezembro de 1999)

DESCRICAO FLUXO TOTAL (R$) 2016 2017 2018
VIGENTE FO RS 407510,94 | RS - | RS 53.376,00 | RS 17.792,00
INEXECUGAD FO RS - RS - RS 53.376,00 | RS
PROPOSTA GEINV FO RS 407.510,94 | RS - | rs - |Rs 71.168,00
Legenda

FO - Fluxo de Caixa Original

B.2 — Andlise

90. Conforme exposto no Parecer Técnico ne
033/2018/GEINV/SUINF, apds consulta a equipe local da ANTT, foi
apontada a inexecucao financeira deste item. Uma vez que nao foi
apresentada contestacao de forma fundamentada, nao ha pontos a
serem reavaliados. Diante do exposto, esta GEFIR nao propde a
alteracao requerida pela Concessionaria.

91. Segue abaixo a proposta de Revisao Ordinaria deste item
no Cronograma Financeiro da Concessao.

Cronograma fisico-financeiro itemG.7 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)

Descricao Fluxo Total Iltem (R$) 2017 2018 2019
| FO R$ 407.510,94 R$ 53.376,00 R$ 17.792,00 R$ 17.792,00
I FO R$ 407.510,94 R$ 0,00 R$ 71.168,00 R$ 17.792,00
Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisao Ordinaria (RO)

Iltem G.8 - Melhoramentos das Rodovias — Realocacao e Adequacao das
BSOs e SAUs

A - Proposta da Concessionaria

92. A Concessionaria nao encaminhou manifestacdo a respeito

deste topico.

1/ Pagina 41 de 58




AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Superintendéncia de Exploracdo da Infraestrutura Rodovidria - SUINF
Geréncia de Fiscalizacdo e Investimentos de Rodovias - GEFIR

B - Proposta SUINF

B.1 - Inexecucgao 2017

93. A proposta de reprogramacao do cronograma fisico-
financeiro dos investimentos nao executados no 202 Ano Concessao
(2017) para o 212 Ano Concessao (2018) foi realizada por meio do
Parecer Técnico n? 033/2018/GEINV/SUINF, de 27/03/2018, tendo sido
apurada a inexecucao deste item, conforme exposto abaixo.

S oecmeloy b o Lweon ol TRESUS IS SRR o | e

G8 :‘;:mw;;:gfu‘;m  FEALGCACAG E RS 1.210542,60 79,94% RS  967.650,54 60,88% RS  737.013,70 19,05% RS  230.636,84
G.B |BR-116C BASE OPERACIONAL + SAU KM 492+000 RS  257.109,20 73,30% RS  188.461,04 73,30% RS 188.461,04 0,00% RS

G.8 |BR-116C BASE OPERACIONAL KM 524+000 RS  147.615,78 74,20% RS  109.530,91 74,20% RS 10953091 0,00% RS

G.8 |BR-116) BASE OPERACIONAL + SAU KM 607+000 RS  282.790,44 71,60% RS  202.477,96 71,60% RS  202477,96 0,00% RS

G.8 |BR-392R BASE OPERACIONAL + SAU KM 334000 RS  230.636,84 100,00% RS  230.636,84 0,00% RS 100,00% RS  230.636,84
G.8 |BR-3925 BASE OPERACIONAL + SAU KM 1254700 RS 292.390,34 80,90% RS  236.543,79 80,90% RS  236543,79 0,00% RS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA O ITEM G.8 (valores em RS - bata-base dezembro de 1999)

DESCRIGAO FLUXO TOTAL (R$) 2016 2017 2018
VIGENTE FM RS 1.210542,60 | RS 242.892,07 | RS 967.650,53 | RS
INEXECU(;.KO ™M RS 230.636,84 | RS - RS 230.636,84 | RS
PROPOSTA GEINV FM RS 1.210.542,60 | RS 242.892,07 | RS 737.013,69 | RS 230.636,84
Legenda
FM - Fluxo de Caixa Marginal
-
B.2 — Analise
94, Segue abaixo a proposta de Revisao Ordinaria deste item

no Cronograma Financeiro da Concessao.

Cronograma fisico-financeiro item G.8 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)
Descrigao Fluxo Total Item (R$) 2017 2018 2019
| FM R$ 1.210.542,60 R$ 967.650,53 R$ 0,00 R$ 0,00
1l FM R$ 1.210.542,60 R$ 737.013,69 R$ 230.636,84 R$ 0,00
Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FO)

Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FO) - Revisdo Ordinaria (RO)
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Iltem 7.2 — Aparelhamento da Policia Rodoviaria Federal

A - Proposta da Concessionaria

B - Proposta da SUINF

B.1 - Inexecucao 2017

"Verba de Aparelhamento da Policia Rodovidria

Federal - PRF

No que diz respeito aos aspectos a serem
considerados na 112 Revisdo Extraordinaria da TBP,
destaca-se neste primeiro momento a necessidade
de ajuste do valor do ano de 2017 para o
aparelhamento necessario a execucdo dos servicos
de policiamento e fiscalizagdo nas rodovias do Polo
Pelotas, nos termos do Convénio ne 02/2014,
celebrado em 24 de abril de 2014 entre PRF e
ECOSUL, com a interveniéncia da ANTT.

Em atendimento ao disposto na Clausula
Sétima do referido Convénio, a Concessiondria
apresentou mensalmente ao longo do ano de 2017
a prestacdo de contas com os valores utilizados
para a aquisicdo dos bens e servicos solicitados
pela Policia Rodovidria Federal.

Nesta esteira, através da CE 042/2018-DS, de
18 de janeiro de 2018, foi apresentado relatorio
consolidado das despesas de 2017, por meio do
qual a Concessiondria informou e comprovou a
utilizacdo do valor de R$ 424.898,29 ao longo
daquele ano, correspondente a R$ 137.861,78 a
precos iniciais.

Destarte, tendo em vista o disposto na
Clausula Quinta do Convénio, deve ser revertido
para a modicidade tarifaria o montante de R$ 42,69,
a preg¢os inicials, que representa a diferenca entre
o0 montante total utilizado no ano e a verba anual
prevista de R$ 137.904,47 (base dez/99).”

95. Esclarecemos que a analise do item 7.2 - Aparelhamento
da Policia Rodovidria Federal -, serd apresentada a seguir, visto que as
despesas relativas ao presente topico sdo avaliadas em parecer

técnico especifico.
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B.2 — Analise

96. A prestacao de contas das aquisicdes de bens e servicos
requeridos pelo Departamento de Policia Rodoviaria Federal (PRF)
durante o 202 Ano de Concessao foi tratada no ambito do Processo
Administrativo n® 50500.144875/2017-14.

97. Por meio do Parecer Técnico n? 233/2018/GEFIR/SUINF, de
24/09/2018, foi realizada a analise da prestacao de contas dos recursos
disponibilizado para o 202 Ano de Concessdao (2017), referente a
aquisicao de bens e contratacao de servigcos para o aparelhamento da

Policia Rodoviaria Federal (PRF), em vista dos ditames do Convénio n?
02/2014.

98. A tabela a seguir resume a verificacao do saldo contratual,

apo6s a apuracao das despesas realizada no Parecer Técnico citado
anteriormente.

VALOR GASTO VALOR VALOR | VALOR TOTAL |, SALDO DA
O APROVADO | , it | YALOR ToTEE | VERBA NO 202
MES PELA ANTT OVADO |. DA VERBADE | " ANy DE
« | CONCESSIONARIA APRECO | CONCESSAO A E
CONCESSAO a Precos CONCESSAO A
a Precos o anfans INICIAL PRECO INICIAL PRECO INICIAL
Correntes - R$ (més) - R$ -R$
R$ -R$
janeiro/17 0,00 0,00 0,00 137.004,47 | 137.904,47
fevereiro/17 0,00 0,00 0,00 137.904,47 | 137.904,47
marco/17 11.194,74 11.194,74 | 3.632,23 | 137.904,47 | 134.272.24
abril/17 0,00 0,00 0,00 134.272,24 | 134.272,24
maiof/17 0,00 0,00 0,00 134.272.24 | 134.272.24
junho/17 0,00 0,00 0,00 134.272,24 | 134.272,24
julho/17 25.560,00 25.560,00 | 8.293,15 | 134.272,24 | 125.979,09
agosto/17 32.800,00 32.800,00 | 10.642,23 | 125.979.09 | 115.336,86
setembro/17 0,00 0,00 0,00 115.336,86 | 115.336.86
outubro/17 56.738,52 54.862,60 | 17.800,62 | 115.336,86 | 97.536,24
novembro/17| 204.447,75 | 204.447,75 | 66.334,75 | 97.536,24 31.201,49
dezembro/17|  92.633,10 83.974,20 | 27.246,12 | 31.201,49 S955:57
TOTAL: 423.374,11 | 412.839,29 | 133.949,10 | 137.904,47 3.955,37
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99. Em vista do exposto, no ano de 2017, o valor apurado na
prestacdao de contas referente ao aparelhamento da PRF foi de R$
133.949,10 (cento e trinta e trés mil, novecentos e quarenta e nove
reais e dez centavos), a precos iniciais.

100. Segue abaixo a proposta de Revisao Ordinaria deste item
no Cronograma Financeiro da Concessao.

Cronograma fisico-financeiro item F.1.12 (valores em R$ - data-base dezembro/1999)

Descricdo | Fluxo Total Iltem (R$) 2015 2016 2017 2018

[ FM R$ 1.557.084,99 R$ 129.687,93 R$ 137.788,87 R$ 137.904,47 R$ 137.904,47
Il FM R$ 1.553.129,62 R$ 129.687,93 R$ 137.788,87 R$ 133.949,10 R$ 137.904,47

Legenda:
| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal (FM)

Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal (FM) - Revisdo Ordinaria (RO)
Item F.3.17 — Custos Administrativos
A - Proposta da Concessionaria

“Custos Administrativos - Resolugdo ANTT n¢
4.727/2015

Como é do conhecimento desta Agéncia, a
Resolucdo n? 4.727/2015, que alterou a Resolucdo
n? 3.651/2011, trata da remuneracdo dos custos
administrativos das Concessiondrias de rodovias
federais em fungdo dos encargos incluidos nos
contratos de concessao.

Em seu Art. 12 a Resolugcdo n®4.727/2015
define que:

Art. 19 Incluir os pardgrafos 92 e 10° ao artigo 32
da Resolugdo n? 3.651, de 7 de abril de 2011, que
passa a vigorar com a seguinte redacio:

“§99 As Concessiondrias de rodovias federais
fazem jus & remuneragdo dos custos
administrativos para novas obras e servicos a
serem inseridos no Fluxo de Caixa Marginal, com
base na taxa de remuneracdo de 6,24% (seis
inteiros e vinte e quatro centésimos por cento)”
(NR), (grifo nosso)
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Outrossim, o Art. 29 estabelece que a
referida remuneracao dos custos administrativos
sera aplicada a todas as obras e servicos incluidos
nos contratos de concessdo a partir das revisées
tarifdrias que ocorreram apos a entrada em vigor
da Resolugcdo n? 3.651/2011, que ocorreu quando
da sua publicagcdo no DOU em 12 de abril de 2011:

Art. 2° A remuneracdo dos custos administrativos
sera aplicada as obras e aos servigos incluidos ou
excluidos dos contratos de concesséo a partir das
revisées tarifdrias que ocorreram apds a entrada
em vigor da Resolucdo n? 3.651, de 7 de abril de
2011, bermn como as que ocorrerdo apds a entrada
em vigor desta Resolucao. (grifo nosso)

Neste aspecto, a 142 Revisdo Ordinaria e
102 Revisdo Extraordindria da TBP do Polo Pelotas,
contemplou, apds a solicitacdo da Concessiondaria,
a remuneragdo dos custos administrativos
pertinentes as novas obras inseridas nos fluxos de
calxa marginais da concessao.

Ocorre que os valores contemplados pela
ANTT naquela revisdo, refletiram o levantamento
elaborado a época pela GEINV, que ndo contemplou
na totalidade as obras e servigos incluidos no
contrato de concessdo apds a publicacdo da
Resolu¢cdo n? 3.651/2011.

Destarte, apds novo pleito de retificagcdo
destes valores, apresentado pela Ecosul em
12/12/2017 através da CE 1042/2017-DS, a GEINV
procedeu a uma nova analise da remuneracio de
tais custos administrativos, resultando no Parecer
Técnico n° 005/2018/GEINV/SUINF, recebido na
Concessiondria em meados de janeiro de 2018,
através do Oficio n? 044/2018/GEINV/SUINF.

Neste aspecto, a presente revisdo tarifaria
deve contemplar a corregdo dos valores inseridos
nos fluxos de caixa da concessdo para fins de
remuneragcdo dos custos administrativos dos novos
investimentos, nos termos do Parecer Técnico
supramencionado.

N&o obstante, oportuno ressaltar que, nos
termos dos itens 44 e 45 do Parecer Técnico, ainda
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restara pendente a inclusdo dos custos
administrativos referentes aos servicos de
manutengdo do pavimento, em decorréncia do
aumento da tolerdncia do peso por eixo dos
veiculos de carga, definida pela Lei n® 13.103/2015
(Lei dos Caminhoneiros), os quais deverdo ser
oportunamente reconhecidos e inseridos no fluxo
de caixa marginal correspondente.

Outrossim, destaca-se que eventuals
inclusées de investimentos que sejam aprovadas no
escopo desta revisdo tarifdria, deverdo sempre ser
acompanhadas da respectiva remuneracdo dos
seus custos administrativos, sob a pena de

prejudicar o equilibrio econémico-financeiro do
contrato. ”

B - Proposta SUINF
B.1 — Inexecucdes 2017

101, Esclarecemos que a analise do ltem F£.3.17 - Custos
Administrativos — Resolu¢cdo ANTT n? 4.727/2015 -, sera apresentada a

seqguir, visto gue remete a pleito de reequilibrio econémico-financeiro
da Concessao.

B.2 — Anadlise

102, Em 2015, esta Agéncia Reguladora expediu a Resolucdo
ANTT n® 4.727/2015, de 26/05/2015, publicada no Diario Oficial da
Uniao (DOU) em 10/06/2015, que dispde sobre a remuneracdao dos
custos administrativos das concessiondrias de rodovias federais em

funcao dos encargos incluidos ou excluidos dos contratos de
concessao.

103. A referida Resolucao altera a Resolugdo ANTT n@
3.651/2011, de 07/04/2011, que trata da “Aprovacdo da metodologia
de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro dos contratos de
concessdo de rodovias federais concedidas, em decorréncia de novas
obras e servicos”, conforme descrito abaixo.

Pagina 47 de 58




AMTI‘

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Superintendéncia de Exploracdo da Infraestrutura Rodoviaria - SUINF
Geréncia de Fiscalizacao e Investimentos de Rodovias - GEFIR

“Resolucdo ANTT n2 4.727, de 26 de maio de 2015

Art. 12 Incluir os pardgrafos 92 e 10° ao artigo 32 da
Resolugdo n? 3.651, de 7 de abril de 2011, que
passa a vigorar com a seguinte reda¢ao:

$§9°2 As Concessiondrias de rodovias federals fazem
Jus a remuneracao dos custos administrativos para
novas obras e servicos a serem inseridos no Fluxo
de Caixa Marginal, com base na taxa de
remuneracao de 6,24% (seis inteiros e vinte e
quatro centésimos por cento) (NR),

$10° A taxa de 6,24% (seis inteiros e vinte e quatro
centésimos por cento) também deverd ser
empregada no caso de exclusdo de obras dos
Programas de Exploracado, retirando-se do fluxo de
origem da obra ou servico excluido a parcela
correspondente ao custo administrativo incluido
(NR).

Art. 22 A remuneracdo dos custos administrativos
sera aplicada as obras e aos servicos incluidos ou
excluidos dos contratos de concessdo a partir das
revisdes tarifarias que ocorreram apods a entrada
em vigor da Resolucdo n® 3.651, de 7 de abril de
2011, bem como as que ocorrerdo apos a entrada
em vigor desta Resolucdo. "

104. No ambito da Revisdo Ordindria n? 14 e Revisdo
Extraordinaria n? 10 da Tarifa Basica de Pedagio da Ecosul, aprovada
pela Resolugdo ANTT n2 5.630, de 27/12/2017, foi incluido no

Cronograma Financeiro da Concessao o item F.3.17 - Custos
Administrativos — Fluxo de Caixa Marginal - Taxa de 6,24%.
105 Por meio da Carta CE 1.042/2017 - DS, de 12/12/2017, a

concessionaria encaminhou contestacdo acerca da anélise
anteriormente realizada.

106. O assunto foi analisado por meio do Parecer Técnico n2
005/2018/GEINV/SUINF, de 17/01/2018, o qual foi encaminhado para a
concessiondria por meio do Oficio n? 044/2018/GEINV/SUINF, de
19/01/2017, apresentando as conclusées mostradas as segquir.

&
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Fluxo de Caixa Original (FCO)

RESOLUCAO

Fluxo

ANTT N2 4.727, DE
2011

Descri

2012 2013 2014

A.2.1- Recuperacio - Pavimentos

A.2.4 - Recuperagio - Elementos de
Protecdo e Sey

C.1- Manutengio - Pavimentos.

C.4- Manutengio - Elementos de
Protegiio e Se

E.7- Operagiio da Rodovia

Retirada dos Segmentos da rodovia BR-
293/RS & Molhes da Barra
TOTAL - FCO

Resolugiio ANTT n? 4727/2015 - Taxa de 6,24% |-

£3
R$

143300 -RS 770.100,59

-RS

89,42 4805428

- INVESTIMENTOS EXCLUIDOS DO CONTRATO DE CONCESSAO A PARTIR DE 2011 - FCO

2015 2016 2017

-RS 4.830.309,48 [-RS  2.161.347,40
-R$ 30141131 |-R$

RS 1.802.009,00
-RS

-RS
RS

976.063,50 [-RS 1.567..

-RS  97.803,78

21

134.868,08 112.445,36

60.906,36

Descrigio Fluxo

A.2.1- Recuperagio - Pavimentos

A.2.4- Recuperagio - Elementos de
Protegio e Se|

2023

C.1- Manutengio - Pavimentos

C.4 - Manutengdo - Elementos de
Pro! e Se|

[E.7 - Operaclo da Rodovia

Retirada dos Segmentos da rodovia BR-
293/RS e Molhes da Barra
TOTAL- FCO

-RS 3.027.377,77 |-R$ 1.583.160,38 |-RS 1.324.925,04 [-RS 1.392.912.40

2024 2025 2026 Total

-R$ 2.589.825,18
RS 567929
RS 658.477,90
RS 216.397,46
-R$ 1.433,00

-R$ 19.255.809,98
-RS 1.174.593,96 [-RS  2.027.718,58 [-RS

ResolugBo ANTT n® 4727/2015- Taxade 6,24% |-RS  188.908,37 [-RS 9878921 |-RS 8267532 |-RS 8691773

138.550,72 |-R$ 22.778.736,48

‘R$ 7329466 |-RS  126.529,64 |-RS B.645,56 [-R$ 1.421.393,16

Fluxo de Caixa Marginal 1 (FCM1)

ANTT N® 4.727, DE
2011

2012 2013 2014

A.2.1- Recuperaglio - Pavimentos
G.3- Melhoramentos - Obras-de-Arte
Especiais

A.2.4 - Recuperagio - Elementos de
Proteglo e Se|

A.2.6 - Recuperagio - Drenagem e
Obras-de-Arte Corentes

C.1- Manutenglo - Pavimentos

C.4- Manutengdo - Elementos de
Prot e Se,

E.1- Operaglo - EdificagBes e
equipamentos da administragio -
Ampli ‘do PP Caplio Seco, km 392
E.3 - Operaglo - Sistemade

A daglo de Pedigio -

do PP Seco, km 392

E.4 - Operaglio - Sistema de Pesagem

A.2.3 - Recuperagio - Obras-de-Arte
Especiais

TOTAL- FCML RS 2893.512,52 | RS 4.411.839,52 | RS 6.705.865,72 | RS 6.067.816,50

- INVESTIMENTOS INSERIDOS NO CONTRATO DE CONCESSAQ A PARTIR DE 2011 - FCM1

RS$ 4.817.222.22 | RS 10.360.044,66 [ RS 10.748.694,64 [ RS 7.633.654,16

ResolugBo ANTT n® 4.727/2015- Taxade 6,24% | RS 18058014 | RS 275.298.81 | RS 41844627 | RS 37863175

RS 7.242.354,30

R$ 451.922.91

RS 300.584,67 | RS  646.466,79 | RS  670.718,55 | RS  476.340,02
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Soeiciehal
A.2.1- Recuperaglo - Pavimentos

A.2.4- Recuperaglo - Elementos de
Prote3o e Seguranga

A.2.6- Recuperagio - Drenagem e
Obras-de-Arte Correntes

C.1- Manutengio - Pavimentos
Ca- Mammngln - Blementos de

E.1- Wll'l;b Ediﬁuoﬂu e
equipamentos da administraglio -

do PP Capio Seco, km 392
E.3 - Operagio - Sistema de

RS 10.426.706,37 [ RS 5.096.591,71 [ RS 3.937.820,13 [ RS 3.881.154,94 [ RS 4.625.919,14 [ R§ 9.091629,95 [ RS 1.354.801,85 Rsmus._on._‘
RS  650.62648 [ RS 31802732 | RS 245.71998 | RS 242184,07 | RS 28865735 [R§  567.317,71 | RS 84.539,64 [

e Fluxo de Caixa Marginal 2 (FCM2)

RESOLUCAOC ANTT N 4727, DE - INVESTIMENTOS INSERIDOS NO CONTRATO DE CONCESSAO A PARTIR DE 2011 - FCM2 I
Descrigio Fluxo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007 2018 2019
A.2.1.1- Recuperagio - Pavimentos -
lizaclo Insumos Asfilticos FCM2
A.2.4 - Recuperagio - Elementos de
Protegiio e Seguranga FCM2
E.5- Operagio - Sistema de
Atendimento ao Usudrio FCM2
E.8 - Opeaclo - Fornecimentos de
Veiculos Fiscali da ANTT FCM2
G.4- Melhoramentos - Elementos de
Proteg§o e Seguranga FCM2
G.8- Melhoramentos - Realocagio e
das BSO e SAL FCm2
G.9 - Melhoramentos - Sistemas de
Iumnis FCm2
G.11 - lluminagdio - Viadutos do
Contomo de Pelotas FCM2
TOTAL- FCM2 RS = RS = RS = RS 3579577 [ RS = RS 130054832 [RS 4.647.19484 | RS 2.797.023,85 | RS 489.35316
Resolugio ANTT n? 4.727/2015 - Taxa de 6,24% | RS = RS s RS - RS 223366 | RS - RS 8115422 | RS 289.984,96 | RS 17453429 | RS 30.53564
Descriglio Fluxo 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total
A.2.1.1- Recuperagio - Pavimentos -
Insumos Astti Femz RS 2332234356
A.2.4 - Recuperacio - Elementos de
Protegio e Se Fom2 R$ 3.198.443,05
E.5- Operago - Sistema de
Usuirio Fomz RS 139.246,52
E.8 - Opeaclo - Fornedmentos de
Veiculos para Fiscalizagio da ANTT Femz RS
G.4- Melhoramentos - Blementos de
ProtesSo e Seguranca FCm2 RS 3579577
G.8 - Melhoramentos - Realocagio e
Adequagio das BSO e SAL i Rk e
s;:IMelhomenm-slmmsdc Fem2 RS 38315015
G.11 - lluminag3o - Viadutos do
Contomo de Pelotas fo Bz .
TOTAL- FCM2 RS 42272810 [RS 17820990 [RS  79.13679 | RS = RS = RS 79.13679 | RS = 10.029.127,52
Resolucio ANTT n? 4.727/2015 - Taxa de 6,24% | RS 2637823 | RS 11.120,30 | RS 4.938,14 [ RS - RS . RS 4.938,14 | RS R$  625.817,56
A . ~
107. Entretanto, em decorréncia das reprogramacoes

financeiras propostas relacionadas aos itens A.2.6, E.4, E.5 e G.8,
apresentamos a seguir a atualizagcdo dos quadros consolidados

relativos aos FCM1 e FCM2.
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Fluxo de Caixa Marginal 1 (FCM1)

Descriclo
A.2.1- Recuperagio - Pavimentos
G.3- Melhoramentos - Obras-de-Arte
Especiais
A.2.4 - Recuperaglo - Elementos de
ProtegSo e Seguranga

A.2.6- Recuperagio - Drenageme
Obras-de-Arte Correntes

C.1- Manutengio - Pavimentos

C.4- Manuteng3o - Elementos de

Protecdo e Se

E.1- Operacio - Edificagdes e
i da

Ampli do PP Seco, km 392
E.3 - Operaglo - Sistema de
Arrecadacio de Pedigio - Ampliagio
do PP Seco, km 392

E.4 - Operaglio - Sistema de Pesagem

A.2.3 - Recuperagho - Obras-de-Arte
Especiais

TOTAL- FEM1
Resolugio ANTT n® 4.727/2015 - Taxa de 6,24%

RS 2.893.912,52
RS

RS 4.411.839,92 | RS 6.705.869,72

RS

RS 6.067.816,50

180.580,14 | RS  275.298,81 418.446,27

RS

RS 378.631,75 [ RS  300.594,67

- INVESTIMENTOS INSERIDOS NO CONTRATO DE CONCESSAO A PARTIR DE 2011- FCM1 |
2013 2014

2015 2016 2017

4.817.222. 22 | RS 10.360.044,66 | RS 10.655.394,20 | RS 7.726.954,60

RS  646.466,79 | RS

RS 7.242.354,30

664.896,60 | RS 482.161,97 | RS 45192291

Fluxo

Descriglo

A.2.1- Recuperagio - Pavimentos

G.3- Melhoramentos - Obras-de-Arte
Especiais

A.2.4- Recuperagio - Elementos de
Protegiio e Segurancga

A.2.6- Recuperagio- Drenagem e
Obras-de-Arte Correntes

C.1- Manutengdo - Pavimentos

C.4- Manutengio - Elementos de
Prot: e Seguran

E.1- Operacdo - Edificagbes e
equipamentos daadministragdo -
Ampliagio do PP Capdo Seco, km 392
E.3- Operacdo - Sistema de
Arrecadagio de Pedagio - Ampliagio
do PP Capdo Seco, km 392

E.4- 0 - Sistema de Pe m
A.2.3- Recuperagao- Obras-de-Arte

TOTAL - FCM1 RS 10.426.706,37 [ R$ 5.096,591,71 | RS 3.937.820,13

RS 3.881.154,94

2024 2025 2026 Total

R$ 59.664.774,98
RS 2.893.912,52
RS 6.787.092,20
RS 1.919.367,92
R$ 25.950.163,38

RS 072,29

RS  730.130,05

RS 4.625.919,14 | RS 9.091.629,99 [ RS 1.354.801,85

Resolugiio ANTT n® 4.727/2015 - Taxade 6,24% | RS  650.626,48

RS 318.027,32 | RS 245.719,98

RS 242.184,07

RS 28B8657,35 | RS  567.317,71 | RS 8453964

Fluxo de Caixa Marginal 2 (FCM2)

R ANTT N2 4727, DE
Fluxo

Descrigio
A.2.1.1- Recuperaglic - Pavimentos -
Atualizagio Insumos Asfélticos
A.2.4- Recuperagiio - Elementos de
Prote¢Bo e Seguranga
E.5 - Operaclo - Sistema de

ao Usudirio
E.8 - Opeacdo - Fornecimentos de
Veiculos para Fiscalizagio da ANTT
G.4- Melhoramentos - Elementos de
Proteglo e Seguranga
G.8 - Melhoramentos - Realocagio e
Adequagio das BSO e SAL
G.9- Melhoramentos - Sistemas de

013 2014

FCM2

FCM2

FCM2

Femz

FCM2

G.11 - lluminagdo - Viadutos do
Contomo de Pelotas
TOTAL - FCM2

FCm2

RS - |RS RS R§  35.7%5,77

- INVESTIMENTOS INSERIDOS NO CONTRATO DE CONCESSAO A PARTIR DE 2011 - FCM2 ]

2015 2016 2017

R$ 1.30054832 RS 439474182 | RS 308947697 [ RS 489.35316

Mo!uﬂoMTTM&?‘ZJ‘M-Mdl 6,24% | RS £ RS - |RS - | RS 223366

R$  B115422 (RS 274.231,83 | RS 19028736 (RS 3053564

-
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g Fluxo 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total
A.2.1.1- Recuperagdo - Pavimentos -
Atualizago Insumos Asfalticos o RS, 29328456
A.2.4- Recuperagio - Elementosde
Protegdo e Seguran Fomz RS 3.158.443,05
E.5- Operagdo - Sistema de
di a0 Usudrio ko2 RS 132652
E.B'- Opeaplo; Fomedmu:to: :I:T iz R 3 o
p
G.4- Melhoramentos - Elementos de
Protegio e Seguran: FChz. RS 3879577
G.8- Melhoramentos - Realocagio e
Adequacio das BSO e SAL onz R$ 1.210542,70
G.9- Melhoramentos - Sistemas de
Numinecs Fom2 R$  383.150,15
G.11- lluminagdo - Viadutos do
Contornode Pelotas Femz RS 241728447
TOTAL - FCM2 RS  422.72810 | RS 178.209,90 [ RS  79.136,79 | RS - RS - RS 79.136,79 [ RS - RS 10.029.127,62
Resolugio ANTT n® 4.727/2015 - Taxade 6,24% | RS 2637823 | RS 1112030 | RS 4.93814 | RS - | RS - |RS 4.938,14 | RS - |RS 62581756
. . ~
108. Diante do exposto, segue abaixo a proposta de alteracao,

por meio de Revisdo Extraordinaria, por fluxo de caixa, do Cronograma
Fisico-Financeiro do Contrato de Concessao.

Cronograma fisico-financeiro item F.3.17 - Custos Administrativos (valores em R$ - data-base dezembro/1998)
Descrigio | Fluxe Total ltem (RS) 201 2012 2013 2014 2015 2016
1 FCO |-RS 275458132 | RS - -RS ©7.278.33 |-RS 58350.82 |-RS 1667491 |-R$ 3IVTM42 |-R$ 200 439,48
n FCC |-R$ 1421383, %6 | -R$ 54,07 |-R$ 89.42 | RS - |-R$ 4805428 |-R$ 3014131 | -RS B4.868,08
Descrigio | Fluxo Total Item (RS) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 FCO |-RS 275459132 |-R$ 17367581 |-RS B0.268,74 |-RS 6838380 |-RS 25135609 | -R§ 80.243.33 | -RS 327.245.79
(] FCO |-R$ 1421393,% | -R$ 1244536 |-RS 60.806.36 |-R$ 6780378 | -R$ 188.908.37 |-RS 98.789.21 |-RS 82875,32
Descrigio | Fluxo Total Item (RS) 2023 2024 2028 2028
1 FCO |-R$ 275459132 |-R$ 3102299 |-RS 734883 |-RS 294600 | RS -
" FCO |-RS 1421293.8 |-R$ 88917.73 |-R$ 7320466 |-RS 652964 |-RS 864556
Legenda:
| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Original (FCO)
Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Original (FCO) - Revisao Extraordinaria (RE)
Cronograma fisico-financelro item F.3.17 - Custos Administrativos (valores em R§ - data-base dezembro/1999)
Descrigio | Fluxo Total Item (RS) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 FM1 | RS 612735935 | RS 805804 | RS 27520881 RS 39822929 | R$ 320.1563 | RS 30059467 | RS 646.466.79
L} FM1 | RS 61607245 | RS B0580.4 | RS 275.208.81 | RS 4844827 | RS 37863175 | RS 30059467 | RS 646 466,79
Descrigio | Fluxo Total Item (R$) 2097 2018 2019 2020 2021 2022
1 FM1 | RS 62735935 | RS 670.78.55 | RS 476.340.02 | RS 45192291 RS 65062648 | RS 31802732 | RS 24571896
n FM1 RS 619607245 | RS 66489660 | RS 482 8187 | RS 45192291 RS B850 626.48 | RS 318B027.32 | RS 2457996
Descrigio | Fluxe Total item (RS) 2023 2024 2028 2028
1 FM1 RS 6.27.358.35 | RS 2428407 | RS 28865735 | RS 56731771 | RS 8453964
n FM1 | RS 6.86072.45 | RS 2428407 | RS 28865735 | RS 567.317.71| RS 84.539.64
Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal 1 (FM1)

Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal 1 (FM1) - Revisao Extraordinaria (RE)
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Cronograma fisico-financeiro item F.3.17 - Custos Administrativos (valores em R$ - data-base dezembro/1999)

Descrigio

Total Item (RS)

2011

2012 2013 2014 2018 2018

RS 62561756

RS RS RS 223368 | RS RS 8185422

RS 625817568

RS RS RS 223368 | RS R§ B164.22

Descrigio

Total item (R$)

2018 2018 2020 2021 2022

RS 625.877.58

289 984,96

RS 7453420 3053564 2637823 | RS N0.20 4938 W

RS 625817.56

274 23189

B0 287,36 3053564 | RS 26378.23 | RS 12030 4938 1

Descrigdo

Total Item (R$)

2023

2024 2025 2026

RS 62581756

RS RS 4938.%

RS 625817 .56

RS RS 49384

Legenda:

| - Cronograma Vigente - Fluxo de Caixa Marginal 2 (FM2)

Il - Cronograma Proposto - Fluxo de Caixa Marginal 2 (FM2) - Revisao Extraordinaria (RE)

Item Novo - Custos de Conservacao, Monitoracdao e Manutencao dos
Novos Investimentos

A - Proposta da Concessionaria

"Custos  de Conservacdo, Monitoracdo e

Manutencdo dos Novos Investimentos

Outro aspecto importante a ser mencionado
sobre o0s novos investimentos aprovados nas
revisées dos anos anteriores e que também causa
significativo impacto no equilibrio contratual, diz
respeito a conservacao, monitoracdo e manutencdo
dos novos elementos fisicos.

Por se tratarem de obras e servicos nao
previstos no escopo inicial do Contrato, os
cronogramas de custos operacionais da concessio
ndao contemplam recursos para a devida
conservagcdo, monitoracdo e manutencdo destes
novos dispositivos, nos termos dos parametros e
critérios definidos no PER.

Nesta esteira, a Concessiondria requer
desta ANTT, com a malor brevidade possivel, a
definicdo de metodologia para o0 devido
dimensionamento dos custos necessdrios para a
manutencdo dos pardmetros contratuais destes
novos elementos rodoviarios.

Merece destaque que em diversas
oportunidades como, por exemplo, nas
correspondéncias CE 742/2017-GEN a CE 748/2017-
GEN - a Ecosul apresentou propostas para o calculo
dos referidos custos, mas as dreas técnicas desta
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Agéncia sequer procederam a analises aos pleitos
apresentados.

Ha que se ressaltar que, ainda que tais
recursos nao tenham sido objeto de recomposicdo
do equilibrio econdémico e financeiro do contrato, a
Concessiondria mantém a conservacdo e
manutencdo de tais elementos, através de suas
equipes técnicas de engenharia e operacdo.”

B - Proposta SUINF

B.1 - Inexecucdes 2017

109. Esclarecemos que a anadlise do /tem Novo - Custos de
Conservacao, Monitoracdo e Manuten¢cao dos Novos Investimentos -,
sera apresentada a seguir, visto que remete a pleito de reequilibrio
econdmico-financeiro da Concessao.

B.2 — Analise

110. A Concessionaria solicita a definicido de uma metodologia
para o dimensionamento dos custos para a manutencao dos
parametros contratuais de novos elementos rodovidrios, tendo em
vista que por se tratarem de obras e servigos nao previstos no escopo
inicial do Contrato de Concessao, o0s cronogramas de custos
operacionais da concessao nao contemplam recursos para a devida
conservacao, monitoracao e manutencao destes novos dispositivos,
nos termos dos parametros e critérios definidos no PER.

111. Com relacédo ao assunto, esclarecemos que o

desenvolvimento de tal metodologia ndo faz parte do escopo desta
Geréncia.
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ltem Novo - Nota Técnica n? 025/2015/GEINV/SUINF - Links de
Comunicacao

A - Proposta da Concessionaria

“Nota Técnica n® 025/2015/GEINV/SUINF — Links de
Comunicacdo

No processo da 122 Revisdo Ordinaria e 82
Revisao Extraordinaria da TBP do Polo Pelotas, a
ANTT propds a inclusdo no PER da Ecosul das
obrigacdes referentes a disponibilizacdo de links de
comunicagdo nos postos de pesagem e no posto de
fiscalizacao da ANTT em Pelotas/RS.

Consoante demonstrado na Nota Técnica n?
025/2015/GEINV/SUINF, que definiu os valores e
premissas dos referidos links para todas as
concessionarias, para a Ecosul foram definidos
apenas os valores somente até o Ano 21 da
Concessdo (2018), conforme apresentado no
Cronograma Financeiro de Investimentos e Custos
Operacionals anexo a referida Nota Técnica.

Destarte, considerando que a
Concessiondgria mantém os links em pleno
funcionamento nas 2 (duas) balangas da concessdo
e no posto de fiscalizacao de rodovias situado em
Pelotas, solicita-se a esta Agéncia manifestacdo
sobre a continuidade de operacdo dos referidos
links de dados.

Na hipotese de que a Concessionaria
permaneca com a responsabilidade de manter o
funcionamento dos referidos links, a presente
revisdo tarifdria deve contemplar os valores
pertinentes até o final da concessdo, no ano de

2026.”
B - Proposta SUINF
B.1 - Inexecucgodes 2017
112. Esclarecemos que a analise do /tem Novo - Nota Técnica n®

025/2015/GEINV/SUINF — Links de Comunicacao -, sera apresentada a
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seguir, visto que remete a pleito de reequilibrio econémico-financeiro
da Concessao.

B.2 — Analise

113, Por meio da Nota Técnica n? 025/2015/GEINV/SUINF, de
15/07/2015, foi proposta a inclusdo dos custos de disponibilidade de
/inks de comunicacao nos Postos de Fiscalizacao Rodoviaria (PFR) e
Postos de Pesagem Veicular (PPV), para o adequado funcionamento do

Sistema Integrado de Fiscalizacao, Autuacao, Multas e Arrecadacao -
SIFAMA.

114. A respeito do assunto, esta Agéncia Reguladora publicou a
Resolucao ANTT n? 5.379, de 05/07/2017, que estabelece diretrizes
técnicas e parametros de desempenho para o0s equipamentos,
sistemas e instalagdes operacionais do modelo de fiscalizacdo e
operacao dos Postos de Pesagem Veicular sob a responsabilidade da

ANTT por meio de agente remoto com uso de Sistemas Automatizados
Integrados - SAl.

115. Dessa forma, uma vez que foi estabelecida novas diretrizes
acerca do funcionamento dos postos de pesagem, esta Geréncia nao
propde a inclusao dos valores requeridos pela Concessionaria.

/\/\
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IV. CONCLUSAO

116. Considerando o exposto na presente Nota Técnica, que
tratou da andlise da proposta de revisdo tarifaria no ano de 2018 do
Polo Rodovidrio de Pelotas/RS, no ambito da Revisdo Ordindria n? 15 e
Revisao Extraordinaria n? 11 da TBP, submete-se a apreciacdo superior
a proposta de alteragao no Cronograma Fisico-Financeiro da Empresa
Concessionaria de Rodovias do Sul - ECOSUL.

Brasilia,(){ de outubro de 2018.
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ANEXO | - RESUMO DAS ALTERACEES

15 REVISAO ORDINARIA

1% AEVISAO EXTRADRDINARIA

15% REVISAO ORDINARIA E 11% REVISAO EXTRAORDINARIA DA TBP - ECOSUL
VALOR R$ (dezembro/1999) | MERITO STATUS
DESCRICAO ANO ECOSUL ANTT (Recenhacide | Nko Reconnecids / | | Concluido / Em
indefinide) Andlise)
05 - EXecucao
Recuperagdo das Rodovias - Recuperagdo Estratural - Pavimentos 208 ndo apresentou 11.397.527.96 Recanhecido Concluido
R ragho das Rodovias - Recuperagao Estrutural - Elementos de Protecao e Seguranga 200 n3o apresentou 3.450.585.38 Recanhecida Cancluido
[ Manutengdo - Sistemas de Operagdo 208 n3o apresentou 100.000,00 Reconhecida Concluido
Bt Operagdo das Rodovias - Edificagbes e Equipamentos da Administragao 208 n3o apresentou 372.929.81 Reconhecida Concluida
3 Operagda das Rodovias - Sistema de Arrecadagho de Pedagio 208 nlo apresentau 57.250.00 Recanhecido Cancluido
4 Operacho das Rodovias - Sistema de Pesagem - Manutengdo 209 ndo apresentou 7.842,00 Reconhecido Concluido
Operagdo das Rodovias - Sstema de Atendimento ao Usuario 200 nio apresentou 77.739,74 Reconhecido Concluido
Operacdo das Aodovias - Sistema de Telefonia e Radiocomunicagdo 208 nio apresentou 16,350,24 Reconhecido Concluido
[Operacho das Rodovias - Operagio 208 nlo apresentou 56.183.20 Reconhecido Concluido
5§ Melharamentas das Rodovias - Realocago & Adequago das BSOs e SAUs 209 nio apresentou 737.013.70 Reconhecido Concluido
ras e Servicos - Postergaclo (Inexecucho
A23 Recuperagao das Rodovias - Recuperagao Estrutural - Obras de Arte Especiais 209 para o 21° nio apresentou 2.583.870,99 Reconhecido Concluido
A2.6 Recuperagdo das Rodovias - Recuperago Estrutural - Drenagem e Obras de Arte Correntes 209 para o 219 18.257.94 Reconhecido Concluido
B. Manitoracho das Rodavias - Sistemas de Operacho 20% para 0 21% 0.00 109.731.60 Reconhecido Concluido
E: OperagBo das Rodovias - Edificagbes e Equipamentos da Administracdo 207 para o 21% ndo apreseniou 71.034.25 Reconhecido Concluida
E. Operacdo das Rodovias - Sistema de Atendimento ao Usuario 208 para o 21¢ 21.816,18 21.616,18 Reconhecido Concluido
G.7 Melhoramenltos das Rodavias - Melo Amblente 208 para o 219 nao apresentou 53,376,00 Reconhecido Concluida
G.B [Melharamentos das Rodavias - Realocagho e Adequagho das BSOs e SAUs 20° para 0 21¢ n3o apresentou 230.636.84 Recanhecida Concluida
Obras e Servigos - Exclusho do PER (Fluxo Marginal)
3 Aparelhamento da Policia Rodovidria Federal I 208 | 42,69 | 3.955.37 | Recanhecida Cancluido
Obras e Servicos - Inclusio no PER (Fluxo original}
F.3.17 Custas Administrativos. | 200 [ ndo apresentou | 133319817 | Reconhecida Concluido
bras e Servigos - Inclusdo no PER (Fluxo Marginal)
F.3.17 Custos Administrativos 1 209 ]_ndo apresentau 66.713.10 | Reconhecido Concluido
bras e Servicos - Exclusio do PER (Fluxo Marginal)
D.1 ira - Conserv. Trechos Obrigatérios 208 nho apresentou 220.187.21 Reconhecido Concluido
5 Manitoracao das Rodavias - Consultorias 208 ndo apresentou 23.838.93 Reconhecido Concluido
F.11 Cperagdo da Rodovia - Mbo-de-obra operacho 209 nao apresentou 158.318.73 Reconhecido Concluido
F12 Operagao da Rodovia - Manut. Veiculos e Combustiveis 208 nio apresentou 17.608,02 Reconhecido Concluido
Fl4 Operacio da Rodovia - Energialaguaftelefonerax 207 ndo apresentou 17.744.32 Reconhecido Concluido
F.2.4 Atendimento aos Usudrios - PSIU 207 ndo apresentou 59.660.96 Reconhecido Concluido
F.a.7 Administragho da Concessdo - Despesas de Viagem (transp. + Aliment.) 200 ndo apresentou 141.953.68 Reconhecido Concluido
F3.13 Administracho da Concessao - Material de Copa/CozinhafHig. & Limp. 20% ndo apresentou 7.151.60 econhecido Concluida
3. Administragho da Concessho - Mbo-de-Obra 20¢ ndo apresentou 6.566.87 ecanhecida Concluida
F:3. Administragio da Concessdo - AguaiEnergia/Telefone/Fax/internet 20° ndo apresentou 29.606.13 econhecido Concluida
F2. Atendimento aos Usudrios - Servico de Ambulancia 208 n3a apresentou 26.201,03 Recanhecido Concluido
F.2. [Atendimento aos Usudrios - Servigo de Guincho 209 N0 apresentau 31.737.46 Reconhecida Concluide
\
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