

Anexo II - Lista de Obras Aprovadas com Valor Estimado				
Prioridade	Obras	Valor Estimado - Preços Correntes	Valor Estimado de DUP	Cronograma Estimado de Execução
1	Passarela - km 207+500/RJ	R\$ 2.800.000,00	-	6 meses
2	Passarela - km 86+300/SP	R\$ 4.000.000,00	-	8 meses
3	Passarela - km 195+500/SP	R\$ 3.000.000,00	-	8 meses
4	Passarela - km 196+900/SP	R\$ 4.000.000,00	-	6 meses
Total		R\$ 13.800.000,00		