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1. Em atencdo ao disposto na Ordem Processual n° 357, emitida em 24 de
janeiro de 2024, a VIABAHIA vem manifestar-se sobre (i) os documentos RDA-
280, "Deliberacdo ANTT n° 231, de 24 de julho de 2023" e RDA-281, “Nota
Técnica SEl n° 4087-2022-GEGEF-SUROD-DIR", bem como sobre as consideracoes
da ANTT a respeito desses documentos em sua Peticdo 37; e (ii) o pedido da
ANTT de desentranhamento dos documentos RTE-661 a RTE-670.

. A Peticdo 37 da Requerida e anexos

2. Em sua PeticGo 37, a ANTT juntou os documentos RDA-280 € RDA-281,
ambos supostamente relacionados com o pedido da VIABAHIA acerca dos
efeitos imprevisiveis e permanentes da Depressdo Econdmica sobre a
Concessdo?. Contudo, como se demonstrard, esses documentos tratam de
temas alheios ao objeto desta Arbitragem e, no mdximo, contribuem para
reforcar a razdes que levam a procedéncia dos pedidos formulados pela
VIABAHIA.

3. A fim de melhor enderecar a resposta a cada um desses documentos, a
VIABAHIA passa a tratar separadamente de cada um.

Deliberagao ANTT n° 231 [RDA-280]

4, Conforme determinado pelo Tribunal Arbitral, a Requerida apresentou a
Peficdo 37 juntando, anexo, o documento RDA-280, que consiste na
Deliberacdo n° 231 da ANTT, de 24.07.2024, por meio da qual a ANTT aprovou a
12¢ Revisdo Ordindria, a 15% Revisdo Extraordindria e o reajuste da Tarifa Bdsica
de Peddgio da VIABAHIA.

5. Por meio dessa revisdo ftarifdria, a ANTT reconheceu o impacto da
pandemia da Covid-19 na Concessdo e recompods parcialmente o equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato — a insuficiéncia do montante recomposto e
as inconsisténcias técnicas da metodologia aplicada pela ANTT seguem em
discussdo em esfera administrativa.

6. Na Peticdo 36, apresentada anteriormente, a ANTT mencionou a referida
Deliberacdo n°® 231 na tentativa de convencer o Tribunal Arbitral de que o
reequilibrio promovido em via administrativa, em razdo dos efeitos da pandemia

1'V.item (i) da pdgina 04 da Ordem Processual n° 35.
2V. §6 da Peticdo 37 da Requerida.
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da Covid-19, teria impactado o cdlculo do desequilibrio que serd apurado nesta
Arbitragem quanto aos efeitos da Depressdo Econdmica de 2014/20163.

7. Essa alegacdo da ANTT nGdo merece prosperar. Na verdade, o que a ANTT
busca € introduzir discussdo alheia a esta Arbitragem (pandemia de Covid-19),
desviando a cognicdo do Tribunal Arbitral para tema que jamais integrou este
procedimento, instaurado, inclusive, antes do advento da pandemia. Ndo hd
cabimento para, a esta altura da instrucdo processual, tfrazer questdes novas
ndo relacionadas com quaisquer dos pedidos formulados nesta Arbitragem.

8. Caso pretenda discutir os efeitos da pandemia da Covid-19 na
Concessdo, a ANTT deve instaurar novo procedimento arbitral e ndo criar
artificios para infroduzir esse tema neste procedimento, tumultuando o
andamento processual e o deslinde da presente disputa.

9. Até mesmo porque os critérios aplicdveis & Depressdo Econdmica e a
pandemia da Covid-19 ndo se confundem e sdo totalmente dissociados para
fins de reequilibrio econémico-financeiro da Concessdo. Conforme se observa
do grdfico ilustrativo a seguir, o deslocamento da curva de tradfego em razdo
da Depressdo Econédmica (objeto dos dois pedidos formulados pela VIABAHIA
na presente Arbitragem, representados nas faixas azul e cinza) é totalmente
distinto do deslocamento em razdo da pandemia da Covid-19 (alheio a
Arbitragem e representado na faixa vermelha):

§ » | . Sem crise

Plano de negdcios

2009 2014 2016 2020 2022 ® Reequilil

10. Portanto, além de ser um tema totalmente estranho ao procedimento, o
reequilibrio relacionado a Covid-19 em nada impacta ou se confunde com o
pedido resultante da Depressdo Econdmica, de modo que ndo cabe qualquer
alegacdo da ANTT de que "o reequilibrio promovido pela ANTT em decorréncia

3V. §11 da Peticdo 36 da Requerida.



OUEIROZ - MALUF MA

sociedade de advogados M‘

advogados

dos impactos da Pandemia de Covid-19 deverd ser considerado para avaliar a
variacdo entre o trafego real e trafego projetado no cendrio base do Plano de
Negdcios da VIABAHIA"4 para fins do julgamento dos pedidos submetidos &
Arbitragem.

11. A despeito da tentativa (certamente infrutifera) da ANTT em prejudicar os
pedidos da VIABAHIA por meio da Deliberacdo n° 231, destaca-se que esse
documento acaba, em realidade, por reforcar o mérito do pedido relacionado
com os efeitos da Depressdo Econdmica na Concessdo. Ao reconhecer 0s
efeitos da pandemia da Covid-19 em relacdo a Concessdo, a ANTT concordou
que:

a) A matriz de risco do Contrato, especialmente no que se refere a
variagdo do volume de tradfego, ndo é imutdvel em face de
situacoes imprevisiveis, como foi o caso da pandemia e,
portanto, deve ser em relacdo a Depressdo Econdmica de
2014/2016;

b) O impacto causado pela pandemia no volume de trafego foi
suficiente para ensejar o equilibrio econémico-financeiro do
Contrato, sendo evidente que o impacto ainda mais profundo
causado pela Depressdo Econdmica de 2014/2016 também
deve ser recomposto ao Contrato;

c) O cdiculo do reequilibrio deve considerar o volume de trafego
prévio ao evento de desequilibrio (pandemia) para elaborar a
projecdo de trafego futuro, ao passo que o mesmo racional
deve ser considerado quanto ao reequilibrio devido a VIABAHIA
em razdo da Depressdo Econdmica de 2014/2016.

12. Isto &, a Deliberacdo ANTT n° 231 apenas corrobora os argumentos
apresentados pela Requerente nessa Arbitragem, de que, na ocorréncia de um
evento imprevisivel e extraordindrio, a Requerida encontra-se obrigada a
reequilibrar o Confrato.

13. Recorda-se que, como demonstrado inclusive em Audiéncia de
Instrucdo®, em que pese o efeito histerese (de perenidade e sem previsdo de
retorno ao patamar anterioré) seja identificado nos dois eventos imprevisiveis, os
efeitos da Depressdo Econdmica sdo mais profundos do que os da Covid-19.

4V. §10 da Peticdo 37 da Requerida.
5 V. Linhas 794-810, 978-980 da Audiéncia de Instrucdo.
6 V. RTE-460, pp. 16 - 21.
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14, Portanto, se a ANTT concordou com o reequilibrio relativo & pandemia da
Covid-19, isso apenas reforca o mérito do pedido da Requerente para que o
mesmo seja feito em relacdo a Depressdo Econdémica.

15. No caso em tela, o que se verifica € que a Requerida buscou promover
o reequilibrio do Contrato utilizando a curva de tréfego da Concessdo’. Ou seja,
a Requerida utilizou uma projecdo de ftrafego para um cendrio ndo-
pandémico, a fim de compard-lo com a projecdo real de trafego verificada
durante a pandemia da Covid-19.

16. Ora, esta é exatamente a comparacdo que a VIABAHIA defende que
seja feita nesta Arbitragem para avaliacdo dos impactos severos da Depressdo
Econdémica. Os estudos técnicos até entdo apresentados seguem essa exata
linha — comparagdo de um cendrio original projetado conforme o cendrio base
previsto no Plano de Negdcios e adotado pelas Partes (e jamais o cendrio
“pessimista”, como tenta argumentar a ANTT), com um cendrio real impactado.

17. Isso porque, conforme anteriormente explorado, o impacto da
Depressdo Econdmica na Concessdo se demonstra através da alteracdo no
volume de trafego, afetando também as projecdes de crescimento de trafego
originalmente apresentadas pela VIABAHIA em seu Plano de Negdcios até o
final da Concessaos.

18. Assim, muito embora o reequilibrio decorrente da pandemia da Covid-19
seja tema alheio a esta Arbitragem, a Deliberacdo n°® 231 — mantidas as ressalvas
sobre a metodologia utilizada em discussdo na esfera administrativa — corrobora
o pedido apresentado neste procedimento acerca do necessdrio reequilioro
econdmico-financeiro do Contrato em razdo dos impactos imprevisiveis e
permanentes da Depressdo Econdmica de 2014/2016.

Nota Técnica n° 4087/2022 [RDA-281]

19.  No que tange a Nota Técnica SEl n° 4087/2022/GEGEF/SUROD/DIR, a
VIABAHIA destaca, de inicio, que se trata de documento novo juntado sem a
prévia autorizacdo do Tribunal Arbitral. A Ordem Processual n° 35 foi explicita ao
autorizar a juntada apenas da Deliberacdo n°® 231, sem abertura para
documentos complementares ou auxiliares a essa Deliberacdo.

20. A Nota Técnica em comento ndo consiste em anexo do RDA-280,
inclusive, nem sequer faz parte do mesmo processo administrativo que resultou

7V. §7 da Peticdo 37 da Requerida.
8 V. RTE-087, §58.
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na aprovacdo da 12¢ Revisdo Ordindria, da 15% Revisdo Extraordindria e do
reajuste da Tarifa B&sica de Peddgio da VIABAHIA.

21.  Segundo a ANTT, a Nota Técnica n° 4087 foi juntada pela ANTT por ter
“embasado” a Deliberacdo n° 231, sem fazer quaisquer esclarecimentos
adicionais sobre sua relev@ncia e pertinéncia para o entendimento da referida
Deliberacdo.

22. Em todo o caso, em prol dos principios da eficiéncia processual,
flexibilidade e celeridade, inerentes ao procedimento arbitral, a VIABAHIA ndo
se opoe a juntada do documento RDA-281, observado o pedido subsididrio da
Requerente nos termos do item Il. Entende-se que seria ainda mais moroso exigir
que a ANTT segregasse suas alegacdoes em peticdes diferentes para tratar de
documentos complementares aqueles que j& estd juntando, desde que
atendida a razoabilidade e o bom-senso comum as Partes.

23. Inclusive, os documentos RTE-661 a RTE-670 (questionados pela ANTT)
foram juntados pela VIABAHIA em observdancia a tais principios. Diferentemente
do RDA-281 juntado pela ANTT, referidos documentos sGo necessdrios para a
atualizacdo a respeito do PPVAR, pleito amplamente discutido nesta
Arbitfragem, conforme serd detalhado no item Il abaixo. A despeito de ndo
serem exatamente os documentos mencionados na Ordem Processual n°® 33,
sdo documentos essenciais ao entendimento completo e irrestrito do Tribunal
Arbitral sobre o tema e, portanto, também ndo devem ser desentranhados.

24, Portanto, nota-se a postura contraditéria da ANTT, uma vez que
impugnou os documentos juntados pela VIABAHIA, que sdo totalmente
relacionados e relevantes para a atualizacdo a respeito do pedido do PPVAR
(objeto da Arbitragem), mas, por outro lado, apresentou documento ndo
autorizado pelo Tribunal Arbitral e, o que é pior, gue nem sequer guarda relacdo
com os pedidos da Arbitragem. A despeito desta conduta lamentdvel da ANTT,
a VIABAHIA informa que, ciente do descumprimento da Requerida aos limites
impostos pela Ordem Processual n° 35, ndo pleiteard o desentranhamento da
referida Nota Técnica, desde que observado o seu pedido subsididrio formulado
no item Il.

25. No que se refere ao conteldo do documento RDA-281 em si, a VIABAHIA
reforca que este tema - reequilibrio em razdo da pandemia da Covid-19 -
jamais foi objeto desta Arbitragem. Os detalhes a ele relacionados ndo foram,
em momento algum deste procedimento, submetidos ao crivo do Tribunal
Arbitral, de modo que se trata de temdatica completamente inédita.
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26. No entanto, frente (i) d alegacdo da Requerida de que o impacto da
Depressdo Econdbmica no fradfego real englobaria, em alguma medida, os
efeitos da pandemia da Covid-19 e (ii) a juntada de Nota técnica complexa
(RDA-281) que endereca os critérios metodolégicos relativos a recomposicdo
dos impactos da pandemia no Confrato, dos quais a VIABAHIA discorda
veementemente, entende-se imperioso que a Requerente possa se manifestar
devidamente sobre esta Nota Técnica de modo a garantir o pleno exercicio do
contraditério e ampla defesa.

27. Para que seja possivel a devida manifestacdo pela Requerente, todavia,
serd necessdria a juntada de novos documentos a esta Arbitragem,
notadamente, os andamentos e defesas técnicas da VIABAHIA apresentados
no dmbito dos processos administrativos que tfratam do reequilibrio econdmico-
financeiro em razdo da pandemia da Covid-19?. Sem estes documentos que
fundamentam a posicdo da Requerente, ndo é possivel a esta manifestar-se
devidamente sobre o tema nesta Arbitragem.

28. No entendimento da VIABAHIA, o dispéndio de mais tempo e volume de
documentos na presente Arbitragem para tratar de tema totalmente alheio a
esta é desnecessdrio a esta altura do procedimento. Porém, na hipdtese de o
Tribunal Arbitral considerar, de algum modo, qualquer informacdo constante
e/ou relacionada com a Nota Técnica SEl n° 4087/2022/GEGEF/SUROD/DIR
(RDA-281), deverd ser garantido a VIABAHIA, a priori, o devido contraditério com
a apresentacdo dos documentos pertinentes.

29. Nesse sentido, frente & complexidade do tema, a VIABAHIA solicita a este
Tribunal Arbitral que, caso entenda que o confelddo do documento RDA-281 e
a metodologia de reequilibrio econémico-financeiro em razéo da pandemia
da Covid-19 venha a ser relevante ao julgamento dos pedidos submetidos a
esta Arbitragem, autorize e conceda prazo suficiente d Requerente para que
apresente os documentos relacionados com 0s processos administrativos
correlatos e fundamente as razdes de seu posicionamento em relacdo
metodologia utilizada pela Requerida para reequilibrar o Contrato.

Il. Pedido de desentranhamento da ANTT

30. Um Ultimo ponto a ser enderecado nesta manifestacdo € o pedido da
Requerida para que seja determinado o desentfranhamento dos documentos
RTE-661 o RTE-670, juntados pela VIABAHIA em sua Peticdo 40.

? Processos de n° 50500.109811/2022-26; 50500.183176/2022-4; 50500.234443/2022-53 e
50500.127485/2022-39.
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31. Conforme destacado acima, os documentos RTE-661 a RTE-670 sdo
essenciais ao bom entendimento do Tribunal Arbitral sobre os desdobramentos
em sede administrativa da obrigacdo da VIABAHIA de implantacdo de Postos
de Pesagem Veicular - PPVAR.

32. Frente d constante mudanca de posicionamento da Requerida sobre
este tema — ora solicitando que fossem implementados os Postos conforme
delimita o Conftrato, ora determinando que fossem implementados Postos com
Agente Remoto e assim por diante — é essencial que o Tribunal Arbitral seja
munido de todo o histérico factual que permeia este tema. Inclusive, esta
postura da ANTT de “rever” sua posicdo a todo o tempo guarda relacdo direta
com o pedido formulado pela VIABAHIA arespeito do PPVAR, uma vez que viola
a seguranga juridica que deveria permear os processos administrativos no
admbito ANTT, o que enseja a intervencdo deste Tribunal Arbitral para que
decida definitivamente sobre o tema.

33. Justamente com esse objetivo de manter o Tribunal Arbitral integralmente
informado para que possa exercer sua jurisdicdo de forma plena, a VIABAHIA
solicitfou a juntada de novos documentos relacionados a esse pleito, cuja
autorizacdo serd decidida pelo Tribunal Arbitral em seguida a apresentacdo
desta Peticdo 43, conforme estabelecido na Ordem Processual n° 361°.

34, Os desdobramentos de um tema podem (e muitas vezes é o que
acontece) englobar processos administrativos que ndo aquele originalmente
aberto para fratar dessa obrigacdo. Neste caso em especial, todos o©s
documentos juntados, independente de integrarem processos administrativos
distintos, tratam do mesmo tema, da mesma obrigacdo, sendo que cada
processo se refere a um posto de pesagem especifico (PPF1, PFF2, PPF3 e PPF4).

35. A VIABAHIA ndo pode ser prejudicada se a ANTT decide desmembrar o
mesmo tema em processos diferentes. Até mesmo porque, o termo aditivo que
foi proposto para suspender as obrigacdes relativas ao PPVAR consta de um
processo administrativo (RTE-665), mas teria efeito sobre todos os demais. E a
ANTT guem tem o controle destes processos e, assim, ndo pode ser contrdria a
juntada da totalidade dos documentos determinantes para o entendimento e
atualizacdo do tema nesta Arbitfragem.

36. Considerando especialmente a intencdo declarada do Tribunal Arbitral
de encerrar a fase instrutéria desta arbitfragem, ndo € adequado que esse

10V, Ordem Processual n° 36, pp. 5/6: "[ii] DECIDE ADIAR A DECISAO sobre o pedido de juntada
de documentos com atualizacdes sobre a implantacdo dos PPVAR, o qual serd analisado apds a
manifestacdo da Requerente de 19 de fevereiro de 2.024, que cuidard do pleito da Requerida
de desentranhamento dos documentos RTE661 a RTE670."

8
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encerramento se dé com apenas uma parcela da informacdo disposta nos
autos. A relevancia e pertinéncia de cada um dos documentos juntados
encontra-se sumarizada na tabela disposta no §33 da Peticdo 40 da VIABAHIA,
onde restou devidamente informada a relacdo destes documentos com o

pedido do PPVAR':

Portaria DG n° 76 02/03/2023

Institui Grupo de Trabalho com o objetivo

de atuar na proposta de implantagao de
teste operacional para a fiscalizagdo e
controle de peso de veiculos em
movimento, por meio de sistema de
pesagem de veiculos em alta velocidade

RTE-661

Parecer n® 53-2023-COROR- | 29/05/2023
GEENG-SUROD-DIR

Apresenta andlise do orcamento referente
ao projeto executivo para implementacdo
de posto de pesagem veicular com agente
remoto (PPVAR-03) e sistema HS-WIM,
localizado no km 489+300 pista sul da
Rodovia BR-116/BA

RTE-662

ANTT

Nota Técnica SEI N° 4139- | 18/07/2023
2023-GEGIR-SUROD-DIR-

Apresenta o posicionamento técnico da
ANTT acerca das diretrizes atuais e futuras
para a _implementacdo nos sistemas
rodovidrios _federais _concedidos da
tecnologia High Speed Weigh in Motion -
HS-WIM nos Postos de Pesagem Veicular -
PPVs existentes e novos

RTE-663

Parecer n° 000209-2023-PF- | 21/08/2023
ANTT-PGF-AGU

Parecer da Advocacia Geral da Unido que
informa a necessidade de formulacdo de
Termo Aditivo aos coniratos de concessdo
rodovidrios para postergar a obrigacdo de
implantacdo de postos de pesagem
veicular _fixos, até que se conclua o
SandBox  regulatério e possa  ser
implementado o Sistema HS-WIM por
completo

RTE-664

DIR-ANTT

Oficio Circular SEI n°® 1795- | 24/08/2023
2023-COGIN-GEGIR-SUROD-

Recomenda que as Concessiondrias que
tenham interesse na matéria do Parecer n°
000209/2023/PF-ANTT-PGF-AGU, submetam
proposta de Termo Aditivo ao Contrato de
Concessdo

RTE-665

1T A VIABAHIA recorda que informou devidamente o Tribunal Arbitral de que o Processo n°® 50500.
057622/2021-80 se desdobra em outros processos administrativos, que framitam conjuntamente e
fratam do pedido relativo ao PPVAR. Processos de n°® 50500.045500/2021-41, 50500.055501/2021-
01, 50500.056483/2021-77, 50500.127307/2023-99 e 50500.303094/2023-16.
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Carta VB-GEC-2270-2023

22/09/2023

Considerando a recomendacdo da ANTT,
a VIABAHIA apresenta Proposta de Termo
Aditivo ao Contrato de Concessdo, para
postergar as obrigacdes de implantacdo
de postos de pesagem veicular fixos até
que se conclua o SandBox Regulatoério

RTE-666

Oficio Circular SEI N° 2072-
2023-COGIP-GEGIR-SUROD-
DIR-ANTT

22/09/2023

Conforme indicado no Oficio Circular SEI n°
1795-2023-COGIN-GEGIR-SUROD-DIR-ANTT,
informa que prosseguirdo com a proposta
de celebracdo de Termo Aditivo das
Concessiondrias que manifestarem
interesse

RTE-667

Despacho SEIn® 19136719

26/09/2023

Encaminha a Carta VB-GEC-2270/2023,
dando ciéncia a Geréncia de Gestdo de
Investimentos Rodovidrios sobre a proposta
de Termo Aditivo submetida pela VIABAHIA

RTE-668

Devolutiva ANTT da Proposta
de Aditivo

08/11/2023

Apresenta andlise da ANTT acerca da
proposta de Termo Aditivo submetida pela
VIABAHIA e encaminha nova minuta para
avaliacdo da Concessiondria

RTE-669

Carta VB-GEC-2690-2023

10/11/2023

Aceite da VIABAHIA & minuta de Termo
Aditivo revista pela ANTT, com ressalva a
respeito da cldusula 7.1 para manutencdo
da cldusula arbitral, conforme Contrato.

RTE-670

37. O pedido da VIABAHIA relacionado & implantacdo dos Postos de

Pesagem Veicular, assim como qualquer outro submetido ao crivo do Tribunal
Arbitral, é importante para a operacdo da Concessdo e ndo poderd ter sua
instrucdo encerrada sem que todo o contorno fdatico e documental seja
apresentado. Diferentemente do que fez a Requerida ao apresentar a Nota
Técnica n°® 4087 [RDA-281], que nem sequer se relaciona com o objeto desta
Arbitragem, a VIABAHIA entendeu ser relevante e mais eficiente juntar a este
procedimento todos os andamentos relacionados a esse tema (sem um novo
pedido de autorizacdo que, além de desnecessdrio em virtude da correlacdo
com o tema, apenas alongaria ainda mais a instrucdo arbitral).

38. Permitir o desentfranhamento dos documentos RTE-661 a RTE-670 seria
tolher a VIABAHIA de seu direito de fundamentar, técnica e factualmente, seus
pleitos nesta Arbitfragem. Novamente, todos os documentos juntados buscam
fornecer ao Tribunal Arbitral os subsidios necessdrios — e atualizados — para o bom
entendimento e julgamento do pedido relacionado com o PPVAR.
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39. Certa de que o pedido descabido e contraditério da Requerida ndo serd
acolhido, a VIABAHIA novamente reforca a necessdria andlise dos documentos
RTE-661 a RTE-670, que serdo de exirema valia para o Tribunal Arbitral no
momento de decisdo sobre o pedido da VIABAHIA.

40. Subsidiariamente, caso o Tribunal Arbitral acolha o pedido da ANTT para
desentranhamento dos documentos RTE-661 a RTE-670, a VIABAHIA solicita
autorizacdo para juntada dos mesmos documentos, no intuito de convalidar
sua apresentacdo nesta Arbitragem. Ainda subsidiariamente, na hipdtese de o
Tribunal Arbitral ainda assim ndo autorizar a juntada destes documentos, requer-
se, a luz de consisténcia, o desentranhamento do documento RDA-281 juntado
sem autorizacdo pela Requerida.

41, Para além disso, a VIABAHIA reitera seu compromisso de manter o Triounall
Arbitral informado e atualizado sobre o tema, reforcando seu pedido para que
seja autorizada a juntada dos novos desdobramentos dessa frente, inclusive no
gue se refere a recente alteracdo de posicdo da ANTT quanto a assinatura de
aditivo contratual relacionado ao PPVAR.

11K Conclusao e Pedidos

42.  Ante todo o exposto, a VIABAHIA reitera o pedido de deferimento de
todos os pleitos por ela apresentados, bem como solicita ao Tribunal Arbitral
que:

a. Indefira todas as alegacdes da ANTT a respeito do suposto
impacto do reequilibrio econémico-financeiro da pandemia da
Covid-19 no pedido da VIABAHIA de reequilibrio decorrente da
Depressdo Econdmica'?, conforme fundamentacdo supra.

b. Caso entenda que o tema do reequilibrio realizado em funcdo da
pandemia da Covid-19 seja relevante para o pedido da VIABAHIA
relacionado & Depressdo Econdmica, autorize e conceda prazo
para que a VIABAHIA realize o devido contraditério sobre o tema,
inclusive sobre o documento RDA-281 juntado pela ANTT, com a
apresentacdo de documentacdo pertinente;

c. Indefira o pedido da ANTT para desentranhamento dos
documentos RTE-661 a RTE-670;

12 Pedidos (iii) e (iv) do Termo de Arbitragem e a), a).i. e a).ii. das Alegacdes Iniciais.
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(i) Subsidiariomente, autorize a VIABAHIA a apresentar os

mesmos documentos ora juntados na arbitragem com a
numeracdo RTE-661 a RTE-670.

(i) Subsidiariamente ao item (i) acima, caso o Tribunal Arbitral

ainda assim ndo autorize a juntada destes documentos,
determine o desentfranhamento do RDA-281.

d. Autorize a juntada de novos documentos de atualizacdo

relacionados

ao pleito da VIABAHIA que diz respeito a

implantacdo dos Postos de Pesagem Veicular, conforme pedido
formulado na Peticdo 42 da VIABAHIA.

43. Por fim, quanto a Peticdo 38 da Requerida, protocolada na data de hoje
e na qual solicitou o “encerramento da instrucdo” - a despeito de ela propria
ser a Unica responsavel por criar fato novo que impacta substancialmente os
pedidos desta Arbitragem -, a VIABAHIA se reserva o direito de se manifestar a
respeito, adequadamente, em sua proxima peticdo de 11 de marco de 2024,
conforme j& determinado pelo Tribunal Arbitral na Ordem Processual 3613.

Leticia Queiroz de
Andrade

Rafael Francisco
Alves

Milena Cardoso Silva

Cordialmente,

Fabio Maluf Tognola  Fernando Marcondes

Ligia Espolaor

Veronese Caid Caramori

Marilia Carolina de JUlia Fonseca Rosa
Oliveira Ribeiro

13 V. Ordem Processual n° 36, p. 5, item {i).



