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ROTA  DO  OESTE  –  CONCESSIONÁRIA  ROTA  DOOESTE  S.A.   (“ROTA  DO  
OESTE”,   “CONCESSIONÁRIA”   ou   “REQUERENTE”),   vem,   por   seus   advogados,  
respeitosamente,  em  atenção  à  correspondência  eletrônica  encaminhada  pelo  Tribunal  
Arbitral  em  25.11.2020,  manifestar-‐‑se  sobre  o  pedido  de  reconsideração  da  Ordem  
Processual   n°   18   (“OP   18”)   apresentado   em   24.11.2020   pela   Agência  Nacional   de  
Transportes   Terrestres   (“ANTT”   ou   “Requerida”),   conforme   os   motivos   a   seguir  
expostos.  
  
1.   Insurge-‐‑se   a   Requerida   contra   os   termos   da  OP   18,   a   teor   da   qual,  
acertadamente,   este  n.  Tribunal  Arbitral  houve  por  bem  deferir   as  perícias   técnicas  
oportunamente  pleiteadas  pela  Rota  do  Oeste,  expondo  de  forma  pormenorizada  as  
razões  pelas  quais  entende  pertinente  a  produção  de  prova  pericial  para  análise  de  
cada  um  dos  eventos  de  reequilíbrio  econômico-‐‑financeiro  objeto  da  arbitragem.  
  
2.   A  ANTT,   nos   termos  do   pedido  de   reconsideração   ora   respondido,  
afirma,  em  síntese,  que  a  OP  18  teria  restado  omissa  em  relação  a  dois  pontos  aduzidos  
em  sua  manifestação  anterior1,“quais  sejam,  a)  a  fixação  de  um  recorte  metodológico  inicial  
eficiente  e  crível  para  instrução  processual;  e  b)  a  análise  da  (in)viabilidade  de  aferição  pericial  
sobre  atos  e  determinações  decorrentes  exclusivamente  da  capacidade  regulatória  da  Agência”2.  
A   partir   disso,   insiste   na   inutilidade   da   prova   técnica,   já   que   esta   seria   “medida  
inequivocamente   desnecessária   e   impertinente,   não   trazendo   ganhos   que   correspondam   aos  
investimentos  de  tempo  e  recursos  que  permeiam  a  realização  da  medida”3.  
  
3.   Com   todo   o   respeito,   porém,   verifica-‐‑se   que   os   argumentos  
novamente   ventilados   pela   Agência   definitivamente   não   reúnem   condições   de  
acolhimento,   sendo   indiscutível   o   descabimento   de   sua   insurgência,   impondo-‐‑se,  
assim,  a  integral  manutenção  da  OP  18.  É  o  que  passa  a  Requerente  a  objetivamente  
evidenciar  a  seguir.  

  
4.   Em   primeiro   lugar,   a   respeito   do   que   a   ANTT   chama   de   “recorte  
metodológico”,  a  partir  do  qual  estaria  o  Tribunal  Arbitral  necessariamente  obrigado  a  
proceder  primeiramente  com  a  avaliação  e  interpretação  das  normas  jurídicas  e  dos  
termos  do  Contrato  de  Concessão,  para,  somente  então,  deliberar  sobre  a  necessidade  

                                                                                                                          
1  Manifestação  da  Requerida  apresentada  em  05.10.2020.  
2  “Manifestação  sobre  a  Ordem  Processual  n°  18”  apresentada  pela  Requerida  em  24.11.2020,  §  3.  
3  “Manifestação  sobre  a  Ordem  Processual  n°  18”  apresentada  pela  Requerida  em  24.11.2020,  §  28.  
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de  dilação   probatória   para   exame  dos   pleitos,   cumpre   novamente   destacar   –   como  
exposto   pela   Rota   do   Oeste   em   manifestações   anteriores   –   que   a   ampla   dilação  
probatória  se  faz  necessária  neste  caso  em  vista  da  inegável  tecnicidade  das  matérias  
discutidas,   sendo   imprescindível   a   aplicação   de   conhecimentos   específicos   de  
métodos   e   processos   para   confirmação   da   ocorrência   e   das   causas   dos   eventos   de  
desequilíbrio,  bem  como  os  impactos  financeiros  e  econômicos  destes  ao  Contrato  de  
Concessão.  

  
5.   Não   por   outro   motivo,   na   OP   18,   o   Tribunal   Arbitral,   abordando  
individualmente  cada  um  dos  eventos  de  desequilíbrio  em  discussão  na  arbitragem,  
expôs  de  forma  detalhada  as  razões  pelas  quais  se  faz  necessária  a  realização  da  prova  
técnica  para  a  solução  de   todos  e  cada  um  deles,  afastando,  assim,  a  argumentação  
genérica   da   ANTT   no   sentido   de   que   estaríamos   diante   de   matéria   estritamente  
jurídica.  
  
6.   Nessa   linha,   em   segundo   lugar,   tampouco   merece   acolhimento   o  
argumento  da  Requerida  no  sentido  de  que  “parte  das  perícias  deferidas  estão  relacionadas  
a  eventos  fáticos  que  a  matriz  de  riscos  do  contrato  de  concessão  atribuiu  expressamente  à  Rota  
do   Oeste   a   responsabilidade   (...)”4,   o   que,   no   seu   entendimento,   também   indicaria   a  
necessidade  de  avaliação  prévia  acerca  dos  aspectos  contratuais  e  legais,   invocando,  
como   fundamento   a   tal   raciocínio,   a   sentença   proferida   no   caso   da   Concessionária  
Galvão  BR-‐‑153  (R1-‐‑090),  onde  “o  Tribunal  Arbitral  se  convenceu  sobre  a  alocação  de  riscos  
à  concessionária  sem  necessidade  de  produção  de  prova  pericial”5.  

  
7.   Na  esteira  do  quanto  explicitado  pela  Requerente  em  sua  manifestação  
de  19.10.20206,  a  pretensão  da  ANTT  de  transpor,  a  este  procedimento,  as  conclusões  
da  sentença  proferida  no  caso  da  Galvão  BR-‐‑153  não  para  em  pé  exatamente  porque  
as  discussões  travadas  em  ambos  os  casos  são  complemente  distintas.  Relembre-‐‑se  que  
na  arbitragem  da  Galvão  BR-‐‑153  discute-‐‑se  primordialmente  a  indenização  devida  à  
concessionária  pelos  investimentos  não  amortizados  vinculados  a  bens  reversíveis  em  
função   da   decretação   de   caducidade   de   um   contrato   de   concessão   cuja   exploração  
sequer  havia  se  iniciado,  e  não  o  reequilíbrio  econômico-‐‑financeiro  de  um  contrato  de  
concessão  vigente  e  em  execução,  como  se  dá  neste  procedimento.  

                                                                                                                          
4  “Manifestação  sobre  a  Ordem  Processual  n°  18”  apresentada  pela  Requerida  em  24.11.2020,  §  16.  
5  “Manifestação  sobre  a  Ordem  Processual  n°  18”  apresentada  pela  Requerida  em  24.11.2020,  §  17.  
6  “Manifestação  da  Requerente  à  Ordem  Processual  n.  17”,  apresentada  em  19.10.2020.  



        

  
4  

  

  
  

8.   Além   disso,   se   as   partes   da   arbitragem   no   caso   da   Galvão   BR-‐‑153  
eventualmente   dispensaram   a   produção   de   prova   pericial   ou   se   aquele   tribunal  
entendeu   desnecessária   a   prova   naquele   caso,   diante   daqueles   fatos,   isso   é  
absolutamente  irrelevante  para  este  procedimento  arbitral.  Não  é  demais  destacar  que  
os   diferentes   fatos   e   cronologias   das   concessões   da   Requerente   e   da   outra  
concessionária  tornam  os  casos  totalmente  diferentes,  sendo  certo  que  o  fundamento  
utilizado  pelo  tribunal  arbitral  no  caso  da  Galvão  para  afastar  a  imprevisibilidade  
da  crise  sem  demandar  prova  pericial  não  se  aplica  lógica  ou  temporalmente  à  CRO,  
como  demonstrado  pela  Requerente  em  sua  manifestação  anterior.7    
  
9.   Considerando  que  nesta  arbitragem  discutem-‐‑se  os  descumprimentos  
e  impactos  ocasionados  à  equação  econômico-‐‑financeira  do  Contrato  de  Concessão,  a  
pretensão  da  Concessionária  demanda  necessariamente  a  análise  dos  aspectos  fáticos  
e  técnicos  do  quanto  sucedido  no  bojo  da  relação  contratual.  Quer  dizer,  a  necessidade  
da  instrução  probatória  não  envolve  uma  “inovação  que  possa  desqualificar  os  termos  do  
ajuste”  ou  mesmo  o  “afastamento  das  cláusulas  contratuais”,  que  “conduziria  esse  Tribunal  
Arbitral   a   adotar   uma   decisão   por   equidade”   –   como   afirma   a  ANTT8   –,  mas,   sim,   um  
imprescindível  (e  legítimo)  exame  e  a  qualificação  dos  fatos  que  podem  ter  impactado  
a   alocação   de   riscos   previstas   no   Contrato   e,   consequentemente,   acometido   seu  
equilíbrio   econômico-‐‑financeiro   –   não   havendo   nenhuma   ilegalidade   nisso,   como  
insistentemente  sugere  a  Agência  em  sua  peça.    
  
10.   E  nem  se  diga,  aliás,  que  a  necessidade  da  realização  da  perícia  técnica  
poderia   ser   facilmente   suprida   a   partir   da   produção   de   provas   documentais,   como  
também  sugere  a  ANTT9  ao  mencionar  que  o  Tribunal  Arbitral  poderia,  em  caso  de  
dúvidas   especificamente   em   relação   ao   pleito   da   frustração   das   condições   de  
financiamento,  solicitar  cópia  do  correlato  processo  junto  ao  BNDES.  Malgrado  o  fato  
de  o  evento  em  questão  efetivamente  demandar  uma  análise  técnica,  que  envolve,  em  
resumo,  como  oportunamente  esclarecido  pela  Rota  do  Oeste,  um  estudo  estatístico  e  
econômico  concatenado  apontando  estatisticamente  a  absoluta  imprevisibilidade  e  
extraordinariedade  da  crise  e  de  seus  efeitos,  é  válido  ressaltar  que  a  análise  isolada  

                                                                                                                          
7  Seção  I  da  manifestação  de  19.10.2020,  nos  termos  da  OP  17.  
8  “Manifestação  sobre  a  Ordem  Processual  n°  18”  apresentada  pela  Requerida  em  24.11.2020,  §§  23  e  24.  
9  “Manifestação  sobre  a  Ordem  Processual  n°  18”  apresentada  pela  Requerida  em  24.11.2020,  §  17.  
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do  processo  que  tramitou  junto  ao  BNDES  não  seria  suficiente  para  esclarecer  todos  os  
aspectos   que   envolvem   a   discussão,   até   porque   o   processo   em   questão   reúne  
basicamente  o  registro  formal  e  unilateral  dos  atos  praticados  pelo  BNDES.  O  que  as  
perícias  irão  demonstrar  é  justamente  que  não  se  trata  de  mera  questão  afeta  ao  risco  
ordinário  de  financiamento,  uma  mera  análise  rotineira  bancária  a  ser  revelada  pelo  
processo   no   BNDES,  mas  dos   impactos  da   crise   sobre   todo   o   setor  de   crédito   para  
infraestrutura,   inviabilizando   que   a   Concessionária   obtivesse   o   financiamento  
(premissa   essencial   da   modelagem   econômico-‐‑financeira   determinada   pela  
Requerida)  não  só  perante  o  BNDES  ou  os  demais  bancos  públicos,  mas  de  qualquer  
outra  forma  de  mercado.  

  
11.   É  evidente,  pois,   que  ao  decidir  pela  necessidade  de  perícia   técnica  
para  aferição  de  cada  um  dos  eventos  de  desequilíbrio  em  discussão  da  pertinência  da  
produção  de  cada  uma  das  provas  periciais  pleiteadas,    o  Tribunal  Arbitral  formou  seu  
entendimento  sobre  a  impossibilidade  de  cindir  as  discussões  –  interpretação  jurídica  
e  análise  técnica  –,  e  fez  isso  dentro  dos  limites  de  sua  competência,  lembrando  que  o  
artigo  22,  da  Lei  de  Arbitragem,  confere  ao  árbitro  ou  tribunal  arbitral  a  faculdade  de  
“determinar   a   realização   de   perícias   ou   outras   provas   que   julgar   necessárias,   mediante  
requerimento  das  partes  ou  de  ofício”.  (g.n.).  

  
12.   Em   terceiro   lugar,   ainda   a   respeito   da   dilação   probatória,   cumpre  
relembrar  que  a  própria  ANTT,  em  sua  petição  de  especificação  de  provas10,  não  se  
dedicou   a   arguir   a   agora   alegada   desnecessidade   da   realização   de   provas,   tendo,  
inclusive,  pontuado  que  caberia  “à  parte  privada  a  produção  de  prova  robusta,  com  
vistas   à   eventual   desconstituição   da   referida   presunção   [de   veracidade   dos   atos  
administrativos]”11  (g.n.).  Isto  é,  no  momento  correto  e  oportuno  que  teve  para  tratar  
das   provas   cabíveis   ou   descabidas,   a   Requerida   nada   disse   a   respeito   da   suposta  
impertinência  das  provas   técnicas.  Diante,  por  um   lado,  desta  posição  vacilante  da  
Requerida   e,   por   outro,   tendo   a   Requerente   apresentado   de   maneira   coerente   e  
fundamentada,   em  mais  de  uma  oportunidade  neste  procedimento,   a  pertinência   e  
necessidade   da   produção   de   cada   prova   pleiteada   (cujos   termos   a   Requerente   se  
reporta,  por  uma  questão  de  brevidade),  o  Tribunal  Arbitral  teve  por  bem  acolher  com  
análise   igualmente   fundamentada  a  produção  de  cada  uma  das  provas  para  que  se  

                                                                                                                          
10  Apresentada  em  31.08.2020.  
11  Item  03  da  Especificação  de  Provas  da  ANTT,  apresentada  em  31.08.2020.  



        

  
6  

  

esclareçam  de  maneira  técnica  os  fatos  específicos  relativos  à  Concessão  da  Rota  do  
Oeste.  
  
13.   Como   evidenciado   pela   Requerente   em   oportunidade   anterior12,   a  
ANTT   convenientemente   alterou   seu   posicionamento   com   a   intenção   de   ver  
aproveitadas   as   conclusões   das   sentença   proferida   no   caso   da   Galvão   BR-‐‑153   –  
totalmente   inaplicáveis   a   este   caso,   como   visto   –,   numa   postura   que   busca  
verdadeiramente   afrontar   este   Tribunal   e   cercear   o   direito   de   defesa   da  
Concessionária,  tratando  a  dilação  probatória  de  forma  desarrazoada  em  sua  última  
manifestação  como  “meio  procrastinador  e  destituído  de  relevância  concreta  para  a  tomada  
de  decisão  sobre  a  questão  jurídica  incidente”13.  

  
14.   Neste   aspecto,   em  quarto   lugar,   é   preciso   ter   em  vista   que   a   agora  
aventada  desnecessidade  das  provas  técnicas,  tampouco  se  justifica  à  luz  da  aplicação  
dos   princípios   da   celeridade   e   economicidade,   insistentemente   invocados   pela  
Requerida  na  peça  ora  respondida.  Veja-‐‑se:  não  se  discute  aqui  a   relevância  de   tais  
postulados  e  mesmo  sua  importância  à  arbitragem;  nada  obstante,  indene  de  dúvidas  
que   sua   aplicação   não   se   sobrepõe   ao   direito   de   defesa   da   parte,   que   envolve   seu  
direito  de  provar  os  fatos  constitutivos  de  sua  pretensão,  em  observância  ao  princípio  
do  devido  processo  legal.  
  
15.   Em  quinto  lugar,  o  pedido  da  ANTT  é  fundamentalmente  lastreado  
na   incorreta  premissa  de  que  a  determinação  do  direito   ao   reequilíbrio   econômico-‐‑
financeira  é  mera  “questão  de  direito”  (como  citado  no  §7  de  sua  manifestação),  como  
se  as  normas  jurídicas  (sejam  legais  ou  contratuais)  pudessem  ser  interpretadas  em  um  
plano  de  total  abstração,  desconectadas  da  realidade  subjacente.  Tal  incompreensão  é  
evidenciada  novamente  no  §13  da  manifestação  da  Requerida,  ao  afirmar  ser  “forçoso  
destacar  que  as  discussões  que  envolvem  tão  somente  aspectos  fáticos  e  jurídicos  não  reclamam  
o  exame  de  prova  pericial”.    
  
16.   A   ANTT   parece   ignorar   um   aspecto   elementar   da   interpretação   e  
aplicação   do   direito:   o   processo   interpretativo   não   depende   apenas   do   material  
jurídico,  mas  também  da  análise  e  qualificação  dos  fatos  subjacentes,  para  que  se  possa  

                                                                                                                          
12  “Manifestação  da  Requerente  à  Ordem  Processual  n.  17”,  apresentada  em  19.10.2020.  
13  “Manifestação  sobre  a  Ordem  Processual  n°  18”  apresentada  pela  Requerida  em  24.11.2020,  §  13.  
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determinar  o  seu  enquadramento  na  moldura  normativa.  Basta  uma  leitura  dos  §§27  
e   28   de   sua   manifestação   para   perceber   que,   para   a   ANTT,   o   direito   –   mais  
especificamente  o  Contrato  de  Concessão  –   é   interpretado  no  vácuo,   ao   afirmar   ser  
“forçoso  perceber  que  as  questões  ligadas  à  alocação  de  riscos  e    responsabilidades  dispostas  em  
contrato  demandam  tão  somente  a  análise  de  suas  normas  e  disposições”  (§28).  A  Requerida  
parece  evitar  reconhecer  que  a  subsunção  clássica  do  caso  concreto  à  norma  jurídica  
depende  de   uma   análise   também  dos   fatos,  não   apenas   dos   textos   jurídicos   e   seus  
limites   semânticos   (como   pretende   fazer   parecer   a   Requerida   no   §27   de   sua  
manifestação).  
  
17.   Ainda,  não  se  desconsidere  que  mesmo  o  material  jurídico  (as  normas  
legais   e   contratuais)  usa   termos  que  podem  possuir  uma   inerente   indeterminação.  
Nesses   casos,   a   determinação   do   sentido   normativo   dentre   as   possibilidades  
semânticas  do  texto  é  acompanhada  fundamentalmente  da  qualificação  dos  fatos  que  
se  pretende  aplicar  ao  texto  em  questão  –  qualificação  essa  que,  no  caso,  depende  de  
estudos  técnicos.    
  
18.   Um   excelente   exemplo   é   o   conceito   de   caso   fortuito   e   força  maior,  
utilizado   pelo   Contrato   de   Concessão   (Cláusula   21.2.4).   Para   que   um   fato   seja  
juridicamente   caracterizado   como   tal,   é   necessário   determinar   a   sua  
extraordinariedade,   a   sua   imprevisibilidade   às   partes   quando   da   licitação.   Essa  
imprevisibilidade,  por  sua  vez,  depende  de  um  estudo  econômico  estatístico,  visto  que  
não  há  determinação  jurídica  daquilo  que  corresponde  a  um  evento  imprevisível  ou  
extraordinário.  Quão  extraordinário  e  imprevisível  um  evento  precisa  ser  para  que  seja  
caracterizado   como   tal   é   questão   não   respondida   apenas   olhando   para   as   normas  
contratuais  ou  legais,  mas  uma  questão  estatística  (e  no  caso,  econômica,  por  se  tratar  
de   uma   crise   econômica).   Do   mesmo   modo,   para   que   um   fato   seja   juridicamente  
caracterizado  como  afeto  à  álea  extraordinária  administrativa,  é  preciso  demonstrar  a  
alteração  da  política  pública  setorial.  
  
19.   Não   se   esqueça   que   a   própria   Requerida   já   havia   afirmado   a  
extraordinariedade   e   imprevisibilidade   da   crise   de   forma   expressa,   inequívoca,  
quando   produziu   documento   exatamente   nesse   sentido   (documento   C-‐‑9   dessa  
arbitragem)  apontando  a  verdadeira  impossibilidade  de  previsão  da  crise  quando  da  
licitação  dos  lotes  da  3ª  Etapa  do  PROCROFE  (em  desprezíveis  0,27%).  Mas,  para  que  
reste   absolutamente   ausente   qualquer   dúvida   sobre   a   caracterização   dos   fatos  
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narrados  pela  Requerente  como  ensejadores  da  aplicação  das  cláusulas  contratuais  que  
alocam   o   risco   ao   Poder   Concedente,   a   Requerente   pleiteou   a   produção   de   prova  
pericial  nesse  sentido.  
  
20.   Assim,   fica   claro   que   não   se   pretende   “terceirizar   ao   expert   a  
interpretação   essencialmente   jurídica   do   contrato   e   do   ordenamento   jurídico   pátrio”,   como  
alega  a  Requerida,14  mas  tão  somente  qualificar  e  detalhar  os  fatos  em  análise  para  que  
este  Tribunal  Arbitral  decida  sobre  a  correta  interpretação  do  contrato  e  da  lei.  
  
21.   Percebe-‐‑se,   em   sexto   lugar,   que   na   verdade   o   que   a   Requerida  
pretende  com  o  seu  pedido  de  reconsideração  da  OP  18  é  obter  por  via  indireta  uma  
antecipação  de  julgamento  do  mérito  nessa  fase  de  instrução  probatória.    
  
22.   A   ANTT   pretende   obter   uma   decisão   em   concordância   com   a   sua  
argumentação  principal  em  relação  ao  mérito  das  questões  tratadas  nessa  arbitragem  
de  que  bastaria  apressadamente  olhar  para  o  Contrato  de  Concessão:  isso  fica  evidente,  
por  exemplo,  quando  a  Requerida  tenta  impedir  a  produção  de  provas  periciais  com  
o   fundamento   de   que   estão   relacionadas   “a   eventos   fáticos   que   a   matriz   de   riscos   do  
contrato  de  concessão  atribuiu  expressamente  à  ROTA  DO  OESTE  a  responsabilidade”.      
  
23.   Isso   também   é   claro   na   alegação   da   Requerida   de   que,   caso   esse  
Tribunal  Arbitral  não  concorde  com  a  incorreta  interpretação  contratual  da  Requerida  
sobre   a   matriz   de   riscos,   estaria   sendo   o   caso   decidido   “por   equidade”   (§§24   e  
seguintes  da  manifestação  da  Requerida).    Isso  pois  o  próprio  Contrato  de  Concessão  
comanda   “o   afastamento   das   cláusulas   contratuais”   (para   usar   os   termos   da  
Requerida)   que   alocam   riscos   à   Concessionária   quando   há   a   materialização   de  
algum   risco   alocado   ao   Poder   Concedente.   A   Cláusula   21.115   é   absolutamente  
inequívoca  ao  dispor  que  essa  atribuição  de  risco  à  Concessionária  (mencionada  pela  
Requerida  como  “indubitavelmente  aplicável”)  é  excetuada  pela  incidência  de  risco  
alocado  ao  Poder  Concedente,  dentre  as  quais  a  Cláusula  21.2.4   (hipóteses  de  caso  
fortuito  e  força  maior).    
  

                                                                                                                          
14  Cf.  §  11  da  manifestação  da  Requerida  de  05.10.2020  e  §5  da  sua  manifestação  de  24.11.2020.  
15   “21.1   Com   exceção   das   hipóteses   da   subcláusula   21.2,   a   Concessionária   é   integral   e   exclusivamente    
responsável  por  todos  os  riscos  relacionados  à  Concessão,  inclusive,  mas  sem  limitação,  pelos  seguintes  riscos:”  
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24.   Não  por  outro  motivo  este  Tribunal  Arbitral  reconheceu,  acolhendo  o  
pedido  da  Requerente,  a  conveniência  de  prova  pericial  para  que  seja  possível  verificar  
a   ocorrência   de   evento   extraordinário   e   imprevisível   à   Requerente   quando   do  
momento  da  licitação,  dentre  os  outros  pedidos  de  produção  de  prova  pericial  que  irão  
contribuir  para  que  os  fatos  em  análise  sejam  apreciados  pelos  árbitros  e  subsumidos  
às  hipóteses  de  risco  do  Poder  Concedente.    
  
25.   Vê-‐‑se,  por  exemplo,  a  pretensão  da  Requerida  de  tolher  o  direito  da  
Concessionária   de   produzir   provas   que   qualifiquem   os   fatos   em   análise   para   seu  
posterior  enquadramento  jurídico  –  a  ser  feito  por  este  Tribunal  Arbitral  –  ao  afirmar  
que  “a  existência  do  fato  por  si  só  (crise  econômica,  variação  do  volume  de  tráfego,  variação  dos  
custos  dos  insumos,  não  obtenção  do  financiamento  etc.)  não  legitima  o  reequilíbrio  econômico-‐‑
financeiro  do  contrato”.  Justamente,  a  Requerente  pretende  demonstrar  que  o  fato  da  
crise   não   foi   qualquer   crise,   mas   um   evento   que   deve   ser   caracterizado   como  
extraordinário  e  imprevisível,  a  ser  juridicamente  enquadrado  como  caso  fortuito  ou  
força  maior.    
  
26.   Da  mesma  forma,  pretende-‐‑se  com  a  prova  pericial  demonstrar  que  a  
variação   dos   insumos   não   foi   uma   variação   ordinária   (cujo   risco   fora   alocado   à  
Concessionária),  mas  uma  variação  extraordinária  e  imprevisível,  a  ensejar  a  aplicação  
das  cláusulas  contratuais  que  alocam  tal  risco  ao  Poder  Concedente.  A  Requerida  em  
sua  manifestação  simplesmente   ignora   tal  questão,   tentando  desvirtuar  o  debate  ao  
tergiversar   sobre   as   espécies   regulatórias   (§19   de   sua   manifestação)   ou   afirmar   –  
incorretamente  –  que  a  perícia  serviria  para  “aferir  a  variação  de  CAP”  (§20).  Ora,  não  
se  trata  de  identificar  os  valores  dos  insumos  e  o  percentual  de  sua  variação,  mas  de  
determinar  se  tal  variação  foi  imprevisível  e  extraordinária  ou  não  à  luz  do  histórico  
de  preços  registrados  no  passado.  Ao  mencionar  os  pleitos  de  financiamento  e  CAP,  a  
Requerida  se  omite  e  recusa  a  enfrentar  o  ponto  crucial,  que  é  a  aplicação  da  matriz  de  
risco   do   Contrato   de   Concessão   no   seu   item   relativo   a   eventos   referentes   à   álea  
extraordinária   ao   Poder   Concedente,   como   a   Cláusula   21.2.4.   Cláusula   essa   que  
depende,  como  visto,  da  determinação  da  imprevisibilidade  e  extraordinariedade  dos  
fatos   em   análise,   e   cuja   materialização   é   hipótese   que   excetua   os   demais   riscos  
eventualmente  alocados  à  Concessionária,  como  determina  o   início  da  já   referida  
Cláusula  21.1.    
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27.   Em  sétimo  lugar,  ao  fazer  referência  à  necessidade  de  “deferência”  à  
sua  “capacitação  institucional”  e  daí  extrair  a  impossibilidade  de  produção  de  prova  
pericial   sobre   os   temas   controvertidos   nesta   arbitragem,   a   Requerida   demonstra  
profundo  desconhecimento  da  teoria  sobre  o  assunto.  Como  um  dos  subscritores  desta  
peça   –   citado   pela   Requerida   em   sua   manifestação   –   já   teve   a   oportunidade   de  
afirmar:16  
  

Mas  se  é  positivo  que  a  deferência  tenha  enfim  entrado  no  vocabulário  corrente  
do   direito   pátrio,   é   preciso   evitar   que   sua   popularização   implique   sua  
trivialização.    
Atualmente,   a   mera   alusão   à   necessidade   de   deferência   parece   ser  
entendida   como   justificativa   suficiente   para   impedir   todo   tipo   de  
controle.  
Duas   lições   centrais,   extraídas   da   teoria   e   da   jurisprudência   brasileira   e  
estrangeira,  vêm  sendo  negligenciadas.  
(i)   A   deferência   do   controlador   não   implica   necessariamente   a  
manutenção   da   decisão   controlada.   Ela   corresponde   a   uma   orientação  
respeitosa,  a  uma  atitude  de  autorrestrição,  face  às  ponderações  realizadas  pelo  
controlado.  Mas  esta  atitude  pode  não  ser  suficiente  para  evitar  a  intervenção.  
Deferência  não  é  incompatível  com  controle.  
(ii)  A  intensidade  da  deferência  varia.  
Primeiro,   em   função   da   indeterminação   do   direito.   Ela   é   tanto  mais   devida  
quanto  menos  clara  for  a  solução  que  o  direito  impõe  (se  é  que  ela  impõe  alguma)  
ao  aspecto  controvertido.  
Quer-‐‑se   evitar   que   escolhas   da   entidade   controlada   (a   quem   a   lei   atribui   a  
competência   prima   facie)   realizadas   num   cenário   de   indeterminação  
normativa  sejam  substituídas  por  outras  escolhas,  preferidas  pelo  controlador.  
Mas   se   o   direito   é   claro,   ele   deve   ser   aplicado,   com   afastamento   da  
decisão  administrativa  que  não  lhe  é  conforme.  
Segundo,   em   função   da   natureza   da   decisão   e   as   características   das  
instituições   envolvidas.   Pretende-‐‑se   alocar   poder   decisório   à   instituição   que  
detém   maior   aptidão   para   “criar   a   solução”   para   o   caso   concreto,   dada   a  
indeterminação   do   direito.   Assim,   a   deferência   variará   em   atenção   às  
características  tanto  do  controlador,  como  do  controlado.  Se  a  decisão  controlada  
tem  natureza  política,   demandará  menos  deferência  do  Congresso  do  que  dos  
Tribunais,  visto  que  a  legitimidade  política  daquele  é  maior  do  que  a  destes.  Se  

                                                                                                                          
16     Jordão,  Eduardo.  “Levando  a  deferência  a  sério”.  Disponível  em  https://www.jota.info/opiniao-‐‑
e-‐‑analise/colunas/publicistas/levando-‐‑a-‐‑deferencia-‐‑a-‐‑serio-‐‑12052020.    
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a  decisão  é   técnica,  merecerá  maior  deferência  quando  tenha  sido  emitida  por  
agência  reguladora  (dada  sua  especialização)  do  que  pela  administração  central.    
Terceiro,   em   função   da   razoabilidade   da   decisão   controlada.   A  
indeterminação   do   direito   não   importa   que   todas   escolhas   sejam  
igualmente  válidas.  Algumas  podem  ser  particularmente  irrazoáveis,  a  
ponto  de  justificar  a  intervenção.    
Num  país  que  venera  controladores  e  encoraja  seus  excessos,  o  fortalecimento  
da  ideia  de  deferência  é  um  alento.  Bem  utilizada,  ela  pode  sofisticar  o  discurso  
do   controle,   reconhecer   a   incompletude   do   direito   e   propiciar   importantes  
considerações  institucionais.    
Mas   é   preciso   cuidar   para   que,   a   exemplo   do   que   aconteceu   com   o  
princípio  da  proporcionalidade,  a  deferência  não  seja  importada  para  o  
direito  brasileiro  na  sua  expressão  mais  trivial  e  menos  útil.  

  
28.   Em  outras  palavras,  mesmo  nos  casos  em  que  os  árbitros  optem  por  
prestar   alguma   deferência   aos   entendimentos   da   entidade   administrativa   e   à   sua  
capacitação   institucional,   esta   deferência,   na   prática,   variará   em   função   da  
compreensão   que   os   próprios   árbitros   tenham   sobre   (i)   a   clareza/determinação   da  
disciplina   jurídica   sobre   o   assunto   controvertido;   (ii)   a   natureza   da   decisão   e   das  
características   das   instituições   envolvidas;   (iii)   a   própria   razoabilidade   da   decisão  
controlada   E   em   nenhuma   hipótese   a   deferência   implicará   a   impossibilidade   de  
controle  ou  a  automática  manutenção  da  decisão  tomada  pela  agência.  
  

29.   Assim,  não  haverá  razão  para  deferir  à  administração  pública,  se  os  
árbitros  entenderem  que  a  disciplina  jurídica  que  rege  o  assunto  em  questão  (previsto  
nas  normas  do  direito  positivo,  ou  na  disciplina  contratual)  é  clara.  Neste  caso,  trata-‐‑
se  simplesmente  de  aplicar  esta  disciplina  clara  ao  caso  concreto,  independentemente  
do   entendimento   da   entidade   administrativa   sobre   o   assunto.   Por   isso   mesmo,   o  
argumento  de  deferência  não  pode  ser  manejado  a  fim  de  impedir  que  se  produzam  
provas  para  reduzir  a  indeterminação  de    um  cenário  jurídico  de  extrema  relevância  
para  a  controvérsia  instalada  ou  demonstrar  que  a  opção  da  agência  viola  diretamente  
o  próprio  direito  aplicável  –  no  caso,  as  cláusulas  contratuais  que  alocam  os  riscos  ao  
Poder  Concedente.  
  

30.   Tampouco  haverá  razão  para  deferir  para  a  entidade  administrativa  
quando   a   específica   questão   em  disputa   diz   respeito   a  matérias   alheias   ao   próprio  
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campo  de  atuação  e  especialização  da  agência.  Assim,  a  Requerida  não  pode  alegar  
uma  violação  à   sua   capacidade   institucional  quando  a  Requerente  postula  que   seja  
produzida   perícia   sobre   uma   crise   econômica   e   financeira.   Trata-‐‑se   de   questão  
eminentemente   macroeconômica   e   estatística,   refletida   em   inúmeros   aspectos   da  
modelagem  econômico-‐‑financeira  construída  como  pilar  do  contrato  de  concessão  sob  
exame,   relativas   portanto   a   áreas   do   conhecimento   pelas   quais   a   ANTT   não   pode  
clamar  a  sua  expertise.  
  

31.   Mesmo  nos  casos  em  que  a  matéria  controvertida  estiver  no  âmbito  de  
expertise  da  agência,  é  preciso  avaliar  se  a  específica  questão  em  discussão  requer  o  uso  
desta  expertise  específica,  ou  de  outra.  No  caso  do  pleito  referente  à  alteração  do  limite  
de   peso   bruto   por   eixo,   por   exemplo,   a   questão   aqui   discutida   é   factual.   Se   há   a  
possibilidade  de  que  os  peritos  de  engenharia  averiguem  que  o  cálculo  da  ANTT  em  
uma  questão  técnica  de  engenharia  não  foi  adequado  para  compreender  todo  impacto  
da   sobrecarga  no  pavimento,   é  preciso  que  ao  menos   se  permita  que   se  produza  a  
prova   para   que   se   mostre   que   a   ANTT   agiu   de   forma   incorreta   considerando   os  
impactos  efetivos  causados  no  Sistema  Rodoviário  da  Concessionária.  Pontua-‐‑se,  inclusive,  
que  o  fluxo  de  tráfego  que  atinge  a  Concessionária  Rota  do  Oeste  é  formado,  em  sua  
maioria,  por  veículos  de  carga  pesada.  Ou  seja,  trata-‐‑se  de  elemento  a  ser  aferido  
com   a   adequada   produção   probatória   –   perícia,   e   não   apenas   com   aplicação   de  
critério   genérico   elaborado   unilateralmente   pela   parte   adversa.  Nesse   sentido,   é  
absolutamente   descabida   a   alegação   da   Requerida   de   que   se   estaria   tentando  
“transferir   para   perícia   técnica   o   estabelecimento   de  metodologia   para   cálculo   do  
desequilíbrio   decorrente   do   “aumento   do   limite   de   peso   bruto   por   eixo”   que   será  
aplicado  a  todos  os  contratos  de  concessão  vigentes  celebrados  antes  da  edição  da  Lei  
e   que   foram   impactados   pela   alteração   legislativa”   (§39   da   sua   manifestação).  A  
presente  arbitragem  não  terá  qualquer  impacto  nas  demais  concessões  rodoviárias.    
  

32.   Em  nenhuma  hipótese,   a  deferência   implica   a   impossibilidade  de  
controle   ou   a   desnecessidade   de   produção   de   prova   pericial   sobre   os   assuntos  
controvertidos.  Afinal,  como  é  evidente,  a  prova  pericial  servirá  a  contribuir  e  fornecer  
aos   árbitros   elementos   que   lhes   permitirá   proceder   à   avaliação   das   variáveis  
mencionadas  acima,  em  especial  aquela  relativa  à  razoabilidade  da  decisão  tomada  
pela  agência.    
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33.   Assim  é  que  a  ANTT  não  pode  pretender  ter  o  monopólio  da  verdade  
sobre   os   fatos,   sobre   sua   qualificação   e   enquadramento   jurídico   com   base   no  
argumento  de  deferência.  A  produção  de  prova  pericial  em  nenhuma  hipótese  viola  
capacidade  institucional  da  agência,  até  mesmo  porque  a  produção  de  provas  periciais  
(como  de  qualquer  outra  prova)  não   é  decisão:   serão  os   árbitros  que   irão  decidir   a  
partir   da   qualificação   dos   fatos   que   todo   o   arcabouço   probatório   (não   somente   as  
perícias)  irão  indicar.  
  
34.   E   não   há   sentido   em   aceitar   qualquer   argumento   de   deferência   ou  
capacidade  institucional  da  agência  que  possa  servir  para  impedir  que  suas  decisões  
sejam  controladas  pela  instância  que  a  própria  agência  elegeu,  ao  elaborar  o  Contrato  
de  Concessão,  como  competente  para  solucionar  disputas  relativas  ao  contrato.  O  
acolhimento  de  tal  postura  esvaziaria  a  competência  deste  Tribunal  e  tornaria  inócua  
a  convenção  arbitral  do  Contrato  de  Concessão.  

  
*  *  *  

35.   Pelo   exposto,   portanto,   a   Requerente   reitera   os   termos   de   suas  
manifestações   anteriores   e   requer   sejam   integralmente   rejeitados   os   argumentos   da  
ANTT,  mantendo-‐‑se,  assim,  a  OP  18.  
  

São  Paulo,  30  de  novembro  de  2020.  
  

  

MAURÍCIO  PORTUGAL  RIBEIRO  
  
  

RUY  JANONI  DOURADO  

  
EDUARDO  JORDÃO  

  
  

  
RUBENS  PIERONI  CAMBRAIA  

  
ANDRE  MARTINS  BOGOSSIAN  

  
  

  
BRUNA  RAMOS  FIGURELLI  

  
  

  
ANTÔNIO  AUGUSTO  BASTOS  

  
AYLA  BAMBIRRA  ARAUJO  
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I.   Lista  de  documentos  já  juntados  

  

C  -‐‑  1   Contrato  de  Concessão  

C  -‐‑  2   Edital  

C  -‐‑  3   Petição  inicial  –  Medida  Cautelar  n°  1011476-‐‑71.2019.4.01.3400;  

C  -‐‑  4   Decisão   que   indeferiu   a   tutela   de   urgência   –   Medida   Cautelar   no  
1011476-‐‑  71.2019.4.01.3400;  

C  -‐‑  5   Agravo  de  Instrumento  no  1019784-‐‑14.2019.4.01.0000;  

C  -‐‑  6   Decisão  que  deferiu   a   tutela  de  urgência   –  Agravo  de   instrumento  no  
1019784-‐‑  14.2019.4.01.0000;  

C  -‐‑  7   Carta  de  Apoio  dos  Bancos  Públicos  

C  -‐‑  8   Demonstrativo  crescimento  do  PIB;  

C  -‐‑  9   Ofício  Circular  n°  001/2018/DG/ANTT  –  Memorando  n°  876/2018/SUINF  
–   Diagnóstico   e   Alternativas   Frente   à   Queda   de   Desempenho   das  
Concessões  Rodoviárias  Federais  

C  -‐‑  10   Exposição  de  Motivos  -‐‑  MP  752/2016;  

C  -‐‑  11   Exposição  de  Motivos  -‐‑  MP  800/2017;  

C  -‐‑  12   Pleito   Administrativo   –   frustração   das   condições   de   financiamento   e  
anexos;  

C  -‐‑  13   Autuações  recebidas  pela  Rota  do  Oeste;  

C  -‐‑  14   Ofício   n°   272/2017/SUINF   –   Notificação   da  ANTT   acerca   de   supostos  
descumprimentos  contratuais;  

C  -‐‑  15   Manifestações  da  Requerente  para  suspensão  da  aplicação  de  sanções;  

C  -‐‑  16   Ofício   n°   493/2018/SUINF   –   Pronunciamento   da   ANTT   acerca   dos  
pedidos  de  suspensão  de  aplicação  de  sanções;  

C  -‐‑  17   Ofício   n°   8198/2019/SUINF/DIR-‐‑ANTT   –   Retomada   do   processo   de  
caducidade  sinalizada  administrativamente  pela  ANTT;  

C  -‐‑  18   Portaria  ANTT  n°  127/2019;  

C  -‐‑  19   Demonstração  Financeira  –  Rota  do  Oeste  –  2018;  

C  -‐‑  20   Decisão   judicial   –   concessão   de   tutela   de   urgência   pela   JFDF   –   caso  
Concessionária  Via-‐‑040;  
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C  -‐‑  21   Decisão   judicial   –  manutenção  da   tutela  de  urgência  pelo  TRF1  –   caso  
Concessionária  Via-‐‑040;  

C  -‐‑  22   Decisão   judicial   –   concessão   de   tutela   de   urgência   pela   JFDF   –   caso  
Concessionária  MSVIA;  

C  -‐‑  23   Decisão   judicial   –   concessão   de   tutela   de   urgência   pela   JFDF   –   caso  
Concessionária  Concebra;  

C  -‐‑  24   Andamento   processual   do   Agravo   de   Instrumento   no   1033523-‐‑  
54.2019.4.01.0000  interposto  pela  Concessionária  MSVIA  –  pendente  de  
julgamento;  

C  -‐‑  25   Decisão   judicial   –   concessão   de   tutela   de   urgência   pelo   TRF1   –   caso  
Concessionária  MSVIA;  

C  -‐‑  26   Decisão   judicial   –   concessão   de   tutela   de   urgência   pela   JFDF   –   caso  
Concessionária  VIABAHIA;  

C  -‐‑  27   Nota  Técnica  SEI  No  1582/2019/GEREF/SUINF/DIR;  

C  -‐‑  28   Ofício  SEI  nº  8530/2019/GEREF/SUINF/DIR-‐‑ANTT  

C  -‐‑  29   Voto  DEB  367/2019  

C  -‐‑  30   Resolução  nº  5.850/2019  

C  -‐‑  31   EVTE  

C  -‐‑  32   Relatório  Técnico  produzido  pela  consultoria  Tendências  

C  -‐‑  33   Programa  de  Exploração  da  Rodovia  -‐‑  PER  

C  -‐‑  34   Ofício  CRO  004/2014,  contendo  o  Plano  de  Ataque  original  

C  -‐‑  35   Ofício  CRO  018/2014  

C  -‐‑  36   Ofício  042/2014/DECON/SFAT/MT  

C  -‐‑  37   Ofício  CRO  022/2014  

C  -‐‑  38   Ofício  064/DNM/ANTT/2014  

C  -‐‑  39   Termo  de  Arrolamento  e  Transferência  de  Bens  

C  -‐‑  40   Ofício  CRO  046/2014  

C  -‐‑  41   Notícia  da  Folha  de  São  Paulo:  “PIB  do  Brasil  cai  3,6%  em  2016  e  país  tem  
pior  recessão  da  história  recente”,  de  07/03/2017  

C  -‐‑  42   Ofício  CRO  249/2015  

C  -‐‑  43   Portaria  nº  81/2014/SUINF/ANTT  
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C  -‐‑  44   Medição  do  perfil  de  tráfego  da  rodovia  

C  -‐‑  45   Ofício  CRO  962/2016  

C  -‐‑  46   Documento   relatando   os   processos   administrativos   e   autuações   que   a  
Concessionária  sofreu  em  decorrência  dos  Eventos  de  Desequilíbrio    

C  -‐‑  47   Resolução  ANTT  nº  5.177/2016  

C  -‐‑  48   Ofício  003/2014/DNM/ANTT  

C  -‐‑  49   Licença  Prévia  nº  300553/2011  

C  -‐‑  50   Ofício  113/2014/DG  

C  -‐‑  51   Ofício  ANTT/CRO  546/2014  

C  -‐‑  52   Ofício  CRO  039/2014  

C  -‐‑  53   Ofício  026/2014/DNM/ANTT  

C  -‐‑  54   Ofício  290/2014/PRES/FUNAI-‐‑MJ  

C  -‐‑  55   LI  nº  63830/2014  

C  -‐‑  56   Manifestações  de  órgãos  públicos  solicitando  a  priorização  das  obras  no  
Trecho   Sul   de   Rondonópolis:   (i)   Ofício   09/04/2014,   do   Gabinete   do  
Prefeito  de  Rondonópolis  de;  (ii)  Ofício  292/14-‐‑SR/DNIT/MT;  (iii)  Ofício  
036/2014,   do   Gabinete   do   Governador   do   Mato   Grosso;   e   (iv)   Ofício  
150/14-‐‑GAB/WF,  do  Deputado  Federal  Wellington  Fagundes  

C  -‐‑  57   Ofício  1633/2014/SUINF  

C  -‐‑  58   Ofício  CRO  989/2016  e  relatório  técnico  anexo  

C  -‐‑  59   Ofício  CRO  1.087/2016  e  relatório  técnico  anexo  

C  -‐‑  60   Ofício  181/2014/DECON/SFAT/MT  

C  -‐‑  61   Ofício  062/2014/DNM  

C  -‐‑  62   Nota  Técnica  NT  016/2016  

C  -‐‑  63   Nota  Técnica  NT  027/2016  

C  -‐‑  64   Voto  DSL  179/2016  

C  -‐‑  65   Memorial  de  cálculo  do  Pleito  de  Alteração  do  Plano  de  Ataque  

C  -‐‑  66   Ata  de  resposta  aos  pedidos  de  esclarecimentos  do  Edital    

C  -‐‑  67   Ofício  3490/2014/SUINF  

C  -‐‑  68   Nota  Técnica  039/2015/GEINV/SUINF  
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C  -‐‑  69   Resolução  ANTT  nº  4.811/2015  

C  -‐‑  70   Ofício  012/2014/DECON/SFAT/MT  

C  -‐‑  71   Ofício  006/2014/DMN/ANTT  

C  -‐‑  72   Ofício  CRO  007/2014  

C  -‐‑  73   Memorial  de  cálculo  do  Pleito  de  Execução  do  PBA-‐‑I  

C  -‐‑  74   Instrução  de  Serviço/DG  nº  14/2011  

C  -‐‑  75   Extrato  resumido  dos  Contratos  e  Cronograma  de  Atividades  

C  -‐‑  76   Extratos  publicados  no  Diário  Oficial  da  União  dos  Termos  Aditivos  aos  
Contratos  CREMA  

C  -‐‑  77   Inventário  de  Bens  do  DNIT  

C  -‐‑  78   Cadastro  Inicial  da  situação  rodoviária  

C  -‐‑  79   Memória  de  avaliação  do  IGG  no  trecho  objeto  dos  Contratos  CREMA  

C  -‐‑  80   Ofício  CRO  nº  272/2015  

C  -‐‑  81   Ofício  CRO  350/2015  

C  -‐‑  82   Parecer  Técnico  129/2015/GEINV/SUINF  

C  -‐‑  83   Memorial  de  cálculo  do  Pleito  de  Inexecução  dos  Contratos  CREMA  

C  -‐‑  84   Manual  de  procedimentos  para  a  permissão  especial  de  uso  das  faixas  de  
domínio  de  rodovias  federais  e  outros  bens  públicos  sob   jurisdição  do  
DNIT  

C  -‐‑  85   Nota  Técnica  271/2015/SUINF  

C  -‐‑  86   Ofício  Circular  nº  11/2014/SUINF  

C  -‐‑  87   Ofício  CRO  nº  946/2016  

C  -‐‑  88   Parecer  Técnico  125/2016/COINF-‐‑URRS/SUINF  

C  -‐‑  89   Ofício  nº  748/2016/GEINV/SUINF  

C  -‐‑  90   Parecer  Técnico  181/2016/GEINV/SUINF  

C  -‐‑  91   Ofício  CRO  1.399/2017  

C  -‐‑  92   Nota  Técnica  028/2017/GEINV/SUINF  

C  -‐‑  93   Nota  Técnica  041/2017/GEINV/SUINF  

C  -‐‑  94   Voto  DMV  092/2017  

C  -‐‑  95   Resolução  ANTT  nº  5.411/2017  
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C  -‐‑  96   Projetos   aprovados   pela   ANTT   que   indicam   expressamente   a  
necessidade  de  utilização  de  caixas  de  empréstimo  

C  -‐‑  97   DER/PR  ES-‐‑T  03/05  

C  -‐‑  98   Memorial  de  cálculo  do  Pleito  de  Remoção  de  Interferências  

C  -‐‑  99   Ofício  CRO  2035/2018  e  anexos  

C  -‐‑  100   Parecer  Técnico  nº  139/2018/COINF-‐‑URRS/SUINF  

C  -‐‑  101   Ofício  CRO  nº  2.371/2019  

C  -‐‑  102   OFÍCIO  SEI  Nº  10285/2019/GEFIR/SUINF/DIR-‐‑ANTT  

C  -‐‑  103   Ofício  2.404/2019  

C  -‐‑  104   Ofício  CRO  2.422/2019  

C  -‐‑  105   Ofício  SEI  nº  8934/2019/GEFIR/SUINF/DIR-‐‑ANTT  

C  -‐‑  106   Deliberação  1.051/2019  

C  -‐‑  107   DNIT-‐‑010/2004-‐‑PRO  

C  -‐‑  108   Ofício  nº  1797/2014/GEINV/SUINF  

C  -‐‑  109   Ofício  CRO  214/2015  

C  -‐‑  110   Ofício  ANTT  nº  182/2015/GEINV/SUINF  

C  -‐‑  111   Carta  CRO  1220/2016  

C  -‐‑  112   Ofício  nº  136/2017/GEINV/SUINF  

C  -‐‑  113   Ofício  1400/2017  

C  -‐‑  114   Ofício  1879/2018  

C  -‐‑  115   Ofício  1981/2018  

C  -‐‑  116   Nota  Técnica  003/2018/GEFIR/SUINF  

C  -‐‑  117   Voto  DEB  296/2018  

C  -‐‑  118   Memorial  de  Cálculo  do  pleito  de  Vícios  Ocultos  

C  -‐‑  119   Manual   de   Diretrizes   Básicas   para   Desapropriação   do   DNIT   (IPR  
746/2016)  

C  -‐‑  120   Resolução  828/2018  

C  -‐‑  121   Ofício  CEG  20160714  

C  -‐‑  122   Ofício  CRO  nº  246/2015    

C  -‐‑  123   Ofício  CRO  945/2016  



        

  
19  

  

C  -‐‑  124   Ofício  Circular  nº  022/2015/GEINV/SUINF  

C  -‐‑  125   Ofício  Circular  nº  024/2015/GEINV/SUINF  

C  -‐‑  126   Parecer  Técnico  099/2016/GEINV/SUINF  

C  -‐‑  127   Parecer  Técnico  100/2016/GEINV/SUINF  

C  -‐‑  128   Parecer  Técnico  179/2016/GEINV/SUINF    

C  -‐‑  129   Parecer  Técnico  180/2016/GEINV/SUINF  

C  -‐‑  130   Ofício  Circular  nº  007/2017/GEINV/SUINF  

C  -‐‑  131   Memorando  nº  178/2017/GEPRO/SUINF  

C  -‐‑  132   Portaria  257/2016/SUINF  

C  -‐‑  133   Ofício  CRO  1360/2017  

C  -‐‑  134   Ofício  1.878/2018  

C  -‐‑  135   Ofício  ANTT  545/2018/GEFIR/SUINF  

C  -‐‑  136   Ofício  CRO  2.388/2019  

C  -‐‑  137   Parecer  Técnico  nº  0310/2019/GEENG/SUINF  

C  -‐‑  138   Ofício  CRO  2.611/2019  

C  -‐‑  139   Ofício  CRO  2.612/2019  

C  -‐‑  140   Memorial  de  Cálculo  do  Pleito  de  Desapropriações  

C  -‐‑  141   Comprovação  do  cumprimento  dos  demais  requisitos  para  cobrança  do  
pedágio  

C  -‐‑  142   Ofício  CRO  040/2014  

C  -‐‑  143   Ofício  CRO  483/2015  

C  -‐‑  144   Parecer  Técnico  198/2015/COINF-‐‑URRS/SUINF  

C  -‐‑  145   Parecer  Técnico  220/2015/GEINV/SUINF  

C  -‐‑  146   Ofício  CRO  632/2015  

C  -‐‑  147   Parecer  Técnico  282/2015/GEINV/SUINF  

C  -‐‑  148   Nota  Técnica  166/2016/GEROR/SUINF  

C  -‐‑  149   Memorial  de  cálculo  do  Pleito  de  Atraso  na  arrecadação  tarifária  

C  -‐‑  150   Resolução  nº  258  de  30  de  novembro  de  2007  do  CONTRAN  

C  -‐‑  151   Ofício  334/2015  

C  -‐‑  152   Ofício  CRO  1.032/2016  
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C  -‐‑  153   Memorando  790/2016/SUINF  

C  -‐‑  154   Reuniões   do   setor   sobre   estudo   desenvolvido   pela   ANTT   e   UFRGS   a  
respeito  de  metodologia  cálculo  do  pleito  de  peso  bruto  por  eixo    

C  -‐‑  155   Memorial  de  Cálculo  do  Pleito  de  Alteração  do  limite  de  peso  bruto  por  
eixo  

C  -‐‑  156   Análise  dos  dados  da  Pesquisa  Trimestral  da  percepção  das  instituições  
financeiras  sobre  as  Condições  de  Crédito  do  Banco  Central  do  Brasil.  

C  -‐‑  157   Carta  Consulta  do  Projeto  apresentada  pela  acionista  da  Concessionária  
ao  BNDES  

C  -‐‑  158   Relatório  de  Projeto  apresentado  pela  CRO  ao  BNDES.  

C  -‐‑  159   Demonstração  da  contratação  de  auditoria  independente  (due  diligence)  
de  tráfego  e  de  CAPEX  

C  -‐‑  160   Comprovação  da  realização  de  workshop  a  respeito  de  riscos  contratuais  
e  contrato  EPC  

C  -‐‑  161   Comprovação  de  visitas  técnica  em  campo  

C  -‐‑  162   Comprovante   do   cumprimento   de   obrigações   de   aporte   de   capital  
próprio  pela  acionista  da  Concessionária  

C  -‐‑  163   Protocolo   pela   CRO   no   BNDES   com   sua   aceitação   das   condições   de  
financiamento   refletidas   nas   minutas   do   Contrato   de   Financiamento,  
Contato   de   Penhor  de  Ações   e  Outras  Avenças,   e  Contrato   de  Cessão  
Fiduciária  de  Direitos,  Administração  de  Contas  e  Outras  Avenças.  

C  -‐‑  164   Nota  Técnica  46/2017/GEROR/SUINF  

C  -‐‑  165   Nota  Técnica  166/2017/GEROR/SUINF  

C  -‐‑  166   Parecer  00783/2017/PF-‐‑ANTT/PGF/AGU  

C  -‐‑  167   Memorial   de   cálculo   do   Pleito   de   Alteração   das   condições   de  
financiamento  

C  -‐‑  168   Comunicados   da   Petrobras   sobre   reajustes   de   preços   de   insumos  
asfálticos  

C  -‐‑  169   Instrução  de  Serviço/DG  02/2015  

C  -‐‑  170   Instrução  de  Serviço/DG  nº  04/2015  

C  -‐‑  171   Instrução  de  Serviço/DG  nº  15/2016  

C  -‐‑  172   Parecer  1.176/2016/PF-‐‑ANTT/PGF/AGU  
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C  -‐‑  173   Parecer  nº  1.365/2016/2015/PF-‐‑ANTT/PGF/AGU  

C  -‐‑  174   Ofício  CRO  892/2016  

C  -‐‑  175   Ofício  CRO  1.178/2016  

C  -‐‑  176   Nota  Técnica  080/2016/GEROR/SUINF  

C  -‐‑  177   Ofício  CRO  2.065/2018  

C  -‐‑  178   Nota  Técnica  072/2018/GEREF/SUINF  

C  -‐‑  179   Memorial   de   cálculo   do   pleito   de   Aumento   no   preço   dos   insumos  
asfálticos  

C  -‐‑  180   Ofício  2.308/2019  

C  -‐‑  181   Parecer  00753/2019/PF-‐‑ANTT/PGF/AGU  

C  -‐‑  182   Nota  Técnica  nº  095/2018/GEREF/SUINF  

C  -‐‑  183   Memorial  de  cálculo  do  pleito  de  aplicação  de  Fator  D  sobre  o  Fluxo  de  
Caixa  Marginal  

C  -‐‑  184   Manual  de  Fiscalização  de  Rodovias  Federais  Concedidas  

C  -‐‑  185   Ofício  Circular  nº  009/2016/GEFOR/SUINF  

C  -‐‑  186   Ofício  919/2016  

C  -‐‑  187   Parecer  Técnico  nº  093/2016/COINF-‐‑URRS/SUINF  

C  -‐‑  188   Ofício  nº  227/2016/COINF-‐‑URRS/SUINF  

C  -‐‑  189   Parecer  Técnico  nº  078/2017/COINF-‐‑URRS/SUINF  

C  -‐‑  190   Parecer  Técnico  nº  261/2017/GEFOR/SUINF  

C  -‐‑  191   Ofício  1.611/2017  

C  -‐‑  192   Nota  Técnica  nº  042/2018/GEREF/8SUINF  

C  -‐‑  193   Parecer  Técnico  nº  357/2017/GEFOR/SUINF  

C  -‐‑  194   Memorial  de  cálculo  do  pleito  de  Incorreção  da  aplicação  do  Fator  D  de  
Área  Trincada  

C  -‐‑  195   Ofício  CRO  874/2016  

C  -‐‑  196   Parecer  Técnico  nº  106/2016/GEFOR/SUINF  

C  -‐‑  197   Ofício  nº  1.572/2019/GEFIR/SUINF    

C  -‐‑  198   Parecer  Técnico  nº  24/2019/GEFIR/SUINF  

C  -‐‑  199   Ofício  CRO  2.149/2018  
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C  -‐‑  200   Ofício  2.425/2019    

C  -‐‑  201   Parecer  581/2019/GEFIR/SUINF/DIR  

C  -‐‑  202   Parecer  Técnico  nº  0802/2018/GEENG/SUINF  

C  -‐‑  203   Ofício  nº  1.557/2018/GEENG/SUINF  

C  -‐‑  204   Ofício  CRO  2.413/2019  

C  -‐‑  205   Estudo  de  Capacidade  do  Diamante  03  

C  -‐‑  206   Manual  de  Projeto  de  Intersecções  do  DNIT    

C  -‐‑  207   Mapa  com  caracterização  do  Diamante  03  como  um  Diamante  

C  -‐‑  208   Relatório  de  Vistoria  nº  001/2016/GEFOR/SUINF    

C  -‐‑  209   Ofício  nº  5.271/2019/CPROJ/GEENG/SUINF/DIR-‐‑ANTT    

C  -‐‑  210   Ofício  ANTT  344/2017/COINF-‐‑URRS/SUINF    

C  -‐‑  211   Ofício  CRO  1610/2017.  

C  -‐‑  212   Acordo  de  Cooperação  Técnica  nº  034/2013  

C  -‐‑  213   Ofício  nº  034/2016-‐‑CRO-‐‑MA    

C  -‐‑  214   Ofício  nº  1.123/2017/GAB/SEMA    

C  -‐‑  215   Ofício  nº  1.572/2019/GEFIR/SUINF    

C  -‐‑  216   Ofício  ANTT  nº  1.508/2015/GEINV/SUINF    

C  -‐‑  217   Relatório  de  Vistoria  nº  001/2016/GEFOR/SUINF    

C  -‐‑  218   Carta  nº  1.875/2018    

C  -‐‑  219   Parecer  Técnico  nº  106/2016/GEFOR/SUINF    

C  -‐‑  220   Ofício  nº  514/2018/GEFIR/SUINF  

C  -‐‑  221   Memorando  nº  113/2018/COINF-‐‑URRS/SUINF    

C  -‐‑  222   Carta  Ofício  nº  2.347/2019  

C  -‐‑  223   Atas  de  reuniões  com  a  GEENG  

C  -‐‑  224   Ofício  nº  OF-‐‑0045.2019-‐‑GEENG-‐‑SUINF-‐‑R00  

C  -‐‑  225   Ofício  da  CRO  nº  2.135/2018    

C  -‐‑  226   Parecer  Técnico  nº  0222/2019/GEENG/SUINF  

C  -‐‑  227   Memorial  de  cálculo  do  pleito  de  Não  aceite  de  obras  de  duplicação  

C  -‐‑  228   Parâmetros  de  desempenho  Contratos  CREMA  
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C  -‐‑  229   Ofício  884/2015/GEINV/SUINF  

C  -‐‑  230   Ofício  CRO  100/2014    

C  -‐‑  231   Notícia  da  Agência  Infra  de  19  de  maio  de  2020  

C  -‐‑  232   Parecer  nº  02/AADMA/CGU/AGU/2014    

C  -‐‑  233   Parecer  MP  –  TCU  –  Proc.  TC-‐‑014.618/2015-‐‑0  

C  -‐‑  234   Ofício   nº   15413/2019/GEREF/SUINF   –   Nota   técnica   nº  
3024/2019/GEFIR/SUINF    

C  -‐‑  235   Ofício  nº  13403/2019/GEFIR/SUINF,  em  que  a  ANTT  revisa  todos  os  anos  
do  cálculo  do  Fator  D  da  Frente  de  Ampliação.  

C  -‐‑  236   AI  2425  

C  -‐‑  237   AI  31/2019/GEFIR  

C  -‐‑  238   Ofício  SEI  n°  9058/2020/CIPRO/SUROD/DIR-‐‑ANTT  

C  -‐‑  239   Ofício  3114/2020  –  Petição  CRO  

C  -‐‑  240   Ofício  SEI  n°  11159/2020/CIPRO/SUINF  –  Seguradora  CHUBB  

C  -‐‑  241   Ofício  SEI  n°  16320/2019/SUINF/DIR-‐‑ANTT  
C  -‐‑  242   Auto  de  Infração  n°  319/2020/COINFRS/SUINF  

C  -‐‑  243   Substabelecimento  08.09.2020  

C  -‐‑  244   Manifestação  da  Requerente  de  26.08.2020,  com  a  indicação  dos  trechos  
sobre  os  quais  deve  recair  o  sigilo  em  razão  de  alusão  ao  documento  R1-‐‑
89  

  

  
  

  

  

  


