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Superintendência de Gestão 
Gerência de Licitações e Contratos 
 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 
Processo número 50500.452517/2016-93 

 

EDITAL 

 

OBJETO  

 

Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de apoio 
às atividades de competência legal da ANTT, quanto à supervisão dos trechos das 
rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada, com vistas à 
aferição da execução adequada do serviço, especificamente, do cumprimento, 
pelas concessionárias, dos encargos contidos nas cláusulas dos Contratos de 
Concessão para exploração da Infraestrutura Rodoviária, conforme especificações 
constantes do Projeto Básico, Anexo I deste Edital. 

 

Observações: 

- Abertura da sessão pública dia 21/01/2019 – às 09:00 horas 

- Site para retirada do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.antt.gov.br  

- Esclarecimentos: pelo e-mail comissao.especial@antt.gov.br 

- Referência de tempo: horário de Brasília 

- Cópias do Edital e do respectivo aviso se encontram à disposição de qualquer 
pessoa para consulta na ANTT, no seguinte endereço: Setor de Clubes Esportivos 
Sul Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla, Pólo 8, Bloco A – 2º Andar - Gerência de 
Licitações e Contratos - Brasília – DF – CEP 70.200-003. 

- Os licitantes deverão, obrigatoriamente, acompanhar o site da ANTT no intuito 
de conhecer eventuais alterações e esclarecimentos publicados. 

- Todos os esclarecimentos aos questionamentos realizados, por quaisquer meios 
de comunicação, serão publicados diretamente no site da ANTT. 

- Todos os prazos deste certame serão regidos pela Lei nº 8.666/1993. 

 
 
  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.antt.gov.br/
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Superintendência de Gestão 
Gerência de Licitações e Contratos 
 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 
Processo número 50500.452517/2016-93 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, por meio da Comissão Especial de Licitação, designada 
pela Portaria nº 09, de 11 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União 
do dia 12 de janeiro de 2018, sediada no Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - 
Lote 10 - Projeto Orla, Pólo 8, Brasília – DF, CEP 70.200-003, realizará licitação, na 
modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E PREÇO, mediante o regime de 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, nos termos da Lei nº Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 11 de outubro de 2010, 
da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de 
outubro de 2015, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

1.1. Até às 09:00 horas, do dia 21 de janeiro de 2019, no endereço Setor de 
Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla, Pólo 8, 1º Subsolo, Sala 
Multiuso, Brasília – DF – CEP 70.200-003, para entrega dos Envelopes n. 01, com 
os documentos de habilitação, nº 02, com a Proposta Técnica, e n. 03, com a 
Proposta de Preços, além das declarações complementares. 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às 14:00 horas, do dia 21 de janeiro de 2019, no endereço Setor de Clubes 
Esportivos Sul Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla, Pólo 8, 1º Subsolo, Sala Multiuso, 
Brasília – DF – CEP 70.200-003,  terá início a sessão, prosseguindo-se com o 
credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a 
documentação de habilitação e a realização de consulta “on line” ao SICAF. 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à Habilitação, Proposta Técnica e à 
Proposta de Preços deverão ser entregues separadamente, em envelopes 
fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante 
e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os 
seguintes dizeres:  
 

ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 

LOTE XX 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XX.XXX.XXX/XXXX-XX 
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ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA TÉCNICA 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 

LOTE XX 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XX.XXX.XXX/XXXX-XX 

 

ENVELOPE N° 3 - PROPOSTA DE PREÇOS 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 

LOTE XX 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XX.XXX.XXX/XXXX-XX 

2.3. O envelope nº 1 – Documentação de Habilitação será entregue uma única 
vez, independentemente do número de lotes aos quais o licitante esteja 
pretendendo concorrer. 

2.4. Na etiqueta do envelope nº 1 deverão ser informados todos os lotes 
pretendidos pelo licitante. 

2.5. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam 
encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a 
documentação, proposta técnica e as propostas de preços, podendo, inclusive, 
encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as 
datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A 
correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a 
Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os três 
envelopes acima mencionados, além das declarações complementares, com 
antecedência mínima de 1 (uma) hora do prazo estabelecido no item 1 deste Edital. 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento 
licitatório deverão estar devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade 
ou outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro 
comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em 
vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; sendo que em tais documentos devem constar 
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante,  que deverá 
apresentar instrumento particular de procuração ou documento 
equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante 
em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação 
oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social 
ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais  e no caso de 
sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de 
eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
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3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma 
empresa licitante. 
DO OBJETO 

4.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 
a contratação de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de 
apoio às atividades de competência legal da ANTT, quanto à supervisão dos 
trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada, com 
vistas à aferição da execução adequada do serviço, especificamente, do 
cumprimento, pelas concessionárias, dos encargos contidos nas cláusulas dos 
Contratos de Concessão para exploração da Infraestrutura Rodoviária, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 

LOTE UF ETAPA RODOVIA / CONCESSÃO TRECHO 
EXTENSÃO (KM) 

TRECHO TOTAL 

1 

RJ/SP 
1ª 

Etapa 
BR-116/RJ/SP (NOVADUTRA) Divisa RJ/SP - São Paulo 402,0 

1,125,2 SP/PR 
2ª 

Etapa 
BR-116/SP/PR (RÉGIS 

BITTENCOURT) 
São Paulo - Divisa SP/PR 401,6 

SP 
2ª 

Etapa 
BR-153/SP 

(TRANSBRASILIANA) 
Divisa MG/SP - Divisa 

SP/PR 
321,6 

2 

MG/RJ 
1ª 

Etapa 
BR-040/MG/RJ (CONCER) 

Rio de Janeiro - Divisa 
RJ/MG 

179,9 

856,1 

RJ 
1ª 

Etapa 
BR-116/RJ (CRT) 

Rio de Janeiro - 
Teresópolis - Além 

Paraíba 
142,5 

RJ 
2ª 

Etapa 
BR-101/RJ (FLUMINENSE) 

Ponte Rio-Niterói - Divisa 
RJ/ES 

320,1 

RJ 
2ª 

Etapa 
BR-393/RJ (RODOVIA DO 

AÇO) 
Divisa MG/RJ - Entrº Via 

Dutra 
200,4 

RJ 
3ª 

Etapa 
BR-101/RJ (ECOPONTE) Ponte Pres. Costa e Silva 13,2 

3 

MG/SP 
2ª 

Etapa 
BR-381/MG/SP (FERNÃO 

DIAS) 
Belo Horizonte - Divisa 

MG/SP 
562,1 

2.675,4 
DF/GO
/MG 

3ª 
Etapa 

BR-060/153/262/DF/GO/MG 
(CONCEBRA) 

Divisa GO/MG - Divisa 
MG/SP 

1.176,5 

DF/GO
/MG 

3ª 
Etapa 

BR-040/DF/GO/MG (VIA 040) 
Divisa GO/MG - Juiz de 

Fora 
936,8 

4 
RS 

1ª 
Etapa 

BR-116/293/RS (ECOSUL) Pólo de Pelotas 457,3 
930,7 

RS 
4ª 

Etapa 
BR-101/290/386/448/RS (RIS) 

Torres - Osório - 
Cachoeirinha - Carazinho 

473,4 

5 
PR/SC 

2ª 
Etapa 

BR-116/PR/SC (PLANALTO 
SUL) 

Curitiba - Divisa SC/RS 412,7 
818,6 

PR/SC 
2ª 

Etapa 
BR-376/PR - BR-101/SC 

(LITORAL SUL) 
Curitiba - Palhoça 405,9 

6 

BA 
2ª 

Etapa 
BR-116/324/526/528/BA (VIA 

BAHIA) 
Divisa MG/BA - Salvador - 

Acesso a Aratú 
680,6 

1.156,5 
ES 

3ª 
Etapa 

BR-101/ES (ECO101) 
Entrº BA-698 (Acesso 
Mucuri) - Divisa ES/RJ 

475,9 

7 

GO/M
G 

3ª 
Etapa 

BR-050/GO/MG (MGO 
RODOVIAS) 

Cristalina/GO - Divisa 
GO/MG 

436,6 

2.134,7 MS 
3ª 

Etapa 
BR-163/MS (MS VIA) 

Divisa MS/PR a Divisa 
MS/MT 

847,2 

MT 
3ª 

Etapa 
BR-163/MT (CRO) 

Divisa MS/MT - Entrº MT-
220 

850,9 

4.2. A licitação será dividida em 07 (sete) lotes, conforme tabela constante 
acima, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu 
interesse. 
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5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2019, 
na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 39250/393001 

Fonte: 0250392500 

Programa de Trabalho: 139899 

Elemento de Despesa: 339039-05 

PI: MT01220 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade 
seja compatível com o objeto desta licitação. 

6.2. Será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, limitada 
ao máximo de 3 (três) empresas, para as quais deverão ser observadas as 
seguintes condições: 

6.2.1. deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou 
particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa-líder, que 
deverá atender às condições de liderança estipuladas no Edital, no qual 
deverá constar, além do percentual de participação de cada empresa 
consorciada, outras informações exigidas em Lei, tais como o nome do 
Consórcio, a licitação que lhe deu a origem, a duração e o endereço do 
Consórcio, as obrigações e as responsabilidades a serem assumidas pelo 
futuro Consórcio (e as relativas a cada uma das consorciadas), a forma de 
administração do consórcio e do recebimento de receitas e partilha dos 
resultados e o modo de deliberação dos interesses comuns (Lei nº 6.404/76, 
art. 279); 

6.2.2. apresentação dos documentos exigidos no item 7 deste Edital por 
parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação 
técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito 
de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva participação; 

6.2.3. impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma 
licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente; 

6.2.4. responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

6.3. As empresas/consórcios de empresas poderão concorrer a um ou mais 
Lotes, porém somente será adjudicado um Lote para cada empresa/consórcio de 
empresas. 

6.3.1. Caso a licitante sagre-se vencedora em mais de um Lote, a ela será 
adjudicado aquele que for mais vantajoso para o órgão licitante.  

6.4. Não poderão participar desta licitação: 

6.4.1. Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 

6.4.2. Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de 
contratar com a ANTT, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993; 
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6.4.3. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil 
com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 
judicialmente; 

6.4.4. Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo 
de dissolução ou liquidação, salvo o disposto nos subitens 7.3.4.1.1 e 
7.3.4.1.2 deste Edital; 

6.4.5. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

6.4.6. Entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico 
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto 
ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

6.4.7. Servidor ou dirigente da ANTT; 

6.4.8. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no 
artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

7. DA HABILITAÇÃO  

7.1. Participarão desta licitação entidades com credenciamento regular no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à 
habilitação jurídica, regularidade fiscal federal e trabalhista e qualificação 
econômico-financeira, conforme disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, 
de 2018, bem como entidades não credenciadas no referido sistema. 

7.2. Para a habilitação regulamentada na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, 
de 2018, o interessado deverá atender às condições exigidas para cadastramento 
no SICAF, até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 
propostas. 

7.2.1 O SICAF será utilizado para aferição da habilitação jurídica e da 
regularidade fiscal federal por meio de consulta "on line". 

7.2.2 Poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 
SICAF. A validade das certidões emitidas por meio da rede mundial de 
computadores (Internet) ficará condicionada à verificação da sua 
legitimidade por meio de consulta “on line”. 

7.2.3 Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da 
situação de cada licitante credenciado, que serão assinadas pelos membros 
da Comissão de Licitação, bem como pelos representantes legais das 
empresas licitantes. 

7.3. Relativamente à documentação não constante no SICAF, o licitante deverá 
apresentar a seguinte documentação, no envelope nº 01: 

7.3.1 Habilitação jurídica:  

7.3.1.1 No caso de empresário individual, inscrição no Registro 
Público de Empresas Mercantis; 

7.3.1.2 Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 
seus administradores; 
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7.3.1.3 Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou 
estatuto em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

7.3.1.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso 
de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

7.3.1.5 Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

7.3.1.6 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade 
empresária estrangeira em funcionamento no País; 

7.3.1.7 Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar 
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do 
seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidação. 

7.3.2 Regularidades fiscal e trabalhista:  

7.3.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas; 

7.3.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional. 

7.3.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS); 

7.3.2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou 
positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943; 

7.3.2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

7.3.2.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio 
ou sede do licitante;  

7.3.2.7 caso o fornecedor seja considerado isento de tributos 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 
mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente 
Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na 
forma da lei;  

7.3.2.8 Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno 
porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, sob pena de inabilitação. 



8-109 

7.3.3 Qualificação Técnica. Todos os licitantes, credenciados ou não no 
SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da 
apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1:  

7.3.3.1 Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA 
(Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia); 

7.3.3.2 Qualificação Técnica-Operacional – Comprovação de aptidão 
para a prestação dos serviços, por meio da apresentação de um ou 
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do 
licitante, que evidenciem a participação efetiva da empresa nas 
atividades previstas listadas abaixo, com características compatíveis 
com o objetivo da presente licitação.  

Assessoramento e/ou Apoio a Poder Concedente / Órgão Regulador 
e Fiscalizador na Supervisão e/ou Fiscalização e/ou Gerenciamento 
Obras de Infraestrutura e Operação Rodoviária . 

7.3.3.3 Qualificação Técnica-Profissional – Comprovação de o 
proponente possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 
a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, devidamente acompanhada de Certidão 
de Acervo Técnico expedido pelo CREA, por execução de obra ou 
serviço de características semelhante, configurado:  

Assessoramento e/ou Apoio a Poder Concedente / Órgão Regulador 
e/ou Administrador na Supervisão e/ou Fiscalização e/ou 
Gerenciamento Obras de Infraestrutura e Operação Rodoviária . 

7.3.3.3.1 O vínculo empregatício do(s) responsável(is) 
técnico(s) ou profissional(is) pertencente(s) ao quadro 
permanente da empresa, na data da apresentação da 
proposta, deverá ser confirmado por meio de apresentação 
de cópia do contrato social ou da ata da assembleia que 
tenha investido o dirigente da PROPONENTE no cargo ou, se 
for o caso, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
e/ou Ficha de Registro de Empregado, ou cópia do contrato 
de trabalho ou cópia do contrato de prestação de serviços 
entre a PROPONENTE e o profissional autônomo. Será 
admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de 
contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com 
a legislação civil comum, ou com declaração de 
compromisso de vinculação contratual futura, caso o 
licitante se sagre vencedor desta licitação.  

7.3.3.3.2 Declaração(ções) individual(is), por escrito do(s) 
Profissional(ais) apresentados para atendimento às alíneas 
acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica 
como responsável técnico, e que irá participar na execução 
dos trabalhos. 

7.3.3.4 Na fase inicial de habilitação a documentação referente à 
habilitação técnica será avaliada de forma qualitativa, ou seja, de 
aderência ao requerido no item 7.3.3. A análise quantitativa, para fins 
de definição de classificação dos licitantes é escopo integrante do 
conteúdo do ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA TÉCNICA. 
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7.3.3.5 Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já 
decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se 
houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, apenas 
aceito mediante a apresentação do contrato. 

7.3.3.6 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no 
âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária 
especificadas no contrato social vigente. 

7.3.3.7 Somente serão aceitos atestados que atendam às 
formalidades expressa nos § 1º e 3º, do artigo 30 da Lei de Licitações. 

7.3.3.8 Quando a certidão e/ ou atestado não for emitida pelo 
contratante principal da obra (órgão ou ente público), deverá ser 
juntado à documentação pelo menos um dos seguintes documentos: 

7.3.3.8.1 declaração formal do contratante principal 
confirmando que o Licitante tenha participado da execução 
do serviço objeto do contrato; 

7.3.3.8.2 autorização da subcontratação pelo contratante 
principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado 
para o qual se esta emitido o atestado; 

7.3.3.8.3 contrato firmado entre o contratado principal e 
Licitante subcontratado, devidamente registrado no CREA. 

7.3.3.8.4 a não apresentação de documentação 
comprobatória prevista nas alíneas 7.3.3.8.1 a 7.3.3.8.3 não 
importará na inabilitação sumária da licitante, mas a 
sujeitará à diligência documental pela Comissão. Caso não 
sejam confirmadas as informações contidas nos atestados 
fornecidos por empresas privadas, a licitante será 
considerada inabilitada para o certame; 

7.3.3.9 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias 
à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 
foram prestados os serviços. 

7.3.4 Qualificação econômico-financeira: 

7.3.4.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou 
liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, 
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na 
omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da 
data da sua apresentação; 

7.3.4.1.1 Caso seja positiva a certidão de recuperação 
judicial ou extrajudicial, a Comissão de Licitação exigirá que 
a licitante apresente a comprovação de que o respectivo 
plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do 
art. 58 da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob 
pena de inabilitação; 

7.3.4.1.2 A licitante em recuperação judicial ou 
extrajudicial, com plano de recuperação judicialmente 
acolhido, deverá, ainda assim, comprovar todos os demais 
requisitos de qualificação econômico-financeira previstos 
neste Edital 



10-109 

7.3.4.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 

7.3.4.3 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou 
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade; 

7.3.4.4 As empresas constituídas no exercício em curso deverão 
apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário 
contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura 
e encerramento; 

7.3.4.5 A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos 
Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das 
fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial 
ou apurados mediante consulta “on line”, no caso de empresas 
inscritas no SICAF: 

 

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

7.3.4.6 O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou 
inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, 
Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui 
capital mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total 
estimado da contratação ou do lote pertinente. 

7.3.5 Na fase de habilitação deverão ser entregues separadamente dos 
envelopes acima mencionados as declarações constantes dos itens: 
10.1.2.1 – todos os licitantes; e 10.1.2.2 – facultativa conforme explicitado 
no item 10.1.2.2.1. 

7.4. Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão apresentar, 
ainda, no envelope nº 1: 

7.4.1 Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, 
conforme modelo previsto no Anexo VIII deste Edital; 

7.5. Termo de compromisso de execução dos serviços e de cessão de direitos 
autorais patrimoniais, conforme anexo IV deste Edital; 
  



11-109 

7.6. Declaração expressa da proponente (no caso de consórcio de cada uma das 
consorciadas), sob as penas da Lei de que, na data da assinatura do CONTRATO, 
não detém contrato em vigor ou está prestando serviços de qualquer natureza às 
Concessionarias dos trechos rodoviários correspondentes aos lotes a que estão 
concorrendo, e de que permanecera nesta condição até final do contrato; 

7.7. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 
da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

8. DA PROPOSTA TÉCNICA 

8.1. A proposta técnica, apresentada no envelope nº 02, será redigida no idioma 
pátrio, impressa, rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo 
representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, 
devendo conter os elementos previstos no Anexo “I-A” do Projeto Básico. 

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1. A Proposta de Preços, apresentada no envelope nº 03, será redigida no 
idioma pátrio, impressa, rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada 
pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo conter: 

9.1.1. a razão social e CNPJ da empresa licitante; 

9.1.2. Especificações do objeto de forma clara, observadas as 
especificações constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos 
anexos; 

9.1.3. O valor total da proposta para cada lote que participar, em moeda 
corrente nacional, expresso em numeral e por extenso, conforme modelo 
constante no Anexo II deste Edital. 

9.1.4. A Planilha de Preços, conforme modelo constante no Anexo II deste 
Edital. 

9.1.4.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos 
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente 
na execução do objeto. 

9.1.4.2. Na composição dos preços unitários o licitante deverá 
apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, 
materiais, equipamentos e serviços.  

9.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha 
deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem 
de lucro pretendida. 

9.1.4.4. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo 
para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada 
pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja 
majoração do preço proposto. 

9.1.5.  A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em 
valores nominais como também sob a forma percentual. 

9.1.5.1. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem 
ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária. 
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9.1.5.2. Os tributos considerados de natureza direta e 
personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a 
Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos 
no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, 
Súmula 254). 

9.1.5.3. licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência 
não-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de 
apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais 
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média 
dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 
compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 
e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela 
Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos 
pela legislação tributária. 

9.1.5.4. as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional 
deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, 
discriminados na composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que 
estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da 
Lei Complementar 123/2006. 

9.1.5.5. a composição de encargos sociais das empresas optantes 
pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às 
contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, 
Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei 
Complementar; 

9.1.5.6. será utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação 
nos casos de aditivos contratuais incluindo novos serviços, sempre 
que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente 
elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo 
contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013; 

9.1.6. Cronograma Físico Financeiro, em conformidade com as etapas, 
prazos e demais aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, 
ajustado à proposta apresentada, conforme modelo constante no Anexo “I-
B” do Projeto Básico. 

9.2. O prazo de validade da proposta será de 120 (cento e vinte) dias, contados 
a partir da data de sua entrega.  

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença 
dos licitantes, a Comissão de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 
01, nº 02 e nº 03, bem como as declarações complementares, e procederá à 
abertura da licitação. 

10.1.1 Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas 
somente deles participarão ativamente os licitantes ou representantes 
credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem 
atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom 
andamento dos trabalhos. 

10.1.2 As declarações complementares deverão ser entregues 
separadamente dos envelopes acima mencionados e consistem nos 
seguintes documentos: 
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10.1.2.1 Declaração de que a proposta foi elaborada de forma 
independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 
02/09, conforme modelo previsto no Anexo X deste Edital. 

10.1.2.1.1 A ausência do documento mencionado no subitem 
anterior implicará a desclassificação da proposta. 

10.1.2.2 Declaração de enquadramento da licitante como 
Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP apta a usufruir 
do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 
Complementar n. 123, de 2006, conforme modelo previsto no Anexo 
IX deste Edital. 

10.1.2.2.1 A apresentação declaração mencionada no 
subitem anterior é facultativa e deverá ser entregue tão-
somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que 
pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que 
não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de 
exclusão do tratamento jurídico diferenciado. 

10.1.2.2.2 A participação em licitação na condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja 
o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação 
das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de 
tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar 
diligências para verificar a veracidade da declaração. 

10.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum 
outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou 
esclarecimentos relativos à documentação proposta técnica ou proposta de preços 
apresentadas.  

10.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos 
Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação. 

10.3.1 O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da 
Comissão e pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e 
consultado o SICAF, se for o caso. 

10.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 
licitante, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros: 

10.4.1 SICAF; 

10.4.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, 
mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

10.4.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

10.4.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

10.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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10.6. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.6.1 Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima 
mencionadas, a documentação de habilitação dos licitantes então será 
verificada, conforme demais exigências previstas neste instrumento 
convocatório. 

10.6.2 Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião 
para analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, 
nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. 
Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os 
Envelopes n° 02 - Proposta Técnica e nº 03 Proposta de Preços, rubricados 
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, 
permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

10.7. Ao licitante inabilitado será devolvido os respectivos Envelopes n° 02 e nº 
03, sem serem abertos, depois de transcorrido o prazo legal de 05 (cinco) dias 
uteis sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 
desfavorável do recurso.  

10.8. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os 
Envelopes n° 02 - Proposta Técnica dos licitantes habilitados serão abertos, na 
mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do 
direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após 
o regular decurso da fase recursal. 

10.8.1 Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto 
ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta Técnica – e nº 03 – 
Proposta de Preços - serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e 
mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

10.8.2 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas técnicas ou 
de preços, não cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a 
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após 
o julgamento. 

10.9. As propostas técnicas dos licitantes habilitados serão então julgadas, 
conforme critérios previstos no Anexo “I-A” do Projeto Básico. 

10.9.1 Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião 
para analisar as Propostas Técnicas, marcando, na oportunidade, nova data 
e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. 

10.10. Será desclassificado o licitante que não atingir a pontuação mínima 
estabelecida no Anexo “I-A” do Projeto Básico. 

10.11. Ao licitante que tiver sua Proposta Técnica desclassificada será devolvido o 
respectivo Envelope nº 03, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal de 
05 (cinco) dias uteis sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da 
decisão desfavorável do recurso. 

10.12. Após a análise das Propostas Técnicas, os Envelopes n° 03 - Proposta de 
Preços dos licitantes classificados serão abertos em ato público especificamente 
marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

10.13. As Propostas de Preços dos licitantes habilitados e classificados na fase 
anterior serão então julgadas, conforme critérios previstos no Anexo “I-A” do 
Projeto Básico. 
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10.14. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Especial de Licitação poderá fixar o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, 
escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

10.15. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas 
pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes 
presentes. 

10.16. Será considerado inabilitado o licitante que: 

10.16.1 Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento 
Convocatório no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não 
comprovar sua habilitação por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto 
à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de 
pequeno porte. 

10.16.2 Incluir a Proposta Técnica ou a Proposta de Preços no Envelope n° 
01. 

10.17. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 
fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do 
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização 
fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das 
propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração 
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.18. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 
8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

10.19. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita 
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos 
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação 
será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1. O critério de julgamento será o de “TÉCNICA E PREÇO”, por LOTE. 

11.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados 
os documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes 
legais das entidades licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá 
suspender a reunião para análise das mesmas. 

11.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, 
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste Edital. 

11.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste 
Edital, para efeito de julgamento da proposta. 

11.5. As propostas serão classificadas em ordem decrescente do resultado da 
ponderação entre a técnica e o preço. 

11.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes 
classificadas. Havendo microempresas e/ou empresas de pequeno porte, 
proceder-se-á a comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da 
LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
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11.6.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) 
acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 

11.6.2 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos, caso esteja 
presente na sessão ou no prazo de 1 (um) dia, contados da comunicação da 
Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá 
ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo 
licitatório. 

11.6.3 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem 
de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos 
estabelecidos no subitem anterior. 

11.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa ou 
empresa de pequeno porte empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre 
o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os 
licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que 
se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 

11.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova 
classificação das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo 
aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a 
classificação inicial. 

11.9. Após a análise das Propostas de Preços, depois de transcorrido o prazo legal 
sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do 
recurso, será calculada a Nota Final na licitação, ponderada entre os fatores 
“técnica” e “preço”, conforme os critérios previstos no Anexo “I-A” do Projeto 
Básico. 

11.10. Será declarado vencedor o licitante que obtiver a maior Nota Final na 
licitação, ponderada entre os fatores “técnica” e “preço”. 

11.11. Havendo empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços: 

11.11.1  produzidos no País;  

11.11.2  produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

11.11.3 produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa 
e no desenvolvimento de tecnologia no País. 

11.12. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha 
do licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes 
habilitados serão convocados.  

11.13. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação 
poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, 
escoimadas das causas de desclassificação.  

11.14. Será desclassificada a proposta que: 

11.14.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste edital; 
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11.14.2 contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

11.14.3 não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto 
básico ou anexos; 

11.14.4 contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou 
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

11.14.5 não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de 
Proposta, de que trata a Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 
2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo anexo a este 
edital. 

11.14.6 Apresentar, na composição de seus preços: 

11.14.6.1 taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

11.14.6.2 custo de insumos em desacordo com os preços de 
mercado; 

11.14.6.3 quantitativos de mão-de-obra, materiais ou 
equipamentos insuficientes para compor a unidade dos serviços. 

11.14.7 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato; 

11.14.7.1 Considera-se manifestamente inexequível a proposta 
cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) 
do menor dos seguintes valores:  

(a) Média aritmética dos valores das propostas 
superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado 
pela Administração, ou  

(b) Valor orçado pela Administração. 

11.14.7.2 Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 
(dois) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços 
constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, 
inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

11.15. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço 
de qualquer uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro supere os 
preços de referência discriminados no Projeto Básico, Anexo I deste Edital.  

11.15.1 A participação na presente licitação implica a concordância do 
licitante com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de 
modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das 
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos 
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez 
por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do 
Decreto n. 7.983/2013. 

11.16. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará 
a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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11.17. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação 
passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida, se for o caso. 

11.18. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos 
licitantes para apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto 
o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no 
mesmo prazo. 

11.19. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os 
recursos interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento 
licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade competente 
e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

11.20. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita 
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos 
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação 
será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

11.21. O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial da União. 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes 
e julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, 
de 1993. 

12.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista 
franqueada aos interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

12.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as 
propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais 
recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

12.4. Os recursos deverão ser entregues no Protocolo da ANTT, endereçado à 
Comissão Especial de Licitação, localizada no Setor de Clubes Esportivos Sul 
Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla, Pólo 8, Bloco A – 2º Andar - Gerência de Licitações 
e Contratos - Brasília – DF – CEP 70.200-003. 

12.5. O recurso será dirigido à autoridade competente, por intermédio da 
Comissão Especial de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

13.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 
Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor total do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas 
neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que 
cumpridas as obrigações contratuais. 

13.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do 
valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por 
cento).  
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13.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE 
a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento 
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 
abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual. 

13.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de:  

13.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

13.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa 
ou dolo durante a execução do contrato; 

13.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 
CONTRATADA; e   

13.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, 
não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber. 

13.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 
eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN 
SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislação que rege a matéria. 

13.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em 
conta específica com correção monetária. 

13.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, 
a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições, seguindo 
os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

13.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

13.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar 
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

13.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, 
a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

13.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

13.11. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que 
rege a matéria. 

13.12. Será considerada extinta a garantia: 

13.12.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo 
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato; 

13.12.2. no prazo de três meses após o término da vigência, caso a 
CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo 
será ampliado, nos termos da comunicação. 
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14. DO TERMO DE CONTRATO 

14.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de 
Contrato, cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
interesse da CONTRATANTE até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme 
disciplinado no contrato. 

14.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao 
SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos 
resultados serão anexados aos autos do processo. 

14.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, a CONTRATADA 
deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 
(cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e 
anexos. 

14.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante a CONTRATANTE 
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo 
para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com 
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

14.4. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

14.5. Se o adjudicatário, no ato de assinatura do Termo de Contrato, não 
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante 
para celebrar o ajuste, desde que respeitadas a ordem de classificação e mantidas 
as mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital e demais normas legais pertinentes 

15. DO REAJUSTE 

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no 
Termo de Contrato, anexo a este Edital. 

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Projeto Básico. 

17.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas no 
Projeto Básico. 

18. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 

18.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais 
casos, são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 
78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993.  

18.2. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

18.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 
cumpridos; 

18.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

18.2.3. Indenizações e multas. 
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19. DO PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE após a conclusão de cada 
etapa prevista no cronograma físico-financeiro, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da 
execução do objeto e dos materiais empregados. 

19.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

19.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) 
dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação 
a que aquela se referir. 

19.3.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 

19.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro 
entregue e aos materiais empregados. 

19.5. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que 
a CONTRATADA: 

19.5.1. não produziu os resultados acordados; 

19.5.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou 
com a qualidade mínima exigida; 

19.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 
execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 
demandada. 

19.6. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA. 

19.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária. 

19.8. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF 
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

19.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da 
CONTRATADA, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo 
de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
CONTRATANTE. 

19.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
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19.11. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa. 

19.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA 
não regularize sua situação junto ao SICAF. 

19.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 
pela máxima autoridade da CONTRATANTE, não será rescindido o contrato em 
execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF. 

19.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

19.14.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional não 
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 
à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz 
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

19.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa 
de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = (TX/365) = [(6/100)/365], onde 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 o 
licitante/adjudicatário que inexecutar total ou parcialmente qualquer das 
obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da 
execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo 
inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta. 

20.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima 
discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 

20.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE; 

20.2.2. multa moratória de até 0,66% (sessenta e seis centésimos por 
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, 
até o limite de 30 (trinta) dias; 
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20.2.2.1 em se tratando de inobservância do prazo fixado para 
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de 
prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por 
cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo 
de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte 
e cinco) dias autorizará a CONTRATANTE a promover a rescisão do 
Contrato; 

20.2.2.2 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos 
serão considerados independentes entre si; 

20.2.3. multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total 
do Contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

20.2.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, 
no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma 
proporcional à obrigação inadimplida; 

20.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a ANTT, pelo 
prazo de até dois anos; 

20.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados e após 
decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior; 

20.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o Contrato e aplique outras sanções cabíveis. 

20.4. A recusa injustificada do licitante/adjudicatário em assinar o Contrato, após 
devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 
equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima 
estabelecidas. 

20.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

20.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 
1993, o licitante/adjudicatário que: 

20.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

20.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 

20.6.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

20.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 
9.784, de 1999. 

20.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem 
como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
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20.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão 
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou 
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 
da União e cobrados judicialmente. 

20.9.1 Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 

20.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 

20.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
no Projeto Básico. 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

21.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta 
Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação, pelas falhas ou irregularidades que 
viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

21.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente. 

21.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por 
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido 
até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 
(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida 
Lei. 

21.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço 
Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla, Pólo 8, Bloco A – 
2º Andar - Gerência de Licitações e Contratos - Brasília – DF – CEP 70.200-003. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

22.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 

22.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

22.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, 
das condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem 
como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 
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22.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo 
mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas. 

22.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em 
sentido contrário. 

22.7. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar no ato da sessão pública. 

22.8. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 
da contratação. 

22.9. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e 
de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais 
documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

22.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Administração. 

22.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

22.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

22.13. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições 
da Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

22.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.antt.gov.br, e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço Setor de 
Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla, Pólo 8, Bloco A – 2º Andar - 
Gerência de Licitações e Contratos - Brasília – DF, nos dias úteis, no horário das 
08:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do 
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

22.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.15.1. Anexo I Projeto Básico; 

a) Anexo I-A: Critérios de Julgamentos e Pontuação das Propostas 
Técnicas e Propostas de Preço; 

b) Anexo I-B: Cronograma Físico-Financeiro; 

22.15.2. Anexo II Modelo da Carta de Apresentação da Proposta de 
Preços; 

a) Anexo II-A: Resumo dos Relatórios de Supervisão Anual; 
b) Anexo II-B: Custos Gerenciais Indiretos; 
c) Anexo II-C: Composição dos Custos dos Relatórios; 

22.15.3. Anexo III Modelo da Carta de Apresentação dos Documentos 
de Habilitação; 
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22.15.4. Anexo IV Modelo do Termo de Compromisso de Execução dos 
Serviços e de Cessão de Direitos Autorais Patrimoniais; 

22.15.5. Anexo V Modelo do Quadro de Pessoal Técnico Qualificado; 

22.15.6. Anexo VI Quadros para a Proposta Técnica; 

22.15.7. Anexo VII Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 
Impeditivo; 

22.15.8. Anexo VIII Declaração de Não Uso de Trabalho de Menor; 

22.15.9. Anexo IX Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte; 

22.15.10. Anexo X Declaração de Elaboração Independente de 
Proposta; 

22.15.11. Anexo XI Minuta de Termo de Contrato. 

 

Brasília, 03 de dezembro de 2018 
 

 

LUCIANO ESTEVE FERREIRA ASSIS  
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

https://intra.antt.gov.br/internal/#/users/1645
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Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 
Processo nº 50500.452517/2016-93 

ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de 
apoio às atividades de competência legal da ANTT, quanto à supervisão dos 
trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada, com 
vistas à aferição da execução adequada do serviço, especificamente, do 
cumprimento, pelas concessionárias, dos encargos contidos nas cláusulas dos 
Contratos de Concessão para exploração da Infraestrutura Rodoviária, conforme 
especificações constantes deste Projeto Básico. 

1.2. Orçamentos Estimados dos Lotes – Data-base: jun/2018 

1.1.1 LOTE: 01 – Orçamento estimado para o Lote 01 é de R$ 5.450.438,35 (cinco 
milhões, quatrocentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e 
cinco centavos). 

1.1.2 LOTE: 02 – Orçamento estimado para o Lote 02 é de R$ 4.287.696,73 
(quatro milhões, duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e 
setenta e três centavos). 

1.1.3 LOTE: 03 – Orçamento estimado para o Lote 03 é de R$ 10.912.589,95 (dez 
milhões, novecentos e doze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco 
centavos). 

1.1.4 LOTE: 04 – Orçamento estimado para o Lote 04 é de R$ 4.396.675,35 
(quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e 
trinta e cinco centavos). 

1.1.5 LOTE: 05 – Orçamento estimado para o Lote 05 é de R$ 4.181.330,11 
(quatro milhões, cento e oitenta e um mil, trezentos e trinta reais e onze centavos). 

1.1.6 LOTE: 06 – Orçamento estimado o Lote 06 é de R$ 4.921.867,39 (quatro 
milhões, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e 
nove centavos). 

1.1.7 LOTE: 07 – Orçamento estimado para o Lote 07 é de R$ 7.859.739,48 (sete 
milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e 
quarenta e oito centavos). 
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LOTE UF ETAPA RODOVIA / CONCESSÃO TRECHO 
EXTENSÃO (KM) 

TRECHO TOTAL 

1 

RJ/SP 1ª Etapa BR-116/RJ/SP (NOVADUTRA) Divisa RJ/SP - São Paulo 402,0 

1,125,2 SP/PR 2ª Etapa 
BR-116/SP/PR (RÉGIS 

BITTENCOURT) 
São Paulo - Divisa SP/PR 401,6 

SP 2ª Etapa BR-153/SP (TRANSBRASILIANA) Divisa MG/SP - Divisa SP/PR 321,6 

2 

RJ/MG 1ª Etapa BR-040/MG/RJ (CONCER) Rio de Janeiro - Divisa RJ/MG 179,9 

856,1 

RJ 1ª Etapa BR-116/RJ (CRT) 
Rio de Janeiro - Teresópolis - 

Além Paraíba 
142,5 

RJ 2ª Etapa BR-101/RJ (FLUMINENSE) Ponte Rio-Niterói - Divisa RJ/ES 320,1 

RJ 2ª Etapa BR-393/RJ (RODOVIA DO AÇO) Divisa MG/RJ - Entrº Via Dutra 200,4 

RJ 3ª Etapa BR-101/RJ (ECOPONTE) Ponte Pres. Costa e Silva 13,2 

3 

MG/SP 2ª Etapa BR-381/MG/SP (FERNÃO DIAS) Belo Horizonte - Divisa MG/SP 562,1 

2.675,4 
DF/GO/

MG 
3ª Etapa 

BR-060/153/262/DF/GO/MG 
(CONCEBRA) 

Divisa GO/MG - Divisa MG/SP 1.176,5 

DF/GO/
MG 

3ª Etapa BR-040/DF/GO/MG (VIA 040) Divisa GO/MG - Juiz de Fora 936,8 

4 

RS 1ª Etapa BR-116/293/RS (ECOSUL) Pólo de Pelotas 457,3 

930,7 

RS 4ª Etapa BR-101/290/386/448/RS (RIS) 
Torres - Osório - Cachoeirinha - 

Carazinho 
473,4 

5 

PR/SC 2ª Etapa BR-116/PR/SC (PLANALTO SUL) Curitiba - Divisa SC/RS 412,7 

818,6 

PR/SC 2ª Etapa 
BR-376/PR - BR-101/SC (LITORAL 

SUL) 
Curitiba - Palhoça 405,9 

6 

BA 2ª Etapa BR-116/324/526/528/BA (VIA BAHIA) 
Divisa MG/BA - Salvador - 

Acesso a Aratú 
680,6 

1.156,5 

ES 3ª Etapa BR-101/ES (ECO101) 
Entrº BA-698 (Acesso Mucuri) - 

Divisa ES/RJ 
475,9 

7 

GO/MG 3ª Etapa BR-050/GO/MG (MGO RODOVIAS) Cristalina/GO - Divisa GO/MG 436,6 

2.134,7 MS 3ª Etapa BR-163/MS (MS VIA) Divisa MS/PR a Divisa MS/MT 847,2 

MT 3ª Etapa BR-163/MT (CRO) Divisa MS/MT - Entrº MT-220 850,9 
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, instituída pela Lei nº 
10.233, de 05 de junho de 2001, regulamentada pelo Decreto nº 4.130, de 13 de 
fevereiro de 2002, é entidade integrante da Administração Federal indireta, 
submetida ao regime autárquico especial, com personalidade jurídica de direito 
público, independência administrativa, autonomia financeira e funcional e 
mandato fixo de seus dirigentes, vinculada ao Ministério dos Transportes, com a 
qualidade de órgão regulador da atividade de exploração da infraestrutura 
ferroviária e rodoviária federal e da atividade de prestação de serviços de 
transporte terrestre, com sede e foro no Distrito Federal, podendo instalar 
unidades administrativas regionais. 

2.2. Regulamentada por meio da Resolução nº 3.000, de 20 de janeiro de 2009, e 
suas alterações, apresenta seguinte estrutura organizacional: 

I – Diretoria Colegiada;  

a) Auditoria Interna, a qual estão vinculadas a Gerência de Controle de 
Atividades da Auditoria Interna, e a Gerência de Sistematização de 
informações dos órgãos de Controle do Governo Federal; 

b) Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;  

c) Secretaria-Executiva da Comissão de Ética da ANTT; e  

d) Assessoria de Diretoria, para cada Diretoria. 

II – Diretoria-Geral, à qual estão vinculados: 

a) Secretaria-Geral; 

b) Gabinete do Diretor-Geral, ao qual estão vinculados:  

1. o Centro de Documentação;  

2. a Assessoria de Comunicação Social; e  

3. a Assessoria de Relações Parlamentares.  

c) Procuradoria Federal junto à ANTT; 

d) Ouvidoria; 

e) Corregedoria; 

f) Assessoria Técnica para o Transporte Internacional de Cargas e Passageiros;  

g) Superintendência de Governança Regulatória, à qual estão vinculadas:  

1. a Gerência de Política Regulatória e Regulação Econômica; e  

2. a Gerência de Defesa da Concorrência e Monitoramento do Mercado.  

h) Superintendência Executiva, à qual estão vinculadas:  

1. a Gerência de Articulação Institucional; e  

2. a Gerência de Relacionamento Internacional e com o Mercado. 

i) Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros, à qual estão 
vinculadas:  

1. a Gerência de Habilitação de Transporte de Passageiros e Gestão do 
Fretamento;  

2. a Gerência de Transporte de Passageiros Permissionado e Ferroviário;  

3. a Gerência de Transporte Regular de Passageiros Autorizado;  
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4. a Gerência de Estudos, Acompanhamento e Avaliação do Mercado; e  

5. a Gerência de Regulação e Análise Processual.  

j) Superintendência de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de 
Cargas, à qual estão vinculadas:  

1. a Gerência de Controle e Fiscalização de Infraestrutura e Serviços;  

2. a Gerência de Regulação e Outorgas Ferroviárias;  

3. a Gerência de Fiscalização Econômico-Financeira; e  

4. a Gerência de Projetos Ferroviários.  

k) Superintendência de Fiscalização, à qual estão vinculadas:  

1. a Gerência de Inteligência e Planejamento de Fiscalização;  

2. a Gerência de Fiscalização; e  

3. a Gerência de Processamento de Autos de Infração e Apoio às JARIs.  

l) Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária, à qual estão 
vinculadas:  

1. a Gerência de Gestão Econômico-Financeira de Rodovias;  

2. a Gerência de Fiscalização e Investimentos de Rodovias;  

3. a Gerência de Engenharia e Meio Ambiente de Rodovias; e  

4. a Gerência de Regulação e Outorgas de Rodovias.  

m) Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de 
Cargas, à qual estão vinculadas:  

1. a Gerência de Registro e Acompanhamento do Transporte Rodoviário e 
Multimodal de Cargas; e  

2. a Gerência de Regulação do Transporte Rodoviário e Multimodal de 
Cargas.  

n) Superintendência de Tecnologia da Informação, à qual estão vinculadas:  

1. a Gerência de Infraestrutura Tecnológica; e  

2. a Gerência de Governança e de Sistemas de Informação.  

o) Superintendência de Gestão, à qual estão vinculadas:  

1. a Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade;  

2. a Gerência de Recursos Logísticos;  

3. a Gerência de Gestão de Pessoas;  

4. a Gerência de Licitações e Contratos; e  

5. as Unidades Regionais.  

p) Comissões de Outorga. 

2.3. A ANTT administra atualmente 20 concessões de rodovias, totalizando 9.344,8 
km, sendo quatro concessões contratadas pelo Ministério dos Transportes, entre 1994 
e 1997, uma pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em 1998, com posterior 
Convênio de Delegação das Rodovias denunciado e o contrato sub-rogado à União 
em 2000 , oito concessões referentes à segunda etapa - fases I (2008) e II (2009), 
uma concessão referente à terceira etapa – fase II (2013), seis concessões que são 
partes integrantes do Programa de Investimentos em Logística, pertencente à terceira 
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etapa – fase III (2013 e 2014) e, por fim, a Ponte Rio-Niterói, cuja nova concessão teve 
início em 2015. 

2.4. Portanto são quase 10 mil km de rodovias, resultando apenas no ano de 2015, 
mais de 500 obras que totalizaram mais de 3 bilhões em investimentos. Compete 
regimentalmente à SUINF a regulação, gestão, controle operacional e fiscalização 
das obras e serviços prestados pelas concessionárias de rodovias. 

2.5. Verifica-se, assim, que ANTT, por meio da Superintendência de Exploração de 
Infraestrutura de Rodovias - SUINF tem a responsabilidade de gerir e controlar as 
obras dos contratos de Concessões e demais investimentos previstos nos mais 
diversos programas do governo federal, em especial no Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI), desta forma, necessita possuir capacidade técnica e estrutura 
administrativa à altura da grande importância a eles destinada, o que, a cada inclusão 
de obra, e novas concessões amplia essa necessidade. 

2.6. Empreendimentos de grande monta demandam reforço significativo nas 
estruturas técnicas e de gerenciamento da ANTT, especialmente na fiscalização que 
ocorre nas unidades regionais, com foco permanente e exclusivo em sua execução, 
dirimindo possíveis entraves na sua concepção e desenvolvimento. 

2.7. De acordo com a Lei nº 10.871/2004, os servidores da ANTT, sejam aqueles 
pertencentes ao cargo de Especialista em Regulação de Serviços de Transportes 
Terrestres, sejam aqueles pertencentes ao cargo de Técnico em Regulação de 
Serviços de Transportes Terrestres, possuem entre suas atribuições: 

“Art. 3º São atribuições comuns dos cargos referidos nos incisos I a XVI, XIX e 

XX do art. 1o desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 11.292, de 2006) 

I - fiscalização do cumprimento das regras pelos agentes do mercado regulador; 

“ 

2.8. A fiscalização é realizada, portanto, por Especialistas em Regulação e Técnicos 
em Regulação. Os servidores estão lotados na sede da ANTT e também nas unidades 
regionais. A ação de fiscalização é dividida entre inspeções em campo e análises 
documentais. 

2.9. Em casos de indícios de descumprimentos do contrato ou de resoluções, os 
agentes fiscalizadores, sempre servidores públicos, notificam as concessionárias e, 
posteriormente, essas notificações podem gerar diversas sanções previstas 
contratualmente como advertências, multas e até a proposição de abertura de 
processos de caducidade. 

2.10. Ocorre que para fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contratuais, há a 
necessidade de o fiscal da ANTT valer-se do conhecimento de diversas áreas da 
engenharia civil, como geotecnia, engenharia estrutural, hidrologia, engenharia de 
tráfego, engenharia de segurança viária, engenharia de pavimentos, etc. 

2.11. Mesmo com o alto nível do corpo técnico de servidores, o modelo de avaliação 
por cumprimento de parâmetros de desempenho obriga a um refinamento nas ações 
para evitar decisões equivocadas, e o detalhamento depende de apoio especializado. 

2.12. Desta maneira, o Termo de Referência proposto pela SUINF foi elaborado com o 
objetivo de suprir a necessidade de apoio na avaliação dos aspectos técnicos de 
engenharia, considerando todas as obrigações contratuais referentes aos parâmetros 
de qualidade dos elementos físicos dos sistemas rodoviários e dos procedimentos 
executivos para a perfeita operação rodoviária. 

2.13. A função das empresas será, deste modo, tão somente, de apresentar relatórios 
técnicos que subsidiarão as decisões dos Fiscais, servidores de carreira da ANTT. 
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Convém ressaltar que tais relatórios possuem um grau elevado de complexidade 
técnica, sendo essencial o apoio em tal avaliação. 

2.14. As atribuições exclusivas dos servidores estarão preservadas, como a emissão 
de autos de infração, determinação de prazos para a correção das inconformidades e 
demais aspectos da fiscalização dos contratos de concessão. 

2.15. Além disso, o Tribunal de Contas da União (TCU) emitiu nos últimos anos 
diversas recomendações e determinações no sentido de ser necessário aprimorar o 
monitoramento dos contratos de concessão por parte desta agência de regulação, 
corrigindo eventuais falhas nos sistemas de fiscalização e de acompanhamento, 
aperfeiçoando assim a observação, a mensuração e o controle das atividades 
reguladas. Para tanto é necessária a eficiente supervisão e fiscalização das obras, 
serviços e operação das Rodovias Federais Concedidas. 

2.16. Os novos contratos de apoio à supervisão dos trechos de rodovias federais 
concedidas serão de extrema valia para que os serviços sejam executados de maneira 
a garantir os parâmetros de desempenho previstos, bem como a observância das 
normas técnicas e ao previsto em projeto. Desta lida evitam-se, com a supervisão, 
atrasos, retrabalhos, pleitos desnecessários de reequilíbrio econômico-financeiro 
decorrentes de alterações, além do cumprimento dos padrões de segurança na 
execução do empreendimento. 

2.17. Do exposto, o produto final esperado, com desenvolvimento dos serviços aqui 
descritos, será a melhor gestão, fiscalização, acompanhamento e controle dos 
contratos de concessão rodoviária sob responsabilidade da ANTT, dentro das metas, 
prazos e qualidade estabelecidos. 

3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os trabalhos, objeto deste Projeto Básico, compreendem a execução de 
serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário em atividades 
meio no âmbito da ANTT, para a supervisão dos trechos em questão, objetivando 
acompanhar os trabalhos da CONCESSIONÁRIA inerentes à operacionalização da 
Concessão, desenvolvendo as atividades sob orientação e conforme diretrizes da 
ANTT. 

3.2. Os componentes da equipe técnica da consultora não poderão aprovar, 
autorizar, designar, nomear, decidir, despachar, ou exercer atribuições de servidor 
público, bem como aquelas definidas na Lei 8.112, de 11/12/1990, devendo limitar-
se a exercer atividades previstas neste Termo de Referência. 

4. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

4.1. A divisão em lotes busca propiciar uma maior competitividade entre os 
participantes, evitando concentração em uma única empresa e permitindo a busca 
de uma melhor relação custo/benefício entre as propostas. Esta divisão encontra 
respaldo na lei 8.666/1993, em seu Artigo 23: 

“Art. 23, § 7o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão 
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade sem perda da economia de escala.” 

4.2. Os serviços de apoio ora demandados deverão se traduzir na realização das 
seguintes atividades de: 
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a) Apoio na Análise da Monitoração (pavimento, sinalização horizontal, 
sinalização vertical, obras de arte especiais, terraplenos e estruturas 
de contenção); e 

b) Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção,  Operação e 
Obras; 

4.3. Por meio dos Memorandos nº 255/2014/COINF-MG/SUINF, nº 262/2014/COINF-
MG/SUINF, nº 292/2014/COINF/URRS/ANTT, nº 340/2014/COINF-URSP e nº 
106/2016/COINF-URSP/SUINF, as COINFs se manifestaram a respeito da 
necessidade, com as respectivas justificativas, de contratação de serviços para 
apoiar as atividades de competência daquelas Coordenações.  

4.4. A contratação trata de apoio técnico e operacional, de produtos específicos e 
auxiliares às atividades de fiscalização e controle, como levantamentos de dados 
e apoio a análises preliminares necessárias, constituindo-se de atividades 
materiais de suporte à área de competência legal da SUINF. 

4.5. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados 
da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

4.6. Os serviços a serem contratados incidirão sobre os trechos das rodovias 
federais sob a responsabilidade da ANTT, especificamente referente às concessões 
detalhadas no item 1.2 deste Projeto Básico. 

4.7. As rodovias concedidas sob a responsabilidade da ANTT estão devidamente 
caracterizadas nos respectivos Editais de Licitação, especialmente em seus 
Contratos e Programas de Exploração das Rodovias – PER, que contém, também, 
os Parâmetros de Desempenho exigidos. Tais documentos se encontram 
disponibilizados no site da ANTT – http://www.antt.gov.br/rodovias/index.html . 

4.8. A coordenação da prestação dos serviços descritos no item 4.2 acima será 
exercida por profissional da licitante vencedora que, para efeito deste Projeto 
Básico, será designado sob a denominação “Coordenador Geral”, cujas atribuições 
consistirão em controlar a qualidade das atividades desenvolvidas, orientar sua 
execução e registrar todos os fatos pertinentes à execução dos serviços em 
Relatórios de Atividades, conforme descrito no item 4.2 deste Projeto Básico. 

4.9. O Coordenador Geral será o responsável direto pela elaboração dos relatórios 
e da realização de tratativas com os representantes da Administração e dever 

4.9.1. A responsabilidade civil do Coordenador Geral abrangerá: 

I. Responsabilidade por danos causados a vizinhos e terceiros; e 

II. Responsabilidade pelos documentos técnicos constantes dos relatórios 
apresentados à Administração. 

4.10. Os coordenadores deverão estar presentes no escritório de obra/fiscalização 
e comparecer ao local de execução/fiscalização/ocorrência dos serviços e de 
entrega dos relatórios sempre que requisitado pelo Fiscal do Contrato, ou pelo 
Coordenador de Infraestrutura ou pelo Superintendente de Exploração de 
Infraestrutura, ou de acordo com a necessidade das atividades. 

5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

Os serviços serão remunerados, exclusivamente pelos produtos entregues, na 
forma de relatórios. O relatório entregue é o instrumento final de aferição para 
pagamento, entretanto esse corresponde a uma série de atividades que deverão 
ser realizadas pela licitante vencedora de forma a atender as exigências deste 

http://www.antt.gov.br/rodovias/index.html
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edital. 

A licitante vencedora deverá, por intermédio do Coordenador, conforme 
cronograma da Contratante, elaborar os Relatórios conforme estabelecido neste 
Projeto Básico.  

Esses Relatórios deverão conter o cronograma dos trabalhos em função do 
cronograma determinado pela Coordenação de Infraestrutura Rodoviária – COINF, 
ou por seus representantes, com a indicação dos serviços previstos e executados. 
A elaboração dos produtos deverá ser realizada por equipe especializada e deverá 
ser apresentado por meio de Relatórios, conforme escopo mínimo estabelecido nos 
próximos subitens. 

Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir 
estabelecidos: 

5.1 Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 

Deverá ser apresentado, em todos os Relatórios de Apoio na Análise da 
Monitoração de cada elemento da rodovia descrito, relatório fotográfico das 
auditorias e das vistorias realizadas, contendo descrição, localização e data para 
cada fotografia. 

Para a coleta das informações e análises descritas no Projeto Básico, deverão ser 
realizadas vistorias na Rodovia, conforme indicado nos próximos itens. 

A licitante vencedora deverá dimensionar a quantidade de pessoal e dias, de forma 
que o Relatório contenha todos os elementos e análises aqui descritos. 

Os Relatórios de Apoio na Análise deverão ser apresentados em 1 (uma) via 
impressa e em meio eletrônico, podendo ser entregue de forma fracionada, 
considerando os marcos temporais de cada Concessão que compõe o Lote, em até 
60 dias (itens A, B, C, D e E, do quadro “Resumo do Contrato de Supervisão) e 30 
dias (item F do quadro “Resumo do Contrato de Supervisão), após demanda da 
ANTT, e deverão conter, no mínimo, as seguintes avaliações: 

 

5.1.1. Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento  

5.1.1.1 O Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento englobará o 
apoio na análise dos Relatórios de Monitoração, apresentados pelas 
Concessionárias, de apoio na avaliação das condições funcionais e estruturais do 
pavimento (IRI, TR, Resistência à derrapagem, macrotextura), de apoio na 
avaliação da deflexão característica e de apoio na avaliação das condições do 
pavimento rígido (levantamentos de defeitos e cálculo do ICP).  

5.1.1.2 O Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento deverá 
conter, no mínimo: 

a) Apoio na análise quanto à coerência dos dados registrados nos 
Relatórios apresentados pela Concessionária com as observações e 
medições de campo; 

b) Apoio na verificação preliminar quanto ao Atendimento aos Parâmetros 
de Desempenho especificados nos contratos de concessão e/ou seus 
respectivos anexos, em forma de planilha, indicando a localização onde 
não foram atendidos os parâmetros de desempenho e identificando 
quais parâmetros não foram atendidos; 

c) Apoio na análise preliminar da Adequação da priorização e do 
planejamento das intervenções necessárias, de recuperação e de 
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manutenção, propostas pelas Concessionárias, identificando possíveis 
incoerências e propondo alternativas nesses casos. Deverá ser 
providenciada inclusive uma planilha resumo contendo, no mínimo, a 
descrição da obra ou serviço, a localização, nota da avaliação e data 
provável para intervenção; 

d) Apoio na avaliação do Pavimento: Deverão ser executadas verificações 
por amostragem conforme planejamento a ser definido conjuntamente 
com a Coordenação de Infraestrutura Rodoviária da Regional, 
identificando a localização e parâmetros de desempenho atendidos e 
não atendidos e comparando-os com os dados e resultados 
apresentados pelas Concessionárias. 

5.1.1.3 Em relação ao apoio na avaliação do pavimento (Auditoria), deverá ser 
apresentada, no Relatório de apoio na Análise, a avaliação prospectiva das 
condições funcionais e estruturais dos pavimentos flexíveis e rígidos de trechos 
localizados da rodovia, de forma a confirmar as informações relativas às 
monitorações realizadas pela Concessionária. 

5.1.1.4 Deverão ser realizadas verificações, por amostragem, para os 
levantamentos Deflectométrico (FWD) e Visual Contínuo (LVC) em 40% da rodovia, 
para o levantamento do IRI deverá ser realizado verificações em 100% da rodovia. 
O Cálculo do quantitativo de 40% e 100% do pavimento deverá ser elaborado, 
respectivamente, da seguinte forma: (somatório da extensão total das faixas de 
tráfego da rodovia) x (0,4) e (somatório da extensão total das faixas de tráfego da 
rodovia) x (1). 

5.1.1.5 Deverão estar incluídas nas verificações todas as faixas de tráfego da 
rodovia, inclusive as faixas das marginais e ruas laterais de operação da 
Concessionária. 

5.1.1.6 A licitante vencedora procederá o apoio na avaliação periódica dos 
pavimentos do lote de Concessão, realizando inventários de condição funcional e 
estrutural. 

5.1.1.7 Controle Deflectométrico: 

a) As medições das deflexões recuperáveis do pavimento devem ser 
levantadas nas faixas de tráfego da rodovia em consonância à metodologia 
prevista no PER. 

b) Para a determinação das deflexões recuperáveis deverá ser utilizado 
deflectômetro de impacto do tipo Falling Weight Deflectometer, devendo 
obedecer as normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT). Determinação de deflexões utilizando o deflectômetro 
de impacto (DNER – PRO 273/79), Avaliação Estrutural dos Pavimentos 
Existentes, Procedimento A (DNER–PRO 010/79) e Procedimentos para 
Avaliação Estrutural dos Pavimentos Existentes, Procedimento B (DNER – 
PRO 011/79), e possíveis alterações/adaptações publicadas pelo DNIT. 

c) Quando da realização do levantamento deflectométrico, deverão ser 
medidas as temperaturas da camada de revestimento asfáltico a cada 60 
(sessenta) minutos. Caso seja verificada uma divergência de temperatura 
em relação à temperatura de referência de 21ºC, deverão ser utilizados os 
fatores de ajustamento de temperatura indicados no Método de Ensaios 
DNER ME-024/94. 
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d) Os equipamentos a serem utilizados no levantamento deflectométrico 
deverão estar aferidos no início dos trabalhos, pelas normas do 
INMETRO. 

e) Deverão ser enviadas à ANTT cópias em CD, em planilhas eletrônicas, 
dos arquivos de aquisição dos dados de campo. 

5.1.1.8 Condições de Superfície: 

a) As condições de defeitos superficiais poderão ser avaliadas conforme as 
metodologias e os procedimentos adotados pelo Departamento Nacional 
de Infra Estrutura de Transportes nas normas rodoviárias como DNIT 
006/2003-PRO, DNIT 062/2004-PRO, DNIT 007/2003-PRO, DNIT-005-2003- 
TER -Terminologia de Defeitos em Pavimentos e Manual de Pavimento 
Rígido (2005). 

b) As diferenças de nível entre pista e acostamento (degrau) bem como as 
larguras das pistas de rolamento são parâmetros de desempenho previstos 
no PER e, portanto, devem ser mensurados. 

5.1.1.9 Condições de Conforto: 

a) Condições de conforto do rolamento serão determinadas através da 
medição de irregularidades em todas as faixas de tráfego das rodovias, 
inclusive nos pavimentos rígidos. Para tanto será controlado o IRI, 
conforme definido no PER, medido através do perfilômetro a Laser ou 
outro de tecnologia superior. 

b) Os equipamentos a serem utilizados nos levantamentos deverão estar 
aferidos pelas normas do INMETRO. 

5.1.1.10 Condições de Segurança: 

a) Para a determinação das condições de segurança dos pavimentos serão 
empregados métodos e equipamentos de medidas de textura e 
resistência ao deslizamento. 

b) Para a avaliação da macrotextura e do coeficiente de atrito dos 
revestimentos dos pavimentos podem ser utilizados os ensaios da 
mancha de areia e do Pêndulo Britânico. 

c) Os valores de aderência de um pavimento, ou seja, a macrotextura e a 
microtextura serão quantificados por meio do índice IFI (International 
Friction Index). 

d) Os levantamentos de condições de segurança deverão obedecer, pelo 
menos, aos procedimentos e as especificações da seguinte Norma 
Rodoviária DNIT (2006) – Manual de Restauração de Pavimentos 
Asfálticos. 

e) Os ensaios deverão ser executados preferencialmente em curvas 
acentuadas, áreas exsudadas e locais com mais acidentes causados por 
derrapagens ou que apresentem risco a segurança ao usuário em 
virtude de defeitos no pavimento. 

f) Deverá ser realizado um ensaio (unidade de amostragem) em cada 
quilometro da rodovia, até perfazer o quantitativo previsto, em locais a 
serem definidos pela ANTT. Ressalta-se que a unidade de amostragem 
abrange, segundo o manual de Restauração do DNIT(2006), ensaio 
concomitantes de pêndulo britânico intercalados com mancha de areia. 
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5.1.1.11 O Relatório de Apoio na Análise da monitoração do pavimento deverá ser 
assinado por, no mínimo, um Engenheiro Sênior, na modalidade de engenharia 
civil, com experiência profissional comprovada em pavimento de rodovias, com 
identificação do número do CREA e deverá ser apresentada a Anotação de 
Responsabilidade Técnica específica - ART. 

5.1.1.12 Para a coleta das informações descritas no presente item deverá ter 
acompanhamento de pelo menos um Engenheiro Civil Junior. 

5.1.1.13 Para a análise das informações descritas no presente item e realização da 
Auditoria do Relatório de Monitoração analisado deverão ser feita por pelo menos 
um Engenheiro Civil Sênior com experiência descrita no item 6.4. 

5.1.1.1. A Licitante vencedora deverá dimensionar a quantidade de pessoal e dias, 
de forma que o Relatório contenha todos os elementos e análises aqui descritas. 

5.1.2. Relatórios de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal 

5.1.2.1. Deverão conter, no mínimo: 

a) Apoio na Análise quanto à coerência dos dados registrados nos 
Relatórios apresentados pela Concessionária com as observações e 
medições de campo; 

b) Apoio na Verificação preliminar quanto ao atendimento aos parâmetros 
de desempenho especificados nos contratos de concessão e/ou seus 
respectivos anexos, em forma de planilha, indicando a descrição e 
localização onde não foram atendidos os parâmetros de desempenho e 
identificando os casos de não atendimento; 

c) Apoio na Análise preliminar da adequação da priorização e do 
planejamento das intervenções necessárias, de recuperação e de 
manutenção, propostas pelas Concessionárias, identificando possíveis 
incoerências e propondo alternativas nesses casos. Deverá ser 
providenciada inclusive uma planilha resumo contendo, no mínimo, a 
descrição, localização, nota da avaliação e data provável para 
intervenção; 

d) Apoio na avaliação da sinalização (Auditoria): Deverão ser executadas 
verificações por amostragem conforme planejamento a ser definido 
conjuntamente com a Coordenação de Infraestrutura Rodoviária da 
Regional, identificando a localização e parâmetros de desempenho 
atendidos e não atendidos e comparando-os com os dados e resultados 
apresentados pelas Concessionárias.  

5.1.2.2. Deverão ser realizadas verificações por amostragem, com periodicidade 
anual para sinalização horizontal, em, no mínimo, 45% da rodovia, em locais 
definidos pela ANTT.  

5.1.2.3. A retrorrefletância da sinalização horizontal de 45% do trecho concedido, 
escolhida de modo amostral, a critério da ANTT, deverá ser avaliada anualmente 
através de retrorrefletômetro, devidamente calibrado e de acordo com as 
especificações e procedimentos estabelecidos na Norma Técnica NBR 14723 da 
ABNT, NBR 14723 - Avaliação da retrorrefletividade e NBR 14636 - Sinalização 
Horizontal Viária - Tachas refletivas Viárias - Requisitos, nos locais previamente 
acertados com a ANTT. O Cálculo do quantitativo de 45% deverá ser elaborado da 
seguinte forma: (somatório da extensão da rodovia) x (multiplicado por 0,45). 

5.1.2.4. Deverão ser avaliadas anualmente as condições físicas dos dispositivos 
delimitadores (tachas, tachões, balizadores, cilindros delimitadores, delineadores 
e outros), dos dispositivos de canalização (prismas e segregadores) e dos 
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dispositivos de sinalização de alerta (marcadores de obstáculos, marcadores de 
perigo e marcadores de alinhamento), indicando a necessidade de sua substituição 
ou complementação de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 
– CONTRAN. 

5.1.2.5. Os Relatórios de Apoio na análise da monitoração da sinalização horizontal 
deverá ser assinado por, no mínimo, um Engenheiro Pleno, na modalidade de 
engenharia civil, com experiência profissional comprovada em sinalização 
rodoviária, com identificação do número do CREA e deverá ser apresentada a 
Anotação de Responsabilidade Técnica específica – ART. 

5.1.2.6. Para a coleta das informações e análises descritas no presente item, para 
realização da Auditoria do Relatório de Monitoração analisado, as vistorias deverão 
ser realizadas por, pelo menos, um Engenheiro Pleno e um técnico, na modalidade 
de engenheiro civil, com experiência descrita neste edital. 

5.1.2.7. A Licitante vencedora deverá dimensionar a quantidade de pessoal e dias, 
de forma que o Relatório contenha todos os elementos e análises aqui descritas. 

5.1.3. Relatórios de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical 

5.1.3.1. Deverão conter, no mínimo: 

a) Apoio na Análise quanto à coerência dos dados registrados nos 
Relatórios apresentados pela Concessionária com as observações e 
medições de campo; 

b) Apoio na Verificação preliminar quanto ao Atendimento aos Parâmetros 
de Desempenho especificados nos contratos de concessão e/ou seus 
respectivos anexos, em forma de planilha, indicando a descrição e 
localização onde não foram atendidos os parâmetros de desempenho e 
identificando quais parâmetros não foram atendidos; 

c) Apoio na Análise preliminar da Adequação da priorização e do 
planejamento das intervenções necessárias, de recuperação e de 
manutenção, propostas pelas Concessionárias, identificando possíveis 
incoerências e propondo alternativas nesses casos. Deverá ser 
providenciada inclusive uma planilha resumo contendo, no mínimo, a 
descrição, localização, nota da avaliação e data 

d)  provável para intervenção; 

e) Apoio na avaliação da sinalização (Auditoria): Deverão ser executadas 
verificações por amostragem conforme planejamento a ser definido 
conjuntamente com a Coordenação de Infraestrutura Rodoviária da 
Regional, identificando a localização e parâmetros de desempenho 
atendidos e não atendidos e comparando-os com os dados e resultados 
apresentados pelas Concessionárias.  

f) Apoio na avaliação dos tipos de fixação da sinalização vertical e aérea 
em, no mínimo, 30% da rodovia, em locais definidos pela ANTT. 

5.1.3.2. Deverão ser realizadas verificações por amostragem dos mesmos 
parâmetros previstos no PER, com periodicidade anual para sinalização vertical, 
em, no mínimo, 30% da rodovia, conforme definido pela ANTT.  

5.1.3.3. A retrorrefletância da sinalização vertical, incluindo os dispositivos de 
sinalização de alerta, de 30% do trecho concedido deverá ser avaliada anualmente 
através de retrorrefletômetro, devidamente calibrado, de acordo com as 
especificações e procedimentos estabelecidos nas Normas Técnicas NBR 14644 e 
NBR 15426 da ABNT, nos locais previamente acertados com a ANTT, O Cálculo do 
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quantitativo de 30% da sinalização vertical, deverá ser elaborado da seguinte 
forma: (somatório da extensão total da rodovia) x (multiplicado por 0,3). 

5.1.3.4. Os Relatórios de Apoio na Análise da monitoração da sinalização vertical 
deverá ser assinado por, no mínimo, um Engenheiro Pleno, na modalidade de 
engenharia civil, com experiência profissional comprovada em sinalização 
rodoviária, com identificação do número do CREA e deverá ser apresentada a 
Anotação de Responsabilidade Técnica específica – ART.  

5.1.3.5. Para a coleta das informações e análises descritas no presente item, para 
realização da Auditoria do Relatório de Monitoração analisado, as vistorias deverão 
ser realizadas por, pelo menos, um Engenheiro Pleno e um técnico, na modalidade 
de engenheiro civil com experiência descrita no item 6.6 e 6.7. 

5.1.3.6. A Licitante Vencedora deverá dimensionar a quantidade de pessoal e dias, 
de forma que o Relatório contenha todos os elementos e análises aqui descritas. 

5.1.4. Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especiais – 
OAE’s 

5.1.4.1. O Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte 
Especiais englobará o apoio na análise do Relatório de Monitoração, apresentado 
pelas Concessionárias, das Obras de Arte Especiais – OAE’s existentes nas 
rodovias. 

5.1.4.2. O Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das OAE’s deverá conter, no 
mínimo: 

a) Apoio na Análise quanto à coerência dos dados registrados nos Relatórios 
apresentados pela Concessionária com as observações e medições de 
campo; 

b) Apoio na Verificação preliminar quanto ao Atendimento aos Parâmetros 
de Desempenho especificados nos contratos de concessão e/ou seus 
respectivos anexos, em forma de planilha, indicando a descrição e 
localização onde não foram atendidos os parâmetros de desempenho 
e identificando quais parâmetros não foram atendidos; 

c) Apoio na Análise preliminar da Adequação da priorização e do 
planejamento das intervenções necessárias, de recuperação e de 
manutenção, propostas pelas Concessionárias, identificando possíveis 
incoerências e propondo alternativas nesses casos. Deverá ser 
providenciada inclusive uma planilha resumo contendo, no mínimo, a 
descrição da OAE, a localização, nota da avaliação e data provável para 
intervenção; 

d) Apoio na avaliação das OAE’s (Auditoria): Deverão ser executadas 
verificações por amostragem conforme planejamento a ser definido 
conjuntamente com a Coordenação de Infraestrutura Rodoviária da 
Regional, identificando a descrição, localização e parâmetros de 
desempenho atendidos e não atendidos e comparando-os com os dados 
e resultados apresentados pelas Concessionárias e também frente às 
normas NBR 9452-Vistoria de Pontes e Viadutos de Concreto, DNIT-
010/2004-PRO Inspeções em pontes e viadutos de concreto armado e 
protendido - Procedimento e Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias 
(DNIT,2004). 

5.1.4.3. Deverão ser realizadas verificações por amostragem dos mesmos 
parâmetros previstos no PER, com periodicidade anual, em, no mínimo, 30% das 
OAE’s, escolhido de modo amostral pela ANTT. O Cálculo do quantitativo de 30% 
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deverá ser elaborado da seguinte forma: (somatório de todas as Obras de Arte 
existentes na rodovia x (0,3)). 

5.1.4.4. Deverão ser avaliadas as condições físicas e estruturais das OAE’s, 
envolvendo todas as pontes, viadutos, passagens inferiores e superiores, além das 
passarelas de pedestres integrantes da rodovia, indicando a necessidade de 
recuperação, reforço e/ou alargamento, conforme definido no PER. 

5.1.4.5. O Relatório de Apoio na Análise da monitoração das OAE’s deverá ser 
assinado por, no mínimo, um Engenheiro Sênior, na modalidade de engenharia 
civil, com experiência profissional comprovada em OAE, com identificação do 
número do CREA e deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade 
Técnica específica - ART. 

5.1.4.6. Para a coleta das informações e análises descritas no presente item, para 
realização da Auditoria do Relatório de Monitoração analisado, as vistorias deverão 
ser realizadas por, pelo menos, um Engenheiro Sênior e um Engenheiro Júnior, na 
modalidade de engenheiro civil, com experiência descrita nos itens 6.5 e 6.6 deste 
Projeto Básico. 

5.1.4.7. A Licitante Vencedora deverá dimensionar a quantidade de pessoal e dias, 
de forma que o Relatório contenha todos os elementos e análises aqui descritos. 

5.1.5. Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de 
Contenções 

5.1.5.1. O Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e 
Estruturas de Contenções englobará o apoio na análise do Relatório de 
Monitoração, apresentado pelas Concessionárias, dos terraplenos e das estruturas 
de contenções existentes nas rodovias. 

5.1.5.2. O Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e 
Estruturas de Contenções deverá conter, no mínimo: 

a) Apoio na Análise quanto à coerência dos dados registrados nos Relatórios 
apresentados pela Concessionária com as observações e medições de 
campo; 

b) Apoio na Verificação preliminar quanto ao Atendimento aos Parâmetros 
de Desempenho especificados nos contratos de concessão e/ou seus 
respectivos anexos, em forma de planilha, indicando a descrição e 
localização onde não foram atendidos os parâmetros de desempenho 
e identificando quais parâmetros não foram atendidos; 

c) Apoio na Análise preliminar da Adequação da priorização e do 
planejamento das intervenções necessárias, de recuperação e de 
manutenção, propostas pelas Concessionárias, identificando possíveis 
incoerências e propondo alternativas nesses casos. Deverá ser 
providenciada inclusive uma planilha resumo contendo, no mínimo, a 
descrição, a localização, nota da avaliação e data provável para 
intervenção; 

d) Apoio na Avaliação dos Terraplenos e Estruturas de Contenção 
(Auditoria): Deverão ser executadas verificações por amostragem 
conforme planejamento a ser definido conjuntamente com a 
Coordenação de Infraestrutura Rodoviária da Regional, identificando a 
descrição, localização e parâmetros de desempenho atendidos e não 
atendidos e comparando-os com os dados e resultados apresentados 
pelas Concessionárias e também frente à norma NBR 11682 - 
Estabilidade de encostas.  
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5.1.5.3. Deverão ser realizadas verificações por amostragem dos mesmos parâmetros 
previstos no PER, com periodicidade anual, em, no mínimo, 30% da rodovia, em locais 
definidos pela ANTT. O Cálculo do quantitativo de 30% deverá ser elaborado da 
seguinte forma: (Somatório dos terraplenos e Estruturas de Contenções existentes na 
rodovia x (0,3)). 

5.1.5.4. O Relatório de Apoio na Análise da monitoração dos Terraplenos e 
Estruturas de Contenção deverá ser assinado por, no mínimo, um Engenheiro 
Sênior, na modalidade de engenharia civil, com experiência profissional 
comprovada Geotecnia, com identificação do número do CREA e deverá ser 
apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica específica - ART. 

5.1.5.5. Para a coleta das informações e análises descritas no presente item, para 
realização da Auditoria do Relatório de Monitoração analisado, as vistorias deverão 
ser realizadas por, pelo menos um Engenheiro Sênior, na modalidade de 
engenheiro civil, e um técnico, com experiência descritas no item 6.5. e 6.7 deste 
Projeto Básico. 

5.1.5.6. A Licitante Vencedora deverá dimensionar a quantidade de pessoal e dias, 
de forma que o Relatório contenha todos os elementos e análises aqui descritas. 

5.2 Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção,  
Operação e Obras 

O escopo dos trabalhos consiste no apoio à ANTT no acompanhamento dos serviços 
relacionados à conservação, manutenção, operação e obras do trecho concedido, 
verificando preliminarmente se estão sendo executados de acordo com o escopo 
mínimo previsto e Parâmetros de Desempenho estabelecidos neste PER e com as 
normas vigentes e nos prazos de solução previstos em regulamentação da ANTT, com 
a elaboração, mensal, do Relatório de Acompanhamento da Conservação, 
Manutenção e Operação para cada Rodovia, a saber: 

5.3.1. Em relação ao Acompanhamento da Conservação e Manutenção deverá 
apresentar dados, informações e levantamentos a respeito do estado dos elementos 
existentes na rodovia, obtidos com vistorias realizadas na rodovia, e apoio na 
verificação preliminar do atendimento ao escopo mínimo previsto e Parâmetros de 
Desempenho estabelecidos neste PER e com as normas vigentes e nos prazos de 
solução previstos em regulamentação da ANTT. Deverá ser prestado apoio para 
coletar as informações, considerando no Relatório mensal, no mínimo: 

a) Estado Geral do pavimento de pistas, acostamentos, faixas de 
segurança, acessos, trevos, entroncamentos e retornos. Ações de 
limpeza, reparos na superfície do pavimento betuminoso, correção de 
defeitos localizados nas placas do pavimento de concreto. No caso dos 
pavimentos flexíveis, reparar trincas de classe 3, panelas e 
afundamentos plásticos em pontos localizados. No caso dos pavimentos 
de concreto, conservar o sistema superficial de drenagem e recalques 
de aterros, selagem de juntas e reparos localizados nas placas. Remoção 
total ou parcial do pavimento, seguida de reconstrução, em áreas 
localizadas. Fresagem de parte da camada betuminosa e recomposição, 
em áreas localizadas. Reparos, em áreas localizadas. Selagem de trincas 
ou rejuvenescimento da camada betuminosa. Varredura constante das 
pistas. Todos os demais serviços necessários para atender às normas 
aplicáveis, aos manuais do DNIT e à regulamentação da ANTT.  

b) Estado geral de limpeza e conservação do sistema de drenagem e Obras 
de Arte Correntes (OACs), principalmente a identificação de elementos 
danificados, assoreados, obstruídos, insuficientes ou ausentes e de 



 

42-109 

pontos de cruzamento de água sobre a pista e/ou de represamento que 
apresente risco de aquaplanagem; 

c) Estado geral de limpeza e conservação da faixa de domínio e canteiro 
central no que diz respeito à necessidade de capina/roçada, remoção de 
entulhos/sucatas, poda de árvores, manutenção de aceiros, 
recomposição de cercas, bem como a identificação de aberturas de 
novos acessos irregulares e novas invasões da faixa de domínio e área 
não edificante e instalação de publicidades não autorizadas e 
acompanhamento do andamento das obras de 
implantação/regularização de acessos e ocupações de terceiros na faixa 
de domínio que foram autorizadas pela ANTT; 

d) Estado geral de limpeza, conservação e padronização de placas de 
sinalização e dispositivos de segurança, bem como de tachas e pinturas no 
pavimento, principalmente a identificação de segmentos sem a adequada 
sinalização horizontal.  

e) Estado geral de limpeza e conservação dos elementos das Obras de Arte 
Especiais (OAEs), principalmente guarda-corpos e juntas de dilatação e 
sistema de drenagem, além da identificação de desníveis nas cabeceiras 
de pontes e viadutos; 

f) Estabilidade de terraplenos e estruturas de contenção e do estado geral 
de limpeza, bem como Apoio na avaliação dos aspectos funcionais e 
estruturais dos elementos; 

g) Estado geral de limpeza e conservação de edificações e instalações 
operacionais; 

h) Estado geral de conservação dos sistemas elétricos e de iluminação. 

i) Túneis (Quando houver), onde deverão ser verificados os sistemas de 
ventilação e iluminação além da drenagem e limpeza em geral. 

j) Estado geral dos elementos de proteção e segurança da rodovia no que 
tangem aspectos funcionais e estruturais dos elementos. 

k) Todos os demais serviços necessários para atender ao escopo mínimo e 
parâmetros de desempenho estabelecidos no PER para a frente de 
conservação e manutenção, às normas aplicáveis, aos manuais do DNIT 
e à regulamentação da ANTT. 

l) Apoio na Elaboração de estatísticas no sentido de procurar identificar 
possíveis causas de irregularidades na atuação das Concessionárias com 
base nos dados levantados. 

5.3.2. Em relação ao Acompanhamento da Operação: a verificação preliminar da 
consistência dos dados, informações e relatórios emitidos pelas Concessionárias, 
além da apresentação de propostas preliminares de tratamento das emergências e 
contingências. Deverá ser prestado apoio na verificação, considerando no Relatório 
mensal, no mínimo: 

a) Os tempos de atendimento dos serviços operacionais: atendimento 
médico, socorro mecânico, periodicidade das inspeções de tráfego, 
pistas AVI, analisadores de tráfego, entre outros descritos no PER, em 
relação aos previstos nos Contratos de Concessão; 

b) O funcionamento e estado geral dos equipamentos de ITS, previstos no 
PER, como câmeras de vídeo, painéis de mensagem, controladores de 
velocidade, sensores de pista, entre outros equipamentos.  
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c) Listagem dos tempos e extensão de bloqueio de faixas de rolamento da 
rodovia para execução de obras pela concessionária, com indicação da 
descrição da obra, localização, motivo do bloqueio. Necessários para 
avaliação do Indicador de Disponibilidade na Rodovia (Dis), anexo 7 do 
contrato de concessão das rodovias da 3ª etapa).  

d) Os tempos e extensão das filas nas praças de pedágio, em relação aos 
parâmetros máximos previstos no PER. 

e) Apoio na monitoração das condições de tráfego e situações 
emergenciais de porte (acidentes, clima adverso etc.), 

f) Apoio na identificação de possíveis causas de irregularidades na atuação 
das Concessionárias, com base nos dados levantados, elaboração de 
estatísticas e proposição de melhorias, buscando sempre soluções de 
menor custo; 

g) Apoio na realização de mapeamento das ocorrências de acidentes e 
emergências, por quilômetro, de forma georreferenciada, e o 
cruzamento destes dados com a qualidade da pista, elementos físicos, 
eventos climáticos, densidade demográfica nas margens da rodovia, 
entre outros aspectos, que possibilitem a análise da causa dos acidentes 
e emergências e propostas de ações de correção e prevenção; 

h) Apoio nas verificações, por amostragem, nos relatórios estatísticos de 
tráfego e de acidentes elaborados pelas Concessionárias, de forma a 
verificar os indicadores e sua evolução mensal, de forma a detectar os 
pontos críticos existentes e potenciais, no sentido de indicar à ANTT 
possíveis providências bem como subsidiar um plano de redução de 
acidentes que estabeleça metas adequadas; 

i) Apoio na verificação dos níveis de serviço e consequentes soluções de 
reestabelecimento do nível de serviço adequado com soluções de baixo 
custo ou/e ampliação de capacidade; 

j) Apoio no acompanhamento da eficiência das ações de correção e 
prevenção implantadas pelas Concessionárias; 

k) Apoio na Análise preliminar, com periodicidade anual, do Relatório de 
monitoramento de tráfego e Relatório de monitoração de redução de 
acidentes quando apresentados pelas Concessionárias, de acordo com 
o estabelecido no PER. 

5.3.3. Escopo do Apoio ao Acompanhamento de Obras 

5.3.3.1. Deverão ser apresentados dados, informações e levantamentos 
obtidos com as vistorias realizadas em todas as obras em execução na rodovia. 
Deverão ser verificados e considerados no Relatório mensal para cada obra, 
considerando um capítulo do relatório por obra, no mínimo: 

a) Apoio na verificação do Percentual mensal de execução física da obra 
em função do cronograma aprovado constante do Projeto Executivo; 

b) Apoio na verificação do Percentual acumulado de execução física da 
obra em função do cronograma aprovado constante do Projeto 
Executivo; 

c) Apoio na verificação preliminar quanto ao atendimento ao Plano de 
Trabalho aceito pela ANTT; 

d) Apoio na verificação preliminar quanto ao atendimento às normas 
técnicas e ao PER; 
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e) Apoio na verificação preliminar quanto ao atendimento aos Projetos 
aceitos pela ANTT; 

f) Apoio na análise preliminar quanto aos motivos para eventuais atrasos 
durante a execução das obras em relação ao plano de trabalho 
aprovado; 

g) Apoio no acompanhamento e descrição de fatos relevantes ocorridos 
durante a execução da obra; 

h) Relatório fotográfico com identificação de data, local e descrição da 
obra. 

5.2.1.1. Para a aferição dos avanços físicos, deverão ser consideradas a 
metodologia indicada pela ANTT. 

5.3.4. Deverá ser apresentado relatório fotográfico com relação ao acompanhamento 
descrito, com identificação de data, local e descrição do evento para cada fotografia. 

5.3.5. Para a coleta das informações e análises descritas no presente item 
deverão ser realizadas vistorias nas obras em execução, em frequência 
adequada, e sempre que demandadas pela ANTT em eventos específicos, e 
deverão ser realizadas por profissionais com capacitação compatível, conforme 
itens 6.5 e 6.6 deste Projeto Básico. 

5.3.6. A Licitante Vencedora deverá dimensionar a quantidade de pessoal e dias, 
considerando o mínimo descrito no item 5 deste Projeto Básico, de forma que o 
Relatório contenha todos os elementos e análises aqui descritos. 

5.3.7. O Relatório deverá ser apresentado em 1 (uma) via impressa e em meio 
eletrônico, até o 7º dia do mês subsequente. 

5.3.8. O Relatório de Acompanhamento de Conservação, Manutenção, Operação e 
Obras deverá ser assinado por profissionais com capacitação compatível com as 
áreas, com identificação do número do CREA e deverá ser apresentada ART 
específica. 

5.3.9. Caso seja verificada alguma irregularidade ou inconformidade, 
considerando o previsto no PER, deverá ser encaminhado Relatório Específico com 
registro fotográfico por meio eletrônico à COINF respectiva, em até 12 horas do dia 
seguinte ao dia da ocorrência verificada para verificação e providências da ANTT. 

6. QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

6.1. A Licitante vencedora deverá ter condições plenas de alocar pessoal 
qualificado, para a elaboração dos produtos e para a prestação dos serviços, 
conforme relacionado nos itens abaixo, em tempo hábil em todos os níveis 
exigidos.  

6.2. De forma a otimizar o uso dos serviços licitados pela ANTT, os profissionais 
alocados deverão possuir os níveis de profissionalização e requisitos de 
qualificação para executar os serviços conforme definido neste Projeto Básico. 

6.3. Perfil mínimo para as atividades de Coordenação Geral: Engenheiro Sênior, na 
modalidade de engenharia civil, no planejamento e gestão de empreendimentos 
na área de infraestrutura rodoviária, ferroviária ou aeroportuária, envolvendo 
coordenação de equipes e Gerenciamento, Assessoria ou Supervisão. 

6.4. Perfil mínimo para as atividades do Especialista em Pavimento: Engenheiro 
Sênior com experiência em execução/supervisão/fiscalização de infraestrutura 
rodoviária e conhecimento em projetos rodoviários, na modalidade de engenharia 
civil.  
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6.5. Perfil mínimo para as atividades do Engenheiro Rodoviário: Engenheiro Sênior, 
na modalidade de engenharia civil, com experiência na supervisão e/ou 
fiscalização de obras de ampliação, melhoramentos de restauração, conservação 
e manutenção de rodovias, obras de arte especiais e contenções, drenagem e 
sinalização. 

6.6. Perfil mínimo para as Atividades de Engenharia: Engenheiro Sênior, Pleno ou 
Júnior, na modalidade de engenharia civil, com experiência profissional 
comprovada na área de infraestrutura rodoviária. 

6.7. Atividades de Assistência Técnica: formação de nível médio completo, noções 
básicas de informática, conhecimento intermediário em planilha de Excel, 
habilidade no manuseio de processos, capacidade em manter sigilo de 
informações, boa comunicação interpessoal, capacidade de organização e de 
cumprir prazos. 

6.8. Para a composição referencial da equipe de trabalho é necessária experiência 
mínima conforme quadro a seguir: 

 

6.9. Os profissionais graduados indicados pela CONTRATADA, para a prestação dos 
serviços, devem ter curso superior completo, com diploma registrado pelo MEC, e 
quando couber, validado pelo Conselho Profissional Competente. 

6.10. O tempo de experiência de cada profissional deverá ser comprovado por 
meio de currículo e mediante registro na Carteira de Trabalho ou declaração 
emitida por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

6.11. Os membros da equipe técnica apontados para pontuação, conforme descrito 
no Edital, deverão obrigatoriamente realizar os trabalhos previstos neste Termo de 
Referência. Eventuais substituições poderão ser aceitas, a critério da ANTT, desde que 
previamente comunicadas. 

7. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO  

7.1. A execução dos serviços será iniciada em até 30 (trinta) dias após a assinatura 

PROFISSIONAL
PRODUTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DO 

PROFISSIONAL

CONSULTOR

Engenheiro ou Profissional com, no minímo,

Doutorado na área de interesse, e/ou Experiência

Proffissional >= 15 anos

COORDENADOR Engenheiro - Experiência Profissional >= 10 anos

ENGENHEIRO SÊNIOR Experiência Profissional >= 8 anos

ENGENHEIRO PLENO Experiência Profissional >= 5 anos

ENGENHEIRO JÚNIOR Experiência Profissional >= 2 anos

PROFISSIONAL SÊNIOR Experiência Profissional >= 8 anos

PROFISSIONAL PLENO Experiência Profissional >= 5 anos

PROFISSIONAL JÚNIOR Experiência Profissional >= 2 anos

TÉCNICO SÊNIOR
2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 8 

anos

TÉCNICO PLENO
2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 5 

anos

TÉCNICO JÚNIOR
2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 2 

anos

SECRETÁRIA
2º Grau Completo - Experiência em serviços 

administrativos >= 2 anos
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do contrato. 

7.2. A aceitação e pagamento de cada Produto estão condicionados ao 
atendimento dos requisitos de qualidade em todas as atividades e a entrega dos 
Relatórios, conforme parâmetros, constante no presente Projeto Básico. 

7.3. O prazo de entrega dos produtos elaborados no mês anterior é de até o 7º 
(sétimo) dia do mês subsequente ao da execução dos serviços, considerando os 
prazos limites estabelecidos no presente Projeto Básico, nas COINFs indicadas pela 
gestão do contrato. 

7.4. Durante a execução do contrato poderá haver mudança do local da entrega 
dos relatórios, entretanto, caso isso ocorra, será previamente comunicado por 
escrito à licitante vencedora, com antecedência mínima de 15 dias. 

7.5. A Gestão do Contrato poderá suspender a entrega dos relatórios, comunicando 
previamente a contratada, com antecedência mínima de 45 dias da data prevista 
para a entrega destes relatórios, de forma que não sejam realizadas atividades 
relativas aos produtos não necessários. 

7.6. A licitante vencedora deverá elaborar quantas minutas forem necessárias para 
atender às adequações solicitadas pela ANTT, sendo certo que a ANTT poderá 
solicitar quantas adequações forem necessárias. 

7.7. Apenas será aceita, para efeitos de pagamento, a versão final de cada 
produto, que deve contemplar todas as adequações solicitadas pela ANTT e estar 
plenamente de acordo com as especificações deste Edital e do Projeto Básico. 

7.8. O prazo para o recebimento provisório dos produtos substituídos é de 5 (cinco) 
dias corridos, contados da entrega dos produtos substituídos, nas condições 
estabelecidas no item 7.5 do presente Projeto Básico.  

7.9. Os Produtos deverão ser entregues respeitando o cronograma de execução, 
sendo protocolado formalmente na COINF correspondente. 

7.10. Os Produtos entregues só serão pagos quando aprovados pela fiscalização. 
Caso o Produto seja rejeitado pela fiscalização por não atender os procedimentos 
técnicos e de apresentação previamente acordados, o mesmo será devolvido à 
Contratada com as devidas indicações das inconformidades apontadas. A 
reincidência de um Produto deficitário implicará na instauração de processo 
administrativo para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

7.11. Os produtos deverão ser entregues etiquetados com o mês e ano de 
referência, número de medição correspondente, indicar o lote/Rodovia e produto 
que pertencem, além da numeração das páginas e índice. Inclusive arquivos 
digitais (cds, dvds), inclusive planilhas eletrônicas em formato XLS (ou XLSX), 
pranchas de desenho em formato CAD.  

7.12. Os Produtos deverão ser apresentados por meio de Relatório que deverá 
contemplar o detalhamento dos serviços desenvolvidos para cada atividade 
apresentada no período correspondente, devendo ser aprovado pela equipe 
técnica da ANTT. 

7.13. O detalhamento representa a composição referencial mensal dos Custos 
Gerenciais Indiretos e dos Custos para Elaboração dos Relatórios relacionados aos 
produtos correspondentes, e constam do Anexo III deste Projeto Básico. 

7.14. Forma de Pagamento 

7.14.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir da data de entrega da medição, que deverá reunir os Produtos aceitos pela 
ANTT, no período, conforme o cronograma físico-financeiro descrito acima. 
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7.14.2. No primeiro ano da execução do contrato, deverão ser entregues produtos 
parciais, de acordo com o cronograma de execução, de modo que o pagamento 
correspondente possa ser realizado. 

7.14.3. O pagamento será creditado em conta corrente da Contratada, através de 
Ordem Bancária contra qualquer instituição bancária indicada na proposta, 
devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e 
número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

7.14.4. É condicionante, para a realização dos pagamentos, que as medições dos 
serviços sejam feitas juntamente com a entrega dos relatórios correspondentes e 
do relatório gerencial, incluindo as atas de reuniões realizadas junto a ANTT. 

7.14.5. A ANTT pagará à empresa pelos serviços executados, tratados e entregues 
através dos produtos previstos neste Projeto Básico. 

7.14.6. O valor proposto pela Contratada para os Produtos deverão contemplar 
todas as despesas com viagens, diárias, aprimoramento, atualização e 
especialização das equipes necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
previstos. 

7.14.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução 
do contrato. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

8.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto 
em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela 
autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado 
o limite da legislação trabalhista. 

8.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

8.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 
fornecida pela contratada. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento 
das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas 
neste Projeto Básico e em sua proposta. 

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
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materiais empregados. 

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, 
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 
correspondente aos danos sofridos. 

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

9.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por 
meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - 
EPI, quando for o caso. 

9.6. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos 
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço. 

9.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE. 

9.8. Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos 
empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que 
ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 
conforme descrito neste Projeto Básico. 

9.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas 
da CONTRATANTE. 

9.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, 
a fim de evitar desvio de função. 

9.11. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no 
decorrer da prestação dos serviços. 

9.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre. 

9.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato. 

9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 
1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.16. Caberá à licitante vencedora a designação de um profissional preposto para 
representá-la junto à ANTT, sendo este o Coordenador Geral e também, promover 
o controle de pessoal, respondendo perante à ANTT por todos os atos e fatos 
gerados ou provocados pelo pessoal por ela contratado. 

9.17. O preposto deverá estar presente no escritório de obra/fiscalização e 



 

49-109 

comparecer ao local de execução/fiscalização/ocorrência dos serviços/ de entrega 
dos relatórios sempre que requisitado pelo Fiscal do Contrato, ou em sua eventual 
ausência, pelo Coordenador de Infraestrutura ou pelo Superintendente de 
Exploração de Infraestrutura, ou de acordo com a necessidade das atividades. 

9.18. A Licitante vencedora deverá apresentar relação nominal de Engenheiros e 
Técnicos, em um prazo máximo de 25 dias, contados da ordem de início do 
contrato, com seus currículos detalhados, responsabilizando-se pela sua 
veracidade e compatibilidade com a experiência profissional requerida, contendo 
o número do CREA, se for o caso. 

9.19. A CONTRATADA deverá mobilizar os profissionais, em um prazo máximo de 
30 dias, contados da ordem de início do contrato, de modo a não comprometer as 
entregas dos Produtos previstos, evitando assim, prejuízos e atrasos dos mesmos. 
A composição das equipes apresentadas foi estimada em função das práticas 
atuais dos Processos e dos Fluxos de Informações em operação nas Gerências e 
na SUINF. Entretanto, é de RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA atender as 
demandas expressas em cada um dos Produtos. 

9.20. Vale observar que durante todo tempo de vigência do contrato, serão 
inalteradas as funções de Coordenação.  

9.21. A vencedora do certame deverá garantir junto ao seu quadro de funcionários, 
a partir da homologação e adjudicação, e ao longo de todo o contrato, integral 
cumprimento da legislação trabalhista vigente. 

9.22. A vencedora da licitação também deverá garantir e prestar contas acerca do 
constante aperfeiçoamento e atualização da equipe mobilizada para o exercício do 
contrato a ser pactuado, por intermédio de especializações, cursos relacionados 
às atividades desempenhadas por cada área, palestras técnicas, congressos nas 
áreas fins, seminários, dentre outros. 

9.23. Com o intuito de atender ao dispositivo legal que estabelece a necessidade 
de serem adotadas práticas sustentáveis nas Licitações Públicas, a vencedora da 
licitação deverá observar as seguintes práticas de sustentabilidade ambiental, em 
conformidade com a IN/SLTI nº 01, de 19 de janeiro de 2010: 

I. Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos 
inanimados que obedeçam às classificações e especificações 
determinadas pela ANVISA; 

II. Adoção de medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme 
instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

III. Observação da Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, 
quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu 
funcionamento; 

IV. Fornecimento aos empregados dos equipamentos de segurança que se 
fizerem necessário, para a execução de serviços; 

V. Realização de um programa interno de treinamento de seus empregados, 
nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de 
consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção 
de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

VI. Realização da separação dos resíduos recicláveis descartados na 
execução dos serviços determinados no contrato, e a sua destinação às 
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis; 

VII.  Respeito às Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e 
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VIII. Previsão da destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas 
ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de 
junho de 1999. 

Parágrafo único - Conforme dispõe o art. 3o da IN/SLTI 01/2010, será 
avaliada a devida observância ou não dos critérios de sustentabilidade na 
elaboração do Plano de Trabalho entregue para fins de Proposta Técnica. 

9.24. A empresa contratada e seus colaboradores não poderão manter relação 
jurídica de qualquer natureza com a concessionária da rodovia federal concedida 
objeto do contrato 

10. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO 

10.1. Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, 
conforme item 6.2 deste Edital. 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e 
obrigações estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da contratada. 

11.2. A subcontratação é possível para serviços técnicos especializados que sejam 
realizados de forma eventual e que demandem instrumentação específica. 

11.3. A Relação com terceiros é de total responsabilidade da Contratante 

12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra 
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente 
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do 
Decreto nº 2.271, de 1997. 

13.2. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para 
o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

13.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 
base nos critérios previstos neste Projeto Básico. 

13.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos 
mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando 
for o caso. 

13.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve sub-dimensionamento 
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, 
deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação 
contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de 
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
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13.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá 
ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a 
relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico 
e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, 
tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

13.7. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das 
ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento 
das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

13.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e 
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções 
administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo 
culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

13.9. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV 
(Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for pertinente à contratação. 

13.10. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes 
rotinas: 

13.10.1. O(s) gestor(es) e/ou fiscal(is), de acordo com a sua responsabilidade 
serão responsáveis pela abertura da(s) Ordem(ns) de Serviço, bem como pelo 
acompanhamento, avaliação e aprovação dos serviços realizados pela licitante 
vencedora. 

13.10.2. A fiscalização do contrato será responsável por: 

a) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome do(s) 
funcionário(s) eventualmente envolvido(s), determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

b) encaminhar a documentação comprobatória de descumprimento 
contratual para os setores responsáveis e solicitar providências; 

c) atestar a Nota Fiscal de cobrança encaminhada pela Contratada; 

d) executar a gerência e supervisão de todos os serviços contratados, bem 
como o acompanhamento e gerenciamento sistemático do processo de 
solução de problemas e recuperação de falhas, registrados em Ordens 
de Serviço; 

e) executar os procedimentos administrativos referentes aos recursos 
alocados para execução dos serviços contratados; 

f) outras atividades que a legislação e normas definem sobre a fiscalização 
de contratos administrativos. 

13.10.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 
e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou 
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
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13.10.4. O desempenho insatisfatório na execução dos serviços e na entrega dos 
relatórios, verificado de forma reiterada, resultará na notificação da Licitante 
Vencedora para que justifique as ocorrências e proponha medidas corretivas. 

13.10.5. A persistência do desempenho insatisfatório na execução dos serviços e 
na entrega dos relatórios poderá dar causa à rescisão, de pleno direito, do 
Contrato, sem prejuízo à aplicação das penalidades cabíveis. 

14. DO REAJUSTE 

14.1. A parcela dos preços contratuais em Reais será reajustada pelo Índice de 
Consultoria utilizado pelo DNIT, apurado e fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, 
após decorrido 01 (um) ano, desde o mês base da proposta que é o mesmo do 
orçamento referencial preestabelecido no Edital, nos termos do Art. 3º § 1º da Lei 
nº 10.192, de 14/02/01. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, 
despesas bancárias e ônus semelhantes. O valor da parcela de reajustamento 
deverá ser calculado conforme regra definida abaixo. 

 

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento 

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser 
reajustado. 

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

15. DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

15.1. O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as 
quantidades de serviços a serem executados pelo contrato e é o elemento básico 
de controle da obra como também elemento de referência para medição e 
pagamento. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um 
cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira 
existente por ocasião da assinatura do contrato ou de outro documento hábil. 

15.2. A ANTT observará para que o Cronograma máximo por período esteja em 
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros programados. Nos 
exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos créditos próprios 
consignados no Orçamento Geral da União a cargo da ANTT ou no Plano Plurianual 
de Investimento. 

15.3. Os Cronogramas físicos e financeiros previsto na programação do projeto, e 
que será o norteador da execução do contrato, constam do Anexo I-B deste Projeto 
Básico. 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento 
dos serviços executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, 
para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado. 
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16.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de até 5 
(cinco) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da 
contratação a que aquela se referir. 

16.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos 
materiais empregados. 

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

16.6. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 
2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que 
a CONTRATADA: 

16.6.1. Não produziu os resultados acordados; 

16.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida; 

16.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 
execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 
demandada. 

16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

16.8. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF 
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da 
CONTRATADA, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo 
de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
CONTRATANTE. 

16.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

16.11. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.  

16.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA 
não regularize sua situação junto ao SICAF.   
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16.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 
pela máxima autoridade da CONTRATANTE, não será rescindido o contrato em 
execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF. 

16.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

16.14.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional não 
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

16.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa 
de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

sendo: 

EM = Encargos moratórias; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira => I = 0,00016438, assim 
apurado: 

I = (TX)   TX = Percentual da taxa anual = 6% 

I = (6/100) / (365)   I = 0,0001643 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a 
CONTRATADA que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações 
assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do 
objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer 
fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 

17.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações acima discriminadas 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 

17.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a CONTRATANTE; 

17.2.2. Multa moratória de até 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por 
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 
(trinta) dias;  

17.2.2.1 Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 
(vinte e cinco) dias autorizará a CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;  
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17.2.2.2 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 
consideradas independentes entre si. 

17.2.3. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto;  

17.2.3.1 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida; 

17.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

17.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade 
de suspensão do subitem anterior; 

17.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

17.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após 
devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 
equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima 
estabelecidas. 

17.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

17.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 
1993, a Contratada que: 

17.6.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

17.6.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

17.6.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

17.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, 
de 1999. 

17.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

17.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos 
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da 
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e 
cobrados judicialmente. 

17.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

17.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 
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Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária 
 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 
Processo nº 50500.452517/2016-93 

ANEXO “I-A” 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E 
PROPOSTAS DE PREÇO 

1. PROPOSTA TÉCNICA 

1.1. CONTEÚDO DA PROPOSTA TÉCNICA 

A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser apresentada em envelope independente, opaco 
e inviolado, devidamente lacrado e rubricado, contendo 02 (duas) vias, uma no 
original ou em cópia autenticada e a outra via em cópia simples, e deverá conter 
os itens a seguir discriminados: 

1.1.1. Índice 

Contendo no mínimo os principais elementos da sua proposta. 

1.1.2. Conhecimento do Problema 

1.1.2.1 Visa estabelecer o nível de conhecimento por parte da PROPONENTE 
quanto aos serviços objeto da presente licitação. 

1.1.2.2 A abordagem deverá ser apresentada separadamente pelos itens abaixo: 

a) Sistema existente de rodovias federais concedidas e as principais 
intervenções para melhoria da gestão, operação e acompanhamento 
das atividades pertinentes à ANTT; 

b) Estrutura organizacional e operacional da ANTT;  

c) Conhecimento e abrangência do contrato de Concessão e seus anexos 
(inclusive PER); 

d) Aspectos relevantes relativos ao atendimento, segurança, conforto e 
satisfação do usuário; 

e) Interrelacionamentos das equipes de supervisão, e entre estas e as 
Gerências da SUINF/ANTT. 

1.1.2.3 A PROPONENTE deverá apresentar texto dissertativo, com no máximo 20 
(vinte) páginas, no formato A4, com textos redigidos em letra Arial, corpo 12, com 
espaçamento simples, não sendo computadas as folhas de rosto, índices e anexo. 
Serão contabilizadas, como anexo, o número de páginas - no máximo 5 (cinco) - 
poderão ser utilizados formatos múltiplo de A4 ou A3, sendo nesta hipótese, os 
formatos múltiplos de A4 ou A3 considerados como sendo uma página para fins do 
limite fixado neste item, para apresentação de planilhas, desenhos e gráficos. 
Apresentar páginas numeradas.  

1.1.2.4 Os textos contidos em páginas adicionais, que ultrapassarem o limite definido, 
não serão objeto de qualquer análise ou consideração, por parte da COMISSÃO, para 
fins de atribuição da Nota da Proposta Técnica. As páginas serão examinadas na 
ordem sequencial e numérica de sua apresentação. 
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1.1.3. Plano de Trabalho 

1.1.3.1 Visa estabelecer como a PROPONENTE planeja organizar e operar os 
serviços a serem realizados.  

1.1.3.2 A abordagem deverá ser apresentada separadamente pelos itens abaixo: 

a) Plano de apoio a supervisão, seus aspectos metodológicos e adequação 
às funções mencionadas neste PROJETO BÁSICO; 

b) Principais atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA na 
prestação dos serviços de apoio a supervisão; 

c) Estrutura organizacional (organograma) e operacional para a execução 
dos serviços de apoio a supervisão a serem desenvolvidas pela 
CONTRATADA; 

d) Sistema de relatórios e seus modelos a serem apresentados pela 
CONTRATADA, abrangendo seus conteúdos e periodicidade; 

e) Fluxograma das atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA, 
correspondentes às funções mencionadas neste PROJETO BÁSICO, 
envolvendo estudos, coleta dos dados, análise e produção de relatório; 

f) Descrição da infraestrutura de apoio para o desenvolvimento das 
atividades de apoio a fiscalização definidas neste PROJETO BÁSICO, 
incluindo infraestrutura, equipamentos e materiais;  

g) Apresentação do Plano Básico de Visitas Rotineiras para o perfeito 
cumprimento das atividades mencionadas neste PROJETO BÁSICO. 

1.1.3.3 Independentemente do programa de visitas apresentado, a ANTT poderá 
solicitar tantas visitas quantas se fizerem necessárias para pleno atendimento do 
objeto contratual.  

1.1.3.4 O Plano de Trabalho deverá estar contido em um número máximo de 20 
(vinte) páginas (numeradas) em formato A4, sendo a parte de textos redigida com 
letra Arial, corpo 12, com espaçamento simples, não se computando as folhas de 
rosto, índices e anexos. 

1.1.3.5 Para a apresentação de planilhas, desenhos e gráficos, serão 
contabilizadas, como anexo, o número de páginas - no máximo 5 (cinco) - poderão 
ser utilizados formatos múltiplo de A4 ou A3, sendo nesta hipótese, os formatos 
múltiplos de A4 ou A3 considerados como sendo uma página para fins do limite 
fixado neste item.  

1.1.3.6 Para fins de atribuição de Nota da Proposta Técnica os textos contidos em 
páginas adicionais, que ultrapassarem o limite definido, não serão objeto de 
qualquer análise ou consideração por parte da COMISSÃO. As páginas serão 
examinadas na ordem sequencial e numérica de sua apresentação. 

1.1.4. Experiência Técnica da PROPONENTE 

1.1.4.1 A comprovação da Experiência Técnica da PROPONENTE visa demonstrar o 
desempenho da empresa em serviços concluídos ou em andamento e deverá ocorrer 
mediante apresentação de um ou mais atestados e/ou certidões de capacidade 
técnica, em nome do licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado devidamente identificada, relativo à execução do serviço, compatível em 
características, quantidade e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo 
as seguintes atividades: 

a) Supervisão e/ou fiscalização de obras de restauração de rodovias. A 
extensão do trecho a que corresponde o atestado deverá ser igual ou 
superior a 20% da extensão do lote a que concorre, sob pena de 
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desconsideração do atestado para fins de pontuação. No caso de 
Consórcio de empresas, a extensão considerada será proporcional à 
participação das empresas neste lote, sendo, se for o caso, permitido o 
somatório das extensões; 

b) Apoio técnico ao gerenciamento na execução de obras de implantação 
e/ou duplicação de rodovias com restauração, com extensão mínima de 
40 km; 

c) Apoio técnico ao Gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização de 
empreendimentos ou programas compreendendo, coordenação, 
planejamento, programação, controle e acompanhamento econômico 
financeiro de obras; 

d) Assessoramento e/ou Apoio a Poder Concedente / Órgão Regulador e 
Fiscalizador na supervisão e/ou fiscalização da concessão de obras e 
operação de rodovias, com extensão mínima de 25 km. 

1.1.4.2 Os atestados acima referidos deverão estar acompanhados das Certidões 
de Acervo Técnico e serão pontuados conforme critério de pontuação previsto no 
item 1.2.3 do Anexo I-A. 

1.1.4.3 Para efeito de apresentação, a PROPONENTE deverá, em folha que 
antecede o conjunto de atestados, caracterizar a informação conforme segue: 
 

Nº CAT ITEM AVALIADO LOCALIZAÇÃO (PÁGINA) 

   

 

1.1.4.4 Deverá estar grifada no Atestado, com caneta tipo “marca texto”, a 
informação que caracteriza o item a ser avaliado.  

1.1.4.5 No caso de Consórcio, para comprovação dos serviços, será aceito o 
somatório dos atestados em nome das empresas dele participantes. 

1.1.5. Equipe Técnica 

1.1.5.1 Para cada uma das atividades mencionadas a seguir, o(s) responsável(eis) 
deverá(ão) fazer parte do quadro permanente da PROPONENTE na data da 
apresentação da proposta e comprovar experiência nas atividades constantes, 
através de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
acompanhados de Certidão(es) de Acervo Técnico (CAT), e/ou registro na entidade 
profissional competente do profissional apresentado. 

1.1.5.2 Os profissionais que serão apresentados para funções abaixo deverão ter 
seus nomes citados nos atestados: 

a) Para a função de COORDENADOR GERAL: 

 Engenheiro Sênior, com experiência comprovada no planejamento e 
gestão de projetos e/ou empreendimentos, envolvendo coordenação 
de equipes em atividade similar ao objeto da presente licitação. 

b) Para a função de COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA (ENGENHEIRO SÊNIOR): 
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 Engenheiro Sênior, com experiência profissional em supervisão ou 
fiscalização ou operação, comprovada em pelo menos 1 (uma) das 
seguintes atividades: 

 Obras de ampliação da capacidade, melhoramentos e restauração 
de rodovias; 

 Obras de conservação e manutenção de rodovias, bem como 
obras de arte especiais, contenções, drenagem e sinalização;  

 Operação de rodovias;  

 Operação de praça de pedágio; 

 Controle de níveis de serviços rodoviários; 

1.1.5.3 Aos consultores, em razão do tipo de atividade que exercem, que não lhes 
exige dedicação integral, será permitido integrar mais de uma Equipe Técnica do 
mesmo PROPONENTE. 

1.1.5.4 A comprovação do cumprimento das exigências deste item será realizada 
mediante a apresentação de currículos/quadros, conforme modelo e atestado(s) 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
registrado na entidade profissional competente, e a comprovação, através de 
cópia, na data da apresentação da proposta, da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, ou da Ficha de Registro de Empregado (FRE), ou do contrato social ou ata 
da assembleia que tenha investido o dirigente da PROPONENTE, ou contrato de 
trabalho, ou contrato de prestação de serviços celebrado entre a PROPONENTE e 
o autônomo. 

1.1.5.5 Não deverão ser apresentados os currículos dos demais profissionais que 
integrarão a equipe técnica. 

1.1.6. Termo de Encerramento 

Deverá ser declarado o número de folhas que compõem o volume. 

1.2 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

Será atribuída Nota da PROPOSTA TÉCNICA (NPT) pela COMISSÃO, de 0 (zero) a 100 
(cem) pontos, observados os seguintes critérios: 

1.2.1 Pontuação do Conhecimento do Problema (CP) – Máximo 5,00 (cinco) Pontos 
 

CONHECIMENTO DO PROBLEMA - CP 
PONTOS 

Excelente Bom Regular Inadequado 

a) Sistema existente de rodovias 
federais concedidas e as principais 
intervenções para melhoria da gestão, 
operação e acompanhamento das 
atividades pertinentes à ANTT 

1 0,75 0,25 0 

b) Estrutura organizacional e 
operacional da ANTT 

0,75 0,5 0,15 0 

c) Conhecimento do Contrato e das 
principais intervenções constantes do 
PER. 

1,25 1 0,5 0 

d) Aspectos relevantes relativos ao 
atendimento, segurança, conforto e 
satisfação do usuário 

1 0,5 0,25 0 
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e) Interrelacionamento das equipes de 
supervisão, e entre estas e as Gerências 
da SUINF/ANTT 

1 0,5 0,25 0 

TOTAL 5,00 3,25 1,40 0 

 

a) Excelente: PROPOSTA TÉCNICA cujo conteúdo demonstre conhecimento 
pleno e abrangente do Programa de Concessões, com uma avaliação 
adequada da situação vigente e das dificuldades de implantação dos 
serviços propostos. 

b) Bom: PROPOSTA TÉCNICA cujo conteúdo técnico demonstre 
conhecimento básico, mas não abrangente dos serviços e das 
dificuldades de implantação dos mesmos.  

c) Regular: PROPOSTA TÉCNICA cujo conteúdo demonstre conhecimento 
razoável, sem uma adequada abrangência dos serviços e das 
dificuldades de implantação dos mesmos. 

d) Inadequado: PROPOSTA TÉCNICA não demonstrando conhecimento 
técnico e as dificuldades de implantação dos serviços. 

 

1.2.2 Pontuação do Plano de Trabalho (PT) – Máximo 10,00 (dez) Pontos 
 

PLANO DE TRABALHO - PT 
PONTOS 

Excelente Bom Regular Inadequado 

a) Plano de Apoio a supervisão, seus 
aspectos metodológicos e adequação às 
funções mencionadas no Anexo I - 
PROJETO BÁSICO; 

2,5 2,0 1,5 0 

b) Principais atividades a serem 
desenvolvidas pela CONTRATADA na 
prestação dos serviços de apoio a 
supervisão; 

1,25 1 0,75 0 

c) Estrutura organizacional 
(organograma) e operacional para a 
execução dos serviços de apoio a 
supervisão a serem desenvolvidas pela 
CONTRATADA; 

1,25 1 0,75 0 

d) Sistema de relatórios e seus modelos 
a serem apresentados pela 
CONTRATADA, abrangendo seus 
conteúdos e periodicidade; 

1,25 1 0,75 0 

e) Fluxograma das atividades a serem 
desenvolvidas pela CONTRATADA, 
correspondentes às funções 
mencionadas no Anexo I - PROJETO 
BÁSICO envolvendo estudos, coleta dos 
dados, análise e produção de relatório 

1,25 1 0,75 0 

f) Descrição da infraestrutura de apoio 
para o desenvolvimento das atividades 
de apoio a fiscalização definidas no 

1,25 1 0,75 0 
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Anexo I - PROJETO BÁSICO incluindo 
infraestrutura, equipamentos e 
materiais; 

g) Apresentação do Plano Básico de 
Visitas Rotineiras para o perfeito 
cumprimento das atividades 
mencionadas no Anexo I - PROJETO 
BÁSICO 

1,25 1 0,75 0 

TOTAL 10,00 8 6 0 

a) Excelente: PROPOSTA TÉCNICA cujo conteúdo demonstre um Plano de 
Trabalho pleno e coerente com o estágio atual dos programas e serviços.  

b) Bom: PROPOSTA TÉCNICA cujo conteúdo demonstre um Plano de 
Trabalho pleno com razoável coerência com o estágio atual dos 
programas e serviços. 

c) Regular: PROPOSTA TÉCNICA cujo conteúdo demonstre um Plano de 
Trabalho regular e com pouca coerência com o estágio atual dos 
programas e serviços.  

d) Inadequado: PROPOSTA TÉCNICA cujo conteúdo não demonstre um 
Plano de Trabalho coerente com o estágio atual dos programas e 
serviços. 

1.2.3 Pontuação da Experiência Técnica da PROPONENTE (EP) - Máximo de 55,00 
(cinquenta e cinco) pontos 

1.2.3.1 A Experiência Técnica da PROPONENTE será julgada através de 
atestado(s). 

1.2.3.2 Será atribuída pontuação às PROPONENTES que apresentarem Atestados e 
Certidões, nos termos estabelecidos nos subitens 1.2.3.3 e 1.2.3.4, sobre o 
desempenho da empresa, em serviços concluídos ou em andamento. Só serão 
considerados válidos atestados em nome da PROPONENTE, fornecidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) Certidão(ões) de 
Acervo Técnico, devidamente registrados na entidade profissional competente. 

1.2.3.3 Deverão ser apresentados atestados distintos para cada item de 
serviços/atividades que evidenciem a participação efetiva da empresa nas 
atividades previstas listadas abaixo e serão pontuados da seguinte forma: 

 

 

 

1.2.3.4 Atividades Previstas: 

CRITÉRIO PONTOS

Comprovação de execução dos serviços constantes dos itens A, B, C e D. 55

Comprovação de execução dos serviços constantes do item A. 25

Comprovação de execução dos serviços constantes do item B. 15

Comprovação de execução dos serviços constantes do item C. 10

Comprovação de execução dos serviços constantes do item D. 5

EXPERIÊNCIA TÉCNICA DO PROPONENTE - EP
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ITEM SERVIÇOS/ATIVIDADES 

A 

Supervisão e/ou fiscalização de obras de restauração de rodovias. A extensão do 
trecho a que corresponde o atestado deverá ser igual ou superior a 20% da 
extensão do lote a que concorre, sob pena de desconsideração do atestado para 
fins de pontuação. No caso de Consórcio de empresas, a extensão considerada 
será proporcional à participação das empresas neste lote, sendo, se for o caso, 
permitido o somatório das extensões.  

B 
Apoio técnico ao gerenciamento na execução de obras de implantação e/ou 
duplicação de rodovias com restauração, com extensão mínima de 40 km. 

C 

Apoio técnico ao gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização de 
empreendimentos ou programas compreendendo coordenação, 
planejamento, programação, controle e acompanhamento econômico 
financeiro de obras. 

D 
Assessoramento e/ou apoio ao Poder Concedente/ Órgão Regulador e Fiscalizador 
na supervisão e/ou fiscalização da concessão de obras e operação de rodovias, 
com extensão mínima de 25 km.  

 

1.2.3.5 No caso de consórcio, será considerado o somatório da experiência técnica 
das empresas participantes. 

1.2.4 Pontuação da Equipe Técnica (ET) – Máximo de 30,00 (trinta) pontos 

1.2.4.1 Serão avaliados individualmente os profissionais que integram a equipe 
técnica da PROPONENTE quanto à experiência geral e específica, seguindo o seguinte 
critério de pontuação: 

1.2.4.2 EXPERIÊNCIA GERAL: Deverá ser comprovada por meio de currículo, 
conforme modelo. 

1.2.4.3 A Experiência Geral nas categorias indicadas deverá ser avaliada sob o ponto 
de vista do TEMPO DE FORMADO do profissional. As notas obedecerão aos seguintes 
critérios: 

 
 

CATEGORIAS PROFISSIONAIS 

(Atividades) 

EXPERIÊNCIA GERAL - PONTOS 

> = 15 ANOS 
> = 10 ANOS 
< 15 ANOS 

< 10 ANOS 

Para a função de Coordenação Geral 5,0 3,0 1,0 

Para a função de Coordenação de 
Infraestrutura (Engenheiro Sênior) 

5,0 3,0 1,0 

TOTAL 10,0 6,0 2,0 

1.2.4.4 EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA:  

a) Para o Coordenador Geral deverá ser comprovada experiência em 
TEMPO DE ATUAÇÃO nas atividades específicas por meio de currículo, e 
dos respectivos atestados que comprovem a participação como 
Responsável Técnico, Coordenador ou Supervisor em serviços de 
planejamento e gestão de projetos e/ou empreendimentos, envolvendo 
coordenação de equipes em atividade similar ao objeto da presente 
licitação (Gerenciamento, Assessoramento ou Supervisão de Obras 
Rodoviárias), com as respectivas CAT’s e/ou registro na entidade 
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competente do profissional apresentado. Não será considerada como 
tempo de experiência acumulada mais de uma atividade executada no 
mesmo período.  

b) Para o Coordenador de Infraestrutura (Engenheiro Sênior) deverá ser 
comprovada experiência em TEMPO DE ATUAÇÃO nas atividades 
específicas por meio de currículo, e dos respectivos atestados que 
comprovem a participação como Coordenador, Supervisor ou Residente 
em serviços de supervisão ou fiscalização ou operação de Rodovias, com 
as respectivas CAT’s e/ou registro na entidade competente do profissional 
apresentado. Não será considerada como tempo de experiência 
acumulada mais de uma atividade executada no mesmo período. 

c) A experiência específica deverá ser avaliada sob o ponto de vista da 
execução de serviços de características semelhantes, de complexidade 
tecnológica e operacional, equivalentes ou superiores às que constituem 
o escopo das atividades a serem desempenhadas pelo Profissional. As 
notas obedecerão aos seguintes critérios: 

 

CATEGORIAS PROFISSIONAIS 

(Atividades) 

EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA - PONTOS 

> = 8 ANOS 
> = 05 ANOS 

< 08 ANOS 
< 05 ANOS 

Para a função de Coordenação Geral 10,0 7,0 4,0 

Para a função de Coordenação de 
Infraestrutura (Engenheiro Sênior) 

10,0 7,0 4,0 

TOTAL 20,0 14,0 8,0 

 

1.2.4.5 NOTA FINAL: A nota final relativa à Experiência Geral e Específica será 
calculada a partir da média aritmética das notas individuais de cada profissional, 
obtendo-se no máximo 30 (trinta) pontos, sendo 10 (dez) pontos relativos à 
Experiência Geral e 20 (vinte) pontos relativos à Experiência Específica.  

1.2.5 Desclassificação 

1.2.5.1 Serão desclassificadas as PROPOSTAS TÉCNICAS que não atenderem, no 
mínimo, a 60% da pontuação dos subitens 1.2.1 e 1.2.2 deste Anexo I-A.  

1.2.6 Nota da PROPOSTA TÉCNICA – Máximo de 100,00 (cem) pontos 

1.2.6.1 A NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA será calculada através da seguinte 
fórmula: 
 

NPT = (CP +PT+ EP + ET) 

onde: 

NPT = nota da PROPOSTA TÉCNICA 

CP = soma dos pontos do Conhecimento do Problema 

PT = soma dos pontos Plano de Trabalho 

EP = soma dos pontos da Experiência Técnica da Proponente 

ET = soma dos pontos da Equipe Técnica 

1.2.6.2 A COMISSÃO - dará ciência dos resultados aos interessados em publicação 
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no DOU – Diário Oficial da União. 

1.2.6.3 NOTA: A proponente poderá participar em mais de um lote, mas somente 
terá adjudicado um lote, a ser definido pelo CONTRATANTE, conforme critério 
definido no item aquele que se mostrar mais vantajoso a este. 

2. PROPOSTA DE PREÇOS 

2.1. CONTEÚDO DA PROPOSTA PREÇOS 

A Proposta de Preços, apresentada no envelope nº 03, será redigida no idioma 
pátrio, impressa, rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo 
representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo conter: 

2.1.1 Carta de Apresentação com o valor total da proposta em moeda corrente 
nacional, expresso em numeral e por extenso, conforme modelo constante no 
Anexo II– Carta de Apresentação da Proposta de Preços (modelo), deste Edital. 

2.1.2 Planilha de Preços, conforme modelo constante no Anexo II - Planilha 
Preços (modelo), deste Edital. 

2.1.3 A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em 
valores nominais como também sob a forma percentual. 

2.1.3.1 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 
superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária; 

2.1.3.2 Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido 
- CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, li do Decreto 7.983, 
de 2013 (TCU, Súmula 254). 

2.1.3.3 Licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa 
de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições 
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa 
de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do 
direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 
10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 
Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

2.1.3.4 As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar 
os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, 
compatíveis às alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão 
contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. 

2.1.3.5 A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 
Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão 
dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme dispões o art. 
13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

2.1.3.6 Será utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos casos de 
aditivos contratuais incluindo novos serviços, sempre que a taxa de BDI adotada 
pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto 
ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013; 

2.1.4 Cronograma Físico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos 
e demais aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à 
proposta apresentada, conforme modelo constante no Anexo 1-B do Projeto 
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Básico. 

2.1.5 O prazo de validade da proposta será de 120 (cento e vinte) dias, contados 
a partir da data de sua entrega. 

2.2. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

2.2.1 Serão desclassificadas as PROPOSTAS DE PREÇOS que: 

2.2.1.1 Apresentarem valor global superior aquele estimado pela ANTT, conforme 
constante do Anexo III, deste Projeto Básico; 

2.2.1.2 Apresentarem valor global inferior a 50% aquele estimado pela ANTT; 

2.2.1.3 Não estiverem totalmente expressas em Real (R$); 

2.2.1.4 Não estiveram totalmente redigidas em português, à exceção de termos 
técnicos que sejam de uso corrente no Brasil; 

2.2.1.5  Forem baseadas em propostas de outras PROPONENTES; 

2.2.1.6 Estiverem em desacordo com qualquer exigência prevista neste Edital; 

2.2.1.7 Apresentarem borrões, rasuras e entrelinhas; 

2.2.1.8 Sejam omissas ou apresentem irregularidades capazes de dificultar o seu 
julgamento objetivo. 

2.2.1.9 Contenham vícios insanáveis; 

2.2.1.10 Apresentem desconformidade com quaisquer exigências deste Edital 
ou seus Anexos, desde que insanáveis. 

2.2.2 As Propostas que atenderem, em sua essência, aos requisitos do EDITAL e 
seus ANEXOS, serão analisados quanto a possíveis erros, os quais serão corrigidos 
pela COMISSÃO da seguinte forma: 

2.2.2.1 Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: 
prevalecerá o valor por extenso; 

2.2.2.2 Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: 
será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o 
produto; 

2.2.2.3 Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e 
corrigindo o valor da soma. 

2.2.2.4 O valor da Proposta será ajustado pela ANTT em conformidade com os 
procedimentos acima para a correção de eventuais erros. O valor resultante 
constituirá o valor contratual. Constatado o erro e se a PROPONENTE não aceitar 
as correções procedidas, sua proposta será desclassificada. 

2.2.3 Após todas as correções, a COMISSÃO procederá ao cálculo da NOTA DA 
PROPOSTA DE PREÇOS - NPP de cada PROPONENTE, através da aplicação da fórmula 
estabelecida pela Controladoria Geral da União, por meio do Relatório de Auditoria 
Anual de Contas nº 201306183: 

 NPPi =100 - {[(Pi - Pcrt)/(Ved - Pcrt)]x70} 

onde: 

NPPi = Nota da Proposta de Preços de uma licitante “i”; 

Pi = Preço proposto pela licitante “i”; 

Ved = Valor apresentado no edital; 
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Pcrt = Preço de corte, definido de acordo com a Lei n° 8.666/93 como sendo 
70% da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do 
valor orçado pela administração. As notas calculadas serão arredondadas 
até os centésimos consoantes à norma da ABNT NBR 5891 Regras de 
Arredondamento na Numeração Decimal. 

2.2.3.1 Na avaliação: 

a) As notas NPP serão arredondadas até centésimos, de acordo com a NBR-
5891, da ABNT; 

2.2.4 A COMISSÃO dará ciência dos resultados aos interessados em publicação 
no DOU – Diário Oficial da União. 

3. JULGAMENTO FINAL 

3.1. A classificação das Propostas será feita a partir do cálculo do VALOR 
COMPARATIVO - VC das PROPONENTES, através da seguinte fórmula: 

VC = αNPP + NPT 

onde: 

VC = VALOR COMPARATIVO 

NPP = Nota da Proposta de Preços 

PE = Nota da Proposta Técnica 

α = 0,45 - Valor de ponderação entre técnica e preço, considerado igual 
a 0,45 (quarenta e cinco centésimos). 

3.2. Para efeito da pontuação final adotar-se-á o resultado do cálculo, sem 
arredondamento, em sua segunda casa decimal. 

3.3. A classificação das Propostas far-se-á em ordem decrescente dos valores das 
notas finais, sendo classificada em primeiro lugar a PROPONENTE que obtiver a maior 
Nota Final. 

3.4. Na hipótese de a PROPONENTE vir a ser classificada em 1º (primeiro) lugar 
(maior VC) em mais de um lote, a escolha do Lote a ser adjudicado à PROPONENTE 
será definido segundo os seguintes critérios, nessa ordem: 

a) 1º Critério - Lote em que não exista PROPONENTE classificada em 2º 
lugar; 

b) 2º Critério - Lote em que a Nota Final (CV) da PROPONENTE apresentar 
a maior diferença sobre a Nota Final (VC) da segunda colocada; 

c) 3º Critério - Lote em que a PROPONENTE obteve a maior Pontuação 
Técnica (PTL); 

d) 4º Critério - Lote em que a PROPONENTE obteve a maior Nota da 
Proposta de Preço (NPP); 

e) 5º Critério - Sorteio. 

3.5. Sendo declarado vencedor no lote escolhido pela CJL conforme os critérios 
estabelecidos no subitem anterior, o PROPONENTE será automaticamente 
desclassificado nos demais Lotes.  

3.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito por 
sorteio entre elas, em sessão pública em dia e hora a serem fixados na própria 
sessão ou por publicação no D.O.E., conforme dispõe a Lei. 
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3.7. A COMISSÃO DE JULGAMENTO E LICITAÇÃO – CJL dará ciência dos resultados 
aos interessados em publicação no DOU – Diário Oficial da União. 
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Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária 
 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 
Processo nº 50500.452517/2016-93 

ANEXO “I-B” 

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO  

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento 0,0% 64,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,7% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal 0,0% 64,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,7% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical 0,0% 64,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,7% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial 0,0% 64,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,7% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção 0,0% 64,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,7% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção, Operação e Obras 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento -                   826.152,63      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   459.227,54      -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal -                   111.375,79      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   61.909,66        -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical -                   78.126,27        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   43.427,49        -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial -                   54.589,15        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   30.344,08        -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção -                   48.268,40        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   26.830,61        -                   -                   

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção, Operação e Obras 309.182,23      309.182,23      309.182,23      309.182,23      309.182,23      309.182,23      309.182,23      309.182,23      309.182,23      309.182,23      309.182,23      309.182,23      

309.182,23 1.427.694,47 309.182,23 309.182,23 309.182,23 309.182,23 309.182,23 309.182,23 309.182,23 930.921,61 309.182,23 309.182,23

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento 0,0% 0,0% 0,0% 37,4% 23,4% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 21,0% 16,6% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal 0,0% 0,0% 0,0% 37,4% 23,4% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 21,0% 16,6% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical 0,0% 0,0% 0,0% 37,4% 23,4% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 21,0% 16,6% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial 0,0% 0,0% 0,0% 37,4% 23,4% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 21,0% 16,6% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção 0,0% 0,0% 0,0% 37,4% 23,4% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 21,0% 16,6% 0,0%

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento -                   -                   -                   290.435,93      181.828,68      -                   -                   11.976,74        -                   163.228,44      129.294,34      -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal -                   -                   -                   51.621,03        32.317,57        -                   -                   2.128,70          -                   29.011,63        22.980,31        -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical -                   -                   -                   36.352,72        22.758,78        -                   -                   1.499,08          -                   20.430,66        16.183,26        -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial -                   -                   -                   26.313,48        16.473,67        -                   -                   1.085,09          -                   14.788,49        11.714,06        -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção -                   -                   -                   23.668,99        14.818,08        -                   -                   976,04             -                   13.302,25        10.536,81        -                   

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 261.830,99      261.830,99      261.830,99      261.830,99      261.830,99      261.830,99      261.830,99      261.830,99      261.830,99      261.830,99      261.830,99      261.830,99      

261.830,99 261.830,99 261.830,99 690.223,14 530.027,76 261.830,99 261.830,99 279.496,65 261.830,99 502.592,47 452.539,77 261.830,99

4.287.696,73

Total Mensal

Total Anual

RELATÓRIO
ANO

LO
TE

 0
2

CRONOGRAMA EXECUÇÃO FÍSICO 

RELATÓRIO
ANO

LO
TE

 0
2

CRONOGRAMA FINANCEIRO

5.450.438,35

Total Mensal

Total Anual

RELATÓRIO
ANO

RELATÓRIO
ANO

LO
TE

 0
1

LO
TE

 0
1

CRONOGRAMA EXECUÇÃO FÍSICO 

CRONOGRAMA FINANCEIRO
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento 0,0% 21,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 44,0% 35,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal 0,0% 21,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 44,0% 35,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical 0,0% 21,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 44,0% 35,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial 0,0% 21,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 44,0% 35,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção 0,0% 21,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 44,0% 35,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento -                   571.622,26      -                   -                   -                   -                   -                   1.196.430,51   952.669,87      -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal -                   80.029,63        -                   -                   -                   -                   -                   167.505,52      133.377,96      -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical -                   55.737,73        -                   -                   -                   -                   -                   116.661,52      92.892,91        -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial -                   36.378,90        -                   -                   -                   -                   -                   76.142,63        60.629,34        -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção -                   31.035,41        -                   -                   -                   -                   -                   64.958,48        51.723,84        -                   -                   

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 602.066,12      602.066,12      602.066,12      602.066,12      602.066,12      602.066,12      602.066,12      602.066,12      602.066,12      602.066,12      602.066,12      602.066,12      

602.066,12 1.376.870,04 602.066,12 602.066,12 602.066,12 602.066,12 602.066,12 2.223.764,77 1.893.360,04 602.066,12 602.066,12 602.066,12

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento -                   -                   810.574,52      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal -                   -                   145.894,79      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical -                   -                   102.497,14      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial -                   -                   72.624,34        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção -                   -                   64.658,96        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 266.702,13      266.702,13      266.702,13      266.702,13      266.702,13      266.702,13      266.702,13      266.702,13      266.702,13      266.702,13      266.702,13      266.702,13      

266.702,13 266.702,13 1.462.951,88 266.702,13 266.702,13 266.702,13 266.702,13 266.702,13 266.702,13 266.702,13 266.702,13 266.702,13

RELATÓRIO
ANO

CRONOGRAMA EXECUÇÃO FÍSICO 

Total Mensal

Total Anual 10.912.589,95

LO
TE

 0
4

RELATÓRIO
ANO

LO
TE

 0
3

CRONOGRAMA FINANCEIRO

LO
TE

 0
3

CRONOGRAMA EXECUÇÃO FÍSICO 

RELATÓRIO
ANO

LO
TE

 0
4

RELATÓRIO
ANO

4.396.675,35

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Total Mensal

Total Anual
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento 0,0% 50,4% 0,0% 49,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal 0,0% 50,4% 0,0% 49,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical 0,0% 50,4% 0,0% 49,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial 0,0% 50,4% 0,0% 49,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção 0,0% 50,4% 0,0% 49,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento -                   425.897,41      -                   418.879,96      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal -                   66.365,52        -                   65.272,02        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical -                   46.725,09        -                   45.955,21        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial -                   33.750,91        -                   33.194,80        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção -                   30.328,98        -                   29.829,25        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 248.760,91      248.760,91      248.760,91      248.760,91      248.760,91      248.760,91      248.760,91      248.760,91      248.760,91      248.760,91      248.760,91      248.760,91      

248.760,91 851.828,82 248.760,91 841.892,16 248.760,91 248.760,91 248.760,91 248.760,91 248.760,91 248.760,91 248.760,91 248.760,91

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento 0,0% 58,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 41,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal 0,0% 58,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 41,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical 0,0% 58,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 41,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial 0,0% 58,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 41,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção 0,0% 58,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 41,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento -                   468.586,51      -                   -                   -                   -                   327.652,55      -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal -                   103.154,00      -                   -                   -                   -                   72.128,99        -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical -                   72.257,24        -                   -                   -                   -                   50.524,86        -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial -                   49.835,93        -                   -                   -                   -                   34.847,07        -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção -                   43.778,02        -                   -                   -                   -                   30.611,17        -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 305.707,59      305.707,59      305.707,59      305.707,59      305.707,59      305.707,59      305.707,59      305.707,59      305.707,59      305.707,59      305.707,59      305.707,59      

305.707,59 1.043.319,29 305.707,59 305.707,59 305.707,59 305.707,59 821.472,22 305.707,59 305.707,59 305.707,59 305.707,59 305.707,59

4.181.330,11

RELATÓRIO
ANO

RELATÓRIO
ANO

Total Mensal

Total Anual

LO
TE

 0
5

LO
TE

 0
5

CRONOGRAMA EXECUÇÃO FÍSICO 

CRONOGRAMA FINANCEIRO

LO
TE

 0
6

LO
TE

 0
6

CRONOGRAMA EXECUÇÃO FÍSICO 

CRONOGRAMA FINANCEIRO

RELATÓRIO
ANO

RELATÓRIO
ANO

4.921.867,39

Total Mensal

Total Anual
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 79,5% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 79,5% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 79,5% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 79,5% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 79,5% 0,0%

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento -                   -                   -                   -                   -                   337.691,99      -                   -                   -                   -                   1.313.409,93   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal -                   -                   -                   -                   -                   60.943,31        -                   -                   -                   -                   237.031,21      -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical -                   -                   -                   -                   -                   42.364,11        -                   -                   -                   -                   164.769,79      -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial -                   -                   -                   -                   -                   27.129,07        -                   -                   -                   -                   105.515,05      -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção -                   -                   -                   -                   -                   22.898,34        -                   -                   -                   -                   89.060,19        -                   

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 454.910,54      454.910,54      454.910,54      454.910,54      454.910,54      454.910,54      454.910,54      454.910,54      454.910,54      454.910,54      454.910,54      454.910,54      

454.910,54 454.910,54 454.910,54 454.910,54 454.910,54 945.937,36 454.910,54 454.910,54 454.910,54 454.910,54 2.364.696,71 454.910,54Total Mensal

RELATÓRIO
ANO

7.859.739,48Total Anual

LO
TE

 0
7

CRONOGRAMA FINANCEIRO

RELATÓRIO
ANO

LO
TE

 0
7

CRONOGRAMA EXECUÇÃO FÍSICO 
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Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária 
 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 
Processo nº 50500.452517/2016-93 

ANEXO “I-C” 

ORÇAMENTO ESTIMADO POR LOTE E DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DOS 

PREÇOS 

 

OBS: O orçamento detalhado está disponibilizado em planilha eletrônica, divulgada 
conjuntamente com o Edital 
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ANEXO II 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - ANTT  

SCES Trecho 3 Pólo 8, s/n, Brasília - DF, 70200-003 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de 
......................................., pelo preço global de R$ _________ (_______________________), 
conforme Planilha de Preços unitários anexa.  

Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive 
aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas 
exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no 
custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e 
desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em 
qualquer caso, direito regressivo em relação a ANTT.  

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das 
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual 
ou superior, bem como as recomendações e instruções da ANTT, assumindo, desde 
já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade 
com as especificações. 

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de ___ (_____) 
dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.  

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando 
para esse fim o Sr. ___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ expedida 
em __/__/____, Órgão Expedidor ____________, e CPF nº ________, como representante 
desta Empresa.  

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 
relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições 
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.  

(Cidade)/(UF),___ de ___________de 2018 

 
__________________________________________ 

LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
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ANEXO II-A 

PLANILHAS DE PREÇOS 

LOTE -  

Resumo dos Relatórios de Supervisão - ANUAL 
 

Código Descrição QTD Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

A Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
do Pavimento  

   

B Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
da Sinalização Horizontal  

   

C Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
da Sinalização Vertical  

   

D Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
das Obras de Arte Especial  

   

E Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
dos Terraplenos e Estruturas de Contenção  

   

F Relatório de Apoio no Acompanhamento da 
Conservação, Manutenção, Operação e Obras 

   

VALOR GLOBAL  
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ANEXO II-B 
Custos Gerenciais Indiretos – LOTE - _____ 

 
 

LOTE:

RODOVIA:

EXTENSÃO:

Código Item Descrição Unidade Quantidade R$ Unitário R$ Total

Custos Gerenciais e Indiretos

1 Equipe Técnica

1.1 Consultor

CM 1.1.1 Consultor Especial ( C ) Pessoa Juridíca

1.2 Atividades de Nível Superior

P0 1.2.1 Coordenador funcionário

P1 1.2.2 Engenheiro Sênior funcionário

P2 1.2.3 Engenheiro Pleno funcionário

P3 1.2.4 Engenheiro Junior funcionário

P3 1.2.5 Profissional Junior funcionário

1.3 Nível Técnico

T1 1.3.1 Técnico Sênior funcionário

T2 1.3.2 Técnico Pleno funcionário

T3 1.3.3 Técnico Júnior funcionário

1.4 Nível Auxiliar

A1 1.4.1 Secretária funcionário

A2 1.4.2 Motorista funcionário

2 Encargos Sociais

2.1 Encargos sociais (consultor PJ) percentual

2.2 Encargos sociais (mensalista) percentual

3 Custo Administrativo

3.1 Custo administrativo (sobre pessoal) percentual

4 Utilização de Veículos

4.1 Veículo Sedan - 71 a 115 cv unidade

4.2 Caminhonete - 140 a 165 cv unidade

5 Utilização de Equipamentos e Software

5.1 Micro Computador (inclusive software) unidade

5.2 Notebook (inclusive software) unidade

5.3 Impressora A4 unidade

5.4 Impressora A3 unidade

5.5 Máquina Fotográfica unidade

6 Serviços Gráficos

6.1 Serviços Gráficos verba

7 Imóveis e Mobiliário

7.1 Escritório (aluguel e custeio) unidade

7.2 Mobiliário de escritório (aluguel e custeio) conjunto

8 Despesas

8.1 Diárias unid

8.2 Combustível (10km/L) litros

9 Remuneração e Tributos

9.1 Remuneração da empresa percentual

9.2 Despesas fiscais/pis/iss/cofins percentual

-             

-             

Custos Gerenciais e Indiretos

Data da Proposta:

TOTAL GERAL (MENSAL)

TOTAL GERAL (ANUAL)
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Descrição Qtde Horas Total Horas

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Elementos de Proteção e Segurança (EPS)

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Drenagem e Obras de Arte Correntes

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Canteiro Central e Faixa de Domínio

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Edificações e Instalações Operacionais

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Sistema Elétrico e Iluminação

Relatório de Apoio no Acompanhamento de Projetos, Meio Ambiente e Obras

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação

Relatório de Apoio na Análise de Solicitações de Uso e Ocupação da Faixa de Domínio

Total:

Horas

Custo Gerencial Horário (Custo Adm. + Ind. / Quantidade Horas)

Custos Gerenciais e Indiretos (anual) Reais

Total de Horas Trabalhadas (ano) Horas

Custo Gerencial e Indiretos (por hora) R$ / H

K

L

M

E

F

G

H

I

J

Cálculo dos Custos Gerenciais e Indiretos  por HORA

Código

A

B

C

D



 

77-109 

ANEXO II-C 

Composição dos Custos dos Relatórios 

 

A

Código Descrição Unidade Quantidade $ Unitário $ Total

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento

1 Mão de Obra

P1 Engenheiro Sênior - Pavimentação hora

P3 Engenheiro Júnior hora

A2 Auxiliar de escritório / campo hora

2 Encargos sobre a Mão de Obra

I1 Encargos sociais percentual

I3 Custo administrativo (sobre pessoal) percentual

3 Serviços de Terceiros

S2 Levantamento deflectométrico (FWD) - 40% km x faixa

S3 Levantamento do IRI - 100% km x faixa

S4 Levantamento Visual Contínuo (LVC) - 40% km x faixa

S5 ENSAIO DE MANCHA DE AREIA (MACROTEXTURA) und.

4 Remuneração / Tributos / Gerenciamento

I4 Remuneração da empresa percentual

I5 Despesas fiscais/pis/iss/cofins percentual

X1 Custos Gerenciais e Indiretos hora

Custo total dos Relatórios unidade 1,00           -              -             

B

Código Descrição Unidade Quantidade $ Unitário $ Total

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal

1 Mão de Obra

P2 Engenheiro Pleno - Sinalização hora

T3 Técnico Júnior hora

A2 Auxiliar de escritório / campo hora

2 Encargos sobre a Mão de Obra

I1 Encargos sociais (mensalista) percentual

I3 Custo administrativo (sobre pessoal) percentual

3 Serviços de Terceiros

S1 Serviço de Monitoração e Retrorrefletividade - 45% km

4 Remuneração / Tributos / Gerenciamento

I4 Remuneração da empresa percentual

I5 Despesas fiscais/pis/iss/cofins percentual

X1 Custos Gerenciais e Indiretos hora

Custo total dos Relatórios unidade 1,00           -              -             

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal
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C

Código Descrição Unidade Quantidade $ Unitário $ Total

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical

1 Mão de Obra

P2 Engenheiro Pleno - Sinalização hora

T3 Técnico Júnior hora

A2 Auxiliar de escritório / campo hora

2 Encargos sobre a Mão de Obra

I1 Encargos sociais (mensalista) percentual

I3 Custo administrativo (sobre pessoal) percentual

3 Serviços de Terceiros

S1 Serviço de Monitoração e Retrorrefletividade - 30% km

4 Remuneração / Tributos / Gerenciamento

I4 Remuneração da empresa percentual

I5 Despesas fiscais/pis/iss/cofins percentual

X1 Custos Gerenciais e Indiretos hora

Custo total dos Relatórios unidade 1,00           -              -             

D

Código Descrição Unidade Quantidade $ Unitário $ Total

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial

1 Mão de Obra

P1 Engenheiro Sênior - Obra de Arte Especial hora

P3 Engenheiro Júnior hora

A2 Auxiliar de escritório / campo hora

2 Encargos sobre a Mão de Obra

I1 Encargos sociais (mensalista) percentual

I3 Custo administrativo (sobre pessoal) percentual

3 Remuneração / Tributos / Gerenciamento

I4 Remuneração da empresa percentual

I5 Despesas fiscais/pis/iss/cofins percentual

X1 Custos Gerenciais e Indiretos hora

Custo total dos Relatórios unidade 1,00           -              -             

E

Código Descrição Unidade Quantidade $ Unitário $ Total

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção

1 Mão de Obra

P1 Engenheiro Sênior - Infraestrutura ou Obra de Arte Especial hora

T3 Técnico Júnior hora

A2 Auxiliar de escritório / campo hora

2 Encargos sobre a Mão de Obra

I1 Encargos sociais (mensalista) percentual

I3 Custo administrativo (sobre pessoal) percentual

3 Remuneração / Tributos / Gerenciamento

I4 Remuneração da empresa percentual

I5 Despesas fiscais/pis/iss/cofins percentual

X1 Custos Gerenciais e Indiretos hora

Custo total dos Relatórios unidade 1,00           -              -             

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção
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F

Código Descrição Unidade Quantidade $ Unitário $ Total

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção, Operação e Obras

1 Mão de Obra

P2 Engenheiro Pleno hora

P3 Engenheiro Júnior hora

T3 Técnico Júnior hora

A2 Auxiliar de escritório / campo hora

2 Encargos sobre a Mão de Obra

I1 Encargos sociais (mensalista) percentual

I3 Custo administrativo (sobre pessoal) percentual

3 Remuneração / Tributos / Gerenciamento

I4 Remuneração da empresa percentual

I5 Despesas fiscais/pis/iss/cofins percentual

X1 Custos Gerenciais e Indiretos hora

Custo total dos Relatórios unidade 12,00          -              -             

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção, Operação e Obras
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Superintendência de Gestão 
Gerência de Licitações e Contratos 
 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 
Processo número 50500.452517/2016-93 

ANEXO III 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO) 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - ANTT  

SCES Trecho 3 Pólo 8, s/n, Brasília - DF, 70200-003 
 

Prezados Senhores:  

 

Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos da presente para submeter à 
apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a 
licitação referenciada:  

 

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)  

 

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando 
para esse fim o Sr. ___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ expedida 
em __/__/____, Órgão Expedidor ____________, e CPF nº ________, Fone (___) ________, 
Fax (___) _________, E-mail ____________________ como representante desta Empresa.  

 

Atenciosamente,  

(Cidade)/(UF),___ de ___________de 2018 
 
 
 

__________________________________________ 
LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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Superintendência de Gestão 
Gerência de Licitações e Contratos 
 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 
Processo número 50500.452517/2016-93 

ANEXO IV 

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE CESSÃO DE DIREITOS 
AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO) 

 

Em conformidade com o disposto no Edital da Concorrência nº 01/2018, declaramos 
que executaremos os serviços objeto desta licitação a serviço da [RAZÃO SOCIAL DA 
EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ / MF sob o nº......................... 

  

Outrossim, declaramos que, em obediência ao art. 111 da Lei n.º 8.666/93, cedemos 
a ANTT, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais 
de natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do 
contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer 
tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o 
crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos. 

 

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da ANTT 
em relação aos citados serviços: 

 

1 – A ANTT poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu 
exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus 
adicional, independentemente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 
da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei nº 5.194/1966 e art. 16 da Lei nº 12.378/2010. 

 

2 – A ANTT poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da 
forma que considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento ou dos 
planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não indicá-los ou anunciá-
los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas 
hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos 
derivados – estes, conforme conceito da Lei nº 9.610/1998, art. 5º, inc. VIII, alínea “g”. 

 

3 – A ANTT poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou 
localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações 
técnicas que considerar necessárias, sendo que a ANTT não nos remunerará por essa 
reutilização.  
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Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a 
compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da ANTT: 

 

a. o teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com 
destaque, a inscrição “PROPRIEDADE DA ANTT; e  

b. se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores 
dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais 
estudos definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pelo 
CONTRATADO, sejam tais autores empregados da ANTT ou não; 

 

Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos 
projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a 
originalidade das obras.  

 

(Cidade)/(UF),___ de ___________de 2018 

 
__________________________________________ 
[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL] 

[IDENTIDADE] – [CPF / MF] 
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Superintendência de Gestão 
Gerência de Licitações e Contratos 
 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 
Processo número 50500.452517/2016-93 

ANEXO V 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO (MODELO) 
 
 
REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA Nº 
01/2018 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO A SER 
UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

NOME FUNÇÃO ESPECIALIZAÇÃO 
TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 
    
    

 
 
Comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em 
referência.  
 
Cientes:  
__________________________                                  __________________________  
Assinatura                                                            Assinatura  
Nome:                                                                  Nome:  
Cargo:                                                                  Cargo:  
 
____________________________                                _________________________  
Assinatura                                                            Assinatura  
Nome:                                                                  Nome:  
Cargo:                                                                  Cargo:  

 
__________________________________________ 

LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

OBS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente.  
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Superintendência de Gestão 
Gerência de Licitações e Contratos 
 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 
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ANEXO VI 

QUADROS DA PROPOSTA TÉCNICA 
 

 
 

 

QUADRO  01

INÍCIO 

(Mês/Ano)

FIM 

(Mês/Ano)

COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

DATA: NOME DA FIRMA: IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS 

INFORMAÇÕES:

(1)Por ordem cronolégica das datas de início

(2)Juntar cópias dos atestados/certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público devidamente certificados averbados pelo CREA indicando na coluna o número de ordem de 

atestado pertinente.

Nº DE ORDEM (1)
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM ANDAMENTO,

COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO.

CONTRATANTE

(Nome e Endereço)

ATESTADO/CERTIDÃO

(02)

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS) DETENTOR DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO 

DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

PERÍODO DE EXECUÇÃO

QUADRO  02

Nº DE

ORDEM (1)

IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO 

DOS SERVIÇOS

OBJETO OU 

NATUREZA DOS 

SERVIÇOS

CONTRATANTE 

(Nome e 

Endereço)

ATESTADO E 

PÁGINA (2)

EDITAL: LOTE: DATA:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

NOME DA EMPRESA:

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO.

QUANTIDADE/ UNIDADE

(1) Por ordem cronológica das datas de início.

(2)Juntar cópias dos atestados/certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público devidamente certificados averbados pelo CREA indicando na coluna o número de ordem de atestado pertinente.

OBS.: Recomendamos destacar nos atestados, os quantitativos usados para comprovar a capacidade técnica.
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QUADRO  03

FUNÇÃO (I) NÍVEL (II) VINCULAÇÃO (III) REGIME (IV)

Data: Nome da Empresa: Identificação, qualificação e assinatura do responsável pelas informações.

OBSEVAÇÃO:

ÁREA TÉCNICA PROPOSTA - (I)/ (II) Função/ Nível

CÓDIGOS:

Vinculação (III) 1 - Acionista Regime (IV) 1  - Tempo Integral com dedicação exclusiva

2 - Sócio 2 - Tempo Integral

3 - Empregado CLT 3 - Tempo Parcial

4 - Autônomo 4 - Outros (especificar)

5 - Compromisso Futuro

6 - Diretor

Nº DE

ORDEM (1)
NOME

CÓDIGOS

RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

ÁREA TÉCNICA PROPOSTA

QUADRO  04

Nº do CPF:

Data de Admissão: Especialização: Data de Nascimento: Nacionalidade:

Nº
Esclarecimento de Ensino ou 

Entidade
Localidade: Duração:

Função Desempenhada

Qualificação:

(II) informações adicionais devem constar na verso do quadro

3 - Seu compromisso de estar disponível no período proposto.

2 - Sua concordância para ser incluido na equipe , nas atividades e níveis definidos.

1 - Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecimentos.

(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE:

(III) A ANTT se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos, em original comprobatórios das informações fornecidas.

Indicado para a Função: Assinatura do Técnico:

Assinatura do Informante:Nome do Informante:

Nome da Firma: Nome do Técnico:

Endereço:

Contratante

Ano de Conclusão:

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.

Discriminação

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Identificação dos Serviços Executados 

(Objeto/Natureza: Localização; Extensão; Quantitativos)
Período de Execução

Cliente Final
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 
 
 

(NOME DA EMPRESA) ______________________________________________, inscrito no CNPJ 
nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
__________________ e do CPF nº _______________________ DECLARA, sob as penas da lei, 
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
 

Brasília – DF       de          de 2018. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
(representante legal) 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE NÃO USO DE TRABALHO DE MENOR 

 
 

(NOME DA EMPRESA) _____________________________________________, inscrito no CNPJ 
nº ______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_________________ e do CPF nº _________________ DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( . ). 
 
 
 
 

Brasília – DF       de          de 2018. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
(representante legal) 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

(NOME DA EMPRESA) _____________________________________________, inscrito no CNPJ 
nº ______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_________________ e do CPF nº _________________ DECLARA, para fins do disposto desta 
licitação, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 
empresa, na presente data, é considerada: 
 
(   ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006 
 
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

Brasília – DF       de          de 2018. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
(representante legal) 
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ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), para fins do disposto 
nesta licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da presente licitação foi elaborada de 
maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente 
licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante da ANTT antes da abertura oficial das propostas; e  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

Brasília – DF       de          de 2018. 

____________________________________________ 
(representante legal) 
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ANEXO XI 

MINUTA DO CONTRATO  

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2018 
PROCESSO Nº 50500.452517/2016-93 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTES TERRESTRES E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA 
CONSULTIVA 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres, entidade integrante da Administração 

Federal indireta, constituída nos termos da Lei nº. 10.233, de 05 de junho de 2001, 

com sede no Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla, Pólo 8, 

na cidade de Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.898.488/0001-77, neste ato 

representado(a) pelo Diretor Geral ..............., nomeado pela Portaria nº ......, de ..... 

de ........... de 20..., publicada no DOU de ..... de ....... de ......, inscrito(a) no CPF nº 

............, portador(a) da Carteira de Identidade nº .........., doravante denominada 

CONTRATANTE, e o(a) ............... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 

sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº 

........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 50500.452517/2016-93 

e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto 

nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de 

abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente 

da Concorrência nº 00/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1.  O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços técnicos 
especializados de engenharia consultiva de apoio às atividades de competência legal 
da ANTT, quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à 
exploração da iniciativa privada, com vistas à aferição da execução adequada do 
serviço, especificamente, do cumprimento, pelas concessionárias, dos encargos 
contidos nas cláusulas dos Contratos de Concessão para exploração da Infraestrutura 
Rodoviária, referente ao LOTE XX, que serão prestados nas condições estabelecidas 
no Projeto Básico, anexo do Edital. 
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1.2.  Este Contrato vincula-se ao Edital da Concorrência, identificada no preâmbulo 
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2.  CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1.  O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data 
de __/__/2018 e encerramento em __/__/2019, podendo ser prorrogado por interesse 
das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da 
autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

2.1.1.  Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2.  A CONTRATANTE mantenha interesse na realização do serviço; 

2.1.3.  O valor deste Contrato permaneça economicamente vantajoso 
para a CONTRATANTE; e 

2.1.4.  A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na 
prorrogação. 

2.1.5.  A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação 
contratual. 

2.2.  A prorrogação deste Contrato deverá ser promovida mediante celebração de 
termo aditivo. 

3.  CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1 O valor estimado total da contratação é de R$ .......... (.....), conforme Anexo II 
deste Contrato. 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4.  CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019, na 
classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 39250/393001 

Fonte: 0250392500 

Programa de Trabalho: 139899 

Elemento de Despesa: 339039-02 

PI: MT01220 

Nota de Empenho: 2018NEXXXXX 

4.2  No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios 
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de 
cada exercício financeiro. 
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5.  CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE após a conclusão de cada 
etapa prevista no cronograma físico-financeiro, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do 
objeto e dos materiais empregados. 

5.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados 
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.3 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) 
dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a 
que aquela se referir. 

a) Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância 
que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

5.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro 
entregue e aos materiais empregados. 

5.5 Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

a) não produziu os resultados acordados; 

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com 
a qualidade mínima exigida; 

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 
execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 
demandada. 

5.6 O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA. 

5.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária. 

5.8 Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF 
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

5.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, 
será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

5.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
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5.11 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa. 

5.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não 
regularize sua situação junto ao SICAF. 

5.13 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da CONTRATANTE, não será rescindido o contrato em execução com a 
CONTRATADA inadimplente no SICAF. 

5.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

a) A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá 
a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação 
de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

5.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX/365) = [(6/100)/365], onde 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

6 CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1 O preço consignado no Contrato será corrigido anualmente, observado o 
interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da 
proposta, pela variação do Índice de Consultoria utilizado pelo DNIT, apurado e 
fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice oficial que venha substituí-
lo. 

6.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7 CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1 A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................), 
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias, 
observadas as condições previstas no Edital, em uma das seguintes modalidades: 
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7.1.1 caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

7.1.2 seguro-garantia; 

7.1.3 fiança bancária. 

8 CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA e 
os materiais que serão empregados são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo 
do Edital. 

9 CLÁUSULA NONA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

9.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente 
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do 
Decreto nº 2.271, de 1997. 

9.2 O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

9.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 
base nos critérios previstos no Projeto Básico, Anexo I do Edital. 

9.4 A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos 
mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando 
for o caso. 

9.5 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual 
à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.6 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação 
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Básico e na 
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 
como: marca, qualidade e forma de uso. 

9.7 O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.8 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 
assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, 
previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.9 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV 
(Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for pertinente à contratação. 

9.10 A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 
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9.10.1 O(s) gestor(es) e/ou fiscal(is), de acordo com a sua responsabilidade 
serão responsáveis pela abertura da(s) Ordem(ns) de Serviço, bem como pelo 
acompanhamento, avaliação e aprovação dos serviços realizados pela licitante 
vencedora. 

9.10.2 A fiscalização do contrato será responsável por: 

a) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 
do(s) funcionário(s) eventualmente envolvido(s), determinando o que 
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

b) encaminhar a documentação comprobatória de descumprimento 
contratual para os setores responsáveis e solicitar providências; 

c) atestar a Nota Fiscal de cobrança encaminhada pela 
CONTRATADA; 

d) executar a gerência e supervisão de todos os serviços 
contratados, bem como o acompanhamento e gerenciamento 
sistemático do processo de solução de problemas e recuperação de 
falhas, registrados em Ordens de Serviço; 

e) executar os procedimentos administrativos referentes aos 
recursos alocados para execução dos serviços contratados; 

f) outras atividades que a legislação e normas definem sobre a 
fiscalização de contratos administrativos. 

9.10.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 
da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.10.4 O desempenho insatisfatório na execução dos serviços e na entrega dos 
relatórios, verificado de forma reiterada, resultará na notificação da 
CONTRATADA para que justifique as ocorrências e proponha medidas 
corretivas. 

9.10.5 A persistência do desempenho insatisfatório na execução dos serviços e 
na entrega dos relatórios poderá dar causa à rescisão, de pleno direito, deste 
Contrato, sem prejuízo à aplicação das penalidades cabíveis. 

10 CLÁUSULA DÉCIMA– OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

10.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
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10.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

10.4 Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, 
exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela 
autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o 
limite da legislação trabalhista. 

10.5 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas neste Contrato. 

10.6 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 
fornecida pela CONTRATADA. 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1 Executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Projeto Básico e 
em sua proposta. 

11.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo Fiscal deste Contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados. 

11.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida 
no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos 
danos sofridos. 

11.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

11.5 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por 
meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 
quando for o caso. 

11.6 Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos 
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço. 

11.7 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE. 

11.8 Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos 
empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar 
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 
conforme descrito neste Contrato. 

11.9 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas 
da Administração. 

11.10 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a 
fim de evitar desvio de função. 
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11.11 Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 
da prestação dos serviços. 

11.12 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre. 

11.13  Manter durante toda a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

11.14 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento deste Contrato. 

11.15 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto deste 
Contrato, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do 
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.16 Caberá à CONTRATADA a designação de um profissional preposto para 
representá-la junto à CONTRATANTE, sendo este o Coordenador Geral e também, 
promover o controle de pessoal, respondendo perante à CONTRATANTE por todos os 
atos e fatos gerados ou provocados pelo pessoal por ela contratado. 

11.17 O preposto deverá estar presente no escritório de obra/fiscalização e 
comparecer ao local de execução/fiscalização/ocorrência dos serviços/ de entrega dos 
relatórios sempre que requisitado pelo Fiscal deste Contrato, ou em sua eventual 
ausência, pelo Coordenador de Infraestrutura ou pelo Superintendente de Exploração 
de Infraestrutura, ou de acordo com a necessidade das atividades. 

11.18 A CONTRATADA deverá apresentar relação nominal de Engenheiros e Técnicos, 
com seus currículos detalhados, responsabilizando-se pela sua veracidade e 
compatibilidade com a experiência profissional requerida, contendo o número do 
CREA, se for o caso. 

11.19 A CONTRATADA deverá mobilizar os profissionais, em um prazo máximo de 30 
dias, contados da ordem de início deste Contrato, de modo a não comprometer as 
entregas dos Produtos previstos, evitando assim, prejuízos e atrasos dos mesmos. A 
composição das equipes apresentadas foi estimada em função das práticas atuais dos 
Processos e dos Fluxos de Informações em operação nas Gerências e na SUINF. 
Entretanto, é de RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA atender as demandas 
expressas em cada um dos Produtos. 

11.20 Vale observar que durante todo tempo de vigência deste Contrato, serão 
inalteradas as funções de Coordenação.  

11.21 A CONTRATADA deverá garantir junto ao seu quadro de funcionários ao longo 
de todo este Contrato, integral cumprimento da legislação trabalhista vigente. 

11.22 A CONTRATADA também deverá garantir e prestar contas acerca do constante 
aperfeiçoamento e atualização da equipe mobilizada para o exercício deste Contrato 
a ser pactuado, por intermédio de especializações, cursos relacionados às atividades 
desempenhadas por cada área, palestras técnicas, congressos nas áreas fins, 
seminários, dentre outros. 
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11.23 Com o intuito de atender ao dispositivo legal que estabelece a necessidade de 
serem adotadas práticas sustentáveis nas Licitações Públicas, a CONTRATADA deverá 
observar as seguintes práticas de sustentabilidade ambiental, em conformidade com 
a IN/SLTI nº 01, de 19 de janeiro de 2010: 

a) Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos 
inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas 
pela ANVISA; 

b) Adoção de medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme 
instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

c) Observação da Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, 
quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 

d) Fornecimento aos empregados dos equipamentos de segurança que se 
fizerem necessário, para a execução de serviços; 

e) Realização de um programa interno de treinamento de seus 
empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução 
de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção 
de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

f) Realização da separação dos resíduos recicláveis descartados na 
execução dos serviços determinados no contrato, e a sua destinação às 
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis; 

g)  Respeito às Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e 

h) Previsão da destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas 
ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho 
de 1999. 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

12.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a 
CONTRATADA que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações 
assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do 
objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer 
fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 

12.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

12.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE; 

12.2.2 multa moratória de até 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) 
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite 
de 30 (trinta) dias;  

12.2.2.1 em se tratando de inobservância do prazo fixado para 
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de 
prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) 
do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% 
(dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) 
dias autorizará a CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;  
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12.2.2.2 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos 
serão consideradas independentes entre si. 

12.2.3 multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total 
do contrato, no caso de inexecução total do objeto;  

12.2.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no 
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma 
proporcional à obrigação inadimplida; 

12.2.4 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e 
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

12.2.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo 
da penalidade de suspensão do subitem anterior; 

12.3 A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente 
o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

12.4 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após 
devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale 
à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

12.5 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

12.6 Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 
a CONTRATADA que: 

12.6.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

12.6.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

12.6.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

12.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, 
de 1999. 

12.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

12.9 As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos 
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da 
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e 
cobrados judicialmente. 

12.9.1 Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pela autoridade competente. 

12.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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12.11 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO 

13.2 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

13.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 
à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

13.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.5 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

13.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 
cumpridos; 

13.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.4.3 Indenizações e multas. 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES 

14.2 É vedado à CONTRATADA: 

14.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 

14.1.2 Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 

15.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

15.3  A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.4 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.2 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 
1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.2 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 

18.2 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado 
pelos contraentes.  

Brasília, .... de.......................................... de 2018 
 
PELA CONTRATANTE 
 

__________________________________________ 
Diretor-Geral 

 
PELA CONTRATADA: 
 

_________________________________________ 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 _____________________________  ____________________________ 
                  Nome, CPF e RG           Nome, CPF e RG 
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Superintendência de Gestão 
Gerência de Licitações e Contratos 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2018 
Processo número 50500.452517/2016-93 

ANEXO I DO CONTRATO Nº XX/2018 

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO  



 

103-109 

‘

 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento 0,0% 64,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,7% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal 0,0% 64,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,7% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical 0,0% 64,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,7% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial 0,0% 64,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,7% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção 0,0% 64,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,7% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção, Operação e Obras 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento -                   823.149,16      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   457.558,03      -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal -                   110.157,82      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   61.232,64        -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical -                   77.197,32        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   42.911,12        -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial -                   52.861,21        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   29.383,58        -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção -                   46.773,08        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   25.999,42        -                   -                   

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção, Operação e Obras 299.661,47      299.661,47      299.661,47      299.661,47      299.661,47      299.661,47      299.661,47      299.661,47      299.661,47      299.661,47      299.661,47      299.661,47      

299.661,47 1.409.800,07 299.661,47 299.661,47 299.661,47 299.661,47 299.661,47 299.661,47 299.661,47 916.746,25 299.661,47 299.661,47

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento 0,0% 0,0% 0,0% 37,4% 23,4% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 21,0% 16,6% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal 0,0% 0,0% 0,0% 37,4% 23,4% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 21,0% 16,6% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical 0,0% 0,0% 0,0% 37,4% 23,4% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 21,0% 16,6% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial 0,0% 0,0% 0,0% 37,4% 23,4% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 21,0% 16,6% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção 0,0% 0,0% 0,0% 37,4% 23,4% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 21,0% 16,6% 0,0%

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento -                   -                   -                   288.981,90      180.918,38      -                   -                   11.916,78        -                   162.411,26      128.647,05      -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal -                   -                   -                   51.013,95        31.937,51        -                   -                   2.103,67          -                   28.670,45        22.710,05        -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical -                   -                   -                   35.889,69        22.468,90        -                   -                   1.479,99          -                   20.170,43        15.977,14        -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial -                   -                   -                   25.485,73        15.955,45        -                   -                   1.050,96          -                   14.323,28        11.345,57        -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção -                   -                   -                   22.939,73        14.361,52        -                   -                   945,97             -                   12.892,40        10.212,16        -                   

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 253.809,34      253.809,34      253.809,34      253.809,34      253.809,34      253.809,34      253.809,34      253.809,34      253.809,34      253.809,34      253.809,34      253.809,34      

253.809,34 253.809,34 253.809,34 678.120,35 519.451,10 253.809,34 253.809,34 271.306,70 253.809,34 492.277,16 442.701,31 253.809,34

4.180.522,01

Total Mensal

Total Anual

RELATÓRIO
ANO

LO
TE

 0
2

CRONOGRAMA EXECUÇÃO FÍSICO 

RELATÓRIO
ANO

LO
TE

 0
2

CRONOGRAMA FINANCEIRO

5.323.161,02

Total Mensal

Total Anual

RELATÓRIO
ANO

RELATÓRIO
ANO

LO
TE

 0
1

LO
TE

 0
1

CRONOGRAMA EXECUÇÃO FÍSICO 

CRONOGRAMA FINANCEIRO



 

104-109 

 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento 0,0% 21,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 44,0% 35,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal 0,0% 21,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 44,0% 35,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical 0,0% 21,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 44,0% 35,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial 0,0% 21,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 44,0% 35,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção 0,0% 21,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 44,0% 35,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento -                   569.618,02      -                   -                   -                   -                   -                   1.192.235,55   949.329,59      -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal -                   79.263,07        -                   -                   -                   -                   -                   165.901,08      132.100,41      -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical -                   55.153,07        -                   -                   -                   -                   -                   115.437,80      91.918,51        -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial -                   35.202,57        -                   -                   -                   -                   -                   73.680,54        58.668,87        -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção -                   30.051,76        -                   -                   -                   -                   -                   62.899,65        50.084,48        -                   -                   

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 583.095,42      583.095,42      583.095,42      583.095,42      583.095,42      583.095,42      583.095,42      583.095,42      583.095,42      583.095,42      583.095,42      583.095,42      

583.095,42 1.352.383,91 583.095,42 583.095,42 583.095,42 583.095,42 583.095,42 2.193.250,04 1.865.197,29 583.095,42 583.095,42 583.095,42

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento -                   -                   806.469,74      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal -                   -                   144.196,69      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical -                   -                   101.201,98      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial -                   -                   70.279,67        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção -                   -                   62.605,05        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 258.268,14      258.268,14      258.268,14      258.268,14      258.268,14      258.268,14      258.268,14      258.268,14      258.268,14      258.268,14      258.268,14      258.268,14      

258.268,14 258.268,14 1.443.021,27 258.268,14 258.268,14 258.268,14 258.268,14 258.268,14 258.268,14 258.268,14 258.268,14 258.268,14

LO
TE

 0
3

CRONOGRAMA FINANCEIRO

RELATÓRIO
ANO

CRONOGRAMA EXECUÇÃO FÍSICO 

Total Mensal

Total Anual 10.658.690,01

RELATÓRIO
ANO

RELATÓRIO
ANO

LO
TE

 0
3

CRONOGRAMA EXECUÇÃO FÍSICO 

LO
TE

 0
4

LO
TE

 0
4

RELATÓRIO
ANO

4.283.970,79

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Total Mensal

Total Anual



 

105-109 

 

 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento 0,0% 50,4% 0,0% 49,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal 0,0% 50,4% 0,0% 49,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical 0,0% 50,4% 0,0% 49,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial 0,0% 50,4% 0,0% 49,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção 0,0% 50,4% 0,0% 49,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento -                   423.992,79      -                   417.006,72      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal -                   65.566,47        -                   64.486,14        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical -                   46.115,65        -                   45.355,81        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial -                   32.668,58        -                   32.130,31        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção -                   29.372,54        -                   28.888,58        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 240.951,97      240.951,97      240.951,97      240.951,97      240.951,97      240.951,97      240.951,97      240.951,97      240.951,97      240.951,97      240.951,97      240.951,97      

240.951,97 838.668,00 240.951,97 828.819,52 240.951,97 240.951,97 240.951,97 240.951,97 240.951,97 240.951,97 240.951,97 240.951,97

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento 0,0% 58,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 41,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal 0,0% 58,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 41,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical 0,0% 58,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 41,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial 0,0% 58,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 41,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção 0,0% 58,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 41,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento -                   465.782,43      -                   -                   -                   -                   325.691,83      -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal -                   102.020,03      -                   -                   -                   -                   71.336,07        -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical -                   71.392,34        -                   -                   -                   -                   49.920,10        -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial -                   48.221,11        -                   -                   -                   -                   33.717,93        -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção -                   42.382,93        -                   -                   -                   -                   29.635,67        -                   -                   -                   -                   -                   

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 296.011,04      296.011,04      296.011,04      296.011,04      296.011,04      296.011,04      296.011,04      296.011,04      296.011,04      296.011,04      296.011,04      296.011,04      

296.011,04 1.025.809,88 296.011,04 296.011,04 296.011,04 296.011,04 806.312,64 296.011,04 296.011,04 296.011,04 296.011,04 296.011,04

Total Anual

4.077.007,20

RELATÓRIO
ANO

RELATÓRIO
ANO

Total Mensal

Total Anual

LO
TE

 0
5

LO
TE

 0
5

CRONOGRAMA EXECUÇÃO FÍSICO 

CRONOGRAMA FINANCEIRO

LO
TE

 0
6

LO
TE

 0
6

CRONOGRAMA EXECUÇÃO FÍSICO 

CRONOGRAMA FINANCEIRO

RELATÓRIO
ANO

RELATÓRIO
ANO

4.792.232,90

Total Mensal



 

106-109 

 

 

 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 79,5% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 79,5% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 79,5% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 79,5% 0,0%

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 79,5% 0,0%

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração do Pavimento -                   -                   -                   -                   -                   336.218,81      -                   -                   -                   -                   1.307.680,16   -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Horizontal -                   -                   -                   -                   -                   60.393,48        -                   -                   -                   -                   234.892,72      -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração da Sinalização Vertical -                   -                   -                   -                   -                   41.944,75        -                   -                   -                   -                   163.138,75      -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração das Obras de Arte Especial -                   -                   -                   -                   -                   26.257,57        -                   -                   -                   -                   102.125,49      -                   

Relatório de Apoio na Análise da Monitoração dos Terraplenos e Estruturas de Contenção -                   -                   -                   -                   -                   22.179,51        -                   -                   -                   -                   86.264,37        -                   

Relatório de Apoio no Acompanhamento da Conservação, Manutenção e Operação 440.727,19      440.727,19      440.727,19      440.727,19      440.727,19      440.727,19      440.727,19      440.727,19      440.727,19      440.727,19      440.727,19      440.727,19      

440.727,19 440.727,19 440.727,19 440.727,19 440.727,19 927.721,30 440.727,19 440.727,19 440.727,19 440.727,19 2.334.828,68 440.727,19Total Mensal

RELATÓRIO
ANO

7.669.821,83Total Anual

LO
TE

 0
7

CRONOGRAMA FINANCEIRO

LO
TE

 0
7

CRONOGRAMA EXECUÇÃO FÍSICO 

RELATÓRIO
ANO



 

107-109 

 
Superintendência de Gestão 
Gerência de Licitações e Contratos 
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2018 
Processo número 50500.452517/2016-93 

ANEXO II DO CONTRATO Nº XX/2018 

PLANILHA DE PREÇOS  

LOTE 1 - BR-116/RJ/SP (NOVADUTRA) / BR-116/SP/PR (RÉGIS BITTENCOURT) / BR-
153/SP (TRANSBRASILIANA) 

 

Código Descrição QTD Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

A Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
do Pavimento  

1   

B Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
da Sinalização Horizontal  

1   

C Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
da Sinalização Vertical  

1   

D Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
das Obras de Arte Especial  

1   

E Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
dos Terraplenos e Estruturas de Contenção  

1   

F Relatório de Apoio no Acompanhamento da 
Conservação, Manutenção, Operação e Obras 

12   

VALOR GLOBAL  

 

LOTE 2 - BR-040/MG/RJ (CONCER) / BR-116/RJ (CRT) / BR-101/RJ (FLUMINENSE) / BR-
393/RJ (RODOVIA DO AÇO) / BR-101/RJ (ECOPONTE) 

 

Código Descrição QTD 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total (R$) 

A Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
do Pavimento  

1   

B Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
da Sinalização Horizontal  

1   

C Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
da Sinalização Vertical  

1   

D Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
das Obras de Arte Especial  

1   

E Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
dos Terraplenos e Estruturas de Contenção  

1   

F Relatório de Apoio no Acompanhamento da 
Conservação, Manutenção, Operação e Obras 

12   

VALOR GLOBAL  

  



 

108-109 

LOTE 3 - BR-381/MG/SP (FERNÃO DIAS) / BR-060/153/262/DF/GO/MG (CONCEBRA) / 
BR-040/DF/GO/MG (VIA 040) 

 

Código Descrição QTD 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total (R$) 

A Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
do Pavimento  

1   

B Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
da Sinalização Horizontal  

1   

C Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
da Sinalização Vertical  

1   

D Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
das Obras de Arte Especial  

1   

E Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
dos Terraplenos e Estruturas de Contenção  

1   

F Relatório de Apoio no Acompanhamento da 
Conservação, Manutenção, Operação e Obras 

12   

VALOR GLOBAL  

 

LOTE 4 - BR-116/293/RS (ECOSUL) / BR-101/290/386/448/RS (RIS) 
 

Código Descrição QTD 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total (R$) 

A Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
do Pavimento  

1   

B Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
da Sinalização Horizontal  

1   

C Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
da Sinalização Vertical  

1   

D Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
das Obras de Arte Especial  

1   

E Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
dos Terraplenos e Estruturas de Contenção  

1   

F Relatório de Apoio no Acompanhamento da 
Conservação, Manutenção, Operação e Obras 

12   

VALOR GLOBAL  

LOTE 5 - BR-116/PR/SC (PLANALTO SUL) / BR-376/PR - BR-101/SC (LITORAL SUL) 
 

Código Descrição QTD 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total (R$) 

A Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
do Pavimento  

1   

B Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
da Sinalização Horizontal  

1   

C Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
da Sinalização Vertical  

1   

D Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
das Obras de Arte Especial  

1   

E Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
dos Terraplenos e Estruturas de Contenção  

1   

F Relatório de Apoio no Acompanhamento da 
Conservação, Manutenção, Operação e Obras 

12   

VALOR GLOBAL  



 

109-109 

LOTE 6 - BR-116/324/526/528/BA (VIA BAHIA) / BR-101/ES (ECO101) 
 

Código Descrição QTD 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total (R$) 

A Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
do Pavimento  

1   

B Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
da Sinalização Horizontal  

1   

C Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
da Sinalização Vertical  

1   

D Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
das Obras de Arte Especial  

1   

E Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
dos Terraplenos e Estruturas de Contenção  

1   

F Relatório de Apoio no Acompanhamento da 
Conservação, Manutenção, Operação e Obras 

12   

VALOR GLOBAL  

 

LOTE 7 - BR-050/GO/MG (MGO RODOVIAS) / BR-163/MS (MS VIA) / BR-163/MT (CRO) 
 

Código Descrição QTD 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total (R$) 

A Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
do Pavimento  

1   

B Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
da Sinalização Horizontal  

1   

C Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
da Sinalização Vertical  

1   

D Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
das Obras de Arte Especial  

1   

E Relatório de Apoio na Análise da Monitoração 
dos Terraplenos e Estruturas de Contenção  

1   

F Relatório de Apoio no Acompanhamento da 
Conservação, Manutenção, Operação e Obras 

12   

VALOR GLOBAL  

 


