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Esclarecimento 27/08/2019 17:09:44

Com relagdo a planilha recebida “"Orgamentos Supervisoras 31-07-2019.xIxs”: No Lote 03 existe divergéncia em $ unitario para: Relatorio
A P1 - Engenheiro Sénior - Pavimentacdo R$ 76,32 em vez de R$ 77,22 (Valor apresentado em Lote 01 / Lote 02); Relatério F P2 -
Engenheiro Pleno R$ 59,71 em vez de R$ 60,41 (valor apresentado em Lote 01 / Lote 02 / Lote 04 / Lote 05 / Lote 06 / Lote 07).
Gerando total de R$ 9.683.352,46 em vez de R$ 9.712.807,07. No Lote 04 existe divergéncia em $ unitario para: Relatério A P1 -
Engenheiro Sénior - Pavimentacdo R$ 76,32 em vez de R$ 77,22 (Valor apresentado em Lote 01 / Lote 02); Gerando total de R$
4.063.932,67 em vez de R$ 4.064.450,78. No Lote 05 existe divergéncia em $ unitdrio para: Relatério A P1 - Engenheiro Sénior -
Pavimentacdo R$ 76,32 em vez de R$ 77,22 (Valor apresentado em Lote 01 / Lote 02); Gerando total de R$ 3.820.119,50 em vez de R$
3.820.575,21. No Lote 06 existe divergéncia em $ unitario para: Relatério A P1 - Engenheiro Sénior - Pavimentacdo R$ 76,32 em vez de
R$ 77,22 (Valor apresentado em Lote 01 / Lote 02); Gerando total de R$ 4.615.786,95 em vez de R$ 4.616.430,76. No Lote 07 existe
divergéncia em $ unitario para: Relatério A P1 — Engenheiro Sénior - Pavimentacdo R$ 76,32 em vez de R$ 77,22 (Valor apresentado em
Lote 01 / Lote 02); Gerando total de R$ 7.744.330,74 em vez de R$ 7.745.519,11.



